
1 

 

 

 
Universidad Nacional de La Plata Presidencia 

Dirección de Compras y Contrataciones 
UOC 118-00 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PRESIDENCIA 

LICITACION PUBLICA DE ETAPA UNICA NACIONAL MODALIDAD LLAVE EN MANO Nº  
EXPEDIENTE: 100-6410/2024 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

“CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP-10MWP DC (PFV-UNLP) 

- FULL EPC” 

 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS AL PROYECTO: 
DEBERAN ENVIARSE AL MAIL: licitaciones@presi.unlp.edu.ar 
HASTA EL 20/11/2024, 10:00 HS 
 
FECHA DE AUDIENCIA PUBLICA: 

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, 11:00 HORAS. 
EDIFICIO SERGIO KARAKACHOFF UNLP-CALLE 48 Nº 575 ENTRE 6 Y 7  
CIUDAD DE LA PLATA-PCIA. DE BUENOS AIRES 
(AULA A CONFIRMAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado en el sitio web del 
Portal de Compras Públicas de la República Argentina - COMPR.AR https://comprar.gob.ar y/o en el sitio web de la UNLP: 
https://unlp.edu.ar/gestion/administracion_y_finanzas/pliegos-de-compras-9213-14213/

mailto:licitaciones@presi.unlp.edu.ar
https://comprar.gob.ar/
https://unlp.edu.ar/gestion/administracion_y_finanzas/pliegos-de-compras-9213-14213/
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PROYECTO DE PLIEGO DE BASES 

Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Artículo 1º OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Llamase a Audiencia Pública de observaciones al proyecto de pliego de bases y 

condiciones destinada a la contratación de la “CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE 

FOTOVOLTAICO UNLP-10MWP DC (PFV-UNLP) - FULL EPC” bajo la modalidad “Llave en Mano”, de acuerdo a las características 

señaladas en la MEMORIA TÉCNICA, ANEXOS 01, 02, 03 Y 04 AL 11. 

Artículo 2º CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas al Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la dirección de correo electrónico licitaciones@presi.unlp.edu.ar 

hasta el //2024 

RESPONDIDAS EL //2024 

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de termino. 

2.1 En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán 

suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas 

las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.  

2.2 No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. 

2.3. La UNLP podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio 

o como respuesta a dichas consultas.  

2.4. Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la 

fecha fijada para la presentación de las ofertas. 

2.5. Las circulares modificatorias serán comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha 

fijada para la presentación de las ofertas. 

2.6. Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán 

comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha que se pretenda suspender o prorrogar. 

Artículo 3º PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

La oferta deberá presentarse en sobre único, perfectamente cerrado, consignándose en su cubierta los datos de la contratación 

a la que corresponde –tipo, número, día y hora, datos del oferente y CUIT. 

3.1-Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción por parte del 

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PRESIDENCIA 7 Nº 776 entre 47 y 48 ENTREPISO-. 

3.2-La oferta económica y declaraciones juradas deben estar firmadas por el oferente, su representante legal o apoderado, en 

cuyo caso deberá acompañarse la documentación que acredite la calidad invocada. 

3.3-Los oferentes no tendrán opción de presentar sus ofertas electrónicamente. 
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3.4-La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado, 

sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación del Pliego con la oferta. 

3.5-El oferente que descargue el presente Pliego a través del sitio web de la UNLP o cualquier otro medio, deberá enviar al 

momento del retiro, una notificación, mediante correo electrónico a licitaciones@presi.unlp.edu.ar 

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del 

pliego en los sitios indicados, no obstante, quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento 

de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar 

adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

3.6-Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepción, serán rechazadas sin más trámite, aun cuando el acto de 

apertura no se hubiera iniciado.  

COMPOSICION DE LA OFERTA: 

Artículo 4º OFERTA ECONÓMICA: La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, IVA incluido; el precio total del 

renglón en números; y el total general de la oferta, expresado este último en letras y números. 

En el precio el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes; derechos y/o comisiones; seguros; beneficios; 

gastos de personal; gastos y/o costos indirectos; gastos y/o costos generales y todo otro gasto y/o impuesto que puede incidir 

en el valor final de los bienes y servicios ofertados. 

La propuesta económica PODRA ser formulada en DÓLARES ESTADOUNIDENSES y no podrá referirse en ningún caso a la eventual 

fluctuación de su valor.  

La comparación de ofertas se realizará teniendo en cuenta el tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina 

vigente al cierre del día anterior de la apertura de ofertas. 

 

Artículo 5º DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE JUNTO CON LA OFERTA: Al momento de presentar la 

oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación: 

1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA del cinco por ciento (5%) del valor total de la misma, expresada en 

la moneda de la oferta y constituida por: Póliza de seguro de caución, de compañías de seguros aprobadas por La 

Superintendencia de Seguros de La Nación, extendidas a favor de la UNLP; 

JURISDICCIÓN: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial, ambas partes 

se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción 

2. DECLARACIONES JURADAS: 

I. Domicilio Real; 

II. Constitución de dirección de Correo Electrónico (no se aceptarán cuentas de @outlook.com, @hotmail.com, @live.com 

o @msn.com); 

3. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD INVOCADA POR EL FIRMANTE DE LA OFERTA  

4. CONSTANCIA DE SIPRO 

 

ARTÍCULO 6º: VERIFICACION DE CALIDADES: 

Dentro de los dos (2) días hábiles administrativos la Unidad Operativa de Contrataciones verificará que el oferente cumpla con 

las siguientes calidades, el oferente podrá presentar copia de los certificados que la acrediten. 

1. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP. 
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2. REPSAL: se constatará en la instancia de apertura de ofertas, en la de evaluación de las ofertas y en la adjudicación 

que el oferente no registre sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. En caso de registrar 

sanciones será causal de DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLE DE LA OFERTA.  

3. La UNLP realizará las consultas previstas en la Resolución General 4164-E de la AFIP con respecto al cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y/o previsionales de los oferentes. – 

 

Artículo 7º MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta será de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES        

UNIVERSITARIOS contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. El plazo de mantenimiento de la oferta se prorrogará en 

forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad 

de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS al vencimiento de cada plazo. 

 

Artículo 8º CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: La adjudicación recaerá sobre la oferta que se ajuste 

a lo solicitado, ofrezca el precio más económico y/o resulte más conveniente para la satisfacción de los intereses de la UNLP, 

producto de una evaluación integral de todas las características de la oferta. 

 
ARTICULO 9º: OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE: El que como resultado de la presente contratación resultare 

cocontratante tiene obligación de: 

1. Integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la 

adjudicación mediante póliza de seguro digital, a presentar dentro de los CINCO (5) DÍAS de recibida la orden de 

compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la perdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

2. Realizar Facturación Electrónica. 

3. Integrar una contragarantía en concepto de anticipo financiero. 

4. Informar número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro. 

5. El Contratista será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y 

otros cargos similares incurridos hasta la total finalización de la construcción, provisión, montaje y puesta en marcha 

del Parque Fotovoltaico. 

 

 Artículo 10º PLAZO DE EJECUCION: ARTÍCULO SUJETO A SER CONSIDERADOS EN AUDIENCIA PRESENCIAL DE 

“OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES”. 

   Artículo 11º LUGAR DE EJECUCION: Parque Fotovoltaico -Establecimiento El Amanecer-UNLP Ruta 36 Km 105,5 Vieytes 

Partido de Magdalena. 

Artículo 12º RECEPCIÓN DE LOS BIENES: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA: de acuerdo MEMORIA TÉCNICA DEL 

PROYECTO ADJUNTA EN EL ANEXO III. 

Artículo 13º FORMA DE PAGO: Los comprobantes de pago deberán: 

13.1-Emitirse a favor del Organismo contratante, mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden 

de Compra y/o expediente, para su identificación. 

13.2-Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden 

de Compra respectiva, dando comienzo al plazo de pago. 

13.3-Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite 

internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción 
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13.4-Los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P. y deberán adjuntar 

la constatación del comprobante emitido por AFIP. 

13.5-El pago se abonará en PESOS ARGENTINOS considerando para el desembolso el tipo de cambio vendedor del Banco Nación 

Argentino del DÓLAR ESTADOUNIDENSE del día próximo anterior a la fecha de liberar la orden de pago. 

13.6-PLAZO, MODALIDAD, PREVISIÓN DE ANTICIPO FINANCIERO, CERTIFICACIÓN Y PAGO POR AVANCE DE EJECUCIÓN 

SUJETOS A SER CONSIDERADOS ARTÍCULO SUJETO A SER CONSIDERADOS EN AUDIENCIA PRESENCIAL DE “OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES”. 

 

Artículo 14°: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. La unidad operativa de contrataciones notificara a la Tesorería de la 

Presidencia la devolución de las garantías a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, según el siguiente cronograma:  

a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto administrativo de adjudicación 

o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.  

b) En los procedimientos de etapa múltiple se devolverá la garantía de mantenimiento de la oferta, a los oferentes que no 

resulten preseleccionados, en oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta económica.  

c) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contragarantías, dentro de los DIEZ (10) días de cumplido el contrato a 

satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.  

d) Las garantías de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas o a la precalificación, dentro de los DIEZ (10) días de 

dictado el acto administrativo que haga lugar a la impugnación presentada. Si la impugnación fuera rechazada se ejecutará la 

garantía integrada.  

La Tesorería de Presidencia de la UNLP será la encargada de devolver las garantías 

 Artículo 15: RENUNCIA TÁCITA. 

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de CIENTO OCHENTA DÍAS (180) 

días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que 

constituya la garantía y la tesorería jurisdiccional deberá: 

a) Realizar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía, cuando la forma de la garantía permita tal ingreso. 

b) Destruir aquellas garantías que hubiesen sido integradas mediante pagarés o aquellas que no puedan ser ingresadas 

patrimonialmente, como las pólizas de seguro de caución, el aval bancario u otra fianza. 

Artículo 16º JURISDICCIÓN: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial, ambas partes se someten 

a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda 

otra jurisdicción. 

Artículo 17º CATEGORIZACIÓN DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS: La Universidad Nacional de La Plata, se 

encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT 30-54666670-7, siendo considerada su condición como Responsable Exento. 

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, Ganancias y aportes del Sistema Único de la Seguridad Social. 

Artículo 18º:  Se acompaña al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, formando parte del mismo: MEMORIA 

TÉCNICA, ANEXOS 01, 02, 03 Y 04 AL 11 y planos. 
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Artículo 19º EXCLUSIÓN DEL SILENCIO CON SENTIDO POSITIVO: El silencio con sentido positivo en los términos del 

inciso b) del artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos no resultará aplicable en el marco del presente procedimiento 

de selección. 

Artículo 20° RECESO ESTIVAL 2025: Por Resolución del Presidente de la UNLP se establece en el período comprendido 

entre 01/01/2025 al 31/01/2025 inclusive el receso estival, suspendiéndose durante ese plazo los términos legales y 

administrativos en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. 
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ANEXO I CLÁUSULAS 

GENERALES. 

Cláusula 1 NORMATIVA APLICABLE: El procedimiento licitatorio, la orden de compra o contrato y su posterior ejecución, 

como cualquier otra cuestión no prevista en el presente Pliego, se regirán por el Decreto 1023/2001 - Reglamento del Régimen 

de Contrataciones de la Administración Nacional - y sus modificatorias; y Resolución 1053/16 del Sr Presidente de la UNLP.- 

Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir 

discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

A. Decreto 1023/2001 y sus modificatorias; 

B. Resolución 1053/16 UNLP 

C. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 

D. El presente Pliego de Bases y Condiciones; 

E. La oferta; 

F. Las muestras que se hubieran acompañado; 

G. La adjudicación; 

H. La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso. 

La presentación de ofertas sin observaciones significará por parte del oferente la aceptación lisa y llana, y el pleno 

conocimiento de todas las estipulaciones y la normativa que rigen el llamado, sin que pueda alegar en adelante su 

desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. 

 
Cláusula 2 VISTA: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de DOS (2) días, a partir del día hábil 

siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización. 

 
Cláusula 3 SIPRO: Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de 

Contrataciones deberán ingresar al sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones y verificar el contenido de la 

información que el oferente en cuestión hubiese cargado al realizar la preinscripción. 

En caso de constatarse que los datos ingresados por los interesados se corresponden íntegramente con la documentación 

respaldatoria aportada por aquellos, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá proceder a autorizarlos, y de esta manera 

permitir que la Oficina Nacional de Contrataciones pueda tener acceso a los mismos a los fines de realizar las gestiones necesarias 

para que los oferentes que cumplimenten los requisitos pertinentes puedan estar incorporados en el Sistema de Información 

de Proveedores - SIPRO -, en el comienzo del período de evaluación de las ofertas. 

El oferente debe tener valida su preinscripción al momento de la evaluación de ofertas, a los efectos de su incorporación. 

En caso de constatarse algún error u omisión en los datos ingresados por los interesados al realizar la preinscripción o bien 

cuando el interesado omitiera presentar algún formulario o documentación respaldatoria o bien cuando no 
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hubiera realizado la preinscripción será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones a subsanar los defectos dentro del 

término de DOS (2) días hábiles. 

Si no fuere subsanado en el plazo establecido, no será incorporado al mencionado sistema en esa oportunidad y su oferta no 

podrá ser considerada en el procedimiento de selección en trámite. 

Es de destacar que será desestimada la oferta sin posibilidad de subsanación, cuando el oferente que la presenta, a la fecha de 

comienzo del período de evaluación, no se encuentre incorporado en el SIPRO, con su inscripción debidamente renovada y 

actualizada. 

 
Cláusula 4 EVALUACIÓN DE OFERTAS: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la Comisión 

Evaluadora de Ofertas, que emitirá un dictamen de carácter no vinculante y lo comunicará por mail-. 

 
Cláusula 5 CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES: 

a) Las ofertas que no sean redactadas en idioma nacional; 

b) Que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal en ninguna de las fojas que la 

integran; 

c) Que estuvieran escritas con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros; 

d) Que careciera de la garantía exigida, o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) 

del monto correcto; 

e) Que fuera formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación al 

momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación; 

f) Que no estuvieran incorporadas al Sistema de Información de Proveedores –SIPRO- durante el periodo de 

evaluación o a la fecha de adjudicación; 

g) Que fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración 

Pública Nacional al momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación; 

h) Que contuviera condicionamientos o cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación.; 

i) Que impidiera la exacta comparación con las demás ofertas; 

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales; si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no 

serio; 

k) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

Cláusula 6 CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES: la Unidad Operativa de Contrataciones o la Comisión 

Evaluadora de Ofertas, se encuentra facultada para intimar al oferente dentro del término de CINCO (5) días a subsanar los 

siguientes errores u omisiones: 

A) Constatación de datos o información; 

B) Si la oferta estuviera firmada en parte de sus fojas; 

C) Si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta fuera insuficiente en el importe de la misma no mayor al DIEZ 

POR CIENTO (10%); 

D) Si no acompañare la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se intimará a 

subsanarla, si no lo hiciere o los requisitos exigibles no estuvieran vigentes se desestimará la oferta; 

Desde el momento en que la Comisión intime a los oferentes a subsanar errores u omisiones hasta el vencimiento 

del plazo previsto para subsanarlos, se suspenderá el plazo que la Comisión Evaluadora de Ofertas tiene para 

expedirse. 
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Cláusula 7 NOTIFICACIÓN: El Dictamen de Evaluación será notificado dentro de los DOS (2) días de emitido, a la dirección 

de correo electrónico declarado por el oferente. 

 
Cláusula 8 IMPUGNACIONES: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

ADMINISTRATIVOS de notificado, durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista. 

 
Cláusula 9 ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, 

dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de 

evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

 
Cláusula 10 ORDEN DE COMPRA: El perfeccionamiento del contrato se producirá mediante la notificación de la orden de 

compra, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. 

 
Cláusula 11 ENTREGA. GASTOS: El adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de flete, acarreo, descarga y estiba en 

el depósito y/o lugar destino de los elementos adquiridos. 

 
Cláusula 12 PENALIDADES Y SANCIONES: los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones: 

A. Perdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 

1- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal 

manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento. 

2- Errores en la cotización denunciados por el oferente o detectados por la UNLP, antes del perfeccionamiento 

del contrato. 

B. Perdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato: 1- Incumplimiento contractual; 

2- En caso de no integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se rescindirá el mismo y deberá abonar el 

importe equivalente al valor de la mencionada garantía. 

3- Cesión del contrato sin autorización de la UNLP. 

C. Multa por mora: 

1- Se aplicará una multa del 0,5% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de 

atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles. 

D. Rescisión por culpa del adjudicatario 1- Incumplimiento contractual 

2- Desistimiento del contrato en forma expresa antes del vencimiento del plazo fijado. 3- Vencido el plazo del 

cumplimiento original o de sus prorrogas. 

4- Vencido el plazo de intimaciones de la UNLP. 

Se ejecutará la Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma total o parcial, afectándose en este último caso la 

parte no cumplida. 

En los casos que exista la posibilidad de adjudicar el contrato, al oferente que siga en orden de mérito, los daños y perjuicios 

en principio serán equivalentes a la diferencia de monto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en segundo 

término. 



10 

 

 

 

ANEXO II 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1° CÓMPUTO DE PLAZOS: Todos los plazos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo 

que se disponga expresamente lo contrario. 

 
Artículo 2° NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, 

adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 

56 del del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP. 

Cuando se notificará por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, se deberá 

dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de 

acceso al expediente. 

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulte estar 

en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la 

misma resulte que haya tomado conocimiento en una fecha anterior. 

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros medios habilitados por las empresas 

que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada 

en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 

de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos 

para acreditar la notificación. 

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo electrónico se tendrán por notificadas 

el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, las constancias que tales medios generen para el emisor, 

certificadas por el titular de la unidad operativa de contrataciones. 

 
Artículo 3° CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado 

deberán permitir la constitución de domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre 

que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 

En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado 

bajo el título "Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones" 

en la base de datos que administra ese órgano rector. 

 
Artículo 4° FAX Y CORREO ELECTRÓNICO: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado deberán 

permitir la constitución de un número de fax y una dirección de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se 

trate. 

Artículo 5° VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS: Durante el acto de apertura, cualquiera de los presentes podrá 

requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas. 
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La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el artículo 76° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la 

UNLP. El titular de la unidad operativa de contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el 

volumen o la complejidad de la contratación lo amerite. 

 
Artículo 6° PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 

la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria. 

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades en este Pliego Único y en el respectivo pliego 

de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de 

celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en 

que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. 

 
Artículo 7° INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA: La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo 

para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. 

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una 

oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en 

término. 

 
Artículo 8° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA 

(60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones 

particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 

artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar consecuencias disvaliosas o 

inconvenientes. 

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el 

correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo 

oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP. 

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) 

año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la 

mantiene por una determinada cantidad de períodos. 

 
Artículo 9° COTIZACIÓN: Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones que integren el pliego 

de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano 

o se hubiere establecido la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 

bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectivamente. 
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Cuando de conformidad con el artículo 70° inciso g) punto 2 y artículo 197°-, del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de 

la UNLP las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen 

cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá 

cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán 

presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita la presentación 

de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón. 

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la 

prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o 

en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones 

particulares o en las bases del llamado. 

 
Artículo 10 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Junto con la oferta y formando parte de la misma: 

a) Todos los oferentes deberán acompañar: 

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda. 

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 3.- La 

restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o en 

las bases del llamado. 

 
Artículo 11 OFERENTES EXTRANJEROS: Junto con la oferta y formando parte de la misma: 

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el artículo 10 inciso a) 

del presente. 

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar: 

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte. 

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente. 

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal 

debidamente registrada en el país deberán presentar: 

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación 

de dichas instituciones. 

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como 

representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva. 

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que regulan la 

constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal. 

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente. 

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente legalización 

efectuada conforme se indica: 

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya la 

legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina. 
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2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el punto anterior 

la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone el primer párrafo del artículo 3° del 

referido tratado, en tanto se tratare de: 

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Estado signatario, 

inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia. 

2.2. Documentos administrativos. 

2.3. Actas notariales. 

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la certificación del registro 

de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas en documentos de carácter privado. 

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso d), deberán 

aplicarse las disposiciones del punto 1. 

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina —la que deberá 

comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, cuando la documentación aportada 

esté redactada en idioma extranjero. 

 
Artículo 12 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: No podrá desestimarse una oferta cuando el oferente hubiere solicitado 

antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la emisión del certificado fiscal 

para contratar y durante el procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, ésta 

no lo emita o no comunique su denegatoria. 

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar 

emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma. 

 
Artículo 13 VISITAS: Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se estipulará 

la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas 

resultan necesarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 

antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el 

respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días 

inhábiles para su realización. 

 

Artículo 14 ERRORES DE COTIZACIÓN: En todos los casos en que se detecte un error en los montos totales cotizados, bien sea 

por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado. 

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la garantía de mantenimiento 

de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente 

dentro del término de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 

las bases del llamado se fijara un plazo mayor. 

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención 

de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la 

garantía de mantenimiento. 
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Artículo 15 MEJORA DE PRECIO: Además de las situaciones en que expresamente se permite la mejora de precios, el organismo 

contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden de mérito una mejora de precios. 

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se entiende conveniente. 

 
Artículo 16 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma: 

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, únicamente, cuando se 

encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y el interesado u 

oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación 

emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento. 

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del 

renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. 

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna 

oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o 

renglones del impugnante. 

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los 

renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 

adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule 

en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado. 

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares 

del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule 

en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado. 

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones 

generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará 

acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad. 

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las 

licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y 

condiciones particulares. 

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad 

de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación 

al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen de preselección serán establecidas en un monto fijo en los 

respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o bases del llamado. 

 
 
Artículo 17 ADJUDICACIÓN: La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad 

contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. 

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de 

bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado 

por el total de la cantidad solicitada para cada renglón. 
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Artículo 18 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado 

deberán contener los siguientes requisitos mínimos: 

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante. 

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento. 

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección. 

4. Costo del pliego, cuando corresponda. 

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las comunicaciones 

e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos. 

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección. 

7. Rubro y objeto del procedimiento. 

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda. 

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda. 

10. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, en caso 

de corresponder. 

11. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder. 

12. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder. 

13. Moneda de cotización. 

14. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F. 

15. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198° -, del texto adoptado 

por Resolución N° 1053/16 de la UNLP. 

16. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte 

del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR 

CIENTO (35%) del total del renglón. 

17. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar 

ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien indicar que no existe 

tal posibilidad. 

18. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde consten los precios 

cotizados. 

19. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía. 

20. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien 

implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para constituir las garantías 

de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación. 

21. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro 

de caución, en caso de corresponder. 

22. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos fijos para 

su constitución. 

23. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga. 

24. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara 

determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de 

complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar. 
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25. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo contratante 

deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera incidir en dichos 

plazos. 

26. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. 

27. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. 

28. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, 

29. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas. 

30. Forma de pago. 

31. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. 

32. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto. 

 

Artículo 20 ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS BASES DEL LLAMADO: Cuando 

una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones 

particulares o las bases del llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección 

del sitio de internet en donde puede ser consultada. 

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá entregar el anuncio de la convocatoria 

o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP. 



 
 

La Plata, 25 de octubre de 2024 
Ref. Parque fotovoltaico UNLP (PFV-UNLP) 

 
 
 
Sr. Secretario de Administración y Finanzas 
Presidencia - UNLP 
Lic. Claudio Canosa 
S   /   D 
 
 
 

 

En el año 2004 la presidencia de la UNLP ha diseñado e implementado el Plan 

Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Se trató y se trata, dada 

su constante revisión, ajuste y redefinición, de una herramienta de gestión de alta 

eficacia: participativa, versátil e incremental que le ha supuesto a esta Casa de Altos 

Estudios un verdadero salto de calidad en todas sus variables y dimensiones 

institucionales. 

 

En el marco de dicho Plan Estratégico, la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios de la UNLP, en base a la aplicación de su Plan de infraestructura edilicia y 

gestión urbano/ambiental de los ámbitos universitarios, y en base a sostenidas 

gestiones políticas y técnicas a lo largo de los 18 años de su entrada en vigencia, ha 

logrado generar un incremento del parque edilicio neto de más del 60% respecto del 

total acumulado en los 99 años previos, pasando de 308.540 m2 en 2004 a 505.000 en 

2024.  

 

Todo ello se llevó a cabo gracias a una gestión política intensa en pos de generar 

las capacidades y entornos infraestructurales que la actualidad demanda. En paralelo, 

se intervinieron más de 200.000 m2 de infraestructura existente que se encontraba en 

diversos estados de degradación, y se realizaron innumerables obras propendientes a 

mejorar e incrementar servicios e infraestructuras troncales, juntamente con la 

recuperación, refuncionalización y urbanización de decenas de miles de metros 

cuadrados de espacio exterior público y espacio exterior de usos específicos.  

 

El objetivo general definido en el Plan Estratégico es:  

Planificar los ámbitos universitarios sustentables e integrados a la ciudad y a la 

región. 

 

Y entre sus objetivos específicos se encuentra: 



Integrar la vida universitaria a la vida de la ciudad y la región, promoviendo el 

cuidado del medio ambiente, el uso racional de la energía y los movimientos armónicos 

y compartidos de estudiantes y vecinos. 

 

En función de lo planteado, del crecimiento edilicio registrado, de la diversificación 

y complejización programática que ello supuso, del consecuente crecimiento en la 

demanda de energía que de allí se desprende, y del sostenido incremento de sus costes, 

su uso eficiente ha adquirido en la actualidad una relevancia trascendental. 

 

Visto lo expuesto y en paralelo a ello, la presidencia de la UNLP ha determinado 

instaurar como como eje central de su agenda programática el desarrollo del proyecto 

de un parque fotovoltaico de generación de energía eléctrica, en pos de propender a: 

 

- La generación de energía eléctrica para el autoabastecimiento de toda la UNLP; 

- Innovar activamente y de forma comprometida en el desarrollo y producción de 

energías limpias, amigables con el medioambiente; 

- Disponer de una instalación e infraestructuras funcionales que permitan construir 

el conocimiento, mediante la aplicación de ingeniería inversa, para su 

replicabilidad, multiplicación, escalado y desarrollo de tecnologías soberanas de 

interés público. 

 

 

En función de lo dicho, elevo a Ud. la Solicitud de Provisión de Bienes y Servicios 

correspondiente al Proyecto Parque Fotovoltaico UNLP (en condición “Pendiente de 

autorización”), acompañada del Proyecto de Pliego Técnico completo del citado Parque, 

planteando consideraciones de relevancia que a continuación se enuncian: 

 

La sugerencia de proceder, para su adquisición y puesta en funcionamiento, bajo la 

modalidad Llave en mano (Full EPC), dado que la complejidad intrínseca de la provisión; 

la interrelación íntima entre distintos componentes y sistemas que se integran en una 

infraestructura de estas características; los mecanismos logísticos, organizativos y 

operativos a diseñar y desplegar para su diseño pormenorizado y montaje; y el alcance 

de las responsabilidades en relación al pre-comisionado y comisionado de cada 

componente del sistema en sí misma y del Parque todo; justifican, con arreglo a los fines 

últimos e intereses de esta universidad, que la responsabilidad de todo ello recaiga 

sobre un único actor experto en la materia. 

 

A su vez, y en función de las complejidades enunciadas, se plantea la sugerencia de 

adoptar, en pos de garantizar un proceso sano y virtuoso en la definición de las 

características de la cosa a contratar y de la definición de los mecanismos para su 

contratación, la modalidad “Observaciones al Proyecto de Pliego de Bases y 

Condiciones” según Decreto respectivo. Todo ello sobre la base de acreditar amplio 

conocimiento en la materia por parte de los potenciales oferentes del mismo, el cual 

puede nutrir al procedimiento de definiciones que lo vuelvan al mismo tiempo viable en 

su aplicación y riguroso en su definición. 

  

Finalmente, en función de la alta componente de provisiones que integran un proyecto 

de estas características, se sugiere también la implementación de un sistema de pago 



que conciba un anticipo financiero del 50% del monto de contrato y pagos según avance 

certificado. 

 

A modo de síntesis del proyecto elevado, se detallan a continuación sus características 

generales. 

 

 Ubicación: 
Predio “El Amanecer”. 
Ruta Provincial Nº36, km. 105,5, en cercanías de la localidad de Vieytes y 
aproximadamente a 7 km. del cruce con la Ruta Provincial Nº20. 
Partido de Magdalena 
Nomenclatura catastral: Partido: 65, Circunscripción: V, Parcelas: 1300a, 1285a, 1299 
 

 Datos técnicos: 
El proyecto consiste en la construcción, provisión, montaje y puesta en marcha de un 
Parque Fotovoltaico de la UNLP (PFV-UNLP), de potencia AC (MW) 8,4, potencia DC 
(MWp) 10,2, ratio DC/AC 1,22 y nivel de tensión de interconexión (kV) 33. 
La generación de dicha potencia se efectuará, según Ingeniería Básica UNLP, mediante: 

- 28 Unidades Mínimas de 8 trackers monofila en eje N-S y seguimiento E-O, los 
cuales portarán 3 strings de 26 paneles bifaciales cada uno. 

- Cada Unidad Mínima será agrupada para acometer a las entradas MPPT de los 
inversores tipo “string” de 300 kW en condiciones nominales de funcionamiento. 

- A su vez, los 28 inversores se vincularán a dos bloques de transformación (STS), 
a razón de 14 inversores por bloque. 

- Cada bloque de transformación estará compuesto por un transformador elevador 
con una potencia unitaria de 6,5 MVA en las condiciones previstas para el sitio.  

- Los bloques de transformación (STS) se vincularán a una Cámara de Medición 
y maniobra MT en punto de interconexión para evacuación. 

 
Todo ello deberá contar con sistemas de comunicación, gobierno y monitoreo de 
operación y relevamiento de datos, capaces de operar on-site y de forma remota, al 
tiempo que se incluirán en la provisión todos los estudios necesarios a los efectos de 
desarrollar una completa Ingeniería de Detalle del Parque y todos sus sistemas e 
instalaciones, las obras civiles, provisiones complementarias y montaje de servicios 
auxiliares necesarios para una entrega completa y en condiciones funcionalmente 
operativas del Parque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. Diego Delucchi 
Secretario de Planeamiento, obras y Servicios 

Universidad Nacional de La Plata 



 

 

 

 
 
 
 

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PARÁMETROS GENERALES 

 

 

UBICACIÓN 

 

El PFV-UNLP se implantará en una fracción del “Establecimiento El Amanecer”, 
propiedad de la Universidad Nacional de La Plata, situado en el kilómetro 105,5 (mano 
izquierda), de la Ruta Provincial 36, próximo a Vieytes (Latitud 35°15'37.44"S – Longitud 
57°38'2.33"O). 

 

La fracción asignada de dicho predio se la que se encuentra más próxima al punto de 
acceso al miso desde Ruta Provincial 36. 

Dicha fracción, de aproximadamente 49 hectáreas, ha sido sometida a Estudios de Sitio, 
Geotécnicos e Hidráulicos por parte de esta Casa de Estudios, a los fines de contar con, 
y brindar a los potenciales oferentes, un conocimiento preciso respecto de sus 
condiciones físicas (ver Anexos respectivos). Sin perjuicio de ello, dichos Estudios 
revisten carácter referencial, no debiéndose tomar, bajo ningún punto de vista, como 
acabados y definitivos con arreglo a los fines perseguidos.  

Dentro de la fracción mencionada, queda asignado un terreno de aproximadamente 20 
hectáreas para la implantación del presente proyecto, las cuales deben tomarse como 
limitante para su extensión físico – dimensional (ver Planos respectivos). 

 

 
Vista satelital Establecimiento El Amanecer y fracción estudiada para el PFV-UNLP 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente Pliego trata de la construcción del Parque Fotovoltaico de la UNLP (PFV-
UNLP) bajo condición de contratación tipo LLAVE EN MANO (FULL EPC – Engineering, 
Procurement and Construction), por lo que el adjudicatario deberá cubrir todos los 
aspectos que, aunque no mencionados en el presente sean o surjan necesarios de ser 
cubiertos a los efectos de la total realización de los trabajos definidos en el Pliego, 
incluyendo: 

 Ingeniería básica, de detalle y ejecución, diseños y proyectos, en base la 
ingeniería básica proporcionada aquí por el Comitente. 

 Ajuste y optimización, en instancias de redacción de proyecto ejecutivo, sobre la 
base de la ingeniería básica proporcionada aquí por el Comitente. 

 Elaboración de Reportes de Producción de Energía a partir de simulación de 
generación del sistema respecto del proyecto ejecutivo elaborado, en un 
horizonte de tiempo de al menos 20 años, haciendo uso de hasta tres bases de 
datos reconocidas. Resultados de Generación expresado en P50, P90 y P99. 

 Estudios y/o ensayos de Suelos y Pull Out.  

 Gestión de permisos para construcción y habilitaciones, en caso de aplicar. 

 Estudios ambientales en caso de aplicar. 

 Desarrollar la Ingeniería de Detalle y ejecutar las obras civiles generales, 
incluyendo, pero no limitándose, a movimientos de suelos, vialidades, cercos, 
portones, iluminación general, edificios definitivos de servicio y apoyo, bases de 
equipos y sistemas, canalizaciones y disposición de elementos soterrados. 

 Adquirir, importar, nacionalizar (según lo que aplique), y realizar el montaje 
electromecánico de la tecnología específica y sus elementos subsidiarios. 
Incluye su precomisionado y comisionado. 

 Adquirir, importar, nacionalizar (según lo que aplique) y realizar el montaje de la 
soportería de los Módulos fotovoltaicos (Trackers) y sus elementos subsidiarios. 
Incluye su precomisionado y comisionado. 

 Adquirir, importar, nacionalizar (según lo que aplique) y montar la tecnología y/o 
elementos de aplicación de servicio, de apoyo o general complementaria del 
Parque. Incluye su precomisionado y comisionado. 

 Desarrollar las Ingenierías de Detalle de los sistemas de comunicación, alarma, 
seguridad, recopilación de datos y control local y remoto del Parque todo. 

 Adquirir, importar, nacionalizar (según lo que aplique) y montar la tecnología y/o 
elementos de aplicación de comunicación alarma, seguridad, recopilación de 
datos y control local y remoto del Parque. Incluye su precomisionado y 
comisionado. 

 Proveer y construir las infraestructuras eléctricas y sus obras complementarias. 

 Suministro de todos los materiales necesarios para la ejecución completa de las 
obras civiles que son requeridas para la construcción integral del PFV-UNLP. 

 Provisión y montaje de Estación Meteorológica completa. 

 Provisión y montaje de Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas. 

 Provisión y montaje de Sistema de incendios 

 Suministro de repuestos de todo aquello que se indica en el presente. 

 Provisión de servicios, mano de obra, organización e instalaciones temporales. 

 Puesta en servicio de la INSTALACIÓN. 

 Documentación Conforme a Obra. 
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 Capacitación y transferencia de tecnología y conocimiento 

 

Todo ello con arreglo a los fines últimos y más abarcativos que se desarrollarán en lo 
sucesivo. 

 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE ALCANCES MENCIONADOS: 

 

Infraestructuras eléctricas y obras 

 • Obras Civiles, incluyendo relevamiento topográfico, limpieza de terreno, 
movimientos de suelo, estudios y/o ensayos de suelos, nivelación, 
compactación, cierre perimetral, ensayo previo de hincado e hincado de 
estructuras, edificaciones, calles internas y todo aquello que se encuentre dentro 
del alcance definido en los documentos Anexos, o que sea necesario con arreglo 
a los fines últimos del presente, aunque no se encuentre mencionado, y que 
requieran ser ejecutados según lo requiera la obra. 

 

 • Obras eléctricas, incluyendo montaje y conexionado de los Módulos 
fotovoltaicos, provisión, montaje, conexionado y puesta en servicio de, 
Inversores, Transformadores, Celda de MT en 33/0.5 kV, Interruptores, equipos 
de maniobra, líneas eléctricas subterráneas y aéreas en BT y MT dentro del PFV-
UNLP, Protecciones, Celda de MT para Medición de la Energía Generada, 
Tablero de Medición de la Energía Generada (en un todo de acuerdo a la 
normativa vigente de CAMMESA y/o EDELAP), medidor de respaldo y demás 
componentes según las especificaciones técnicas necesarias para su conexión 
a la red. 

 

 • Ejecución de obras electromecánicas, montaje y puesta en servicio de la 
INSTALACION, incluyendo montaje de estructuras de soporte, montaje y 
conexionado de Módulos fotovoltaicos, provisión y montaje de tableros, 
Inversores, Transformadores, Protecciones, Celdas, cableados y todos los 
componentes de corriente continua y alterna vinculados. 

 

 • Provisión de equipos, materiales, y montaje de los sistemas de medición, 
monitoreo y control de la INSTALACION, según las presentes Especificaciones 
Técnicas. 

 

 Ejecución de obras civiles de construcción de Cámara de medición y maniobra 
en MT de vinculación con punto de conexión, todo ello según la ingeniería de 
detalle a proveer por la Distribuidora (el equipamiento eléctrico y su conexionado 
para evacuación de la energía será provisto, montado y ejecutado por Edelap 
SA. 

 

 

Plan de Inspección y Ensayos  

Incluye Ensayos de Tipo de cada uno de los componentes y/o sistemas (Cables, 
Inversores, Transformador, Celdas de MT, Protecciones, etc.) y un Plan de Inspección 
y Ensayos en Sitio (SAT) del PFV-UNLP, previo a las Comprobaciones Previas de la 
INSTALACION, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Anexos y la 
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normativa vigente. 

 El Plan de ensayos SAT de cada uno de los componentes y/o sistema deberá 
incluir al menos: medición de aislación, termografía, medición de las puestas a 
tierra, ensayos de los sistemas de protecciones, ensayos individuales y grupales 
de los inversores, etc.  

 

 Todo el equipamiento deberá poseer Ensayos realizados previamente y dando 
cumplimiento a las normas vigentes. Se requerirá que los equipos posean 
protocolos de ensayos respectivos como demostración de cumplimiento de su 
performance. El despacho de los materiales al destino previsto será autorizado 
por la Inspección de Obra una vez realizados los ensayos e inspecciones en 
fábrica en forma satisfactoria, entregadas las respectivas Actas de los mismos y 
aprobadas. A estos efectos el Contratista solventará los gastos de traslado y 
estadía a los lugares de ensayo e inspección (pasajes vía aérea, traslados 
locales, alojamiento, comidas y tarjeta de asistencia al viajero) de hasta dos (2) 
inspectores como máximo. Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a 
la firma del contrato, el Contratista deberá informar a la Inspección por escrito 
las alternativas de cronograma de inspección y ensayos en fábrica, como así el 
valor de movilización para dos (2) inspectores. La Inspección confirmará con 
veinte (20) días de anticipación a algunas de las fechas previstas en el 
cronograma, el/los nombres de los inspectores designados.  

 

 

Puesta en Marcha y Recepción de las Obras 

La Puesta en Marcha de la "INSTALACION" incluirá los Ensayos de componentes y 
sistemas hasta alcanzar condición de Recepción Provisoria de la Obra. 

La Recepción Provisoria se alcanzará una vez cumplida una prueba de funcionamiento 
durante al menos setenta y dos (72) horas continuadas e ininterrumpidas, en la que se 
deberá comprobar que la INSTALACION es capaz de alcanzar los valores de 
desempeño y rendimiento exigidos por el Comitente en el presente Pliego, y que la 
INSTALACION esté en total conformidad con él. 

La Contratista deberá, a su vez, presentar un Protocolo para la realización de la Puesta 
en Marcha, copia del cual deberá remitir al INSPECTOR con una antelación de treinta 
(30) días respecto de la fecha en que prevea iniciar las comprobaciones previas. Este 
Protocolo deberá ser validado por el INSPECTOR. La Puesta en Marcha será realizada 
bajo la completa responsabilidad de la Contratista y en presencia del INSPECTOR y/o 
personal de la Inspección. Finalizada la Puesta en Marcha la Contratista deberá 
preparar un informe con los resultados obtenidos. En dicho informe deberá adjuntar los 
informes o certificaciones, y un cuadro comparativo en el que puedan apreciarse para 
cada uno de los parámetros evaluados los valores exigidos por el Pliego y/o normativa 
y los efectivamente medidos. Este informe será elevado a la Inspección. Completada 
esta etapa, el INSPECTOR, en el plazo de veinte (20) días a contar desde la finalización 
de los Ensayos preparará un informe técnico con los resultados y conclusiones de la 
Puesta en Marcha. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Contratista se 
compromete a realizar sus mejores esfuerzos y colaborar con todos los medios posibles 
con el INSPECTOR a fin de que éste pueda emitir su informe técnico. En el supuesto 
caso que la Puesta en Marcha no fuera considerada satisfactoria por el INSPECTOR, 
éste informara mediante una comunicación formal rechazando la misma e indicando las 
no conformidades observadas. Cualquier incidente que pudiera ocurrir durante la Puesta 
en Marcha e interconexión a la red que sea atribuible a un mal funcionamiento de la 
INSTALACION o a errores de configuración, operación o puesta a punto de las mismas 
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será exclusiva responsabilidad de la Contratista y deberá hacerse cargo de sus 
consecuencias físicas y económicas. Para que la Contratista pueda solicitar la recepción 
provisoria de la obra deberá haber realizado y superado satisfactoriamente lo antes 
descripto. Finalizada la obra y superados con éxito estas etapas, las PARTES firmarán 
el Acta de Recepción Provisoria, momento en el cual se confirma la Recepción 
Provisoria. En el Acta de Recepción Provisoria deberá dejarse constancia de: 

 

 • La realización exitosa de la Puesta en Servicio y sus resultados. 

 

 • Las conclusiones a las que ha llegado la Inspección al respecto. 

 

 • El listado de PENDIENTES MENORES, en caso de que los hubiera, la 
Contratista debe atenderlos antes de la Recepción Definitiva. 

 

 

Capacitación 

El Contratista deberá capacitar y entrenar al personal que sea designado para la 
Operación y Mantenimiento de la totalidad de los equipos y sistemas de las 
INSTALACIONES. La misma debe contemplar al menos un curso de cinco días de 8 hs 
para cinco (5) personas, dictado por personal capacitado en todos los temas inherentes 
a los componentes y funcionamiento integral del Parque y de cada una de sus partes  

 

 

Documentación 

Conjuntamente con la Oferta, el PROPONENTE deberá incluir toda la información 
necesaria para permitir un estudio técnico detallado de la misma. Dentro de ella y no 
limitativo, se requiere: 

 • Detalle de cada uno y todos los elementos considerados en la provisión e 
instalación. Incluyendo su Data Sheet oficial provista por el fabricante (según 
parámetros definidos en Anexos respectivos). 

 

 • Descripción completa de la provisión propuesta. 

 

 • Memoria descriptiva incluyendo al menos detalle de los trabajos a realizar. 

 

 Cronograma de obra dentro del PLAZO DE OBRA aquí estipulado. 

 

 Detalle de máquinas, equipos y herramientas a utilizar. 

 

 • Descripción tentativa de subcontratistas. 

 

 

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista deberá presentar como mínimo la 
documentación que se detalla a continuación: 

 • Planos de detalle de todos y cada uno de los elementos y/u obras a ejecutar. 

 

 • Detalle del personal a emplear en el desarrollo de la presente INSTALACION.  
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 • Planillas definitivas de datos técnicos garantizados (en caso que las 
presentadas en la oferta hubieran sufrido adecuaciones previamente aprobadas 
por la Inspección). 

 

 • Protocolos de Ensayos a realizar en fábrica. 

 

 • Procedimientos de Ensayos a ser realizados en obra. 

 

Todo ello será sometido a aprobación por parte de la Inspección previo a dar inicio a las 
tareas respectivas. 

 

 

Una vez realizada y aprobada la Puesta en Marcha de la obra: 

 • Planos y documentación conforme a obra.  

 

 Dos juegos completos de Manuales y Documentación (impresos y digitales) 
conforme a Obra. 

 

 • Licencias y software de cada uno de los equipos y sistemas que forman parte 
de la INSTALACION. 

 

 

Cartel de obra 

La Contratista deberá colocar un cartel de obra con las características de la misma al 
momento de recibir el predio para el comienzo de la ejecución de las tareas. Se 
emplazará de modo de ser visualizado desde la RRPP 36 y tendrá una dimensión no 
menor a 2,00 x 5,00 metros. El costo del mismo deberá ser prorrateado en el resto de 
los ítems del Proyecto y se considerarán incluido en el mismo todos los materiales, 
equipos, trabajos, mano de obra y demás gastos necesarios para su construcción. 
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NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

El Contratista está obligado a cumplir todas la Normas y Reglamentos vigentes en la 
República Argentina y del MEM, tanto en lo referente a las condiciones administrativas, 
de seguridad y salud en el trabajo, como las medioambientales y técnicas que resulten 
de aplicación al objeto de la presente Licitación, todas las que declara conocer al 
momento de la presentación de su Oferta. El Contratista queda obligado a adoptar las 
máximas precauciones y medidas de seguridad en el manejo de materiales, ensamblaje 
y puesta en servicio cuando proceda, al objeto de proteger a los trabajadores, público, 
vehículos, animales y propiedades ajenas. Además de lo que se indique en las 
presentes Especificaciones Técnicas, serán de aplicación las siguientes normas: 

 

 • Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 

 

 • Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 

 

 • Para aquellos aspectos que aún no se hayan incluido en la normativa, o que se 
encuentren en estudio, se observarán las prescripciones dadas por la 
International Electrotechnical Comision (IEC). 

 

 • Ley Nacional 19587 de seguridad e higiene en el trabajo y Decretos 
Reglamentarios. 

 

 • Demás normativas nacionales, provinciales y municipales de aplicación. 
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ÍNDICE DE PERFORMANCE DEL PFV-UNLP 

Según el modelado realizado por esta universidad bajo PVSyST, utilizando las Bases 
de Datos NASA y METEONORM en la ubicación y superficie disponible referida, y el 
perfil de la tecnología establecido en el presente Anexo, el Índice de Performance 
exigido en el presente Pliego deberá ser igual o mayor a 8,4 MW de corriente alterna 
(AC) y un mínimo 10,22 MWp de corriente continua (DC). 

 

Ello se traduce en una Ingeniería Básica referencial que estableció un esquema de 28 
Unidades Mínimas de 8 Trackers móviles cada una, los cuales soportan 3 Strings de 26 
Módulos por Tracker. En virtud de ello, se desprende un total de 17.472 Módulos 
fotovoltaicos bifaciales operativos, sin perjuicio de la cantidad final establecida en Anexo 
específico. 

Concomitantemente, lo descripto demandaría 28 Inversores (uno por cada Unidad 
Mínima), vinculados a dos STS ó MVS a razón de 14 Inversores a cada una. 
 
 

RESUMEN de Características Generales indicadas 

Potencia AC (MW) 8,40 

Cantidad de inversores 28 

Potencia de cada inversor (kW) 300 

Potencia DC MWp (STC) 10,22 

Cantidad de Módulos 17.472 

Potencia de cada módulo fv Wp (STC) 585 

Ratio DC/AC 1,22 

Cantidad de Subestaciones 2 

Potencia unitaria de subestación 
(MVA) 

6,5 

Nivel de tensión de interconexión (kV) 33/0.5 

Área estimada (Ha) 20 
 
 
En función de lo planteado, se establecen a continuación los parámetros del Campo 
Seguidor. 
 

Características del Campo Seguidor 

Tipo de montaje Con seguimiento E-O en un eje (N-S) 

Método de seguimiento True -Tracking ó Back Tracking 

Límites de oscilación (° +/-) -60 / +60 

Angulo Azimuth ° 0,00 

Separación entre ejes (m) 7,00 

Cantidad de trackers por Unidad 
Mínima* 

8 

 

*Según Layout adjunto, 28 Unidades mínimas a razón de 8 Trackers por Unidad, arroja 
un total de 224 Trackers en la totalidad del PFV-UNLP. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACION 

Los elementos principales de la INSTALACION son: 

 

 

MÓDULOS 

Módulos fotovoltaicos provistos e instalados de acuerdo al detalle consignado en 
Anexos y planos respectivos, sobre estructuras con sistema de seguimiento en un eje 
monofila. Los Módulos conformarán 28 Unidades Mínimas, conformadas por ocho líneas 
de Trackers de tres Strings de 26 Módulos cada uno (total de Módulos por Unidad 
Mínima 624). El montaje, conexionado y puesta en servicio de módulos o paneles 
fotovoltaicos debe ser en un todo de acuerdo a lo especificado por el fabricante y 
normativa vigente. La configuración del generador fotovoltaico solicitada y descripta se 
encuentra bajo la lógica de Inversores distribuidos, por lo que, para la generación del 
PFV-UNLP se deben instalar 28 Inversores DC/AC de acuerdo al detalle consignado en 
Anexos y planos respectivos, distribuidos en la extensión del parque solar, tal y como 
se indica en los mismos. 

 

 

INVERSORES 

La provisión deberá contemplar Inversores de acuerdo al detalle consignado en Anexos 
y planos respectivos, los cuales transformen la corriente continua producida por cada 
Unidad Mínima, en corriente alterna apta para transformación (elevación) y posterior 
conexión a la red de MT (33/0.5 kV) según las normativas de Calidad del Producto 
Técnico vigentes. 

Además, los Inversores, dadas sus características técnicas, deberán tener la capacidad 
de implementar un sistema de regulación de tensión por inyección de reactivo o 
reducción de potencia activa, y debe permitir configurar e implementar varios sistemas 
de protección y de regulación de tensión. 

Así mismo, deberán garantizar una potencia trifásica variable a 50 Hz de frecuencia con 
capacidad de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico 
pueda proporcionar a lo largo del día. 

Se tratará pues de inversores distribuidos con seguimiento del punto de máxima 
potencia ("Maximum Power Point Tracking" - MPPT) con el objeto de maximizar la 
potencia disponible en el generador fotovoltaico e inyectado a la red eléctrica en todo 
momento. 

La potencia nominal de cada uno de los inversores debe ser al menos la indicada en 
Anexo respectivo. Su definición y funcionamiento garantizará cumplir con la normativa 
vigente en el Mercado Eléctrico Argentino en lo referente a calidad del producto técnico 
(tensiones, frecuencia y armónicos), protección electromagnética, perturbaciones y 
todas las disposiciones vigentes en la materia por parte de Edelap SA, CAMMESA y/o 
los Entes Reguladores que sean de aplicación. Los inversores dispondrán de las 
señalizaciones necesarias para asegurar su adecuada supervisión y manejo, y los 
controles automáticos imprescindibles para su correcta operación. 

También incorporarán controles manuales para encendido y apagado del inversor y 
conexión y desconexión del inversor a la interfaz de corriente alterna, que podrá ser 
externo al inversor. Los inversores se ensayarán para cumplir las normas IEEE-936, 
IEEE-519 y IEEE-1515, y en especial deberán realizarse al menos los siguientes 
ensayos y/o comprobaciones: 

o Verificación de los valores de tensión, frecuencia y tipo de onda de salida. 

o • Verificación de los valores de tensión de entrada y riple. 
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o • Funcionamiento de todas las protecciones. 

o • Verificación de la eficiencia, perturbaciones y confiabilidad. 

o • Funcionamiento general a -10°C, 25 °C y 50 °C. 

o • Armónicos y compatibilidad electromagnética. Los niveles de emisión e 
inmunidad deberán cumplir con la reglamentación vigente, incluyéndose en la 
documentación final de obra 

 

A continuación, se presenta un resumen de las principales funcionalidades que debe 
ofrecer el sistema propuesto: 

 

o • Seguimiento del punto de máxima potencia. 

o • Limitación de la potencia aparente del sistema. 

o • Ajuste de la potencia activa. 

o • Comandos externos con el nivel de potencia activa y reactiva. 

o • Configuración de la regulación de la potencia reactiva. 

o • Capacidad de fijar el factor de desfase cos φ. 

o • Capacidad de fijar la potencia reactiva en kVAr. 

o • Capacidad de limitar la potencia reactiva del Inversor. 

o • Capacidad de fijar el factor de desfase cos φ en función de la potencia. PF (P) 

o • Capacidad de especificar la potencia reactiva en función de la tensión de red. 
Q (U). 

o • Reconocimiento de red aislada (FUNCIONAMIENTO EN ISLA). 

o • Ajuste del comportamiento de la rampa de potencia activa en el arranque. 

o • Protecciones por sub y sobre tensión (con curva de respuesta programable). • 
Protecciones por sub y sobre frecuencia (con curva de respuesta programable). 

o • Protecciones por falta de fase. 

o • Desconexión/reconexión remota. 

o • Parada rápida externa: parada de emergencia. 

o • Protección del transformador (térmica). 

o • Monitorización de aislamiento o de fugas a tierra (según si la instalación es 
flotante o con uno de los polos a tierra). 

o • Se garantizará la operación para las siguientes condiciones ambientales 
externas: entre -10 ºC y 50° de temperatura y entre 0% y 90% de humedad. 

o • Tendrán un grado de protección para intemperie mínima IP 65. En cualquier 
caso, se cumplirá la legislación vigente. 

o Los Inversores deberán contar con datalogger que establezca plena 
comunicación y control entre ellos y las STS. 

 

El PFV-UNLP debe contar con un Control de Planta (Power Plant Controller -“PPC”), 
como herramienta de control, a los fines de permitir regular en el Parque parámetros de 
la red a través del SCADA central. El PPC funcionará de forma independiente a la 
monitorización y control de las instalaciones, tomando las consignas de red y aplicando 
los algoritmos necesarios, mediante consignas a los inversores y a otros elementos. El 
PPC debe permitir regular varios parámetros operativos, como, por ejemplo: control de 
tensión y frecuencia en la central, limitación de potencia (de ser necesario), regulación 
de reactivo/factor de potencia, etc. El PPC debe permitir un modo de programación tal 
que logre el control de tensión aun en horarios nocturnos o en ausencia de generación 
en un todo de acuerdo con los requerimientos del operador de la red. 
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TRANSFORMACIÓN 

La salida AC en baja tensión (BT) de los Inversores distribuidos será colectada en dos 
estaciones de transformación, maniobra y protección de acuerdo al detalle consignado 
en Anexos y planos respectivos, ubicadas en el sitio indicado en planos adjuntos, 
próximo al punto de conexionado para evacuación. En las estaciones mencionadas se 
llevará a cabo el proceso elevación de tensión de BT a MT para su posterior trasporte 
por línea subterránea hasta el límite del parque y desde ahí su inyección al sistema de 
distribución de energía, según requerimientos de conexión. 

Los trasformadores se deberán proveer incorporados a cada una de las estaciones de 
transformación, maniobra y protección integradas, con salida directa en MT. Deberán 
ser del tipo, configuración y potencia necesaria, y margen de reserva suficiente, para 
elevar la tensión de salida de los inversores a los niveles de tensión necesarios para 
conexión a la red y evacuar la totalidad del PFV-UNLP. El nivel de tensión requerido en 
el Punto de Frontera o Punto de Interconexión (PDI) es de 33/0.5 KV. Ver Anexo 
respectivo. 

Cada STS deberá incorporar todos los sistemas y circuitos auxiliares requeridos para la 
vigilancia y control de la instalación, es decir, los indispensables para el correcto 
funcionamiento del equipamiento electromecánico como ser comando, protección y 
medición, así como todos los requeridos para el eventual ingreso del PFV-UNLP al 
MEM. Las estaciones transformadoras deben estar totalmente integradas al SCADA. 

En cualquier caso, la instalación deberá cumplir con los requerimientos de protección 
del medio ambiente y de seguridad definidos por las autoridades de aplicación 
provinciales y las Reglamentaciones AEA (95401) exigen para transformadores e 
instalaciones de distribución en media tensión. 

 

 

SOPORTES 

Las Estructuras de Soporte serán de acuerdo al detalle del Anexo respectivo. El 
montaje, conexionado y puesta en servicio debe ser en un todo de acuerdo a lo 
especificado por el fabricante y normativa vigente. Los reglamentos bajo los que 
deberán verificar y realizarse las tareas son los enunciados a continuación:  

o Reglamento CIRSOC 101: “Sobrecargas”. 

o Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento”. 

o Reglamento CIRSOC 104: “Acción de la nieve y del Hielo sobre las 
Construcciones”. 

o Recomendación CIRSOC 105: “Superposición de Acciones-Combinación de 
Estados de Carga”. 

o • Reglamento CIRSOC 201: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado". 

o • Reglamento CIRSOC 301: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Acero para Edificios”. 

o Recomendación CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero”. 

o Comentarios CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero”. 

 

 

Los puntos de sujeción del módulo fotovoltaico estarán de acuerdo a lo exigido por el 
fabricante, debiendo ser suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y 
posición relativa de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a 
las permitidas por el fabricante. 
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LAYOUT DEFINITIVO 

Para evitar la proyección de sombras de unos seguidores sobre otros deberán estar 
convenientemente dispuestos. La disposición de los mismos según la Ingeniería Básica 
incluida en el presente Pliego, emanada de los modelos realizados por esta universidad, 
dejó establecida una separación de 7 metros entre líneas de Tracker. Dicha separación 
podrá ser sometida a ajuste en función de los Ensayos y Estudios realizados por el 
Contratista, siempre bajo la lógica de maximizar la potencia a producir por cada seguidor 
individual y su mecanismo motriz desde una perspectiva técnico económica racional y 
justificada.  

 

 

CABLEADO Y PROTECCIONES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

En referente al presente Ítem, se deben considerar dos circuitos fundamentales: 
Corriente Continua (DC) y Corriente Alterna (AC). 

A partir de dicha caracterización general, cada uno de ellos se ha dividido en los 
siguientes tramos: 

o Tramo String – Inversores (DC). 

o Tramo Inversores – STS (AC) 

o Tramo STS – Punto de Interconexión (AC – MT) 

 

A su vez, y en términos generales, la INSTALACION contará con todas las protecciones 
de acuerdo a lo expresado en el presente Pliego, la normativa vigente y lo establecido 
por los estudios eléctricos para el eventual ingreso al MEM, de modo que garanticen la 
seguridad de las personas y los bienes. 

 

 

MEDICIÓN, MONITORIZACIÓN Y CONTROL  

La INSTALACION ha de contar con un sistema de medición, monitorización y control de 
la producción de cada Unidad Mínima, así como la capacidad de detectar posibles fallos 
de funcionamiento y visualizar parámetros de utilidad para la operación de las mismas. 
El sistema debe estar en un todo de acuerdo a lo aquí indicado y debe poseer la 
capacidad de medir, monitorear y controlar al menos los siguientes equipos: 

o Inversores. 

o Transformadores. 

o Celdas o reconectadores MT 33/0.5 kV  

o Protecciones. 

o Medidores de variables eléctricas. 

o SMEC. 

o Medidor de Respaldo. 

o Seguridad y CCTV. 

o Estación Meteorológica. 

 

 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Se contempla el montaje y puesta en funcionamiento de una estación meteorológica 
completa, optimizada para aplicaciones solares fotovoltaicas. La misma debe estar 
integrada a partir de sensores o transductores de primera marca en la industria 
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fotovoltaica. 

Todos los transductores y sensores deberán contar con su certificado de calibración. La 
misma se instalará en zona a definir en Ingeniería de Detalle y completamente integrada 
al sistema SCADA. Las variables a monitorear son las siguientes (como mínimo): 

 

o Humedad, temperatura ambiente y presión, consiste en un único dispositivo que 
integra los sensores de presión atmosférica, temperatura y humedad relativa, 
realizando mediciones con gran precisión, bajo consumo energético y un formato 
ultra compacto. 

o Precipitaciones, consistente en un sensor de basado en tecnología de radar 
Doppler de 24 GHz, capaz de medir la velocidad de todas las formas de agua 
condensada. Estos incluyen lluvia, lluvia helada, granizo, nieve y aguanieve. 
Este tipo de sensores de muy baja energía detecta la precipitación desde la 
primera gota en cualquier ubicación. 

o Dirección y Velocidad de Vientos, consistente en un sensor ultrasónico para la 
medición de velocidad de viento, ráfaga e identificaron de dirección. Se puede 
emplear cualquier sensor tipo para aplicaciones de aeronáutica, agro o 
climatología. 

o Irradiación Solar Global – Piranómetro. Este sensor mide la radiación solar 
recibida por una superficie plana desde un ángulo con campo de visión de 180 
°. Esta cantidad, expresada en W/m2, se denomina radiación solar "hemisférica". 
El piranómetro debe ser instalado en exteriores bajo el sol directo. Su 
orientación, para aplicaciones de generación fotovoltaica puede ser horizontal, 
inclinada (para el plano de radiación de la matriz) o invertida (para la radiación 
reflejada o difusa). En el común de los parques solares, se instala en forma 
horizontal para la medición de irradiación solar global. En cuanto a sus 
especificaciones debe tratarse de un piranómetro de marca reconocida que dé 
cumplimiento a la clase A (de acuerdo con el estándar ISO 9060: 1990), es decir, 
perteneciente a una gama totalmente digital de sensores de radiación solar 
aplicados en observaciones solares generales de alta precisión. El error de 
medición debe ser garantizado por el fabricante por debajo de 5W/m2. 

o Irradiación solar global sobre el plano colector – Celda Calibrada, debiendo 
utilizar, para obtención de datos más consistentes, la misma tecnología de celda 
a la empleada en los Paneles instalados en el Parque. Se requiere de una Celda 
con baja resistencia de derivación y con compensación de temperatura activa, 
reduciendo errores por temperatura. Previa instalación sobre el Tracker, la celda 
debe contar con certificado de calibración contra celda patrón de referencia. La 
misma permite medir la componente solar global sobre el plano de generación, 
para cada instante del día y cada posición angular del Tracker. 

 

 

 

COMPONENTES Y MATERIALES 

En la realización del PFV-UNLP se buscará en todo momento la optimización energética 
del mismo, por lo que se emplearán equipos y materiales de la más alta calidad, que 
además permitirán garantizar en todo momento la seguridad tanto de las personas como 
de la propia red eléctrica y los restantes sistemas que se encuentren conectados a ella.  

Se deberán elegir equipos de calidad y fiabilidad contrastada, de manera que garanticen 
en todo momento la calidad del suministro eléctrico (ver Anexos respectivos en relación 
a Condiciones de Borde y Admisibilidad). El funcionamiento de la INSTALACIÓN no 
deberá provocar averías en la red, así como tampoco perturbaciones en la calidad del 
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producto eléctrico y/o disminuciones en las condiciones de calidad y seguridad, ni 
alteraciones superiores a las admitidas por la normativa aplicable para Calidad del 
Producto Técnico en MT y BT. La calidad de los materiales elegidos para trabajar 
situados a la intemperie debe estar garantizada contra el ataque de los agentes 
ambientales de la zona de emplazamiento, que el PROPONENTE declara conocer. En 
particular se protegerán contra el viento, efecto del polvo, la radiación solar, lluvias y las 
variaciones de humedad y temperatura. La parte de corriente alterna se protegerá de 
contactos directos, alejando las partes activas de la INSTALACIÓN e interponiendo 
obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas, y recubriéndolas 
con aislamiento apropiado. Se emplearán cajas aislantes e inaccesibles para todos los 
conexionados y las partes metálicas empleadas para impedir contactos accidentales 
directos o indirectos. Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y 
protecciones propias de las personas y de la INSTALACIÓN fotovoltaica, asegurando la 
protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como 
otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 
El PFV-UNLP deberá contar con un sistema activo de protección contra contactos y 
descargas accidentales en la instalación de corriente continua (detección de fugas a 
tierra o de corrientes diferenciales, dependiendo del esquema de cableado a emplear). 

Las condiciones de la conexión en MT deberán contemplar la provisión de todo lo 
necesario para que el funcionamiento de la INSTALACION no provoque en la red 
externa averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones 
superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable y obtener la eventual 
habilitación en el MEM. También se debe prever todos los sistemas y circuitos auxiliares 
requeridos para la vigilancia y control de la instalación, es decir, los indispensables para 
el correcto funcionamiento del equipamiento electromecánico como ser comando, 
protección y medición.  

La ejecución de los trabajos de cableado y canalizaciones será de la más alta calidad y 
seguirá las normas especificadas vigentes, empleadas en instalaciones eléctricas. Se 
realizarán las tareas de acuerdo a las buenas prácticas de instalaciones eléctricas y de 
acuerdo a la normativa vigente y las instrucciones de la Inspección en caso de 
corresponder. Todos los materiales empleados en las instalaciones descritas serán de 
primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en todas las disposiciones vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para minimizar caídas 
de tensión y sobrecalentamientos, de manera que no exista una caída de tensión mayor 
a 1,5% en los tramos de DC y 2% en los tramos de AC. 

El cableado de corriente continua será de doble aislamiento (1000 VDC), aislación XLPE 
y adecuado para su empleo en intemperie, al aire o enterrado, según el diseño de las 
canalizaciones en la INSTALACIÓN. Los cables utilizados cumplirán con la normativa 
vigente en cuanto a aislamiento y grado de protección. Los cables a emplear para la 
interconexión de los módulos fotovoltaicos estarán protegidos contra la degradación por 
efecto de la intemperie: radiación solar, UV y condiciones de temperatura ambiente 
extremas (verano e invierno) en la zona de emplazamiento. 

Todos los conductores estarán debidamente etiquetados e identificados de acuerdo con 
los esquemas eléctricos desarrollados para las instalaciones. Los cables se conectarán 
a los equipos por medio de accesorios terminales adecuados. 

Los cables discurrirán fijados a las estructuras y una vez en el suelo, directamente 
enterrados en zanjas con cama de arena o dentro de canalizaciones de cemento a lo 
largo de todo su recorrido. Las canalizaciones y profundidades, formas de tendido 
subterráneo y protección mecánica de cables, se realizarán de acuerdo a las normas y 
de las presentes especificaciones técnicas. Siempre que sea posible y práctico, los 
cables serán de una sola pieza, aunque se podrían realizar empalmes enterrados si es 
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necesario, dejándolos debidamente señalizados, y bajo las más estricas normas de 
aplicación para cada caso. En este último caso, los empalmes se realizarán en cajas 
estancas o con uniones termofusibles siliconadas según las especificaciones técnicas 
de cada cable. 

La disposición de cables se estudiará en cada caso, de forma que no existan 
interferencias ni efectos capacitivos y/o inductivos. La separación horizontal entre cables 
será como mínimo igual al diámetro del cable de mayor tamaño de los contiguos. 

En los cables unipolares que formen una terna, se identificará además la fase 
correspondiente. Se diseñará el tendido de cables de forma que los conductores de 
corriente continua y alterna tengan la longitud necesaria para no generar esfuerzos 
mecánicos en los diversos elementos, ni provocar la posibilidad de enganche por el 
tránsito normal de personas. 

 

 

PROTECCIONES 

La INSTALACION estará diseñada de modo que el sistema de protecciones cumpla con 
los requisitos de Edelap y las normativas del MEM vigentes. En la parte de corriente 
continua se deberán considerar dispositivos de protección con la tecnología adecuada 
para proteger los conductores de sobreintensidades y dotar al PFV-UNLP de 
dispositivos seccionadores y dispositivos de actuación rápida en las líneas de los Strings 
y en las que los vinculan con los Inversores. Por otra parte, será necesario advertir para 
operaciones de mantenimiento que, aunque se abran los dispositivos de protección 
seccionadores, pueden aparecer tensiones entre los terminales positivos y negativos de 
las líneas. El sistema de protecciones deberá cumplir las exigencias previstas en la 
reglamentación vigente, el cumplimiento deberá ser acreditado adecuadamente, y el 
sistema de protecciones debe estar integrado al SCADA del Parque. 

 

 

PUESTA A TIERRA  

Se dispondrá un sistema de puesta a tierra para la INSTALACIÓN fotovoltaica de 
corriente continua (DC), a la que se unirán las estructuras de los campos fotovoltaicos 
y las masas metálicas de los inversores y tableros eléctricos. El sistema de red de tierra 
deberá proporcionar una adecuada protección contra el riesgo potencial asociado a los 
incrementos de voltaje causados por fallos de aislamiento, descargas atmosféricas, etc. 
La red de tierras consistirá en una distribución principal, puntos de conexión por encima 
del nivel de terreno, y cables de derivación del anillo principal a puesta a tierra 
individuales. La red principal conectará los electrodos de tierra para derivar al terreno 
las cargas procedentes de la INSTALACIÓN. 

Siempre que sea posible y práctico, los conductores de tierra irán enterrados sin 
empalmes o uniones. Donde sea inevitable la realización de derivaciones o conexiones 
enterradas, se emplearán conexiones soldadas térmicamente o conectores 
adecuadamente cubiertos y protegidos. La resistencia total de la toma de tierra vendrá 
determinada en la Memoria Descriptiva a producir y entregar por la Contratista, realizada 
en función de las características de la INSTALACION, fundamentalmente por los 
requerimientos de los inversores y seguridad de las personas en un todo de acuerdo a 
la normativa vigente.  

Todas las masas de la INSTALACIÓN, tanto de la parte de DC como de la de AC, 
estarán conectadas al sistema de puesta a tierra correspondiente. Todas las partes 
metálicas de la INSTALACIÓN estarán puestas a tierra, asegurando una correcta 
conexión equipotencial entre ellas. Las estructuras de soporte y con ellos los módulos 
fotovoltaicos, se conectarán a tierra con el objeto de reducir el riesgo asociado a la 
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acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se buscará limitar la tensión que con 
respecto a tierra pueden presentar las masas metálicas, así como propiciar el paso a 
tierra de las corrientes de falla o descarga de origen atmosférico. También se conectarán 
a tierra las masas metálicas de la parte de AC (fundamentalmente de los inversores). 

Por otro lado, la configuración eléctrica de la INSTALACIÓN de DC será 
preferentemente flotante, garantizándose la protección frente a contactos indirectos 
mediante la utilización de cableado, cajas y conexiones apropiadas, así como el vigilante 
de aislamiento que debe incorporar el inversor. En caso de presentar otro esquema de 
conexionado, la Contratista deberá justificar adecuadamente la necesidad o ventajas 
del mismo y los mecanismos de seguridad frente a contactos indirectos que serían 
implementados. 

 

 

SISTEMA SCADA 

Se deberá proveer un sistema SCADA en un todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas obrantes en Anexos respectivos. El sistema deberá integrar todos los datos de 
todos los sistemas actuantes en el Parque y operar sobre ellos, deberá poder vincularse 
a otros SCADA, deberá poder ser observado y operado de forma local y remota. 

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV 

Se deberá proveer un sistema en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 
obrantes en Anexos respectivos. El sistema deberá integrarse al SCADA y deberá poder 
ser observado y controlado de forma local y remota. 

Cubrirá monitoreo y alarma de perímetros del PFV-UNLP, monitoreo y alarma de acceso 
e intrusión a interiores consignados y cobertura de video plena de toda la Instalación.  

 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Se deberá instalar un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas 
que proteja la totalidad de la INSTALACION. Las protecciones deberán ser de tipo activa 
y pasiva y todos los captadores instalados contar con contador de descargas. Dichas 
instalaciones deberán ser calculadas de acuerdo a las normas vigentes. El sistema debe 
vincularse al sistema de Puestas Tierras del Parque de acuerdo a normas vigentes 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS 

Todas las dependencias del PFV-UNLP deberán contar con un sistema de control de 
incendios en un todo de acuerdo a las normativas vigentes, además de deber obtener 
la Habilitación de las autoridades locales/provinciales/nacionales de aplicación en la 
materia. 

 

 

SERVICIOS AUXILIARES (SSAA) 

Se deberá proveer el tendido de una red trifásica interna de BT (220v-380v), para 
abastecer las necesidades energéticas internas de todo el PFV-UNLP.  

A su vez, se debe contemplar un sistema de alimentación ininterrumpida bajo UPS, para 
alimentar todos los Equipos y Sistemas principales definidos como “Cargas Esenciales”, 
y relativos al monitoreo y protección de la Instalación que por su lógica operativa o 
funcional requieran alimentación eléctrica: entre ellos, aunque no excluyentemente, se 
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deberán contemplar: SCADA, SMEC (de aplicar), CCTV, Protecciones, Estación 
Meteorológica, Sistema de Control de Incendios. El universo de “Cargas Esenciales” a 
considerar será propuesto por la Contratista y deberá ser sometido a aprobación por 
parte de la Inspección. 

El sistema de UPS que respaldará las “Cargas Esenciales” de PFV-UNLP deberá 
brindar respaldo a la totalidad de las mismas por al menos 4 horas. Sin perjuicio de ello, 
se deben prever las instalaciones adecuadas sobre el Tablero General de Baja Tensión 
(TGBT) para la vinculación de un grupo generador Diesel de respaldo de hasta 50KVA. 

 

 

ILUMINACIÓN 

En relación a la iluminación de áreas exteriores, se requerirá garantizar, como mínimo, 
el servicio de iluminación del acceso al PFV-UNLP, la calle que vincula dicho acceso 
con los edificios de apoyo y servicio, el perímetro de dichos edificios, el sector de 
ubicación de los STS y Cámara de Medición y Maniobra para evacuación de energía, y 
todo otro sector, que aunque no mencionado, surja necesario cubrir con arreglo a los 
fines últimos del proyecto y según el buen arte de resolución de proyectos equivalentes. 

Los sistemas de iluminación a proveer serán de bajo consumo led y con accionamiento 
automatizado con sensores de luz y/o movimiento según el caso. El alcance del 
presente Ítem considerará columnas, soportes, luminarias, circuitos de alimentación, 
tableros y protecciones y puesta a tierra de la instalación y sus componentes, todo según 
las Normas de aplicación vigentes. 

 

 

DELIMITACIÓN DE ÁREAS 

El perímetro general del PFV-UNLP quedará completamente cercado mediante 
alambrado olímpico confeccionado mediante postes de hormigón premoldeado, tejido 
romboidal de alambre galvanizado de no menos de 2 metros de altura y tres hilos 
superiores de alambre galvanizado de púas. Las distancias entre postes será la indicada 
por el buen arte de la construcción en la materia. 

 

 

EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS / OBRAS CIVILES 

La construcción del PFV-UNLP contemplará la de los edificios definitivos para control 
operativos y apoyo del Parque, para control de acceso y seguridad en punto indicado, 
para almacén / pañol de materiales y mantenimiento, junto con sus instalaciones 
operativas respectivas (luz, agua, cloacas, conectividad). 

A su vez, incluirá la construcción de las instalaciones referentes a obtención de agua, 
conexión a red eléctrica de BT desde línea de la Distribuidora, tratamiento y 
almacenamiento de agua para mantenimiento de Módulos fotovoltaicos, tratamiento de 
efluentes sanitarios, y toda otra instalación que, aunque no mencionada, surja necesario 
ejecutar a los fines últimos de la presente. 

Los edificios complementarios a construir se definen y describen como: 

o Edificio Central, que alojará la función de control general on-site de la Planta 
(mínimo 16 m2), y contará además con un sanitario completo con ducha (mínimo 
4,5 m2), un office de servicio (mínimo 4 m2) y una oficina (mínimo 8 m2). Total 
32,5 m2 interiores mínimos. Altura mínima interior 2,50 metros. A su vez, contará 
con galería semicubierta de acceso en la totalidad de la cara del edificio en la 
que se encuentre la puerta de ingreso. 
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o Edificio Almacén / Pañol de mantenimiento, que contará con dos ámbitos 
independientes (mínimo 100 m2 cada uno, con lado menor no menor a 7 metros), 
con acceso vehicular desde el exterior (ambos). Total 200 m2. Altura mínima 
interior 5,00 metros. 

 

o Edificio de Control de Acceso y Seguridad, que alojarán un local principal 
(mínimo 7 m2) y un sanitario básico (mínimo 3 m2). Total 10m2. Altura mínima 
interior 2,50 metros. 

 

 

Paralelamente incluirá la construcción de edificios momentáneos a los efectos de 
ejecución de las obras adecuadamente, tales como obradores, sanitarios de operarios, 
oficina técnica, galpón para acopio de material en tránsito y toda otra construcción que, 
aunque no mencionada, surja necesaria en este marco. 

La posibilidad de utilizar, en condición definitiva según lo exigido más arriba, 
construcciones realizadas para la ejecución de la obra, será aprobable toda vez que 
cumpla con ambos requerimientos de forma incuestionable y que, al momento de ser 
entregas para su destino definitivo, se encuentren recuperadas “a nuevo”.  

Para todos los casos, las ingenierías de las mismas deberán contar con aprobación por 
parte de la Inspección previo al inicio de las obras y al momento de su conclusión y/o 
transformación. 

 

 

CÁMARA DE MEDICIÓN Y MANIOBRA EN PUNTO DE EVACUACIÓN 

Se proveerá / construirá un edificio de alojamiento de todos los elementos de maniobra, 
protección, medición y seguridad, a los fines de resolver el interconexionado de MT en 
el punto de evacuación. Ello incluirá las obras civiles, la ejecución de la puesta a tierra 
de la Cámara, el ingreso a la misma de las líneas de MT y su conexionado, mediante 
los terminales pertinentes, a los bornes de entrada de las Celdas de MT (límite 
contractual y físico de la provisión). 

La ingeniería de detalle de la Cámara aquí consignada y su puesta a tierra, con más 
toda otra indicación, especificación o definición técnica, será provista por la 
Distribuidora, resuelta con arreglo a los fines operacionales planteados y según las 
normas y protocolos vigentes. Cabe consignar que el equipamiento eléctrico de la 
Cámara y su conexionado con las líneas de MT para evacuación de la energía será 
provisto, montado y ejecutado por Edelap SA. 
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EQUIPAMIENTO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

Se deberá proveer un Equipo Portátil para realizar la limpieza de los Paneles, montado 
sobre un carro que pueda apto para ser transportado por un vehículo utilitario y para 
transitar por terreno medianamente natural. El mismo incluirá cisterna de agua de no 
menos de 1.000 litros de capacidad, con hidrolavadora a explosión, y todos los 
accesorios necesarios para su funcionamiento. 

 

Se deberán incluir, como parte de la presente provisión, la entrega de herramientas para 
operación y mantenimiento del PFV-UNLP. Las mismas incluirán, como mínimo, 
multímetro, pinza amperométrica DC y AC, Cámara Termográfica, analizador de calidad 
de red tipo AEMC 8335 o superior, taladro, amoladora, soldadora de 200 A o superior, 
compresor de aire comprimido, juego de destornilladores, juego de llaves y tubos, 
escalera dieléctrica 4 mts, como así también toda herramienta específica para montaje, 
operación y/o mantenimiento de Módulos, Trackers, Inversores, STS y Celdas de MT. 

 

Se deberán incluir, como parte de la presente provisión, la entrega de todo software con 
licencia oficial, hardware y cables necesarios para la operación y mantenimiento del 
PFV-UNLP. 

 

Se deberán incluir, como parte de la presente provisión, repuestos de componentes 
principales de la Instalación. Los mismos serán consignados en una planilla de 
repuestos recomendados para un período de cinco (5) años de operación y 
mantenimiento, fundamentalmente de los EQUIPOS PRINCIPALES. La Inspección de 
obra podrá solicitar la inclusión de uno o más en caso de considerarlo necesario.  
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ANEXO I A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
ESTUDIOS DE SITIO 

 

 

 

 

 En el presente Anexo se integran los Estudios de Sitio realizados por esta Casa de 
Altos Estudios. 

Dichos Estudios tiene por objeto el mejor conocer el ámbito de implantación del PFV-
UNLP. Su validez es de carácter informativo y no excluyente de la eventual necesidad 
o exigencia de realización de estos y/u otros Estudios, que pueda encontrarse 
mencionada en otros sitios del presente Pliego, y no excluyente de la eventual 
necesidad de realización de los mismos u otros estudios relativos al sitio y al suelo, tanto 
en el contexto de la realización de Ingenierías de Detalle o de la propia provisión o 
ejecución de obras que pudiera surgir en el transcurso de la provisión aquí planteada.  

 

En cualquier caso, queda explicitado que el adjudicatario de la presente deberá realizar 
todo Estudio de Sitio que surja necesario a los efectos de adecuar su condición en 
relación a topografía, desniveles, pendientes operativas de los trackers, escurrimiento 
de aguas, reflectividad lumínica del suelo, transitavilidad para supervisión y 
mantenimiento, accesibilidad, estabilidad, emplazamiento de obras civiles y 
equipamientos y cualquier otro aspecto que, aunque no mencionado, surja necesario de 
analizar y ejecutar con arreglo a los fines últimos de la presente. 

 

Dichos Estudios deberán ser ejecutados y firmados por personal profesional habilitado 
y matriculado, contarán con conclusiones e indicaciones técnicas emanadas de los 
Estudios realizados, e irán acompañados por una Memoria Técnica de tareas a realizar 
resultantes de los mismos a los fines de la provisión, la cual deberá ser aprobada por 
esta Secretaría previo al inicio de toda tarea propuesta.  

 

Los documentos integrados en el presente Anexo se encuentran en el estado exacto en 
el que han sido elaborados y conformados por los especialistas intervinientes de la 
Universidad Nacional de La Plata. Las discrepancias respecto de nombres y datos 
técnicos generales que puedan ostentar quedan salvadas por el presente comentario y 
por las especificaciones realizadas en la Memoria Técnica del Proyecto, quedando bajo 
responsabilidad de la adjudicataria su debida y adecuada conciliación. De igual modo, 
los datos que pudieran hallarse allí comprendidos en cuanto a cómputos y costos deben 
ser tomados a título ilustrativo, careciendo de valor contractual o vinculante, como 
tampoco deberán tomarse como de carácter mandatorio las afirmaciones imperativas 
allí consignadas. Las tareas a realizar surgirán de los Estudios realizados por la 
adjudicataria y/o por los aquí presentados, pero en cualquier caso deberán justificarse 
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en la debida Memoria Técnica que acompañe la Ingeniería de Detalle a elaborar, 
presentar y someterse a aprobación.  

 

No obstante, dada la alta calificación técnica de los profesionales intervinientes en la 
realización de los Estudios aquí integrados, se desprende que los mismos ostentan una 
ostensible calidad, rigor, seriedad y utilidad práctica.  

 

Por otro lado, se deja constancia de que el Estudio de Impacto Ambiental del PFV-UNLP 
ya ha sido elaborado por la UNLP y ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental 
en el marco de la Ley 11.723 por parte de las autoridades competentes en materia 
ambiental de la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que también goza de Pre-
Factibilidad otorgada en el marco de la resolución 2222/19 por parte de la Autoridad del 
Agua de la Provincia de Buenos Aires. 

 

En virtud de ello, no será exigida la realización de estudios a los fines aprobatorios por 
ante los organismos aquí mencionados en el marco de las normas consignadas. No 
obstante, podrá ser exigido todo estudio que surja pertinente realizar en el marco de la 
redacción ejecutiva del proyecto, y que esta demande en pos de la verificación de 
distintos aspectos, variables o parámetros relativos al sitio y el ambiente.  

 

 

 
DOCUMENTOS COMPONENTES DEL PRESENTE ANEXO I A LA MEMORIA 
TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

 

 Informe de Relevamiento Topográfico 

 Relevamiento – Puntos – PNEZD 

 Relevamiento – Puntos Corregidos Parte A 

 Relevamiento – Puntos Corregidos Parte B 

 Relevamiento – Plano Puntos Acotados_RA 

 Relevamiento – Plano Curvas de nivel y Mosaico drone_RA 

 Relevamiento – Plano Curvas de nivel 

 Informe de Caracterización Hidrológica Superficial 
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Ilustración 1 – Imagen drone, lote relevado. 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto del Parque Fotovoltaico de la UNLP, se realizaron 
relevamientos topográficos de una fracción de 45 hectáreas en el Establecimiento El 
Amanecer – UNLP, ubicado en la localidad de Vieytes partido de Magdalena Bs. As.  

 
Dichos relevamientos fueron realizados el día 14 de septiembre del 2023, y a 

continuación se describen las tareas realizadas y el equipamiento utilizado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA Y EQUIPAMIENTO  

Relevamiento mediante Equipo GNSS 

El relevamiento fue realizado mediante el uso de equipos GNSS diferenciales, 
modelo G3 de la marca South.  Se realizo un levantamiento de puntos cinemáticos en 
RTK recorriendo el lote con una camioneta en una grilla de aproximadamente 50 m x 50 
m tomando puntos cada 2 segundos. Esto resulto en una densa grilla de puntos 
relevados.   

 
Para esto se fijó el receptor móvil mediante una base con imán a una camioneta 4x4 

y por otro lado se implanto el equipo base con un trípode en un vértice del lote.  
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Ilustración 2 – Receptor móvil en techo de camioneta y trípode con receptor base.  

 

Relevamiento mediante Fotogrametría con DRONE 

Se realizo un vuelo fotogramétrico sobre el lote que permitió construir un mosaico 
georreferenciado y corregido mediante la colocación de PAF (puntos de apoyo 
fotogramétrico). Estos PAF, son puntos relevados en el terreno y demarcados de forma 
tal de que sean visibles en las imágenes tomadas por el drone para de esta forma poder 
corregir el modelo de ensamble de fotos en el post proceso de las mismas. Los PAF se 
marcaron en el terreno con cruces de talco y fueron relevadas con un equipo GNSS móvil 
vinculado a la base estática.  
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Ilustración 3 - Colocación y relevamiento de PAF. 

 

 
 

Ilustración 4 - Visualización de PAF en foto de drone 
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RESULTADOS  

 
Como resultado del relevamiento se obtuvo una nube de 1800 puntos acotados 

corregidos en sus tres coordenadas, Norte Este y Altura referidos al sistema de 
proyección Gauss Kruger Faja 6 y en Cota IGN. Mediante esta nube de puntos se 
construye una superficie topográfica para trazar las curvas de nivel del predio. Esta 
información se encuentra detallada en los planos presentados.  

 
Además, el relevamiento fotogramétrico realizado mediante el vuelo Drone, 

permitió tener un mosaico de alta resolución del lote, y sobre el mismo se pueden 
identificar hechos existentes como asi tambien los sectores bajos, mediante la detección 
de charcos, ya que el relevamiento se hizo en una semana posterior a varios eventos de 
lluvia importantes.  

 
PUNTO FIJO: En el punto en el que se posiciono la base GNSS de dejo una estaca de 

hierro enterrada a modo de punto fijo, la misma se encuentra en cercanías de una 
pequeña tranquera para acceso al lote. El fierro se enterró prácticamente al ras del piso 
y se pintó de rojo para facilitar s visualización. Las cotas de la cabeza de esta estaca son 
las siguientes (Sistema de proyección Gauss Kruger Faja 6, cota SNVR16)  

 

Punto  Norte  Este  Cota  Descripción 

1 6099100.00 6442370.67 17.298 Base Estaca  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5 - Materialización de punto Fijo – Ver Croquis en siguiente imagen.  
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Ilustración 6 - Croquis de ubicación de base y punto fijo 

 

 
Ilustración 7 - Mosaico drone con puntos de apoyo 
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Ilustración 8 - Plano de puntos acotados 

 

 
 

Ilustración 9 - Plano de curvas de nivel sobre mosaico drone 
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Ilustración 10 - Plano de curvas de nivel con delimitación de zonas bajas. 

 

DOCUMENTACION ENTREGADA 

Se entregan adjuntos a este informe los siguientes documentos:  
 

• Plano de puntos acotados – PDF. 

• Plano de curvas de nivel sobre mosaico drone- PDF. 

• Plano de curvas de nivel con delimitación de zonas bajas – PDF. 

• Planilla Excel de puntos relevados – GK Faja 6. 

• Planos editables en formato CAD. 

• Fotos varias.  



RELEVAMIENTO - PUNTOS CORREGIDOS

Base Corregida 6099100,003 6442370,674 17,298
Correccion -1,293 -0,972999999 4,66

Latitude Longitude Height Code North East Height N E Z
pt1 -35,1511505 -57,3759712 37,751 base 6099098,71 6442369,701 21,958 6099100,003 6442370,674 17,298
pt2 -35,1511495 -57,3759729 37,766 6099099,03 6442369,277 21,972 6099100,323 6442370,25 17,312
pt3 -35,1511503 -57,3759717 37,829 rover base 6099098,783 6442369,577 22,035 6099100,076 6442370,55 17,375
pt4 -35,1511501 -57,3759955 37,794 camio inicio 6099098,809 6442363,568 22,001 6099100,102 6442364,541 17,341
pt5 -35,1511501 -57,3759955 37,795 camio inicio 6099098,809 6442363,567 22,001 6099100,102 6442364,54 17,341
pt6 -35,1511501 -57,3759955 37,796 camio inicio 6099098,808 6442363,568 22,002 6099100,101 6442364,541 17,342
pt7 -35,1509737 -57,3759095 37,687 camio inicio 6099153,314 6442384,943 21,894 6099154,607 6442385,916 17,234
pt8 -35,1510039 -57,3759305 37,79 camio inicio 6099143,957 6442379,705 21,996 6099145,25 6442380,678 17,336
pt9 -35,1509727 -57,3759055 37,7 camio inicio 6099153,619 6442385,965 21,906 6099154,912 6442386,938 17,246
pt10 -35,1509449 -57,3758819 37,683 camio inicio 6099162,247 6442391,88 21,889 6099163,54 6442392,853 17,229
pt11 -35,1509154 -57,3758572 37,657 camio inicio 6099171,351 6442398,062 21,863 6099172,644 6442399,035 17,203
pt12 -35,1508831 -57,3758357 37,663 camio inicio 6099181,348 6442403,426 21,869 6099182,641 6442404,399 17,209
pt13 -35,1508505 -57,3758279 37,679 camio inicio 6099191,412 6442405,349 21,885 6099192,705 6442406,322 17,225
pt14 -35,1508153 -57,3758294 37,648 camio inicio 6099202,26 6442404,895 21,854 6099203,553 6442405,868 17,194
pt15 -35,1507824 -57,3758323 37,66 camio inicio 6099212,402 6442404,095 21,866 6099213,695 6442405,068 17,206
pt16 -35,1507485 -57,3758408 37,679 camio inicio 6099222,824 6442401,879 21,885 6099224,117 6442402,852 17,225
pt17 -35,1507192 -57,3758699 37,688 camio inicio 6099231,807 6442394,468 21,894 6099233,1 6442395,441 17,234
pt18 -35,1506976 -57,3759032 37,706 camio inicio 6099238,416 6442386,012 21,912 6099239,709 6442386,985 17,252
pt19 -35,150552 -57,3801207 37,673 camio inicio 6099282,936 6442330,724 21,879 6099284,229 6442331,697 17,219
pt20 -35,1505263 -57,3801544 37,486 camio inicio 6099290,797 6442322,156 21,692 6099292,09 6442323,129 17,032
pt21 -35,1505063 -57,380186 37,5 camio inicio 6099296,912 6442314,13 21,705 6099298,205 6442315,103 17,045
pt22 -35,150485 -57,3802225 37,421 camio inicio 6099303,406 6442304,868 21,626 6099304,699 6442305,841 16,966
pt23 -35,1504579 -57,3802651 37,32 camio inicio 6099311,716 6442294,035 21,525 6099313,009 6442295,008 16,865
pt24 -35,1504358 -57,3802962 37,307 camio inicio 6099318,46 6442286,132 21,512 6099319,753 6442287,105 16,852
pt25 -35,1504132 -57,3803297 37,196 camio inicio 6099325,373 6442277,631 21,401 6099326,666 6442278,604 16,741
pt26 -35,1503926 -57,3803651 37,213 camio inicio 6099331,657 6442268,629 21,418 6099332,95 6442269,602 16,758
pt27 -35,1503718 -57,380399 37,212 camio inicio 6099338,008 6442260,021 21,416 6099339,301 6442260,994 16,756
pt28 -35,1503518 -57,3804363 37,173 camio inicio 6099344,115 6442250,558 21,377 6099345,408 6442251,531 16,717
pt29 -35,1503366 -57,3804739 37,124 camio inicio 6099348,735 6442241,012 21,328 6099350,028 6442241,985 16,668
pt30 -35,1503131 -57,3805094 37,118 camio inicio 6099355,934 6442232,003 21,323 6099357,227 6442232,976 16,663
pt31 -35,1502853 -57,3805322 37,141 camio inicio 6099364,454 6442226,186 21,345 6099365,747 6442227,159 16,685
pt32 -35,150261 -57,380565 37,062 camio inicio 6099371,887 6442217,844 21,266 6099373,18 6442218,817 16,606
pt33 -35,1502419 -57,3805973 37,051 camio inicio 6099377,72 6442209,634 21,255 6099379,013 6442210,607 16,595
pt34 -35,1502169 -57,3806378 37,058 camio inicio 6099385,37 6442199,35 21,262 6099386,663 6442200,323 16,602
pt35 -35,1501991 -57,380671 37,088 camio inicio 6099390,82 6442190,928 21,291 6099392,113 6442191,901 16,631
pt36 -35,1501836 -57,3807121 36,964 camio inicio 6099395,518 6442180,501 21,168 6099396,811 6442181,474 16,508
pt37 -35,1501706 -57,3807483 37,019 camio inicio 6099399,467 6442171,313 21,223 6099400,76 6442172,286 16,563
pt38 -35,1501401 -57,3807705 37,006 camio inicio 6099408,817 6442165,642 21,21 6099410,11 6442166,615 16,55
pt39 -35,1501114 -57,380799 37,013 camio inicio 6099417,625 6442158,379 21,217 6099418,918 6442159,352 16,557
pt40 -35,1500878 -57,3808325 36,941 camio inicio 6099424,843 6442149,858 21,144 6099426,136 6442150,831 16,484
pt41 -35,1500705 -57,3808701 36,929 camio inicio 6099430,111 6442140,333 21,132 6099431,404 6442141,306 16,472
pt42 -35,1500526 -57,3809096 36,811 camio inicio 6099435,555 6442130,314 21,014 6099436,848 6442131,287 16,354
pt43 -35,15002 -57,3809344 36,939 camio inicio 6099445,575 6442123,982 21,142 6099446,868 6442124,955 16,482
pt44 -35,1459976 -57,3809675 36,946 camio inicio 6099452,43 6442115,571 21,149 6099453,723 6442116,544 16,489
pt45 -35,1459766 -57,3809996 36,854 camio inicio 6099458,839 6442107,419 21,057 6099460,132 6442108,392 16,397
pt46 -35,1459539 -57,3810342 36,765 camio inicio 6099465,793 6442098,617 20,967 6099467,086 6442099,59 16,307
pt47 -35,1459335 -57,3810691 36,831 camio inicio 6099472,014 6442089,76 21,033 6099473,307 6442090,733 16,373
pt48 -35,1459105 -57,3811038 36,877 camio inicio 6099479,059 6442080,932 21,08 6099480,352 6442081,905 16,42
pt49 -35,1458883 -57,3811375 36,895 camio inicio 6099485,841 6442072,375 21,097 6099487,134 6442073,348 16,437

Point 
Name



pt50 -35,1458697 -57,3811749 36,9 camio inicio 6099491,506 6442062,881 21,102 6099492,799 6442063,854 16,442
pt51 -35,1458527 -57,3812091 36,904 camio inicio 6099496,7 6442054,203 21,106 6099497,993 6442055,176 16,446
pt52 -35,1458253 -57,3812333 36,918 camio inicio 6099505,108 6442048,018 21,12 6099506,401 6442048,991 16,46
pt53 -35,1457973 -57,3812588 36,913 camio inicio 6099513,694 6442041,533 21,115 6099514,987 6442042,506 16,455
pt54 -35,1457728 -57,3812911 36,904 camio inicio 6099521,194 6442033,304 21,106 6099522,487 6442034,277 16,446
pt55 -35,1457474 -57,3813268 36,889 camio inicio 6099528,936 6442024,244 21,091 6099530,229 6442025,217 16,431
pt56 -35,1457263 -57,3813618 36,932 camio inicio 6099535,411 6442015,341 21,134 6099536,704 6442016,314 16,474
pt57 -35,1457051 -57,3814007 36,876 camio inicio 6099541,865 6442005,459 21,077 6099543,158 6442006,432 16,417
pt58 -35,1456883 -57,3814359 36,822 camio inicio 6099546,995 6441996,527 21,023 6099548,288 6441997,5 16,363
pt59 -35,1456737 -57,3814729 36,856 camio inicio 6099551,417 6441987,143 21,057 6099552,71 6441988,116 16,397
pt60 -35,1456576 -57,3815131 36,775 camio inicio 6099556,329 6441976,945 20,976 6099557,622 6441977,918 16,316
pt61 -35,1456434 -57,3815527 36,815 camio inicio 6099560,621 6441966,921 21,017 6099561,914 6441967,894 16,357
pt62 -35,1456264 -57,3815906 36,727 camio inicio 6099565,798 6441957,312 20,928 6099567,091 6441958,285 16,268
pt63 -35,1455998 -57,3816284 36,655 camio inicio 6099573,938 6441947,683 20,856 6099575,231 6441948,656 16,196
pt64 -35,1455816 -57,3816639 36,604 camio inicio 6099579,516 6441938,689 20,805 6099580,809 6441939,662 16,145
pt65 -35,1455692 -57,381702 36,694 camio inicio 6099583,261 6441929,016 20,895 6099584,554 6441929,989 16,235
pt66 -35,1455749 -57,3817476 36,636 camio inicio 6099581,431 6441917,503 20,837 6099582,724 6441918,476 16,177
pt67 -35,1455935 -57,3817892 36,684 camio inicio 6099575,643 6441907,025 20,884 6099576,936 6441907,998 16,224
pt68 -35,1456183 -57,3818247 36,696 camio inicio 6099567,943 6441898,111 20,897 6099569,236 6441899,084 16,237
pt69 -35,1456517 -57,3818588 36,759 camio inicio 6099557,58 6441889,537 20,959 6099558,873 6441890,51 16,299
pt70 -35,145678 -57,3818852 36,888 camio inicio 6099549,441 6441882,914 21,089 6099550,734 6441883,887 16,429
pt71 -35,1457037 -57,3819136 36,9 camio inicio 6099541,462 6441875,794 21,1 6099542,755 6441876,767 16,44
pt72 -35,1457384 -57,3819042 36,921 camio inicio 6099530,789 6441878,235 21,122 6099532,082 6441879,208 16,462
pt73 -35,1457617 -57,3818694 36,973 camio inicio 6099523,653 6441887,081 21,174 6099524,946 6441888,054 16,514
pt74 -35,1457842 -57,3818346 36,96 camio inicio 6099516,797 6441895,92 21,161 6099518,09 6441896,893 16,501
pt75 -35,1458062 -57,3817991 36,998 camio inicio 6099510,071 6441904,943 21,199 6099511,364 6441905,916 16,539
pt76 -35,1458282 -57,3817643 37,069 camio inicio 6099503,326 6441913,799 21,27 6099504,619 6441914,772 16,61
pt77 -35,1458519 -57,3817308 37,086 camio inicio 6099496,085 6441922,311 21,287 6099497,378 6441923,284 16,627
pt78 -35,1458768 -57,3816981 37,132 camio inicio 6099488,468 6441930,623 21,333 6099489,761 6441931,596 16,673
pt79 -35,1459012 -57,3816653 37,184 camio inicio 6099480,987 6441938,962 21,386 6099482,28 6441939,935 16,726
pt80 -35,1459256 -57,3816325 37,253 camio inicio 6099473,528 6441947,303 21,454 6099474,821 6441948,276 16,794
pt81 -35,1459499 -57,3816012 37,297 camio inicio 6099466,083 6441955,263 21,499 6099467,376 6441956,236 16,839
pt82 -35,1459755 -57,3815678 37,311 camio inicio 6099458,269 6441963,756 21,513 6099459,562 6441964,729 16,853
pt83 -35,1500009 -57,3815362 37,51 camio inicio 6099450,484 6441971,794 21,711 6099451,777 6441972,767 17,051
pt84 -35,1500256 -57,381504 37,598 camio inicio 6099442,935 6441979,992 21,8 6099444,228 6441980,965 17,14
pt85 -35,1500504 -57,381471 37,543 camio inicio 6099435,324 6441988,383 21,744 6099436,617 6441989,356 17,084
pt86 -35,150077 -57,3814441 37,493 camio inicio 6099427,197 6441995,237 21,695 6099428,49 6441996,21 17,035
pt87 -35,150109 -57,3814619 37,586 camio inicio 6099417,289 6441990,798 21,788 6099418,582 6441991,771 17,128
pt88 -35,1501383 -57,3814893 37,415 camio inicio 6099408,225 6441983,932 21,616 6099409,518 6441984,905 16,956
pt89 -35,1501677 -57,3815154 37,354 camio inicio 6099399,118 6441977,375 21,556 6099400,411 6441978,348 16,896
pt90 -35,150197 -57,381542 37,372 camio inicio 6099390,053 6441970,73 21,573 6099391,346 6441971,703 16,913
pt91 -35,150232 -57,3815705 37,238 camio inicio 6099379,216 6441963,571 21,44 6099380,509 6441964,544 16,78
pt92 -35,150241 -57,3816119 37,211 camio inicio 6099376,371 6441953,137 21,413 6099377,664 6441954,11 16,753
pt93 -35,1502229 -57,3816504 37,23 camio inicio 6099381,87 6441943,358 21,432 6099383,163 6441944,331 16,772
pt94 -35,1502023 -57,3816954 37,138 camio inicio 6099388,144 6441931,937 21,34 6099389,437 6441932,91 16,68
pt95 -35,1501947 -57,3817343 37,209 camio inicio 6099390,427 6441922,105 21,411 6099391,72 6441923,078 16,751
pt96 -35,1502062 -57,381776 37,322 camio inicio 6099386,839 6441911,589 21,524 6099388,132 6441912,562 16,864
pt97 -35,1501856 -57,3818087 37,175 camio inicio 6099393,116 6441903,28 21,377 6099394,409 6441904,253 16,717
pt98 -35,1501537 -57,3818321 37,233 camio inicio 6099402,914 6441897,287 21,434 6099404,207 6441898,26 16,774
pt99 -35,1501273 -57,3818628 37,161 camio inicio 6099411,007 6441889,486 21,362 6099412,3 6441890,459 16,702
pt100 -35,1501064 -57,3818981 37,196 camio inicio 6099417,393 6441880,515 21,397 6099418,686 6441881,488 16,737
pt101 -35,1500866 -57,3819333 37,138 camio inicio 6099423,432 6441871,585 21,339 6099424,725 6441872,558 16,679
pt102 -35,1500676 -57,3819705 37,185 camio inicio 6099429,22 6441862,141 21,386 6099430,513 6441863,114 16,726
pt103 -35,1500474 -57,3820072 37,155 camio inicio 6099435,395 6441852,813 21,356 6099436,688 6441853,786 16,696
pt104 -35,1500278 -57,3820442 37,134 camio inicio 6099441,361 6441843,425 21,334 6099442,654 6441844,398 16,674



pt105 -35,1500095 -57,3820827 37,233 camio inicio 6099446,945 6441833,653 21,433 6099448,238 6441834,626 16,773
pt106 -35,145991 -57,3821215 37,163 camio inicio 6099452,594 6441823,818 21,363 6099453,887 6441824,791 16,703
pt107 -35,1500066 -57,3821639 37,16 camio inicio 6099447,695 6441813,116 21,36 6099448,988 6441814,089 16,7
pt108 -35,1500297 -57,3821982 37,131 camio inicio 6099440,538 6441804,499 21,332 6099441,831 6441805,472 16,672
pt109 -35,1500631 -57,3822198 37,135 camio inicio 6099430,207 6441799,096 21,336 6099431,5 6441800,069 16,676
pt110 -35,1500953 -57,3822527 37,193 camio inicio 6099420,234 6441790,843 21,393 6099421,527 6441791,816 16,733
pt111 -35,1501287 -57,382247 37,087 camio inicio 6099409,937 6441792,362 21,287 6099411,23 6441793,335 16,627
pt112 -35,150146 -57,3822085 37,143 camio inicio 6099404,659 6441802,134 21,344 6099405,952 6441803,107 16,684
pt113 -35,1501622 -57,3821684 37,135 camio inicio 6099399,75 6441812,279 21,335 6099401,043 6441813,252 16,675
pt114 -35,1501807 -57,3821303 37,201 camio inicio 6099394,117 6441821,967 21,401 6099395,41 6441822,94 16,741
pt115 -35,1501983 -57,3820922 37,226 camio inicio 6099388,759 6441831,625 21,427 6099390,052 6441832,598 16,767
pt116 -35,1502186 -57,3820469 37,266 camio inicio 6099382,56 6441843,126 21,466 6099383,853 6441844,099 16,806
pt117 -35,1502353 -57,3820081 37,191 camio inicio 6099377,474 6441852,964 21,392 6099378,767 6441853,937 16,732
pt118 -35,1502391 -57,3819614 37,271 camio inicio 6099376,386 6441864,763 21,472 6099377,679 6441865,736 16,812
pt119 -35,1502316 -57,3819095 37,145 camio inicio 6099378,775 6441877,873 21,346 6099380,068 6441878,846 16,686
pt120 -35,1502452 -57,3818702 37,246 camio inicio 6099374,664 6441887,838 21,447 6099375,957 6441888,811 16,787
pt121 -35,1502644 -57,3818312 37,127 camio inicio 6099368,811 6441897,744 21,328 6099370,104 6441898,717 16,668
pt122 -35,1502856 -57,3817844 37,125 camio inicio 6099362,348 6441909,623 21,326 6099363,641 6441910,596 16,666
pt123 -35,1503031 -57,3817463 37,227 camio inicio 6099357,019 6441919,283 21,429 6099358,312 6441920,256 16,769
pt124 -35,1503223 -57,3817073 37,217 camio inicio 6099351,147 6441929,185 21,419 6099352,44 6441930,158 16,759
pt125 -35,150353 -57,3816845 37,205 camio inicio 6099341,73 6441935,006 21,407 6099343,023 6441935,979 16,747
pt126 -35,1503828 -57,3817089 37,183 camio inicio 6099332,514 6441928,903 21,385 6099333,807 6441929,876 16,725
pt127 -35,1504131 -57,3817369 37,254 camio inicio 6099323,127 6441921,869 21,455 6099324,42 6441922,842 16,795
pt128 -35,1504422 -57,3817639 37,262 camio inicio 6099314,114 6441915,116 21,464 6099315,407 6441916,089 16,804
pt129 -35,1504676 -57,381789 37,303 camio inicio 6099306,236 6441908,824 21,505 6099307,529 6441909,797 16,845
pt130 -35,1504829 -57,3818297 37,342 camio inicio 6099301,448 6441898,562 21,544 6099302,741 6441899,535 16,884
pt131 -35,15047 -57,3818701 37,353 camio inicio 6099305,377 6441888,304 21,555 6099306,67 6441889,277 16,895
pt132 -35,1504547 -57,3819109 37,376 camio inicio 6099310,033 6441877,972 21,577 6099311,326 6441878,945 16,917
pt133 -35,1504385 -57,3819505 37,346 camio inicio 6099314,961 6441867,928 21,547 6099316,254 6441868,901 16,887
pt134 -35,1504217 -57,3819892 37,362 camio inicio 6099320,057 6441858,114 21,563 6099321,35 6441859,087 16,903
pt135 -35,1504042 -57,3820272 37,429 camio inicio 6099325,398 6441848,46 21,63 6099326,691 6441849,433 16,97
pt136 -35,1503867 -57,3820657 37,339 camio inicio 6099330,722 6441838,703 21,54 6099332,015 6441839,676 16,88
pt137 -35,1503675 -57,3821124 37,276 camio inicio 6099336,561 6441826,853 21,477 6099337,854 6441827,826 16,817
pt138 -35,1503524 -57,3821514 37,282 camio inicio 6099341,145 6441816,972 21,483 6099342,438 6441817,945 16,823
pt139 -35,1503369 -57,3821924 37,251 camio inicio 6099345,876 6441806,574 21,452 6099347,169 6441807,547 16,792
pt140 -35,1503218 -57,3822322 37,236 camio inicio 6099350,449 6441796,483 21,436 6099351,742 6441797,456 16,776
pt141 -35,1503079 -57,3822718 37,237 camio inicio 6099354,673 6441786,444 21,437 6099355,966 6441787,417 16,777
pt142 -35,1502946 -57,382309 37,156 camio inicio 6099358,716 6441777,011 21,356 6099360,009 6441777,984 16,696
pt143 -35,1502801 -57,3823482 37,179 camio inicio 6099363,133 6441767,074 21,379 6099364,426 6441768,047 16,719
pt144 -35,1502658 -57,3823886 37,12 camio inicio 6099367,456 6441756,823 21,32 6099368,749 6441757,796 16,66
pt145 -35,1502519 -57,3824286 37,181 camio inicio 6099371,689 6441746,679 21,381 6099372,982 6441747,652 16,721
pt146 -35,150241 -57,3824693 37,116 camio inicio 6099374,976 6441736,371 21,316 6099376,269 6441737,344 16,656
pt147 -35,1502634 -57,3825042 37,023 camio inicio 6099368,021 6441727,604 21,223 6099369,314 6441728,577 16,563
pt148 -35,1502912 -57,3825329 37,104 camio inicio 6099359,392 6441720,394 21,304 6099360,685 6441721,367 16,644
pt149 -35,1503275 -57,3825314 37,129 camio inicio 6099348,222 6441720,852 21,329 6099349,515 6441721,825 16,669
pt150 -35,1503499 -57,3824966 37,151 camio inicio 6099341,354 6441729,692 21,351 6099342,647 6441730,665 16,691
pt151 -35,1503714 -57,3824618 37,245 camio inicio 6099334,799 6441738,527 21,445 6099336,092 6441739,5 16,785
pt152 -35,1503947 -57,3824268 37,254 camio inicio 6099327,667 6441747,415 21,454 6099328,96 6441748,388 16,794
pt153 -35,1504168 -57,3823925 37,358 camio inicio 6099320,902 6441756,138 21,559 6099322,195 6441757,111 16,899
pt154 -35,1504377 -57,3823563 37,427 camio inicio 6099314,54 6441765,343 21,628 6099315,833 6441766,316 16,968
pt155 -35,150449 -57,3823166 37,485 camio inicio 6099311,123 6441775,397 21,686 6099312,416 6441776,37 17,026
pt156 -35,1504792 -57,3822908 37,582 camio inicio 6099301,853 6441781,984 21,783 6099303,146 6441782,957 17,123
pt157 -35,1505044 -57,382259 37,608 camio inicio 6099294,148 6441790,069 21,808 6099295,441 6441791,042 17,148
pt158 -35,1505261 -57,3822234 37,662 camio inicio 6099287,513 6441799,112 21,862 6099288,806 6441800,085 17,202
pt159 -35,1505474 -57,3821869 37,486 camio inicio 6099281,003 6441808,367 21,686 6099282,296 6441809,34 17,026



pt160 -35,1505681 -57,3821514 37,487 camio inicio 6099274,682 6441817,404 21,688 6099275,975 6441818,377 17,028
pt161 -35,1505967 -57,3821197 37,463 camio inicio 6099265,913 6441825,464 21,664 6099267,206 6441826,437 17,004
pt162 -35,1506195 -57,3820869 37,521 camio inicio 6099258,956 6441833,811 21,722 6099260,249 6441834,784 17,062
pt163 -35,1506415 -57,382051 37,57 camio inicio 6099252,218 6441842,909 21,771 6099253,511 6441843,882 17,111
pt164 -35,1506609 -57,3820139 37,533 camio inicio 6099246,313 6441852,341 21,734 6099247,606 6441853,314 17,074
pt165 -35,1506581 -57,3819688 37,52 camio inicio 6099247,248 6441863,732 21,721 6099248,541 6441864,705 17,061
pt166 -35,1506627 -57,3819295 37,555 camio inicio 6099245,872 6441873,669 21,757 6099247,165 6441874,642 17,097
pt167 -35,1506988 -57,3819292 37,558 camio inicio 6099234,748 6441873,827 21,759 6099236,041 6441874,8 17,099
pt168 -35,150732 -57,3819159 37,579 camio inicio 6099224,55 6441877,243 21,781 6099225,843 6441878,216 17,121
pt169 -35,1507591 -57,3818843 37,55 camio inicio 6099216,261 6441885,305 21,752 6099217,554 6441886,278 17,092
pt170 -35,1507829 -57,3818502 37,695 camio inicio 6099208,987 6441893,956 21,897 6099210,28 6441894,929 17,237
pt171 -35,1508058 -57,3818144 37,685 camio inicio 6099201,972 6441903,052 21,887 6099203,265 6441904,025 17,227
pt172 -35,1508284 -57,3817791 37,776 camio inicio 6099195,068 6441912,031 21,978 6099196,361 6441913,004 17,318
pt173 -35,1508501 -57,3817426 37,793 camio inicio 6099188,428 6441921,312 21,995 6099189,721 6441922,285 17,335
pt174 -35,1508721 -57,381708 37,82 camio inicio 6099181,717 6441930,09 22,022 6099183,01 6441931,063 17,362
pt175 -35,1508947 -57,3816733 37,836 camio inicio 6099174,789 6441938,909 22,039 6099176,082 6441939,882 17,379
pt176 -35,150918 -57,3816396 37,885 camio inicio 6099167,679 6441947,461 22,088 6099168,972 6441948,434 17,428
pt177 -35,1509413 -57,3816055 37,862 camio inicio 6099160,543 6441956,131 22,064 6099161,836 6441957,104 17,404
pt178 -35,1509674 -57,3815639 37,82 camio inicio 6099152,577 6441966,72 22,023 6099153,87 6441967,693 17,363
pt179 -35,1509908 -57,3815301 37,753 camio inicio 6099145,429 6441975,305 21,956 6099146,722 6441976,278 17,296
pt180 -35,1510132 -57,3814967 37,852 camio inicio 6099138,572 6441983,792 22,055 6099139,865 6441984,765 17,395
pt181 -35,1510044 -57,3814564 37,729 camio inicio 6099141,342 6441993,961 21,932 6099142,635 6441994,934 17,272
pt182 -35,1509756 -57,381429 37,709 camio inicio 6099150,256 6442000,831 21,912 6099151,549 6442001,804 17,252
pt183 -35,150946 -57,3814036 37,702 camio inicio 6099159,43 6442007,193 21,905 6099160,723 6442008,166 17,245
pt184 -35,1509154 -57,3813789 37,643 camio inicio 6099168,917 6442013,379 21,846 6099170,21 6442014,352 17,186
pt185 -35,1508847 -57,3813553 37,776 camio inicio 6099178,41 6442019,29 21,979 6099179,703 6442020,263 17,319
pt186 -35,1508492 -57,3813577 37,631 camio inicio 6099189,329 6442018,595 21,834 6099190,622 6442019,568 17,174
pt187 -35,1508295 -57,3813947 37,573 camio inicio 6099195,353 6442009,21 21,776 6099196,646 6442010,183 17,116
pt188 -35,1508117 -57,381434 37,551 camio inicio 6099200,78 6441999,242 21,754 6099202,073 6442000,215 17,094
pt189 -35,1507955 -57,381473 37,611 camio inicio 6099205,696 6441989,352 21,814 6099206,989 6441990,325 17,154
pt190 -35,1507782 -57,3815127 37,605 camio inicio 6099210,96 6441979,278 21,807 6099212,253 6441980,251 17,147
pt191 -35,150761 -57,3815515 37,663 camio inicio 6099216,207 6441969,44 21,866 6099217,5 6441970,413 17,206
pt192 -35,1507443 -57,3815902 37,702 camio inicio 6099221,291 6441959,629 21,905 6099222,584 6441960,602 17,245
pt193 -35,1507273 -57,3816294 37,615 camio inicio 6099226,473 6441949,663 21,818 6099227,766 6441950,636 17,158
pt194 -35,1507104 -57,3816685 37,67 camio inicio 6099231,623 6441939,743 21,872 6099232,916 6441940,716 17,212
pt195 -35,150693 -57,3817077 37,575 camio inicio 6099236,901 6441929,816 21,777 6099238,194 6441930,789 17,117
pt196 -35,1506754 -57,3817472 37,55 camio inicio 6099242,283 6441919,78 21,752 6099243,576 6441920,753 17,092
pt197 -35,1506574 -57,381785 37,571 camio inicio 6099247,751 6441910,189 21,773 6099249,044 6441911,162 17,113
pt198 -35,1506397 -57,3818242 37,508 camio inicio 6099253,161 6441900,258 21,71 6099254,454 6441901,231 17,05
pt199 -35,1506219 -57,3818631 37,541 camio inicio 6099258,566 6441890,381 21,743 6099259,859 6441891,354 17,083
pt200 -35,1505874 -57,3818704 37,485 camio inicio 6099269,185 6441888,473 21,687 6099270,478 6441889,446 17,027
pt201 -35,1505578 -57,3818441 37,409 camio inicio 6099278,344 6441895,051 21,61 6099279,637 6441896,024 16,95
pt202 -35,1505279 -57,3818179 37,399 camio inicio 6099287,602 6441901,624 21,6 6099288,895 6441902,597 16,94
pt203 -35,1504941 -57,3817875 37,334 camio inicio 6099298,086 6441909,236 21,536 6099299,379 6441910,209 16,876
pt204 -35,1504646 -57,3817609 37,249 camio inicio 6099307,209 6441915,918 21,45 6099308,502 6441916,891 16,79
pt205 -35,1504567 -57,3817201 37,242 camio inicio 6099309,702 6441926,211 21,444 6099310,995 6441927,184 16,784
pt206 -35,1504755 -57,3816815 37,237 camio inicio 6099303,994 6441935,996 21,439 6099305,287 6441936,969 16,779
pt207 -35,1504936 -57,3816428 37,276 camio inicio 6099298,469 6441945,819 21,478 6099299,762 6441946,792 16,818
pt208 -35,1505106 -57,381604 37,192 camio inicio 6099293,299 6441955,668 21,394 6099294,592 6441956,641 16,734
pt209 -35,1505281 -57,3815652 37,332 camio inicio 6099287,952 6441965,499 21,534 6099289,245 6441966,472 16,874
pt210 -35,150546 -57,3815273 37,195 camio inicio 6099282,5 6441975,131 21,397 6099283,793 6441976,104 16,737
pt211 -35,1505637 -57,3814906 37,204 camio inicio 6099277,096 6441984,447 21,406 6099278,389 6441985,42 16,746
pt212 -35,1505821 -57,3814518 37,23 camio inicio 6099271,501 6441994,289 21,433 6099272,794 6441995,262 16,773
pt213 -35,1506004 -57,3814136 37,206 camio inicio 6099265,912 6442003,976 21,409 6099267,205 6442004,949 16,749
pt214 -35,1506193 -57,3813762 37,21 camio inicio 6099260,177 6442013,467 21,413 6099261,47 6442014,44 16,753



pt215 -35,1506407 -57,3813321 37,236 camio inicio 6099253,635 6442024,652 21,439 6099254,928 6442025,625 16,779
pt216 -35,1506601 -57,381294 37,221 camio inicio 6099247,735 6442034,338 21,424 6099249,028 6442035,311 16,764
pt217 -35,1506809 -57,3812581 37,194 camio inicio 6099241,377 6442043,455 21,397 6099242,67 6442044,428 16,737
pt218 -35,1506987 -57,3812199 37,222 camio inicio 6099235,944 6442053,144 21,425 6099237,237 6442054,117 16,765
pt219 -35,1506821 -57,3811856 37,181 camio inicio 6099241,119 6442061,783 21,385 6099242,412 6442062,756 16,725
pt220 -35,1506518 -57,3811611 37,185 camio inicio 6099250,482 6442067,923 21,388 6099251,775 6442068,896 16,728
pt221 -35,1506218 -57,3811357 37,136 camio inicio 6099259,783 6442074,285 21,339 6099261,076 6442075,258 16,679
pt222 -35,150595 -57,3811121 37,138 camio inicio 6099268,064 6442080,191 21,341 6099269,357 6442081,164 16,681
pt223 -35,1505643 -57,3810879 37,136 camio inicio 6099277,588 6442086,242 21,339 6099278,881 6442087,215 16,679
pt224 -35,1505321 -57,3810731 37,128 camio inicio 6099287,514 6442089,912 21,331 6099288,807 6442090,885 16,671
pt225 -35,1505102 -57,3811048 37,125 camio inicio 6099294,236 6442081,855 21,329 6099295,529 6442082,828 16,669
pt226 -35,1504924 -57,3811423 37,071 camio inicio 6099299,656 6442072,356 21,275 6099300,949 6442073,329 16,615
pt227 -35,1504747 -57,3811783 37,109 camio inicio 6099305,06 6442063,215 21,312 6099306,353 6442064,188 16,652
pt228 -35,1504554 -57,3812157 37,134 camio inicio 6099310,927 6442053,726 21,337 6099312,22 6442054,699 16,677
pt229 -35,1504379 -57,3812494 37,117 camio inicio 6099316,27 6442045,16 21,319 6099317,563 6442046,133 16,659
pt230 -35,1504181 -57,381288 36,912 camio inicio 6099322,301 6442035,379 21,115 6099323,594 6442036,352 16,455
pt231 -35,150397 -57,3813331 36,848 camio inicio 6099328,728 6442023,921 21,051 6099330,021 6442024,894 16,391
pt232 -35,1503808 -57,3813711 36,893 camio inicio 6099333,673 6442014,277 21,096 6099334,966 6442015,25 16,436
pt233 -35,1503636 -57,3814119 37,091 camio inicio 6099338,91 6442003,937 21,293 6099340,203 6442004,91 16,633
pt234 -35,1503495 -57,3814506 37,089 camio inicio 6099343,194 6441994,137 21,291 6099344,487 6441995,11 16,631
pt235 -35,1503354 -57,3814908 37,18 camio inicio 6099347,459 6441983,935 21,382 6099348,752 6441984,908 16,722
pt236 -35,1503208 -57,3815302 37,251 camio inicio 6099351,914 6441973,935 21,453 6099353,207 6441974,908 16,793
pt237 -35,1503059 -57,381571 37,168 camio inicio 6099356,439 6441963,601 21,37 6099357,732 6441964,574 16,71
pt238 -35,1502691 -57,3815786 37,198 camio inicio 6099367,768 6441961,608 21,4 6099369,061 6441962,581 16,74
pt239 -35,1502405 -57,3815531 37,134 camio inicio 6099376,621 6441968,011 21,336 6099377,914 6441968,984 16,676
pt240 -35,1502132 -57,381526 37,194 camio inicio 6099385,066 6441974,802 21,396 6099386,359 6441975,775 16,736
pt241 -35,1501841 -57,3814993 37,31 camio inicio 6099394,092 6441981,496 21,512 6099395,385 6441982,469 16,852
pt242 -35,1501543 -57,3814735 37,313 camio inicio 6099403,307 6441987,957 21,515 6099404,6 6441988,93 16,855
pt243 -35,1501419 -57,3814325 37,445 camio inicio 6099407,193 6441998,291 21,647 6099408,486 6441999,264 16,987
pt244 -35,150164 -57,3813967 37,323 camio inicio 6099400,436 6442007,38 21,525 6099401,729 6442008,353 16,865
pt245 -35,1501875 -57,3813629 37,265 camio inicio 6099393,266 6442015,99 21,467 6099394,559 6442016,963 16,807
pt246 -35,1502115 -57,3813295 37,283 camio inicio 6099385,926 6442024,47 21,486 6099387,219 6442025,443 16,826
pt247 -35,1502353 -57,381296 37,168 camio inicio 6099378,635 6442032,976 21,371 6099379,928 6442033,949 16,711
pt248 -35,150258 -57,3812623 37,179 camio inicio 6099371,708 6442041,547 21,381 6099373,001 6442042,52 16,721
pt249 -35,1502803 -57,3812266 37,08 camio inicio 6099364,878 6442050,629 21,282 6099366,171 6442051,602 16,622
pt250 -35,1503014 -57,3811921 37,225 camio inicio 6099358,444 6442059,388 21,428 6099359,737 6442060,361 16,768
pt251 -35,1503232 -57,3811563 37,025 camio inicio 6099351,777 6442068,485 21,227 6099353,07 6442069,458 16,567
pt252 -35,1503449 -57,3811202 37,074 camio inicio 6099345,148 6442077,637 21,277 6099346,441 6442078,61 16,617
pt253 -35,1503656 -57,3810851 37,137 camio inicio 6099338,822 6442086,551 21,34 6099340,115 6442087,524 16,68
pt254 -35,1503862 -57,3810492 37,102 camio inicio 6099332,54 6442095,684 21,305 6099333,833 6442096,657 16,645
pt255 -35,1504032 -57,3810111 37,21 camio inicio 6099327,348 6442105,351 21,414 6099328,641 6442106,324 16,754
pt256 -35,1504071 -57,3809623 37,044 camio inicio 6099326,233 6442117,687 21,248 6099327,526 6442118,66 16,588
pt257 -35,1503825 -57,3809356 37,086 camio inicio 6099333,853 6442124,395 21,29 6099335,146 6442125,368 16,63
pt258 -35,1503523 -57,3809108 37,202 camio inicio 6099343,187 6442130,595 21,405 6099344,48 6442131,568 16,745
pt259 -35,1503172 -57,3808819 37,061 camio inicio 6099354,075 6442137,839 21,265 6099355,368 6442138,812 16,605
pt260 -35,1502871 -57,3808565 37,156 camio inicio 6099363,378 6442144,195 21,359 6099364,671 6442145,168 16,699
pt261 -35,1502571 -57,3808319 36,976 camio inicio 6099372,664 6442150,359 21,179 6099373,957 6442151,332 16,519
pt262 -35,1502238 -57,3808418 36,908 camio inicio 6099382,903 6442147,797 21,111 6099384,196 6442148,77 16,451
pt263 -35,15021 -57,3808823 37,089 camio inicio 6099387,107 6442137,527 21,293 6099388,4 6442138,5 16,633
pt264 -35,150198 -57,380923 36,993 camio inicio 6099390,739 6442127,207 21,197 6099392,032 6442128,18 16,537
pt265 -35,150187 -57,3809652 37,016 camio inicio 6099394,052 6442116,526 21,219 6099395,345 6442117,499 16,559
pt266 -35,150176 -57,3810075 36,964 camio inicio 6099397,38 6442105,803 21,167 6099398,673 6442106,776 16,507
pt267 -35,1501648 -57,3810497 37,035 camio inicio 6099400,759 6442095,104 21,238 6099402,052 6442096,077 16,578
pt268 -35,150157 -57,381093 37,016 camio inicio 6099403,111 6442084,15 21,218 6099404,404 6442085,123 16,558
pt269 -35,1501499 -57,3811339 37,198 camio inicio 6099405,205 6442073,793 21,401 6099406,498 6442074,766 16,741



pt270 -35,1501422 -57,3811784 37,147 camio inicio 6099407,526 6442062,54 21,349 6099408,819 6442063,513 16,689
pt271 -35,1501331 -57,3812174 37,105 camio inicio 6099410,251 6442052,663 21,307 6099411,544 6442053,636 16,647
pt272 -35,150124 -57,38126 37,38 camio inicio 6099412,984 6442041,858 21,583 6099414,277 6442042,831 16,923
pt273 -35,1501117 -57,3813021 37,396 camio inicio 6099416,708 6442031,197 21,598 6099418,001 6442032,17 16,938
pt274 -35,1500973 -57,3813415 37,42 camio inicio 6099421,099 6442021,207 21,622 6099422,392 6442022,18 16,962
pt275 -35,1500798 -57,3813808 37,405 camio inicio 6099426,431 6442011,235 21,608 6099427,724 6442012,208 16,948
pt276 -35,1500455 -57,3813762 37,479 camio inicio 6099436,999 6442012,323 21,681 6099438,292 6442013,296 17,021
pt277 -35,1500163 -57,381349 37,515 camio inicio 6099446,047 6442019,147 21,717 6099447,34 6442020,12 17,057
pt278 -35,1459877 -57,3813218 37,416 camio inicio 6099454,909 6442025,962 21,618 6099456,202 6442026,935 16,958
pt279 -35,1459588 -57,3812953 37,293 camio inicio 6099463,86 6442032,61 21,496 6099465,153 6442033,583 16,836
pt280 -35,145937 -57,3812645 37,118 camio inicio 6099470,633 6442040,371 21,321 6099471,926 6442041,344 16,661
pt281 -35,1459546 -57,381228 37,17 camio inicio 6099465,251 6442049,626 21,372 6099466,544 6442050,599 16,712
pt282 -35,1459777 -57,3811921 37,023 camio inicio 6099458,201 6442058,748 21,226 6099459,494 6442059,721 16,566
pt283 -35,1459999 -57,381157 36,905 camio inicio 6099451,403 6442067,669 21,107 6099452,696 6442068,642 16,447
pt284 -35,1500211 -57,3811236 36,903 camio inicio 6099444,923 6442076,152 21,106 6099446,216 6442077,125 16,446
pt285 -35,1500425 -57,3810881 36,987 camio inicio 6099438,385 6442085,166 21,19 6099439,678 6442086,139 16,53
pt286 -35,1500641 -57,3810516 36,973 camio inicio 6099431,795 6442094,429 21,175 6099433,088 6442095,402 16,515
pt287 -35,1500841 -57,3810163 37,005 camio inicio 6099425,683 6442103,404 21,208 6099426,976 6442104,377 16,548
pt288 -35,150104 -57,3809786 36,901 camio inicio 6099419,607 6442112,966 21,104 6099420,9 6442113,939 16,444
pt289 -35,1501238 -57,3809422 37,048 camio inicio 6099413,575 6442122,215 21,251 6099414,868 6442123,188 16,591
pt290 -35,1501449 -57,3809074 36,822 camio inicio 6099407,119 6442131,055 21,025 6099408,412 6442132,028 16,365
pt291 -35,1501655 -57,3808716 37,005 camio inicio 6099400,828 6442140,129 21,208 6099402,121 6442141,102 16,548
pt292 -35,1501862 -57,3808348 36,962 camio inicio 6099394,5 6442149,472 21,165 6099395,793 6442150,445 16,505
pt293 -35,150216 -57,3808173 36,995 camio inicio 6099385,352 6442153,972 21,199 6099386,645 6442154,945 16,539
pt294 -35,1502472 -57,380802 37,005 camio inicio 6099375,756 6442157,885 21,209 6099377,049 6442158,858 16,549
pt295 -35,1502477 -57,3807617 37,073 camio inicio 6099375,693 6442168,083 21,276 6099376,986 6442169,056 16,616
pt296 -35,1502652 -57,380724 36,995 camio inicio 6099370,341 6442177,642 21,198 6099371,634 6442178,615 16,538
pt297 -35,1502873 -57,3806892 37,001 camio inicio 6099363,596 6442186,498 21,205 6099364,889 6442187,471 16,545
pt298 -35,1503075 -57,3806561 37,102 camio inicio 6099357,423 6442194,889 21,306 6099358,716 6442195,862 16,646
pt299 -35,1503302 -57,3806186 37,17 camio inicio 6099350,476 6442204,434 21,374 6099351,769 6442205,407 16,714
pt300 -35,1503498 -57,3805849 37,101 camio inicio 6099344,506 6442212,98 21,305 6099345,799 6442213,953 16,645
pt301 -35,1503708 -57,3805513 37,094 camio inicio 6099338,088 6442221,528 21,298 6099339,381 6442222,501 16,638
pt302 -35,1503936 -57,3805136 37,271 camio inicio 6099331,105 6442231,089 21,475 6099332,398 6442232,062 16,815
pt303 -35,1504143 -57,3804803 37,217 camio inicio 6099324,798 6442239,548 21,422 6099326,091 6442240,521 16,762
pt304 -35,1504375 -57,3804453 37,157 camio inicio 6099317,709 6442248,459 21,361 6099319,002 6442249,432 16,701
pt305 -35,1504608 -57,3804127 37,228 camio inicio 6099310,576 6442256,728 21,432 6099311,869 6442257,701 16,772
pt306 -35,1504847 -57,3803796 37,197 camio inicio 6099303,261 6442265,162 21,402 6099304,554 6442266,135 16,742
pt307 -35,150514 -57,3803435 37,327 camio inicio 6099294,283 6442274,324 21,532 6099295,576 6442275,297 16,872
pt308 -35,1505405 -57,3803125 37,377 camio inicio 6099286,161 6442282,215 21,582 6099287,454 6442283,188 16,922
pt309 -35,1505666 -57,380283 37,478 camio inicio 6099278,176 6442289,723 21,683 6099279,469 6442290,696 17,023
pt310 -35,1505922 -57,3802503 37,467 camio inicio 6099270,347 6442298,051 21,672 6099271,64 6442299,024 17,012
pt311 -35,1506165 -57,3802174 37,629 camio inicio 6099262,901 6442306,419 21,834 6099264,194 6442307,392 17,174
pt312 -35,1506407 -57,3801844 37,696 camio inicio 6099255,483 6442314,806 21,901 6099256,776 6442315,779 17,241
pt313 -35,1506693 -57,3801458 37,824 camio inicio 6099246,744 6442324,621 22,03 6099248,037 6442325,594 17,37
pt314 -35,150693 -57,3801131 37,884 camio inicio 6099239,496 6442332,932 22,09 6099240,789 6442333,905 17,43
pt315 -35,1507165 -57,3800789 37,909 camio inicio 6099232,292 6442341,623 22,115 6099233,585 6442342,596 17,455
pt316 -35,150743 -57,3800378 37,905 camio inicio 6099224,201 6442352,078 22,111 6099225,494 6442353,051 17,451
pt317 -35,1507656 -57,3800031 37,89 camio inicio 6099217,293 6442360,883 22,096 6099218,586 6442361,856 17,436
pt318 -35,1507878 -57,3759676 37,857 camio inicio 6099210,518 6442369,896 22,063 6099211,811 6442370,869 17,403
pt319 -35,1508099 -57,3759328 37,83 camio inicio 6099203,766 6442378,743 22,036 6099205,059 6442379,716 17,376
pt320 -35,1508324 -57,3758969 37,712 camio inicio 6099196,89 6442387,862 21,918 6099198,183 6442388,835 17,258
pt321 -35,1508529 -57,3758609 37,64 camio inicio 6099190,613 6442397,001 21,847 6099191,906 6442397,974 17,187
pt322 -35,1508831 -57,3758341 37,669 camio inicio 6099181,365 6442403,835 21,875 6099182,658 6442404,808 17,215
pt323 -35,1509158 -57,3758522 37,664 camio inicio 6099171,237 6442399,315 21,87 6099172,53 6442400,288 17,21
pt324 -35,1509461 -57,3758762 37,673 camio inicio 6099161,871 6442393,31 21,88 6099163,164 6442394,283 17,22



pt325 -35,1509758 -57,3759011 37,72 camio inicio 6099152,664 6442387,085 21,927 6099153,957 6442388,058 17,267
pt326 -35,1510053 -57,3759256 37,779 camio inicio 6099143,551 6442380,935 21,986 6099144,844 6442381,908 17,326
pt327 -35,151001 -57,3759699 37,86 camio inicio 6099144,795 6442369,75 22,066 6099146,088 6442370,723 17,406
pt328 -35,1509788 -57,3800146 37,896 camio inicio 6099151,557 6442358,408 22,102 6099152,85 6442359,381 17,442
pt329 -35,1509599 -57,380053 37,919 camio inicio 6099157,341 6442348,643 22,125 6099158,634 6442349,616 17,465
pt330 -35,1509407 -57,38009 37,899 camio inicio 6099163,192 6442339,262 22,105 6099164,485 6442340,235 17,445
pt331 -35,1509184 -57,3801344 37,923 camio inicio 6099169,988 6442328,001 22,129 6099171,281 6442328,974 17,469
pt332 -35,1508981 -57,3801712 37,892 camio inicio 6099176,181 6442318,645 22,098 6099177,474 6442319,618 17,438
pt333 -35,1508776 -57,3802077 37,796 camio inicio 6099182,438 6442309,389 22,002 6099183,731 6442310,362 17,342
pt334 -35,1508532 -57,3802486 37,817 camio inicio 6099189,887 6442299,005 22,022 6099191,18 6442299,978 17,362
pt335 -35,1508343 -57,3802868 37,725 camio inicio 6099195,663 6442289,299 21,93 6099196,956 6442290,272 17,27
pt336 -35,1508155 -57,3803246 37,624 camio inicio 6099201,4 6442279,701 21,829 6099202,693 6442280,674 17,169
pt337 -35,1507953 -57,3803618 37,472 camio inicio 6099207,564 6442270,255 21,677 6099208,857 6442271,228 17,017
pt338 -35,1507761 -57,3804 37,364 camio inicio 6099213,418 6442260,555 21,569 6099214,711 6442261,528 16,909
pt339 -35,1507581 -57,380435 37,267 camio inicio 6099218,914 6442251,676 21,472 6099220,207 6442252,649 16,812
pt340 -35,1507413 -57,3804726 37,458 camio inicio 6099224,014 6442242,145 21,663 6099225,307 6442243,118 17,003
pt341 -35,1507257 -57,380511 37,283 camio inicio 6099228,783 6442232,415 21,488 6099230,076 6442233,388 16,828
pt342 -35,1507104 -57,3805481 37,284 camio inicio 6099233,423 6442223,009 21,489 6099234,716 6442223,982 16,829
pt343 -35,1506954 -57,3805849 37,269 camio inicio 6099237,987 6442213,67 21,473 6099239,28 6442214,643 16,813
pt344 -35,1506814 -57,3806212 37,201 camio inicio 6099242,255 6442204,458 21,405 6099243,548 6442205,431 16,745
pt345 -35,1506643 -57,3806637 37,195 camio inicio 6099247,439 6442193,692 21,399 6099248,732 6442194,665 16,739
pt346 -35,1506484 -57,3807039 37,143 camio inicio 6099252,296 6442183,489 21,347 6099253,589 6442184,462 16,687
pt347 -35,1506322 -57,3807426 37,092 camio inicio 6099257,213 6442173,662 21,296 6099258,506 6442174,635 16,636
pt348 -35,1506133 -57,3807877 37,267 camio inicio 6099262,975 6442162,242 21,471 6099264,268 6442163,215 16,811
pt349 -35,1505979 -57,3808237 37,13 camio inicio 6099267,652 6442153,091 21,334 6099268,945 6442154,064 16,674
pt350 -35,1505815 -57,380862 37,106 camio inicio 6099272,654 6442143,382 21,31 6099273,947 6442144,355 16,65
pt351 -35,1505644 -57,3809015 37,118 camio inicio 6099277,858 6442133,37 21,322 6099279,151 6442134,343 16,662
pt352 -35,1505481 -57,3809397 37,097 camio inicio 6099282,814 6442123,69 21,301 6099284,107 6442124,663 16,641
pt353 -35,1505328 -57,3809796 37,022 camio inicio 6099287,463 6442113,571 21,225 6099288,756 6442114,544 16,565
pt354 -35,1505058 -57,3810067 37,115 camio inicio 6099295,742 6442106,658 21,318 6099297,035 6442107,631 16,658
pt355 -35,1505003 -57,3809674 37,044 camio inicio 6099297,51 6442116,586 21,247 6099298,803 6442117,559 16,587
pt356 -35,1505357 -57,3809586 37,043 camio inicio 6099286,601 6442118,876 21,247 6099287,894 6442119,849 16,587
pt357 -35,1505716 -57,3809664 37,081 camio inicio 6099275,533 6442116,984 21,285 6099276,826 6442117,957 16,625
pt358 -35,1505548 -57,3810019 37,106 camio inicio 6099280,631 6442107,969 21,309 6099281,924 6442108,942 16,649
pt359 -35,1505758 -57,380971 37,006 camio inicio 6099274,237 6442115,808 21,21 6099275,53 6442116,781 16,55
pt360 -35,1505989 -57,3809351 37,135 camio inicio 6099267,148 6442124,942 21,339 6099268,441 6442125,915 16,679
pt361 -35,1506207 -57,3809028 37,079 camio inicio 6099260,49 6442133,152 21,282 6099261,783 6442134,125 16,622
pt362 -35,1506435 -57,3808675 37,092 camio inicio 6099253,525 6442142,117 21,296 6099254,818 6442143,09 16,636
pt363 -35,1506644 -57,3808351 37,038 camio inicio 6099247,127 6442150,351 21,242 6099248,42 6442151,324 16,582
pt364 -35,1506857 -57,3808024 37,144 camio inicio 6099240,641 6442158,662 21,348 6099241,934 6442159,635 16,688
pt365 -35,1507083 -57,3807681 37,148 camio inicio 6099233,705 6442167,364 21,352 6099234,998 6442168,337 16,692
pt366 -35,1507307 -57,3807351 37,127 camio inicio 6099226,879 6442175,771 21,331 6099228,172 6442176,744 16,671
pt367 -35,1507561 -57,3806953 37,121 camio inicio 6099219,098 6442185,862 21,326 6099220,391 6442186,835 16,666
pt368 -35,1507796 -57,380661 37,229 camio inicio 6099211,913 6442194,592 21,433 6099213,206 6442195,565 16,773
pt369 -35,150802 -57,3806272 37,303 camio inicio 6099205,059 6442203,172 21,508 6099206,352 6442204,145 16,848
pt370 -35,1508277 -57,3805874 37,236 camio inicio 6099197,222 6442213,281 21,44 6099198,515 6442214,254 16,78
pt371 -35,1508505 -57,3805529 37,374 camio inicio 6099190,254 6442222,052 21,579 6099191,547 6442223,025 16,919
pt372 -35,1508732 -57,3805179 37,329 camio inicio 6099183,312 6442230,958 21,534 6099184,605 6442231,931 16,874
pt373 -35,1509006 -57,3804794 37,405 camio inicio 6099174,933 6442240,736 21,61 6099176,226 6442241,709 16,95
pt374 -35,1509234 -57,3804457 37,426 camio inicio 6099167,952 6442249,311 21,631 6099169,245 6442250,284 16,971
pt375 -35,1509449 -57,3804105 37,534 camio inicio 6099161,383 6442258,234 21,739 6099162,676 6442259,207 17,079
pt376 -35,1509694 -57,3803688 37,54 camio inicio 6099153,902 6442268,831 21,745 6099155,195 6442269,804 17,085
pt377 -35,1509951 -57,3803381 37,682 camio inicio 6099146,035 6442276,637 21,888 6099147,328 6442277,61 17,228
pt378 -35,1510166 -57,380302 37,836 camio inicio 6099139,466 6442285,815 22,041 6099140,759 6442286,788 17,381
pt379 -35,1510388 -57,380266 37,788 camio inicio 6099132,664 6442294,967 21,994 6099133,957 6442295,94 17,334



pt380 -35,1510608 -57,3802311 37,865 camio inicio 6099125,94 6442303,816 22,07 6099127,233 6442304,789 17,41
pt381 -35,1510836 -57,3801956 37,887 camio inicio 6099118,986 6442312,85 22,092 6099120,279 6442313,823 17,432
pt382 -35,1511095 -57,3801546 37,853 camio inicio 6099111,069 6442323,272 22,059 6099112,362 6442324,245 17,399
pt383 -35,151132 -57,3801194 37,793 camio inicio 6099104,203 6442332,211 21,999 6099105,496 6442333,184 17,339
pt384 -35,1511651 -57,3801086 37,852 camio inicio 6099094,017 6442335,008 22,058 6099095,31 6442335,981 17,398
pt385 -35,1512009 -57,3800999 37,706 camio inicio 6099082,983 6442337,261 21,912 6099084,276 6442338,234 17,252
pt386 -35,1512349 -57,3801122 37,619 camio inicio 6099072,491 6442334,232 21,826 6099073,784 6442335,205 17,166
pt387 -35,1512654 -57,380136 37,599 camio inicio 6099063,053 6442328,262 21,806 6099064,346 6442329,235 17,146
pt388 -35,1512857 -57,3801698 37,572 camio inicio 6099056,726 6442319,772 21,778 6099058,019 6442320,745 17,118
pt389 -35,1512745 -57,3802113 37,522 camio inicio 6099060,126 6442309,242 21,728 6099061,419 6442310,215 17,068
pt390 -35,1512585 -57,3802483 37,531 camio inicio 6099064,979 6442299,863 21,737 6099066,272 6442300,836 17,077
pt391 -35,1512401 -57,3802872 37,547 camio inicio 6099070,614 6442290,008 21,752 6099071,907 6442290,981 17,092
pt392 -35,1512223 -57,3803247 37,508 camio inicio 6099076,03 6442280,487 21,714 6099077,323 6442281,46 17,054
pt393 -35,1512033 -57,3803625 37,546 camio inicio 6099081,815 6442270,876 21,752 6099083,108 6442271,849 17,092
pt394 -35,1511833 -57,3804002 37,543 camio inicio 6099087,92 6442261,321 21,749 6099089,213 6442262,294 17,089
pt395 -35,1511626 -57,3804362 37,505 camio inicio 6099094,258 6442252,185 21,71 6099095,551 6442253,158 17,05
pt396 -35,1511434 -57,3804736 37,391 camio inicio 6099100,087 6442242,678 21,597 6099101,38 6442243,651 16,937
pt397 -35,1511241 -57,3805117 37,471 camio inicio 6099105,991 6442233,006 21,677 6099107,284 6442233,979 17,017
pt398 -35,1511044 -57,3805486 37,441 camio inicio 6099111,986 6442223,651 21,646 6099113,279 6442224,624 16,986
pt399 -35,1510865 -57,3805867 37,3 camio inicio 6099117,469 6442213,992 21,505 6099118,762 6442214,965 16,845
pt400 -35,1510661 -57,3806322 37,457 camio inicio 6099123,674 6442202,426 21,662 6099124,967 6442203,399 17,002
pt401 -35,151051 -57,3806733 37,413 camio inicio 6099128,254 6442192,023 21,618 6099129,547 6442192,996 16,958
pt402 -35,1510378 -57,3807112 37,286 camio inicio 6099132,253 6442182,416 21,49 6099133,546 6442183,389 16,83
pt403 -35,1510233 -57,3807594 37,318 camio inicio 6099136,659 6442170,207 21,522 6099137,952 6442171,18 16,862
pt404 -35,1510114 -57,3808018 37,286 camio inicio 6099140,25 6442159,443 21,49 6099141,543 6442160,416 16,83
pt405 -35,1510013 -57,3808413 37,298 camio inicio 6099143,291 6442149,44 21,503 6099144,584 6442150,413 16,843
pt406 -35,1509872 -57,3808801 37,218 camio inicio 6099147,571 6442139,615 21,422 6099148,864 6442140,588 16,762
pt407 -35,1509694 -57,3809177 37,251 camio inicio 6099153,009 6442130,06 21,455 6099154,302 6442131,033 16,795
pt408 -35,1509473 -57,3809527 37,287 camio inicio 6099159,769 6442121,178 21,491 6099161,062 6442122,151 16,831
pt409 -35,1509214 -57,3809953 37,314 camio inicio 6099167,664 6442110,357 21,518 6099168,957 6442111,33 16,858
pt410 -35,1509005 -57,3810325 37,332 camio inicio 6099174,048 6442100,918 21,536 6099175,341 6442101,891 16,876
pt411 -35,1508795 -57,3810707 37,295 camio inicio 6099180,463 6442091,227 21,499 6099181,756 6442092,2 16,839
pt412 -35,1508583 -57,3811083 37,183 camio inicio 6099186,946 6442081,672 21,386 6099188,239 6442082,645 16,726
pt413 -35,1508404 -57,3811443 37,271 camio inicio 6099192,406 6442072,523 21,475 6099193,699 6442073,496 16,815
pt414 -35,1508214 -57,3811831 37,233 camio inicio 6099198,185 6442062,684 21,436 6099199,478 6442063,657 16,776
pt415 -35,1508048 -57,3812214 37,286 camio inicio 6099203,238 6442052,962 21,489 6099204,531 6442053,935 16,829
pt416 -35,1508123 -57,3812635 37,379 camio inicio 6099200,853 6442042,346 21,582 6099202,146 6442043,319 16,922
pt417 -35,150844 -57,381288 37,407 camio inicio 6099191,069 6442036,221 21,61 6099192,362 6442037,194 16,95
pt418 -35,1508761 -57,3812993 37,528 camio inicio 6099181,133 6442033,424 21,732 6099182,426 6442034,397 17,072
pt419 -35,1509052 -57,3812768 37,665 camio inicio 6099172,224 6442039,153 21,868 6099173,517 6442040,126 17,208
pt420 -35,1509313 -57,3812457 37,509 camio inicio 6099164,222 6442047,066 21,712 6099165,515 6442048,039 17,052
pt421 -35,1509541 -57,3812117 37,423 camio inicio 6099157,245 6442055,718 21,626 6099158,538 6442056,691 16,966
pt422 -35,1509768 -57,3811773 37,447 camio inicio 6099150,293 6442064,472 21,651 6099151,586 6442065,445 16,991
pt423 -35,1509977 -57,3811424 37,556 camio inicio 6099143,93 6442073,325 21,76 6099145,223 6442074,298 17,1
pt424 -35,1510209 -57,3811081 37,516 camio inicio 6099136,814 6442082,039 21,719 6099138,107 6442083,012 17,059
pt425 -35,1510429 -57,381073 37,506 camio inicio 6099130,108 6442090,963 21,71 6099131,401 6442091,936 17,05
pt426 -35,151064 -57,3810362 37,458 camio inicio 6099123,654 6442100,302 21,661 6099124,947 6442101,275 17,001
pt427 -35,151085 -57,381004 37,406 camio inicio 6099117,25 6442108,487 21,61 6099118,543 6442109,46 16,95
pt428 -35,1511062 -57,3809684 37,426 camio inicio 6099110,772 6442117,524 21,63 6099112,065 6442118,497 16,97
pt429 -35,1511234 -57,3809323 37,434 camio inicio 6099105,522 6442126,693 21,638 6099106,815 6442127,666 16,978
pt430 -35,1511471 -57,380895 37,418 camio inicio 6099098,272 6442136,15 21,622 6099099,565 6442137,123 16,962
pt431 -35,15117 -57,3808612 37,531 camio inicio 6099091,285 6442144,758 21,735 6099092,578 6442145,731 17,075
pt432 -35,1511926 -57,3808262 37,478 camio inicio 6099084,37 6442153,636 21,683 6099085,663 6442154,609 17,023
pt433 -35,1512227 -57,3807976 37,477 camio inicio 6099075,151 6442160,941 21,682 6099076,444 6442161,914 17,022
pt434 -35,1512456 -57,3807681 37,392 camio inicio 6099068,117 6442168,433 21,596 6099069,41 6442169,406 16,936



pt435 -35,1512679 -57,3807321 37,367 camio inicio 6099061,323 6442177,589 21,572 6099062,616 6442178,562 16,912
pt436 -35,1512896 -57,3806978 37,399 camio inicio 6099054,671 6442186,293 21,604 6099055,964 6442187,266 16,944
pt437 -35,1513123 -57,3806616 37,352 camio inicio 6099047,749 6442195,478 21,557 6099049,042 6442196,451 16,897
pt438 -35,1513356 -57,3806289 37,41 camio inicio 6099040,618 6442203,804 21,615 6099041,911 6442204,777 16,955
pt439 -35,1513553 -57,3805916 37,395 camio inicio 6099034,6 6442213,264 21,6 6099035,893 6442214,237 16,94
pt440 -35,151377 -57,3805558 37,48 camio inicio 6099027,966 6442222,363 21,685 6099029,259 6442223,336 17,025
pt441 -35,1513909 -57,3805172 37,422 camio inicio 6099023,762 6442232,137 21,627 6099025,055 6442233,11 16,967
pt442 -35,1514011 -57,3804797 37,451 camio inicio 6099020,677 6442241,652 21,656 6099021,97 6442242,625 16,996
pt443 -35,1514171 -57,3804432 37,4 camio inicio 6099015,807 6442250,91 21,606 6099017,1 6442251,883 16,946
pt444 -35,1514395 -57,3804099 37,464 camio inicio 6099008,965 6442259,37 21,669 6099010,258 6442260,343 17,009
pt445 -35,1514705 -57,3803901 37,396 camio inicio 6098999,436 6442264,441 21,602 6099000,729 6442265,414 16,942
pt446 -35,1515032 -57,3804006 37,403 camio inicio 6098989,335 6442261,86 21,609 6098990,628 6442262,833 16,949
pt447 -35,1515369 -57,3803839 37,464 camio inicio 6098978,978 6442266,13 21,67 6098980,271 6442267,103 17,01
pt448 -35,1515714 -57,3803864 37,447 camio inicio 6098968,341 6442265,578 21,653 6098969,634 6442266,551 16,993
pt449 -35,1516021 -57,38041 37,412 camio inicio 6098958,851 6442259,662 21,618 6098960,144 6442260,635 16,958
pt450 -35,1516323 -57,3804336 37,488 camio inicio 6098949,489 6442253,758 21,694 6098950,782 6442254,731 17,034
pt451 -35,1516628 -57,3804579 37,464 camio inicio 6098940,051 6442247,688 21,67 6098941,344 6442248,661 17,01
pt452 -35,1516844 -57,3804946 37,492 camio inicio 6098933,354 6442238,45 21,698 6098934,647 6442239,423 17,038
pt453 -35,1516594 -57,3805214 37,472 camio inicio 6098940,988 6442231,606 21,678 6098942,281 6442232,579 17,018
pt454 -35,1516234 -57,3805153 37,432 camio inicio 6098952,097 6442233,076 21,638 6098953,39 6442234,049 16,978
pt455 -35,1515883 -57,3805061 37,407 camio inicio 6098962,93 6442235,357 21,612 6098964,223 6442236,33 16,952
pt456 -35,1515545 -57,380499 37,369 camio inicio 6098973,352 6442237,063 21,575 6098974,645 6442238,036 16,915
pt457 -35,1515178 -57,3804972 37,431 camio inicio 6098984,666 6442237,458 21,637 6098985,959 6442238,431 16,977
pt458 -35,1514838 -57,3805158 37,346 camio inicio 6098995,138 6442232,678 21,551 6098996,431 6442233,651 16,891
pt459 -35,1514503 -57,3805377 37,461 camio inicio 6099005,418 6442227,079 21,667 6099006,711 6442228,052 17,007
pt460 -35,1514234 -57,3805646 37,384 camio inicio 6099013,665 6442220,24 21,589 6099014,958 6442221,213 16,929
pt461 -35,1514116 -57,3806032 37,392 camio inicio 6099017,238 6442210,454 21,597 6099018,531 6442211,427 16,937
pt462 -35,1514168 -57,3806471 37,363 camio inicio 6099015,569 6442199,364 21,568 6099016,862 6442200,337 16,908
pt463 -35,1514202 -57,3806894 37,427 camio inicio 6099014,439 6442188,686 21,632 6099015,732 6442189,659 16,972
pt464 -35,1514109 -57,3807311 37,421 camio inicio 6099017,249 6442178,114 21,626 6099018,542 6442179,087 16,966
pt465 -35,1513943 -57,3807682 37,335 camio inicio 6099022,304 6442168,712 21,54 6099023,597 6442169,685 16,88
pt466 -35,1513745 -57,3808037 37,435 camio inicio 6099028,342 6442159,699 21,64 6099029,635 6442160,672 16,98
pt467 -35,1513522 -57,3808393 37,468 camio inicio 6099035,163 6442150,636 21,673 6099036,456 6442151,609 17,013
pt468 -35,151331 -57,3808729 37,398 camio inicio 6099041,637 6442142,122 21,602 6099042,93 6442143,095 16,942
pt469 -35,1513096 -57,3809081 37,571 camio inicio 6099048,174 6442133,166 21,775 6099049,467 6442134,139 17,115
pt470 -35,1512878 -57,3809433 37,612 camio inicio 6099054,845 6442124,231 21,817 6099056,138 6442125,204 17,157
pt471 -35,1512651 -57,3809783 37,736 camio inicio 6099061,764 6442115,328 21,941 6099063,057 6442116,301 17,281
pt472 -35,1512431 -57,3810143 37,683 camio inicio 6099068,5 6442106,183 21,887 6099069,793 6442107,156 17,227
pt473 -35,1512222 -57,3810487 37,732 camio inicio 6099074,874 6442097,448 21,936 6099076,167 6442098,421 17,276
pt474 -35,1512013 -57,3810836 37,713 camio inicio 6099081,272 6442088,593 21,917 6099082,565 6442089,566 17,257
pt475 -35,1511822 -57,3811157 37,717 camio inicio 6099087,092 6442080,442 21,921 6099088,385 6442081,415 17,261
pt476 -35,1511609 -57,3811527 37,763 camio inicio 6099093,612 6442071,031 21,967 6099094,905 6442072,004 17,307
pt477 -35,1511415 -57,3811855 37,709 camio inicio 6099099,52 6442062,722 21,913 6099100,813 6442063,695 17,253
pt478 -35,1511216 -57,38122 37,748 camio inicio 6099105,618 6442053,953 21,952 6099106,911 6442054,926 17,292
pt479 -35,1511017 -57,3812551 37,699 camio inicio 6099111,695 6442045,029 21,903 6099112,988 6442046,002 17,243
pt480 -35,151081 -57,3812925 37,663 camio inicio 6099117,993 6442035,53 21,867 6099119,286 6442036,503 17,207
pt481 -35,1510592 -57,3813325 37,724 camio inicio 6099124,654 6442025,396 21,927 6099125,947 6442026,369 17,267
pt482 -35,1510366 -57,38137 37,733 camio inicio 6099131,578 6442015,867 21,936 6099132,871 6442016,84 17,276
pt483 -35,1510166 -57,3814019 37,732 camio inicio 6099137,678 6442007,76 21,935 6099138,971 6442008,733 17,275
pt484 -35,1510298 -57,3814394 37,659 camio inicio 6099133,536 6441998,31 21,862 6099134,829 6441999,283 17,202
pt485 -35,151066 -57,381436 37,7 camio inicio 6099122,388 6441999,229 21,903 6099123,681 6442000,202 17,243
pt486 -35,1510701 -57,3814772 37,686 camio inicio 6099121,072 6441988,839 21,889 6099122,365 6441989,812 17,229
pt487 -35,1510466 -57,381515 37,688 camio inicio 6099128,239 6441979,231 21,89 6099129,532 6441980,204 17,23
pt488 -35,1510254 -57,381548 37,75 camio inicio 6099134,739 6441970,849 21,952 6099136,032 6441971,822 17,292
pt489 -35,1510013 -57,3815842 37,79 camio inicio 6099142,095 6441961,631 21,993 6099143,388 6441962,604 17,333



pt490 -35,1509796 -57,3816173 37,838 camio inicio 6099148,716 6441953,242 22,04 6099150,009 6441954,215 17,38
pt491 -35,1509566 -57,3816543 37,905 camio inicio 6099155,747 6441943,843 22,107 6099157,04 6441944,816 17,447
pt492 -35,1509366 -57,3816981 37,836 camio inicio 6099161,847 6441932,713 22,038 6099163,14 6441933,686 17,378
pt493 -35,1509141 -57,3817301 37,913 camio inicio 6099168,748 6441924,578 22,115 6099170,041 6441925,551 17,455
pt494 -35,1508911 -57,381764 37,779 camio inicio 6099175,776 6441915,969 21,981 6099177,069 6441916,942 17,321
pt495 -35,1508712 -57,3818 37,697 camio inicio 6099181,854 6441906,83 21,899 6099183,147 6441907,803 17,239
pt496 -35,1508478 -57,3818319 37,679 camio inicio 6099189,008 6441898,715 21,881 6099190,301 6441899,688 17,221
pt497 -35,1508247 -57,3818615 37,688 camio inicio 6099196,059 6441891,18 21,89 6099197,352 6441892,153 17,23
pt498 -35,1507992 -57,3818942 37,68 camio inicio 6099203,868 6441882,862 21,882 6099205,161 6441883,835 17,222
pt499 -35,1507775 -57,3819249 37,656 camio inicio 6099210,517 6441875,063 21,858 6099211,81 6441876,036 17,198
pt500 -35,1507536 -57,38196 37,574 camio inicio 6099217,832 6441866,156 21,776 6099219,125 6441867,129 17,116
pt501 -35,1507299 -57,3819931 37,533 camio inicio 6099225,059 6441857,739 21,734 6099226,352 6441858,712 17,074
pt502 -35,1507067 -57,3820288 37,499 camio inicio 6099232,162 6441848,651 21,701 6099233,455 6441849,624 17,041
pt503 -35,1506841 -57,3820635 37,535 camio inicio 6099239,069 6441839,84 21,736 6099240,362 6441840,813 17,076
pt504 -35,1506617 -57,3820995 37,522 camio inicio 6099245,919 6441830,697 21,723 6099247,212 6441831,67 17,063
pt505 -35,1506405 -57,3821336 37,555 camio inicio 6099252,386 6441822,04 21,756 6099253,679 6441823,013 17,096
pt506 -35,1506172 -57,3821701 37,591 camio inicio 6099259,52 6441812,757 21,792 6099260,813 6441813,73 17,132
pt507 -35,1505958 -57,3822016 37,457 camio inicio 6099266,065 6441804,768 21,658 6099267,358 6441805,741 16,998
pt508 -35,1505708 -57,3822297 37,43 camio inicio 6099273,717 6441797,597 21,631 6099275,01 6441798,57 16,971
pt509 -35,1505504 -57,3822699 37,471 camio inicio 6099279,933 6441787,406 21,671 6099281,226 6441788,379 17,011
pt510 -35,1505231 -57,3823076 37,393 camio inicio 6099288,302 6441777,806 21,593 6099289,595 6441778,779 16,933
pt511 -35,1504985 -57,3823402 37,403 camio inicio 6099295,835 6441769,516 21,603 6099297,128 6441770,489 16,943
pt512 -35,1504756 -57,3823742 37,405 camio inicio 6099302,815 6441760,891 21,606 6099304,108 6441761,864 16,946
pt513 -35,1504547 -57,3824052 37,388 camio inicio 6099309,229 6441752,996 21,588 6099310,522 6441753,969 16,928
pt514 -35,150432 -57,3824382 37,233 camio inicio 6099316,152 6441744,621 21,433 6099317,445 6441745,594 16,773
pt515 -35,1504086 -57,3824723 37,2 camio inicio 6099323,304 6441735,946 21,4 6099324,597 6441736,919 16,74
pt516 -35,150387 -57,3825043 37,137 camio inicio 6099329,903 6441727,828 21,337 6099331,196 6441728,801 16,677
pt517 -35,1503609 -57,3825372 37,206 camio inicio 6099337,906 6441719,45 21,406 6099339,199 6441720,423 16,746
pt518 -35,150363 -57,3825818 37,179 camio inicio 6099337,193 6441708,182 21,379 6099338,486 6441709,155 16,719
pt519 -35,150369 -57,3826276 37,161 camio inicio 6099335,266 6441696,616 21,361 6099336,559 6441697,589 16,701
pt520 -35,1503942 -57,382658 37,135 camio inicio 6099327,446 6441688,986 21,335 6099328,739 6441689,959 16,675
pt521 -35,1504224 -57,3826849 37,269 camio inicio 6099318,703 6441682,235 21,469 6099319,996 6441683,208 16,809
pt522 -35,150451 -57,3827137 37,251 camio inicio 6099309,866 6441675,001 21,451 6099311,159 6441675,974 16,791
pt523 -35,1504863 -57,3827112 37,315 camio inicio 6099298,992 6441675,719 21,514 6099300,285 6441676,692 16,854
pt524 -35,1505099 -57,3826769 37,331 camio inicio 6099291,775 6441684,439 21,53 6099293,068 6441685,412 16,87
pt525 -35,1505331 -57,3826433 37,267 camio inicio 6099284,678 6441692,97 21,467 6099285,971 6441693,943 16,807
pt526 -35,150557 -57,38261 37,316 camio inicio 6099277,34 6441701,437 21,516 6099278,633 6441702,41 16,856
pt527 -35,1505806 -57,3825772 37,322 camio inicio 6099270,131 6441709,773 21,522 6099271,424 6441710,746 16,862
pt528 -35,1506027 -57,3825447 37,317 camio inicio 6099263,387 6441718,046 21,517 6099264,68 6441719,019 16,857
pt529 -35,150625 -57,3825104 37,388 camio inicio 6099256,571 6441726,743 21,588 6099257,864 6441727,716 16,928
pt530 -35,150649 -57,3824766 37,391 camio inicio 6099249,213 6441735,354 21,591 6099250,506 6441736,327 16,931
pt531 -35,1506743 -57,3824468 37,372 camio inicio 6099241,455 6441742,917 21,573 6099242,748 6441743,89 16,913
pt532 -35,1507011 -57,3824125 37,403 camio inicio 6099233,279 6441751,659 21,603 6099234,572 6441752,632 16,943
pt533 -35,1507253 -57,3823814 37,373 camio inicio 6099225,845 6441759,55 21,574 6099227,138 6441760,523 16,914
pt534 -35,1507475 -57,3823509 37,374 camio inicio 6099219,054 6441767,307 21,575 6099220,347 6441768,28 16,915
pt535 -35,1507692 -57,3823167 37,399 camio inicio 6099212,447 6441776,016 21,6 6099213,74 6441776,989 16,94
pt536 -35,1507926 -57,3822857 37,408 camio inicio 6099205,271 6441783,885 21,608 6099206,564 6441784,858 16,948
pt537 -35,1508162 -57,3822548 37,414 camio inicio 6099198,045 6441791,759 21,615 6099199,338 6441792,732 16,955
pt538 -35,1508404 -57,3822217 37,46 camio inicio 6099190,637 6441800,174 21,661 6099191,93 6441801,147 17,001
pt539 -35,1508636 -57,3821887 37,432 camio inicio 6099183,561 6441808,542 21,633 6099184,854 6441809,515 16,973
pt540 -35,150885 -57,3821552 37,434 camio inicio 6099177 6441817,054 21,635 6099178,293 6441818,027 16,975
pt541 -35,150906 -57,3821203 37,418 camio inicio 6099170,601 6441825,927 21,62 6099171,894 6441826,9 16,96
pt542 -35,1509273 -57,3820855 37,509 camio inicio 6099164,102 6441834,766 21,711 6099165,395 6441835,739 17,051
pt543 -35,1509472 -57,3820477 37,459 camio inicio 6099158,025 6441844,368 21,661 6099159,318 6441845,341 17,001
pt544 -35,1509636 -57,3820084 37,57 camio inicio 6099153,038 6441854,327 21,772 6099154,331 6441855,3 17,112



pt545 -35,15098 -57,381971 37,517 camio inicio 6099148,026 6441863,829 21,719 6099149,319 6441864,802 17,059
pt546 -35,1509993 -57,3819332 37,545 camio inicio 6099142,132 6441873,411 21,747 6099143,425 6441874,384 17,087
pt547 -35,1510186 -57,3818967 37,634 camio inicio 6099136,249 6441882,688 21,836 6099137,542 6441883,661 17,176
pt548 -35,1510385 -57,3818589 37,522 camio inicio 6099130,193 6441892,28 21,724 6099131,486 6441893,253 17,064
pt549 -35,1510568 -57,3818217 37,544 camio inicio 6099124,602 6441901,702 21,746 6099125,895 6441902,675 17,086
pt550 -35,1510745 -57,3817824 37,653 camio inicio 6099119,215 6441911,694 21,855 6099120,508 6441912,667 17,195
pt551 -35,1510918 -57,3817435 37,536 camio inicio 6099113,952 6441921,545 21,738 6099115,245 6441922,518 17,078
pt552 -35,1511086 -57,3817084 37,611 camio inicio 6099108,84 6441930,467 21,813 6099110,133 6441931,44 17,153
pt553 -35,1511272 -57,3816695 37,574 camio inicio 6099103,163 6441940,32 21,777 6099104,456 6441941,293 17,117
pt554 -35,1511441 -57,3816302 37,605 camio inicio 6099098,027 6441950,308 21,808 6099099,32 6441951,281 17,148
pt555 -35,1511663 -57,3816009 37,535 camio inicio 6099091,207 6441957,758 21,738 6099092,5 6441958,731 17,078
pt556 -35,1511999 -57,3816112 37,569 camio inicio 6099080,842 6441955,201 21,771 6099082,135 6441956,174 17,111
pt557 -35,1512282 -57,3816327 37,516 camio inicio 6099072,076 6441949,842 21,719 6099073,369 6441950,815 17,059
pt558 -35,1512576 -57,3816563 37,605 camio inicio 6099062,99 6441943,913 21,808 6099064,283 6441944,886 17,148
pt559 -35,1512878 -57,3816812 37,599 camio inicio 6099053,651 6441937,687 21,802 6099054,944 6441938,66 17,142
pt560 -35,1512995 -57,3817233 37,543 camio inicio 6099049,96 6441927,069 21,746 6099051,253 6441928,042 17,086
pt561 -35,151278 -57,3817584 37,54 camio inicio 6099056,539 6441918,152 21,743 6099057,832 6441919,125 17,083
pt562 -35,1512553 -57,3817915 37,549 camio inicio 6099063,482 6441909,732 21,752 6099064,775 6441910,705 17,092
pt563 -35,1512331 -57,381826 37,477 camio inicio 6099070,262 6441900,981 21,679 6099071,555 6441901,954 17,019
pt564 -35,1512115 -57,3818596 37,572 camio inicio 6099076,857 6441892,431 21,774 6099078,15 6441893,404 17,114
pt565 -35,1511887 -57,3818952 37,539 camio inicio 6099083,833 6441883,383 21,742 6099085,126 6441884,356 17,082
pt566 -35,151167 -57,3819297 37,566 camio inicio 6099090,473 6441874,621 21,768 6099091,766 6441875,594 17,108
pt567 -35,1511453 -57,3819649 37,564 camio inicio 6099097,113 6441865,693 21,766 6099098,406 6441866,666 17,106
pt568 -35,1511223 -57,3819993 37,467 camio inicio 6099104,126 6441856,953 21,669 6099105,419 6441857,926 17,009
pt569 -35,1510994 -57,3820325 37,55 camio inicio 6099111,147 6441848,498 21,752 6099112,44 6441849,471 17,092
pt570 -35,1510756 -57,3820652 37,548 camio inicio 6099118,427 6441840,188 21,75 6099119,72 6441841,161 17,09
pt571 -35,1510522 -57,3820971 37,496 camio inicio 6099125,574 6441832,087 21,697 6099126,867 6441833,06 17,037
pt572 -35,1510288 -57,3821301 37,471 camio inicio 6099132,748 6441823,7 21,673 6099134,041 6441824,673 17,013
pt573 -35,1510048 -57,3821641 37,458 camio inicio 6099140,073 6441815,04 21,659 6099141,366 6441816,013 16,999
pt574 -35,1509815 -57,3821978 37,438 camio inicio 6099147,205 6441806,483 21,639 6099148,498 6441807,456 16,979
pt575 -35,1509598 -57,3822298 37,415 camio inicio 6099153,847 6441798,352 21,616 6099155,14 6441799,325 16,956
pt576 -35,1509385 -57,3822623 37,479 camio inicio 6099160,344 6441790,101 21,68 6099161,637 6441791,074 17,02
pt577 -35,1509167 -57,3822982 37,451 camio inicio 6099167,004 6441780,975 21,652 6099168,297 6441781,948 16,992
pt578 -35,150897 -57,3823335 37,471 camio inicio 6099173,013 6441772 21,672 6099174,306 6441772,973 17,012
pt579 -35,1508767 -57,3823689 37,374 camio inicio 6099179,235 6441763,023 21,575 6099180,528 6441763,996 16,915
pt580 -35,1508546 -57,3824026 37,417 camio inicio 6099185,968 6441754,468 21,618 6099187,261 6441755,441 16,958
pt581 -35,1508337 -57,3824378 37,386 camio inicio 6099192,361 6441745,522 21,587 6099193,654 6441746,495 16,927
pt582 -35,1508133 -57,382472 37,385 camio inicio 6099198,588 6441736,831 21,586 6099199,881 6441737,804 16,926
pt583 -35,1507924 -57,3825059 37,394 camio inicio 6099204,966 6441728,221 21,594 6099206,259 6441729,194 16,934
pt584 -35,1507718 -57,3825396 37,338 camio inicio 6099211,28 6441719,65 21,539 6099212,573 6441720,623 16,879
pt585 -35,1507503 -57,3825749 37,381 camio inicio 6099217,845 6441710,682 21,581 6099219,138 6441711,655 16,921
pt586 -35,1507298 -57,3826121 37,41 camio inicio 6099224,092 6441701,238 21,61 6099225,385 6441702,211 16,95
pt587 -35,1507097 -57,3826488 37,418 camio inicio 6099230,245 6441691,939 21,618 6099231,538 6441692,912 16,958
pt588 -35,1506893 -57,3826848 37,466 camio inicio 6099236,447 6441682,786 21,666 6099237,74 6441683,759 17,006
pt589 -35,1506687 -57,3827222 37,462 camio inicio 6099242,749 6441673,284 21,662 6099244,042 6441674,257 17,002
pt590 -35,15065 -57,3827594 37,462 camio inicio 6099248,438 6441663,845 21,662 6099249,731 6441664,818 17,002
pt591 -35,1506358 -57,3827998 37,505 camio inicio 6099252,758 6441653,622 21,705 6099254,051 6441654,595 17,045
pt592 -35,1506308 -57,3828444 37,547 camio inicio 6099254,237 6441642,334 21,747 6099255,53 6441643,307 17,087
pt593 -35,1506316 -57,3828873 37,634 camio inicio 6099253,908 6441631,471 21,834 6099255,201 6441632,444 17,174
pt594 -35,1506503 -57,3829244 37,68 camio inicio 6099248,079 6441622,127 21,879 6099249,372 6441623,1 17,219
pt595 -35,1506785 -57,3829531 37,752 camio inicio 6099239,336 6441614,952 21,951 6099240,629 6441615,925 17,291
pt596 -35,1507135 -57,3829374 37,784 camio inicio 6099228,582 6441618,977 21,983 6099229,875 6441619,95 17,323
pt597 -35,1507397 -57,3828963 37,741 camio inicio 6099220,569 6441629,424 21,94 6099221,862 6441630,397 17,28
pt598 -35,1507623 -57,3828613 37,802 camio inicio 6099213,67 6441638,31 22,002 6099214,963 6441639,283 17,342
pt599 -35,1507865 -57,3828282 37,754 camio inicio 6099206,256 6441646,72 21,954 6099207,549 6441647,693 17,294



pt600 -35,1508113 -57,3827957 37,715 camio inicio 6099198,664 6441654,992 21,915 6099199,957 6441655,965 17,255
pt601 -35,1508347 -57,3827606 37,674 camio inicio 6099191,53 6441663,924 21,874 6099192,823 6441664,897 17,214
pt602 -35,1508563 -57,3827261 37,707 camio inicio 6099184,935 6441672,687 21,907 6099186,228 6441673,66 17,247
pt603 -35,1508786 -57,3826907 37,647 camio inicio 6099178,107 6441681,673 21,847 6099179,4 6441682,646 17,187
pt604 -35,1509006 -57,3826557 37,585 camio inicio 6099171,388 6441690,577 21,785 6099172,681 6441691,55 17,125
pt605 -35,1509219 -57,3826196 37,59 camio inicio 6099164,894 6441699,737 21,79 6099166,187 6441700,71 17,13
pt606 -35,150944 -57,3825837 37,569 camio inicio 6099158,129 6441708,844 21,77 6099159,422 6441709,817 17,11
pt607 -35,1509657 -57,3825488 37,631 camio inicio 6099151,506 6441717,732 21,832 6099152,799 6441718,705 17,172
pt608 -35,1509872 -57,382513 37,657 camio inicio 6099144,921 6441726,803 21,857 6099146,214 6441727,776 17,197
pt609 -35,1510091 -57,3824774 37,611 camio inicio 6099138,226 6441735,866 21,812 6099139,519 6441736,839 17,152
pt610 -35,1510312 -57,3824423 37,612 camio inicio 6099131,472 6441744,776 21,813 6099132,765 6441745,749 17,153
pt611 -35,151053 -57,3824064 37,581 camio inicio 6099124,821 6441753,881 21,782 6099126,114 6441754,854 17,122
pt612 -35,1510749 -57,3823706 37,605 camio inicio 6099118,137 6441762,979 21,806 6099119,43 6441763,952 17,146
pt613 -35,1510963 -57,3823353 37,575 camio inicio 6099111,585 6441771,949 21,776 6099112,878 6441772,922 17,116
pt614 -35,151118 -57,3822993 37,535 camio inicio 6099104,952 6441781,109 21,736 6099106,245 6441782,082 17,076
pt615 -35,1511399 -57,3822651 37,531 camio inicio 6099098,261 6441789,775 21,732 6099099,554 6441790,748 17,072
pt616 -35,1511624 -57,3822311 37,706 camio inicio 6099091,394 6441798,427 21,907 6099092,687 6441799,4 17,247
pt617 -35,1511854 -57,3821962 37,53 camio inicio 6099084,364 6441807,3 21,732 6099085,657 6441808,273 17,072
pt618 -35,1512069 -57,3821605 37,576 camio inicio 6099077,785 6441816,353 21,778 6099079,078 6441817,326 17,118
pt619 -35,1512284 -57,3821248 37,592 camio inicio 6099071,242 6441825,437 21,794 6099072,535 6441826,41 17,134
pt620 -35,151249 -57,382089 37,637 camio inicio 6099064,952 6441834,521 21,839 6099066,245 6441835,494 17,179
pt621 -35,1512701 -57,3820525 37,658 camio inicio 6099058,498 6441843,785 21,86 6099059,791 6441844,758 17,2
pt622 -35,1512905 -57,3820158 37,542 camio inicio 6099052,271 6441853,106 21,744 6099053,564 6441854,079 17,084
pt623 -35,1513109 -57,3819788 37,594 camio inicio 6099046,053 6441862,497 21,796 6099047,346 6441863,47 17,136
pt624 -35,1513307 -57,3819414 37,56 camio inicio 6099039,994 6441871,996 21,762 6099041,287 6441872,969 17,102
pt625 -35,1513491 -57,381904 37,521 camio inicio 6099034,392 6441881,488 21,723 6099035,685 6441882,461 17,063
pt626 -35,1513677 -57,3818665 37,567 camio inicio 6099028,726 6441890,997 21,769 6099030,019 6441891,97 17,109
pt627 -35,1513857 -57,381827 37,567 camio inicio 6099023,232 6441901,023 21,77 6099024,525 6441901,996 17,11
pt628 -35,1514053 -57,3817925 37,55 camio inicio 6099017,235 6441909,794 21,752 6099018,528 6441910,767 17,092
pt629 -35,1514382 -57,3818034 37,506 camio inicio 6099007,091 6441907,091 21,708 6099008,384 6441908,064 17,048
pt630 -35,1514687 -57,3818278 37,51 camio inicio 6098997,656 6441900,99 21,712 6098998,949 6441901,963 17,052
pt631 -35,1514988 -57,3818527 37,48 camio inicio 6098988,337 6441894,76 21,682 6098989,63 6441895,733 17,022
pt632 -35,1515299 -57,3818767 37,45 camio inicio 6098978,723 6441888,74 21,652 6098980,016 6441889,713 16,992
pt633 -35,1515435 -57,381917 37,476 camio inicio 6098974,47 6441878,581 21,678 6098975,763 6441879,554 17,018
pt634 -35,1515181 -57,3819577 37,406 camio inicio 6098982,21 6441868,254 21,609 6098983,503 6441869,227 16,949
pt635 -35,1514981 -57,3819944 37,38 camio inicio 6098988,329 6441858,92 21,582 6098989,622 6441859,893 16,922
pt636 -35,1514783 -57,3820305 37,433 camio inicio 6098994,377 6441849,773 21,635 6098995,67 6441850,746 16,975
pt637 -35,1514581 -57,3820682 37,586 camio inicio 6099000,537 6441840,205 21,788 6099001,83 6441841,178 17,128
pt638 -35,1514383 -57,3821055 37,612 camio inicio 6099006,559 6441830,736 21,814 6099007,852 6441831,709 17,154
pt639 -35,1514187 -57,382142 37,736 camio inicio 6099012,552 6441821,458 21,938 6099013,845 6441822,431 17,278
pt640 -35,151399 -57,3821798 37,785 camio inicio 6099018,568 6441811,864 21,987 6099019,861 6441812,837 17,327
pt641 -35,15138 -57,3822184 37,777 camio inicio 6099024,358 6441802,059 21,978 6099025,651 6441803,032 17,318
pt642 -35,151361 -57,3822548 37,745 camio inicio 6099030,15 6441792,83 21,946 6099031,443 6441793,803 17,286
pt643 -35,1513405 -57,3822924 37,783 camio inicio 6099036,417 6441783,283 21,985 6099037,71 6441784,256 17,325
pt644 -35,151318 -57,3823285 37,703 camio inicio 6099043,289 6441774,119 21,905 6099044,582 6441775,092 17,245
pt645 -35,151298 -57,3823653 37,815 camio inicio 6099049,398 6441764,772 22,016 6099050,691 6441765,745 17,356
pt646 -35,1512791 -57,3824029 37,606 camio inicio 6099055,161 6441755,238 21,807 6099056,454 6441756,211 17,147
pt647 -35,1512602 -57,3824408 37,627 camio inicio 6099060,918 6441745,601 21,828 6099062,211 6441746,574 17,168
pt648 -35,1512415 -57,3824792 37,581 camio inicio 6099066,615 6441735,867 21,782 6099067,908 6441736,84 17,122
pt649 -35,1512247 -57,3825175 37,541 camio inicio 6099071,736 6441726,138 21,742 6099073,029 6441727,111 17,082
pt650 -35,151205 -57,3825556 37,579 camio inicio 6099077,73 6441716,47 21,779 6099079,023 6441717,443 17,119
pt651 -35,1511854 -57,382592 37,705 camio inicio 6099083,704 6441707,246 21,905 6099084,997 6441708,219 17,245
pt652 -35,1511652 -57,3826291 37,756 camio inicio 6099089,894 6441697,827 21,956 6099091,187 6441698,8 17,296
pt653 -35,1511449 -57,3826664 37,75 camio inicio 6099096,085 6441688,343 21,951 6099097,378 6441689,316 17,291
pt654 -35,1511246 -57,3827042 37,827 camio inicio 6099102,264 6441678,758 22,028 6099103,557 6441679,731 17,368



pt655 -35,151105 -57,3827409 37,759 camio inicio 6099108,243 6441669,422 21,959 6099109,536 6441670,395 17,299
pt656 -35,1510813 -57,3827845 37,826 camio inicio 6099115,478 6441658,374 22,026 6099116,771 6441659,347 17,366
pt657 -35,1510617 -57,382822 37,795 camio inicio 6099121,459 6441648,844 21,995 6099122,752 6441649,817 17,335
pt658 -35,1510422 -57,3828586 37,858 camio inicio 6099127,413 6441639,543 22,058 6099128,706 6441640,516 17,398
pt659 -35,1510218 -57,3828966 37,721 camio inicio 6099133,648 6441629,902 21,921 6099134,941 6441630,875 17,261
pt660 -35,1510018 -57,3829326 37,691 camio inicio 6099139,749 6441620,774 21,89 6099141,042 6441621,747 17,23
pt661 -35,1509807 -57,3829696 37,615 camio inicio 6099146,174 6441611,378 21,814 6099147,467 6441612,351 17,154
pt662 -35,1509606 -57,383006 37,455 camio inicio 6099152,325 6441602,131 21,654 6099153,618 6441603,104 16,994
pt663 -35,15094 -57,3830434 37,46 camio inicio 6099158,618 6441592,641 21,66 6099159,911 6441593,614 17
pt664 -35,1509185 -57,3830784 37,372 camio inicio 6099165,182 6441583,737 21,572 6099166,475 6441584,71 16,912
pt665 -35,1508938 -57,3831101 37,389 camio inicio 6099172,743 6441575,682 21,588 6099174,036 6441576,655 16,928
pt666 -35,1508872 -57,3831527 37,334 camio inicio 6099174,717 6441564,905 21,533 6099176,01 6441565,878 16,873
pt667 -35,1509227 -57,3831524 37,331 camio inicio 6099163,769 6441565,037 21,53 6099165,062 6441566,01 16,87
pt668 -35,1509512 -57,3831226 37,278 camio inicio 6099155,019 6441572,624 21,477 6099156,312 6441573,597 16,817
pt669 -35,1509728 -57,3830874 37,342 camio inicio 6099148,424 6441581,586 21,541 6099149,717 6441582,559 16,881
pt670 -35,1509994 -57,3830578 37,41 camio inicio 6099140,266 6441589,105 21,609 6099141,559 6441590,078 16,949
pt671 -35,1510247 -57,3830255 37,403 camio inicio 6099132,532 6441597,33 21,602 6099133,825 6441598,303 16,942
pt672 -35,1510489 -57,3829932 37,423 camio inicio 6099125,121 6441605,535 21,623 6099126,414 6441606,508 16,963
pt673 -35,1510738 -57,3829606 37,442 camio inicio 6099117,503 6441613,836 21,642 6099118,796 6441614,809 16,982
pt674 -35,1510985 -57,3829284 37,566 camio inicio 6099109,936 6441622,032 21,765 6099111,229 6441623,005 17,105
pt675 -35,1511273 -57,3828902 37,474 camio inicio 6099101,141 6441631,747 21,674 6099102,434 6441632,72 17,014
pt676 -35,1511524 -57,3828574 37,456 camio inicio 6099093,469 6441640,082 21,656 6099094,762 6441641,055 16,996
pt677 -35,1511763 -57,3828237 37,407 camio inicio 6099086,142 6441648,649 21,607 6099087,435 6441649,622 16,947
pt678 -35,1512033 -57,3827842 37,522 camio inicio 6099077,895 6441658,672 21,723 6099079,188 6441659,645 17,063
pt679 -35,1512267 -57,3827502 37,469 camio inicio 6099070,741 6441667,316 21,67 6099072,034 6441668,289 17,01
pt680 -35,1512518 -57,3827174 37,411 camio inicio 6099063,045 6441675,664 21,611 6099064,338 6441676,637 16,951
pt681 -35,1512766 -57,3826854 37,429 camio inicio 6099055,464 6441683,801 21,63 6099056,757 6441684,774 16,97
pt682 -35,1513015 -57,3826529 37,397 camio inicio 6099047,831 6441692,072 21,597 6099049,124 6441693,045 16,937
pt683 -35,1513257 -57,3826197 37,332 camio inicio 6099040,44 6441700,519 21,533 6099041,733 6441701,492 16,873
pt684 -35,1513495 -57,3825869 37,389 camio inicio 6099033,142 6441708,858 21,59 6099034,435 6441709,831 16,93
pt685 -35,1513739 -57,3825534 37,408 camio inicio 6099025,695 6441717,377 21,609 6099026,988 6441718,35 16,949
pt686 -35,1513965 -57,3825229 37,375 camio inicio 6099018,78 6441725,131 21,576 6099020,073 6441726,104 16,916
pt687 -35,1514251 -57,3824849 37,451 camio inicio 6099010,026 6441734,776 21,652 6099011,319 6441735,749 16,992
pt688 -35,1514493 -57,3824541 37,443 camio inicio 6099002,624 6441742,614 21,644 6099003,917 6441743,587 16,984
pt689 -35,1514739 -57,382421 37,432 camio inicio 6098995,098 6441751,034 21,633 6098996,391 6441752,007 16,973
pt690 -35,1515014 -57,3823818 37,437 camio inicio 6098986,663 6441760,992 21,639 6098987,956 6441761,965 16,979
pt691 -35,1515258 -57,3823503 37,466 camio inicio 6098979,218 6441769,009 21,668 6098980,511 6441769,982 17,008
pt692 -35,1515523 -57,3823184 37,353 camio inicio 6098971,099 6441777,137 21,555 6098972,392 6441778,11 16,895
pt693 -35,1515752 -57,3822848 37,405 camio inicio 6098964,088 6441785,667 21,607 6098965,381 6441786,64 16,947
pt694 -35,1515994 -57,382251 37,357 camio inicio 6098956,671 6441794,267 21,559 6098957,964 6441795,24 16,899
pt695 -35,151625 -57,3822196 37,369 camio inicio 6098948,843 6441802,247 21,571 6098950,136 6441803,22 16,911
pt696 -35,1516497 -57,3821867 37,293 camio inicio 6098941,295 6441810,625 21,495 6098942,588 6441811,598 16,835
pt697 -35,1516725 -57,3821526 37,28 camio inicio 6098934,324 6441819,282 21,482 6098935,617 6441820,255 16,822
pt698 -35,1516958 -57,3821183 37,289 camio inicio 6098927,201 6441828,002 21,491 6098928,494 6441828,975 16,831
pt699 -35,1517185 -57,3820837 37,296 camio inicio 6098920,248 6441836,791 21,498 6098921,541 6441837,764 16,838
pt700 -35,1517259 -57,3820426 37,305 camio inicio 6098918,043 6441847,202 21,507 6098919,336 6441848,175 16,847
pt701 -35,1517486 -57,3820106 37,3 camio inicio 6098911,102 6441855,324 21,503 6098912,395 6441856,297 16,843
pt702 -35,151783 -57,3819951 37,187 camio inicio 6098900,504 6441859,33 21,39 6098901,797 6441860,303 16,73
pt703 -35,1518094 -57,3819696 37,261 camio inicio 6098892,435 6441865,804 21,464 6098893,728 6441866,777 16,804
pt704 -35,1518367 -57,3819374 37,303 camio inicio 6098884,061 6441874,01 21,506 6098885,354 6441874,983 16,846
pt705 -35,1518607 -57,3819048 37,293 camio inicio 6098876,704 6441882,295 21,496 6098877,997 6441883,268 16,836
pt706 -35,1518835 -57,3818741 37,276 camio inicio 6098869,736 6441890,113 21,479 6098871,029 6441891,086 16,819
pt707 -35,1519116 -57,3818371 37,335 camio inicio 6098861,135 6441899,526 21,539 6098862,428 6441900,499 16,879
pt708 -35,1519371 -57,3818025 37,411 camio inicio 6098853,352 6441908,321 21,614 6098854,645 6441909,294 16,954
pt709 -35,1519589 -57,3817722 37,386 camio inicio 6098846,655 6441916,011 21,589 6098847,948 6441916,984 16,929



pt710 -35,1519866 -57,3817363 37,387 camio inicio 6098838,186 6441925,148 21,591 6098839,479 6441926,121 16,931
pt711 -35,1520103 -57,3817024 37,441 camio inicio 6098830,954 6441933,759 21,645 6098832,247 6441934,732 16,985
pt712 -35,1520361 -57,3816699 37,569 camio inicio 6098823,056 6441942,036 21,773 6098824,349 6441943,009 17,113
pt713 -35,1520612 -57,3816362 37,519 camio inicio 6098815,353 6441950,591 21,723 6098816,646 6441951,564 17,063
pt714 -35,1520866 -57,3816031 37,517 camio inicio 6098807,587 6441959,026 21,721 6098808,88 6441959,999 17,061
pt715 -35,1521126 -57,3815706 37,447 camio inicio 6098799,615 6441967,274 21,651 6098800,908 6441968,247 16,991
pt716 -35,1521167 -57,3815266 37,474 camio inicio 6098798,426 6441978,411 21,678 6098799,719 6441979,384 17,018
pt717 -35,1520895 -57,3814973 37,497 camio inicio 6098806,866 6441985,759 21,701 6098808,159 6441986,732 17,041
pt718 -35,1520607 -57,3814692 37,477 camio inicio 6098815,781 6441992,808 21,681 6098817,074 6441993,781 17,021
pt719 -35,1520328 -57,3814428 37,384 camio inicio 6098824,44 6441999,435 21,588 6098825,733 6442000,408 16,928
pt720 -35,1520062 -57,3814182 37,385 camio inicio 6098832,669 6442005,606 21,589 6098833,962 6442006,579 16,929
pt721 -35,1519768 -57,3814372 37,421 camio inicio 6098841,694 6442000,733 21,625 6098842,987 6442001,706 16,965
pt722 -35,1519559 -57,3814722 37,472 camio inicio 6098848,087 6441991,842 21,676 6098849,38 6441992,815 17,016
pt723 -35,1519366 -57,3815088 37,4 camio inicio 6098853,972 6441982,549 21,604 6098855,265 6441983,522 16,944
pt724 -35,1519179 -57,3815437 37,45 camio inicio 6098859,683 6441973,697 21,654 6098860,976 6441974,67 16,994
pt725 -35,1518972 -57,38158 37,434 camio inicio 6098866,001 6441964,474 21,638 6098867,294 6441965,447 16,978
pt726 -35,1518764 -57,3816171 37,431 camio inicio 6098872,351 6441955,05 21,635 6098873,644 6441956,023 16,975
pt727 -35,1518561 -57,3816517 37,413 camio inicio 6098878,548 6441946,283 21,616 6098879,841 6441947,256 16,956
pt728 -35,1518321 -57,381693 37,384 camio inicio 6098885,89 6441935,792 21,587 6098887,183 6441936,765 16,927
pt729 -35,1518111 -57,3817292 37,385 camio inicio 6098892,295 6441926,579 21,588 6098893,588 6441927,552 16,928
pt730 -35,1517907 -57,3817651 37,347 camio inicio 6098898,509 6441917,473 21,55 6098899,802 6441918,446 16,89
pt731 -35,1517667 -57,381807 37,332 camio inicio 6098905,851 6441906,833 21,535 6098907,144 6441907,806 16,875
pt732 -35,1517451 -57,3818427 37,311 camio inicio 6098912,455 6441897,756 21,514 6098913,748 6441898,729 16,854
pt733 -35,1517219 -57,3818773 37,298 camio inicio 6098919,546 6441888,988 21,501 6098920,839 6441889,961 16,841
pt734 -35,1516948 -57,3819155 37,26 camio inicio 6098927,815 6441879,275 21,462 6098929,108 6441880,248 16,802
pt735 -35,1516701 -57,3819488 37,335 camio inicio 6098935,394 6441870,801 21,537 6098936,687 6441871,774 16,877
pt736 -35,1516377 -57,3819406 37,421 camio inicio 6098945,394 6441872,814 21,623 6098946,687 6441873,787 16,963
pt737 -35,1516073 -57,381916 37,411 camio inicio 6098954,794 6441878,966 21,613 6098956,087 6441879,939 16,953
pt738 -35,1515762 -57,381892 37,455 camio inicio 6098964,408 6441884,968 21,658 6098965,701 6441885,941 16,998
pt739 -35,1515453 -57,3818687 37,451 camio inicio 6098973,971 6441890,81 21,654 6098975,264 6441891,783 16,994
pt740 -35,1515198 -57,3818319 37,411 camio inicio 6098981,901 6441900,063 21,614 6098983,194 6441901,036 16,954
pt741 -35,1515344 -57,3817932 37,378 camio inicio 6098977,473 6441909,855 21,581 6098978,766 6441910,828 16,921
pt742 -35,1515537 -57,3817599 37,359 camio inicio 6098971,557 6441918,321 21,561 6098972,85 6441919,294 16,901
pt743 -35,1515728 -57,3817227 37,441 camio inicio 6098965,746 6441927,763 21,644 6098967,039 6441928,736 16,984
pt744 -35,1515922 -57,381685 37,533 camio inicio 6098959,827 6441937,339 21,736 6098961,12 6441938,312 17,076
pt745 -35,1516111 -57,3816473 37,571 camio inicio 6098954,047 6441946,896 21,774 6098955,34 6441947,869 17,114
pt746 -35,1516299 -57,3816088 37,582 camio inicio 6098948,314 6441956,673 21,785 6098949,607 6441957,646 17,125
pt747 -35,1516487 -57,3815702 37,556 camio inicio 6098942,607 6441966,466 21,759 6098943,9 6441967,439 17,099
pt748 -35,1516676 -57,3815321 37,509 camio inicio 6098936,832 6441976,124 21,712 6098938,125 6441977,097 17,052
pt749 -35,1516866 -57,3814949 37,603 camio inicio 6098931,031 6441985,586 21,807 6098932,324 6441986,559 17,147
pt750 -35,1517069 -57,3814582 37,602 camio inicio 6098924,856 6441994,881 21,806 6098926,149 6441995,854 17,146
pt751 -35,1517271 -57,3814213 37,49 camio inicio 6098918,669 6442004,253 21,694 6098919,962 6442005,226 17,034
pt752 -35,1517479 -57,3813843 37,439 camio inicio 6098912,319 6442013,657 21,643 6098913,612 6442014,63 16,983
pt753 -35,1517692 -57,3813485 37,424 camio inicio 6098905,821 6442022,757 21,628 6098907,114 6442023,73 16,968
pt754 -35,1517924 -57,381315 37,423 camio inicio 6098898,721 6442031,26 21,627 6098900,014 6442032,233 16,967
pt755 -35,1517888 -57,3812689 37,453 camio inicio 6098899,906 6442042,899 21,657 6098901,199 6442043,872 16,997
pt756 -35,1517876 -57,3812275 37,379 camio inicio 6098900,338 6442053,376 21,583 6098901,631 6442054,349 16,923
pt757 -35,1517638 -57,3811999 37,396 camio inicio 6098907,73 6442060,303 21,6 6098909,023 6442061,276 16,94
pt758 -35,1517336 -57,3812245 37,401 camio inicio 6098916,993 6442054,031 21,605 6098918,286 6442055,004 16,945
pt759 -35,1517102 -57,3812592 37,47 camio inicio 6098924,144 6442045,211 21,674 6098925,437 6442046,184 17,014
pt760 -35,1516869 -57,3812934 37,52 camio inicio 6098931,265 6442036,502 21,724 6098932,558 6442037,475 17,064
pt761 -35,1516613 -57,3813288 37,598 camio inicio 6098939,101 6442027,526 21,802 6098940,394 6442028,499 17,142
pt762 -35,1516378 -57,3813635 37,744 camio inicio 6098946,297 6442018,706 21,947 6098947,59 6442019,679 17,287
pt763 -35,1516163 -57,3813996 37,78 camio inicio 6098952,847 6442009,525 21,983 6098954,14 6442010,498 17,323
pt764 -35,1515954 -57,3814347 37,606 camio inicio 6098959,242 6442000,615 21,81 6098960,535 6442001,588 17,15



pt765 -35,1515709 -57,3814681 37,863 camio inicio 6098966,736 6441992,108 22,067 6098968,029 6441993,081 17,407
pt766 -35,1515442 -57,3814987 37,877 camio inicio 6098974,919 6441984,342 22,081 6098976,212 6441985,315 17,421
pt767 -35,1515152 -57,381537 37,778 camio inicio 6098983,809 6441974,598 21,981 6098985,102 6441975,571 17,321
pt768 -35,1514899 -57,3815695 37,736 camio inicio 6098991,548 6441966,331 21,939 6098992,841 6441967,304 17,279
pt769 -35,1514634 -57,3816 37,648 camio inicio 6098999,664 6441958,556 21,851 6099000,957 6441959,529 17,191
pt770 -35,1514316 -57,381635 37,638 camio inicio 6099009,389 6441949,662 21,841 6099010,682 6441950,635 17,181
pt771 -35,1514055 -57,3816654 37,605 camio inicio 6099017,404 6441941,913 21,807 6099018,697 6441942,886 17,147
pt772 -35,1513784 -57,3816942 37,619 camio inicio 6099025,703 6441934,573 21,822 6099026,996 6441935,546 17,162
pt773 -35,1513434 -57,3816988 37,674 camio inicio 6099036,468 6441933,346 21,876 6099037,761 6441934,319 17,216
pt774 -35,1513127 -57,3816767 37,63 camio inicio 6099045,973 6441938,888 21,833 6099047,266 6441939,861 17,173
pt775 -35,1512842 -57,3816527 37,646 camio inicio 6099054,797 6441944,893 21,849 6099056,09 6441945,866 17,189
pt776 -35,1512669 -57,3816143 37,602 camio inicio 6099060,205 6441954,557 21,805 6099061,498 6441955,53 17,145
pt777 -35,1512326 -57,3816005 37,58 camio inicio 6099070,774 6441957,98 21,782 6099072,067 6441958,953 17,122
pt778 -35,1511996 -57,3815863 37,646 camio inicio 6099080,991 6441961,504 21,849 6099082,284 6441962,477 17,189
pt779 -35,1511996 -57,3815462 37,644 camio inicio 6099081,056 6441971,632 21,847 6099082,349 6441972,605 17,187
pt780 -35,1512186 -57,3815083 37,605 camio inicio 6099075,247 6441981,25 21,808 6099076,54 6441982,223 17,148
pt781 -35,1512411 -57,3814762 37,553 camio inicio 6099068,362 6441989,418 21,756 6099069,655 6441990,391 17,096
pt782 -35,1512639 -57,3814426 37,572 camio inicio 6099061,407 6441997,955 21,776 6099062,7 6441998,928 17,116
pt783 -35,1512872 -57,3814095 37,545 camio inicio 6099054,257 6442006,383 21,749 6099055,55 6442007,356 17,089
pt784 -35,1513087 -57,3813754 37,601 camio inicio 6099047,698 6442015,046 21,804 6099048,991 6442016,019 17,144
pt785 -35,151332 -57,3813402 37,635 camio inicio 6099040,569 6442023,992 21,838 6099041,862 6442024,965 17,178
pt786 -35,1513537 -57,3813064 37,652 camio inicio 6099033,957 6442032,57 21,855 6099035,25 6442033,543 17,195
pt787 -35,1513751 -57,3812724 37,616 camio inicio 6099027,4 6442041,213 21,819 6099028,693 6442042,186 17,159
pt788 -35,1513992 -57,381233 37,629 camio inicio 6099020,048 6442051,216 21,833 6099021,341 6442052,189 17,173
pt789 -35,1514205 -57,3811973 37,608 camio inicio 6099013,535 6442060,284 21,812 6099014,828 6442061,257 17,152
pt790 -35,1514409 -57,3811581 37,606 camio inicio 6099007,318 6442070,22 21,81 6099008,611 6442071,193 17,15
pt791 -35,1514603 -57,3811208 37,539 camio inicio 6099001,399 6442079,696 21,743 6099002,692 6442080,669 17,083
pt792 -35,1514805 -57,3810844 37,502 camio inicio 6098995,219 6442088,93 21,706 6098996,512 6442089,903 17,046
pt793 -35,1515034 -57,3810492 37,487 camio inicio 6098988,222 6442097,881 21,691 6098989,515 6442098,854 17,031
pt794 -35,1515246 -57,3810134 37,473 camio inicio 6098981,759 6442106,964 21,678 6098983,052 6442107,937 17,018
pt795 -35,1515443 -57,3809812 37,476 camio inicio 6098975,723 6442115,153 21,68 6098977,016 6442116,126 17,02
pt796 -35,151563 -57,3809485 37,438 camio inicio 6098970,026 6442123,446 21,643 6098971,319 6442124,419 16,983
pt797 -35,1515806 -57,3809153 37,288 camio inicio 6098964,647 6442131,892 21,493 6098965,94 6442132,865 16,833
pt798 -35,1516016 -57,3808812 37,414 camio inicio 6098958,243 6442140,553 21,618 6098959,536 6442141,526 16,958
pt799 -35,1516231 -57,3808485 37,427 camio inicio 6098951,643 6442148,854 21,632 6098952,936 6442149,827 16,972
pt800 -35,1516465 -57,3808141 37,45 camio inicio 6098944,488 6442157,61 21,655 6098945,781 6442158,583 16,995
pt801 -35,1516698 -57,3807805 37,456 camio inicio 6098937,38 6442166,133 21,662 6098938,673 6442167,106 17,002
pt802 -35,1516935 -57,380748 37,434 camio inicio 6098930,127 6442174,408 21,639 6098931,42 6442175,381 16,979
pt803 -35,1517193 -57,3807174 37,458 camio inicio 6098922,232 6442182,177 21,663 6098923,525 6442183,15 17,003
pt804 -35,151746 -57,380687 37,544 camio inicio 6098914,032 6442189,914 21,749 6098915,325 6442190,887 17,089
pt805 -35,1517774 -57,3806519 37,621 camio inicio 6098904,429 6442198,85 21,827 6098905,722 6442199,823 17,167
pt806 -35,1518014 -57,3806191 37,678 camio inicio 6098897,078 6442207,201 21,883 6098898,371 6442208,174 17,223
pt807 -35,1518036 -57,3805787 37,704 camio inicio 6098896,455 6442217,421 21,909 6098897,748 6442218,394 17,249
pt808 -35,1517747 -57,3805508 37,61 camio inicio 6098905,418 6442224,423 21,816 6098906,711 6442225,396 17,156
pt809 -35,1517403 -57,3805434 37,556 camio inicio 6098916,021 6442226,205 21,762 6098917,314 6442227,178 17,102
pt810 -35,1517143 -57,3805681 37,53 camio inicio 6098924,009 6442219,918 21,736 6098925,302 6442220,891 17,076
pt811 -35,1516943 -57,3806012 37,488 camio inicio 6098930,12 6442211,516 21,694 6098931,413 6442212,489 17,034
pt812 -35,1516714 -57,3806349 37,494 camio inicio 6098937,114 6442202,943 21,7 6098938,407 6442203,916 17,04
pt813 -35,1516478 -57,3806702 37,427 camio inicio 6098944,324 6442193,98 21,632 6098945,617 6442194,953 16,972
pt814 -35,1516258 -57,3807048 37,48 camio inicio 6098951,048 6442185,189 21,686 6098952,341 6442186,162 17,026
pt815 -35,1516046 -57,3807376 37,45 camio inicio 6098957,547 6442176,847 21,655 6098958,84 6442177,82 16,995
pt816 -35,1515817 -57,3807711 37,33 camio inicio 6098964,528 6442168,347 21,535 6098965,821 6442169,32 16,875
pt817 -35,1515606 -57,3808032 37,442 camio inicio 6098970,989 6442160,188 21,647 6098972,282 6442161,161 16,987
pt818 -35,151539 -57,3808347 37,44 camio inicio 6098977,594 6442152,17 21,645 6098978,887 6442153,143 16,985
pt819 -35,1515142 -57,3808709 37,409 camio inicio 6098985,182 6442142,969 21,614 6098986,475 6442143,942 16,954



pt820 -35,1514932 -57,3809064 37,388 camio inicio 6098991,612 6442133,967 21,593 6098992,905 6442134,94 16,933
pt821 -35,151471 -57,3809365 37,396 camio inicio 6098998,386 6442126,297 21,601 6098999,679 6442127,27 16,941
pt822 -35,1514469 -57,3809687 37,514 camio inicio 6099005,764 6442118,116 21,719 6099007,057 6442119,089 17,059
pt823 -35,1514227 -57,3810048 37,473 camio inicio 6099013,163 6442108,959 21,677 6099014,456 6442109,932 17,017
pt824 -35,1513999 -57,3810388 37,545 camio inicio 6099020,144 6442100,312 21,749 6099021,437 6442101,285 17,089
pt825 -35,1513751 -57,3810759 37,599 camio inicio 6099027,733 6442090,876 21,803 6099029,026 6442091,849 17,143
pt826 -35,1513511 -57,3811122 37,634 camio inicio 6099035,053 6442081,648 21,838 6099036,346 6442082,621 17,178
pt827 -35,1513302 -57,381146 37,637 camio inicio 6099041,435 6442073,076 21,841 6099042,728 6442074,049 17,181
pt828 -35,1513055 -57,3811822 37,694 camio inicio 6099049,009 6442063,872 21,897 6099050,302 6442064,845 17,237
pt829 -35,1512821 -57,3812148 37,607 camio inicio 6099056,166 6442055,583 21,811 6099057,459 6442056,556 17,151
pt830 -35,15126 -57,3812488 37,692 camio inicio 6099062,912 6442046,954 21,895 6099064,205 6442047,927 17,235
pt831 -35,1512363 -57,381285 37,631 camio inicio 6099070,147 6442037,745 21,835 6099071,44 6442038,718 17,175
pt832 -35,1512137 -57,3813164 37,603 camio inicio 6099077,06 6442029,751 21,806 6099078,353 6442030,724 17,146
pt833 -35,1511902 -57,3813505 37,616 camio inicio 6099084,259 6442021,089 21,819 6099085,552 6442022,062 17,159
pt834 -35,1511672 -57,3813842 37,575 camio inicio 6099091,301 6442012,534 21,779 6099092,594 6442013,507 17,119
pt835 -35,1511466 -57,3814158 37,558 camio inicio 6099097,58 6442004,511 21,761 6099098,873 6442005,484 17,101
pt836 -35,1511259 -57,3814485 37,584 camio inicio 6099103,914 6441996,194 21,787 6099105,207 6441997,167 17,127
pt837 -35,1511089 -57,3814862 37,648 camio inicio 6099109,102 6441986,643 21,851 6099110,395 6441987,616 17,191
pt838 -35,1511444 -57,3814901 37,628 camio inicio 6099098,145 6441985,706 21,831 6099099,438 6441986,679 17,171
pt839 -35,1511728 -57,3814613 37,611 camio inicio 6099089,441 6441993,042 21,814 6099090,734 6441994,015 17,154
pt840 -35,1512006 -57,3814382 37,546 camio inicio 6099080,913 6441998,945 21,749 6099082,206 6441999,918 17,089
pt841 -35,1512299 -57,3814134 37,553 camio inicio 6099071,909 6442005,277 21,757 6099073,202 6442006,25 17,097
pt842 -35,1512606 -57,3813859 37,643 camio inicio 6099062,502 6442012,275 21,847 6099063,795 6442013,248 17,187
pt843 -35,1512938 -57,3813566 37,58 camio inicio 6099052,31 6442019,749 21,783 6099053,603 6442020,722 17,123
pt844 -35,1513241 -57,3813304 37,679 camio inicio 6099043,039 6442026,453 21,882 6099044,332 6442027,426 17,222
pt845 -35,1513525 -57,3813054 37,657 camio inicio 6099034,301 6442032,831 21,861 6099035,594 6442033,804 17,201
pt846 -35,15138 -57,3812819 37,657 camio inicio 6099025,886 6442038,824 21,861 6099027,179 6442039,797 17,201
pt847 -35,1514113 -57,3812543 37,624 camio inicio 6099016,268 6442045,86 21,827 6099017,561 6442046,833 17,167
pt848 -35,1514407 -57,381229 37,626 camio inicio 6099007,255 6442052,312 21,83 6099008,548 6442053,285 17,17
pt849 -35,1514735 -57,3812054 37,589 camio inicio 6098997,185 6442058,346 21,793 6098998,478 6442059,319 17,133
pt850 -35,151505 -57,3811828 37,547 camio inicio 6098987,521 6442064,106 21,751 6098988,814 6442065,079 17,091
pt851 -35,1515354 -57,3811602 37,55 camio inicio 6098978,188 6442069,885 21,754 6098979,481 6442070,858 17,094
pt852 -35,1515664 -57,381136 37,5 camio inicio 6098968,652 6442076,062 21,704 6098969,945 6442077,035 17,044
pt853 -35,151598 -57,3811151 37,434 camio inicio 6098958,95 6442081,404 21,639 6098960,243 6442082,377 16,979
pt854 -35,1516314 -57,3810983 37,448 camio inicio 6098948,691 6442085,712 21,652 6098949,984 6442086,685 16,992
pt855 -35,151665 -57,3810803 37,459 camio inicio 6098938,37 6442090,347 21,663 6098939,663 6442091,32 17,003
pt856 -35,1516894 -57,381052 37,301 camio inicio 6098930,897 6442097,541 21,506 6098932,19 6442098,514 16,846
pt857 -35,1517119 -57,3810228 37,438 camio inicio 6098923,995 6442104,967 21,643 6098925,288 6442105,94 16,983
pt858 -35,1517375 -57,3809887 37,449 camio inicio 6098916,175 6442113,639 21,654 6098917,468 6442114,612 16,994
pt859 -35,1517604 -57,3809573 37,469 camio inicio 6098909,162 6442121,634 21,674 6098910,455 6442122,607 17,014
pt860 -35,1517844 -57,3809256 37,469 camio inicio 6098901,811 6442129,685 21,674 6098903,104 6442130,658 17,014
pt861 -35,1518027 -57,3808857 37,539 camio inicio 6098896,259 6442139,798 21,744 6098897,552 6442140,771 17,084
pt862 -35,1518115 -57,3808473 37,573 camio inicio 6098893,593 6442149,519 21,778 6098894,886 6442150,492 17,118
pt863 -35,1518395 -57,3808262 37,621 camio inicio 6098884,99 6442154,912 21,826 6098886,283 6442155,885 17,166
pt864 -35,1518717 -57,3808086 37,646 camio inicio 6098875,117 6442159,435 21,852 6098876,41 6442160,408 17,192
pt865 -35,1518981 -57,3807756 37,844 camio inicio 6098867,026 6442167,82 22,05 6098868,319 6442168,793 17,39
pt866 -35,151921 -57,3807418 38,008 camio inicio 6098860,035 6442176,407 22,214 6098861,328 6442177,38 17,554
pt867 -35,1519449 -57,3807098 38,11 camio inicio 6098852,711 6442184,564 22,316 6098854,004 6442185,537 17,656
pt868 -35,1519756 -57,3807273 38,213 camio inicio 6098843,223 6442180,196 22,419 6098844,516 6442181,169 17,759
pt869 -35,1520149 -57,3807395 38,34 camio inicio 6098831,077 6442177,185 22,546 6098832,37 6442178,158 17,886
pt870 -35,1520397 -57,3807665 38,383 camio inicio 6098823,412 6442170,417 22,588 6098824,705 6442171,39 17,928
pt871 -35,1520398 -57,3808121 38,377 camio inicio 6098823,29 6442158,875 22,583 6098824,583 6442159,848 17,923
pt872 -35,1520205 -57,38085 38,312 camio inicio 6098829,194 6442149,267 22,517 6098830,487 6442150,24 17,857
pt873 -35,1520018 -57,3808887 38,125 camio inicio 6098834,88 6442139,45 22,33 6098836,173 6442140,423 17,67
pt874 -35,1519844 -57,3809279 38 camio inicio 6098840,187 6442129,498 22,206 6098841,48 6442130,471 17,546



pt875 -35,151964 -57,3809734 37,841 camio inicio 6098846,404 6442117,959 22,046 6098847,697 6442118,932 17,386
pt876 -35,1519456 -57,3810119 37,761 camio inicio 6098851,992 6442108,197 21,966 6098853,285 6442109,17 17,306
pt877 -35,1519266 -57,3810499 37,621 camio inicio 6098857,79 6442098,552 21,826 6098859,083 6442099,525 17,166
pt878 -35,1519044 -57,381094 37,511 camio inicio 6098864,565 6442087,361 21,715 6098865,858 6442088,334 17,055
pt879 -35,1518856 -57,3811317 37,491 camio inicio 6098870,305 6442077,778 21,695 6098871,598 6442078,751 17,035
pt880 -35,1518662 -57,381169 37,448 camio inicio 6098876,228 6442068,326 21,653 6098877,521 6442069,299 16,993
pt881 -35,1518448 -57,3812126 37,4 camio inicio 6098882,747 6442057,243 21,604 6098884,04 6442058,216 16,944
pt882 -35,1518612 -57,3812541 37,429 camio inicio 6098877,607 6442046,793 21,633 6098878,9 6442047,766 16,973
pt883 -35,1518893 -57,3812813 37,471 camio inicio 6098868,902 6442039,964 21,675 6098870,195 6442040,937 17,015
pt884 -35,1519175 -57,3813092 37,46 camio inicio 6098860,179 6442032,966 21,665 6098861,472 6442033,939 17,005
pt885 -35,1519485 -57,3813295 37,49 camio inicio 6098850,591 6442027,913 21,694 6098851,884 6442028,886 17,034
pt886 -35,1519761 -57,3813054 37,474 camio inicio 6098842,118 6442034,047 21,678 6098843,411 6442035,02 17,018
pt887 -35,1520005 -57,3812634 37,467 camio inicio 6098834,69 6442044,724 21,671 6098835,983 6442045,697 17,011
pt888 -35,1520217 -57,3812272 37,509 camio inicio 6098828,214 6442053,916 21,713 6098829,507 6442054,889 17,053
pt889 -35,1520413 -57,3811907 37,485 camio inicio 6098822,205 6442063,178 21,69 6098823,498 6442064,151 17,03
pt890 -35,1520614 -57,3811531 37,475 camio inicio 6098816,1 6442072,731 21,68 6098817,393 6442073,704 17,02
pt891 -35,1520811 -57,3811164 37,764 camio inicio 6098810,087 6442082,039 21,969 6098811,38 6442083,012 17,309
pt892 -35,1521009 -57,3810781 37,868 camio inicio 6098804,048 6442091,753 22,073 6098805,341 6442092,726 17,413
pt893 -35,1521197 -57,3810404 38,047 camio inicio 6098798,299 6442101,317 22,253 6098799,592 6442102,29 17,593
pt894 -35,1521397 -57,3810031 38,2 camio inicio 6098792,194 6442110,802 22,406 6098793,487 6442111,775 17,746
pt895 -35,1521596 -57,3809664 38,396 camio inicio 6098786,133 6442120,108 22,601 6098787,426 6442121,081 17,941
pt896 -35,1521782 -57,3809273 38,499 camio inicio 6098780,452 6442130,044 22,704 6098781,745 6442131,017 18,044
pt897 -35,1522055 -57,3808992 38,65 camio inicio 6098772,079 6442137,179 22,856 6098773,372 6442138,152 18,196
pt898 -35,1522386 -57,3809213 38,542 camio inicio 6098761,865 6442131,676 22,747 6098763,158 6442132,649 18,087
pt899 -35,1522696 -57,3809449 38,366 camio inicio 6098752,267 6442125,762 22,572 6098753,56 6442126,735 17,912
pt900 -35,1523003 -57,3809687 38,225 camio inicio 6098742,744 6442119,816 22,431 6098744,037 6442120,789 17,771
pt901 -35,1523128 -57,3810103 38,078 camio inicio 6098738,835 6442109,312 22,284 6098740,128 6442110,285 17,624
pt902 -35,1522922 -57,3810477 37,894 camio inicio 6098745,121 6442099,83 22,099 6098746,414 6442100,803 17,439
pt903 -35,1522697 -57,3810832 37,821 camio inicio 6098751,997 6442090,804 22,026 6098753,29 6442091,777 17,366
pt904 -35,1522484 -57,3811185 37,686 camio inicio 6098758,526 6442081,837 21,892 6098759,819 6442082,81 17,232
pt905 -35,1522266 -57,3811544 37,562 camio inicio 6098765,157 6442072,718 21,767 6098766,45 6442073,691 17,107
pt906 -35,1522051 -57,3811895 37,521 camio inicio 6098771,755 6442063,8 21,726 6098773,048 6442064,773 17,066
pt907 -35,1521835 -57,3812256 37,509 camio inicio 6098778,353 6442054,637 21,714 6098779,646 6442055,61 17,054
pt908 -35,152163 -57,3812615 37,445 camio inicio 6098784,6 6442045,528 21,649 6098785,893 6442046,501 16,989
pt909 -35,1521416 -57,3812982 37,451 camio inicio 6098791,126 6442036,198 21,655 6098792,419 6442037,171 16,995
pt910 -35,1521198 -57,3813344 37,442 camio inicio 6098797,799 6442026,993 21,646 6098799,092 6442027,966 16,986
pt911 -35,1520982 -57,3813696 37,44 camio inicio 6098804,383 6442018,068 21,645 6098805,676 6442019,041 16,985
pt912 -35,1520757 -57,3814053 37,408 camio inicio 6098811,278 6442008,99 21,612 6098812,571 6442009,963 16,952
pt913 -35,1520713 -57,3814466 37,418 camio inicio 6098812,548 6441998,553 21,622 6098813,841 6441999,526 16,962
pt914 -35,152097 -57,3814793 37,443 camio inicio 6098804,572 6441990,34 21,647 6098805,865 6441991,313 16,987
pt915 -35,1521245 -57,381508 37,485 camio inicio 6098796,077 6441983,141 21,689 6098797,37 6441984,114 17,029
pt916 -35,1521614 -57,3815038 37,393 camio inicio 6098784,692 6441984,256 21,597 6098785,985 6441985,229 16,937
pt917 -35,1521872 -57,3814715 37,295 camio inicio 6098776,809 6441992,477 21,499 6098778,102 6441993,45 16,839
pt918 -35,1522113 -57,3814388 37,33 camio inicio 6098769,431 6442000,789 21,535 6098770,724 6442001,762 16,875
pt919 -35,1522359 -57,3814064 37,337 camio inicio 6098761,897 6442009,021 21,541 6098763,19 6442009,994 16,881
pt920 -35,1522603 -57,3813728 37,316 camio inicio 6098754,442 6442017,569 21,521 6098755,735 6442018,542 16,861
pt921 -35,1522839 -57,3813402 37,307 camio inicio 6098747,212 6442025,858 21,512 6098748,505 6442026,831 16,852
pt922 -35,1523082 -57,3813067 37,314 camio inicio 6098739,771 6442034,39 21,518 6098741,064 6442035,363 16,858
pt923 -35,1523319 -57,3812728 37,236 camio inicio 6098732,536 6442042,986 21,441 6098733,829 6442043,959 16,781
pt924 -35,1523538 -57,381239 37,302 camio inicio 6098725,819 6442051,579 21,507 6098727,112 6442052,552 16,847
pt925 -35,1523744 -57,3812074 37,28 camio inicio 6098719,529 6442059,605 21,485 6098720,822 6442060,578 16,825
pt926 -35,1524025 -57,3811784 37,315 camio inicio 6098710,923 6442066,994 21,52 6098712,216 6442067,967 16,86
pt927 -35,1524249 -57,3811423 37,281 camio inicio 6098704,064 6442076,172 21,486 6098705,357 6442077,145 16,826
pt928 -35,1524289 -57,3811024 37,447 camio inicio 6098702,911 6442086,272 21,652 6098704,204 6442087,245 16,992
pt929 -35,1524466 -57,3810687 37,443 camio inicio 6098697,524 6442094,809 21,648 6098698,817 6442095,782 16,988



pt930 -35,1524798 -57,3810751 37,382 camio inicio 6098687,261 6442093,271 21,588 6098688,554 6442094,244 16,928
pt931 -35,1525111 -57,3810963 37,198 camio inicio 6098677,577 6442087,958 21,403 6098678,87 6442088,931 16,743
pt932 -35,1525429 -57,3811163 37,123 camio inicio 6098667,765 6442082,986 21,329 6098669,058 6442083,959 16,669
pt933 -35,1525752 -57,3811396 37,052 camio inicio 6098657,763 6442077,151 21,258 6098659,056 6442078,124 16,598
pt934 -35,1525908 -57,3811749 37,04 camio inicio 6098652,911 6442068,267 21,245 6098654,204 6442069,24 16,585
pt935 -35,152575 -57,3812128 37,009 camio inicio 6098657,704 6442058,64 21,214 6098658,997 6442059,613 16,554
pt936 -35,1525519 -57,3812467 37,037 camio inicio 6098664,769 6442050,018 21,242 6098666,062 6442050,991 16,582
pt937 -35,1525294 -57,3812815 37,015 camio inicio 6098671,638 6442041,199 21,22 6098672,931 6442042,172 16,56
pt938 -35,1525059 -57,3813156 37,02 camio inicio 6098678,832 6442032,53 21,225 6098680,125 6442033,503 16,565
pt939 -35,1524821 -57,3813495 37,023 camio inicio 6098686,11 6442023,895 21,227 6098687,403 6442024,868 16,567
pt940 -35,1524592 -57,3813834 37,046 camio inicio 6098693,127 6442015,279 21,251 6098694,42 6442016,252 16,591
pt941 -35,1524359 -57,3814172 37,103 camio inicio 6098700,234 6442006,71 21,307 6098701,527 6442007,683 16,647
pt942 -35,1524124 -57,3814522 37,038 camio inicio 6098707,437 6441997,813 21,243 6098708,73 6441998,786 16,583
pt943 -35,1523901 -57,3814856 37,063 camio inicio 6098714,231 6441989,324 21,267 6098715,524 6441990,297 16,607
pt944 -35,1523682 -57,3815193 37,098 camio inicio 6098720,951 6441980,746 21,302 6098722,244 6441981,719 16,642
pt945 -35,1523464 -57,3815547 37,093 camio inicio 6098727,604 6441971,759 21,298 6098728,897 6441972,732 16,638
pt946 -35,1523252 -57,3815912 37,149 camio inicio 6098734,082 6441962,505 21,353 6098735,375 6441963,478 16,693
pt947 -35,1523038 -57,3816267 37,105 camio inicio 6098740,623 6441953,478 21,309 6098741,916 6441954,451 16,649
pt948 -35,1522825 -57,381663 37,165 camio inicio 6098747,122 6441944,265 21,369 6098748,415 6441945,238 16,709
pt949 -35,152262 -57,3816993 37,138 camio inicio 6098753,386 6441935,055 21,342 6098754,679 6441936,028 16,682
pt950 -35,1522436 -57,3817333 37,162 camio inicio 6098759,007 6441926,417 21,366 6098760,3 6441927,39 16,706
pt951 -35,1522205 -57,381768 37,212 camio inicio 6098766,063 6441917,597 21,416 6098767,356 6441918,57 16,756
pt952 -35,1521966 -57,3818021 37,204 camio inicio 6098773,37 6441908,939 21,407 6098774,663 6441909,912 16,747
pt953 -35,1521748 -57,3818376 37,242 camio inicio 6098780,021 6441899,9 21,446 6098781,314 6441900,873 16,786
pt954 -35,1521547 -57,381874 37,287 camio inicio 6098786,148 6441890,667 21,49 6098787,441 6441891,64 16,83
pt955 -35,1521341 -57,3819108 37,258 camio inicio 6098792,45 6441881,333 21,462 6098793,743 6441882,306 16,802
pt956 -35,1521113 -57,3819444 37,199 camio inicio 6098799,426 6441872,777 21,402 6098800,719 6441873,75 16,742
pt957 -35,1520863 -57,3819746 37,296 camio inicio 6098807,073 6441865,09 21,499 6098808,366 6441866,063 16,839
pt958 -35,1520618 -57,3820073 37,315 camio inicio 6098814,589 6441856,798 21,518 6098815,882 6441857,771 16,858
pt959 -35,1520383 -57,3820407 37,275 camio inicio 6098821,766 6441848,294 21,478 6098823,059 6441849,267 16,818
pt960 -35,1520171 -57,3820741 37,231 camio inicio 6098828,242 6441839,816 21,433 6098829,535 6441840,789 16,773
pt961 -35,1519937 -57,3821099 37,174 camio inicio 6098835,398 6441830,705 21,377 6098836,691 6441831,678 16,717
pt962 -35,1519711 -57,3821434 37,161 camio inicio 6098842,293 6441822,209 21,363 6098843,586 6441823,182 16,703
pt963 -35,1519485 -57,382178 37,21 camio inicio 6098849,206 6441813,406 21,413 6098850,499 6441814,379 16,753
pt964 -35,1519259 -57,3822129 37,158 camio inicio 6098856,108 6441804,533 21,361 6098857,401 6441805,506 16,701
pt965 -35,1519044 -57,3822486 37,186 camio inicio 6098862,706 6441795,486 21,388 6098863,999 6441796,459 16,728
pt966 -35,1518826 -57,3822822 37,177 camio inicio 6098869,365 6441786,927 21,379 6098870,658 6441787,9 16,719
pt967 -35,1518621 -57,3823181 37,166 camio inicio 6098875,611 6441777,827 21,368 6098876,904 6441778,8 16,708
pt968 -35,1518372 -57,38236 37,196 camio inicio 6098883,216 6441767,187 21,397 6098884,509 6441768,16 16,737
pt969 -35,1518157 -57,3823963 37,239 camio inicio 6098889,793 6441757,963 21,441 6098891,086 6441758,936 16,781
pt970 -35,1517939 -57,3824302 37,094 camio inicio 6098896,436 6441749,345 21,296 6098897,729 6441750,318 16,636
pt971 -35,1517687 -57,3824686 37,105 camio inicio 6098904,141 6441739,582 21,306 6098905,434 6441740,555 16,646
pt972 -35,1517451 -57,3825008 37,231 camio inicio 6098911,361 6441731,405 21,432 6098912,654 6441732,378 16,772
pt973 -35,1517147 -57,3825268 37,364 camio inicio 6098920,709 6441724,77 21,566 6098922,002 6441725,743 16,906
pt974 -35,1516851 -57,3825637 37,365 camio inicio 6098929,768 6441715,393 21,566 6098931,061 6441716,366 16,906
pt975 -35,1516566 -57,3825914 37,423 camio inicio 6098938,494 6441708,322 21,624 6098939,787 6441709,295 16,964
pt976 -35,1516268 -57,3826163 37,351 camio inicio 6098947,632 6441701,972 21,552 6098948,925 6441702,945 16,892
pt977 -35,1515951 -57,3826491 37,405 camio inicio 6098957,368 6441693,61 21,606 6098958,661 6441694,583 16,946
pt978 -35,1515683 -57,3826801 37,49 camio inicio 6098965,571 6441685,727 21,691 6098966,864 6441686,7 17,031
pt979 -35,1515433 -57,3827116 37,448 camio inicio 6098973,233 6441677,714 21,648 6098974,526 6441678,687 16,988
pt980 -35,1515199 -57,3827455 37,441 camio inicio 6098980,382 6441669,102 21,642 6098981,675 6441670,075 16,982
pt981 -35,1514924 -57,382786 37,379 camio inicio 6098988,776 6441658,805 21,579 6098990,069 6441659,778 16,919
pt982 -35,15147 -57,3828203 37,375 camio inicio 6098995,622 6441650,097 21,575 6098996,915 6441651,07 16,915
pt983 -35,1514469 -57,3828534 37,351 camio inicio 6099002,692 6441641,67 21,551 6099003,985 6441642,643 16,891
pt984 -35,1514099 -57,3828594 37,286 camio inicio 6099014,093 6441640,076 21,486 6099015,386 6441641,049 16,826



pt985 -35,1514149 -57,3828188 37,313 camio inicio 6099012,628 6441650,368 21,513 6099013,921 6441651,341 16,853
pt986 -35,1514438 -57,3828422 37,35 camio inicio 6099003,671 6441644,493 21,551 6099004,964 6441645,466 16,891
pt987 -35,1514258 -57,3828767 37,224 camio inicio 6099009,159 6441635,74 21,424 6099010,452 6441636,713 16,764
pt988 -35,1514035 -57,3829099 37,191 camio inicio 6099015,99 6441627,302 21,391 6099017,283 6441628,275 16,731
pt989 -35,1513813 -57,3829428 37,24 camio inicio 6099022,783 6441618,937 21,44 6099024,076 6441619,91 16,78
pt990 -35,1513591 -57,3829773 37,247 camio inicio 6099029,566 6441610,178 21,447 6099030,859 6441611,151 16,787
pt991 -35,1513376 -57,3830108 37,195 camio inicio 6099036,123 6441601,679 21,395 6099037,416 6441602,652 16,735
pt992 -35,1513129 -57,383048 37,162 camio inicio 6099043,667 6441592,211 21,361 6099044,96 6441593,184 16,701
pt993 -35,1512907 -57,3830812 37,221 camio inicio 6099050,456 6441583,775 21,421 6099051,749 6441584,748 16,761
pt994 -35,1512652 -57,3831123 37,243 camio inicio 6099058,268 6441575,865 21,442 6099059,561 6441576,838 16,782
pt995 -35,1512348 -57,3831456 37,168 camio inicio 6099067,588 6441567,379 21,368 6099068,881 6441568,352 16,708
pt996 -35,1512124 -57,3831766 37,165 camio inicio 6099074,434 6441559,507 21,364 6099075,727 6441560,48 16,704
pt997 -35,1511895 -57,3832112 37,201 camio inicio 6099081,428 6441550,698 21,4 6099082,721 6441551,671 16,74
pt998 -35,1511623 -57,3832416 37,15 camio inicio 6099089,769 6441542,973 21,349 6099091,062 6441543,946 16,689
pt999 -35,1511335 -57,3832683 37,144 camio inicio 6099098,615 6441536,171 21,343 6099099,908 6441537,144 16,683
pt1000 -35,1511113 -57,3832988 37,141 camio inicio 6099105,408 6441528,404 21,34 6099106,701 6441529,377 16,68
pt1001 -35,1511304 -57,383332 37,206 camio inicio 6099099,447 6441520,064 21,405 6099100,74 6441521,037 16,745
pt1002 -35,1511559 -57,3833618 37,088 camio inicio 6099091,55 6441512,583 21,287 6099092,843 6441513,556 16,627
pt1003 -35,1511624 -57,3834024 37,389 camio inicio 6099089,481 6441502,321 21,588 6099090,774 6441503,294 16,928
pt1004 -35,151177 -57,3834417 37,09 camio inicio 6099084,91 6441492,416 21,289 6099086,203 6441493,389 16,629
pt1005 -35,1511986 -57,3834724 37,219 camio inicio 6099078,198 6441484,703 21,418 6099079,491 6441485,676 16,758
pt1006 -35,1512309 -57,3834631 37,212 camio inicio 6099068,287 6441487,103 21,411 6099069,58 6441488,076 16,751
pt1007 -35,1512532 -57,3834305 37,255 camio inicio 6099061,465 6441495,39 21,454 6099062,758 6441496,363 16,794
pt1008 -35,1512753 -57,3833954 37,255 camio inicio 6099054,713 6441504,326 21,454 6099056,006 6441505,299 16,794
pt1009 -35,1512969 -57,3833608 37,16 camio inicio 6099048,088 6441513,102 21,359 6099049,381 6441514,075 16,699
pt1010 -35,1513165 -57,3833242 37,192 camio inicio 6099042,109 6441522,389 21,391 6099043,402 6441523,362 16,731
pt1011 -35,1513407 -57,383284 37,191 camio inicio 6099034,712 6441532,601 21,39 6099036,005 6441533,574 16,73
pt1012 -35,1513614 -57,3832488 37,241 camio inicio 6099028,402 6441541,547 21,44 6099029,695 6441542,52 16,78
pt1013 -35,1513838 -57,3832159 37,214 camio inicio 6099021,562 6441549,921 21,413 6099022,855 6441550,894 16,753
pt1014 -35,1514066 -57,3831846 37,26 camio inicio 6099014,593 6441557,873 21,46 6099015,886 6441558,846 16,8
pt1015 -35,1514305 -57,3831506 37,28 camio inicio 6099007,256 6441566,513 21,48 6099008,549 6441567,486 16,82
pt1016 -35,1514533 -57,3831166 37,306 camio inicio 6099000,29 6441575,16 21,505 6099001,583 6441576,133 16,845
pt1017 -35,1514769 -57,3830834 37,333 camio inicio 6098993,086 6441583,586 21,533 6098994,379 6441584,559 16,873
pt1018 -35,1515068 -57,3830538 37,318 camio inicio 6098983,908 6441591,127 21,518 6098985,201 6441592,1 16,858
pt1019 -35,151531 -57,3830214 37,381 camio inicio 6098976,511 6441599,362 21,581 6098977,804 6441600,335 16,921
pt1020 -35,1515524 -57,382989 37,558 camio inicio 6098969,955 6441607,609 21,758 6098971,248 6441608,582 17,098
pt1021 -35,1515767 -57,3829535 37,586 camio inicio 6098962,534 6441616,629 21,786 6098963,827 6441617,602 17,126
pt1022 -35,1516033 -57,3829181 37,56 camio inicio 6098954,384 6441625,629 21,761 6098955,677 6441626,602 17,101
pt1023 -35,1516293 -57,3828834 37,647 camio inicio 6098946,425 6441634,451 21,847 6098947,718 6441635,424 17,187
pt1024 -35,1516621 -57,3828418 37,623 camio inicio 6098936,407 6441645,028 21,823 6098937,7 6441646,001 17,163
pt1025 -35,1516857 -57,3828114 37,608 camio inicio 6098929,171 6441652,765 21,809 6098930,464 6441653,738 17,149
pt1026 -35,1517116 -57,3827793 37,608 camio inicio 6098921,248 6441660,942 21,808 6098922,541 6441661,915 17,148
pt1027 -35,1517373 -57,3827478 37,593 camio inicio 6098913,377 6441668,955 21,794 6098914,67 6441669,928 17,134
pt1028 -35,1517629 -57,3827129 37,511 camio inicio 6098905,557 6441677,827 21,712 6098906,85 6441678,8 17,052
pt1029 -35,1517881 -57,3826803 37,357 camio inicio 6098897,835 6441686,112 21,558 6098899,128 6441687,085 16,898
pt1030 -35,1518104 -57,3826509 37,288 camio inicio 6098890,998 6441693,592 21,489 6098892,291 6441694,565 16,829
pt1031 -35,1518318 -57,3826205 37,274 camio inicio 6098884,464 6441701,306 21,475 6098885,757 6441702,279 16,815
pt1032 -35,1518552 -57,3825852 37,281 camio inicio 6098877,292 6441710,275 21,482 6098878,585 6441711,248 16,822
pt1033 -35,1518793 -57,3825513 37,25 camio inicio 6098869,924 6441718,906 21,451 6098871,217 6441719,879 16,791
pt1034 -35,1519023 -57,3825173 37,206 camio inicio 6098862,908 6441727,558 21,407 6098864,201 6441728,531 16,747
pt1035 -35,1519251 -57,3824842 37,145 camio inicio 6098855,916 6441735,955 21,347 6098857,209 6441736,928 16,687
pt1036 -35,1519477 -57,38245 37,121 camio inicio 6098849,022 6441744,656 21,323 6098850,315 6441745,629 16,663
pt1037 -35,1519698 -57,3824148 37,133 camio inicio 6098842,278 6441753,59 21,334 6098843,571 6441754,563 16,674
pt1038 -35,1519906 -57,3823817 37,157 camio inicio 6098835,902 6441762,009 21,358 6098837,195 6441762,982 16,698
pt1039 -35,152012 -57,3823451 37,178 camio inicio 6098829,384 6441771,304 21,38 6098830,677 6441772,277 16,72



pt1040 -35,1520374 -57,3823037 37,158 camio inicio 6098821,604 6441781,809 21,36 6098822,897 6441782,782 16,7
pt1041 -35,1520595 -57,3822683 37,169 camio inicio 6098814,858 6441790,808 21,371 6098816,151 6441791,781 16,711
pt1042 -35,152081 -57,3822337 37,1 camio inicio 6098808,302 6441799,604 21,302 6098809,595 6441800,577 16,642
pt1043 -35,1521024 -57,3822011 37,116 camio inicio 6098801,76 6441807,868 21,319 6098803,053 6441808,841 16,659
pt1044 -35,1521247 -57,3821652 37,177 camio inicio 6098794,92 6441816,984 21,379 6098796,213 6441817,957 16,719
pt1045 -35,1521466 -57,3821299 37,193 camio inicio 6098788,249 6441825,974 21,396 6098789,542 6441826,947 16,736
pt1046 -35,1521706 -57,382089 37,299 camio inicio 6098780,918 6441836,349 21,502 6098782,211 6441837,322 16,842
pt1047 -35,1521919 -57,3820519 37,315 camio inicio 6098774,399 6441845,781 21,518 6098775,692 6441846,754 16,858
pt1048 -35,1522145 -57,3820191 37,123 camio inicio 6098767,482 6441854,102 21,326 6098768,775 6441855,075 16,666
pt1049 -35,1522447 -57,3819823 37,239 camio inicio 6098758,242 6441863,477 21,443 6098759,535 6441864,45 16,783
pt1050 -35,1522705 -57,3819508 37,093 camio inicio 6098750,335 6441871,479 21,296 6098751,628 6441872,452 16,636
pt1051 -35,1522931 -57,381916 37,083 camio inicio 6098743,455 6441880,318 21,286 6098744,748 6441881,291 16,626
pt1052 -35,1523169 -57,3818824 37,138 camio inicio 6098736,164 6441888,878 21,342 6098737,457 6441889,851 16,682
pt1053 -35,1523421 -57,3818503 37,095 camio inicio 6098728,453 6441897,026 21,298 6098729,746 6441897,999 16,638
pt1054 -35,1523682 -57,3818184 37,012 camio inicio 6098720,465 6441905,134 21,216 6098721,758 6441906,107 16,556
pt1055 -35,1523927 -57,3817874 36,978 camio inicio 6098712,939 6441913,042 21,181 6098714,232 6441914,015 16,521
pt1056 -35,1524182 -57,381755 37,022 camio inicio 6098705,146 6441921,271 21,226 6098706,439 6441922,244 16,566
pt1057 -35,1524424 -57,3817222 37,017 camio inicio 6098697,727 6441929,61 21,221 6098699,02 6441930,583 16,561
pt1058 -35,1524662 -57,3816889 36,935 camio inicio 6098690,467 6441938,073 21,139 6098691,76 6441939,046 16,479
pt1059 -35,1524883 -57,3816535 36,924 camio inicio 6098683,718 6441947,066 21,128 6098685,011 6441948,039 16,468
pt1060 -35,1525109 -57,3816186 36,915 camio inicio 6098676,815 6441955,93 21,119 6098678,108 6441956,903 16,459
pt1061 -35,1525335 -57,3815843 36,864 camio inicio 6098669,879 6441964,64 21,069 6098671,172 6441965,613 16,409
pt1062 -35,1525558 -57,3815497 36,882 camio inicio 6098663,072 6441973,44 21,087 6098664,365 6441974,413 16,427
pt1063 -35,1525777 -57,3815143 36,863 camio inicio 6098656,396 6441982,432 21,067 6098657,689 6441983,405 16,407
pt1064 -35,1525992 -57,3814787 36,87 camio inicio 6098649,819 6441991,484 21,075 6098651,112 6441992,457 16,415
pt1065 -35,152621 -57,3814435 36,799 camio inicio 6098643,138 6442000,407 21,003 6098644,431 6442001,38 16,343
pt1066 -35,152643 -57,3814107 36,786 camio inicio 6098636,418 6442008,763 20,991 6098637,711 6442009,736 16,331
pt1067 -35,152666 -57,3813758 36,874 camio inicio 6098629,383 6442017,629 21,079 6098630,676 6442018,602 16,419
pt1068 -35,1526876 -57,3813402 36,829 camio inicio 6098622,8 6442026,65 21,034 6098624,093 6442027,623 16,374
pt1069 -35,1527082 -57,3813044 36,79 camio inicio 6098616,517 6442035,752 20,995 6098617,81 6442036,725 16,335
pt1070 -35,1527409 -57,3812846 36,878 camio inicio 6098606,473 6442040,832 21,083 6098607,766 6442041,805 16,423
pt1071 -35,152774 -57,381304 36,796 camio inicio 6098596,241 6442035,972 21,001 6098597,534 6442036,945 16,341
pt1072 -35,1528029 -57,3813252 36,838 camio inicio 6098587,275 6442030,675 21,043 6098588,568 6442031,648 16,383
pt1073 -35,1528342 -57,3813492 36,786 camio inicio 6098577,608 6442024,681 20,991 6098578,901 6442025,654 16,331
pt1074 -35,1528614 -57,3813757 36,698 camio inicio 6098569,177 6442018,021 20,903 6098570,47 6442018,994 16,243
pt1075 -35,1528531 -57,3814143 36,674 camio inicio 6098571,673 6442008,257 20,879 6098572,966 6442009,23 16,219
pt1076 -35,1528314 -57,3814494 36,649 camio inicio 6098578,298 6441999,33 20,854 6098579,591 6442000,303 16,194
pt1077 -35,1528016 -57,3814713 36,693 camio inicio 6098587,448 6441993,743 20,898 6098588,741 6441994,716 16,238
pt1078 -35,1527658 -57,3814724 36,746 camio inicio 6098598,486 6441993,393 20,951 6098599,779 6441994,366 16,291
pt1079 -35,1527361 -57,3814969 36,673 camio inicio 6098607,601 6441987,135 20,878 6098608,894 6441988,108 16,218
pt1080 -35,1527505 -57,3815355 36,759 camio inicio 6098603,106 6441977,422 20,964 6098604,399 6441978,395 16,304
pt1081 -35,1527491 -57,3815775 36,764 camio inicio 6098603,444 6441966,797 20,969 6098604,737 6441967,77 16,309
pt1082 -35,1527264 -57,3816107 36,708 camio inicio 6098610,384 6441958,351 20,912 6098611,677 6441959,324 16,252
pt1083 -35,1527026 -57,3816442 36,705 camio inicio 6098617,691 6441949,84 20,91 6098618,984 6441950,813 16,25
pt1084 -35,152679 -57,3816767 36,884 camio inicio 6098624,893 6441941,579 21,088 6098626,186 6441942,552 16,428
pt1085 -35,1526549 -57,3817108 36,811 camio inicio 6098632,262 6441932,913 21,015 6098633,555 6441933,886 16,355
pt1086 -35,152632 -57,3817445 36,842 camio inicio 6098639,274 6441924,357 21,046 6098640,567 6441925,33 16,386
pt1087 -35,1526087 -57,3817785 36,906 camio inicio 6098646,413 6441915,701 21,11 6098647,706 6441916,674 16,45
pt1088 -35,1525854 -57,3818106 36,851 camio inicio 6098653,521 6441907,536 21,055 6098654,814 6441908,509 16,395
pt1089 -35,1525609 -57,3818435 36,918 camio inicio 6098661,035 6441899,177 21,122 6098662,328 6441900,15 16,462
pt1090 -35,1525375 -57,3818774 36,938 camio inicio 6098668,191 6441890,564 21,141 6098669,484 6441891,537 16,481
pt1091 -35,1525143 -57,3819103 36,951 camio inicio 6098675,288 6441882,197 21,155 6098676,581 6441883,17 16,495
pt1092 -35,1524898 -57,3819443 36,995 camio inicio 6098682,781 6441873,551 21,199 6098684,074 6441874,524 16,539
pt1093 -35,1524657 -57,3819776 36,96 camio inicio 6098690,15 6441865,083 21,163 6098691,443 6441866,056 16,503
pt1094 -35,1524415 -57,3820097 36,903 camio inicio 6098697,55 6441856,938 21,106 6098698,843 6441857,911 16,446



pt1095 -35,1524167 -57,3820434 37,096 camio inicio 6098705,132 6441848,374 21,299 6098706,425 6441849,347 16,639
pt1096 -35,1523925 -57,3820764 36,986 camio inicio 6098712,56 6441839,985 21,189 6098713,853 6441840,958 16,529
pt1097 -35,1523689 -57,382109 37,083 camio inicio 6098719,753 6441831,693 21,286 6098721,046 6441832,666 16,626
pt1098 -35,1523411 -57,3821495 36,919 camio inicio 6098728,268 6441821,402 21,122 6098729,561 6441822,375 16,462
pt1099 -35,1523167 -57,3821821 37,077 camio inicio 6098735,743 6441813,111 21,28 6098737,036 6441814,084 16,62
pt1100 -35,1522894 -57,3822084 36,953 camio inicio 6098744,117 6441806,4 21,156 6098745,41 6441807,373 16,496
pt1101 -35,1522712 -57,3822453 37,126 camio inicio 6098749,661 6441797,048 21,329 6098750,954 6441798,021 16,669
pt1102 -35,1522467 -57,38228 37,16 camio inicio 6098757,16 6441788,214 21,363 6098758,453 6441789,187 16,703
pt1103 -35,1522227 -57,3823128 37,142 camio inicio 6098764,494 6441779,87 21,345 6098765,787 6441780,843 16,685
pt1104 -35,152198 -57,3823471 37,173 camio inicio 6098772,052 6441771,168 21,376 6098773,345 6441772,141 16,716
pt1105 -35,1521741 -57,3823789 37,204 camio inicio 6098779,368 6441763,064 21,406 6098780,661 6441764,037 16,746
pt1106 -35,1521488 -57,3824126 37,165 camio inicio 6098787,109 6441754,508 21,367 6098788,402 6441755,481 16,707
pt1107 -35,1521248 -57,3824443 37,102 camio inicio 6098794,449 6441746,445 21,304 6098795,742 6441747,418 16,644
pt1108 -35,1520995 -57,3824778 37,145 camio inicio 6098802,181 6441737,93 21,347 6098803,474 6441738,903 16,687
pt1109 -35,1520766 -57,382512 37,23 camio inicio 6098809,194 6441729,238 21,432 6098810,487 6441730,211 16,772
pt1110 -35,1520526 -57,3825456 37,129 camio inicio 6098816,545 6441720,694 21,331 6098817,838 6441721,667 16,671
pt1111 -35,1520293 -57,382578 37,236 camio inicio 6098823,67 6441712,464 21,437 6098824,963 6441713,437 16,777
pt1112 -35,1520042 -57,3826121 37,228 camio inicio 6098831,343 6441703,777 21,429 6098832,636 6441704,75 16,769
pt1113 -35,1519804 -57,3826458 37,269 camio inicio 6098838,628 6441695,224 21,47 6098839,921 6441696,197 16,81
pt1114 -35,1519565 -57,3826794 37,268 camio inicio 6098845,928 6441686,682 21,469 6098847,221 6441687,655 16,809
pt1115 -35,1519324 -57,3827119 37,305 camio inicio 6098853,311 6441678,424 21,507 6098854,604 6441679,397 16,847
pt1116 -35,1519068 -57,3827443 37,382 camio inicio 6098861,13 6441670,168 21,583 6098862,423 6441671,141 16,923
pt1117 -35,1518829 -57,3827781 37,488 camio inicio 6098868,46 6441661,58 21,689 6098869,753 6441662,553 17,029
pt1118 -35,1518588 -57,3828113 37,482 camio inicio 6098875,816 6441653,139 21,683 6098877,109 6441654,112 17,023
pt1119 -35,151835 -57,3828448 37,567 camio inicio 6098883,116 6441644,623 21,768 6098884,409 6441645,596 17,108
pt1120 -35,1518055 -57,3828821 37,65 camio inicio 6098892,123 6441635,142 21,851 6098893,416 6441636,115 17,191
pt1121 -35,1517825 -57,3829167 37,7 camio inicio 6098899,154 6441626,353 21,901 6098900,447 6441627,326 17,241
pt1122 -35,1517534 -57,382943 37,736 camio inicio 6098908,094 6441619,629 21,936 6098909,387 6441620,602 17,276
pt1123 -35,1517309 -57,3829868 37,805 camio inicio 6098914,967 6441608,527 22,005 6098916,26 6441609,5 17,345
pt1124 -35,151708 -57,3830219 37,759 camio inicio 6098921,957 6441599,589 21,959 6098923,25 6441600,562 17,299
pt1125 -35,1516841 -57,3830548 37,726 camio inicio 6098929,256 6441591,238 21,926 6098930,549 6441592,211 17,266
pt1126 -35,1516555 -57,3830936 37,651 camio inicio 6098938,008 6441581,364 21,851 6098939,301 6441582,337 17,191
pt1127 -35,1516308 -57,3831268 37,627 camio inicio 6098945,574 6441572,919 21,827 6098946,867 6441573,892 17,167
pt1128 -35,1516067 -57,3831598 37,568 camio inicio 6098952,959 6441564,534 21,768 6098954,252 6441565,507 17,108
pt1129 -35,151576 -57,3831947 37,525 camio inicio 6098962,352 6441555,658 21,724 6098963,645 6441556,631 17,064
pt1130 -35,151555 -57,383231 37,439 camio inicio 6098968,773 6441546,446 21,638 6098970,066 6441547,419 16,978
pt1131 -35,1515314 -57,3832643 37,366 camio inicio 6098975,996 6441537,976 21,565 6098977,289 6441538,949 16,905
pt1132 -35,1515024 -57,3833021 37,386 camio inicio 6098984,851 6441528,345 21,585 6098986,144 6441529,318 16,925
pt1133 -35,1514783 -57,3833338 37,41 camio inicio 6098992,233 6441520,293 21,609 6098993,526 6441521,266 16,949
pt1134 -35,1514538 -57,3833673 37,314 camio inicio 6098999,721 6441511,773 21,513 6099001,014 6441512,746 16,853
pt1135 -35,151431 -57,3834017 37,373 camio inicio 6099006,71 6441503,031 21,572 6099008,003 6441504,004 16,912
pt1136 -35,1514068 -57,3834343 37,38 camio inicio 6099014,116 6441494,742 21,579 6099015,409 6441495,715 16,919
pt1137 -35,1513819 -57,3834667 37,36 camio inicio 6099021,723 6441486,507 21,559 6099023,016 6441487,48 16,899
pt1138 -35,1513575 -57,3835 37,406 camio inicio 6099029,192 6441478,03 21,605 6099030,485 6441479,003 16,945
pt1139 -35,1513333 -57,3835324 37,449 camio inicio 6099036,594 6441469,805 21,648 6099037,887 6441470,778 16,988
pt1140 -35,1513096 -57,3835655 37,358 camio inicio 6099043,85 6441461,386 21,557 6099045,143 6441462,359 16,897
pt1141 -35,1512756 -57,383576 37,343 camio inicio 6099054,3 6441458,657 21,541 6099055,593 6441459,63 16,881
pt1142 -35,1512688 -57,3835364 37,304 camio inicio 6099056,467 6441468,657 21,503 6099057,76 6441469,63 16,843
pt1143 -35,1512763 -57,3834936 37,207 camio inicio 6099054,232 6441479,499 21,406 6099055,525 6441480,472 16,746
pt1144 -35,1512849 -57,3834514 37,201 camio inicio 6099051,651 6441490,189 21,399 6099052,944 6441491,162 16,739
pt1145 -35,1512938 -57,3834113 37,201 camio inicio 6099048,971 6441500,324 21,4 6099050,264 6441501,297 16,74
pt1146 -35,1513022 -57,3833698 37,155 camio inicio 6099046,444 6441510,852 21,354 6099047,737 6441511,825 16,694
pt1147 -35,151312 -57,3833272 37,228 camio inicio 6099043,509 6441521,621 21,428 6099044,802 6441522,594 16,768
pt1148 -35,1513202 -57,3832862 37,217 camio inicio 6099041,027 6441532 21,416 6099042,32 6441532,973 16,756
pt1149 -35,1513279 -57,3832439 37,211 camio inicio 6099038,73 6441542,711 21,41 6099040,023 6441543,684 16,75



pt1150 -35,1513354 -57,3831995 37,277 camio inicio 6099036,504 6441553,959 21,476 6099037,797 6441554,932 16,816
pt1151 -35,1513416 -57,3831569 37,238 camio inicio 6099034,67 6441564,733 21,437 6099035,963 6441565,706 16,777
pt1152 -35,1513488 -57,3831154 37,187 camio inicio 6099032,496 6441575,249 21,387 6099033,789 6441576,222 16,727
pt1153 -35,151355 -57,3830722 37,234 camio inicio 6099030,653 6441586,173 21,434 6099031,946 6441587,146 16,774
pt1154 -35,1513587 -57,3830286 37,241 camio inicio 6099029,591 6441597,21 21,441 6099030,884 6441598,183 16,781
pt1155 -35,1513601 -57,3829859 37,25 camio inicio 6099029,227 6441608,006 21,45 6099030,52 6441608,979 16,79
pt1156 -35,1513594 -57,3829417 37,288 camio inicio 6099029,528 6441619,181 21,488 6099030,821 6441620,154 16,828
pt1157 -35,1513616 -57,3828909 37,28 camio inicio 6099028,94 6441632,031 21,48 6099030,233 6441633,004 16,82
pt1158 -35,1513662 -57,3828478 37,259 camio inicio 6099027,583 6441642,931 21,46 6099028,876 6441643,904 16,8
pt1159 -35,1513723 -57,3828058 37,27 camio inicio 6099025,757 6441653,551 21,47 6099027,05 6441654,524 16,81
pt1160 -35,15138 -57,3827635 37,258 camio inicio 6099023,454 6441664,279 21,459 6099024,747 6441665,252 16,799
pt1161 -35,1513867 -57,382722 37,295 camio inicio 6099021,483 6441674,784 21,496 6099022,776 6441675,757 16,836
pt1162 -35,1513928 -57,3826799 37,317 camio inicio 6099019,644 6441685,422 21,518 6099020,937 6441686,395 16,858
pt1163 -35,151401 -57,3826305 37,341 camio inicio 6099017,213 6441697,935 21,542 6099018,506 6441698,908 16,882
pt1164 -35,1514075 -57,382587 37,349 camio inicio 6099015,273 6441708,942 21,55 6099016,566 6441709,915 16,89
pt1165 -35,1514101 -57,3825476 37,429 camio inicio 6099014,545 6441718,917 21,63 6099015,838 6441719,89 16,97
pt1166 -35,1514027 -57,3825085 37,406 camio inicio 6099016,9 6441728,77 21,607 6099018,193 6441729,743 16,947
pt1167 -35,1514095 -57,382464 37,512 camio inicio 6099014,864 6441740,037 21,713 6099016,157 6441741,01 17,053
pt1168 -35,1514229 -57,3824192 37,519 camio inicio 6099010,81 6441751,387 21,72 6099012,103 6441752,36 17,06
pt1169 -35,1514357 -57,3823766 37,682 camio inicio 6099006,92 6441762,199 21,884 6099008,213 6441763,172 17,224
pt1170 -35,1514487 -57,3823353 37,524 camio inicio 6099002,983 6441772,663 21,725 6099004,276 6441773,636 17,065
pt1171 -35,151462 -57,3822964 37,619 camio inicio 6098998,969 6441782,503 21,821 6099000,262 6441783,476 17,161
pt1172 -35,1514775 -57,3822505 37,68 camio inicio 6098994,239 6441794,152 21,882 6098995,532 6441795,125 17,222
pt1173 -35,1514906 -57,3822125 37,521 camio inicio 6098990,271 6441803,79 21,723 6098991,564 6441804,763 17,063
pt1174 -35,1515046 -57,382171 37,559 camio inicio 6098986,04 6441814,303 21,761 6098987,333 6441815,276 17,101
pt1175 -35,1515186 -57,3821282 37,513 camio inicio 6098981,774 6441825,141 21,715 6098983,067 6441826,114 17,055
pt1176 -35,1515363 -57,3820869 37,358 camio inicio 6098976,403 6441835,631 21,56 6098977,696 6441836,604 16,9
pt1177 -35,1515567 -57,382051 37,41 camio inicio 6098970,156 6441844,733 21,612 6098971,449 6441845,706 16,952
pt1178 -35,1515753 -57,3820145 37,368 camio inicio 6098964,506 6441853,989 21,571 6098965,799 6441854,962 16,911
pt1179 -35,1515905 -57,3819783 37,383 camio inicio 6098959,885 6441863,177 21,586 6098961,178 6441864,15 16,926
pt1180 -35,1516031 -57,3819418 37,392 camio inicio 6098956,054 6441872,427 21,595 6098957,347 6441873,4 16,935
pt1181 -35,1516146 -57,3818957 37,413 camio inicio 6098952,591 6441884,119 21,616 6098953,884 6441885,092 16,956
pt1182 -35,1516201 -57,3818514 37,452 camio inicio 6098950,952 6441895,331 21,655 6098952,245 6441896,304 16,995
pt1183 -35,1516253 -57,3818077 37,425 camio inicio 6098949,437 6441906,386 21,628 6098950,73 6441907,359 16,968
pt1184 -35,1516323 -57,3817649 37,401 camio inicio 6098947,344 6441917,204 21,604 6098948,637 6441918,177 16,944
pt1185 -35,1516424 -57,3817219 37,453 camio inicio 6098944,303 6441928,098 21,656 6098945,596 6441929,071 16,996
pt1186 -35,151651 -57,3816777 37,523 camio inicio 6098941,721 6441939,283 21,726 6098943,014 6441940,256 17,066
pt1187 -35,151659 -57,381639 37,546 camio inicio 6098939,305 6441949,08 21,749 6098940,598 6441950,053 17,089
pt1188 -35,1516707 -57,3815963 37,519 camio inicio 6098935,775 6441959,901 21,723 6098937,068 6441960,874 17,063
pt1189 -35,151683 -57,3815446 37,534 camio inicio 6098932,071 6441972,996 21,737 6098933,364 6441973,969 17,077
pt1190 -35,15169 -57,3815049 37,589 camio inicio 6098929,981 6441983,055 21,793 6098931,274 6441984,028 17,133
pt1191 -35,1516911 -57,3814635 37,562 camio inicio 6098929,71 6441993,529 21,765 6098931,003 6441994,502 17,105
pt1192 -35,1517006 -57,3814212 37,607 camio inicio 6098926,857 6442004,236 21,81 6098928,15 6442005,209 17,15
pt1193 -35,1517011 -57,3813765 37,591 camio inicio 6098926,756 6442015,542 21,795 6098928,049 6442016,515 17,135
pt1194 -35,1516859 -57,3813364 37,648 camio inicio 6098931,515 6442025,64 21,852 6098932,808 6442026,613 17,192
pt1195 -35,1516704 -57,381294 37,54 camio inicio 6098936,346 6442036,335 21,744 6098937,639 6442037,308 17,084
pt1196 -35,1516661 -57,3812522 37,536 camio inicio 6098937,753 6442046,898 21,74 6098939,046 6442047,871 17,08
pt1197 -35,1516609 -57,3812117 37,439 camio inicio 6098939,43 6442057,115 21,644 6098940,723 6442058,088 16,984
pt1198 -35,1516564 -57,3811689 37,465 camio inicio 6098940,876 6442067,921 21,669 6098942,169 6442068,894 17,009
pt1199 -35,1516501 -57,3811297 37,392 camio inicio 6098942,886 6442077,811 21,596 6098944,179 6442078,784 16,936
pt1200 -35,1516519 -57,381084 37,424 camio inicio 6098942,4 6442089,376 21,628 6098943,693 6442090,349 16,968
pt1201 -35,1516719 -57,381046 37,315 camio inicio 6098936,295 6442099,031 21,52 6098937,588 6442100,004 16,86
pt1202 -35,1516785 -57,3810035 37,38 camio inicio 6098934,334 6442109,792 21,585 6098935,627 6442110,765 16,925
pt1203 -35,1516829 -57,380961 37,422 camio inicio 6098933,058 6442120,543 21,626 6098934,351 6442121,516 16,966
pt1204 -35,1517 -57,3809188 37,462 camio inicio 6098927,835 6442131,232 21,667 6098929,128 6442132,205 17,007



pt1205 -35,1517194 -57,3808816 37,47 camio inicio 6098921,925 6442140,667 21,675 6098923,218 6442141,64 17,015
pt1206 -35,151735 -57,3808417 37,481 camio inicio 6098917,168 6442150,792 21,687 6098918,461 6442151,765 17,027
pt1207 -35,1517477 -57,3807961 37,486 camio inicio 6098913,346 6442162,361 21,691 6098914,639 6442163,334 17,031
pt1208 -35,1517568 -57,3807566 37,521 camio inicio 6098910,59 6442172,353 21,726 6098911,883 6442173,326 17,066
pt1209 -35,1517643 -57,3807171 37,565 camio inicio 6098908,364 6442182,344 21,771 6098909,657 6442183,317 17,111
pt1210 -35,1517728 -57,3806702 37,592 camio inicio 6098905,811 6442194,213 21,797 6098907,104 6442195,186 17,137
pt1211 -35,1517841 -57,3806268 37,639 camio inicio 6098902,389 6442205,212 21,844 6098903,682 6442206,185 17,184
pt1212 -35,151805 -57,3805882 37,699 camio inicio 6098896,009 6442215,017 21,904 6098897,302 6442215,99 17,244
pt1213 -35,1518345 -57,3805689 37,745 camio inicio 6098886,964 6442219,965 21,951 6098888,257 6442220,938 17,291
pt1214 -35,151865 -57,3805929 37,822 camio inicio 6098877,527 6442213,935 22,028 6098878,82 6442214,908 17,368
pt1215 -35,151898 -57,3806122 37,863 camio inicio 6098867,331 6442209,129 22,068 6098868,624 6442210,102 17,408
pt1216 -35,1519308 -57,3806349 38,002 camio inicio 6098857,182 6442203,449 22,207 6098858,475 6442204,422 17,547
pt1217 -35,1519602 -57,3806632 38,141 camio inicio 6098848,066 6442196,364 22,347 6098849,359 6442197,337 17,687
pt1218 -35,1519963 -57,3806954 38,278 camio inicio 6098836,876 6442188,289 22,484 6098838,169 6442189,262 17,824
pt1219 -35,1520278 -57,3807202 38,338 camio inicio 6098827,146 6442182,076 22,544 6098828,439 6442183,049 17,884
pt1220 -35,1520597 -57,3807394 38,412 camio inicio 6098817,281 6442177,308 22,618 6098818,574 6442178,281 17,958
pt1221 -35,1520266 -57,3807207 38,347 camio inicio 6098827,526 6442181,965 22,553 6098828,819 6442182,938 17,893
pt1222 -35,1519941 -57,3807007 38,252 camio inicio 6098837,568 6442186,959 22,457 6098838,861 6442187,932 17,797
pt1223 -35,15196 -57,3806693 38,13 camio inicio 6098848,108 6442194,824 22,336 6098849,401 6442195,797 17,676
pt1224 -35,15193 -57,3806438 37,976 camio inicio 6098857,396 6442201,204 22,182 6098858,689 6442202,177 17,522
pt1225 -35,1518995 -57,3806199 37,885 camio inicio 6098866,836 6442207,178 22,091 6098868,129 6442208,151 17,431
pt1226 -35,1518636 -57,3805933 37,829 camio inicio 6098877,959 6442213,852 22,035 6098879,252 6442214,825 17,375
pt1227 -35,151834 -57,380566 37,698 camio inicio 6098887,105 6442220,679 21,904 6098888,398 6442221,652 17,244
pt1228 -35,1518068 -57,380537 37,635 camio inicio 6098895,553 6442227,963 21,841 6098896,846 6442228,936 17,181
pt1229 -35,1517768 -57,3805115 37,583 camio inicio 6098904,85 6442234,348 21,789 6098906,143 6442235,321 17,129
pt1230 -35,151749 -57,3804853 37,528 camio inicio 6098913,443 6442240,911 21,734 6098914,736 6442241,884 17,074
pt1231 -35,1517171 -57,3804604 37,525 camio inicio 6098923,313 6442247,15 21,731 6098924,606 6442248,123 17,071
pt1232 -35,1516838 -57,3804346 37,501 camio inicio 6098933,636 6442253,6 21,707 6098934,929 6442254,573 17,047
pt1233 -35,1516524 -57,3804117 37,449 camio inicio 6098943,33 6442259,331 21,655 6098944,623 6442260,304 16,995
pt1234 -35,1516175 -57,3803924 37,446 camio inicio 6098954,132 6442264,142 21,652 6098955,425 6442265,115 16,992
pt1235 -35,1515856 -57,3803698 37,322 camio inicio 6098963,979 6442269,797 21,528 6098965,272 6442270,77 16,868
pt1236 -35,1516239 -57,380394 37,44 camio inicio 6098952,141 6442263,752 21,646 6098953,434 6442264,725 16,986
pt1237 -35,1516494 -57,3804193 37,445 camio inicio 6098944,246 6442257,404 21,651 6098945,539 6442258,377 16,991
pt1238 -35,1516214 -57,3803984 37,411 camio inicio 6098952,921 6442262,633 21,617 6098954,214 6442263,606 16,957
pt1239 -35,1515859 -57,3803688 37,31 camio inicio 6098963,896 6442270,046 21,516 6098965,189 6442271,019 16,856
pt1240 -35,1515579 -57,3803414 37,38 camio inicio 6098972,577 6442276,929 21,586 6098973,87 6442277,902 16,926
pt1241 -35,1515285 -57,3803166 37,4 camio inicio 6098981,666 6442283,121 21,606 6098982,959 6442284,094 16,946
pt1242 -35,1514957 -57,3802983 37,384 camio inicio 6098991,815 6442287,695 21,591 6098993,108 6442288,668 16,931
pt1243 -35,15146 -57,3803003 37,479 camio inicio 6099002,81 6442287,118 21,685 6099004,103 6442288,091 17,025
pt1244 -35,1514237 -57,380286 37,441 camio inicio 6099014,011 6442290,655 21,647 6099015,304 6442291,628 16,987
pt1245 -35,1513907 -57,3802664 37,489 camio inicio 6099024,236 6442295,563 21,695 6099025,529 6442296,536 17,035
pt1246 -35,1513559 -57,380243 37,496 camio inicio 6099034,988 6442301,389 21,702 6099036,281 6442302,362 17,042
pt1247 -35,1513269 -57,380219 37,51 camio inicio 6099043,962 6442307,411 21,716 6099045,255 6442308,384 17,056
pt1248 -35,1513144 -57,3801824 37,575 camio inicio 6099047,872 6442316,64 21,781 6099049,165 6442317,613 17,121
pt1249 -35,1513066 -57,3801429 37,585 camio inicio 6099050,348 6442326,617 21,791 6099051,641 6442327,59 17,131
pt1250 -35,15128 -57,3801177 37,628 camio inicio 6099058,581 6442332,918 21,835 6099059,874 6442333,891 17,175
pt1251 -35,151251 -57,380097 37,684 camio inicio 6099067,548 6442338,094 21,891 6099068,841 6442339,067 17,231
pt1252 -35,1512193 -57,380075 37,735 camio inicio 6099077,347 6442343,605 21,941 6099078,64 6442344,578 17,281
pt1253 -35,1511885 -57,380053 37,574 camio inicio 6099086,876 6442349,092 21,78 6099088,169 6442350,065 17,12
pt1254 -35,1511584 -57,3800262 37,82 camio inicio 6099096,187 6442355,814 22,027 6099097,48 6442356,787 17,367
pt1255 -35,1511616 -57,3759789 37,701 camio inicio 6099095,282 6442367,784 21,907 6099096,575 6442368,757 17,247
pt1256 -35,1511827 -57,3759468 37,656 camio inicio 6099088,83 6442375,943 21,862 6099090,123 6442376,916 17,202
pt1257 -35,1514132 -57,3800821 37,572 camio inicio 6099017,571 6442342,19 21,779 6099018,864 6442343,163 17,119
pt1258 -35,1514454 -57,3801056 37,551 camio inicio 6099007,611 6442336,315 21,758 6099008,904 6442337,288 17,098
pt1259 -35,1514763 -57,3801289 37,609 camio inicio 6098998,07 6442330,468 21,816 6098999,363 6442331,441 17,156



pt1260 -35,1515046 -57,3801496 37,597 camio inicio 6098989,313 6442325,304 21,803 6098990,606 6442326,277 17,143
pt1261 -35,1515371 -57,3801744 37,437 camio inicio 6098979,263 6442319,092 21,643 6098980,556 6442320,065 16,983
pt1262 -35,1515695 -57,380204 37,487 camio inicio 6098969,222 6442311,688 21,694 6098970,515 6442312,661 17,034
pt1263 -35,1515999 -57,3802355 37,443 camio inicio 6098959,801 6442303,764 21,65 6098961,094 6442304,737 16,99
pt1264 -35,1516347 -57,3802621 37,433 camio inicio 6098949,041 6442297,115 21,639 6098950,334 6442298,088 16,979
pt1265 -35,151663 -57,3802835 37,5 camio inicio 6098940,286 6442291,768 21,707 6098941,579 6442292,741 17,047
pt1266 -35,1516913 -57,3803045 37,49 camio inicio 6098931,525 6442286,515 21,696 6098932,818 6442287,488 17,036
pt1267 -35,1517204 -57,3803248 37,526 camio inicio 6098922,532 6442281,441 21,732 6098923,825 6442282,414 17,072
pt1268 -35,1517496 -57,3803445 37,533 camio inicio 6098913,473 6442276,507 21,739 6098914,766 6442277,48 17,079
pt1269 -35,1517781 -57,3803641 37,56 camio inicio 6098904,664 6442271,62 21,766 6098905,957 6442272,593 17,106
pt1270 -35,1518117 -57,3803878 37,577 camio inicio 6098894,28 6442265,701 21,783 6098895,573 6442266,674 17,123
pt1271 -35,1518469 -57,3804141 37,637 camio inicio 6098883,401 6442259,116 21,843 6098884,694 6442260,089 17,183
pt1272 -35,1518766 -57,3804371 37,694 camio inicio 6098874,198 6442253,354 21,9 6098875,491 6442254,327 17,24
pt1273 -35,1519065 -57,3804591 37,767 camio inicio 6098864,948 6442247,865 21,973 6098866,241 6442248,838 17,313
pt1274 -35,1519359 -57,3804802 37,898 camio inicio 6098855,867 6442242,567 22,104 6098857,16 6442243,54 17,444
pt1275 -35,1519735 -57,3804955 38,056 camio inicio 6098844,235 6442238,794 22,262 6098845,528 6442239,767 17,602
pt1276 -35,1520049 -57,3804729 38,006 camio inicio 6098834,598 6442244,548 22,212 6098835,891 6442245,521 17,552
pt1277 -35,152024 -57,3804391 37,8 camio inicio 6098828,772 6442253,15 22,007 6098830,065 6442254,123 17,347
pt1278 -35,1520485 -57,3804015 37,878 camio inicio 6098821,27 6442262,683 22,085 6098822,563 6442263,656 17,425
pt1279 -35,1520704 -57,3803651 37,76 camio inicio 6098814,597 6442271,927 21,967 6098815,89 6442272,9 17,307
pt1280 -35,1520688 -57,3803195 37,722 camio inicio 6098815,157 6442283,46 21,929 6098816,45 6442284,433 17,269
pt1281 -35,1520485 -57,3802865 37,704 camio inicio 6098821,47 6442291,759 21,91 6098822,763 6442292,732 17,25
pt1282 -35,152021 -57,3802582 37,663 camio inicio 6098829,997 6442298,876 21,87 6098831,29 6442299,849 17,21
pt1283 -35,1519897 -57,3802312 37,662 camio inicio 6098839,684 6442305,627 21,869 6098840,977 6442306,6 17,209
pt1284 -35,1519563 -57,380203 37,619 camio inicio 6098850,003 6442312,687 21,826 6098851,296 6442313,66 17,166
pt1285 -35,1519275 -57,3801779 37,581 camio inicio 6098858,93 6442318,988 21,788 6098860,223 6442319,961 17,128
pt1286 -35,1519002 -57,3801531 37,591 camio inicio 6098867,37 6442325,192 21,797 6098868,663 6442326,165 17,137
pt1287 -35,1518701 -57,3801248 37,591 camio inicio 6098876,713 6442332,285 21,798 6098878,006 6442333,258 17,138
pt1288 -35,1518399 -57,380097 37,507 camio inicio 6098886,051 6442339,255 21,714 6098887,344 6442340,228 17,054
pt1289 -35,1518102 -57,3800732 37,51 camio inicio 6098895,256 6442345,208 21,717 6098896,549 6442346,181 17,057
pt1290 -35,1517812 -57,3800489 37,578 camio inicio 6098904,216 6442351,291 21,785 6098905,509 6442352,264 17,125
pt1291 -35,1517489 -57,3800219 37,565 camio inicio 6098914,227 6442358,074 21,772 6098915,52 6442359,047 17,112
pt1292 -35,1517064 -57,3759866 37,588 camio inicio 6098927,364 6442366,893 21,795 6098928,657 6442367,866 17,135
pt1293 -35,1516746 -57,3759602 37,557 camio inicio 6098937,222 6442373,508 21,764 6098938,515 6442374,481 17,104
pt1294 -35,1516428 -57,3759339 37,587 camio inicio 6098947,076 6442380,101 21,794 6098948,369 6442381,074 17,134
pt1295 -35,1516092 -57,3759066 37,63 camio inicio 6098957,45 6442386,936 21,837 6098958,743 6442387,909 17,177
pt1296 -35,1515759 -57,3758792 37,638 camio inicio 6098967,768 6442393,796 21,845 6098969,061 6442394,769 17,185
pt1297 -35,1515334 -57,375845 37,679 camio inicio 6098980,932 6442402,36 21,886 6098982,225 6442403,333 17,226
pt1298 -35,1515058 -57,3758233 37,758 camio inicio 6098989,46 6442407,789 21,966 6098990,753 6442408,762 17,306
pt1299 -35,1514663 -57,3758017 37,83 camio inicio 6099001,669 6442413,165 22,037 6099002,962 6442414,138 17,377
pt1300 -35,1514334 -57,3757795 37,782 camio inicio 6099011,863 6442418,728 21,99 6099013,156 6442419,701 17,33
pt1301 -35,151403 -57,375754 37,775 camio inicio 6099021,273 6442425,113 21,982 6099022,566 6442426,086 17,322
pt1302 -35,1513698 -57,3757289 37,763 camio inicio 6099031,52 6442431,394 21,97 6099032,813 6442432,367 17,31
pt1303 -35,1513373 -57,3757016 37,754 camio inicio 6099041,594 6442438,234 21,961 6099042,887 6442439,207 17,301
pt1304 -35,1513051 -57,3756731 37,806 camio inicio 6099051,573 6442445,366 22,013 6099052,866 6442446,339 17,353
pt1305 -35,1512732 -57,3756475 37,763 camio inicio 6099061,44 6442451,767 21,97 6099062,733 6442452,74 17,31
pt1306 -35,151242 -57,3756253 37,826 camio inicio 6099071,069 6442457,318 22,033 6099072,362 6442458,291 17,373
pt1307 -35,1512111 -57,3755998 37,75 camio inicio 6099080,641 6442463,71 21,958 6099081,934 6442464,683 17,298
pt1308 -35,1511787 -57,3755714 37,689 camio inicio 6099090,691 6442470,836 21,897 6099091,984 6442471,809 17,237
pt1309 -35,1511478 -57,3755449 37,743 camio inicio 6099100,252 6442477,469 21,95 6099101,545 6442478,442 17,29
pt1310 -35,1511111 -57,3755129 37,748 camio inicio 6099111,597 6442485,486 21,956 6099112,89 6442486,459 17,296
pt1311 -35,1510777 -57,3754851 37,688 camio inicio 6099121,929 6442492,459 21,896 6099123,222 6442493,432 17,236
pt1312 -35,1510447 -57,3754635 37,665 camio inicio 6099132,149 6442497,856 21,873 6099133,442 6442498,829 17,213
pt1313 -35,1510169 -57,3754335 37,646 camio inicio 6099140,777 6442505,361 21,853 6099142,07 6442506,334 17,193
pt1314 -35,151009 -57,3753913 37,638 camio inicio 6099143,274 6442516,02 21,845 6099144,567 6442516,993 17,185



pt1315 -35,1510216 -57,3753473 37,708 camio inicio 6099139,457 6442527,161 21,915 6099140,75 6442528,134 17,255
pt1316 -35,1510442 -57,3753154 37,676 camio inicio 6099132,527 6442535,28 21,884 6099133,82 6442536,253 17,224
pt1317 -35,1510651 -57,3752834 37,731 camio inicio 6099126,163 6442543,416 21,939 6099127,456 6442544,389 17,279
pt1318 -35,1510845 -57,3752506 37,741 camio inicio 6099120,214 6442551,751 21,949 6099121,507 6442552,724 17,289
pt1319 -35,1511112 -57,375207 37,882 camio inicio 6099112,06 6442562,825 22,09 6099113,353 6442563,798 17,43
pt1320 -35,1511354 -57,375169 37,972 camio inicio 6099104,678 6442572,477 22,18 6099105,971 6442573,45 17,52
pt1321 -35,15116 -57,3751396 38,096 camio inicio 6099097,121 6442579,944 22,304 6099098,414 6442580,917 17,644
pt1322 -35,1511929 -57,3751268 38,225 camio inicio 6099087,023 6442583,241 22,433 6099088,316 6442584,214 17,773
pt1323 -35,1512289 -57,3751315 38,171 camio inicio 6099075,914 6442582,132 22,38 6099077,207 6442583,105 17,72
pt1324 -35,1512611 -57,3751418 38,305 camio inicio 6099065,962 6442579,597 22,514 6099067,255 6442580,57 17,854
pt1325 -35,1512925 -57,3751547 38,369 camio inicio 6099056,267 6442576,392 22,577 6099057,56 6442577,365 17,917
pt1326 -35,1513267 -57,3751654 38,396 camio inicio 6099045,728 6442573,767 22,604 6099047,021 6442574,74 17,944
pt1327 -35,1513627 -57,3751637 38,591 camio inicio 6099034,638 6442574,268 22,799 6099035,931 6442575,241 18,139
pt1328 -35,1513985 -57,3751537 38,599 camio inicio 6099023,624 6442576,858 22,807 6099024,917 6442577,831 18,147
pt1329 -35,1514313 -57,3751484 38,575 camio inicio 6099013,524 6442578,252 22,784 6099014,817 6442579,225 18,124
pt1330 -35,1514639 -57,3751571 38,645 camio inicio 6099003,462 6442576,119 22,853 6099004,755 6442577,092 18,193
pt1331 -35,151496 -57,3751758 38,645 camio inicio 6098993,523 6442571,464 22,854 6098994,816 6442572,437 18,194
pt1332 -35,1515258 -57,3751993 38,585 camio inicio 6098984,3 6442565,579 22,794 6098985,593 6442566,552 18,134
pt1333 -35,1515566 -57,3752377 38,53 camio inicio 6098974,738 6442555,942 22,739 6098976,031 6442556,915 18,079
pt1334 -35,1515765 -57,375272 38,551 camio inicio 6098968,558 6442547,29 22,759 6098969,851 6442548,263 18,099
pt1335 -35,1515934 -57,3753075 38,46 camio inicio 6098963,29 6442538,363 22,669 6098964,583 6442539,336 18,009
pt1336 -35,1516218 -57,3753425 38,318 camio inicio 6098954,495 6442529,568 22,527 6098955,788 6442530,541 17,867
pt1337 -35,1516573 -57,3753507 38,323 camio inicio 6098943,532 6442527,567 22,531 6098944,825 6442528,54 17,871
pt1338 -35,1516883 -57,3753373 38,265 camio inicio 6098934,009 6442531,02 22,473 6098935,302 6442531,993 17,813
pt1339 -35,1517209 -57,375355 38,242 camio inicio 6098923,931 6442526,609 22,45 6098925,224 6442527,582 17,79
pt1340 -35,1517391 -57,3753917 38,316 camio inicio 6098918,268 6442517,345 22,524 6098919,561 6442518,318 17,864
pt1341 -35,1517574 -57,3754296 38,254 camio inicio 6098912,545 6442507,803 22,463 6098913,838 6442508,776 17,803
pt1342 -35,1518604 -57,3756157 37,771 camio inicio 6098880,531 6442460,964 21,979 6098881,824 6442461,937 17,319
pt1343 -35,1518821 -57,3756505 37,698 camio inicio 6098873,762 6442452,201 21,906 6098875,055 6442453,174 17,246
pt1344 -35,1519052 -57,3756861 37,712 camio inicio 6098866,587 6442443,269 21,92 6098867,88 6442444,242 17,26
pt1345 -35,1519272 -57,3757179 37,686 camio inicio 6098859,757 6442435,264 21,894 6098861,05 6442436,237 17,234
pt1346 -35,1519552 -57,3757538 37,728 camio inicio 6098851,063 6442426,25 21,936 6098852,356 6442427,223 17,276
pt1347 -35,1519843 -57,3757876 37,651 camio inicio 6098842,068 6442417,754 21,859 6098843,361 6442418,727 17,199
pt1348 -35,1520139 -57,3758204 37,755 camio inicio 6098832,864 6442409,529 21,963 6098834,157 6442410,502 17,303
pt1349 -35,15207 -57,3758838 37,598 camio inicio 6098815,482 6442393,618 21,806 6098816,775 6442394,591 17,146
pt1350 -35,1520979 -57,3759159 37,598 camio inicio 6098806,846 6442385,54 21,805 6098808,139 6442386,513 17,145
pt1351 -35,1521285 -57,3759507 37,55 camio inicio 6098797,345 6442376,803 21,757 6098798,638 6442377,776 17,097
pt1352 -35,1521551 -57,3759798 37,491 camio inicio 6098789,121 6442369,512 21,699 6098790,414 6442370,485 17,039
pt1353 -35,1521816 -57,3800069 37,522 camio inicio 6098780,91 6442362,707 21,73 6098782,203 6442363,68 17,07
pt1354 -35,1522113 -57,3800375 37,463 camio inicio 6098771,708 6442355,042 21,67 6098773,001 6442356,015 17,01
pt1355 -35,15224 -57,3800683 37,51 camio inicio 6098762,797 6442347,304 21,717 6098764,09 6442348,277 17,057
pt1356 -35,1522669 -57,3800955 37,525 camio inicio 6098754,459 6442340,472 21,733 6098755,752 6442341,445 17,073
pt1357 -35,1522941 -57,3801197 37,477 camio inicio 6098746,031 6442334,421 21,684 6098747,324 6442335,394 17,024
pt1358 -35,1523236 -57,3801472 37,439 camio inicio 6098736,921 6442327,532 21,647 6098738,214 6442328,505 16,987
pt1359 -35,1523505 -57,3801767 37,419 camio inicio 6098728,569 6442320,12 21,627 6098729,862 6442321,093 16,967
pt1360 -35,1523755 -57,380205 37,437 camio inicio 6098720,831 6442312,999 21,645 6098722,124 6442313,972 16,985
pt1361 -35,1524006 -57,3802341 37,433 camio inicio 6098713,047 6442305,693 21,64 6098714,34 6442306,666 16,98
pt1362 -35,1524268 -57,3802638 37,433 camio inicio 6098704,902 6442298,24 21,64 6098706,195 6442299,213 16,98
pt1363 -35,1524534 -57,3802925 37,423 camio inicio 6098696,671 6442291,036 21,63 6098697,964 6442292,009 16,97
pt1364 -35,1524804 -57,3803205 37,438 camio inicio 6098688,316 6442284,01 21,645 6098689,609 6442284,983 16,985
pt1365 -35,152507 -57,3803493 37,438 camio inicio 6098680,051 6442276,802 21,645 6098681,344 6442277,775 16,985
pt1366 -35,1525432 -57,3803866 37,439 camio inicio 6098668,844 6442267,426 21,646 6098670,137 6442268,399 16,986
pt1367 -35,1525691 -57,3804173 37,44 camio inicio 6098660,823 6442259,725 21,647 6098662,116 6442260,698 16,987
pt1368 -35,1525943 -57,3804454 37,471 camio inicio 6098653,008 6442252,659 21,678 6098654,301 6442253,632 17,018
pt1369 -35,1526207 -57,380473 37,458 camio inicio 6098644,815 6442245,735 21,665 6098646,108 6442246,708 17,005



pt1370 -35,152648 -57,3805019 37,422 camio inicio 6098636,369 6442238,503 21,629 6098637,662 6442239,476 16,969
pt1371 -35,1526749 -57,3805303 37,42 camio inicio 6098628,029 6442231,378 21,627 6098629,322 6442232,351 16,967
pt1372 -35,152701 -57,3805582 37,41 camio inicio 6098619,924 6442224,364 21,616 6098621,217 6442225,337 16,956
pt1373 -35,1527274 -57,3805875 37,409 camio inicio 6098611,757 6442217,018 21,616 6098613,05 6442217,991 16,956
pt1374 -35,1527552 -57,3806159 37,34 camio inicio 6098603,13 6442209,889 21,547 6098604,423 6442210,862 16,887
pt1375 -35,1527833 -57,3806421 37,37 camio inicio 6098594,426 6442203,31 21,577 6098595,719 6442204,283 16,917
pt1376 -35,1528114 -57,380669 37,342 camio inicio 6098585,727 6442196,568 21,549 6098587,02 6442197,541 16,889
pt1377 -35,1528376 -57,3806966 37,368 camio inicio 6098577,603 6442189,645 21,574 6098578,896 6442190,618 16,914
pt1378 -35,152863 -57,3807257 37,332 camio inicio 6098569,736 6442182,343 21,538 6098571,029 6442183,316 16,878
pt1379 -35,1528884 -57,3807564 37,398 camio inicio 6098561,843 6442174,629 21,605 6098563,136 6442175,602 16,945
pt1380 -35,1529131 -57,3807867 37,456 camio inicio 6098554,188 6442167,031 21,662 6098555,481 6442168,004 17,002
pt1381 -35,1529391 -57,3808147 37,483 camio inicio 6098546,139 6442159,985 21,689 6098547,432 6442160,958 17,029
pt1382 -35,1529666 -57,3808421 37,595 camio inicio 6098537,626 6442153,118 21,801 6098538,919 6442154,091 17,141
pt1383 -35,1529934 -57,3808702 37,692 camio inicio 6098529,306 6442146,075 21,898 6098530,599 6442147,048 17,238
pt1384 -35,1530199 -57,3808989 37,814 camio inicio 6098521,09 6442138,88 22,02 6098522,383 6442139,853 17,36
pt1385 -35,153047 -57,3809281 37,777 camio inicio 6098512,688 6442131,54 21,983 6098513,981 6442132,513 17,323
pt1386 -35,1530757 -57,3809579 37,564 camio inicio 6098503,823 6442124,07 21,77 6098505,116 6442125,043 17,11
pt1387 -35,1531069 -57,3809904 37,393 camio inicio 6098494,135 6442115,915 21,6 6098495,428 6442116,888 16,94
pt1388 -35,1531353 -57,38102 37,35 camio inicio 6098485,33 6442108,479 21,556 6098486,623 6442109,452 16,896
pt1389 -35,1531628 -57,3810486 37,147 camio inicio 6098476,813 6442101,312 21,353 6098478,106 6442102,285 16,693
pt1390 -35,1531995 -57,3810793 37,088 camio inicio 6098465,469 6442093,626 21,294 6098466,762 6442094,599 16,634
pt1391 -35,1532044 -57,3811199 37,077 camio inicio 6098463,868 6442083,368 21,283 6098465,161 6442084,341 16,623
pt1392 -35,1531842 -57,381153 37,054 camio inicio 6098470,053 6442074,957 21,26 6098471,346 6442075,93 16,6
pt1393 -35,1531605 -57,3811858 37,011 camio inicio 6098477,319 6442066,628 21,217 6098478,612 6442067,601 16,557
pt1394 -35,1531374 -57,3812173 36,958 camio inicio 6098484,375 6442058,619 21,164 6098485,668 6442059,592 16,504
pt1395 -35,1531131 -57,3812513 36,976 camio inicio 6098491,815 6442049,983 21,182 6098493,108 6442050,956 16,522
pt1396 -35,15309 -57,3812815 36,994 camio inicio 6098498,874 6442042,308 21,2 6098500,167 6442043,281 16,54
pt1397 -35,1530666 -57,3813125 37,032 camio inicio 6098506,045 6442034,403 21,237 6098507,338 6442035,376 16,577
pt1398 -35,1530429 -57,3813452 37,044 camio inicio 6098513,276 6442026,108 21,249 6098514,569 6442027,081 16,589
pt1399 -35,1530199 -57,3813767 37,084 camio inicio 6098520,325 6442018,103 21,289 6098521,618 6442019,076 16,629
pt1400 -35,1529884 -57,3814206 37,164 camio inicio 6098529,952 6442006,938 21,369 6098531,245 6442007,911 16,709
pt1401 -35,1529629 -57,3814564 37,26 camio inicio 6098537,773 6441997,843 21,465 6098539,066 6441998,816 16,805
pt1402 -35,1529384 -57,3814911 37,255 camio inicio 6098545,271 6441989,012 21,46 6098546,564 6441989,985 16,8
pt1403 -35,152913 -57,3815268 37,267 camio inicio 6098553,026 6441979,943 21,472 6098554,319 6441980,916 16,812
pt1404 -35,1528857 -57,3815648 37,23 camio inicio 6098561,369 6441970,286 21,435 6098562,662 6441971,259 16,775
pt1405 -35,152857 -57,3816047 37,245 camio inicio 6098570,154 6441960,148 21,45 6098571,447 6441961,121 16,79
pt1406 -35,1528287 -57,3816445 37,228 camio inicio 6098578,823 6441950,014 21,432 6098580,116 6441950,987 16,772
pt1407 -35,1528016 -57,3816823 37,235 camio inicio 6098587,094 6441940,406 21,44 6098588,387 6441941,379 16,78
pt1408 -35,1527749 -57,381719 37,23 camio inicio 6098595,289 6441931,08 21,434 6098596,582 6441932,053 16,774
pt1409 -35,1527484 -57,3817553 37,187 camio inicio 6098603,388 6441921,84 21,391 6098604,681 6441922,813 16,731
pt1410 -35,1527216 -57,381792 37,224 camio inicio 6098611,576 6441912,529 21,428 6098612,869 6441913,502 16,768
pt1411 -35,1526947 -57,3818291 37,219 camio inicio 6098619,8 6441903,077 21,422 6098621,093 6441904,05 16,762
pt1412 -35,1526665 -57,3818668 37,135 camio inicio 6098628,442 6441893,502 21,339 6098629,735 6441894,475 16,679
pt1413 -35,1526381 -57,3819056 37,117 camio inicio 6098637,139 6441883,648 21,321 6098638,432 6441884,621 16,661
pt1414 -35,152609 -57,3819447 37,094 camio inicio 6098646,041 6441873,694 21,297 6098647,334 6441874,667 16,637
pt1415 -35,1525801 -57,3819836 37,115 camio inicio 6098654,888 6441863,812 21,318 6098656,181 6441864,785 16,658
pt1416 -35,1525517 -57,3820212 37,118 camio inicio 6098663,584 6441854,233 21,321 6098664,877 6441855,206 16,661
pt1417 -35,1525244 -57,3820585 37,147 camio inicio 6098671,925 6441844,762 21,35 6098673,218 6441845,735 16,69
pt1418 -35,152498 -57,3820955 37,18 camio inicio 6098680,014 6441835,351 21,383 6098681,307 6441836,324 16,723
pt1419 -35,1524709 -57,3821331 37,224 camio inicio 6098688,295 6441825,807 21,427 6098689,588 6441826,78 16,767
pt1420 -35,1524425 -57,3821727 37,276 camio inicio 6098696,97 6441815,736 21,479 6098698,263 6441816,709 16,819
pt1421 -35,1524139 -57,3822128 37,281 camio inicio 6098705,732 6441805,544 21,483 6098707,025 6441806,517 16,823
pt1422 -35,1523847 -57,3822534 37,304 camio inicio 6098714,66 6441795,223 21,507 6098715,953 6441796,196 16,847
pt1423 -35,1523532 -57,382297 37,36 camio inicio 6098724,308 6441784,134 21,563 6098725,601 6441785,107 16,903
pt1424 -35,1523311 -57,382328 37,37 camio inicio 6098731,066 6441776,256 21,572 6098732,359 6441777,229 16,912



pt1425 -35,1523088 -57,3823592 37,375 camio inicio 6098737,895 6441768,327 21,578 6098739,188 6441769,3 16,918
pt1426 -35,1522867 -57,3823903 37,346 camio inicio 6098744,651 6441760,411 21,548 6098745,944 6441761,384 16,888
pt1427 -35,1522555 -57,382434 37,289 camio inicio 6098754,173 6441749,307 21,491 6098755,466 6441750,28 16,831
pt1428 -35,1522245 -57,3824771 37,279 camio inicio 6098763,68 6441738,343 21,48 6098764,973 6441739,316 16,82
pt1429 -35,1521923 -57,382521 37,331 camio inicio 6098773,508 6441727,194 21,533 6098774,801 6441728,167 16,873
pt1430 -35,1521602 -57,382565 37,364 camio inicio 6098783,33 6441715,989 21,566 6098784,623 6441716,962 16,906
pt1431 -35,1521284 -57,3826086 37,369 camio inicio 6098793,076 6441704,926 21,57 6098794,369 6441705,899 16,91
pt1432 -35,1520978 -57,3826504 37,375 camio inicio 6098802,439 6441694,287 21,576 6098803,732 6441695,26 16,916
pt1433 -35,1520676 -57,3826923 37,381 camio inicio 6098811,666 6441683,644 21,582 6098812,959 6441684,617 16,922
pt1434 -35,1520391 -57,3827322 37,403 camio inicio 6098820,398 6441673,492 21,604 6098821,691 6441674,465 16,944
pt1435 -35,1520124 -57,3827706 37,408 camio inicio 6098828,567 6441663,735 21,609 6098829,86 6441664,708 16,949
pt1436 -35,1519845 -57,3828114 37,412 camio inicio 6098837,099 6441653,369 21,613 6098838,392 6441654,342 16,953
pt1437 -35,1519547 -57,3828532 37,426 camio inicio 6098846,206 6441642,74 21,627 6098847,499 6441643,713 16,967
pt1438 -35,1519242 -57,3828958 37,481 camio inicio 6098855,523 6441631,917 21,681 6098856,816 6441632,89 17,021
pt1439 -35,1518931 -57,3829382 37,496 camio inicio 6098865,062 6441621,124 21,697 6098866,355 6441622,097 17,037
pt1440 -35,1518632 -57,3829801 37,571 camio inicio 6098874,204 6441610,484 21,772 6098875,497 6441611,457 17,112
pt1441 -35,1518333 -57,3830183 37,543 camio inicio 6098883,337 6441600,747 21,743 6098884,63 6441601,72 17,083
pt1442 -35,1518063 -57,3830578 37,579 camio inicio 6098891,615 6441590,73 21,779 6098892,908 6441591,703 17,119
pt1443 -35,1517793 -57,3830974 37,589 camio inicio 6098899,853 6441580,659 21,789 6098901,146 6441581,632 17,129
pt1444 -35,1517509 -57,3831367 37,62 camio inicio 6098908,55 6441570,673 21,82 6098909,843 6441571,646 17,16
pt1445 -35,1517229 -57,3831754 37,595 camio inicio 6098917,123 6441560,832 21,795 6098918,416 6441561,805 17,135
pt1446 -35,1516964 -57,3832121 37,587 camio inicio 6098925,222 6441551,497 21,787 6098926,515 6441552,47 17,127
pt1447 -35,1516695 -57,3832491 37,577 camio inicio 6098933,445 6441542,098 21,776 6098934,738 6441543,071 17,116
pt1448 -35,1516394 -57,3832905 37,583 camio inicio 6098942,658 6441531,556 21,782 6098943,951 6441532,529 17,122
pt1449 -35,1516081 -57,383334 37,543 camio inicio 6098952,229 6441520,512 21,742 6098953,522 6441521,485 17,082
pt1450 -35,1515768 -57,3833747 37,528 camio inicio 6098961,828 6441510,145 21,727 6098963,121 6441511,118 17,067
pt1451 -35,1515448 -57,3834177 37,523 camio inicio 6098971,596 6441499,22 21,722 6098972,889 6441500,193 17,062
pt1452 -35,1515233 -57,3834476 37,5 camio inicio 6098978,17 6441491,624 21,699 6098979,463 6441492,597 17,039
pt1453 -35,1514924 -57,3834934 37,555 camio inicio 6098987,626 6441479,986 21,754 6098988,919 6441480,959 17,094
pt1454 -35,1514709 -57,3835245 37,573 camio inicio 6098994,198 6441472,079 21,771 6098995,491 6441473,052 17,111
pt1455 -35,1514489 -57,3835555 37,606 camio inicio 6099000,933 6441464,195 21,805 6099002,226 6441465,168 17,145
pt1456 -35,1514271 -57,3835857 37,649 camio inicio 6099007,599 6441456,512 21,847 6099008,892 6441457,485 17,187
pt1457 -35,1513952 -57,3836293 37,672 camio inicio 6099017,363 6441445,423 21,87 6099018,656 6441446,396 17,21
pt1458 -35,1513664 -57,3836684 37,711 camio inicio 6099026,189 6441435,486 21,91 6099027,482 6441436,459 17,25
pt1459 -35,1513391 -57,3837052 37,742 camio inicio 6099034,538 6441426,134 21,94 6099035,831 6441427,107 17,28
pt1460 -35,1513112 -57,3837434 37,708 camio inicio 6099043,06 6441416,402 21,906 6099044,353 6441417,375 17,246
pt1461 -35,1512805 -57,3837859 37,666 camio inicio 6099052,452 6441405,611 21,864 6099053,745 6441406,584 17,204
pt1462 -35,1512484 -57,3838295 37,588 camio inicio 6099062,279 6441394,528 21,786 6099063,572 6441395,501 17,126
pt1463 -35,1512163 -57,3838741 37,614 camio inicio 6099072,092 6441383,188 21,812 6099073,385 6441384,161 17,152
pt1464 -35,1511933 -57,3839053 37,542 camio inicio 6099079,121 6441375,241 21,74 6099080,414 6441376,214 17,08
pt1465 -35,1511696 -57,3839376 37,532 camio inicio 6099086,371 6441367,03 21,729 6099087,664 6441368,003 17,069
pt1466 -35,1511464 -57,3839699 37,535 camio inicio 6099093,492 6441358,819 21,732 6099094,785 6441359,792 17,072
pt1467 -35,1511239 -57,3840017 37,54 camio inicio 6099100,371 6441350,753 21,738 6099101,664 6441351,726 17,078
pt1468 -35,1511024 -57,3840323 37,561 camio inicio 6099106,954 6441342,954 21,759 6099108,247 6441343,927 17,099
pt1469 -35,1510813 -57,384063 37,612 camio inicio 6099113,405 6441335,149 21,81 6099114,698 6441336,122 17,15
pt1470 -35,1510603 -57,3840942 37,627 camio inicio 6099119,826 6441327,22 21,824 6099121,119 6441328,193 17,164
pt1471 -35,1510389 -57,3841257 37,627 camio inicio 6099126,35 6441319,234 21,824 6099127,643 6441320,207 17,164
pt1472 -35,1510171 -57,3841574 37,581 camio inicio 6099133,025 6441311,173 21,778 6099134,318 6441312,146 17,118
pt1473 -35,1509944 -57,3841892 37,516 camio inicio 6099139,975 6441303,072 21,713 6099141,268 6441304,045 17,053
pt1474 -35,1509603 -57,3842368 37,52 camio inicio 6099150,405 6441290,971 21,717 6099151,698 6441291,944 17,057
pt1475 -35,1509382 -57,3842681 37,56 camio inicio 6099157,154 6441283,021 21,757 6099158,447 6441283,994 17,097
pt1476 -35,1509162 -57,384299 37,564 camio inicio 6099163,874 6441275,17 21,76 6099165,167 6441276,143 17,1
pt1477 -35,1508945 -57,3843294 37,614 camio inicio 6099170,538 6441267,445 21,81 6099171,831 6441268,418 17,15
pt1478 -35,1508731 -57,3843597 37,582 camio inicio 6099177,083 6441259,736 21,778 6099178,376 6441260,709 17,118
pt1479 -35,150852 -57,3843899 37,572 camio inicio 6099183,52 6441252,061 21,769 6099184,813 6441253,034 17,109



pt1480 -35,1508218 -57,3844333 37,64 camio inicio 6099192,751 6441241,017 21,837 6099194,044 6441241,99 17,177
pt1481 -35,1507919 -57,3844764 37,699 camio inicio 6099201,909 6441230,074 21,895 6099203,202 6441231,047 17,235
pt1482 -35,1507614 -57,3845182 37,866 camio inicio 6099211,233 6441219,434 22,062 6099212,526 6441220,407 17,402
pt1483 -35,1507319 -57,3845585 37,87 camio inicio 6099220,269 6441209,188 22,066 6099221,562 6441210,161 17,406
pt1484 -35,1507009 -57,3845996 37,805 camio inicio 6099229,757 6441198,738 22,001 6099231,05 6441199,711 17,341
pt1485 -35,1506718 -57,3846402 37,775 camio inicio 6099238,659 6441188,431 21,97 6099239,952 6441189,404 17,31
pt1486 -35,1506424 -57,3846789 37,724 camio inicio 6099247,629 6441178,578 21,919 6099248,922 6441179,551 17,259
pt1487 -35,1506129 -57,3847173 37,67 camio inicio 6099256,676 6441168,801 21,865 6099257,969 6441169,774 17,205
pt1488 -35,1505834 -57,3847577 37,672 camio inicio 6099265,697 6441158,528 21,867 6099266,99 6441159,501 17,207
pt1489 -35,1505541 -57,3848002 37,666 camio inicio 6099274,656 6441147,748 21,861 6099275,949 6441148,721 17,201
pt1490 -35,1505243 -57,3848428 37,649 camio inicio 6099283,775 6441136,918 21,844 6099285,068 6441137,891 17,184
pt1491 -35,150496 -57,3848838 37,635 camio inicio 6099292,436 6441126,49 21,83 6099293,729 6441127,463 17,17
pt1492 -35,1504662 -57,384926 37,598 camio inicio 6099301,552 6441115,769 21,793 6099302,845 6441116,742 17,133
pt1493 -35,150435 -57,3849704 37,593 camio inicio 6099311,073 6441104,481 21,788 6099312,366 6441105,454 17,128
pt1494 -35,1504048 -57,3850166 37,592 camio inicio 6099320,303 6441092,735 21,786 6099321,596 6441093,708 17,126
pt1495 -35,1503717 -57,3850604 37,591 camio inicio 6099330,431 6441081,591 21,786 6099331,724 6441082,564 17,126
pt1496 -35,1503488 -57,3850909 37,584 camio inicio 6099337,454 6441073,825 21,779 6099338,747 6441074,798 17,119
pt1497 -35,1503267 -57,3851215 37,631 camio inicio 6099344,212 6441066,058 21,825 6099345,505 6441067,031 17,165
pt1498 -35,1503052 -57,3851524 37,642 camio inicio 6099350,791 6441058,194 21,836 6099352,084 6441059,167 17,176
pt1499 -35,1502834 -57,3851831 37,663 camio inicio 6099357,442 6441050,402 21,857 6099358,735 6441051,375 17,197
pt1500 -35,1502605 -57,3852131 37,667 camio inicio 6099364,448 6441042,753 21,861 6099365,741 6441043,726 17,201
pt1501 -35,1502376 -57,3852435 37,675 camio inicio 6099371,484 6441035,042 21,869 6099372,777 6441036,015 17,209
pt1502 -35,1502074 -57,3852826 37,672 camio inicio 6099380,707 6441025,098 21,866 6099382 6441026,071 17,206
pt1503 -35,1501832 -57,3853164 37,67 camio inicio 6099388,124 6441016,499 21,864 6099389,417 6441017,472 17,204
pt1504 -35,1501586 -57,3853517 37,69 camio inicio 6099395,636 6441007,508 21,884 6099396,929 6441008,481 17,224
pt1505 -35,1501317 -57,3853884 37,701 camio inicio 6099403,858 6440998,185 21,894 6099405,151 6440999,158 17,234
pt1506 -35,1501053 -57,3854249 37,691 camio inicio 6099411,929 6440988,912 21,884 6099413,222 6440989,885 17,224
pt1507 -35,1500739 -57,3854697 37,696 camio inicio 6099421,537 6440977,512 21,89 6099422,83 6440978,485 17,23
pt1508 -35,1500517 -57,3855024 37,692 camio inicio 6099428,346 6440969,193 21,885 6099429,639 6440970,166 17,225
pt1509 -35,1500292 -57,3855357 37,739 camio inicio 6099435,213 6440960,752 21,932 6099436,506 6440961,725 17,272
pt1510 -35,1500041 -57,3855694 37,719 camio inicio 6099442,881 6440952,161 21,911 6099444,174 6440953,134 17,251
pt1511 -35,1459763 -57,3856039 37,717 camio inicio 6099451,417 6440943,396 21,91 6099452,71 6440944,369 17,25
pt1512 -35,1459486 -57,3856401 37,665 camio inicio 6099459,87 6440934,195 21,857 6099461,163 6440935,168 17,197
pt1513 -35,1459225 -57,3856753 37,7 camio inicio 6099467,864 6440925,228 21,893 6099469,157 6440926,201 17,233
pt1514 -35,1458945 -57,3857149 37,723 camio inicio 6099476,42 6440915,164 21,915 6099477,713 6440916,137 17,255
pt1515 -35,1458651 -57,3857577 37,664 camio inicio 6099485,431 6440904,276 21,857 6099486,724 6440905,249 17,197
pt1516 -35,1458333 -57,3858044 37,519 camio inicio 6099495,127 6440892,409 21,712 6099496,42 6440893,382 17,052
pt1517 -35,1457999 -57,3858531 37,317 camio inicio 6099505,363 6440880,042 21,509 6099506,656 6440881,015 16,849
pt1518 -35,1457671 -57,3858987 37,158 camio inicio 6099515,386 6440868,451 21,35 6099516,679 6440869,424 16,69
pt1519 -35,145736 -57,385942 37,006 camio inicio 6099524,907 6440857,441 21,198 6099526,2 6440858,414 16,538
pt1520 -35,1457065 -57,3859831 36,88 camio inicio 6099533,923 6440846,977 21,072 6099535,216 6440847,95 16,412
pt1521 -35,1456787 -57,3900211 36,804 camio inicio 6099542,437 6440837,311 20,996 6099543,73 6440838,284 16,336
pt1522 -35,1456501 -57,3900583 36,704 camio inicio 6099551,183 6440827,859 20,895 6099552,476 6440828,832 16,235
pt1523 -35,1456204 -57,3900962 36,617 camio inicio 6099560,26 6440818,219 20,809 6099561,553 6440819,192 16,149
pt1524 -35,145591 -57,3901347 36,542 camio inicio 6099569,258 6440808,433 20,733 6099570,551 6440809,406 16,073
pt1525 -35,1455618 -57,3901743 36,491 camio inicio 6099578,193 6440798,349 20,683 6099579,486 6440799,322 16,023
pt1526 -35,1455324 -57,3902148 36,456 camio inicio 6099587,189 6440788,042 20,647 6099588,482 6440789,015 15,987
pt1527 -35,1455032 -57,3902557 36,425 camio inicio 6099596,131 6440777,657 20,616 6099597,424 6440778,63 15,956
pt1528 -35,145475 -57,3902956 36,376 camio inicio 6099604,757 6440767,517 20,567 6099606,05 6440768,49 15,907
pt1529 -35,1454465 -57,3903344 36,312 camio inicio 6099613,478 6440757,644 20,502 6099614,771 6440758,617 15,842
pt1530 -35,1454177 -57,3903741 36,286 camio inicio 6099622,269 6440747,544 20,477 6099623,562 6440748,517 15,817
pt1531 -35,1453889 -57,3904142 36,225 camio inicio 6099631,082 6440737,356 20,415 6099632,375 6440738,329 15,755
pt1532 -35,1453606 -57,3904542 36,132 camio inicio 6099639,732 6440727,193 20,323 6099641,025 6440728,166 15,663
pt1533 -35,1453328 -57,3904939 36,083 camio inicio 6099648,252 6440717,083 20,274 6099649,545 6440718,056 15,614
pt1534 -35,1453046 -57,3905341 36,027 camio inicio 6099656,861 6440706,876 20,217 6099658,154 6440707,849 15,557



pt1535 -35,1452754 -57,3905748 35,956 camio inicio 6099665,789 6440696,523 20,147 6099667,082 6440697,496 15,487
pt1536 -35,1452453 -57,3906154 35,897 camio inicio 6099675,02 6440686,2 20,087 6099676,313 6440687,173 15,427
pt1537 -35,1452154 -57,3906562 35,861 camio inicio 6099684,149 6440675,829 20,051 6099685,442 6440676,802 15,391
pt1538 -35,1451859 -57,3906972 35,782 camio inicio 6099693,198 6440665,394 19,972 6099694,491 6440666,367 15,312
pt1539 -35,1451561 -57,390738 35,705 camio inicio 6099702,288 6440655,025 19,895 6099703,581 6440655,998 15,235
pt1540 -35,1451265 -57,3907785 35,614 camio inicio 6099711,339 6440644,726 19,804 6099712,632 6440645,699 15,144
pt1541 -35,1450971 -57,390819 35,529 camio inicio 6099720,354 6440634,435 19,719 6099721,647 6440635,408 15,059
pt1542 -35,1450674 -57,390859 35,46 camio inicio 6099729,432 6440624,238 19,65 6099730,725 6440625,211 14,99
pt1543 -35,145037 -57,3908986 35,372 camio inicio 6099738,723 6440614,164 19,561 6099740,016 6440615,137 14,901
pt1544 -35,1450079 -57,3909396 35,328 camio inicio 6099747,645 6440603,74 19,517 6099748,938 6440604,713 14,857
pt1545 -35,1449789 -57,3909802 35,331 camio inicio 6099756,5 6440593,423 19,52 6099757,793 6440594,396 14,86
pt1546 -35,1449497 -57,39102 35,284 camio inicio 6099765,437 6440583,31 19,473 6099766,73 6440584,283 14,813
pt1547 -35,1449211 -57,3910605 35,239 camio inicio 6099774,202 6440573,007 19,428 6099775,495 6440573,98 14,768
pt1548 -35,1448922 -57,3911022 35,212 camio inicio 6099783,033 6440562,404 19,401 6099784,326 6440563,377 14,741
pt1549 -35,1448626 -57,391143 35,227 camio inicio 6099792,075 6440552,032 19,416 6099793,368 6440553,005 14,756
pt1550 -35,1448332 -57,3911822 35,192 camio inicio 6099801,081 6440542,071 19,381 6099802,374 6440543,044 14,721
pt1551 -35,1448022 -57,3912199 35,125 camio inicio 6099810,556 6440532,463 19,313 6099811,849 6440533,436 14,653
pt1552 -35,1447737 -57,3912598 35,127 camio inicio 6099819,295 6440522,322 19,316 6099820,588 6440523,295 14,656
pt1553 -35,1447476 -57,3912978 35,255 camio inicio 6099827,266 6440512,667 19,444 6099828,559 6440513,64 14,784
pt1554 -35,1447267 -57,3913312 35,36 camio inicio 6099833,643 6440504,189 19,549 6099834,936 6440505,162 14,889
pt1555 -35,1447145 -57,3913709 35,422 camio inicio 6099837,344 6440494,112 19,61 6099838,637 6440495,085 14,95
pt1556 -35,1447267 -57,3914212 35,36 camio inicio 6099833,485 6440481,42 19,548 6099834,778 6440482,393 14,888
pt1557 -35,1447537 -57,3914595 35,212 camio inicio 6099825,114 6440471,797 19,4 6099826,407 6440472,77 14,74
pt1558 -35,1447891 -57,3915018 35,193 camio inicio 6099814,121 6440461,173 19,381 6099815,414 6440462,146 14,721
pt1559 -35,1448264 -57,3915456 35,202 camio inicio 6099802,574 6440450,178 19,39 6099803,867 6440451,151 14,73
pt1560 -35,1448662 -57,3915918 35,213 camio inicio 6099790,232 6440438,585 19,401 6099791,525 6440439,558 14,741
pt1561 -35,1449063 -57,3916381 35,228 camio inicio 6099777,799 6440426,945 19,417 6099779,092 6440427,918 14,757
pt1562 -35,1449458 -57,3916845 35,221 camio inicio 6099765,529 6440415,311 19,409 6099766,822 6440416,284 14,749
pt1563 -35,1449857 -57,391731 35,193 camio inicio 6099753,157 6440403,615 19,381 6099754,45 6440404,588 14,721
pt1564 -35,1450249 -57,3917772 35,161 camio inicio 6099740,993 6440392,034 19,348 6099742,286 6440393,007 14,688
pt1565 -35,1450642 -57,3918235 35,13 camio inicio 6099728,817 6440380,412 19,317 6099730,11 6440381,385 14,657
pt1566 -35,1451041 -57,3918694 35,081 camio inicio 6099716,452 6440368,869 19,269 6099717,745 6440369,842 14,609
pt1567 -35,1451439 -57,3919156 35,063 camio inicio 6099704,109 6440357,273 19,251 6099705,402 6440358,246 14,591
pt1568 -35,1451834 -57,391962 35,027 camio inicio 6099691,841 6440345,622 19,215 6099693,134 6440346,595 14,555
pt1569 -35,1452222 -57,3920085 35,013 camio inicio 6099679,818 6440333,951 19,201 6099681,111 6440334,924 14,541
pt1570 -35,1452603 -57,3920535 35,009 camio inicio 6099667,989 6440322,66 19,196 6099669,282 6440323,633 14,536
pt1571 -35,1452975 -57,3920967 35,034 camio inicio 6099656,446 6440311,811 19,221 6099657,739 6440312,784 14,561
pt1572 -35,1453336 -57,3921397 34,986 camio inicio 6099645,255 6440301,015 19,174 6099646,548 6440301,988 14,514
pt1573 -35,1453695 -57,3921826 34,993 camio inicio 6099634,114 6440290,235 19,181 6099635,407 6440291,208 14,521
pt1574 -35,1454061 -57,3922264 34,957 camio inicio 6099622,762 6440279,242 19,145 6099624,055 6440280,215 14,485
pt1575 -35,1454425 -57,3922698 34,954 camio inicio 6099611,475 6440268,332 19,141 6099612,768 6440269,305 14,481
pt1576 -35,1454787 -57,3923128 34,979 camio inicio 6099600,24 6440257,553 19,166 6099601,533 6440258,526 14,506
pt1577 -35,1455147 -57,3923555 35 camio inicio 6099589,081 6440246,811 19,187 6099590,374 6440247,784 14,527
pt1578 -35,1455505 -57,3923982 34,989 camio inicio 6099577,976 6440236,086 19,176 6099579,269 6440237,059 14,516
pt1579 -35,1455862 -57,3924408 34,979 camio inicio 6099566,91 6440225,392 19,167 6099568,203 6440226,365 14,507
pt1580 -35,1456213 -57,3924835 34,951 camio inicio 6099556,02 6440214,687 19,138 6099557,313 6440215,66 14,478
pt1581 -35,1456561 -57,3925251 34,931 camio inicio 6099545,227 6440204,236 19,118 6099546,52 6440205,209 14,458
pt1582 -35,1456914 -57,392566 34,916 camio inicio 6099534,281 6440193,965 19,103 6099535,574 6440194,938 14,443
pt1583 -35,1457253 -57,392606 34,883 camio inicio 6099523,761 6440183,91 19,07 6099525,054 6440184,883 14,41
pt1584 -35,1457593 -57,3926465 34,83 camio inicio 6099513,208 6440173,754 19,017 6099514,501 6440174,727 14,357
pt1585 -35,1457952 -57,3926886 34,773 camio inicio 6099502,09 6440163,181 18,96 6099503,383 6440164,154 14,3
pt1586 -35,1458322 -57,3927321 34,735 camio inicio 6099490,593 6440152,257 18,922 6099491,886 6440153,23 14,262
pt1587 -35,1458697 -57,3927765 34,708 camio inicio 6099478,969 6440141,12 18,895 6099480,262 6440142,093 14,235
pt1588 -35,1459068 -57,3928203 34,685 camio inicio 6099467,46 6440130,101 18,872 6099468,753 6440131,074 14,212
pt1589 -35,1459435 -57,3928638 34,652 camio inicio 6099456,102 6440119,184 18,839 6099457,395 6440120,157 14,179



pt1590 -35,1459807 -57,3929082 34,625 camio inicio 6099444,545 6440108,048 18,811 6099445,838 6440109,021 14,151
pt1591 -35,1500372 -57,3929749 34,637 camio inicio 6099427,029 6440091,282 18,824 6099428,322 6440092,255 14,164
pt1592 -35,1500756 -57,3930201 34,649 camio inicio 6099415,112 6440079,945 18,836 6099416,405 6440080,918 14,176
pt1593 -35,1501146 -57,3930652 34,662 camio inicio 6099403,023 6440068,617 18,848 6099404,316 6440069,59 14,188
pt1594 -35,1501533 -57,3931108 34,666 camio inicio 6099391,008 6440057,174 18,852 6099392,301 6440058,147 14,192
pt1595 -35,1501919 -57,3931564 34,656 camio inicio 6099379,03 6440045,719 18,843 6099380,323 6440046,692 14,183
pt1596 -35,1502313 -57,3932024 34,644 camio inicio 6099366,821 6440034,188 18,83 6099368,114 6440035,161 14,17
pt1597 -35,1502714 -57,3932483 34,622 camio inicio 6099354,384 6440022,648 18,808 6099355,677 6440023,621 14,148
pt1598 -35,1503113 -57,3932939 34,613 camio inicio 6099342,019 6440011,219 18,799 6099343,312 6440012,192 14,139
pt1599 -35,1503505 -57,3933393 34,57 camio inicio 6099329,854 6439999,812 18,756 6099331,147 6440000,785 14,096
pt1600 -35,1503893 -57,3933845 34,516 camio inicio 6099317,812 6439988,467 18,702 6099319,105 6439989,44 14,042
pt1601 -35,1504278 -57,3934294 34,503 camio inicio 6099305,878 6439977,179 18,689 6099307,171 6439978,152 14,029
pt1602 -35,1504658 -57,3934742 34,461 camio inicio 6099294,108 6439965,941 18,647 6099295,401 6439966,914 13,987
pt1603 -35,1505027 -57,393518 34,457 camio inicio 6099282,659 6439954,956 18,643 6099283,952 6439955,929 13,983
pt1604 -35,1505373 -57,3935598 34,433 camio inicio 6099271,905 6439944,444 18,619 6099273,198 6439945,417 13,959
pt1605 -35,1505717 -57,3936013 34,442 camio inicio 6099261,253 6439934,016 18,628 6099262,546 6439934,989 13,968
pt1606 -35,1506068 -57,3936428 34,436 camio inicio 6099250,36 6439923,604 18,622 6099251,653 6439924,577 13,962
pt1607 -35,1506429 -57,3936851 34,426 camio inicio 6099239,158 6439912,984 18,611 6099240,451 6439913,957 13,951
pt1608 -35,1506799 -57,3937278 34,412 camio inicio 6099227,692 6439902,264 18,598 6099228,985 6439903,237 13,938
pt1609 -35,1507177 -57,3937711 34,416 camio inicio 6099215,957 6439891,41 18,602 6099217,25 6439892,383 13,942
pt1610 -35,1507561 -57,393816 34,32 camio inicio 6099204,056 6439880,142 18,506 6099205,349 6439881,115 13,846
pt1611 -35,1507948 -57,3938614 34,242 camio inicio 6099192,051 6439868,742 18,428 6099193,344 6439869,715 13,768
pt1612 -35,1508336 -57,3939068 34,248 camio inicio 6099180,021 6439857,339 18,433 6099181,314 6439858,312 13,773
pt1613 -35,1508721 -57,3939515 34,249 camio inicio 6099168,071 6439846,12 18,434 6099169,364 6439847,093 13,774
pt1614 -35,1509113 -57,3939961 34,255 camio inicio 6099155,929 6439834,929 18,44 6099157,222 6439835,902 13,78
pt1615 -35,1509503 -57,3940416 34,255 camio inicio 6099143,831 6439823,487 18,44 6099145,124 6439824,46 13,78
pt1616 -35,1509896 -57,3940879 34,232 camio inicio 6099131,626 6439811,865 18,417 6099132,919 6439812,838 13,757
pt1617 -35,1510292 -57,3941347 34,229 camio inicio 6099119,36 6439800,115 18,414 6099120,653 6439801,088 13,754
pt1618 -35,1510687 -57,394182 34,247 camio inicio 6099107,089 6439788,244 18,433 6099108,382 6439789,217 13,773
pt1619 -35,151108 -57,394229 34,266 camio inicio 6099094,909 6439776,446 18,451 6099096,202 6439777,419 13,791
pt1620 -35,1511466 -57,3942753 34,253 camio inicio 6099082,919 6439764,829 18,438 6099084,212 6439765,802 13,778
pt1621 -35,1511841 -57,3943212 34,208 camio inicio 6099071,31 6439753,289 18,393 6099072,603 6439754,262 13,733
pt1622 -35,151221 -57,3943661 34,214 camio inicio 6099059,861 6439742,015 18,398 6099061,154 6439742,988 13,738
pt1623 -35,1512579 -57,3944095 34,219 camio inicio 6099048,401 6439731,125 18,404 6099049,694 6439732,098 13,744
pt1624 -35,1512944 -57,3944526 34,187 camio inicio 6099037,091 6439720,291 18,372 6099038,384 6439721,264 13,712
pt1625 -35,1513297 -57,3944961 34,248 camio inicio 6099026,134 6439709,381 18,432 6099027,427 6439710,354 13,772
pt1626 -35,1513638 -57,3945404 34,236 camio inicio 6099015,536 6439698,241 18,421 6099016,829 6439699,214 13,761
pt1627 -35,1513983 -57,3945852 34,203 camio inicio 6099004,843 6439687,004 18,387 6099006,136 6439687,977 13,727
pt1628 -35,1514328 -57,3946304 34,18 camio inicio 6098994,127 6439675,648 18,364 6098995,42 6439676,621 13,704
pt1629 -35,1514674 -57,3946775 34,127 camio inicio 6098983,376 6439663,801 18,312 6098984,669 6439664,774 13,652
pt1630 -35,1515023 -57,3947255 34,18 camio inicio 6098972,553 6439651,739 18,364 6098973,846 6439652,712 13,704
pt1631 -35,1515362 -57,3947731 34,296 camio inicio 6098962,018 6439639,789 18,48 6098963,311 6439640,762 13,82
pt1632 -35,1515695 -57,3948194 34,397 camio inicio 6098951,688 6439628,148 18,581 6098952,981 6439629,121 13,921
pt1633 -35,1516181 -57,3948865 34,371 camio inicio 6098936,581 6439611,29 18,555 6098937,874 6439612,263 13,895
pt1634 -35,1516484 -57,3949262 34,451 camio inicio 6098927,173 6439601,294 18,635 6098928,466 6439602,267 13,975
pt1635 -35,151675 -57,3949617 34,515 camio inicio 6098918,919 6439592,383 18,699 6098920,212 6439593,356 14,039
pt1636 -35,1517028 -57,3950006 34,657 camio inicio 6098910,287 6439582,608 18,841 6098911,58 6439583,581 14,181
pt1637 -35,1517262 -57,3950389 34,806 camio inicio 6098903,022 6439572,978 18,99 6098904,315 6439573,951 14,33
pt1638 -35,1517648 -57,3950516 35,651 camio inicio 6098891,1 6439569,85 19,835 6098892,393 6439570,823 15,175
pt1639 -35,1517993 -57,3950299 35,753 camio inicio 6098880,499 6439575,392 19,937 6098881,792 6439576,365 15,277
pt1640 -35,1518248 -57,3950014 35,809 camio inicio 6098872,689 6439582,654 19,993 6098873,982 6439583,627 15,333
pt1641 -35,1518548 -57,3949635 35,802 camio inicio 6098863,518 6439592,312 19,986 6098864,811 6439593,285 15,326
pt1642 -35,1518876 -57,39492 35,81 camio inicio 6098853,487 6439603,353 19,994 6098854,78 6439604,326 15,334
pt1643 -35,1519216 -57,3948723 35,81 camio inicio 6098843,07 6439615,5 19,995 6098844,363 6439616,473 15,335
pt1644 -35,1519568 -57,3948191 35,844 camio inicio 6098832,322 6439629,01 20,029 6098833,615 6439629,983 15,369



pt1645 -35,1519927 -57,3947613 35,862 camio inicio 6098821,349 6439643,71 20,047 6098822,642 6439644,683 15,387
pt1646 -35,1520289 -57,3946991 35,892 camio inicio 6098810,305 6439659,511 20,076 6098811,598 6439660,484 15,416
pt1647 -35,1520653 -57,394633 35,914 camio inicio 6098799,203 6439676,294 20,099 6098800,496 6439677,267 15,439
pt1648 -35,1521016 -57,3945633 35,943 camio inicio 6098788,124 6439693,968 20,128 6098789,417 6439694,941 15,468
pt1649 -35,1521193 -57,3945272 35,974 camio inicio 6098782,731 6439703,139 20,159 6098784,024 6439704,112 15,499
pt1650 -35,1521366 -57,3944903 36,002 camio inicio 6098777,463 6439712,499 20,187 6098778,756 6439713,472 15,527
pt1651 -35,1521533 -57,3944527 36,013 camio inicio 6098772,374 6439722,055 20,198 6098773,667 6439723,028 15,538
pt1652 -35,1521694 -57,3944142 36,021 camio inicio 6098767,489 6439731,81 20,207 6098768,782 6439732,783 15,547
pt1653 -35,1522001 -57,3943354 36,079 camio inicio 6098758,157 6439751,803 20,265 6098759,45 6439752,776 15,605
pt1654 -35,1522149 -57,394295 36,087 camio inicio 6098753,669 6439762,031 20,273 6098754,962 6439763,004 15,613
pt1655 -35,152229 -57,3942539 36,074 camio inicio 6098749,372 6439772,45 20,26 6098750,665 6439773,423 15,6
pt1656 -35,1522426 -57,3942124 36,087 camio inicio 6098745,251 6439782,983 20,273 6098746,544 6439783,956 15,613
pt1657 -35,1522554 -57,3941711 36,119 camio inicio 6098741,381 6439793,45 20,305 6098742,674 6439794,423 15,645
pt1658 -35,1522796 -57,3940874 36,154 camio inicio 6098734,086 6439814,642 20,34 6098735,379 6439815,615 15,68
pt1659 -35,1522909 -57,3940447 36,167 camio inicio 6098730,651 6439825,476 20,353 6098731,944 6439826,449 15,693
pt1660 -35,1523018 -57,3940016 36,191 camio inicio 6098727,377 6439836,392 20,377 6098728,67 6439837,365 15,717
pt1661 -35,152312 -57,393958 36,203 camio inicio 6098724,31 6439847,414 20,389 6098725,603 6439848,387 15,729
pt1662 -35,1523214 -57,3939141 36,217 camio inicio 6098721,486 6439858,534 20,403 6098722,779 6439859,507 15,743
pt1663 -35,1523385 -57,3938252 36,243 camio inicio 6098716,359 6439881,045 20,43 6098717,652 6439882,018 15,77
pt1664 -35,1523465 -57,3937801 36,255 camio inicio 6098713,981 6439892,472 20,441 6098715,274 6439893,445 15,781
pt1665 -35,152354 -57,3937344 36,276 camio inicio 6098711,724 6439904,026 20,463 6098713,017 6439904,999 15,803
pt1666 -35,1523614 -57,3936883 36,273 camio inicio 6098709,521 6439915,701 20,46 6098710,814 6439916,674 15,8
pt1667 -35,1523689 -57,3936418 36,282 camio inicio 6098707,288 6439927,463 20,469 6098708,581 6439928,436 15,809
pt1668 -35,1523839 -57,3935483 36,317 camio inicio 6098702,832 6439951,127 20,504 6098704,125 6439952,1 15,844
pt1669 -35,1523918 -57,3935017 36,331 camio inicio 6098700,48 6439962,945 20,518 6098701,773 6439963,918 15,858
pt1670 -35,1523997 -57,3934551 36,361 camio inicio 6098698,113 6439974,724 20,549 6098699,406 6439975,697 15,889
pt1671 -35,1524077 -57,3934088 36,374 camio inicio 6098695,724 6439986,463 20,562 6098697,017 6439987,436 15,902
pt1672 -35,1524156 -57,3933625 36,412 camio inicio 6098693,39 6439998,181 20,599 6098694,683 6439999,154 15,939
pt1673 -35,1524308 -57,3932696 36,501 camio inicio 6098688,864 6440021,695 20,689 6098690,157 6440022,668 16,029
pt1674 -35,1524382 -57,3932225 36,529 camio inicio 6098686,649 6440033,613 20,717 6098687,942 6440034,586 16,057
pt1675 -35,1524459 -57,393175 36,565 camio inicio 6098684,349 6440045,623 20,753 6098685,642 6440046,596 16,093
pt1676 -35,1524536 -57,3931272 36,586 camio inicio 6098682,052 6440057,742 20,775 6098683,345 6440058,715 16,115
pt1677 -35,152469 -57,3930302 36,65 camio inicio 6098677,483 6440082,278 20,839 6098678,776 6440083,251 16,179
pt1678 -35,1524769 -57,3929812 36,677 camio inicio 6098675,116 6440094,685 20,865 6098676,409 6440095,658 16,205
pt1679 -35,152485 -57,3929319 36,704 camio inicio 6098672,698 6440107,172 20,892 6098673,991 6440108,145 16,232
pt1680 -35,1524932 -57,3928822 36,701 camio inicio 6098670,272 6440119,753 20,889 6098671,565 6440120,726 16,229
pt1681 -35,1525013 -57,3928322 36,72 camio inicio 6098667,846 6440132,4 20,909 6098669,139 6440133,373 16,249
pt1682 -35,1525176 -57,3927318 36,777 camio inicio 6098663,014 6440157,824 20,966 6098664,307 6440158,797 16,306
pt1683 -35,1525258 -57,3926813 36,805 camio inicio 6098660,553 6440170,586 20,994 6098661,846 6440171,559 16,334
pt1684 -35,1525342 -57,3926309 36,821 camio inicio 6098658,055 6440183,344 21,011 6098659,348 6440184,317 16,351
pt1685 -35,1525424 -57,3925806 36,839 camio inicio 6098655,596 6440196,099 21,028 6098656,889 6440197,072 16,368
pt1686 -35,1525506 -57,3925303 36,846 camio inicio 6098653,18 6440208,827 21,036 6098654,473 6440209,8 16,376
pt1687 -35,1525667 -57,39243 36,891 camio inicio 6098648,375 6440234,204 21,081 6098649,668 6440235,177 16,421
pt1688 -35,1525748 -57,3923798 36,917 camio inicio 6098645,961 6440246,919 21,106 6098647,254 6440247,892 16,446
pt1689 -35,1525829 -57,3923292 36,93 camio inicio 6098643,552 6440259,715 21,12 6098644,845 6440260,688 16,46
pt1690 -35,152591 -57,3922783 36,934 camio inicio 6098641,123 6440272,612 21,123 6098642,416 6440273,585 16,463
pt1691 -35,1525994 -57,3922269 36,96 camio inicio 6098638,64 6440285,603 21,15 6098639,933 6440286,576 16,49
pt1692 -35,1526158 -57,3921232 37,034 camio inicio 6098633,762 6440311,858 21,224 6098635,055 6440312,831 16,564
pt1693 -35,1526238 -57,3920708 37,062 camio inicio 6098631,373 6440325,115 21,252 6098632,666 6440326,088 16,592
pt1694 -35,152632 -57,3920181 37,097 camio inicio 6098628,947 6440338,464 21,287 6098630,24 6440339,437 16,627
pt1695 -35,1526403 -57,391965 37,099 camio inicio 6098626,468 6440351,904 21,29 6098627,761 6440352,877 16,63
pt1696 -35,1526487 -57,3919115 37,147 camio inicio 6098623,962 6440365,437 21,337 6098625,255 6440366,41 16,677
pt1697 -35,1526666 -57,3918038 37,174 camio inicio 6098618,638 6440392,717 21,364 6098619,931 6440393,69 16,704
pt1698 -35,1526756 -57,3917494 37,19 camio inicio 6098615,961 6440406,486 21,381 6098617,254 6440407,459 16,721
pt1699 -35,1526846 -57,3916947 37,231 camio inicio 6098613,278 6440420,332 21,422 6098614,571 6440421,305 16,762



pt1700 -35,1526936 -57,3916397 37,232 camio inicio 6098610,59 6440434,255 21,423 6098611,883 6440435,228 16,763
pt1701 -35,1527118 -57,3915289 37,259 camio inicio 6098605,161 6440462,284 21,45 6098606,454 6440463,257 16,79
pt1702 -35,1527209 -57,3914733 37,251 camio inicio 6098602,458 6440476,366 21,442 6098603,751 6440477,339 16,782
pt1703 -35,1527298 -57,3914184 37,295 camio inicio 6098599,793 6440490,268 21,487 6098601,086 6440491,241 16,827
pt1704 -35,1527388 -57,3913642 37,294 camio inicio 6098597,125 6440503,99 21,486 6098598,418 6440504,963 16,826
pt1705 -35,1527476 -57,3913097 37,303 camio inicio 6098594,481 6440517,772 21,495 6098595,774 6440518,745 16,835
pt1706 -35,1527566 -57,391255 37,334 camio inicio 6098591,794 6440531,609 21,526 6098593,087 6440532,582 16,866
pt1707 -35,1527749 -57,391145 37,338 camio inicio 6098586,365 6440559,456 21,53 6098587,658 6440560,429 16,87
pt1708 -35,1527839 -57,3910897 37,353 camio inicio 6098583,676 6440573,472 21,545 6098584,969 6440574,445 16,885
pt1709 -35,1527929 -57,3910341 37,383 camio inicio 6098580,979 6440587,525 21,575 6098582,272 6440588,498 16,915
pt1710 -35,152802 -57,3909787 37,386 camio inicio 6098578,292 6440601,549 21,579 6098579,585 6440602,522 16,919
pt1711 -35,1528202 -57,3908675 37,398 camio inicio 6098572,861 6440629,709 21,591 6098574,154 6440630,682 16,931
pt1712 -35,1528294 -57,3908114 37,399 camio inicio 6098570,102 6440643,898 21,592 6098571,395 6440644,871 16,932
pt1713 -35,1528387 -57,390755 37,414 camio inicio 6098567,336 6440658,172 21,607 6098568,629 6440659,145 16,947
pt1714 -35,1528482 -57,3906983 37,434 camio inicio 6098564,513 6440672,532 21,627 6098565,806 6440673,505 16,967
pt1715 -35,1528578 -57,3906412 37,439 camio inicio 6098561,65 6440686,976 21,633 6098562,943 6440687,949 16,973
pt1716 -35,1528773 -57,3905262 37,467 camio inicio 6098555,819 6440716,093 21,66 6098557,112 6440717,066 17
pt1717 -35,1528867 -57,3904682 37,488 camio inicio 6098553,012 6440730,784 21,681 6098554,305 6440731,757 17,021
pt1718 -35,1528958 -57,3904098 37,506 camio inicio 6098550,327 6440745,548 21,699 6098551,62 6440746,521 17,039
pt1719 -35,152905 -57,3903514 37,508 camio inicio 6098547,588 6440760,343 21,702 6098548,881 6440761,316 17,042
pt1720 -35,1529143 -57,3902928 37,535 camio inicio 6098544,819 6440775,16 21,729 6098546,112 6440776,133 17,069
pt1721 -35,1529333 -57,3901756 37,591 camio inicio 6098539,153 6440804,834 21,785 6098540,446 6440805,807 17,125
pt1722 -35,1529429 -57,3901168 37,61 camio inicio 6098536,297 6440819,705 21,804 6098537,59 6440820,678 17,144
pt1723 -35,1529524 -57,390058 37,645 camio inicio 6098533,455 6440834,596 21,84 6098534,748 6440835,569 17,18
pt1724 -35,1529616 -57,3859991 37,662 camio inicio 6098530,709 6440849,515 21,857 6098532,002 6440850,488 17,197
pt1725 -35,1529711 -57,3859401 37,699 camio inicio 6098527,888 6440864,443 21,893 6098529,181 6440865,416 17,233
pt1726 -35,1529906 -57,385822 37,707 camio inicio 6098522,073 6440894,34 21,902 6098523,366 6440895,313 17,242
pt1727 -35,1530003 -57,3857627 37,724 camio inicio 6098519,187 6440909,34 21,919 6098520,48 6440910,313 17,259
pt1728 -35,1530098 -57,3857033 37,729 camio inicio 6098516,355 6440924,37 21,925 6098517,648 6440925,343 17,265
pt1729 -35,1530193 -57,3856438 37,743 camio inicio 6098513,53 6440939,436 21,938 6098514,823 6440940,409 17,278
pt1730 -35,1530286 -57,3855841 37,749 camio inicio 6098510,739 6440954,538 21,944 6098512,032 6440955,511 17,284
pt1731 -35,1530475 -57,3854645 37,789 camio inicio 6098505,112 6440984,813 21,985 6098506,405 6440985,786 17,325
pt1732 -35,1530572 -57,3854046 37,79 camio inicio 6098502,229 6440999,976 21,986 6098503,522 6441000,949 17,326
pt1733 -35,1530669 -57,3853446 37,844 camio inicio 6098499,356 6441015,165 22,04 6098500,649 6441016,138 17,38
pt1734 -35,1530766 -57,3852845 37,832 camio inicio 6098496,448 6441030,381 22,028 6098497,741 6441031,354 17,368
pt1735 -35,1530862 -57,3852242 37,855 camio inicio 6098493,583 6441045,652 22,051 6098494,876 6441046,625 17,391
pt1736 -35,1531056 -57,3851031 37,863 camio inicio 6098487,804 6441076,291 22,06 6098489,097 6441077,264 17,4
pt1737 -35,1531149 -57,3850423 37,878 camio inicio 6098485,057 6441091,683 22,075 6098486,35 6441092,656 17,415
pt1738 -35,1531241 -57,3849814 37,914 camio inicio 6098482,31 6441107,101 22,111 6098483,603 6441108,074 17,451
pt1739 -35,1531339 -57,3849206 37,94 camio inicio 6098479,385 6441122,493 22,137 6098480,678 6441123,466 17,477
pt1740 -35,1531549 -57,3847991 37,935 camio inicio 6098473,123 6441153,233 22,132 6098474,416 6441154,206 17,472
pt1741 -35,1531653 -57,3847383 37,952 camio inicio 6098470,008 6441168,626 22,15 6098471,301 6441169,599 17,49
pt1742 -35,1531756 -57,3846774 37,959 camio inicio 6098466,945 6441184,053 22,157 6098468,238 6441185,026 17,497
pt1743 -35,1531856 -57,3846162 37,967 camio inicio 6098463,964 6441199,526 22,165 6098465,257 6441200,499 17,505
pt1744 -35,1531959 -57,384555 37,965 camio inicio 6098460,894 6441215,025 22,163 6098462,187 6441215,998 17,503
pt1745 -35,1532166 -57,3844321 37,981 camio inicio 6098454,715 6441246,126 22,179 6098456,008 6441247,099 17,519
pt1746 -35,1532267 -57,3843704 38,001 camio inicio 6098451,699 6441261,752 22,2 6098452,992 6441262,725 17,54
pt1747 -35,1532366 -57,3843085 38,03 camio inicio 6098448,754 6441277,424 22,229 6098450,047 6441278,397 17,569
pt1748 -35,1532464 -57,3842464 37,996 camio inicio 6098445,842 6441293,126 22,195 6098447,135 6441294,099 17,535
pt1749 -35,1532562 -57,3841843 38,029 camio inicio 6098442,924 6441308,84 22,228 6098444,217 6441309,813 17,568
pt1750 -35,1532763 -57,38406 38,058 camio inicio 6098436,932 6441340,304 22,257 6098438,225 6441341,277 17,597
pt1751 -35,1532867 -57,3839978 38,076 camio inicio 6098433,83 6441356,046 22,275 6098435,123 6441357,019 17,615
pt1752 -35,153297 -57,3839355 38,068 camio inicio 6098430,75 6441371,816 22,267 6098432,043 6441372,789 17,607
pt1753 -35,1533073 -57,3838731 38,101 camio inicio 6098427,689 6441387,611 22,3 6098428,982 6441388,584 17,64
pt1754 -35,1533176 -57,3838107 38,119 camio inicio 6098424,611 6441403,406 22,318 6098425,904 6441404,379 17,658



pt1755 -35,1533382 -57,3836857 38,11 camio inicio 6098418,455 6441435,048 22,31 6098419,748 6441436,021 17,65
pt1756 -35,1533484 -57,3836231 38,114 camio inicio 6098415,421 6441450,903 22,315 6098416,714 6441451,876 17,655
pt1757 -35,1533586 -57,3835604 38,115 camio inicio 6098412,372 6441466,771 22,315 6098413,665 6441467,744 17,655
pt1758 -35,1533685 -57,3834976 38,136 camio inicio 6098409,42 6441482,653 22,336 6098410,713 6441483,626 17,676
pt1759 -35,1533881 -57,3833721 38,176 camio inicio 6098403,588 6441514,412 22,377 6098404,881 6441515,385 17,717
pt1760 -35,153398 -57,3833095 38,231 camio inicio 6098400,635 6441530,269 22,433 6098401,928 6441531,242 17,773
pt1761 -35,1534081 -57,3832469 38,271 camio inicio 6098397,649 6441546,107 22,473 6098398,942 6441547,08 17,813
pt1762 -35,153418 -57,3831844 38,221 camio inicio 6098394,676 6441561,919 22,423 6098395,969 6441562,892 17,763
pt1763 -35,1534282 -57,3831222 38,252 camio inicio 6098391,647 6441577,663 22,454 6098392,94 6441578,636 17,794
pt1764 -35,1534383 -57,3830604 38,263 camio inicio 6098388,642 6441593,31 22,465 6098389,935 6441594,283 17,805
pt1765 -35,1534585 -57,382937 38,281 camio inicio 6098382,6 6441624,547 22,483 6098383,893 6441625,52 17,823
pt1766 -35,1534685 -57,3828752 38,296 camio inicio 6098379,645 6441640,181 22,498 6098380,938 6441641,154 17,838
pt1767 -35,1534784 -57,3828135 38,294 camio inicio 6098376,683 6441655,802 22,496 6098377,976 6441656,775 17,836
pt1768 -35,1534886 -57,3827519 38,296 camio inicio 6098373,635 6441671,41 22,499 6098374,928 6441672,383 17,839
pt1769 -35,153509 -57,3826283 38,249 camio inicio 6098367,554 6441702,689 22,452 6098368,847 6441703,662 17,792
pt1770 -35,1535191 -57,3825664 38,239 camio inicio 6098364,551 6441718,358 22,442 6098365,844 6441719,331 17,782
pt1771 -35,1535291 -57,3825044 38,208 camio inicio 6098361,556 6441734,035 22,411 6098362,849 6441735,008 17,751
pt1772 -35,1535393 -57,3824425 38,219 camio inicio 6098358,523 6441749,714 22,422 6098359,816 6441750,687 17,762
pt1773 -35,1535494 -57,3823805 38,191 camio inicio 6098355,504 6441765,393 22,394 6098356,797 6441766,366 17,734
pt1774 -35,1535695 -57,3822567 38,214 camio inicio 6098349,517 6441796,746 22,418 6098350,81 6441797,719 17,758
pt1775 -35,1535795 -57,3821947 38,215 camio inicio 6098346,538 6441812,439 22,419 6098347,831 6441813,412 17,759
pt1776 -35,1535896 -57,3821328 38,242 camio inicio 6098343,512 6441828,084 22,446 6098344,805 6441829,057 17,786
pt1777 -35,1535999 -57,3820715 38,246 camio inicio 6098340,441 6441843,62 22,45 6098341,734 6441844,593 17,79
pt1778 -35,1536194 -57,3819508 38,306 camio inicio 6098334,635 6441874,162 22,511 6098335,928 6441875,135 17,851
pt1779 -35,1536288 -57,3818909 38,332 camio inicio 6098331,841 6441889,31 22,537 6098333,134 6441890,283 17,877
pt1780 -35,1536381 -57,381831 38,359 camio inicio 6098329,072 6441904,483 22,564 6098330,365 6441905,456 17,904
pt1781 -35,1536474 -57,381771 38,366 camio inicio 6098326,284 6441919,676 22,571 6098327,577 6441920,649 17,911
pt1782 -35,1536569 -57,3817108 38,371 camio inicio 6098323,454 6441934,897 22,577 6098324,747 6441935,87 17,917
pt1783 -35,1536763 -57,3815913 38,395 camio inicio 6098317,676 6441965,134 22,601 6098318,969 6441966,107 17,941
pt1784 -35,1536864 -57,3815324 38,422 camio inicio 6098314,651 6441980,05 22,628 6098315,944 6441981,023 17,968
pt1785 -35,1536963 -57,3814736 38,454 camio inicio 6098311,697 6441994,94 22,66 6098312,99 6441995,913 18
pt1786 -35,1537057 -57,3814155 38,483 camio inicio 6098308,893 6442009,641 22,689 6098310,186 6442010,614 18,029
pt1787 -35,153715 -57,3813586 38,464 camio inicio 6098306,118 6442024,055 22,67 6098307,411 6442025,028 18,01
pt1788 -35,1537335 -57,3812456 38,488 camio inicio 6098300,61 6442052,644 22,695 6098301,903 6442053,617 18,035
pt1789 -35,1537426 -57,3811888 38,504 camio inicio 6098297,909 6442067,032 22,71 6098299,202 6442068,005 18,05
pt1790 -35,1537516 -57,3811316 38,576 camio inicio 6098295,213 6442081,484 22,782 6098296,506 6442082,457 18,122
pt1791 -35,1537612 -57,3810744 38,543 camio inicio 6098292,369 6442095,984 22,75 6098293,662 6442096,957 18,09
pt1792 -35,1537711 -57,3810168 38,581 camio inicio 6098289,387 6442110,565 22,788 6098290,68 6442111,538 18,128
pt1793 -35,1537814 -57,3809588 38,601 camio inicio 6098286,311 6442125,229 22,808 6098287,604 6442126,202 18,148
pt1794 -35,1538032 -57,3808421 38,593 camio inicio 6098279,799 6442154,784 22,801 6098281,092 6442155,757 18,141
pt1795 -35,1538154 -57,3807837 38,607 camio inicio 6098276,125 6442169,558 22,815 6098277,418 6442170,531 18,155
pt1796 -35,1538281 -57,3807256 38,585 camio inicio 6098272,303 6442184,285 22,793 6098273,596 6442185,258 18,133
pt1797 -35,1538553 -57,3806132 38,621 camio inicio 6098264,113 6442212,737 22,829 6098265,406 6442213,71 18,169
pt1798 -35,1538689 -57,3805593 38,635 camio inicio 6098259,991 6442226,389 22,843 6098261,284 6442227,362 18,183
pt1799 -35,1538817 -57,3805089 38,657 camio inicio 6098256,132 6442239,148 22,865 6098257,425 6442240,121 18,205
pt1800 -35,1538928 -57,3804639 38,659 camio inicio 6098252,786 6442250,554 22,868 6098254,079 6442251,527 18,208
pt1801 -35,1539022 -57,3804246 38,675 camio inicio 6098249,956 6442260,515 22,884 6098251,249 6442261,488 18,224
pt1802 -35,1539145 -57,3803671 38,696 camio inicio 6098246,262 6442275,067 22,905 6098247,555 6442276,04 18,245
pt1803 -35,1539182 -57,3803269 38,554 camio inicio 6098245,194 6442285,243 22,763 6098246,487 6442286,216 18,103
pt1804 -35,1539053 -57,3802893 37,862 camio inicio 6098249,214 6442294,708 22,071 6098250,507 6442295,681 17,411
pt1805 -35,1538694 -57,3802678 37,262 camio inicio 6098260,316 6442300,083 21,47 6098261,609 6442301,056 16,81
pt1806 -35,1538319 -57,3802584 36,971 camio inicio 6098271,89 6442302,382 21,18 6098273,183 6442303,355 16,52
pt1807 -35,1537951 -57,3802643 36,869 camio inicio 6098283,218 6442300,822 21,077 6098284,511 6442301,795 16,417
pt1808 -35,1537569 -57,380293 36,892 camio inicio 6098294,931 6442293,481 21,1 6098296,224 6442294,454 16,44
pt1809 -35,1537288 -57,3803354 37,037 camio inicio 6098303,526 6442282,711 21,246 6098304,819 6442283,684 16,586



pt1810 -35,1537053 -57,3803822 37,002 camio inicio 6098310,694 6442270,827 21,21 6098311,987 6442271,8 16,55
pt1811 -35,1536811 -57,3804334 36,985 camio inicio 6098318,068 6442257,857 21,193 6098319,361 6442258,83 16,533
pt1812 -35,1536617 -57,3804681 36,99 camio inicio 6098324,012 6442249,041 21,198 6098325,305 6442250,014 16,538
pt1813 -35,1536405 -57,3805033 36,964 camio inicio 6098330,493 6442240,098 21,172 6098331,786 6442241,071 16,512
pt1814 -35,1536179 -57,3805395 36,91 camio inicio 6098337,396 6442230,896 21,118 6098338,689 6442231,869 16,458
pt1815 -35,1535943 -57,380576 36,849 camio inicio 6098344,606 6442221,627 21,057 6098345,899 6442222,6 16,397
pt1816 -35,153571 -57,3806111 36,889 camio inicio 6098351,719 6442212,713 21,097 6098353,012 6442213,686 16,437
pt1817 -35,1535493 -57,3806437 36,948 camio inicio 6098358,373 6442204,418 21,156 6098359,666 6442205,391 16,496
pt1818 -35,1535278 -57,3806762 36,881 camio inicio 6098364,937 6442196,162 21,089 6098366,23 6442197,135 16,429
pt1819 -35,1534933 -57,3807275 36,831 camio inicio 6098375,49 6442183,141 21,038 6098376,783 6442184,114 16,378
pt1820 -35,1534714 -57,38076 36,838 camio inicio 6098382,177 6442174,865 21,045 6098383,47 6442175,838 16,385
pt1821 -35,1534415 -57,3808041 37,065 camio inicio 6098391,311 6442163,659 21,272 6098392,604 6442164,632 16,612
pt1822 -35,1534142 -57,3808453 36,947 camio inicio 6098399,659 6442153,193 21,154 6098400,952 6442154,166 16,494
pt1823 -35,153386 -57,3808869 36,808 camio inicio 6098408,306 6442142,629 21,015 6098409,599 6442143,602 16,355
pt1824 -35,1533541 -57,3809282 36,888 camio inicio 6098418,069 6442132,114 21,095 6098419,362 6442133,087 16,435
pt1825 -35,1533219 -57,3809726 36,93 camio inicio 6098427,907 6442120,841 21,137 6098429,2 6442121,814 16,477
pt1826 -35,1532913 -57,3810103 36,989 camio inicio 6098437,269 6442111,242 21,196 6098438,562 6442112,215 16,536
pt1827 -35,1532654 -57,3810402 37,009 camio inicio 6098445,208 6442103,642 21,216 6098446,501 6442104,615 16,556
pt1828 -35,1532374 -57,3810623 36,924 camio inicio 6098453,813 6442098,01 21,13 6098455,106 6442098,983 16,47
pt1829 -35,153201 -57,3810694 36,953 camio inicio 6098465,003 6442096,122 21,159 6098466,296 6442097,095 16,499
pt1830 -35,1531678 -57,3810547 37,085 camio inicio 6098475,272 6442099,769 21,292 6098476,565 6442100,742 16,632
pt1831 -35,1531427 -57,3810277 37,282 camio inicio 6098483,036 6442106,56 21,488 6098484,329 6442107,533 16,828
pt1832 -35,1531145 -57,3809987 37,45 camio inicio 6098491,791 6442113,831 21,656 6098493,084 6442114,804 16,996
pt1833 -35,153081 -57,3809646 37,671 camio inicio 6098502,171 6442122,386 21,877 6098503,464 6442123,359 17,217
pt1834 -35,153054 -57,3809358 37,76 camio inicio 6098510,523 6442129,609 21,966 6098511,816 6442130,582 17,306
pt1835 -35,1530284 -57,3809084 37,835 camio inicio 6098518,472 6442136,481 22,041 6098519,765 6442137,454 17,381
pt1836 -35,1529998 -57,3808779 37,709 camio inicio 6098527,336 6442144,129 21,916 6098528,629 6442145,102 17,256
pt1837 -35,152973 -57,3808516 37,679 camio inicio 6098535,62 6442150,744 21,885 6098536,913 6442151,717 17,225
pt1838 -35,1529447 -57,3808255 37,547 camio inicio 6098544,402 6442157,291 21,753 6098545,695 6442158,264 17,093
pt1839 -35,1529176 -57,3807964 37,476 camio inicio 6098552,794 6442164,583 21,682 6098554,087 6442165,556 17,022
pt1840 -35,1528949 -57,380766 37,409 camio inicio 6098559,835 6442172,224 21,615 6098561,128 6442173,197 16,955
pt1841 -35,1528695 -57,3807347 37,357 camio inicio 6098567,731 6442180,094 21,564 6098569,024 6442181,067 16,904
pt1842 -35,1528443 -57,380704 37,344 camio inicio 6098575,545 6442187,798 21,55 6098576,838 6442188,771 16,89
pt1843 -35,152818 -57,3806759 37,339 camio inicio 6098583,689 6442194,851 21,546 6098584,982 6442195,824 16,886
pt1844 -35,1527904 -57,3806489 37,281 camio inicio 6098592,221 6442201,619 21,488 6098593,514 6442202,592 16,828
pt1845 -35,1527626 -57,380623 37,376 camio inicio 6098600,828 6442208,109 21,583 6098602,121 6442209,082 16,923
pt1846 -35,1527346 -57,3805962 37,454 camio inicio 6098609,53 6442214,839 21,66 6098610,823 6442215,812 17
pt1847 -35,1527082 -57,3805682 37,427 camio inicio 6098617,712 6442221,86 21,634 6098619,005 6442222,833 16,974
pt1848 -35,1526812 -57,3805389 37,41 camio inicio 6098626,069 6442229,204 21,617 6098627,362 6442230,177 16,957
pt1849 -35,152646 -57,380501 37,426 camio inicio 6098636,972 6442238,722 21,633 6098638,265 6442239,695 16,973
pt1850 -35,1526185 -57,3804718 37,44 camio inicio 6098645,502 6442246,052 21,647 6098646,795 6442247,025 16,987
pt1851 -35,1525921 -57,380445 37,425 camio inicio 6098653,671 6442252,766 21,632 6098654,964 6442253,739 16,972
pt1852 -35,1525673 -57,3804176 37,448 camio inicio 6098661,37 6442259,649 21,655 6098662,663 6442260,622 16,995
pt1853 -35,1525414 -57,3803863 37,449 camio inicio 6098669,41 6442267,499 21,656 6098670,703 6442268,472 16,996
pt1854 -35,1525133 -57,3803573 37,414 camio inicio 6098678,1 6442274,773 21,621 6098679,393 6442275,746 16,961
pt1855 -35,152479 -57,3803208 37,498 camio inicio 6098688,747 6442283,944 21,705 6098690,04 6442284,917 17,045
pt1856 -35,1524513 -57,3802896 37,415 camio inicio 6098697,328 6442291,772 21,623 6098698,621 6442292,745 16,963
pt1857 -35,1524227 -57,3802618 37,448 camio inicio 6098706,178 6442298,741 21,655 6098707,471 6442299,714 16,995
pt1858 -35,1523974 -57,3802341 37,456 camio inicio 6098714,023 6442305,694 21,663 6098715,316 6442306,667 17,003
pt1859 -35,1523702 -57,3801995 37,426 camio inicio 6098722,455 6442314,389 21,633 6098723,748 6442315,362 16,973
pt1860 -35,1523419 -57,3801667 37,422 camio inicio 6098731,22 6442322,615 21,629 6098732,513 6442323,588 16,969
pt1861 -35,1523139 -57,3801372 37,458 camio inicio 6098739,91 6442330,025 21,665 6098741,203 6442330,998 17,005
pt1862 -35,1522802 -57,3801081 37,431 camio inicio 6098750,355 6442337,317 21,638 6098751,648 6442338,29 16,978
pt1863 -35,1522484 -57,3800777 37,46 camio inicio 6098760,199 6442344,947 21,668 6098761,492 6442345,92 17,008
pt1864 -35,152219 -57,3800462 37,457 camio inicio 6098769,32 6442352,841 21,665 6098770,613 6442353,814 17,005



pt1865 -35,1521898 -57,3800149 37,554 camio inicio 6098778,342 6442360,69 21,762 6098779,635 6442361,663 17,102
pt1866 -35,1521589 -57,3759836 37,488 camio inicio 6098787,925 6442368,563 21,695 6098789,218 6442369,536 17,035
pt1867 -35,1521146 -57,3759348 37,588 camio inicio 6098801,661 6442380,791 21,796 6098802,954 6442381,764 17,136
pt1868 -35,1520811 -57,3758967 37,592 camio inicio 6098812,035 6442390,38 21,799 6098813,328 6442391,353 17,139
pt1869 -35,1520465 -57,375858 37,651 camio inicio 6098822,776 6442400,08 21,859 6098824,069 6442401,053 17,199
pt1870 -35,1520102 -57,3758188 37,436 camio inicio 6098834,036 6442409,929 21,644 6098835,329 6442410,902 16,984
pt1871 -35,1519857 -57,3757917 37,393 camio inicio 6098841,606 6442416,715 21,601 6098842,899 6442417,688 16,941
pt1872 -35,1519167 -57,3757046 37,573 camio inicio 6098863,013 6442438,612 21,781 6098864,306 6442439,585 17,121
pt1873 -35,1518867 -57,3756609 37,597 camio inicio 6098872,345 6442449,6 21,805 6098873,638 6442450,573 17,145
pt1874 -35,1518604 -57,3756184 37,632 camio inicio 6098880,502 6442460,283 21,84 6098881,795 6442461,256 17,18
pt1875 -35,1518364 -57,3755765 37,718 camio inicio 6098887,975 6442470,834 21,926 6098889,268 6442471,807 17,266
pt1876 -35,1517029 -57,3753377 38,247 camio inicio 6098929,503 6442530,944 22,455 6098930,796 6442531,917 17,795
pt1877 -35,1516707 -57,3753477 38,317 camio inicio 6098939,416 6442528,336 22,525 6098940,709 6442529,309 17,865
pt1878 -35,151641 -57,3753683 38,348 camio inicio 6098948,526 6442523,074 22,556 6098949,819 6442524,047 17,896
pt1879 -35,1516097 -57,3754105 38,286 camio inicio 6098958,104 6442512,343 22,494 6098959,397 6442513,316 17,834
pt1880 -35,1515824 -57,3754463 38,204 camio inicio 6098966,464 6442503,238 22,412 6098967,757 6442504,211 17,752
pt1881 -35,1515599 -57,3754752 38,226 camio inicio 6098973,348 6442495,906 22,434 6098974,641 6442496,879 17,774
pt1882 -35,1515343 -57,3755094 38,197 camio inicio 6098981,172 6442487,19 22,405 6098982,465 6442488,163 17,745
pt1883 -35,1515117 -57,375543 38,097 camio inicio 6098988,093 6442478,654 22,305 6098989,386 6442479,627 17,645
pt1884 -35,1514892 -57,3755733 38,094 camio inicio 6098994,988 6442470,956 22,301 6098996,281 6442471,929 17,641
pt1885 -35,1514642 -57,3756068 37,93 camio inicio 6099002,62 6442462,434 22,138 6099003,913 6442463,407 17,478
pt1886 -35,1514409 -57,3756389 37,921 camio inicio 6099009,761 6442454,279 22,128 6099011,054 6442455,252 17,468
pt1887 -35,1514167 -57,3756715 37,813 camio inicio 6099017,176 6442445,998 22,02 6099018,469 6442446,971 17,36
pt1888 -35,151392 -57,3757024 37,819 camio inicio 6099024,72 6442438,12 22,027 6099026,013 6442439,093 17,367
pt1889 -35,1513684 -57,3757326 37,761 camio inicio 6099031,941 6442430,45 21,968 6099033,234 6442431,423 17,308
pt1890 -35,1513429 -57,3757621 37,727 camio inicio 6099039,766 6442422,933 21,934 6099041,059 6442423,906 17,274
pt1891 -35,151305 -57,3757955 37,761 camio inicio 6099051,399 6442414,419 21,968 6099052,692 6442415,392 17,308
pt1892 -35,1512813 -57,3758278 37,662 camio inicio 6099058,656 6442406,202 21,869 6099059,949 6442407,175 17,209
pt1893 -35,1512657 -57,3758702 37,744 camio inicio 6099063,372 6442395,464 21,95 6099064,665 6442396,437 17,29
pt1894 -35,1512667 -57,3759099 37,597 camio inicio 6099063,013 6442385,428 21,804 6099064,306 6442386,401 17,144
pt1895 -35,1512558 -57,375948 37,635 camio inicio 6099066,326 6442375,774 21,841 6099067,619 6442376,747 17,181
pt1896 -35,1512181 -57,3759613 37,645 camio inicio 6099077,895 6442372,341 21,851 6099079,188 6442373,314 17,191
pt1897 -35,1511881 -57,3759455 37,646 camio inicio 6099087,167 6442376,273 21,852 6099088,46 6442377,246 17,192
pt1898 -35,1511798 -57,3759388 37,664 camio inicio 6099089,758 6442377,96 21,87 6099091,051 6442378,933 17,21



Solution UTC Start Time UTC End Time Local Time SD to Base HD to Base Diff Age HRMS VRMS PDOP SAT Locked SAT Visible Antenna Type HD to Last Total HD SD to Last Total SD Base ID Base Lat Base Lon Chainage TPI
pt1 2,047 Base 14/9/2023 13:45 14/9/2023 13:45 14/9/2023 21:45 0 0 99 0,63901055 1,1541901 1,0500001 33 35 Measuring Plate Height 1,973 10 39,704 0 0 0 0 0 G9+R8+C8+E8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No 3 3
pt2 2,078 Fixed 14/9/2023 13:48 14/9/2023 13:48 14/9/2023 21:48 2,188 0,531 2 0,008046875 0,0139 1,04 33 35 Pole Height 2 10 39,841 0,531 0,531 0,531 0,531 -0,015 G9+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 4 3
pt3 2,078 Fixed 14/9/2023 13:48 14/9/2023 13:48 14/9/2023 21:48 2,064 0,143 2 0,008570134 0,014819999 1,04 33 35 Pole Height 2 10 39,907 0,389 0,92 0,394 0,925 -0,063 G9+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 5 3
pt4 1,963 Fixed 14/9/2023 13:51 14/9/2023 13:51 14/9/2023 21:51 6,481 6,133 1 0,008442855 0,01469 1,0250001 35 37 Pole Height 1,885 10 39,755 6,009 6,929 6,009 6,934 0,035 G9+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 6 3
pt5 1,963 Fixed 14/9/2023 13:57 14/9/2023 13:57 14/9/2023 21:57 6,482 6,134 1 0,00834386 0,0144 0,94 35 37 Pole Height 1,885 1 39,757 0,001 6,93 0,001 6,935 0 G8+R8+C10+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 7 0
pt6 1,963 Fixed 14/9/2023 13:57 14/9/2023 13:57 14/9/2023 21:57 6,481 6,134 2 0,008202438 0,0142 0,94 35 37 Pole Height 1,885 1 39,759 0,001 6,931 0,001 6,937 -0,001 G8+R8+C10+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 8 0
pt7 1,963 Fixed 14/9/2023 14:02 14/9/2023 14:02 14/9/2023 22:02 56,732 56,689 2 0,008202438 0,0142 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 39,65 58,548 65,478 58,548 65,485 0,109 G8+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 9 0
pt8 1,963 Fixed 14/9/2023 14:04 14/9/2023 14:04 14/9/2023 22:04 46,385 46,337 2 0,008485281 0,0145 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,752 10,724 76,202 10,724 76,209 -0,102 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 10 0
pt9 1,963 Fixed 14/9/2023 14:04 14/9/2023 14:04 14/9/2023 22:04 57,305 57,263 2 0,008485281 0,0146 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,663 11,512 87,715 11,513 87,722 0,089 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 11 0
pt10 1,963 Fixed 14/9/2023 14:04 14/9/2023 14:04 14/9/2023 22:04 67,329 67,293 1 0,008485281 0,0146 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,645 10,461 98,176 10,461 98,183 0,017 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 12 0
pt11 1,963 Fixed 14/9/2023 14:04 14/9/2023 14:04 14/9/2023 22:04 78,009 77,977 2 0,00834386 0,0144 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,619 11,004 109,18 11,004 109,187 0,026 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 13 0
pt12 1,963 Fixed 14/9/2023 14:04 14/9/2023 14:04 14/9/2023 22:04 89,278 89,25 2 0,00834386 0,0145 0,92 38 39 Pole Height 1,885 1 39,626 11,346 120,526 11,346 120,533 -0,006 G9+R9+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 14 0
pt13 1,963 Fixed 14/9/2023 14:04 14/9/2023 14:04 14/9/2023 22:04 99,34 99,315 1 0,008485281 0,0146 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,641 10,246 130,772 10,246 130,779 -0,016 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 15 0
pt14 1,963 Fixed 14/9/2023 14:04 14/9/2023 14:04 14/9/2023 22:04 109,385 109,362 2 0,008768125 0,015 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,611 10,857 141,629 10,857 141,636 0,031 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 16 0
pt15 1,963 Fixed 14/9/2023 14:05 14/9/2023 14:05 14/9/2023 22:05 118,796 118,774 1 0,008626703 0,0148 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,623 10,173 151,802 10,173 151,809 -0,012 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 17 0
pt16 1,963 Fixed 14/9/2023 14:05 14/9/2023 14:05 14/9/2023 22:05 128,231 128,211 2 0,008485281 0,0147 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,641 10,655 162,457 10,655 162,465 -0,019 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 18 0
pt17 1,963 Fixed 14/9/2023 14:05 14/9/2023 14:05 14/9/2023 22:05 135,394 135,375 2 0,00834386 0,0145 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,651 11,646 174,103 11,646 174,111 -0,01 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 19 0
pt18 1,963 Fixed 14/9/2023 14:05 14/9/2023 14:05 14/9/2023 22:05 140,666 140,648 1 0,008626703 0,0148 0,92 38 39 Pole Height 1,885 1 39,669 10,732 184,835 10,732 184,842 -0,018 G9+R9+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 20 0
pt19 1,963 Fixed 14/9/2023 14:06 14/9/2023 14:06 14/9/2023 22:06 188,31 188,296 1 0,00834386 0,0143 0,93 37 39 Pole Height 1,885 1 39,636 70,985 255,82 70,985 255,827 0,033 G8+R9+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 21 0
pt20 1,963 Fixed 14/9/2023 14:06 14/9/2023 14:06 14/9/2023 22:06 197,89 197,874 2 0,008626703 0,0148 0,93 36 38 Pole Height 1,885 1 39,449 11,628 267,448 11,629 267,456 0,187 G8+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 22 0
pt21 1,963 Fixed 14/9/2023 14:06 14/9/2023 14:06 14/9/2023 22:06 205,851 205,836 1 0,008485281 0,0146 0,93 36 38 Pole Height 1,885 1 39,463 10,09 277,538 10,09 277,547 -0,014 G8+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 23 0
pt22 1,963 Fixed 14/9/2023 14:06 14/9/2023 14:06 14/9/2023 22:06 214,723 214,708 1 0,008485281 0,0146 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,384 11,311 288,85 11,312 288,859 0,079 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 24 0
pt23 1,963 Fixed 14/9/2023 14:06 14/9/2023 14:06 14/9/2023 22:06 226,052 226,036 2 0,008485281 0,0146 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,283 13,654 302,503 13,654 302,512 0,101 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 25 0
pt24 1,963 Fixed 14/9/2023 14:06 14/9/2023 14:06 14/9/2023 22:06 235,108 235,093 1 0,008626703 0,0148 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,27 10,389 312,892 10,389 312,901 0,014 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 26 0
pt25 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 244,654 244,637 2 0,008626703 0,0149 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,159 10,957 323,849 10,958 323,859 0,111 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 27 0
pt26 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 253,933 253,917 1 0,008202438 0,0141 0,94 37 38 Pole Height 1,885 1 39,176 10,978 334,827 10,978 334,837 -0,017 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 28 0
pt27 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 263,24 263,225 2 0,00834386 0,0143 0,94 37 38 Pole Height 1,885 1 39,174 10,698 345,526 10,698 345,535 0,002 G9+R8+C10+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 29 0
pt28 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 272,8 272,785 1 0,008202438 0,0143 0,94 37 38 Pole Height 1,885 1 39,135 11,262 356,787 11,262 356,797 0,039 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 30 0
pt29 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 281,203 281,188 2 0,008202438 0,0142 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 39,086 10,606 367,393 10,606 367,403 0,049 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 31 0
pt30 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 291,764 291,749 2 0,008485281 0,0146 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 39,081 11,532 378,925 11,532 378,935 0,005 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 32 0
pt31 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 302,021 302,007 1 0,008061017 0,014 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 39,104 10,316 389,241 10,316 389,251 -0,023 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 33 0
pt32 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 312,549 312,534 1 0,008202438 0,0142 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 39,025 11,173 400,414 11,173 400,425 0,079 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 34 0
pt33 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 321,664 321,65 2 0,00834386 0,0144 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 39,014 10,071 410,485 10,071 410,496 0,011 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 35 0
pt34 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 333,456 333,442 2 0,008202438 0,0141 0,94 37 38 Pole Height 1,885 1 39,02 12,817 423,302 12,817 423,313 -0,006 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 36 0
pt35 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 342,472 342,458 1 0,00834386 0,0144 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 39,05 10,032 433,334 10,032 433,344 -0,03 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 37 0
pt36 1,963 Fixed 14/9/2023 14:07 14/9/2023 14:07 14/9/2023 22:07 351,981 351,967 1 0,007919596 0,0138 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,927 11,437 444,771 11,437 444,782 0,124 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 38 0
pt37 1,963 Fixed 14/9/2023 14:08 14/9/2023 14:08 14/9/2023 22:08 360,293 360,28 1 0,008061017 0,0139 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,982 10,001 454,772 10,001 454,783 -0,055 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 39 0
pt38 1,963 Fixed 14/9/2023 14:08 14/9/2023 14:08 14/9/2023 22:08 371,22 371,207 1 0,008202438 0,0143 0,94 37 38 Pole Height 1,885 1 38,969 10,935 465,707 10,935 465,718 0,013 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 40 0
pt39 1,963 Fixed 14/9/2023 14:08 14/9/2023 14:08 14/9/2023 22:08 382,572 382,559 1 0,008202438 0,0141 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,976 11,417 477,123 11,417 477,135 -0,007 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 41 0
pt40 1,963 Fixed 14/9/2023 14:08 14/9/2023 14:08 14/9/2023 22:08 393,308 393,294 1 0,008061017 0,0139 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,903 11,167 488,29 11,167 488,302 0,073 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 42 0
pt41 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 403,03 403,017 1 0,007919596 0,0138 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,891 10,885 499,176 10,885 499,187 0,012 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 43 0
pt42 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 413,241 413,227 2 0,00834386 0,0144 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,773 11,403 510,578 11,403 510,59 0,118 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 44 0
pt43 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 425,075 425,062 2 0,008202438 0,0141 0,94 37 38 Pole Height 1,885 1 38,902 11,853 522,431 11,853 522,444 -0,129 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 45 0
pt44 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 435,539 435,527 1 0,007919596 0,0137 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,909 10,85 533,281 10,85 533,294 -0,007 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 46 0
pt45 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 445,51 445,497 2 0,008626703 0,0149 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,817 10,37 543,651 10,37 543,664 0,092 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 47 0
pt46 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 456,323 456,309 1 0,008061017 0,0139 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,727 11,217 554,868 11,218 554,882 0,09 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 48 0
pt47 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 466,601 466,588 2 0,008202438 0,0141 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,793 10,824 565,692 10,824 565,706 -0,066 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 49 0
pt48 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 477,54 477,528 1 0,008768125 0,0151 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,84 11,294 576,986 11,294 577 -0,046 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 50 0
pt49 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 488,123 488,111 2 0,008485281 0,0147 0,94 37 38 Pole Height 1,885 1 38,858 10,919 587,905 10,919 587,919 -0,018 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 51 0
pt50 1,963 Fixed 14/9/2023 14:09 14/9/2023 14:09 14/9/2023 22:09 498,415 498,403 1 0,007919596 0,0137 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,863 11,055 598,961 11,055 598,974 -0,005 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 52 0
pt51 1,963 Fixed 14/9/2023 14:10 14/9/2023 14:10 14/9/2023 22:10 507,863 507,851 2 0,00834386 0,0145 0,94 36 37 Pole Height 1,885 1 38,866 10,114 609,074 10,114 609,088 -0,004 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 53 0
pt52 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 518,294 518,282 1 0,008768125 0,015 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,881 10,438 619,513 10,438 619,527 -0,014 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 54 0
pt53 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 529,05 529,038 1 0,00834386 0,0145 0,93 37 38 Pole Height 1,885 1 38,876 10,759 630,272 10,759 630,286 0,005 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 55 0
pt54 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 540,04 540,029 1 0,008626703 0,0148 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,867 11,135 641,406 11,135 641,42 0,009 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 56 0
pt55 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 551,744 551,733 1 0,008485281 0,0146 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,852 11,917 653,324 11,917 653,338 0,015 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 57 0
pt56 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 562,374 562,363 2 0,008626703 0,0149 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,895 11,009 664,332 11,009 664,346 -0,043 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 58 0
pt57 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 573,623 573,612 2 0,008202438 0,0142 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,838 11,803 676,135 11,803 676,149 0,056 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 59 0
pt58 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 583,269 583,257 1 0,00834386 0,0143 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,785 10,3 686,435 10,3 686,45 0,054 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 60 0
pt59 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 592,687 592,676 2 0,00834386 0,0144 0,93 37 38 Pole Height 1,885 1 38,818 10,374 696,81 10,374 696,824 -0,034 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 61 0
pt60 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 603,039 603,027 1 0,008626703 0,0147 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,738 11,319 708,129 11,319 708,143 0,081 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 62 0
pt61 1,963 Fixed 14/9/2023 14:13 14/9/2023 14:13 14/9/2023 22:13 612,842 612,83 2 0,008485281 0,0147 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,778 10,904 719,032 10,904 719,047 -0,04 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 63 0
pt62 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 623,071 623,059 1 0,008768125 0,015 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,689 10,915 729,947 10,916 729,962 0,089 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 64 0
pt63 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 635,549 635,537 2 0,008768125 0,0152 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,618 12,609 742,556 12,609 742,572 0,072 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 65 0
pt64 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 645,698 645,686 2 0,008485281 0,0145 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,566 10,583 753,139 10,583 753,155 0,051 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 66 0
pt65 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 654,959 654,947 2 0,008768125 0,0151 0,93 37 38 Pole Height 1,885 1 38,657 10,372 763,511 10,373 763,527 -0,091 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 67 0
pt66 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 661,424 661,412 1 0,008485281 0,0146 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,598 11,658 775,17 11,659 775,186 0,059 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 68 0
pt67 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 664,464 664,452 2 0,008485281 0,0147 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,646 11,97 787,139 11,97 787,155 -0,048 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 69 0
pt68 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 665,248 665,236 1 0,00834386 0,0144 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,659 11,78 798,919 11,78 798,935 -0,013 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 70 0
pt69 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 664,151 664,14 1 0,008202438 0,0142 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,721 13,45 812,37 13,45 812,386 -0,062 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 71 0
pt70 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 663,398 663,387 2 0,008202438 0,0141 0,93 37 38 Pole Height 1,885 1 38,851 10,492 822,862 10,493 822,879 -0,13 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 72 0
pt71 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 663,288 663,277 1 0,007919596 0,0138 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,863 10,694 833,556 10,694 833,573 -0,011 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 73 0
pt72 1,963 Fixed 14/9/2023 14:14 14/9/2023 14:14 14/9/2023 22:14 654,376 654,366 2 0,007919596 0,0138 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,884 10,949 844,506 10,949 844,523 -0,021 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 74 0
pt73 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 643,022 643,012 2 0,008061017 0,0139 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,936 11,365 855,87 11,365 855,888 -0,052 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 75 0
pt74 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 631,858 631,847 2 0,008202438 0,0141 0,93 36 37 Pole Height 1,885 1 38,923 11,187 867,057 11,187 867,074 0,013 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 76 0
pt75 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 620,643 620,633 2 0,008202438 0,014 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 38,96 11,254 878,311 11,254 878,328 -0,038 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 77 0
pt76 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 609,542 609,532 2 0,008061017 0,014 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,031 11,132 889,443 11,132 889,461 -0,071 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 78 0
pt77 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 598,37 598,36 2 0,00834386 0,0142 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,048 11,175 900,619 11,175 900,636 -0,017 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 79 0
pt78 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 587,097 587,087 2 0,008061017 0,0139 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,095 11,274 911,893 11,274 911,911 -0,046 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 80 0
pt79 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 575,895 575,885 2 0,008202438 0,0141 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,147 11,203 923,096 11,203 923,113 -0,052 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 81 0
pt80 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 564,705 564,696 2 0,008061017 0,0139 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,215 11,19 934,285 11,19 934,303 -0,068 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 82 0
pt81 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 553,81 553,801 2 0,00834386 0,0143 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,26 10,899 945,185 10,899 945,203 -0,045 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 83 0
pt82 1,963 Fixed 14/9/2023 14:15 14/9/2023 14:15 14/9/2023 22:15 542,272 542,263 2 0,008061017 0,014 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,274 11,54 956,725 11,54 956,743 -0,014 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 84 0
pt83 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 531,093 531,085 2 0,008202438 0,0141 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,472 11,19 967,915 11,192 967,935 -0,198 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 85 0
pt84 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 519,951 519,943 2 0,00834386 0,0144 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,561 11,144 979,059 11,145 979,08 -0,089 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 86 0
pt85 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 508,625 508,616 2 0,00834386 0,0143 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,505 11,328 990,388 11,328 990,408 0,056 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 87 0
pt86 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 498,111 498,102 2 0,00834386 0,0144 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,456 10,632 1001,02 10,632 1001,04 0,049 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 88 0
pt87 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 495,023 495,014 2 0,008061017 0,014 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,549 10,856 1011,876 10,857 1011,897 -0,093 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 89 0
pt88 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 494,576 494,567 2 0,008202438 0,0142 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,377 11,371 1023,247 11,372 1023,269 0,172 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 90 0
pt89 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 494,119 494,109 2 0,008202438 0,0141 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,317 11,222 1034,469 11,222 1034,491 0,06 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 91 0
pt90 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 494,012 494,002 2 0,008485281 0,0146 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,334 11,24 1045,709 11,24 1045,731 -0,017 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 92 0
pt91 1,963 Fixed 14/9/2023 14:16 14/9/2023 14:16 14/9/2023 22:16 493,573 493,563 1 0,008485281 0,0145 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,201 12,988 1058,696 12,988 1058,719 0,133 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 93 0
pt92 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 500,61 500,599 2 0,00834386 0,0143 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,174 10,816 1069,512 10,816 1069,535 0,027 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 94 0
pt93 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 511,797 511,787 2 0,008485281 0,0145 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,193 11,22 1080,732 11,22 1080,755 -0,019 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 95 0
pt94 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 524,783 524,772 1 0,008626703 0,0147 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,101 13,03 1093,762 13,03 1093,785 0,092 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 96 0
pt95 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 534,254 534,244 2 0,008485281 0,0145 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,172 10,093 1103,855 10,094 1103,879 -0,071 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 97 0
pt96 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 541,175 541,166 1 0,008626703 0,0148 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,285 11,112 1114,968 11,113 1114,992 -0,113 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 98 0
pt97 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 551,551 551,541 2 0,008485281 0,0147 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,138 10,413 1125,381 10,414 1125,406 0,147 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 99 0
pt98 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 561,871 561,862 2 0,008768125 0,0151 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,195 11,486 1136,866 11,486 1136,892 -0,057 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 100 0
pt99 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 572,818 572,808 2 0,008768125 0,015 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,124 11,241 1148,107 11,241 1148,133 0,072 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 101 0
pt100 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 583,819 583,809 2 0,008768125 0,0152 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,158 11,011 1159,119 11,011 1159,144 -0,035 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 102 0
pt101 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 594,597 594,588 2 0,008485281 0,0147 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,101 10,78 1169,899 10,781 1169,925 0,058 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 103 0
pt102 1,963 Fixed 14/9/2023 14:17 14/9/2023 14:17 14/9/2023 22:17 605,669 605,659 2 0,008909546 0,0154 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,148 11,076 1180,976 11,077 1181,002 -0,047 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 104 0
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pt103 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 616,855 616,845 2 0,008768125 0,0151 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,118 11,187 1192,162 11,187 1192,188 0,03 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 105 0
pt104 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 627,977 627,967 2 0,008626703 0,0149 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,096 11,123 1203,286 11,123 1203,311 0,022 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 106 0
pt105 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 639,213 639,203 2 0,008909546 0,0152 0,92 37 38 Pole Height 1,885 1 39,195 11,255 1214,541 11,256 1214,567 -0,099 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 107 0
pt106 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 650,537 650,528 4 0,009616653 0,0164 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,126 11,341 1225,882 11,342 1225,909 0,07 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 108 0
pt107 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 656,928 656,918 2 0,009050967 0,0154 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,123 11,771 1237,653 11,771 1237,679 0,003 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 109 0
pt108 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 660,512 660,502 1 0,009192389 0,0157 0,92 36 37 Pole Height 1,885 1 39,094 11,202 1248,854 11,202 1248,881 0,029 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 110 0
pt109 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 659,891 659,882 1 0,008909546 0,0153 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,098 11,659 1260,513 11,659 1260,54 -0,004 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 111 0
pt110 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 662,14 662,131 2 0,008909546 0,0154 0,91 38 39 Pole Height 1,885 1 39,155 12,944 1273,458 12,944 1273,484 -0,057 G9+R10+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 112 0
pt111 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 655,866 655,856 1 0,008768125 0,015 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,049 10,409 1283,867 10,41 1283,894 0,106 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 113 0
pt112 1,963 Fixed 14/9/2023 14:18 14/9/2023 14:18 14/9/2023 22:18 644,76 644,75 1 0,009050967 0,0156 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,106 11,106 1294,973 11,106 1295 -0,057 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 114 0
pt113 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 633,501 633,491 1 0,008768125 0,0151 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,097 11,27 1306,243 11,27 1306,27 0,009 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 115 0
pt114 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 622,299 622,29 1 0,008909546 0,0153 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,163 11,208 1317,451 11,208 1317,478 -0,066 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 116 0
pt115 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 611,256 611,247 1 0,008909546 0,0153 0,91 37 38 Pole Height 1,885 1 39,189 11,044 1328,495 11,044 1328,522 -0,026 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 117 0
pt116 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 598,191 598,182 2 0,008768125 0,0151 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,228 13,065 1341,56 13,065 1341,588 -0,039 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 118 0
pt117 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 587,119 587,11 2 0,008768125 0,015 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,154 11,075 1352,634 11,075 1352,662 0,074 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 119 0
pt118 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 576,237 576,227 2 0,008768125 0,0151 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,234 11,849 1364,484 11,85 1364,512 -0,08 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 120 0
pt119 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 565,965 565,955 1 0,008909546 0,0151 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,108 13,325 1377,809 13,326 1377,838 0,125 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 121 0
pt120 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 555,272 555,263 1 0,008626703 0,0149 0,91 37 38 Pole Height 1,885 1 39,209 10,78 1388,589 10,78 1388,618 -0,101 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 122 0
pt121 1,963 Fixed 14/9/2023 14:19 14/9/2023 14:19 14/9/2023 22:19 543,769 543,759 1 0,008626703 0,0148 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,089 11,506 1400,095 11,506 1400,125 0,119 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 123 0
pt122 1,963 Fixed 14/9/2023 14:20 14/9/2023 14:20 14/9/2023 22:20 530,249 530,238 2 0,008909546 0,0151 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,087 13,524 1413,619 13,524 1413,649 0,002 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 124 0
pt123 1,963 Fixed 14/9/2023 14:20 14/9/2023 14:20 14/9/2023 22:20 519,218 519,208 2 0,008909546 0,0153 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,19 11,032 1424,651 11,033 1424,681 -0,103 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 125 0
pt124 1,963 Fixed 14/9/2023 14:20 14/9/2023 14:20 14/9/2023 22:20 507,707 507,697 2 0,008909546 0,0153 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,18 11,513 1436,164 11,513 1436,194 0,01 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 126 0
pt125 1,963 Fixed 14/9/2023 14:20 14/9/2023 14:20 14/9/2023 22:20 498,003 497,993 1 0,008626703 0,0147 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,168 11,071 1447,234 11,071 1447,265 0,012 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 127 0
pt126 1,963 Fixed 14/9/2023 14:20 14/9/2023 14:20 14/9/2023 22:20 498,955 498,945 1 0,008485281 0,0147 0,91 36 37 Pole Height 1,885 1 39,146 11,053 1458,288 11,053 1458,318 0,022 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 128 0
pt127 1,963 Fixed 14/9/2023 14:25 14/9/2023 14:25 14/9/2023 22:25 500,904 500,894 1 0,008626703 0,0147 0,86 37 39 Pole Height 1,885 1 39,216 11,73 1470,017 11,73 1470,048 -0,071 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 129 0
pt128 1,963 Fixed 14/9/2023 14:25 14/9/2023 14:25 14/9/2023 22:25 503,026 503,016 1 0,008626703 0,0148 0,86 36 38 Pole Height 1,885 1 39,225 11,263 1481,28 11,263 1481,311 -0,009 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 130 0
pt129 1,963 Fixed 14/9/2023 14:25 14/9/2023 14:25 14/9/2023 22:25 505,433 505,424 1 0,008626703 0,0147 0,86 36 38 Pole Height 1,885 1 39,266 10,082 1491,363 10,082 1491,393 -0,041 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 131 0
pt130 1,963 Fixed 14/9/2023 14:25 14/9/2023 14:25 14/9/2023 22:25 512,895 512,886 2 0,008626703 0,0147 0,86 36 38 Pole Height 1,885 1 39,305 11,324 1502,686 11,324 1502,717 -0,039 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 132 0
pt131 1,963 Fixed 14/9/2023 14:25 14/9/2023 14:25 14/9/2023 22:25 523,871 523,862 2 0,008626703 0,0147 0,86 36 38 Pole Height 1,885 1 39,316 10,985 1513,672 10,985 1513,703 -0,011 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 133 0
pt132 1,963 Fixed 14/9/2023 14:25 14/9/2023 14:25 14/9/2023 22:25 535,201 535,192 2 0,008485281 0,0144 0,86 37 39 Pole Height 1,885 1 39,338 11,332 1525,004 11,332 1525,035 -0,022 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 134 0
pt133 1,963 Fixed 14/9/2023 14:25 14/9/2023 14:25 14/9/2023 22:25 546,374 546,365 2 0,008626703 0,0148 0,86 36 38 Pole Height 1,885 1 39,309 11,187 1536,191 11,188 1536,222 0,03 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 135 0
pt134 1,963 Fixed 14/9/2023 14:26 14/9/2023 14:26 14/9/2023 22:26 557,404 557,395 2 0,008768125 0,0149 0,86 36 38 Pole Height 1,885 1 39,325 11,059 1547,25 11,059 1547,281 -0,016 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 136 0
pt135 1,963 Fixed 14/9/2023 14:26 14/9/2023 14:26 14/9/2023 22:26 568,386 568,377 2 0,008485281 0,0145 0,86 37 39 Pole Height 1,885 1 39,392 11,034 1558,283 11,034 1558,314 -0,067 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 137 0
pt136 1,963 Fixed 14/9/2023 14:26 14/9/2023 14:26 14/9/2023 22:26 579,457 579,448 2 0,008485281 0,0146 0,86 36 38 Pole Height 1,885 1 39,302 11,115 1569,398 11,115 1569,429 0,09 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 138 0
pt137 1,963 Fixed 14/9/2023 14:26 14/9/2023 14:26 14/9/2023 22:26 592,653 592,644 1 0,008626703 0,0147 0,86 37 39 Pole Height 1,885 1 39,239 13,21 1582,608 13,21 1582,64 0,063 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 139 0
pt138 1,963 Fixed 14/9/2023 14:26 14/9/2023 14:26 14/9/2023 22:26 603,544 603,535 1 0,008626703 0,0148 0,85 36 38 Pole Height 1,885 1 39,245 10,894 1593,502 10,894 1593,533 -0,006 G9+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 140 0
pt139 1,963 Fixed 14/9/2023 14:29 14/9/2023 14:29 14/9/2023 22:29 614,965 614,956 1 0,008626703 0,0148 0,81 37 39 Pole Height 1,885 1 39,214 11,423 1604,925 11,423 1604,956 0,031 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 141 0
pt140 1,963 Fixed 14/9/2023 14:29 14/9/2023 14:29 14/9/2023 22:29 626,043 626,034 1 0,008626703 0,0147 0,81 37 39 Pole Height 1,885 1 39,198 11,079 1616,004 11,079 1616,035 0,016 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 142 0
pt141 1,963 Fixed 14/9/2023 14:29 14/9/2023 14:29 14/9/2023 22:29 636,933 636,924 2 0,008909546 0,0151 0,81 37 39 Pole Height 1,885 1 39,199 10,892 1626,895 10,892 1626,927 -0,001 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 143 0
pt142 1,963 Fixed 14/9/2023 14:29 14/9/2023 14:29 14/9/2023 22:29 647,195 647,185 1 0,008626703 0,0148 0,81 37 39 Pole Height 1,885 1 39,119 10,262 1637,158 10,263 1637,19 0,081 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 144 0
pt143 1,963 Fixed 14/9/2023 14:29 14/9/2023 14:29 14/9/2023 22:29 658,069 658,059 1 0,008768125 0,0149 0,81 37 39 Pole Height 1,885 1 39,142 10,875 1648,032 10,875 1648,064 -0,023 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 145 0
pt144 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 669,193 669,183 1 0,008485281 0,0145 0,81 37 39 Pole Height 1,885 1 39,082 11,125 1659,158 11,126 1659,19 0,06 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 146 0
pt145 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 680,182 680,172 1 0,008768125 0,0149 0,83 37 39 Pole Height 1,885 1 39,144 10,991 1670,149 10,992 1670,181 -0,061 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 147 0
pt146 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 690,943 690,933 1 0,00834386 0,0143 0,83 37 39 Pole Height 1,885 1 39,079 10,819 1680,968 10,819 1681,001 0,065 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 148 0
pt147 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 696,269 696,258 1 0,008485281 0,0145 0,83 37 39 Pole Height 1,885 1 38,985 11,19 1692,159 11,191 1692,191 0,094 G9+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 149 0
pt148 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 699,662 699,652 1 0,00834386 0,0143 0,83 36 38 Pole Height 1,885 1 39,067 11,245 1703,404 11,246 1703,437 -0,081 G9+R9+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 150 0
pt149 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 695,15 695,141 2 0,008768125 0,0148 0,85 36 38 Pole Height 1,885 1 39,092 11,179 1714,583 11,179 1714,616 -0,025 G9+R9+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 151 0
pt150 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 684,443 684,433 2 0,008768125 0,0149 0,85 36 38 Pole Height 1,885 1 39,113 11,194 1725,777 11,194 1725,811 -0,021 G9+R9+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 152 0
pt151 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 673,864 673,855 2 0,008909546 0,0151 0,85 35 37 Pole Height 1,885 1 39,207 11,002 1736,779 11,002 1736,813 -0,094 G9+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 153 0
pt152 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 663,05 663,041 2 0,008909546 0,0152 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,217 11,396 1748,175 11,396 1748,209 -0,01 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 154 0
pt153 1,963 Fixed 14/9/2023 14:30 14/9/2023 14:30 14/9/2023 22:30 652,537 652,528 2 0,008909546 0,0151 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,321 11,039 1759,214 11,039 1759,248 -0,104 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 155 0
pt154 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 641,723 641,714 2 0,008909546 0,0152 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,39 11,189 1770,403 11,189 1770,437 -0,069 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 156 0
pt155 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 631,105 631,096 2 0,008909546 0,0151 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,448 10,619 1781,022 10,62 1781,057 -0,058 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 157 0
pt156 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 621,816 621,808 2 0,008768125 0,0148 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,545 11,372 1792,394 11,372 1792,429 -0,097 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 158 0
pt157 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 611,676 611,668 2 0,009192389 0,0154 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,57 11,168 1803,562 11,168 1803,597 -0,026 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 159 0
pt158 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 600,997 600,99 2 0,009050967 0,0153 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,624 11,216 1814,778 11,216 1814,813 -0,054 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 160 0
pt159 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 590,176 590,167 2 0,009050967 0,0152 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,448 11,315 1826,093 11,317 1826,13 0,176 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 161 0
pt160 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 579,637 579,629 2 0,009050967 0,0153 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,45 11,029 1837,122 11,029 1837,158 -0,002 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 162 0
pt161 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 569,328 569,319 2 0,008909546 0,015 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,425 11,91 1849,032 11,91 1849,068 0,025 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 163 0
pt162 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 559,321 559,313 2 0,008768125 0,0149 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,484 10,866 1859,898 10,866 1859,935 -0,059 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 164 0
pt163 1,963 Fixed 14/9/2023 14:31 14/9/2023 14:31 14/9/2023 22:31 548,687 548,679 2 0,008909546 0,015 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,533 11,322 1871,22 11,322 1871,257 -0,049 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 165 0
pt164 1,963 Fixed 14/9/2023 14:32 14/9/2023 14:32 14/9/2023 22:32 537,99 537,981 2 0,008909546 0,0152 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,495 11,127 1882,348 11,127 1882,384 0,037 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 166 0
pt165 1,963 Fixed 14/9/2023 14:32 14/9/2023 14:32 14/9/2023 22:32 527,308 527,299 2 0,008909546 0,0151 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,483 11,429 1893,777 11,429 1893,814 0,013 G10+R8+C9+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 167 0
pt166 1,963 Fixed 14/9/2023 14:33 14/9/2023 14:33 14/9/2023 22:33 517,388 517,38 2 0,00834386 0,0143 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,518 10,032 1903,808 10,032 1903,845 -0,035 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 168 0
pt167 1,963 Fixed 14/9/2023 14:33 14/9/2023 14:33 14/9/2023 22:33 514,182 514,174 1 0,00834386 0,0143 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,52 11,126 1914,934 11,126 1914,971 -0,002 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 169 0
pt168 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 508,269 508,261 1 0,00834386 0,0141 0,88 34 35 Pole Height 1,885 1 39,542 10,755 1925,689 10,755 1925,726 -0,021 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 170 0
pt169 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 498,443 498,435 1 0,00834386 0,0143 0,88 34 35 Pole Height 1,885 1 39,513 11,563 1937,252 11,563 1937,288 0,029 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 171 0
pt170 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 488,346 488,338 1 0,008202438 0,0142 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,658 11,303 1948,555 11,304 1948,592 -0,146 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 172 0
pt171 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 477,926 477,918 1 0,008061017 0,0138 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,648 11,487 1960,041 11,487 1960,079 0,01 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 173 0
pt172 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 467,692 467,684 1 0,008626703 0,0146 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,739 11,327 1971,368 11,327 1971,406 -0,091 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 174 0
pt173 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 457,265 457,258 1 0,008485281 0,0144 0,87 35 36 Pole Height 1,885 1 39,756 11,412 1982,779 11,412 1982,818 -0,018 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 175 0
pt174 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 447,368 447,36 1 0,008909546 0,0152 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,782 11,049 1993,829 11,049 1993,867 -0,026 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 176 0
pt175 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 437,448 437,44 1 0,008485281 0,0144 0,87 35 36 Pole Height 1,885 1 39,799 11,215 2005,043 11,215 2005,082 -0,017 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 177 0
pt176 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 427,825 427,817 1 0,008485281 0,0144 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,848 11,122 2016,165 11,122 2016,204 -0,049 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 178 0
pt177 1,963 Fixed 14/9/2023 14:34 14/9/2023 14:34 14/9/2023 22:34 418,157 418,149 1 0,008485281 0,0144 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,824 11,229 2027,395 11,229 2027,433 0,024 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 179 0
pt178 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 406,556 406,548 2 0,008626703 0,0147 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,783 13,251 2040,645 13,251 2040,684 0,041 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 180 0
pt179 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 397,145 397,137 2 0,008768125 0,0149 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,716 11,171 2051,816 11,171 2051,855 0,067 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 181 0
pt180 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 387,953 387,946 2 0,008768125 0,0149 0,87 36 37 Pole Height 1,885 1 39,815 10,911 2062,727 10,912 2062,766 -0,099 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 182 0
pt181 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 378,144 378,135 2 0,008768125 0,0148 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,692 10,538 2073,266 10,539 2073,306 0,123 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 183 0
pt182 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 372,447 372,439 2 0,008626703 0,0147 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,672 11,255 2084,521 11,255 2084,561 0,02 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 184 0
pt183 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 367,552 367,543 2 0,008626703 0,0147 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,665 11,164 2095,684 11,164 2095,724 0,007 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 185 0
pt184 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 363,167 363,158 2 0,008768125 0,015 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,605 11,325 2107,01 11,326 2107,05 0,059 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 186 0
pt185 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 359,354 359,346 2 0,008768125 0,0149 0,87 36 37 Pole Height 1,885 1 39,739 11,183 2118,193 11,184 2118,233 -0,134 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 187 0
pt186 1,963 Fixed 14/9/2023 14:35 14/9/2023 14:35 14/9/2023 22:35 362,606 362,597 1 0,008485281 0,0145 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,594 10,942 2129,134 10,943 2129,176 0,145 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 188 0
pt187 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 373,214 373,205 1 0,00834386 0,0142 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,536 11,152 2140,286 11,152 2140,328 0,058 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 189 0
pt188 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 384,256 384,247 1 0,00834386 0,0142 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,514 11,349 2151,636 11,35 2151,678 0,022 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 190 0
pt189 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 395,102 395,093 1 0,00834386 0,0143 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,574 11,045 2162,68 11,045 2162,722 -0,06 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 191 0
pt190 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 406,231 406,222 1 0,00834386 0,0142 0,87 36 38 Pole Height 1,885 1 39,568 11,366 2174,046 11,366 2174,088 0,007 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 192 0
pt191 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 417,141 417,132 1 0,00834386 0,0143 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,626 11,15 2185,196 11,15 2185,238 -0,058 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 193 0
pt192 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 427,991 427,983 1 0,008061017 0,0139 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,665 11,05 2196,246 11,05 2196,288 -0,039 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 194 0
pt193 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 439,03 439,021 1 0,008061017 0,0139 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,578 11,233 2207,479 11,234 2207,522 0,087 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 195 0
pt194 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 450,022 450,014 1 0,008202438 0,0141 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,633 11,177 2218,656 11,177 2218,699 -0,054 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 196 0
pt195 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 461,07 461,061 1 0,008202438 0,0141 0,87 37 38 Pole Height 1,885 1 39,538 11,243 2229,899 11,243 2229,942 0,095 G10+R10+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 197 0
pt196 1,963 Fixed 14/9/2023 14:36 14/9/2023 14:36 14/9/2023 22:36 472,263 472,254 1 0,008202438 0,014 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,513 11,389 2241,288 11,389 2241,331 0,025 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 198 0
pt197 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 483,067 483,058 1 0,008202438 0,0141 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,534 11,04 2252,328 11,04 2252,371 -0,02 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 199 0
pt198 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 494,186 494,177 1 0,007919596 0,0137 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,471 11,308 2263,636 11,308 2263,679 0,063 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 200 0
pt199 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 505,261 505,253 1 0,008061017 0,0139 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,504 11,26 2274,896 11,26 2274,939 -0,033 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 201 0
pt200 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 510,518 510,51 2 0,008768125 0,0149 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,448 10,788 2285,684 10,789 2285,728 0,056 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 202 0
pt201 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 507,492 507,483 2 0,00834386 0,0142 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,371 11,277 2296,961 11,277 2297,005 0,076 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 203 0
pt202 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 504,742 504,732 2 0,008768125 0,0148 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,361 11,354 2308,315 11,354 2308,359 0,01 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 204 0
pt203 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 501,764 501,755 1 0,008485281 0,0146 0,87 35 36 Pole Height 1,885 1 39,297 12,956 2321,271 12,956 2321,315 0,064 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 205 0
pt204 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 499,379 499,369 1 0,008485281 0,0145 0,87 35 37 Pole Height 1,885 1 39,211 11,308 2332,579 11,308 2332,623 0,085 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 206 0
pt205 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 491,111 491,101 2 0,008626703 0,0146 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,205 10,591 2343,169 10,591 2343,214 0,006 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 207 0
pt206 1,963 Fixed 14/9/2023 14:37 14/9/2023 14:37 14/9/2023 22:37 479,824 479,814 2 0,008485281 0,0144 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,2 11,328 2354,498 11,328 2354,542 0,005 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 208 0



pt207 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 468,583 468,573 2 0,008768125 0,0148 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,239 11,27 2365,768 11,27 2365,812 -0,039 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 209 0
pt208 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 457,471 457,461 2 0,008768125 0,0148 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,155 11,124 2376,892 11,124 2376,936 0,084 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 210 0
pt209 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 446,3 446,29 2 0,008202438 0,014 0,86 37 38 Pole Height 1,885 1 39,295 11,191 2388,083 11,192 2388,128 -0,14 G10+R10+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 211 0
pt210 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 435,267 435,257 2 0,008202438 0,014 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,158 11,067 2399,15 11,068 2399,197 0,137 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 212 0
pt211 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 424,542 424,531 2 0,008202438 0,0141 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,167 10,77 2409,92 10,77 2409,967 -0,009 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 213 0
pt212 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 413,262 413,251 2 0,008485281 0,0143 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,193 11,321 2421,241 11,321 2421,288 -0,027 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 214 0
pt213 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 402,127 402,116 2 0,00834386 0,0142 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,169 11,184 2432,426 11,184 2432,472 0,024 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 215 0
pt214 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 391,114 391,103 2 0,008485281 0,0143 0,86 36 37 Pole Height 1,885 1 39,173 11,089 2443,514 11,089 2443,561 -0,004 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 216 0
pt215 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 378,229 378,217 1 0,00834386 0,0142 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,199 12,958 2456,472 12,958 2456,519 -0,026 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 217 0
pt216 1,963 Fixed 14/9/2023 14:38 14/9/2023 14:38 14/9/2023 22:38 366,98 366,968 1 0,008202438 0,014 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,183 11,341 2467,813 11,341 2467,86 0,015 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 218 0
pt217 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 356,073 356,061 1 0,008061017 0,0138 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,157 11,116 2478,929 11,116 2478,976 0,026 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 219 0
pt218 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 345,022 345,009 1 0,008061017 0,0138 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,185 11,108 2490,037 11,108 2490,083 -0,028 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 220 0
pt219 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 339,253 339,24 1 0,008485281 0,0146 0,86 35 36 Pole Height 1,885 1 39,144 10,07 2500,107 10,07 2500,154 0,041 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 221 0
pt220 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 337,792 337,779 1 0,008485281 0,0145 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,148 11,197 2511,304 11,197 2511,351 -0,004 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 222 0
pt221 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 336,473 336,46 1 0,008202438 0,0141 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,099 11,268 2522,572 11,268 2522,619 0,049 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 223 0
pt222 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 335,404 335,391 1 0,00834386 0,0142 0,86 35 36 Pole Height 1,885 1 39,101 10,172 2532,744 10,172 2532,79 -0,002 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 224 0
pt223 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 335,18 335,166 1 0,00834386 0,0142 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,098 11,284 2544,027 11,284 2544,074 0,002 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 225 0
pt224 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 337,533 337,519 1 0,008202438 0,014 0,86 36 37 Pole Height 1,885 1 39,091 10,583 2554,61 10,583 2554,657 0,008 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 226 0
pt225 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 347,972 347,959 1 0,008061017 0,0139 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,088 10,492 2565,102 10,492 2565,149 0,003 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 227 0
pt226 1,963 Fixed 14/9/2023 14:39 14/9/2023 14:39 14/9/2023 22:39 358,876 358,862 1 0,008485281 0,0145 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,034 10,937 2576,039 10,937 2576,086 0,054 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 228 0
pt227 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 369,475 369,462 1 0,008061017 0,0137 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,072 10,619 2586,658 10,619 2586,705 -0,038 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 229 0
pt228 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 380,622 380,61 1 0,008061017 0,0138 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,097 11,156 2597,814 11,156 2597,861 -0,025 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 230 0
pt229 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 390,711 390,699 2 0,008485281 0,0144 0,86 36 37 Pole Height 1,885 1 39,079 10,095 2607,91 10,095 2607,957 0,018 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 231 0
pt230 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 402,195 402,182 1 0,008061017 0,0139 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 38,875 11,491 2619,401 11,493 2619,45 0,205 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 232 0
pt231 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 415,294 415,28 2 0,008485281 0,0145 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 38,811 13,138 2632,539 13,138 2632,588 0,064 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 233 0
pt232 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 426,063 426,05 1 0,008061017 0,0138 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 38,856 10,837 2643,376 10,838 2643,426 -0,045 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 234 0
pt233 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 437,577 437,565 1 0,00834386 0,0143 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,054 11,59 2654,967 11,592 2655,018 -0,198 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 235 0
pt234 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 448,123 448,112 1 0,008202438 0,0141 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,052 10,696 2665,663 10,696 2665,714 0,002 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 236 0
pt235 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 459,002 458,992 1 0,008061017 0,0138 0,86 36 37 Pole Height 1,885 1 39,143 11,057 2676,72 11,057 2676,771 -0,091 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 237 0
pt236 1,963 Fixed 14/9/2023 14:40 14/9/2023 14:40 14/9/2023 22:40 469,823 469,813 1 0,007919596 0,0137 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,213 10,947 2687,667 10,948 2687,718 -0,07 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 238 0
pt237 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 480,97 480,959 1 0,008202438 0,014 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,131 11,282 2698,949 11,282 2699 0,083 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 239 0
pt238 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 488,796 488,786 2 0,008485281 0,0144 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,161 11,503 2710,451 11,503 2710,503 -0,03 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 240 0
pt239 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 488,446 488,435 2 0,008485281 0,0144 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,096 10,926 2721,377 10,926 2721,429 0,064 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 241 0
pt240 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 487,786 487,776 2 0,008485281 0,0144 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,157 10,837 2732,214 10,837 2732,266 -0,061 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 242 0
pt241 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 487,794 487,784 2 0,00834386 0,0143 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,273 11,237 2743,451 11,237 2743,503 -0,116 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 243 0
pt242 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 488,362 488,352 2 0,00834386 0,0142 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,275 11,254 2754,705 11,254 2754,758 -0,003 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 244 0
pt243 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 482,8 482,791 1 0,007919596 0,0136 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,408 11,041 2765,746 11,042 2765,8 -0,132 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 245 0
pt244 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 471,492 471,482 1 0,007919596 0,0137 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,285 11,326 2777,072 11,327 2777,126 0,122 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 246 0
pt245 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 460,289 460,279 1 0,008061017 0,0138 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,228 11,204 2788,276 11,204 2788,331 0,057 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 247 0
pt246 1,963 Fixed 14/9/2023 14:41 14/9/2023 14:41 14/9/2023 22:41 449,077 449,066 1 0,008202438 0,0139 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,246 11,215 2799,491 11,215 2799,546 -0,018 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 248 0
pt247 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 437,875 437,864 1 0,008485281 0,0144 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,131 11,204 2810,695 11,205 2810,75 0,115 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 249 0
pt248 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 426,857 426,846 1 0,008061017 0,0138 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,141 11,02 2821,715 11,02 2821,77 -0,011 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 250 0
pt249 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 415,508 415,496 1 0,008202438 0,0139 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,042 11,364 2833,079 11,365 2833,135 0,099 G10+R9+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 251 0
pt250 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 404,662 404,651 1 0,007919596 0,0137 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,188 10,867 2843,947 10,868 2844,003 -0,145 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 252 0
pt251 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 393,409 393,396 1 0,008061017 0,0139 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 38,987 11,279 2855,225 11,28 2855,283 0,2 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 253 0
pt252 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 382,139 382,127 1 0,008202438 0,0141 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,037 11,3 2866,526 11,301 2866,584 -0,05 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 254 0
pt253 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 371,248 371,235 1 0,008061017 0,0138 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,1 10,931 2877,457 10,932 2877,515 -0,063 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 255 0
pt254 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 360,222 360,209 1 0,008061017 0,0138 0,85 35 36 Pole Height 1,885 1 39,065 11,085 2888,542 11,085 2888,6 0,035 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 256 0
pt255 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 349,506 349,493 1 0,008061017 0,0138 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,173 10,973 2899,515 10,974 2899,574 -0,108 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 257 0
pt256 1,963 Fixed 14/9/2023 14:42 14/9/2023 14:42 14/9/2023 22:42 339,525 339,511 2 0,008202438 0,0142 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,007 12,386 2911,901 12,387 2911,961 0,166 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 258 0
pt257 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 339,804 339,79 2 0,008202438 0,014 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,049 10,152 2922,053 10,152 2922,113 -0,042 G10+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 259 0
pt258 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 341,964 341,952 2 0,00834386 0,0143 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,164 11,206 2933,258 11,206 2933,319 -0,115 G10+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 260 0
pt259 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 344,921 344,907 1 0,00834386 0,0142 0,87 35 36 Pole Height 1,885 1 39,024 13,077 2946,335 13,078 2946,397 0,14 G10+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 261 0
pt260 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 347,708 347,695 1 0,00834386 0,0142 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,119 11,268 2957,603 11,268 2957,665 -0,095 G10+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 262 0
pt261 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 350,943 350,929 1 0,008202438 0,0141 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 38,938 11,146 2968,749 11,147 2968,812 0,18 G10+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 263 0
pt262 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 360,564 360,55 2 0,008202438 0,014 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 38,87 10,555 2979,303 10,555 2979,367 0,068 G10+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 264 0
pt263 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 370,237 370,224 2 0,008202438 0,0141 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,052 11,097 2990,401 11,099 2990,466 -0,182 G10+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 265 0
pt264 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 379,581 379,568 2 0,00834386 0,0142 0,9 34 36 Pole Height 1,885 1 38,956 10,94 3001,341 10,941 3001,406 0,096 G10+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 266 0
pt265 1,963 Fixed 14/9/2023 14:43 14/9/2023 14:43 14/9/2023 22:43 389,001 388,988 2 0,008202438 0,014 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 38,979 11,183 3012,523 11,183 3012,589 -0,022 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 267 0
pt266 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 398,551 398,538 2 0,00834386 0,0143 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 38,927 11,228 3023,751 11,228 3023,817 0,052 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 268 0
pt267 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 408,207 408,195 2 0,00834386 0,0143 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 38,998 11,22 3034,971 11,22 3035,037 -0,071 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 269 0
pt268 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 417,366 417,354 2 0,008768125 0,015 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 38,978 11,204 3046,175 11,204 3046,241 0,02 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 270 0
pt269 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 426,022 426,011 2 0,008626703 0,0147 0,9 34 35 Pole Height 1,885 1 39,161 10,567 3056,741 10,568 3056,809 -0,182 G10+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 271 0
pt270 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 435,556 435,544 2 0,008626703 0,0147 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,11 11,49 3068,231 11,49 3068,299 0,051 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 272 0
pt271 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 444,481 444,47 2 0,008626703 0,0146 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,067 10,245 3078,477 10,246 3078,545 0,042 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 273 0
pt272 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 454,136 454,127 2 0,008626703 0,0147 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,343 11,145 3089,622 11,149 3089,693 -0,275 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 274 0
pt273 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 464,433 464,423 2 0,008485281 0,0145 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,358 11,293 3100,915 11,293 3100,986 -0,015 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 275 0
pt274 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 474,734 474,724 2 0,008909546 0,0151 0,9 34 35 Pole Height 1,885 1 39,382 10,912 3111,827 10,912 3111,898 -0,024 G10+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 276 0
pt275 1,963 Fixed 14/9/2023 14:44 14/9/2023 14:44 14/9/2023 22:44 485,683 485,673 2 0,008768125 0,0148 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,368 11,308 3123,135 11,308 3123,206 0,014 G10+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 277 0
pt276 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 492,084 492,075 1 0,008768125 0,0148 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,441 10,624 3133,759 10,624 3133,83 -0,073 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 278 0
pt277 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 493,476 493,467 1 0,008909546 0,0151 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,477 11,333 3145,092 11,333 3145,164 -0,036 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 279 0
pt278 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 494,997 494,988 1 0,008909546 0,0151 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,379 11,179 3156,271 11,179 3156,343 0,099 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 280 0
pt279 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 496,944 496,935 1 0,008909546 0,0151 0,9 35 36 Pole Height 1,885 1 39,256 11,15 3167,421 11,151 3167,494 0,122 G10+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 281 0
pt280 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 496,764 496,753 1 0,009050967 0,0153 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,081 10,301 3177,722 10,303 3177,797 0,175 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 282 0
pt281 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 486,611 486,601 1 0,008909546 0,015 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,133 10,706 3188,428 10,706 3188,502 -0,051 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 283 0
pt282 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 475,308 475,296 1 0,00834386 0,0143 0,94 32 33 Pole Height 1,885 1 38,986 11,529 3199,957 11,53 3200,032 0,146 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 284 0
pt283 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 464,337 464,325 1 0,008768125 0,0148 0,94 32 33 Pole Height 1,885 1 38,868 11,216 3211,173 11,217 3211,249 0,118 G10+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 285 0
pt284 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 453,903 453,891 1 0,008626703 0,0146 0,94 34 35 Pole Height 1,885 1 38,866 10,675 3221,848 10,675 3221,924 0,002 G9+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 286 0
pt285 1,963 Fixed 14/9/2023 14:45 14/9/2023 14:45 14/9/2023 22:45 443,095 443,082 1 0,008485281 0,0144 0,94 31 32 Pole Height 1,885 1 38,95 11,136 3232,984 11,136 3233,06 -0,084 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 287 0
pt286 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 432,105 432,093 1 0,008485281 0,0144 0,94 31 32 Pole Height 1,885 1 38,935 11,368 3244,352 11,368 3244,428 0,015 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 288 0
pt287 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 421,688 421,676 1 0,008485281 0,0145 0,94 31 32 Pole Height 1,885 1 38,968 10,858 3255,21 10,858 3255,286 -0,033 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 289 0
pt288 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 410,955 410,942 1 0,008485281 0,0144 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 38,864 11,33 3266,54 11,33 3266,616 0,104 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 290 0
pt289 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 400,481 400,469 1 0,008202438 0,0142 1,01 33 34 Pole Height 1,885 1 39,011 11,042 3277,581 11,043 3277,659 -0,147 G9+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 291 0
pt290 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 389,957 389,942 1 0,008626703 0,0146 1,01 30 31 Pole Height 1,885 1 38,785 10,946 3288,528 10,949 3288,608 0,226 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 292 0
pt291 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 379,441 379,428 1 0,00834386 0,0142 1,01 30 31 Pole Height 1,885 1 38,967 11,042 3299,57 11,044 3299,651 -0,183 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 293 0
pt292 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 368,77 368,756 1 0,00834386 0,0143 1,01 30 31 Pole Height 1,885 1 38,924 11,283 3310,853 11,283 3310,935 0,043 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 294 0
pt293 1,963 Fixed 14/9/2023 14:46 14/9/2023 14:46 14/9/2023 22:46 358,75 358,736 1 0,008061017 0,0139 1,04 30 31 Pole Height 1,885 1 38,958 10,195 3321,048 10,195 3321,13 -0,034 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 295 0
pt294 1,963 Fixed 14/9/2023 14:47 14/9/2023 14:47 14/9/2023 22:47 348,741 348,727 1 0,008061017 0,0139 1,04 29 30 Pole Height 1,885 1 38,968 10,363 3331,411 10,363 3331,493 -0,01 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 296 0
pt295 1,963 Fixed 14/9/2023 14:47 14/9/2023 14:47 14/9/2023 22:47 342,591 342,577 1 0,008202438 0,014 1,04 29 30 Pole Height 1,885 1 39,035 10,199 3341,61 10,199 3341,692 -0,068 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 297 0
pt296 1,963 Fixed 14/9/2023 14:47 14/9/2023 14:47 14/9/2023 22:47 332,671 332,656 1 0,008202438 0,0139 1,04 29 30 Pole Height 1,885 1 38,957 10,956 3352,566 10,956 3352,648 0,078 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 298 0
pt297 1,963 Fixed 14/9/2023 14:47 14/9/2023 14:47 14/9/2023 22:47 322,069 322,054 1 0,008202438 0,0141 1,04 29 30 Pole Height 1,885 1 38,963 11,132 3363,697 11,132 3363,779 -0,006 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 299 0
pt298 1,963 Fixed 14/9/2023 14:47 14/9/2023 14:47 14/9/2023 22:47 312,237 312,223 1 0,008202438 0,014 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,065 10,417 3374,114 10,418 3374,197 -0,101 G9+R8+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 300 0
pt299 1,963 Fixed 14/9/2023 14:47 14/9/2023 14:47 14/9/2023 22:47 301,164 301,15 1 0,008061017 0,0139 1,03 30 32 Pole Height 1,885 1 39,133 11,806 3385,92 11,806 3386,003 -0,068 G9+R7+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 301 0
pt300 1,963 Fixed 14/9/2023 14:47 14/9/2023 14:47 14/9/2023 22:47 291,511 291,496 2 0,00834386 0,0143 1,03 29 31 Pole Height 1,885 1 39,064 10,425 3396,345 10,425 3396,428 0,069 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 302 0
pt301 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 281,529 281,514 1 0,007919596 0,0138 1,03 29 31 Pole Height 1,885 1 39,056 10,689 3407,034 10,689 3407,117 0,007 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 303 0
pt302 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 270,596 270,582 1 0,008768125 0,015 1,03 29 31 Pole Height 1,885 1 39,234 11,839 3418,873 11,841 3418,957 -0,178 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 304 0
pt303 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 260,878 260,863 2 0,00834386 0,0142 1,03 29 31 Pole Height 1,885 1 39,18 10,552 3429,425 10,552 3429,509 0,053 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 305 0
pt304 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 250,326 250,309 2 0,00834386 0,0144 1,03 32 34 Pole Height 1,885 1 39,119 11,387 3440,811 11,387 3440,896 0,061 G9+R9+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 306 0
pt305 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 240,11 240,094 2 0,008202438 0,0142 1,03 29 31 Pole Height 1,885 1 39,191 10,92 3451,731 10,92 3451,816 -0,071 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 307 0
pt306 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 229,723 229,706 2 0,00834386 0,0143 1,03 29 31 Pole Height 1,885 1 39,16 11,165 3462,896 11,165 3462,981 0,031 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 308 0
pt307 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 217,597 217,58 1 0,008202438 0,0141 1,03 29 32 Pole Height 1,885 1 39,29 12,828 3475,724 12,829 3475,81 -0,13 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 309 0
pt308 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 206,868 206,852 1 0,008485281 0,0147 1,03 29 32 Pole Height 1,885 1 39,34 11,324 3487,048 11,324 3487,134 -0,05 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 310 0
pt309 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 196,488 196,472 1 0,00834386 0,0144 1,03 31 34 Pole Height 1,885 1 39,441 10,96 3498,008 10,96 3498,094 -0,101 G9+R8+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 311 0
pt310 1,963 Fixed 14/9/2023 14:48 14/9/2023 14:48 14/9/2023 22:48 186 185,984 1 0,008485281 0,0145 1,03 29 32 Pole Height 1,885 1 39,43 11,43 3509,438 11,43 3509,524 0,011 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 312 0



pt311 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 175,971 175,955 1 0,008485281 0,0145 0,99 29 32 Pole Height 1,885 1 39,591 11,202 3520,64 11,203 3520,727 -0,161 G9+R6+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 313 0
pt312 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 166,114 166,098 1 0,008626703 0,0147 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,659 11,197 3531,837 11,197 3531,924 -0,068 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 314 0
pt313 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 154,753 154,738 2 0,00834386 0,0144 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,787 13,142 3544,978 13,142 3545,066 -0,128 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 315 0
pt314 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 145,516 145,502 2 0,00834386 0,0143 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,847 11,027 3556,005 11,027 3556,094 -0,06 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 316 0
pt315 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 136,51 136,494 2 0,008202438 0,014 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,872 11,289 3567,294 11,289 3567,383 -0,025 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 317 0
pt316 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 126,732 126,716 1 0,007919596 0,0137 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,868 13,22 3580,515 13,22 3580,603 0,004 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 318 0
pt317 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 118,922 118,904 1 0,008202438 0,0142 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,853 11,191 3591,706 11,191 3591,795 0,015 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 319 0
pt318 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 111,822 111,803 1 0,008202438 0,0141 0,99 32 34 Pole Height 1,885 1 39,819 11,275 3602,981 11,275 3603,069 0,033 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 320 0
pt319 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 105,46 105,439 1 0,008202438 0,0142 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,793 11,13 3614,11 11,13 3614,199 0,026 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 321 0
pt320 1,963 Fixed 14/9/2023 14:49 14/9/2023 14:49 14/9/2023 22:49 99,865 99,84 1 0,008202438 0,0141 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,674 11,42 3625,531 11,421 3625,62 0,119 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 322 0
pt321 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 95,894 95,867 1 0,00834386 0,0142 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,603 11,087 3636,618 11,087 3636,707 0,071 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 323 0
pt322 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 89,449 89,421 2 0,008485281 0,0144 0,99 32 34 Pole Height 1,885 1 39,631 11,5 3648,117 11,5 3648,207 -0,028 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 324 0
pt323 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 78,367 78,335 2 0,008202438 0,0141 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,626 11,091 3659,209 11,091 3659,298 0,005 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 325 0
pt324 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 67,462 67,425 2 0,008485281 0,0144 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,636 11,126 3670,334 11,126 3670,424 -0,01 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 326 0
pt325 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 56,724 56,683 2 0,008061017 0,0139 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,683 11,113 3681,448 11,113 3681,537 -0,047 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 327 0
pt326 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 46,273 46,224 2 0,00834386 0,0142 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,742 10,994 3692,441 10,994 3692,531 -0,059 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 328 0
pt327 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 46,127 46,082 1 0,008202438 0,0141 0,98 31 33 Pole Height 1,885 1 39,822 11,254 3703,695 11,254 3703,785 -0,08 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 329 0
pt328 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 54,074 54,037 2 0,008202438 0,0141 0,98 32 34 Pole Height 1,885 1 39,859 13,206 3716,901 13,206 3716,991 -0,037 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 330 0
pt329 1,963 Fixed 14/9/2023 14:50 14/9/2023 14:50 14/9/2023 22:50 62,326 62,294 2 0,008061017 0,0139 0,95 31 33 Pole Height 1,885 1 39,882 11,349 3728,25 11,349 3728,34 -0,022 G9+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 331 0
pt330 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 71,33 71,302 2 0,00834386 0,0143 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,862 11,056 3739,306 11,056 3739,396 0,02 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 332 0
pt331 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 82,6 82,576 1 0,008061017 0,0139 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,886 13,153 3752,459 13,153 3752,549 -0,024 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 333 0
pt332 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 92,799 92,777 1 0,008061017 0,014 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,855 11,22 3763,679 11,22 3763,769 0,031 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 334 0
pt333 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 103,205 103,183 1 0,008202438 0,0141 0,95 33 34 Pole Height 1,885 1 39,759 11,172 3774,851 11,172 3774,941 0,096 G9+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 335 0
pt334 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 115,388 115,369 2 0,008202438 0,0141 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,779 12,78 3787,631 12,78 3787,721 -0,02 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 336 0
pt335 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 125,967 125,948 2 0,008202438 0,014 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,688 11,295 3798,926 11,295 3799,016 0,092 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 337 0
pt336 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 136,561 136,541 2 0,008202438 0,014 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,586 11,182 3810,107 11,182 3810,199 0,102 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 338 0
pt337 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 147,454 147,433 2 0,008202438 0,014 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,435 11,279 3821,386 11,28 3821,478 0,152 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 339 0
pt338 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 158,351 158,33 2 0,008485281 0,0145 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,327 11,33 3832,716 11,33 3832,809 0,108 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 340 0
pt339 1,963 Fixed 14/9/2023 14:51 14/9/2023 14:51 14/9/2023 22:51 168,474 168,453 1 0,00834386 0,0143 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,229 10,442 3843,158 10,443 3843,252 0,097 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 341 0
pt340 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 178,815 178,797 1 0,008202438 0,0141 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,421 10,809 3853,968 10,811 3854,063 -0,191 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 342 0
pt341 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 189,131 189,111 1 0,008061017 0,014 0,95 33 34 Pole Height 1,885 1 39,246 10,836 3864,804 10,838 3864,9 0,175 G9+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 343 0
pt342 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 199,172 199,154 2 0,00834386 0,0142 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,247 10,488 3875,292 10,488 3875,388 -0,001 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 344 0
pt343 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 209,158 209,141 1 0,008061017 0,0139 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,231 10,395 3885,687 10,395 3885,783 0,016 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 345 0
pt344 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 218,892 218,874 2 0,008061017 0,0139 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,163 10,152 3895,839 10,153 3895,936 0,068 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 346 0
pt345 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 230,44 230,423 2 0,00834386 0,0142 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,157 11,949 3907,788 11,949 3907,885 0,006 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 347 0
pt346 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 241,384 241,367 1 0,008061017 0,0139 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,105 11,3 3919,088 11,3 3919,185 0,052 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 348 0
pt347 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 252,106 252,089 2 0,00834386 0,0142 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,054 10,989 3930,078 10,99 3930,174 0,051 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 349 0
pt348 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 264,62 264,605 2 0,00834386 0,0143 0,95 33 34 Pole Height 1,885 1 39,23 12,791 3942,868 12,792 3942,966 -0,175 G9+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 350 0
pt349 1,963 Fixed 14/9/2023 14:52 14/9/2023 14:52 14/9/2023 22:52 274,706 274,69 1 0,008202438 0,014 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,092 10,277 3953,146 10,278 3953,245 0,137 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 351 0
pt350 1,963 Fixed 14/9/2023 14:53 14/9/2023 14:53 14/9/2023 22:53 285,445 285,429 2 0,008061017 0,0139 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,069 10,922 3964,068 10,922 3964,166 0,024 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 352 0
pt351 1,963 Fixed 14/9/2023 14:53 14/9/2023 14:53 14/9/2023 22:53 296,559 296,545 2 0,008202438 0,014 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,081 11,284 3975,351 11,284 3975,45 -0,012 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 353 0
pt352 1,963 Fixed 14/9/2023 14:53 14/9/2023 14:53 14/9/2023 22:53 307,272 307,258 2 0,008061017 0,0138 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,06 10,875 3986,226 10,875 3986,325 0,021 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 354 0
pt353 1,963 Fixed 14/9/2023 14:53 14/9/2023 14:53 14/9/2023 22:53 318,168 318,153 2 0,00834386 0,0143 0,95 33 34 Pole Height 1,885 1 38,985 11,136 3997,361 11,136 3997,461 0,076 G9+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 355 0
pt354 1,963 Fixed 14/9/2023 14:53 14/9/2023 14:53 14/9/2023 22:53 328,653 328,639 1 0,008061017 0,0138 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,077 10,786 4008,147 10,786 4008,247 -0,093 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 356 0
pt355 1,963 Fixed 14/9/2023 14:53 14/9/2023 14:53 14/9/2023 22:53 321,852 321,838 1 0,008061017 0,0138 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,006 10,085 4018,232 10,085 4018,332 0,071 G9+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 357 0
pt356 1,963 Fixed 14/9/2023 14:54 14/9/2023 14:54 14/9/2023 22:54 313,396 313,381 1 0,00834386 0,0142 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,006 11,147 4029,379 11,147 4029,479 0 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 358 0
pt357 1,963 Fixed 14/9/2023 14:55 14/9/2023 14:55 14/9/2023 22:55 308,436 308,422 1 0,008202438 0,0141 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,044 11,228 4040,607 11,228 4040,707 -0,038 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 359 0
pt358 1,963 Fixed 14/9/2023 14:55 14/9/2023 14:55 14/9/2023 22:55 318,746 318,732 1 0,00834386 0,0143 0,99 33 34 Pole Height 1,885 1 39,068 10,357 4050,964 10,357 4051,064 -0,025 G8+R10+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 360 0
pt359 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 308,663 308,647 2 0,008485281 0,0144 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 38,969 10,116 4061,081 10,117 4061,181 0,099 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 361 0
pt360 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 297,118 297,104 2 0,008485281 0,0145 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,098 11,562 4072,643 11,563 4072,744 -0,129 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 362 0
pt361 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 286,583 286,567 2 0,00834386 0,0143 0,99 32 33 Pole Height 1,885 1 39,041 10,571 4083,214 10,571 4083,315 0,056 G8+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 363 0
pt362 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 275,253 275,237 1 0,008485281 0,0146 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,055 11,352 4094,566 11,352 4094,667 -0,013 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 364 0
pt363 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 264,849 264,832 1 0,00834386 0,0142 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,001 10,428 4104,994 10,428 4105,095 0,054 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 365 0
pt364 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 254,331 254,315 1 0,008061017 0,0139 0,99 32 33 Pole Height 1,885 1 39,107 10,542 4115,536 10,543 4115,638 -0,107 G8+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 366 0
pt365 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 243,243 243,226 1 0,008202438 0,0141 0,99 32 34 Pole Height 1,885 1 39,111 11,127 4126,663 11,127 4126,765 -0,004 G8+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 367 0
pt366 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 232,464 232,447 1 0,00834386 0,0143 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,09 10,83 4137,493 10,83 4137,595 0,021 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 368 0
pt367 1,963 Fixed 14/9/2023 14:56 14/9/2023 14:56 14/9/2023 22:56 219,759 219,74 2 0,008061017 0,0138 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,084 12,743 4150,236 12,743 4150,338 0,006 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 369 0
pt368 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 208,523 208,505 2 0,008202438 0,014 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,191 11,306 4161,542 11,307 4161,644 -0,107 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 370 0
pt369 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 197,6 197,582 2 0,008485281 0,0145 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,266 10,981 4172,523 10,982 4172,626 -0,074 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 371 0
pt370 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 184,868 184,848 1 0,008202438 0,014 0,99 31 33 Pole Height 1,885 1 39,198 12,792 4185,315 12,792 4185,418 0,067 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 372 0
pt371 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 173,737 173,718 1 0,008061017 0,0139 0,99 31 32 Pole Height 1,885 1 39,337 11,202 4196,517 11,203 4196,62 -0,139 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 373 0
pt372 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 162,516 162,495 1 0,00834386 0,0142 0,98 31 32 Pole Height 1,885 1 39,292 11,292 4207,809 11,292 4207,912 0,045 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 374 0
pt373 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 149,821 149,799 2 0,00834386 0,0142 0,98 31 32 Pole Height 1,885 1 39,368 12,877 4220,685 12,877 4220,79 -0,076 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 375 0
pt374 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 138,899 138,876 2 0,00834386 0,0142 0,98 31 32 Pole Height 1,885 1 39,389 11,057 4231,743 11,057 4231,847 -0,021 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 376 0
pt375 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 127,895 127,873 2 0,008485281 0,0145 0,98 31 33 Pole Height 1,885 1 39,496 11,08 4242,823 11,081 4242,927 -0,108 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 377 0
pt376 1,963 Fixed 14/9/2023 14:57 14/9/2023 14:57 14/9/2023 22:57 115,002 114,977 1 0,00834386 0,0144 0,98 32 33 Pole Height 1,885 1 39,502 12,972 4255,795 12,972 4255,899 -0,006 G8+R9+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 378 0
pt377 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 104,425 104,402 1 0,008909546 0,0149 1,03 31 33 Pole Height 1,885 1 39,645 11,082 4266,876 11,083 4266,982 -0,143 G8+R8+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 379 0
pt378 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 93,281 93,258 1 0,00834386 0,0142 1,03 30 31 Pole Height 1,885 1 39,798 11,287 4278,164 11,288 4278,27 -0,154 G8+R7+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 380 0
pt379 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 82,109 82,082 1 0,008485281 0,0143 0,96 30 32 Pole Height 1,885 1 39,751 11,403 4289,566 11,403 4289,673 0,047 G8+R8+C7+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 381 0
pt380 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 71,316 71,287 1 0,008202438 0,0141 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,827 11,114 4300,68 11,114 4300,787 -0,076 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 382 0
pt381 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 60,389 60,355 1 0,008061017 0,0139 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,849 11,401 4312,081 11,401 4312,188 -0,022 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 383 0
pt382 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 48,086 48,043 2 0,008202438 0,0139 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,816 13,088 4325,169 13,088 4325,277 0,034 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 384 0
pt383 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 37,946 37,888 2 0,008061017 0,0138 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,756 11,272 4336,441 11,272 4336,548 0,06 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 385 0
pt384 1,963 Fixed 14/9/2023 14:58 14/9/2023 14:58 14/9/2023 22:58 35,067 35,008 1 0,008202438 0,0139 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,815 10,563 4347,004 10,563 4347,111 -0,059 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 386 0
pt385 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 36,116 36,05 2 0,00834386 0,0142 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,669 11,261 4358,265 11,262 4358,374 0,146 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 387 0
pt386 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 44,165 44,106 2 0,008061017 0,0139 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,582 10,921 4369,186 10,921 4369,295 0,087 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 388 0
pt387 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 54,714 54,666 2 0,008061017 0,0138 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,562 11,167 4380,353 11,167 4380,462 0,02 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 389 0
pt388 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 65,274 65,233 2 0,00834386 0,0142 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,534 10,589 4390,942 10,589 4391,051 0,028 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 390 0
pt389 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 71,759 71,719 2 0,008485281 0,0145 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,484 11,065 4402,007 11,066 4402,116 0,05 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 391 0
pt390 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 77,591 77,555 2 0,008485281 0,0145 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,494 10,56 4412,567 10,56 4412,676 -0,009 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 392 0
pt391 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 84,53 84,497 2 0,008626703 0,0146 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,509 11,352 4423,919 11,352 4424,028 -0,015 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 393 0
pt392 1,963 Fixed 14/9/2023 14:59 14/9/2023 14:59 14/9/2023 22:59 92,079 92,048 2 0,00834386 0,0142 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,471 10,954 4434,873 10,954 4434,982 0,039 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 394 0
pt393 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 100,283 100,255 2 0,00834386 0,0142 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,509 11,218 4446,091 11,218 4446,2 -0,038 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 395 0
pt394 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 108,938 108,912 2 0,00834386 0,0141 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,506 11,339 4457,431 11,339 4457,54 0,003 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 396 0
pt395 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 117,621 117,596 2 0,008202438 0,0139 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,468 11,119 4468,549 11,119 4468,658 0,039 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 397 0
pt396 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 127,05 127,025 2 0,008626703 0,0146 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,354 11,151 4479,701 11,152 4479,81 0,114 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 398 0
pt397 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 136,905 136,883 2 0,00834386 0,0141 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,434 11,332 4491,032 11,332 4491,142 -0,08 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 399 0
pt398 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 146,667 146,646 2 0,008485281 0,0144 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,403 11,111 4502,143 11,111 4502,253 0,031 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 400 0
pt399 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 156,85 156,828 2 0,00834386 0,0142 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,263 11,107 4513,25 11,107 4513,361 0,141 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 401 0
pt400 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 169,139 169,121 1 0,008485281 0,0144 0,96 33 34 Pole Height 1,885 1 39,42 13,126 4526,376 13,127 4526,488 -0,157 G8+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 402 0
pt401 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 180,128 180,11 1 0,008202438 0,014 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,376 11,366 4537,742 11,366 4537,854 0,044 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 403 0
pt402 1,963 Fixed 14/9/2023 15:00 14/9/2023 15:00 14/9/2023 23:00 190,276 190,257 1 0,008485281 0,0145 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,249 10,407 4548,149 10,407 4548,261 0,127 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 404 0
pt403 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 203,081 203,063 2 0,008485281 0,0144 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,281 12,98 4561,128 12,98 4561,241 -0,032 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 405 0
pt404 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 214,331 214,313 2 0,008626703 0,0146 0,96 32 33 Pole Height 1,885 1 39,249 11,347 4572,476 11,347 4572,588 0,032 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 406 0
pt405 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 224,734 224,717 2 0,008626703 0,0146 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,261 10,454 4582,93 10,454 4583,043 -0,012 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 407 0
pt406 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 235,223 235,207 2 0,008485281 0,0144 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,18 10,717 4593,647 10,717 4593,76 0,081 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 408 0
pt407 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 245,721 245,705 2 0,008626703 0,0147 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,213 10,994 4604,641 10,994 4604,754 -0,033 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 409 0
pt408 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 255,918 255,903 2 0,008202438 0,014 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,25 11,162 4615,803 11,162 4615,916 -0,037 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 410 0
pt409 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 268,356 268,342 1 0,00834386 0,0144 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,276 13,395 4629,198 13,395 4629,311 -0,026 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 411 0
pt410 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 279,143 279,13 1 0,008061017 0,0139 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,295 11,395 4640,593 11,395 4640,706 -0,018 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 412 0
pt411 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 290,227 290,214 1 0,008202438 0,0141 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,258 11,622 4652,215 11,622 4652,328 0,037 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 413 0
pt412 1,963 Fixed 14/9/2023 15:01 14/9/2023 15:01 14/9/2023 23:01 301,243 301,229 1 0,00834386 0,0142 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,145 11,547 4663,762 11,548 4663,876 0,113 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 414 0
pt413 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 311,598 311,586 1 0,008485281 0,0146 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,234 10,654 4674,416 10,655 4674,53 -0,089 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 415 0
pt414 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 322,729 322,716 1 0,008485281 0,0145 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,196 11,41 4685,826 11,41 4685,941 0,038 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 416 0



pt415 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 333,539 333,527 1 0,00834386 0,0143 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,248 10,957 4696,784 10,957 4696,898 -0,052 G7+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 417 0
pt416 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 342,917 342,906 2 0,008202438 0,014 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,342 10,88 4707,664 10,881 4707,779 -0,093 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 418 0
pt417 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 346,03 346,019 2 0,008485281 0,0144 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,369 11,544 4719,207 11,544 4719,322 -0,027 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 419 0
pt418 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 346,226 346,216 1 0,00834386 0,0142 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,491 10,322 4729,529 10,323 4729,645 -0,122 G7+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 420 0
pt419 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 338,619 338,61 1 0,00834386 0,0143 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,628 10,592 4740,121 10,593 4740,238 -0,137 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 421 0
pt420 1,963 Fixed 14/9/2023 15:02 14/9/2023 15:02 14/9/2023 23:02 329,216 329,205 1 0,008485281 0,0144 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,471 11,254 4751,375 11,255 4751,492 0,156 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 422 0
pt421 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 319,391 319,379 1 0,00834386 0,0143 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,386 11,115 4762,49 11,115 4762,607 0,085 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 423 0
pt422 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 309,556 309,545 1 0,008768125 0,015 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,41 11,178 4773,668 11,178 4773,785 -0,024 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 424 0
pt423 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 299,805 299,794 1 0,008626703 0,0146 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,519 10,903 4784,57 10,903 4784,689 -0,109 G7+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 425 0
pt424 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 290,174 290,162 1 0,008768125 0,0148 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,478 11,251 4795,821 11,251 4795,94 0,041 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 426 0
pt425 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 280,501 280,489 1 0,008768125 0,0148 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,468 11,163 4806,984 11,163 4807,102 0,01 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 427 0
pt426 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 270,553 270,54 1 0,008768125 0,0149 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,42 11,352 4818,336 11,352 4818,454 0,048 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 428 0
pt427 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 261,873 261,86 1 0,008626703 0,0146 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,369 10,393 4828,728 10,393 4828,847 0,051 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 429 0
pt428 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 252,468 252,455 2 0,008626703 0,0147 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,388 11,119 4839,847 11,119 4839,966 -0,02 G7+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 430 0
pt429 1,963 Fixed 14/9/2023 15:03 14/9/2023 15:03 14/9/2023 23:03 243,107 243,094 2 0,008485281 0,0145 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,396 10,566 4850,413 10,566 4850,532 -0,008 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 431 0
pt430 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 233,556 233,542 1 0,008485281 0,0146 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,381 11,916 4862,329 11,916 4862,448 0,015 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 432 0
pt431 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 225,07 225,057 1 0,008485281 0,0145 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,493 11,087 4873,416 11,087 4873,535 -0,113 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 433 0
pt432 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 216,546 216,531 1 0,008485281 0,0144 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,441 11,254 4884,67 11,254 4884,789 0,053 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 434 0
pt433 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 210,092 210,077 1 0,008485281 0,0144 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,44 11,762 4896,431 11,762 4896,551 0,001 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 435 0
pt434 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 203,588 203,571 2 0,008768125 0,0149 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,354 10,277 4906,708 10,278 4906,828 0,085 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 436 0
pt435 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 195,726 195,708 2 0,009050967 0,0153 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,33 11,401 4918,109 11,401 4918,229 0,024 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 437 0
pt436 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 188,631 188,613 2 0,008768125 0,0148 1,04 32 33 Pole Height 1,885 1 39,362 10,955 4929,064 10,955 4929,184 -0,032 G7+R9+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 438 0
pt437 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 181,534 181,516 2 0,008626703 0,0147 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,314 11,501 4940,566 11,501 4940,686 0,048 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 439 0
pt438 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 175,786 175,767 2 0,008626703 0,0145 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,373 10,962 4951,528 10,962 4951,648 -0,059 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 440 0
pt439 1,963 Fixed 14/9/2023 15:04 14/9/2023 15:04 14/9/2023 23:04 169,076 169,057 2 0,008485281 0,0144 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,358 11,212 4962,74 11,212 4962,86 0,015 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 441 0
pt440 1,963 Fixed 14/9/2023 15:05 14/9/2023 15:05 14/9/2023 23:05 163,454 163,435 2 0,008485281 0,0144 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,443 11,26 4974 11,26 4974,121 -0,085 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 442 0
pt441 1,963 Fixed 14/9/2023 15:05 14/9/2023 15:05 14/9/2023 23:05 156,67 156,65 2 0,008485281 0,0145 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,385 10,64 4984,64 10,64 4984,761 0,058 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 443 0
pt442 1,963 Fixed 14/9/2023 15:07 14/9/2023 15:07 14/9/2023 23:07 149,968 149,947 2 0,008202438 0,014 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,413 10,002 4994,643 10,002 4994,763 -0,029 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 444 0
pt443 1,963 Fixed 14/9/2023 15:07 14/9/2023 15:07 14/9/2023 23:07 144,876 144,854 2 0,008485281 0,0144 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,363 10,46 5005,103 10,461 5005,224 0,05 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 445 0
pt444 1,963 Fixed 14/9/2023 15:07 14/9/2023 15:07 14/9/2023 23:07 142,238 142,217 2 0,008202438 0,0141 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,426 10,881 5015,984 10,881 5016,105 -0,064 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 446 0
pt445 1,963 Fixed 14/9/2023 15:07 14/9/2023 15:07 14/9/2023 23:07 144,706 144,684 2 0,008061017 0,0139 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,359 10,795 5026,778 10,795 5026,9 0,068 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 447 0
pt446 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 153,615 153,594 2 0,008485281 0,0144 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,366 10,426 5037,205 10,426 5037,326 -0,007 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 448 0
pt447 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 158,326 158,306 1 0,008202438 0,014 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,427 11,203 5048,407 11,203 5048,529 -0,061 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 449 0
pt448 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 166,859 166,84 1 0,008202438 0,014 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,41 10,651 5059,059 10,651 5059,18 0,017 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 450 0
pt449 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 177,97 177,952 1 0,00834386 0,0142 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,375 11,183 5070,242 11,183 5070,363 0,035 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 451 0
pt450 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 188,979 188,963 1 0,008061017 0,0139 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,451 11,068 5081,31 11,068 5081,432 -0,076 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 452 0
pt451 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 200,158 200,142 1 0,008485281 0,0144 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,427 11,221 5092,531 11,221 5092,653 0,024 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 453 0
pt452 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 211,122 211,107 2 0,008626703 0,0146 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,454 11,41 5103,942 11,41 5104,063 -0,028 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 454 0
pt453 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 209,642 209,627 2 0,008485281 0,0145 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,435 10,253 5114,194 10,253 5114,316 0,02 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 455 0
pt454 1,963 Fixed 14/9/2023 15:08 14/9/2023 15:08 14/9/2023 23:08 200,413 200,397 2 0,00834386 0,0143 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,395 11,206 5125,4 11,206 5125,522 0,04 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 456 0
pt455 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 191,02 191,002 2 0,008202438 0,0141 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,369 11,071 5136,471 11,071 5136,593 0,026 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 457 0
pt456 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 182,515 182,497 2 0,00834386 0,0143 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,332 10,56 5147,031 10,56 5147,153 0,037 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 458 0
pt457 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 174,638 174,62 2 0,008485281 0,0145 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,394 11,322 5158,353 11,322 5158,475 -0,062 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 459 0
pt458 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 171,776 171,757 1 0,008626703 0,0146 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,308 11,511 5169,864 11,511 5169,986 0,086 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 460 0
pt459 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 170,436 170,417 1 0,00834386 0,0142 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,424 11,706 5181,57 11,707 5181,693 -0,116 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 461 0
pt460 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 171,975 171,956 1 0,008485281 0,0144 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,347 10,713 5192,283 10,714 5192,407 0,077 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 462 0
pt461 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 178,889 178,871 1 0,00834386 0,0143 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,355 10,418 5202,701 10,418 5202,825 -0,008 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 463 0
pt462 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 189,555 189,537 1 0,008485281 0,0145 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,326 11,215 5213,916 11,215 5214,039 0,029 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 464 0
pt463 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 199,679 199,662 1 0,00834386 0,0143 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,39 10,738 5224,654 10,738 5224,778 -0,064 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 465 0
pt464 1,963 Fixed 14/9/2023 15:09 14/9/2023 15:09 14/9/2023 23:09 208,193 208,178 1 0,008626703 0,0146 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,383 10,938 5235,593 10,938 5235,716 0,007 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 466 0
pt465 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 215,029 215,013 1 0,008485281 0,0145 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,298 10,675 5246,268 10,675 5246,391 0,086 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 467 0
pt466 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 221,484 221,469 1 0,008485281 0,0145 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,397 10,848 5257,116 10,849 5257,24 -0,099 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 468 0
pt467 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 228,1 228,086 1 0,008768125 0,0148 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,431 11,343 5268,459 11,343 5268,583 -0,033 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 469 0
pt468 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 234,631 234,616 1 0,008626703 0,0146 1,03 31 32 Pole Height 1,885 1 39,36 10,696 5279,155 10,696 5279,279 0,071 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 470 0
pt469 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 241,876 241,864 1 0,008626703 0,0146 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,533 11,089 5290,244 11,09 5290,369 -0,173 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 471 0
pt470 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 249,36 249,348 1 0,008768125 0,015 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,575 11,15 5301,394 11,151 5301,52 -0,042 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 472 0
pt471 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 257,042 257,031 1 0,008485281 0,0145 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,699 11,275 5312,669 11,276 5312,796 -0,124 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 473 0
pt472 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 265,244 265,233 1 0,008768125 0,015 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,645 11,359 5324,027 11,359 5324,154 0,054 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 474 0
pt473 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 273,293 273,283 1 0,008626703 0,0146 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,695 10,813 5334,84 10,813 5334,967 -0,049 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 475 0
pt474 1,963 Fixed 14/9/2023 15:10 14/9/2023 15:10 14/9/2023 23:10 281,647 281,637 2 0,008626703 0,0146 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,676 10,925 5345,765 10,925 5345,892 0,019 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 476 0
pt475 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 289,49 289,48 1 0,008485281 0,0145 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,68 10,015 5355,78 10,015 5355,907 -0,004 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 477 0
pt476 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 298,711 298,701 1 0,008768125 0,0148 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,726 11,449 5367,229 11,449 5367,356 -0,045 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 478 0
pt477 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 306,977 306,967 2 0,008909546 0,015 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,672 10,195 5377,425 10,196 5377,552 0,054 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 479 0
pt478 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 315,82 315,811 1 0,008768125 0,0149 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,711 10,681 5388,106 10,681 5388,233 -0,039 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 480 0
pt479 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 324,927 324,918 2 0,008768125 0,0148 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,662 10,796 5398,902 10,796 5399,03 0,049 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 481 0
pt480 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 334,722 334,713 1 0,008768125 0,0149 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,626 11,397 5410,299 11,397 5410,427 0,036 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 482 0
pt481 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 345,275 345,267 2 0,008909546 0,015 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,687 12,128 5422,427 12,128 5422,554 -0,061 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 483 0
pt482 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 355,351 355,343 1 0,008485281 0,0145 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,696 11,779 5434,206 11,779 5434,333 -0,009 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 484 0
pt483 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 364,026 364,018 2 0,009050967 0,0152 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,695 10,146 5444,351 10,146 5444,479 0,001 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 485 0
pt484 1,963 Fixed 14/9/2023 15:11 14/9/2023 15:11 14/9/2023 23:11 373,013 373,004 1 0,008909546 0,015 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,622 10,317 5454,668 10,317 5454,796 0,073 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 486 0
pt485 1,963 Fixed 14/9/2023 15:12 14/9/2023 15:12 14/9/2023 23:12 371,221 371,212 1 0,008626703 0,0146 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,662 11,185 5465,854 11,185 5465,982 -0,04 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 487 0
pt486 1,963 Fixed 14/9/2023 15:12 14/9/2023 15:12 14/9/2023 23:12 381,51 381,502 2 0,008626703 0,0146 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,649 10,473 5476,327 10,473 5476,455 0,013 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 488 0
pt487 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 391,577 391,568 2 0,008202438 0,014 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,65 11,987 5488,313 11,987 5488,441 -0,001 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 489 0
pt488 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 400,468 400,46 1 0,008485281 0,0144 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,712 10,608 5498,921 10,608 5499,049 -0,062 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 490 0
pt489 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 410,36 410,352 1 0,008202438 0,014 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,753 11,792 5510,713 11,793 5510,842 -0,04 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 491 0
pt490 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 419,44 419,433 2 0,008485281 0,0145 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,8 10,687 5521,4 10,687 5521,529 -0,047 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 492 0
pt491 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 429,649 429,642 1 0,008626703 0,0147 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,867 11,738 5533,138 11,738 5533,266 -0,067 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 493 0
pt492 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 441,515 441,508 1 0,008626703 0,0147 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,799 12,693 5545,831 12,693 5545,96 0,069 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 494 0
pt493 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 450,588 450,581 2 0,008626703 0,0147 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,876 10,668 5556,499 10,668 5556,628 -0,077 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 495 0
pt494 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 460,219 460,211 1 0,008768125 0,0148 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,741 11,113 5567,612 11,114 5567,742 0,135 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 496 0
pt495 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 470,267 470,26 2 0,008768125 0,0148 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,659 10,975 5578,587 10,976 5578,717 0,082 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 497 0
pt496 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 479,552 479,544 1 0,008485281 0,0144 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,642 10,819 5589,406 10,819 5589,536 0,017 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 498 0
pt497 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 488,31 488,302 2 0,008626703 0,0147 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,651 10,319 5599,725 10,319 5599,855 -0,009 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 499 0
pt498 1,963 Fixed 14/9/2023 15:13 14/9/2023 15:13 14/9/2023 23:13 498,054 498,046 1 0,008626703 0,0146 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,643 11,409 5611,134 11,409 5611,264 0,008 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 500 0
pt499 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 507,103 507,095 2 0,008768125 0,0148 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,619 10,249 5621,383 10,249 5621,513 0,024 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 501 0
pt500 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 517,43 517,421 2 0,008485281 0,0146 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,537 11,525 5632,908 11,526 5633,039 0,082 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 502 0
pt501 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 527,309 527,3 1 0,008485281 0,0144 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,496 11,094 5644,003 11,094 5644,133 0,041 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 503 0
pt502 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 537,854 537,846 1 0,008061017 0,0139 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,462 11,534 5655,537 11,534 5655,667 0,034 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 504 0
pt503 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 548,122 548,113 2 0,00834386 0,0141 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,497 11,196 5666,733 11,196 5666,863 -0,035 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 505 0
pt504 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 558,729 558,721 1 0,00834386 0,0143 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,484 11,424 5678,157 11,424 5678,287 0,013 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 506 0
pt505 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 568,798 568,79 2 0,008485281 0,0144 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,518 10,807 5688,963 10,807 5689,094 -0,033 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 507 0
pt506 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 579,679 579,671 2 0,00834386 0,0142 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,554 11,707 5700,671 11,707 5700,801 -0,035 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 508 0
pt507 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 589,184 589,175 1 0,008202438 0,0139 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,42 10,327 5710,998 10,328 5711,13 0,134 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 509 0
pt508 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 598,257 598,248 2 0,008626703 0,0145 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,393 10,487 5721,485 10,487 5721,617 0,027 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 510 0
pt509 1,963 Fixed 14/9/2023 15:14 14/9/2023 15:14 14/9/2023 23:14 609,826 609,818 2 0,008626703 0,0145 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,433 11,937 5733,422 11,937 5733,554 -0,04 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 511 0
pt510 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 621,501 621,492 2 0,00834386 0,0142 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,355 12,736 5746,158 12,736 5746,29 0,078 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 512 0
pt511 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 631,71 631,702 1 0,00834386 0,0143 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,366 11,201 5757,359 11,201 5757,491 -0,01 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 513 0
pt512 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 642,095 642,086 2 0,008626703 0,0146 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,368 11,096 5768,455 11,096 5768,587 -0,002 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 514 0
pt513 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 651,628 651,62 1 0,008485281 0,0144 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,351 10,172 5778,627 10,172 5778,759 0,017 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 515 0
pt514 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 661,802 661,792 2 0,008626703 0,0146 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,196 10,865 5789,493 10,866 5789,626 0,155 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 516 0
pt515 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 672,356 672,347 1 0,008626703 0,0147 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,162 11,243 5800,736 11,243 5800,869 0,034 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 517 0
pt516 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 682,221 682,212 2 0,008626703 0,0146 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,1 10,462 5811,198 10,462 5811,331 0,062 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 518 0
pt517 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 692,831 692,821 2 0,008626703 0,0147 1,01 31 32 Pole Height 1,885 1 39,169 11,586 5822,784 11,586 5822,918 -0,069 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 519 0
pt518 1,963 Fixed 14/9/2023 15:15 14/9/2023 15:15 14/9/2023 23:15 703,174 703,164 1 0,008768125 0,015 1,01 32 33 Pole Height 1,885 1 39,142 11,29 5834,075 11,291 5834,208 0,027 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 520 0



pt519 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 713,423 713,414 1 0,008626703 0,0146 1,01 32 33 Pole Height 1,885 1 39,124 11,725 5845,8 11,726 5845,934 0,019 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 521 0
pt520 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 718,097 718,088 1 0,008626703 0,0147 1,01 32 33 Pole Height 1,885 1 39,098 10,925 5856,726 10,926 5856,859 0,026 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 522 0
pt521 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 721,787 721,778 1 0,008485281 0,0144 0,98 32 33 Pole Height 1,885 1 39,232 11,046 5867,772 11,047 5867,906 -0,134 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 523 0
pt522 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 726,06 726,051 1 0,008909546 0,0151 0,98 33 34 Pole Height 1,885 1 39,214 11,42 5879,192 11,42 5879,326 0,018 G9+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 524 0
pt523 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 722,283 722,274 2 0,00834386 0,0141 0,95 33 34 Pole Height 1,885 1 39,277 10,897 5890,089 10,897 5890,224 -0,064 G9+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 525 0
pt524 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 711,919 711,91 2 0,008768125 0,0148 0,95 34 35 Pole Height 1,885 1 39,293 11,319 5901,408 11,319 5901,543 -0,016 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 526 0
pt525 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 701,799 701,789 2 0,00834386 0,0142 0,95 34 35 Pole Height 1,885 1 39,23 11,097 5912,505 11,097 5912,64 0,063 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 527 0
pt526 1,963 Fixed 14/9/2023 15:16 14/9/2023 15:16 14/9/2023 23:16 691,706 691,697 2 0,008626703 0,0144 0,95 34 35 Pole Height 1,885 1 39,279 11,205 5923,71 11,205 5923,845 -0,049 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 528 0
pt527 1,963 Fixed 14/9/2023 15:17 14/9/2023 15:17 14/9/2023 23:17 681,808 681,799 2 0,008626703 0,0144 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,284 11,021 5934,731 11,021 5934,866 -0,005 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 529 0
pt528 1,963 Fixed 14/9/2023 15:17 14/9/2023 15:17 14/9/2023 23:17 672,121 672,112 2 0,008485281 0,0143 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,28 10,673 5945,405 10,673 5945,539 0,005 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 530 0
pt529 1,963 Fixed 14/9/2023 15:17 14/9/2023 15:17 14/9/2023 23:17 662,035 662,026 2 0,008626703 0,0145 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,35 11,049 5956,454 11,049 5956,589 -0,071 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 531 0
pt530 1,963 Fixed 14/9/2023 15:17 14/9/2023 15:17 14/9/2023 23:17 651,938 651,929 2 0,008485281 0,0143 0,93 34 36 Pole Height 1,885 1 39,353 11,327 5967,78 11,327 5967,916 -0,003 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 532 0
pt531 1,963 Fixed 14/9/2023 15:17 14/9/2023 15:17 14/9/2023 23:17 642,815 642,806 2 0,008485281 0,0143 0,93 34 36 Pole Height 1,885 1 39,335 10,834 5978,614 10,834 5978,749 0,018 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 533 0
pt532 1,963 Fixed 14/9/2023 15:19 14/9/2023 15:19 14/9/2023 23:19 632,505 632,496 1 0,009192389 0,0152 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,365 11,97 5990,584 11,97 5990,72 -0,03 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 534 0
pt533 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 623,239 623,23 1 0,009192389 0,0153 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,336 10,841 6001,425 10,841 6001,561 0,029 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 535 0
pt534 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 614,28 614,271 1 0,008909546 0,0149 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,337 10,31 6011,736 10,31 6011,871 -0,001 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 536 0
pt535 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 604,465 604,457 1 0,008909546 0,0149 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,362 10,931 6022,667 10,931 6022,802 -0,025 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 537 0
pt536 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 595,413 595,404 1 0,009192389 0,0153 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,37 10,65 6033,316 10,65 6033,452 -0,009 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 538 0
pt537 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 586,401 586,392 1 0,008909546 0,015 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,377 10,687 6044,003 10,687 6044,139 -0,007 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 539 0
pt538 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 576,883 576,874 1 0,008909546 0,015 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,423 11,211 6055,214 11,211 6055,35 -0,046 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 540 0
pt539 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 567,523 567,515 1 0,009050967 0,0152 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,395 10,959 6066,173 10,959 6066,309 0,028 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 541 0
pt540 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 558,15 558,141 1 0,009475231 0,0157 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,397 10,748 6076,921 10,748 6077,056 -0,002 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 542 0
pt541 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 548,492 548,483 1 0,00933381 0,0156 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,381 10,939 6087,86 10,939 6087,995 0,015 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 543 0
pt542 1,963 Fixed 14/9/2023 15:20 14/9/2023 15:20 14/9/2023 23:20 538,903 538,894 1 0,009050967 0,0151 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,472 10,972 6098,832 10,972 6098,967 -0,091 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 544 0
pt543 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 528,658 528,649 2 0,009050967 0,0152 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,422 11,363 6110,194 11,363 6110,33 0,05 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 545 0
pt544 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 518,217 518,208 1 0,009192389 0,0153 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,533 11,138 6121,332 11,138 6121,469 -0,111 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 546 0
pt545 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 508,257 508,249 1 0,009192389 0,0153 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,48 10,743 6132,076 10,743 6132,212 0,053 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 547 0
pt546 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 498,174 498,166 1 0,008909546 0,015 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,508 11,249 6143,325 11,249 6143,461 -0,028 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 548 0
pt547 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 488,445 488,437 1 0,008909546 0,015 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,597 10,986 6154,31 10,986 6154,447 -0,09 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 549 0
pt548 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 478,447 478,438 1 0,008768125 0,0148 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,484 11,344 6165,654 11,344 6165,792 0,112 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 550 0
pt549 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 468,704 468,695 1 0,008909546 0,0149 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,506 10,956 6176,61 10,956 6176,748 -0,022 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 551 0
pt550 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 458,455 458,447 1 0,008768125 0,0148 0,93 34 35 Pole Height 1,885 1 39,615 11,351 6187,961 11,351 6188,099 -0,109 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 552 0
pt551 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 448,406 448,397 1 0,008626703 0,0146 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,498 11,169 6199,13 11,17 6199,269 0,117 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 553 0
pt552 1,963 Fixed 14/9/2023 15:21 14/9/2023 15:21 14/9/2023 23:21 439,341 439,333 1 0,008909546 0,0149 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,574 10,283 6209,413 10,283 6209,552 -0,075 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 554 0
pt553 1,963 Fixed 14/9/2023 15:22 14/9/2023 15:22 14/9/2023 23:22 429,395 429,386 1 0,008909546 0,015 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,537 11,372 6220,785 11,372 6220,924 0,037 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 555 0
pt554 1,963 Fixed 14/9/2023 15:22 14/9/2023 15:22 14/9/2023 23:22 419,385 419,376 1 0,008768125 0,0147 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,568 11,231 6232,016 11,231 6232,155 -0,031 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 556 0
pt555 1,963 Fixed 14/9/2023 15:22 14/9/2023 15:22 14/9/2023 23:22 412,004 411,995 1 0,008768125 0,0147 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,498 10,1 6242,116 10,1 6242,255 0,07 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 557 0
pt556 1,963 Fixed 14/9/2023 15:22 14/9/2023 15:22 14/9/2023 23:22 414,877 414,868 1 0,009050967 0,0151 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,531 10,675 6252,791 10,676 6252,931 -0,034 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 558 0
pt557 1,963 Fixed 14/9/2023 15:22 14/9/2023 15:22 14/9/2023 23:22 420,695 420,685 1 0,009192389 0,0154 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,479 10,274 6263,066 10,274 6263,205 0,053 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 559 0
pt558 1,963 Fixed 14/9/2023 15:22 14/9/2023 15:22 14/9/2023 23:22 427,275 427,266 1 0,009050967 0,0153 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,568 10,85 6273,915 10,85 6274,055 -0,089 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 560 0
pt559 1,963 Fixed 14/9/2023 15:22 14/9/2023 15:22 14/9/2023 23:22 434,348 434,34 1 0,008909546 0,0151 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,562 11,224 6285,139 11,224 6285,279 0,006 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 561 0
pt560 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 445,299 445,29 2 0,008909546 0,0149 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,506 11,241 6296,38 11,241 6296,52 0,056 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 562 0
pt561 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 453,504 453,495 2 0,009050967 0,0151 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,503 11,082 6307,462 11,082 6307,602 0,003 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 563 0
pt562 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 461,306 461,297 2 0,008909546 0,0149 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,512 10,914 6318,376 10,914 6318,515 -0,009 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 564 0
pt563 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 469,572 469,563 2 0,008768125 0,0148 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,44 11,07 6329,446 11,071 6329,586 0,072 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 565 0
pt564 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 477,759 477,75 2 0,008626703 0,0146 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,535 10,798 6340,244 10,798 6340,384 -0,095 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 566 0
pt565 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 486,534 486,526 2 0,008626703 0,0147 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,502 11,425 6351,669 11,425 6351,81 0,033 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 567 0
pt566 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 495,136 495,128 2 0,008909546 0,0149 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,529 10,993 6362,662 10,993 6362,803 -0,027 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 568 0
pt567 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 503,998 503,989 2 0,008626703 0,0146 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,527 11,126 6373,788 11,126 6373,929 0,002 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 569 0
pt568 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 512,764 512,755 2 0,008768125 0,0148 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,429 11,206 6384,995 11,207 6385,136 0,098 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 570 0
pt569 1,963 Fixed 14/9/2023 15:23 14/9/2023 15:23 14/9/2023 23:23 521,338 521,33 2 0,008626703 0,0147 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,512 10,99 6395,985 10,99 6396,126 -0,083 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 571 0
pt570 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 529,867 529,858 2 0,008485281 0,0144 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,511 11,048 6407,033 11,048 6407,174 0,001 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 572 0
pt571 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 538,271 538,262 2 0,008626703 0,0146 0,89 34 35 Pole Height 1,885 1 39,458 10,802 6417,835 10,803 6417,977 0,053 G9+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 573 0
pt572 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 547,047 547,039 2 0,008768125 0,0147 0,89 35 36 Pole Height 1,885 1 39,434 11,038 6428,873 11,038 6429,014 0,024 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 574 0
pt573 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 556,186 556,178 2 0,008626703 0,0146 0,89 35 36 Pole Height 1,885 1 39,421 11,341 6440,214 11,341 6440,356 0,013 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 575 0
pt574 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 565,287 565,278 2 0,008626703 0,0145 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,401 11,14 6451,354 11,14 6451,495 0,02 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 576 0
pt575 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 573,988 573,979 2 0,008768125 0,0147 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,378 10,499 6461,853 10,499 6461,995 0,023 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 577 0
pt576 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 582,852 582,844 2 0,008626703 0,0146 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,442 10,502 6472,355 10,502 6472,497 -0,064 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 578 0
pt577 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 592,658 592,65 2 0,008768125 0,0148 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,414 11,298 6483,653 11,298 6483,795 0,028 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 579 0
pt578 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 602,285 602,276 2 0,008909546 0,015 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,434 10,8 6494,454 10,8 6494,595 -0,02 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 580 0
pt579 1,963 Fixed 14/9/2023 15:24 14/9/2023 15:24 14/9/2023 23:24 611,982 611,973 2 0,008626703 0,0146 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,336 10,923 6505,376 10,923 6505,518 0,098 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 581 0
pt580 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 621,373 621,365 2 0,008768125 0,0148 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,38 10,887 6516,263 10,887 6516,406 -0,043 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 582 0
pt581 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 631,148 631,139 2 0,009050967 0,0152 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,349 10,995 6527,258 10,995 6527,401 0,031 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 583 0
pt582 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 640,685 640,676 2 0,009192389 0,0153 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,348 10,692 6537,951 10,692 6538,093 0,001 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 584 0
pt583 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 650,203 650,194 2 0,008909546 0,0149 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,357 10,715 6548,665 10,715 6548,808 -0,009 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 585 0
pt584 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 659,707 659,698 2 0,008909546 0,015 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,301 10,645 6559,311 10,646 6559,453 0,056 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 586 0
pt585 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 669,682 669,673 2 0,008626703 0,0146 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,344 11,115 6570,425 11,115 6570,568 -0,043 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 587 0
pt586 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 680,1 680,092 2 0,009192389 0,0153 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,373 11,322 6581,748 11,322 6581,89 -0,029 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 588 0
pt587 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 690,388 690,379 2 0,008768125 0,0149 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,381 11,151 6592,899 11,151 6593,041 -0,008 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 589 0
pt588 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 700,567 700,559 2 0,008768125 0,0147 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,429 11,056 6603,955 11,056 6604,097 -0,048 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 590 0
pt589 1,963 Fixed 14/9/2023 15:25 14/9/2023 15:25 14/9/2023 23:25 711,135 711,127 2 0,008768125 0,0147 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,425 11,402 6615,357 11,402 6615,499 0,004 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 591 0
pt590 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 721,54 721,531 2 0,008768125 0,0148 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,425 11,021 6626,377 11,021 6626,52 0 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 592 0
pt591 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 732,44 732,431 2 0,008768125 0,0148 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,468 11,099 6637,476 11,099 6637,619 -0,043 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 593 0
pt592 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 743,786 743,778 2 0,008768125 0,0148 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,51 11,384 6648,86 11,384 6649,003 -0,042 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 594 0
pt593 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 754,343 754,335 2 0,008768125 0,0149 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,597 10,868 6659,728 10,868 6659,871 -0,087 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 595 0
pt594 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 762,326 762,318 2 0,008626703 0,0147 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,643 11,013 6670,741 11,013 6670,884 -0,046 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 596 0
pt595 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 767,714 767,706 2 0,008768125 0,0149 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,715 11,31 6682,051 11,31 6682,195 -0,072 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 597 0
pt596 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 761,851 761,843 1 0,008626703 0,0146 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,746 11,483 6693,534 11,483 6693,677 -0,032 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 598 0
pt597 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 750,216 750,209 2 0,008626703 0,0145 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,704 13,166 6706,699 13,166 6706,843 0,043 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 599 0
pt598 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 740,348 740,34 2 0,008909546 0,0149 0,88 35 36 Pole Height 1,885 1 39,765 11,25 6717,949 11,25 6718,093 -0,062 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 600 0
pt599 1,963 Fixed 14/9/2023 15:26 14/9/2023 15:26 14/9/2023 23:26 730,914 730,906 2 0,008768125 0,0148 0,92 35 36 Pole Height 1,885 1 39,717 11,211 6729,161 11,212 6729,305 0,048 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 601 0
pt600 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 721,642 721,634 2 0,008768125 0,0147 0,92 35 36 Pole Height 1,885 1 39,678 11,229 6740,389 11,229 6740,533 0,039 G9+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 602 0
pt601 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 711,832 711,824 2 0,008768125 0,0148 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,637 11,431 6751,821 11,431 6751,965 0,041 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 603 0
pt602 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 702,305 702,297 2 0,008768125 0,0148 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,67 10,967 6762,788 10,967 6762,932 -0,033 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 604 0
pt603 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 692,573 692,565 2 0,008909546 0,0149 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,61 11,286 6774,074 11,286 6774,218 0,06 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 605 0
pt604 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 682,981 682,973 2 0,008485281 0,0144 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,548 11,155 6785,228 11,155 6785,373 0,062 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 606 0
pt605 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 673,206 673,198 2 0,008626703 0,0146 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,553 11,228 6796,456 11,228 6796,6 -0,005 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 607 0
pt606 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 663,503 663,495 2 0,008909546 0,0149 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,532 11,346 6807,801 11,346 6807,946 0,021 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 608 0
pt607 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 654,083 654,076 2 0,008485281 0,0143 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,594 11,084 6818,886 11,084 6819,03 -0,062 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 609 0
pt608 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 644,537 644,53 2 0,008768125 0,0148 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,619 11,209 6830,095 11,209 6830,239 -0,026 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 610 0
pt609 1,963 Fixed 14/9/2023 15:27 14/9/2023 15:27 14/9/2023 23:27 635,047 635,04 2 0,00834386 0,0142 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,574 11,267 6841,362 11,267 6841,507 0,046 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 611 0
pt610 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 625,765 625,757 2 0,008485281 0,0144 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,575 11,181 6852,543 11,181 6852,688 -0,001 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 612 0
pt611 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 616,355 616,347 2 0,00834386 0,0142 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,544 11,276 6863,818 11,276 6863,963 0,03 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 613 0
pt612 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 607,016 607,008 2 0,008626703 0,0145 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,568 11,289 6875,108 11,289 6875,253 -0,024 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 614 0
pt613 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 597,874 597,866 2 0,008626703 0,0146 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,537 11,108 6886,216 11,108 6886,361 0,03 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 615 0
pt614 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 588,609 588,601 2 0,008485281 0,0144 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,498 11,31 6897,525 11,31 6897,67 0,039 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 616 0
pt615 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 579,911 579,902 2 0,00834386 0,0141 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,494 10,948 6908,473 10,948 6908,618 0,004 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 617 0
pt616 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 571,305 571,297 2 0,008485281 0,0143 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,668 11,046 6919,519 11,047 6919,666 -0,175 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 618 0
pt617 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 562,569 562,561 2 0,008626703 0,0146 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,493 11,32 6930,84 11,322 6930,987 0,175 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 619 0
pt618 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 553,729 553,721 2 0,00834386 0,0142 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,539 11,191 6942,031 11,191 6942,179 -0,046 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 620 0
pt619 1,963 Fixed 14/9/2023 15:28 14/9/2023 15:28 14/9/2023 23:28 544,942 544,934 2 0,008626703 0,0145 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,555 11,195 6953,226 11,195 6953,374 -0,016 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 621 0
pt620 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 536,23 536,222 2 0,00834386 0,0142 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,6 11,049 6964,275 11,049 6964,423 -0,045 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 622 0
pt621 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 527,437 527,429 2 0,008485281 0,0143 0,92 33 34 Pole Height 1,885 1 39,621 11,29 6975,565 11,29 6975,713 -0,022 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 623 0
pt622 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 518,665 518,657 2 0,008485281 0,0143 0,92 34 35 Pole Height 1,885 1 39,505 11,21 6986,775 11,21 6986,924 0,116 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 624 0



pt623 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 509,917 509,909 2 0,008768125 0,0147 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,557 11,263 6998,038 11,264 6998,187 -0,052 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 625 0
pt624 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 501,144 501,135 2 0,008485281 0,0144 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,523 11,267 7009,306 11,267 7009,454 0,034 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 626 0
pt625 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 492,42 492,411 2 0,008626703 0,0146 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,484 11,021 7020,327 11,021 7020,476 0,039 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 627 0
pt626 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 483,781 483,773 2 0,008768125 0,0147 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,529 11,069 7031,396 11,069 7031,545 -0,046 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 628 0
pt627 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 474,706 474,697 2 0,008768125 0,0147 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,53 11,433 7042,829 11,433 7042,978 -0,001 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 629 0
pt628 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 467,057 467,049 2 0,008768125 0,0147 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,512 10,625 7053,454 10,625 7053,603 0,017 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 630 0
pt629 1,963 Fixed 14/9/2023 15:29 14/9/2023 15:29 14/9/2023 23:29 471,585 471,576 2 0,008768125 0,0149 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,468 10,498 7063,952 10,498 7064,101 0,044 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 631 0
pt630 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 479,47 479,461 2 0,008768125 0,0148 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,472 11,236 7075,188 11,236 7075,337 -0,004 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 632 0
pt631 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 487,586 487,577 2 0,008768125 0,0147 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,442 11,21 7086,398 11,21 7086,547 0,03 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 633 0
pt632 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 495,691 495,682 2 0,008768125 0,0147 0,91 35 36 Pole Height 1,885 1 39,413 11,343 7097,741 11,343 7097,89 0,03 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 634 0
pt633 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 506,579 506,57 1 0,009192389 0,0154 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,439 11,013 7108,754 11,013 7108,903 -0,026 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 635 0
pt634 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 514,791 514,782 2 0,008768125 0,0148 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,369 12,906 7121,66 12,906 7121,809 0,07 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 636 0
pt635 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 522,56 522,55 2 0,008909546 0,015 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,343 11,16 7132,82 11,16 7132,969 0,026 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 637 0
pt636 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 530,28 530,271 2 0,009050967 0,0152 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,395 10,966 7143,786 10,966 7143,935 -0,052 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 638 0
pt637 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 538,506 538,498 2 0,008768125 0,0149 0,91 35 36 Pole Height 1,885 1 39,549 11,38 7155,166 11,381 7155,316 -0,153 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 639 0
pt638 1,963 Fixed 14/9/2023 15:30 14/9/2023 15:30 14/9/2023 23:30 546,772 546,764 2 0,009050967 0,0151 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,575 11,221 7166,387 11,221 7166,538 -0,026 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 640 0
pt639 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 554,957 554,949 2 0,009050967 0,0152 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,699 11,045 7177,432 11,046 7177,584 -0,124 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 641 0
pt640 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 563,549 563,541 2 0,009050967 0,0153 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,748 11,324 7188,756 11,324 7188,908 -0,049 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 642 0
pt641 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 572,474 572,467 2 0,009192389 0,0154 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,739 11,387 7200,143 11,387 7200,295 0,008 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 643 0
pt642 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 580,914 580,907 2 0,00933381 0,0156 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,707 10,896 7211,039 10,896 7211,191 0,032 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 644 0
pt643 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 589,7 589,693 2 0,008909546 0,015 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,746 11,421 7222,46 11,421 7222,611 -0,038 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 645 0
pt644 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 598,138 598,131 2 0,008909546 0,015 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,666 11,454 7233,914 11,454 7234,066 0,08 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 646 0
pt645 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 606,918 606,91 2 0,009050967 0,0152 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,778 11,166 7245,08 11,167 7245,233 -0,112 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 647 0
pt646 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 615,987 615,979 2 0,008909546 0,0151 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,569 11,14 7256,221 11,142 7256,375 0,209 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 648 0
pt647 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 625,225 625,217 2 0,008909546 0,0151 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,59 11,226 7267,446 11,226 7267,601 -0,021 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 649 0
pt648 1,963 Fixed 14/9/2023 15:31 14/9/2023 15:31 14/9/2023 23:31 634,628 634,62 2 0,008909546 0,015 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,543 11,278 7278,724 11,278 7278,879 0,047 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 650 0
pt649 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 644,11 644,101 2 0,009192389 0,0154 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,504 10,995 7289,719 10,995 7289,874 0,04 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 651 0
pt650 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 653,549 653,541 2 0,008909546 0,015 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,541 11,375 7301,094 11,375 7301,249 -0,037 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 652 0
pt651 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 662,605 662,597 2 0,008768125 0,0147 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,668 10,99 7312,084 10,991 7312,24 -0,126 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 653 0
pt652 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 671,912 671,904 2 0,008626703 0,0146 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,718 11,271 7323,355 11,271 7323,511 -0,051 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 654 0
pt653 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 681,342 681,335 2 0,008626703 0,0147 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,713 11,326 7334,681 11,326 7334,837 0,006 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 655 0
pt654 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 690,931 690,924 2 0,008626703 0,0145 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,79 11,404 7346,085 11,404 7346,241 -0,077 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 656 0
pt655 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 700,322 700,314 2 0,008626703 0,0145 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,722 11,086 7357,171 11,086 7357,327 0,069 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 657 0
pt656 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 711,503 711,495 1 0,008909546 0,0151 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,788 13,207 7370,378 13,207 7370,534 -0,067 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 658 0
pt657 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 721,193 721,186 1 0,008626703 0,0146 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,758 11,251 7381,629 11,251 7381,785 0,031 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 659 0
pt658 1,963 Fixed 14/9/2023 15:32 14/9/2023 15:32 14/9/2023 23:32 730,699 730,692 1 0,008768125 0,0148 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,821 11,044 7392,673 11,044 7392,829 -0,062 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 660 0
pt659 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 740,601 740,593 1 0,009050967 0,0153 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,684 11,481 7404,154 11,482 7404,311 0,137 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 661 0
pt660 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 750,027 750,019 1 0,008626703 0,0146 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,653 10,979 7415,133 10,979 7415,29 0,03 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 662 0
pt661 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 759,784 759,775 1 0,008768125 0,0148 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,577 11,384 7426,516 11,384 7426,674 0,076 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 663 0
pt662 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 769,417 769,408 1 0,008626703 0,0146 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,417 11,106 7437,622 11,107 7437,78 0,16 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 664 0
pt663 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 779,341 779,333 1 0,008485281 0,0145 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,423 11,386 7449,008 11,386 7449,167 -0,005 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 665 0
pt664 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 788,746 788,737 1 0,008485281 0,0143 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,335 11,062 7460,071 11,063 7460,229 0,088 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 666 0
pt665 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 797,439 797,43 1 0,008485281 0,0144 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,352 11,048 7471,119 11,048 7471,278 -0,016 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 667 0
pt666 1,963 Fixed 14/9/2023 15:33 14/9/2023 15:33 14/9/2023 23:33 808,352 808,343 2 0,008768125 0,0147 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,297 10,956 7482,074 10,956 7482,233 0,055 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 668 0
pt667 1,963 Fixed 14/9/2023 15:34 14/9/2023 15:34 14/9/2023 23:34 807,265 807,256 1 0,008485281 0,0145 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,294 10,949 7493,023 10,949 7493,182 0,003 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 669 0
pt668 1,963 Fixed 14/9/2023 15:34 14/9/2023 15:34 14/9/2023 23:34 799,04 799,031 2 0,008485281 0,0143 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,241 11,581 7504,604 11,581 7504,763 0,053 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 670 0
pt669 1,963 Fixed 14/9/2023 15:34 14/9/2023 15:34 14/9/2023 23:34 789,657 789,649 2 0,008909546 0,015 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,305 11,128 7515,731 11,128 7515,891 -0,064 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 671 0
pt670 1,963 Fixed 14/9/2023 15:34 14/9/2023 15:34 14/9/2023 23:34 781,677 781,668 2 0,008485281 0,0144 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,373 11,095 7526,826 11,095 7526,986 -0,068 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 672 0
pt671 1,963 Fixed 14/9/2023 15:34 14/9/2023 15:34 14/9/2023 23:34 773,087 773,079 2 0,008485281 0,0144 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,365 11,29 7538,116 11,29 7538,276 0,007 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 673 0
pt672 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 764,599 764,59 2 0,008485281 0,0143 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,386 11,056 7549,172 11,056 7549,332 -0,021 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 674 0
pt673 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 756,076 756,068 2 0,008626703 0,0145 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,405 11,266 7560,438 11,266 7560,598 -0,019 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 675 0
pt674 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 747,731 747,723 2 0,008202438 0,0139 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,528 11,155 7571,594 11,156 7571,754 -0,123 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 676 0
pt675 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 737,935 737,927 1 0,008626703 0,0146 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,437 13,105 7584,699 13,105 7584,859 0,091 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 677 0
pt676 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 729,616 729,608 1 0,008485281 0,0144 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,418 11,328 7596,027 11,328 7596,187 0,019 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 678 0
pt677 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 721,14 721,132 1 0,008485281 0,0145 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,37 11,273 7607,3 11,273 7607,461 0,048 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 679 0
pt678 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 711,313 711,304 2 0,008485281 0,0142 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,485 12,979 7620,279 12,98 7620,441 -0,115 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 680 0
pt679 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 702,92 702,912 2 0,008485281 0,0144 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,432 11,221 7631,5 11,221 7631,662 0,053 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 681 0
pt680 1,963 Fixed 14/9/2023 15:35 14/9/2023 15:35 14/9/2023 23:35 694,933 694,924 2 0,00834386 0,0142 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,374 11,354 7642,854 11,354 7643,015 0,058 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 682 0
pt681 1,963 Fixed 14/9/2023 15:36 14/9/2023 15:36 14/9/2023 23:36 687,242 687,233 2 0,008202438 0,014 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,392 11,122 7653,976 11,122 7654,137 -0,018 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 683 0
pt682 1,963 Fixed 14/9/2023 15:36 14/9/2023 15:36 14/9/2023 23:36 679,517 679,509 2 0,00834386 0,0142 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,359 11,255 7665,23 11,255 7665,392 0,033 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 684 0
pt683 1,963 Fixed 14/9/2023 15:36 14/9/2023 15:36 14/9/2023 23:36 671,695 671,686 2 0,00834386 0,0142 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,295 11,224 7676,454 11,224 7676,616 0,064 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 685 0
pt684 1,963 Fixed 14/9/2023 15:36 14/9/2023 15:36 14/9/2023 23:36 664,069 664,06 2 0,008061017 0,0138 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,352 11,081 7687,536 11,081 7687,697 -0,057 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 686 0
pt685 1,963 Fixed 14/9/2023 15:36 14/9/2023 15:36 14/9/2023 23:36 656,38 656,371 2 0,008485281 0,0144 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,371 11,316 7698,851 11,316 7699,013 -0,019 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 687 0
pt686 1,963 Fixed 14/9/2023 15:38 14/9/2023 15:38 14/9/2023 23:38 649,488 649,48 1 0,00834386 0,0141 0,9 34 35 Pole Height 1,885 1 39,338 10,39 7709,241 10,39 7709,403 0,033 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 688 0
pt687 1,963 Fixed 14/9/2023 15:38 14/9/2023 15:38 14/9/2023 23:38 641,071 641,062 2 0,008202438 0,014 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,414 13,025 7722,266 13,025 7722,428 -0,076 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 689 0
pt688 1,963 Fixed 14/9/2023 15:38 14/9/2023 15:38 14/9/2023 23:38 634,388 634,38 2 0,00834386 0,0142 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,406 10,781 7733,047 10,781 7733,209 0,008 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 690 0
pt689 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 627,266 627,257 2 0,008202438 0,0139 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,395 11,293 7744,34 11,293 7744,502 0,011 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 691 0
pt690 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 618,919 618,91 1 0,008626703 0,0146 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,4 13,05 7757,39 13,05 7757,552 -0,006 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 692 0
pt691 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 612,445 612,436 1 0,00834386 0,0142 0,9 34 35 Pole Height 1,885 1 39,429 10,941 7768,331 10,941 7768,493 -0,029 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 693 0
pt692 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 606,133 606,124 1 0,008626703 0,0145 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,316 11,488 7779,819 11,489 7779,982 0,113 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 694 0
pt693 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 599,333 599,324 1 0,00834386 0,0142 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,368 11,042 7790,861 11,042 7791,024 -0,052 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 695 0
pt694 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 592,69 592,681 1 0,008061017 0,0138 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,32 11,356 7802,217 11,356 7802,38 0,048 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 696 0
pt695 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 586,895 586,886 1 0,008485281 0,0143 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,332 11,179 7813,396 11,179 7813,559 -0,012 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 697 0
pt696 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 580,8 580,791 1 0,008485281 0,0144 0,9 34 35 Pole Height 1,885 1 39,255 11,277 7824,672 11,277 7824,835 0,076 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 698 0
pt697 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 574,428 574,419 1 0,008626703 0,0146 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,243 11,115 7835,787 11,115 7835,95 0,013 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 699 0
pt698 1,963 Fixed 14/9/2023 15:39 14/9/2023 15:39 14/9/2023 23:39 568,188 568,179 1 0,00834386 0,0142 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,251 11,26 7847,047 11,26 7847,21 -0,009 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 700 0
pt699 1,963 Fixed 14/9/2023 15:40 14/9/2023 15:40 14/9/2023 23:40 561,985 561,975 1 0,008202438 0,014 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,258 11,207 7858,253 11,207 7858,417 -0,007 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 701 0
pt700 1,963 Fixed 14/9/2023 15:40 14/9/2023 15:40 14/9/2023 23:40 552,839 552,829 2 0,008768125 0,0148 0,9 33 34 Pole Height 1,885 1 39,268 10,642 7868,896 10,642 7869,059 -0,009 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 702 0
pt701 1,963 Fixed 14/9/2023 15:40 14/9/2023 15:40 14/9/2023 23:40 547,509 547,5 2 0,00834386 0,0142 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,263 10,684 7879,58 10,684 7879,743 0,005 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 703 0
pt702 1,963 Fixed 14/9/2023 15:40 14/9/2023 15:40 14/9/2023 23:40 547,495 547,485 2 0,008909546 0,015 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,15 11,329 7890,909 11,33 7891,073 0,113 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 704 0
pt703 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 544,47 544,46 1 0,008485281 0,0144 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,224 10,345 7901,254 10,346 7901,418 -0,073 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 705 0
pt704 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 540,158 540,148 1 0,008485281 0,0145 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,266 11,725 7912,979 11,725 7913,143 -0,042 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 706 0
pt705 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 535,573 535,563 2 0,00834386 0,0142 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,255 11,08 7924,059 11,08 7924,223 0,01 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 707 0
pt706 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 531,433 531,423 1 0,00834386 0,0142 0,89 34 35 Pole Height 1,885 1 39,239 10,472 7934,531 10,472 7934,696 0,017 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 708 0
pt707 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 526,777 526,768 1 0,008626703 0,0144 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,298 12,751 7947,282 12,751 7947,447 -0,06 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 709 0
pt708 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 522,551 522,542 1 0,008485281 0,0144 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,374 11,744 7959,026 11,744 7959,191 -0,076 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 710 0
pt709 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 518,994 518,985 2 0,008485281 0,0143 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,349 10,198 7969,224 10,198 7969,388 0,025 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 711 0
pt710 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 515,255 515,246 2 0,008626703 0,0145 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,35 12,459 7981,683 12,459 7981,847 -0,002 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 712 0
pt711 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 511,592 511,583 2 0,008626703 0,0145 0,89 34 35 Pole Height 1,885 1 39,404 11,244 7992,927 11,244 7993,091 -0,054 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 713 0
pt712 1,963 Fixed 14/9/2023 15:41 14/9/2023 15:41 14/9/2023 23:41 508,793 508,785 2 0,008202438 0,0139 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,532 11,441 8004,368 11,442 8004,533 -0,128 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 714 0
pt713 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 505,898 505,889 2 0,008626703 0,0144 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,482 11,512 8015,88 11,512 8016,045 0,049 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 715 0
pt714 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 503,383 503,375 2 0,008768125 0,0147 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,479 11,466 8027,345 11,466 8027,511 0,003 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 716 0
pt715 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 501,392 501,383 2 0,008626703 0,0145 0,89 33 34 Pole Height 1,885 1 39,41 11,471 8038,816 11,471 8038,982 0,07 G8+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 717 0
pt716 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 493,222 493,213 1 0,008768125 0,0148 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,437 11,201 8050,017 11,201 8050,182 -0,027 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 718 0
pt717 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 482,26 482,251 1 0,008909546 0,0149 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,459 11,19 8061,207 11,19 8061,373 -0,022 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 719 0
pt718 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 471,262 471,253 1 0,008626703 0,0146 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,439 11,366 8072,572 11,366 8072,738 0,02 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 720 0
pt719 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 460,774 460,764 1 0,008485281 0,0143 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,346 10,904 8083,476 10,904 8083,642 0,093 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 721 0
pt720 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 450,928 450,918 2 0,008768125 0,0149 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,347 10,286 8093,762 10,286 8093,928 -0,001 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 722 0
pt721 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 449,652 449,643 2 0,008485281 0,0144 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,383 10,256 8104,018 10,256 8104,184 -0,036 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 723 0
pt722 1,963 Fixed 14/9/2023 15:42 14/9/2023 15:42 14/9/2023 23:42 453,411 453,402 2 0,008202438 0,0141 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,434 10,951 8114,969 10,951 8115,135 -0,051 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 724 0
pt723 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 458,012 458,003 2 0,008485281 0,0144 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,363 10,999 8125,968 10,999 8126,135 0,071 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 725 0
pt724 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 462,541 462,532 2 0,008485281 0,0143 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,413 10,535 8136,503 10,535 8136,67 -0,05 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 726 0
pt725 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 467,283 467,274 2 0,00834386 0,0142 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,397 11,18 8147,683 11,18 8147,85 0,016 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 727 0
pt726 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 472,403 472,394 2 0,008202438 0,014 0,91 34 35 Pole Height 1,885 1 39,394 11,363 8159,046 11,363 8159,213 0,003 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 728 0



pt727 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 477,226 477,216 2 0,008485281 0,0144 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,375 10,735 8169,782 10,735 8169,949 0,019 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 729 0
pt728 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 483,28 483,271 1 0,00834386 0,0142 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,347 12,806 8182,587 12,806 8182,754 0,029 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 730 0
pt729 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 488,829 488,819 1 0,00834386 0,0141 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,348 11,22 8193,808 11,22 8193,975 -0,001 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 731 0
pt730 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 494,55 494,541 1 0,008485281 0,0144 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,31 11,024 8204,832 11,024 8204,999 0,038 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 732 0
pt731 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 501,428 501,419 2 0,00834386 0,0141 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,294 12,927 8217,759 12,927 8217,926 0,015 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 733 0
pt732 1,963 Fixed 14/9/2023 15:43 14/9/2023 15:43 14/9/2023 23:43 507,357 507,348 2 0,00834386 0,0142 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,274 11,225 8228,984 11,225 8229,151 0,021 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 734 0
pt733 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 513,004 512,995 2 0,008485281 0,0144 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,261 11,277 8240,261 11,277 8240,428 0,013 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 735 0
pt734 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 519,337 519,328 1 0,00834386 0,0142 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,222 12,757 8253,018 12,757 8253,185 0,039 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 736 0
pt735 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 524,939 524,93 1 0,008202438 0,014 0,9 34 36 Pole Height 1,885 1 39,297 11,369 8264,387 11,369 8264,554 -0,075 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 737 0
pt736 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 519,99 519,981 1 0,00834386 0,0142 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,383 10,201 8274,587 10,201 8274,755 -0,086 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 738 0
pt737 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 511,391 511,382 1 0,00834386 0,0143 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,374 11,234 8285,821 11,234 8285,989 0,01 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 739 0
pt738 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 502,983 502,974 1 0,008061017 0,0138 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,418 11,334 8297,155 11,334 8297,322 -0,045 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 740 0
pt739 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 494,859 494,85 1 0,00834386 0,0141 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,414 11,207 8308,361 11,207 8308,529 0,004 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 741 0
pt740 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 483,936 483,927 2 0,00834386 0,0142 0,9 34 35 Pole Height 1,885 1 39,374 12,186 8320,547 12,186 8320,715 0,04 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 742 0
pt741 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 475,549 475,54 2 0,008202438 0,0138 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,341 10,747 8331,294 10,747 8331,462 0,033 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 743 0
pt742 1,963 Fixed 14/9/2023 15:44 14/9/2023 15:44 14/9/2023 23:44 468,938 468,929 2 0,008202438 0,014 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,321 10,327 8341,621 10,327 8341,789 0,019 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 744 0
pt743 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 461,498 461,488 2 0,008202438 0,014 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,404 11,087 8352,709 11,087 8352,877 -0,083 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 745 0
pt744 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 454,111 454,102 2 0,00834386 0,0142 0,9 32 33 Pole Height 1,885 1 39,495 11,258 8363,966 11,258 8364,135 -0,092 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 746 0
pt745 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 446,859 446,85 2 0,00834386 0,0141 0,9 34 36 Pole Height 1,885 1 39,534 11,169 8375,135 11,169 8375,304 -0,039 G8+R8+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 747 0
pt746 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 439,548 439,54 2 0,008485281 0,0144 0,87 32 34 Pole Height 1,885 1 39,545 11,334 8386,469 11,334 8386,638 -0,011 G8+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 748 0
pt747 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 432,388 432,379 2 0,008202438 0,0139 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,518 11,335 8397,804 11,335 8397,973 0,026 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 749 0
pt748 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 425,559 425,55 2 0,008202438 0,014 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,472 11,253 8409,057 11,253 8409,225 0,047 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 750 0
pt749 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 419,111 419,102 2 0,008768125 0,0146 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,566 11,099 8420,156 11,099 8420,325 -0,095 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 751 0
pt750 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 413,17 413,161 2 0,008485281 0,0143 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,565 11,159 8431,315 11,159 8431,484 0,001 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 752 0
pt751 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 407,384 407,374 2 0,00834386 0,0141 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,453 11,23 8442,545 11,231 8442,714 0,112 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 753 0
pt752 1,963 Fixed 14/9/2023 15:45 14/9/2023 15:45 14/9/2023 23:45 401,876 401,866 2 0,00834386 0,014 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,401 11,347 8453,892 11,347 8454,061 0,051 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 754 0
pt753 1,963 Fixed 14/9/2023 15:46 14/9/2023 15:46 14/9/2023 23:46 396,953 396,943 2 0,008202438 0,0139 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,387 11,182 8465,074 11,182 8465,244 0,015 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 755 0
pt754 1,963 Fixed 14/9/2023 15:46 14/9/2023 15:46 14/9/2023 23:46 393,107 393,097 2 0,00834386 0,0142 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,385 11,078 8476,152 11,078 8476,321 0,001 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 756 0
pt755 1,963 Fixed 14/9/2023 15:46 14/9/2023 15:46 14/9/2023 23:46 382,516 382,506 2 0,008909546 0,0148 0,87 35 37 Pole Height 1,885 1 39,416 11,698 8487,85 11,698 8488,02 -0,031 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 757 0
pt756 1,963 Fixed 14/9/2023 15:46 14/9/2023 15:46 14/9/2023 23:46 373,377 373,366 2 0,008768125 0,0147 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,341 10,486 8498,336 10,486 8498,506 0,074 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 758 0
pt757 1,963 Fixed 14/9/2023 15:46 14/9/2023 15:46 14/9/2023 23:46 363,59 363,579 1 0,009050967 0,015 0,87 34 35 Pole Height 1,885 1 39,358 10,131 8508,467 10,131 8508,637 -0,017 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 759 0
pt758 1,963 Fixed 14/9/2023 15:46 14/9/2023 15:46 14/9/2023 23:46 364,233 364,222 2 0,00834386 0,0141 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,364 11,187 8519,654 11,187 8519,824 -0,005 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 760 0
pt759 1,963 Fixed 14/9/2023 15:47 14/9/2023 15:47 14/9/2023 23:47 368,461 368,451 2 0,00834386 0,0142 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,433 11,355 8531,009 11,355 8531,179 -0,069 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 761 0
pt760 1,963 Fixed 14/9/2023 15:47 14/9/2023 15:47 14/9/2023 23:47 372,902 372,892 2 0,008485281 0,0143 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,482 11,25 8542,258 11,25 8542,429 -0,049 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 762 0
pt761 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 377,564 377,555 2 0,00834386 0,0141 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,561 11,915 8554,174 11,916 8554,344 -0,079 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 763 0
pt762 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 382,651 382,642 2 0,008485281 0,0143 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,706 11,383 8565,556 11,384 8565,728 -0,145 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 764 0
pt763 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 388,583 388,575 2 0,008485281 0,0144 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,742 11,278 8576,834 11,278 8577,006 -0,036 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 765 0
pt764 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 394,551 394,542 2 0,008202438 0,014 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,569 10,967 8587,802 10,969 8587,975 0,174 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 766 0
pt765 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 399,983 399,976 2 0,00834386 0,0143 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,826 11,338 8599,139 11,341 8599,315 -0,257 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 767 0
pt766 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 404,745 404,738 2 0,008202438 0,014 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,84 11,281 8610,421 11,281 8610,597 -0,014 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 768 0
pt767 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 411,462 411,454 1 0,008202438 0,014 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,741 13,189 8623,61 13,19 8623,786 0,099 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 769 0
pt768 1,963 Fixed 14/9/2023 15:49 14/9/2023 15:49 14/9/2023 23:49 417,354 417,346 1 0,008768125 0,0148 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,698 11,325 8634,935 11,325 8635,111 0,042 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 770 0
pt769 1,963 Fixed 14/9/2023 15:50 14/9/2023 15:50 14/9/2023 23:50 422,898 422,89 1 0,008485281 0,0143 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,611 11,24 8646,174 11,24 8646,351 0,088 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 771 0
pt770 1,963 Fixed 14/9/2023 15:50 14/9/2023 15:50 14/9/2023 23:50 429,422 429,413 2 0,008626703 0,0145 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,601 13,178 8659,352 13,178 8659,529 0,01 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 772 0
pt771 1,963 Fixed 14/9/2023 15:50 14/9/2023 15:50 14/9/2023 23:50 435,437 435,428 2 0,008626703 0,0145 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,567 11,148 8670,501 11,148 8670,677 0,033 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 773 0
pt772 1,963 Fixed 14/9/2023 15:50 14/9/2023 15:50 14/9/2023 23:50 441,201 441,193 2 0,008485281 0,0144 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,582 11,08 8681,58 11,08 8681,757 -0,014 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 774 0
pt773 1,963 Fixed 14/9/2023 15:50 14/9/2023 15:50 14/9/2023 23:50 440,762 440,754 2 0,008485281 0,0144 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,636 10,835 8692,415 10,835 8692,592 -0,054 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 775 0
pt774 1,963 Fixed 14/9/2023 15:50 14/9/2023 15:50 14/9/2023 23:50 434,019 434,011 2 0,008485281 0,0143 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,593 11,003 8703,418 11,003 8703,596 0,043 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 776 0
pt775 1,963 Fixed 14/9/2023 15:50 14/9/2023 15:50 14/9/2023 23:50 427,062 427,054 2 0,008485281 0,0144 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,609 10,673 8714,092 10,673 8714,269 -0,016 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 777 0
pt776 1,963 Fixed 14/9/2023 15:51 14/9/2023 15:51 14/9/2023 23:51 416,918 416,909 2 0,008626703 0,0145 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,565 11,073 8725,165 11,074 8725,342 0,044 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 778 0
pt777 1,963 Fixed 14/9/2023 15:51 14/9/2023 15:51 14/9/2023 23:51 412,66 412,651 2 0,008626703 0,0146 0,86 33 34 Pole Height 1,885 1 39,542 11,11 8736,275 11,11 8736,452 0,023 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 779 0
pt778 1,963 Fixed 14/9/2023 15:51 14/9/2023 15:51 14/9/2023 23:51 408,573 408,565 2 0,008768125 0,0147 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,608 10,808 8747,083 10,808 8747,26 -0,066 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 780 0
pt779 1,963 Fixed 14/9/2023 15:51 14/9/2023 15:51 14/9/2023 23:51 398,453 398,444 2 0,008909546 0,0148 0,85 35 36 Pole Height 1,885 1 39,607 10,128 8757,211 10,128 8757,389 0,001 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 781 0
pt780 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 389,152 389,143 1 0,009192389 0,0152 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,567 11,236 8768,447 11,236 8768,625 0,039 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 782 0
pt781 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 381,486 381,477 1 0,008909546 0,015 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,516 10,682 8779,129 10,682 8779,307 0,051 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 783 0
pt782 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 373,607 373,598 1 0,008768125 0,0148 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,535 11,012 8790,141 11,012 8790,319 -0,019 G8+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 784 0
pt783 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 366,022 366,012 1 0,008909546 0,0149 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,508 11,053 8801,194 11,053 8801,372 0,027 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 785 0
pt784 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 358,3 358,291 1 0,009050967 0,015 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,563 10,865 8812,059 10,865 8812,237 -0,055 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 786 0
pt785 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 350,559 350,55 1 0,008768125 0,0147 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,597 11,439 8823,498 11,439 8823,676 -0,034 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 787 0
pt786 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 343,289 343,279 1 0,008909546 0,0149 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,614 10,831 8834,329 10,831 8834,507 -0,017 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 788 0
pt787 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 336,135 336,125 1 0,009050967 0,015 0,85 36 37 Pole Height 1,885 1 39,578 10,849 8845,178 10,849 8845,356 0,036 G8+R9+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 789 0
pt788 1,963 Fixed 14/9/2023 15:52 14/9/2023 15:52 14/9/2023 23:52 328,052 328,042 2 0,008626703 0,0146 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,592 12,414 8857,592 12,414 8857,77 -0,014 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 790 0
pt789 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 320,923 320,913 2 0,008485281 0,0143 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,571 11,164 8868,756 11,164 8868,934 0,021 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 791 0
pt790 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 313,113 313,103 2 0,008768125 0,0146 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,569 11,721 8880,477 11,721 8880,655 0,002 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 792 0
pt791 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 305,895 305,884 2 0,008626703 0,0145 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,501 11,173 8891,65 11,173 8891,828 0,067 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 793 0
pt792 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 299,236 299,225 2 0,008485281 0,0143 0,85 35 36 Pole Height 1,885 1 39,464 11,112 8902,762 11,112 8902,94 0,037 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 794 0
pt793 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 293,417 293,406 2 0,009050967 0,0152 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,45 11,361 8914,123 11,361 8914,301 0,015 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 795 0
pt794 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 287,592 287,58 2 0,008909546 0,0148 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,436 11,147 8925,27 11,147 8925,448 0,013 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 796 0
pt795 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 282,702 282,69 2 0,009050967 0,015 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,438 10,173 8935,443 10,173 8935,622 -0,002 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 797 0
pt796 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 277,852 277,84 1 0,009050967 0,0151 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,401 10,061 8945,505 10,061 8945,683 0,038 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 798 0
pt797 1,963 Fixed 14/9/2023 15:53 14/9/2023 15:53 14/9/2023 23:53 272,998 272,984 1 0,008485281 0,0143 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,251 10,013 8955,518 10,014 8955,697 0,15 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 799 0
pt798 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 268,777 268,764 1 0,008626703 0,0145 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,376 10,772 8966,289 10,772 8966,469 -0,126 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 800 0
pt799 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 265,336 265,323 1 0,008768125 0,0147 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,39 10,605 8976,895 10,605 8977,075 -0,014 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 801 0
pt800 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 262,237 262,224 1 0,008909546 0,0149 0,85 35 36 Pole Height 1,885 1 39,413 11,307 8988,202 11,307 8988,382 -0,023 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 802 0
pt801 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 259,748 259,735 1 0,009050967 0,0152 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,419 11,098 8999,3 11,098 8999,48 -0,007 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 803 0
pt802 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 257,995 257,982 1 0,008909546 0,0149 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,397 11,004 9010,304 11,004 9010,484 0,022 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 804 0
pt803 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 257,509 257,496 1 0,008768125 0,0148 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,421 11,076 9021,38 11,076 9021,561 -0,024 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 805 0
pt804 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 257,741 257,729 1 0,008909546 0,015 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,506 11,274 9032,655 11,274 9032,835 -0,086 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 806 0
pt805 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 258,72 258,708 2 0,008768125 0,0147 0,85 35 36 Pole Height 1,885 1 39,584 13,117 9045,771 13,117 9045,952 -0,078 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 807 0
pt806 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 258,964 258,953 2 0,009050967 0,0151 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,64 11,126 9056,897 11,126 9057,078 -0,057 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 808 0
pt807 1,963 Fixed 14/9/2023 15:54 14/9/2023 15:54 14/9/2023 23:54 253,174 253,163 1 0,009192389 0,0153 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,666 10,239 9067,136 10,239 9067,317 -0,026 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 809 0
pt808 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 241,803 241,791 1 0,008909546 0,0149 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,573 11,374 9078,51 11,375 9078,692 0,093 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 810 0
pt809 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 232,311 232,298 1 0,008768125 0,0148 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,518 10,751 9089,261 10,751 9089,443 0,055 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 811 0
pt810 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 230,125 230,112 2 0,008626703 0,0146 0,85 34 35 Pole Height 1,885 1 39,493 10,166 9099,427 10,166 9099,609 0,026 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 812 0
pt811 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 231,187 231,173 1 0,008626703 0,0145 0,85 33 34 Pole Height 1,885 1 39,451 10,389 9109,816 10,389 9109,998 0,042 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 813 0
pt812 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 232,215 232,202 2 0,008626703 0,0146 0,84 34 35 Pole Height 1,885 1 39,457 11,064 9120,88 11,064 9121,061 -0,006 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 814 0
pt813 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 233,913 233,899 1 0,008485281 0,0143 0,84 34 35 Pole Height 1,885 1 39,39 11,503 9132,383 11,503 9132,565 0,068 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 815 0
pt814 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 236,328 236,314 2 0,008485281 0,0143 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,443 11,067 9143,45 11,068 9143,632 -0,053 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 816 0
pt815 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 239,002 238,988 1 0,008768125 0,0147 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,412 10,575 9154,025 10,575 9154,207 0,031 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 817 0
pt816 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 241,973 241,958 2 0,008626703 0,0146 0,84 34 35 Pole Height 1,885 1 39,293 11 9165,025 11 9165,207 0,12 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 818 0
pt817 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 245,378 245,364 1 0,008626703 0,0146 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,405 10,407 9175,432 10,408 9175,615 -0,112 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 819 0
pt818 1,963 Fixed 14/9/2023 15:55 14/9/2023 15:55 14/9/2023 23:55 248,98 248,966 2 0,00834386 0,0141 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,403 10,388 9185,821 10,388 9186,004 0,002 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 820 0
pt819 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 253,57 253,557 2 0,00834386 0,0141 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,371 11,927 9197,747 11,927 9197,93 0,031 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 821 0
pt820 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 258,926 258,912 2 0,008485281 0,0144 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,351 11,062 9208,809 11,062 9208,993 0,021 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 822 0
pt821 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 263,271 263,258 1 0,00834386 0,0141 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,359 10,232 9219,042 10,232 9219,225 -0,008 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 823 0
pt822 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 268,207 268,195 2 0,008485281 0,0144 0,84 35 37 Pole Height 1,885 1 39,477 11,017 9230,059 11,017 9230,243 -0,118 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 824 0
pt823 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 274,418 274,406 2 0,008485281 0,0144 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,435 11,773 9241,832 11,773 9242,016 0,042 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 825 0
pt824 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 280,612 280,6 1 0,008626703 0,0145 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,508 11,113 9252,945 11,113 9253,129 -0,072 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 826 0
pt825 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 287,716 287,705 1 0,008485281 0,0143 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,561 12,109 9265,054 12,109 9265,238 -0,054 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 827 0
pt826 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 295,002 294,991 1 0,00834386 0,0141 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,597 11,779 9276,833 11,779 9277,017 -0,035 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 828 0
pt827 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 302,102 302,092 2 0,008626703 0,0146 0,84 34 35 Pole Height 1,885 1 39,6 10,687 9287,52 10,687 9287,704 -0,003 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 829 0
pt828 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 309,838 309,829 1 0,008485281 0,0144 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,656 11,919 9299,439 11,919 9299,624 -0,056 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 830 0
pt829 1,963 Fixed 14/9/2023 15:56 14/9/2023 15:56 14/9/2023 23:56 316,983 316,973 2 0,008626703 0,0146 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,57 10,951 9310,391 10,952 9310,575 0,086 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 831 0
pt830 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 324,722 324,713 1 0,008202438 0,014 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,654 10,953 9321,343 10,953 9321,528 -0,084 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 832 0



pt831 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 333,179 333,169 2 0,008768125 0,0147 0,84 34 35 Pole Height 1,885 1 39,594 11,712 9333,055 11,712 9333,24 0,06 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 833 0
pt832 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 340,634 340,624 1 0,008768125 0,0147 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,565 10,568 9343,623 10,568 9343,808 0,029 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 834 0
pt833 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 348,906 348,897 2 0,008485281 0,0143 0,84 34 35 Pole Height 1,885 1 39,579 11,263 9354,886 11,263 9355,071 -0,013 G8+R7+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 835 0
pt834 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 357,239 357,229 1 0,008485281 0,0144 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,538 11,081 9365,967 11,081 9366,152 0,041 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 836 0
pt835 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 365,187 365,177 2 0,008768125 0,0146 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,521 10,188 9376,155 10,188 9376,34 0,017 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 837 0
pt836 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 373,537 373,528 1 0,008626703 0,0145 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,547 10,454 9386,609 10,454 9386,794 -0,026 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 838 0
pt837 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 383,192 383,183 1 0,008626703 0,0145 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,611 10,869 9397,478 10,87 9397,664 -0,064 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 839 0
pt838 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 383,988 383,979 1 0,008485281 0,0143 0,84 35 36 Pole Height 1,885 1 39,591 10,997 9408,475 10,997 9408,661 0,02 G8+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 840 0
pt839 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 376,766 376,757 1 0,008626703 0,0146 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,574 11,383 9419,858 11,383 9420,044 0,017 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 841 0
pt840 1,963 Fixed 14/9/2023 15:57 14/9/2023 15:57 14/9/2023 23:57 371,177 371,168 2 0,008485281 0,0142 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,509 10,372 9430,23 10,372 9430,416 0,065 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 842 0
pt841 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 365,403 365,394 1 0,008485281 0,0143 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,516 11,007 9441,237 11,007 9441,423 -0,007 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 843 0
pt842 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 359,25 359,241 1 0,008768125 0,0147 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,606 11,724 9452,961 11,725 9453,147 -0,09 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 844 0
pt843 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 353,01 353 2 0,008485281 0,0142 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,542 12,639 9465,6 12,639 9465,787 0,063 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 845 0
pt844 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 347,728 347,719 2 0,008768125 0,0147 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,642 11,441 9477,041 11,441 9477,228 -0,099 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 846 0
pt845 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 342,967 342,958 2 0,008768125 0,0146 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,62 10,818 9487,859 10,818 9488,046 0,021 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 847 0
pt846 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 338,792 338,783 2 0,008768125 0,0147 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,62 10,331 9498,19 10,331 9498,377 0 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 848 0
pt847 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 334,167 334,157 2 0,008626703 0,0144 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,586 11,916 9510,107 11,917 9510,294 0,034 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 849 0
pt848 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 330,298 330,289 2 0,008485281 0,0142 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,589 11,085 9521,191 11,085 9521,378 -0,003 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 850 0
pt849 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 327,486 327,476 2 0,008485281 0,0143 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,552 11,739 9532,931 11,739 9533,118 0,037 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 851 0
pt850 1,963 Fixed 14/9/2023 15:58 14/9/2023 15:58 14/9/2023 23:58 325,191 325,181 2 0,008626703 0,0146 0,84 33 34 Pole Height 1,885 1 39,51 11,25 9544,181 11,251 9544,368 0,042 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 852 0
pt851 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 323,131 323,12 2 0,008768125 0,0147 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,513 10,978 9555,159 10,978 9555,346 -0,003 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 853 0
pt852 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 321,15 321,139 2 0,009050967 0,0151 0,87 33 34 Pole Height 1,885 1 39,463 11,362 9566,521 11,362 9566,708 0,05 G8+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 854 0
pt853 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 320,386 320,375 2 0,008909546 0,0149 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,397 11,075 9577,596 11,076 9577,784 0,066 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 855 0
pt854 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 321,177 321,166 2 0,008768125 0,0147 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,411 11,127 9588,723 11,127 9588,91 -0,014 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 856 0
pt855 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 322,098 322,086 2 0,008909546 0,0148 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,421 11,314 9600,037 11,314 9600,224 -0,011 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 857 0
pt856 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 319,738 319,725 1 0,008768125 0,0146 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,264 10,373 9610,409 10,374 9610,598 0,157 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 858 0
pt857 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 317,189 317,178 2 0,008485281 0,0144 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,401 10,138 9620,548 10,139 9620,737 -0,137 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 859 0
pt858 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 314,462 314,45 2 0,008909546 0,0148 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,412 11,678 9632,225 11,678 9632,415 -0,011 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 860 0
pt859 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 312,193 312,182 1 0,008485281 0,0144 0,86 34 35 Pole Height 1,885 1 39,432 10,635 9642,861 10,635 9643,05 -0,02 G7+R8+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 861 0
pt860 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 310,446 310,434 2 0,008485281 0,0144 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,432 10,902 9653,763 10,902 9653,952 -0,001 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 862 0
pt861 1,963 Fixed 14/9/2023 15:59 14/9/2023 15:59 14/9/2023 23:59 306,335 306,325 2 0,008626703 0,0146 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,501 11,536 9665,299 11,537 9665,489 -0,069 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 863 0
pt862 1,963 Fixed 14/9/2023 16:00 14/9/2023 16:00 15/9/2023 00:00 300,919 300,908 1 0,008768125 0,0147 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,536 10,081 9675,379 10,081 9675,569 -0,035 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 864 0
pt863 1,963 Fixed 14/9/2023 16:00 14/9/2023 16:00 15/9/2023 00:00 303,001 302,991 1 0,008768125 0,0147 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,583 10,154 9685,533 10,154 9685,723 -0,047 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 865 0
pt864 1,963 Fixed 14/9/2023 16:00 14/9/2023 16:00 15/9/2023 00:00 306,928 306,918 2 0,008485281 0,0143 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,609 10,86 9696,393 10,86 9696,583 -0,026 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 866 0
pt865 1,963 Fixed 14/9/2023 16:00 14/9/2023 16:00 15/9/2023 00:00 307,297 307,288 2 0,008626703 0,0146 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,807 11,652 9708,045 11,654 9708,237 -0,198 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 867 0
pt866 1,963 Fixed 14/9/2023 16:00 14/9/2023 16:00 15/9/2023 00:00 307,125 307,118 2 0,008909546 0,0149 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,971 11,073 9719,118 11,074 9719,311 -0,164 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 868 0
pt867 1,963 Fixed 14/9/2023 16:00 14/9/2023 16:00 15/9/2023 00:00 307,877 307,87 2 0,008768125 0,0148 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 40,073 10,962 9730,08 10,963 9730,274 -0,102 G7+R6+C9+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 869 0
pt868 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 318,091 318,085 2 0,008485281 0,0143 0,9 30 32 Pole Height 1,885 1 40,176 10,445 9740,526 10,446 9740,72 -0,103 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 870 0
pt869 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 329,674 329,669 1 0,008626703 0,0147 0,9 30 32 Pole Height 1,885 1 40,303 12,513 9753,039 12,514 9753,234 -0,127 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 871 0
pt870 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 339,85 339,845 2 0,00834386 0,0143 0,9 30 32 Pole Height 1,885 1 40,345 10,226 9763,265 10,226 9763,46 -0,042 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 872 0
pt871 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 346,84 346,835 2 0,008768125 0,0149 0,9 30 32 Pole Height 1,885 1 40,34 11,542 9774,808 11,542 9775,002 0,005 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 873 0
pt872 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 348,173 348,168 2 0,008768125 0,0148 1,05 30 32 Pole Height 1,885 1 40,275 11,277 9786,084 11,277 9786,279 0,066 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 874 0
pt873 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 350,166 350,16 2 0,00933381 0,0156 0,9 29 31 Pole Height 1,885 1 40,087 11,345 9797,429 11,346 9797,625 0,187 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 875 0
pt874 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 352,884 352,877 2 0,009192389 0,0154 0,9 30 32 Pole Height 1,885 1 39,963 11,279 9808,708 11,28 9808,905 0,125 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 876 0
pt875 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 356,41 356,402 1 0,00933381 0,0156 0,9 31 33 Pole Height 1,885 1 39,803 13,107 9821,815 13,108 9822,013 0,16 G6+R7+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 877 0
pt876 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 359,514 359,505 1 0,008909546 0,0151 0,9 30 32 Pole Height 1,885 1 39,724 11,249 9833,064 11,249 9833,262 0,08 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 878 0
pt877 1,963 Fixed 14/9/2023 16:01 14/9/2023 16:01 15/9/2023 00:01 362,713 362,704 1 0,008909546 0,015 0,9 30 32 Pole Height 1,885 1 39,583 11,253 9844,316 11,253 9844,515 0,141 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 879 0
pt878 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 366,792 366,782 2 0,008485281 0,0145 0,94 30 32 Pole Height 1,885 1 39,473 13,083 9857,399 13,083 9857,599 0,11 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 880 0
pt879 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 370,654 370,644 2 0,008485281 0,0145 0,94 30 32 Pole Height 1,885 1 39,454 11,17 9868,569 11,17 9868,769 0,02 G6+R6+C8+E10 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 881 0
pt880 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 374,595 374,585 2 0,008626703 0,0147 0,94 30 32 Pole Height 1,885 1 39,411 11,155 9879,724 11,155 9879,923 0,043 G6+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 882 0
pt881 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 379,825 379,814 1 0,009050967 0,0152 0,94 29 31 Pole Height 1,885 1 39,363 12,858 9892,582 12,858 9892,782 0,048 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 883 0
pt882 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 391,346 391,336 2 0,009050967 0,0151 0,94 29 31 Pole Height 1,885 1 39,392 11,646 9904,228 11,646 9904,427 -0,029 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 884 0
pt883 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 401,911 401,902 2 0,008768125 0,0149 0,94 30 32 Pole Height 1,885 1 39,433 11,063 9915,291 11,064 9915,491 -0,042 G6+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 885 0
pt884 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 412,652 412,643 2 0,008768125 0,0148 0,94 30 32 Pole Height 1,885 1 39,423 11,184 9926,475 11,184 9926,675 0,01 G6+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 886 0
pt885 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 422,345 422,336 2 0,008909546 0,0151 0,94 30 32 Pole Height 1,885 1 39,453 10,838 9937,312 10,838 9937,512 -0,03 G6+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 887 0
pt886 1,963 Fixed 14/9/2023 16:02 14/9/2023 16:02 15/9/2023 00:02 422,489 422,479 2 0,008909546 0,015 0,94 29 31 Pole Height 1,885 1 39,436 10,461 9947,773 10,461 9947,973 0,016 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 888 0
pt887 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 418,701 418,691 1 0,009050967 0,0151 0,94 29 31 Pole Height 1,885 1 39,429 13,006 9960,78 13,007 9960,98 0,007 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 889 0
pt888 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 415,792 415,782 1 0,009192389 0,0155 0,94 29 31 Pole Height 1,885 1 39,471 11,244 9972,024 11,244 9972,224 -0,042 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 890 0
pt889 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 412,802 412,792 1 0,009192389 0,0154 0,94 31 33 Pole Height 1,885 1 39,448 11,04 9983,064 11,04 9983,264 0,023 G6+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 891 0
pt890 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 409,944 409,934 1 0,009050967 0,0153 0,94 29 31 Pole Height 1,885 1 39,438 11,337 9994,401 11,337 9994,601 0,01 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 892 0
pt891 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 407,487 407,479 1 0,008909546 0,0151 0,93 29 31 Pole Height 1,885 1 39,726 11,081 10005,482 11,085 10005,686 -0,289 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 893 0
pt892 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 405,061 405,053 1 0,009192389 0,0154 0,93 29 31 Pole Height 1,885 1 39,83 11,439 10016,921 11,439 10017,125 -0,104 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 894 0
pt893 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 402,826 402,82 1 0,00933381 0,0157 0,93 29 31 Pole Height 1,885 1 40,01 11,159 10028,08 11,16 10028,286 -0,18 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 895 0
pt894 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 401,214 401,208 1 0,009050967 0,0152 0,93 30 32 Pole Height 1,885 1 40,163 11,28 10039,36 11,281 10039,566 -0,153 G6+R7+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 896 0
pt895 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 399,991 399,986 1 0,009050967 0,0152 0,93 29 31 Pole Height 1,885 1 40,358 11,106 10050,465 11,107 10050,674 -0,195 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 897 0
pt896 1,963 Fixed 14/9/2023 16:03 14/9/2023 16:03 15/9/2023 00:03 398,39 398,386 1 0,009192389 0,0155 0,93 29 31 Pole Height 1,885 1 40,462 11,446 10061,911 11,446 10062,12 -0,104 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 898 0
pt897 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 400,93 400,926 2 0,008626703 0,0148 0,93 29 31 Pole Height 1,885 1 40,613 11 10072,912 11,001 10073,122 -0,151 G6+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 899 0
pt898 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 412,445 412,44 2 0,008768125 0,0148 0,99 30 31 Pole Height 1,885 1 40,505 11,602 10084,514 11,603 10084,724 0,108 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 900 0
pt899 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 423,698 423,692 2 0,009192389 0,0156 0,93 30 31 Pole Height 1,885 1 40,329 11,274 10095,788 11,276 10096 0,176 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 901 0
pt900 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 434,908 434,902 2 0,009050967 0,0152 0,93 29 31 Pole Height 1,885 1 40,188 11,227 10107,015 11,228 10107,228 0,141 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 902 0
pt901 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 444,188 444,181 1 0,008485281 0,0144 0,99 30 31 Pole Height 1,885 1 40,041 11,208 10118,223 11,209 10118,437 0,147 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 903 0
pt902 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 444,799 444,792 1 0,008626703 0,0147 0,93 30 31 Pole Height 1,885 1 39,857 11,376 10129,599 11,377 10129,814 0,184 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 904 0
pt903 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 444,955 444,947 1 0,008626703 0,0146 0,93 30 31 Pole Height 1,885 1 39,784 11,347 10140,945 11,347 10141,161 0,073 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 905 0
pt904 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 445,626 445,618 1 0,009192389 0,0155 0,93 32 33 Pole Height 1,885 1 39,649 11,093 10152,038 11,094 10152,254 0,135 G7+R8+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 906 0
pt905 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 446,596 446,588 1 0,008485281 0,0143 0,93 30 31 Pole Height 1,885 1 39,524 11,274 10163,312 11,275 10163,529 0,125 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 907 0
pt906 1,963 Fixed 14/9/2023 16:04 14/9/2023 16:04 15/9/2023 00:04 447,736 447,727 1 0,008909546 0,0149 0,93 30 31 Pole Height 1,885 1 39,484 11,095 10174,407 11,095 10174,624 0,041 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 908 0
pt907 1,963 Fixed 14/9/2023 16:05 14/9/2023 16:05 15/9/2023 00:05 449,317 449,308 1 0,008768125 0,0147 0,93 30 31 Pole Height 1,885 1 39,472 11,29 10185,697 11,29 10185,914 0,012 G7+R6+C8+E9 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 909 0
pt908 1,963 Fixed 14/9/2023 16:07 14/9/2023 16:07 15/9/2023 00:07 451,382 451,373 2 0,008626703 0,0147 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,408 11,045 10196,743 11,046 10196,96 0,064 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 910 0
pt909 1,963 Fixed 14/9/2023 16:07 14/9/2023 16:07 15/9/2023 00:07 453,679 453,669 2 0,008909546 0,0149 0,98 31 32 Pole Height 1,885 1 39,413 11,386 10208,128 11,386 10208,345 -0,006 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 911 0
pt910 1,963 Fixed 14/9/2023 16:07 14/9/2023 16:07 15/9/2023 00:07 456,057 456,048 2 0,008768125 0,0147 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,405 11,37 10219,498 11,37 10219,715 0,009 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 912 0
pt911 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 458,547 458,538 2 0,008626703 0,0146 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,403 11,09 10230,589 11,09 10230,806 0,002 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 913 0
pt912 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 461,217 461,207 2 0,008626703 0,0147 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,37 11,399 10241,988 11,4 10242,205 0,033 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 914 0
pt913 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 468,648 468,639 2 0,008626703 0,0145 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,381 10,514 10252,502 10,514 10252,72 -0,011 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 915 0
pt914 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 480,023 480,014 2 0,008626703 0,0146 0,98 30 31 Pole Height 1,885 1 39,406 11,449 10263,951 11,449 10264,168 -0,025 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 916 0
pt915 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 490,923 490,914 2 0,008485281 0,0145 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,448 11,135 10275,086 11,135 10275,304 -0,042 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 917 0
pt916 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 497,157 497,148 1 0,008768125 0,0148 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,356 11,439 10286,526 11,44 10286,743 0,092 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 918 0
pt917 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 495,892 495,882 1 0,008626703 0,0146 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,257 11,389 10297,915 11,39 10298,133 0,098 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 919 0
pt918 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 494,481 494,471 1 0,008485281 0,0144 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,293 11,114 10309,03 11,115 10309,248 -0,036 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 920 0
pt919 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 493,481 493,471 1 0,008768125 0,0148 0,98 31 32 Pole Height 1,885 1 39,299 11,159 10320,189 11,159 10320,407 -0,006 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 921 0
pt920 1,963 Fixed 14/9/2023 16:08 14/9/2023 16:08 15/9/2023 00:08 492,45 492,441 1 0,008626703 0,0145 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,279 11,342 10331,531 11,342 10331,749 0,02 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 922 0
pt921 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 491,7 491,69 1 0,008626703 0,0147 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,27 10,998 10342,53 10,998 10342,748 0,009 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 923 0
pt922 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 491,183 491,174 1 0,008626703 0,0145 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,276 11,322 10353,851 11,322 10354,069 -0,006 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 924 0
pt923 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 490,731 490,721 1 0,008768125 0,0148 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,199 11,235 10365,087 11,236 10365,305 0,077 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 925 0
pt924 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 490,142 490,133 1 0,008909546 0,015 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,265 10,907 10375,993 10,907 10376,212 -0,066 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 926 0
pt925 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 489,825 489,815 1 0,008626703 0,0146 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,243 10,197 10386,19 10,197 10386,409 0,022 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 927 0
pt926 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 491,936 491,926 1 0,008909546 0,015 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,277 11,343 10397,533 11,343 10397,752 -0,035 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 928 0
pt927 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 491,829 491,819 2 0,008909546 0,015 0,97 30 31 Pole Height 1,885 1 39,243 11,458 10408,991 11,458 10409,21 0,034 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 929 0
pt928 1,963 Fixed 14/9/2023 16:09 14/9/2023 16:09 15/9/2023 00:09 486,805 486,796 2 0,008626703 0,0146 0,97 30 31 Pole Height 1,885 1 39,41 10,166 10419,157 10,167 10419,377 -0,166 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 930 0
pt929 1,963 Fixed 14/9/2023 16:10 14/9/2023 16:10 15/9/2023 00:10 486,319 486,31 1 0,009050967 0,0152 1,06 29 30 Pole Height 1,885 1 39,406 10,095 10429,251 10,095 10429,472 0,004 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 931 0
pt930 1,963 Fixed 14/9/2023 16:10 14/9/2023 16:10 15/9/2023 00:10 495,675 495,666 1 0,008768125 0,0149 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39,345 10,378 10439,629 10,378 10439,849 0,061 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 932 0
pt931 1,963 Fixed 14/9/2023 16:10 14/9/2023 16:10 15/9/2023 00:10 506,678 506,667 1 0,008626703 0,0147 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39,161 11,046 10450,675 11,047 10450,896 0,184 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 933 0
pt932 1,963 Fixed 14/9/2023 16:10 14/9/2023 16:10 15/9/2023 00:10 517,599 517,589 1 0,008626703 0,0147 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39,086 11 10461,674 11 10461,896 0,075 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 934 0
pt933 1,963 Fixed 14/9/2023 16:10 14/9/2023 16:10 15/9/2023 00:10 529,158 529,148 4 0,009899495 0,0165 1,06 31 32 Pole Height 1,885 1 39,015 11,579 10473,253 11,579 10473,476 0,071 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 935 0
pt934 1,963 Fixed 14/9/2023 16:10 14/9/2023 16:10 15/9/2023 00:10 538,134 538,123 1 0,008909546 0,0151 1,06 29 30 Pole Height 1,885 1 39,002 10,123 10483,377 10,123 10483,599 0,012 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 936 0



pt935 1,963 Fixed 14/9/2023 16:10 14/9/2023 16:10 15/9/2023 00:10 539,661 539,65 1 0,008768125 0,0149 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 38,972 10,754 10494,131 10,754 10494,353 0,031 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 937 0
pt936 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 538,971 538,961 1 0,008768125 0,0148 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39 11,147 10505,277 11,147 10505,5 -0,028 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 938 0
pt937 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 538,788 538,777 3 0,009192389 0,0154 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 38,978 11,178 10516,456 11,179 10516,678 0,022 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 939 0
pt938 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 538,489 538,478 1 0,008768125 0,015 1,06 31 32 Pole Height 1,885 1 38,983 11,265 10527,721 11,265 10527,944 -0,005 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 940 0
pt939 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 538,339 538,328 1 0,008909546 0,0152 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 38,985 11,293 10539,014 11,293 10539,237 -0,002 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 941 0
pt940 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 538,61 538,599 1 0,009050967 0,0153 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39,009 11,112 10550,127 11,112 10550,349 -0,024 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 942 0
pt941 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 539,012 539,001 1 0,008768125 0,0149 1,06 29 30 Pole Height 1,885 1 39,065 11,132 10561,259 11,133 10561,482 -0,056 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 943 0
pt942 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 539,8 539,789 1 0,009050967 0,0153 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39,001 11,448 10572,707 11,448 10572,929 0,064 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 944 0
pt943 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 540,832 540,821 1 0,008909546 0,015 1,06 31 32 Pole Height 1,885 1 39,025 10,872 10583,579 10,872 10583,802 -0,024 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 945 0
pt944 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 542,195 542,185 1 0,008768125 0,0149 1,06 29 30 Pole Height 1,885 1 39,061 10,897 10594,476 10,897 10594,699 -0,035 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 946 0
pt945 1,963 Fixed 14/9/2023 16:11 14/9/2023 16:11 15/9/2023 00:11 544,119 544,108 1 0,008626703 0,0147 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39,056 11,181 10605,657 11,181 10605,88 0,005 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 947 0
pt946 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 546,58 546,57 1 0,008768125 0,0148 1,06 28 29 Pole Height 1,885 1 39,112 11,296 10616,954 11,296 10617,177 -0,055 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 948 0
pt947 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 549,05 549,039 1 0,008626703 0,0147 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,068 11,148 10628,102 11,148 10628,325 0,044 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 949 0
pt948 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 551,903 551,893 1 0,008626703 0,0147 1,05 31 32 Pole Height 1,885 1 39,128 11,274 10639,376 11,274 10639,599 -0,06 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 950 0
pt949 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 555,115 555,105 1 0,008909546 0,015 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,101 11,138 10650,514 11,138 10650,737 0,028 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 951 0
pt950 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 558,467 558,457 1 0,008626703 0,0146 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,125 10,307 10660,82 10,307 10661,044 -0,024 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 952 0
pt951 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 561,282 561,273 1 0,008626703 0,0147 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,175 11,296 10672,116 11,296 10672,339 -0,05 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 953 0
pt952 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 564,033 564,023 1 0,008768125 0,0148 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,167 11,329 10683,445 11,329 10683,668 0,009 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 954 0
pt953 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 567,68 567,67 1 0,008626703 0,0146 1,05 31 32 Pole Height 1,885 1 39,205 11,222 10694,667 11,222 10694,89 -0,038 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 955 0
pt954 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 571,973 571,963 1 0,008768125 0,0149 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,249 11,081 10705,747 11,081 10705,971 -0,044 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 956 0
pt955 1,963 Fixed 14/9/2023 16:12 14/9/2023 16:12 15/9/2023 00:12 576,439 576,43 1 0,008626703 0,0146 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,221 11,262 10717,01 11,262 10717,234 0,028 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 957 0
pt956 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 580,076 580,066 1 0,008626703 0,0147 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,161 11,039 10728,049 11,04 10728,273 0,06 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 958 0
pt957 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 582,81 582,801 1 0,008909546 0,015 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,259 10,843 10738,892 10,843 10739,116 -0,098 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 959 0
pt958 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 586,325 586,316 1 0,008485281 0,0144 1,05 31 32 Pole Height 1,885 1 39,278 11,192 10750,084 11,192 10750,308 -0,019 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 960 0
pt959 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 590,378 590,369 1 0,008626703 0,0145 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,238 11,127 10761,211 11,127 10761,436 0,04 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 961 0
pt960 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 594,907 594,897 1 0,008768125 0,0148 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,193 10,669 10771,88 10,669 10772,105 0,044 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 962 0
pt961 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 599,861 599,851 1 0,00834386 0,0142 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,137 11,585 10783,465 11,585 10783,69 0,057 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 963 0
pt962 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 604,549 604,539 1 0,008485281 0,0143 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,123 10,942 10794,407 10,942 10794,632 0,014 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 964 0
pt963 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 609,67 609,661 1 0,008202438 0,014 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,173 11,192 10805,599 11,192 10805,824 -0,049 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 965 0
pt964 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 615,022 615,012 1 0,008485281 0,0144 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,121 11,242 10816,841 11,242 10817,066 0,052 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 966 0
pt965 1,963 Fixed 14/9/2023 16:13 14/9/2023 16:13 15/9/2023 00:13 620,807 620,797 1 0,00834386 0,0143 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,149 11,198 10828,039 11,198 10828,264 -0,027 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 967 0
pt966 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 626,262 626,253 1 0,008626703 0,0146 1,05 30 31 Pole Height 1,885 1 39,14 10,844 10838,883 10,844 10839,108 0,009 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 968 0
pt967 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 632,509 632,499 1 0,00834386 0,0143 1,05 30 31 Pole Height 1,885 1 39,129 11,037 10849,92 11,037 10850,145 0,012 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 969 0
pt968 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 639,874 639,865 2 0,008626703 0,0146 1,05 30 31 Pole Height 1,885 1 39,158 13,079 10862,999 13,079 10863,224 -0,03 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 970 0
pt969 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 646,412 646,402 2 0,00834386 0,0143 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,202 11,329 10874,328 11,329 10874,553 -0,043 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 971 0
pt970 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 652,483 652,473 2 0,008768125 0,0147 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,057 10,88 10885,208 10,881 10885,434 0,145 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 972 0
pt971 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 659,457 659,447 1 0,008485281 0,0143 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,067 12,437 10897,645 12,437 10897,871 -0,01 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 973 0
pt972 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 665,205 665,195 1 0,008626703 0,0146 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,194 10,909 10908,554 10,91 10908,781 -0,126 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 974 0
pt973 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 669,026 669,017 1 0,00834386 0,0141 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,327 11,463 10920,017 11,464 10920,245 -0,133 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 975 0
pt974 1,963 Fixed 14/9/2023 16:14 14/9/2023 16:14 15/9/2023 00:14 675,747 675,739 2 0,009050967 0,0152 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,328 13,038 10933,055 13,038 10933,283 0 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 976 0
pt975 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 680,489 680,48 2 0,00834386 0,0142 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,385 11,231 10944,287 11,232 10944,515 -0,058 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 977 0
pt976 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 684,587 684,578 2 0,008485281 0,0144 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,314 11,127 10955,414 11,127 10955,642 0,072 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 978 0
pt977 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 690,688 690,679 1 0,008485281 0,0144 1,04 30 31 Pole Height 1,885 1 39,368 12,835 10968,249 12,835 10968,477 -0,054 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 979 0
pt978 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 696,791 696,783 1 0,00834386 0,0143 1,04 29 30 Pole Height 1,885 1 39,453 11,376 10979,625 11,376 10979,853 -0,085 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 980 0
pt979 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 703,251 703,243 1 0,008626703 0,0147 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,41 11,087 10990,712 11,087 10990,94 0,042 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 981 0
pt980 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 710,5 710,492 1 0,008626703 0,0146 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,404 11,192 11001,904 11,192 11002,133 0,006 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 982 0
pt981 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 719,325 719,317 2 0,008485281 0,0144 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,342 13,285 11015,189 13,285 11015,418 0,063 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 983 0
pt982 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 726,929 726,92 2 0,008626703 0,0147 1,04 31 32 Pole Height 1,885 1 39,338 11,077 11026,266 11,077 11026,494 0,004 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 984 0
pt983 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 734,314 734,305 2 0,008485281 0,0145 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,314 11 11037,266 11 11037,495 0,024 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 985 0
pt984 1,963 Fixed 14/9/2023 16:15 14/9/2023 16:15 15/9/2023 00:15 734,494 734,485 1 0,008909546 0,015 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,249 11,512 11048,778 11,512 11049,007 0,065 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 986 0
pt985 1,963 Fixed 14/9/2023 16:16 14/9/2023 16:16 15/9/2023 00:16 724,445 724,436 2 0,008485281 0,0145 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,276 10,395 11059,173 10,395 11059,402 -0,027 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 987 0
pt986 1,963 Fixed 14/9/2023 16:18 14/9/2023 16:18 15/9/2023 00:18 731,388 731,379 2 0,008626703 0,0147 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,313 10,712 11069,886 10,713 11070,114 -0,037 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 988 0
pt987 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 739,383 739,373 2 0,008768125 0,0148 1,03 30 31 Pole Height 1,885 1 39,187 10,331 11080,217 10,332 11080,446 0,126 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 989 0
pt988 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 746,972 746,963 2 0,009192389 0,0153 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,154 10,856 11091,073 10,857 11091,303 0,033 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 990 0
pt989 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 754,571 754,562 2 0,008768125 0,0148 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,203 10,775 11101,848 10,775 11102,078 -0,05 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 991 0
pt990 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 762,641 762,632 2 0,008768125 0,0148 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,21 11,079 11112,927 11,079 11113,157 -0,007 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 992 0
pt991 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 770,545 770,536 2 0,008485281 0,0143 1,02 29 30 Pole Height 1,885 1 39,158 10,734 11123,661 10,734 11123,891 0,052 G7+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 993 0
pt992 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 779,413 779,403 1 0,008626703 0,0147 1,02 30 31 Pole Height 1,885 1 39,124 12,106 11135,767 12,106 11135,997 0,034 G7+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 994 0
pt993 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 787,383 787,374 1 0,008768125 0,0149 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,184 10,829 11146,596 10,829 11146,826 -0,059 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 995 0
pt994 1,963 Fixed 14/9/2023 16:19 14/9/2023 16:19 15/9/2023 00:19 794,842 794,832 1 0,008768125 0,0148 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,205 11,117 11157,713 11,117 11157,944 -0,022 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 996 0
pt995 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 802,902 802,892 2 0,008768125 0,0148 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,131 12,605 11170,318 12,605 11170,548 0,075 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 997 0
pt996 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 810,533 810,524 2 0,008485281 0,0144 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,127 10,432 11180,75 10,432 11180,98 0,004 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 998 0
pt997 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 819,16 819,151 2 0,008485281 0,0144 1,02 31 32 Pole Height 1,885 1 39,163 11,248 11191,998 11,248 11192,228 -0,036 G7+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 999 0
pt998 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 826,752 826,742 2 0,008202438 0,014 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,112 11,369 11203,367 11,369 11203,597 0,051 G7+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1000 0
pt999 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 833,505 833,496 2 0,008485281 0,0143 1,02 29 31 Pole Height 1,885 1 39,107 11,159 11214,526 11,159 11214,756 0,005 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1001 0
pt1000 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 841,299 841,289 2 0,00834386 0,0141 1,02 29 31 Pole Height 1,885 1 39,104 10,319 11224,844 10,319 11225,075 0,003 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1002 0
pt1001 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 849,611 849,602 2 0,008626703 0,0145 1,02 29 31 Pole Height 1,885 1 39,169 10,251 11235,096 10,251 11235,326 -0,065 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1003 0
pt1002 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 857,122 857,113 2 0,009192389 0,0156 1,02 32 35 Pole Height 1,885 1 39,051 10,878 11245,974 10,879 11246,205 0,118 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1004 0
pt1003 1,963 Fixed 14/9/2023 16:20 14/9/2023 16:20 15/9/2023 00:20 867,402 867,393 2 0,00834386 0,0142 1,02 29 31 Pole Height 1,885 1 39,352 10,468 11256,442 10,472 11256,677 -0,301 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1005 0
pt1004 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 877,367 877,358 4 0,009475231 0,0158 0,91 29 31 Pole Height 1,885 1 39,053 10,909 11267,351 10,913 11267,591 0,299 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1006 0
pt1005 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 885,208 885,199 2 0,008626703 0,0145 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,182 10,224 11277,575 10,225 11277,816 -0,129 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1007 0
pt1006 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 883,094 883,085 2 0,008485281 0,0143 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,175 10,198 11287,773 10,198 11288,014 0,007 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1008 0
pt1007 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 875,077 875,068 2 0,008768125 0,0147 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,218 10,733 11298,506 10,733 11298,747 -0,043 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1009 0
pt1008 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 866,466 866,457 2 0,008909546 0,0149 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,218 11,2 11309,707 11,2 11309,947 0 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1010 0
pt1009 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 858,067 858,057 2 0,008626703 0,0144 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,122 10,996 11320,702 10,996 11320,944 0,095 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1011 0
pt1010 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 849,174 849,165 2 0,008768125 0,0147 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,155 11,045 11331,748 11,045 11331,989 -0,033 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1012 0
pt1011 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 839,517 839,508 1 0,008626703 0,0145 0,91 32 34 Pole Height 1,885 1 39,154 12,609 11344,357 12,609 11344,598 0,001 G8+R7+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1013 0
pt1012 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 831,107 831,098 1 0,008626703 0,0144 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,204 10,948 11355,305 10,948 11355,546 -0,05 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1014 0
pt1013 1,963 Fixed 14/9/2023 16:21 14/9/2023 16:21 15/9/2023 00:21 823,377 823,368 1 0,008485281 0,0143 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,177 10,813 11366,117 10,813 11366,359 0,027 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1015 0
pt1014 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 816,15 816,141 1 0,008626703 0,0145 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,223 10,573 11376,691 10,574 11376,932 -0,047 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1016 0
pt1015 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 808,353 808,344 1 0,008768125 0,0147 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,243 11,335 11388,026 11,335 11388,267 -0,02 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1017 0
pt1016 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 800,589 800,58 1 0,008626703 0,0145 0,91 33 34 Pole Height 1,885 1 39,268 11,104 11399,13 11,104 11399,371 -0,026 G8+R8+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1018 0
pt1017 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 793,155 793,146 1 0,008626703 0,0145 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,296 11,086 11410,216 11,086 11410,457 -0,027 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1019 0
pt1018 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 786,968 786,959 1 0,008626703 0,0144 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,281 11,878 11422,094 11,879 11422,335 0,015 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1020 0
pt1019 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 779,948 779,939 1 0,008626703 0,0146 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,344 11,07 11433,164 11,07 11433,405 -0,063 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1021 0
pt1020 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 772,868 772,86 1 0,008626703 0,0145 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,52 10,535 11443,699 10,537 11443,942 -0,176 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1022 0
pt1021 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 765,262 765,254 1 0,008626703 0,0145 0,91 31 34 Pole Height 1,885 1 39,548 11,68 11455,379 11,68 11455,622 -0,028 G8+R6+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1023 0
pt1022 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 757,917 757,909 1 0,008485281 0,0143 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,523 12,142 11467,521 12,142 11467,764 0,025 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1024 0
pt1023 1,963 Fixed 14/9/2023 16:22 14/9/2023 16:22 15/9/2023 00:22 750,832 750,824 1 0,008768125 0,0148 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,609 11,882 11479,402 11,882 11479,646 -0,086 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1025 0
pt1024 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 742,603 742,595 2 0,008768125 0,0147 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,585 14,568 11493,971 14,568 11494,214 0,024 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1026 0
pt1025 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 736,687 736,679 1 0,00834386 0,0142 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,571 10,593 11504,564 10,593 11504,808 0,014 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1027 0
pt1026 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 730,616 730,608 1 0,008485281 0,0144 0,91 31 34 Pole Height 1,885 1 39,57 11,386 11515,95 11,386 11516,194 0,001 G8+R6+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1028 0
pt1027 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 724,818 724,81 1 0,008485281 0,0144 0,91 30 32 Pole Height 1,885 1 39,556 11,232 11527,182 11,232 11527,426 0,014 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1029 0
pt1028 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 718,309 718,301 1 0,008485281 0,0143 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,474 11,826 11539,008 11,826 11539,252 0,082 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1030 0
pt1029 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 712,472 712,463 1 0,00834386 0,0142 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,32 11,326 11550,334 11,327 11550,579 0,154 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1031 0
pt1030 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 707,276 707,267 2 0,008626703 0,0145 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,251 10,134 11560,468 10,134 11560,713 0,069 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1032 0
pt1031 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 701,873 701,863 1 0,008485281 0,0144 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,237 10,11 11570,577 10,11 11570,823 0,014 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1033 0
pt1032 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 695,587 695,578 1 0,008485281 0,0143 0,91 32 34 Pole Height 1,885 1 39,243 11,483 11582,061 11,483 11582,306 -0,007 G8+R7+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1034 0
pt1033 1,963 Fixed 14/9/2023 16:23 14/9/2023 16:23 15/9/2023 00:23 689,819 689,81 1 0,00834386 0,0142 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,212 11,349 11593,41 11,349 11593,655 0,031 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1035 0
pt1034 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 684,051 684,041 1 0,008202438 0,0139 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,168 11,139 11604,549 11,139 11604,794 0,044 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1036 0
pt1035 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 678,645 678,635 1 0,008485281 0,0143 0,91 30 32 Pole Height 1,885 1 39,108 10,927 11615,476 10,927 11615,721 0,061 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1037 0
pt1036 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 673,054 673,044 1 0,008768125 0,0147 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,084 11,101 11626,577 11,101 11626,822 0,024 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1038 0
pt1037 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 667,328 667,318 1 0,008485281 0,0143 0,91 32 34 Pole Height 1,885 1 39,095 11,194 11637,77 11,194 11638,016 -0,012 G8+R7+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1039 0
pt1038 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 662,069 662,059 1 0,00834386 0,0142 0,91 30 32 Pole Height 1,885 1 39,119 10,561 11648,331 10,561 11648,577 -0,024 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1040 0



pt1039 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 656,196 656,186 3 0,008626703 0,0145 0,91 30 32 Pole Height 1,885 1 39,14 11,352 11659,684 11,352 11659,929 -0,021 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1041 0
pt1040 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 649,91 649,901 2 0,008485281 0,0144 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,12 13,072 11672,756 13,072 11673,001 0,02 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1042 0
pt1041 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 644,723 644,713 2 0,008626703 0,0144 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,132 11,247 11684,003 11,247 11684,249 -0,011 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1043 0
pt1042 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 639,786 639,776 2 0,00834386 0,0141 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,063 10,97 11694,974 10,971 11695,219 0,069 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1044 0
pt1043 1,963 Fixed 14/9/2023 16:24 14/9/2023 16:24 15/9/2023 00:24 635,465 635,455 2 0,008626703 0,0144 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,079 10,54 11705,513 10,54 11705,759 -0,016 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1045 0
pt1044 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 630,686 630,676 2 0,008202438 0,0139 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,139 11,397 11716,91 11,397 11717,156 -0,061 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1046 0
pt1045 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 626,103 626,093 2 0,008485281 0,0143 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,156 11,195 11728,105 11,195 11728,351 -0,017 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1047 0
pt1046 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 620,835 620,826 1 0,00834386 0,014 0,91 31 32 Pole Height 1,885 1 39,262 12,704 11740,809 12,704 11741,055 -0,106 G8+R6+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1048 0
pt1047 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 616,158 616,148 1 0,008202438 0,0139 0,91 31 32 Pole Height 1,885 1 39,278 11,466 11752,275 11,466 11752,521 -0,016 G8+R6+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1049 0
pt1048 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 612,81 612,8 1 0,00834386 0,0141 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,086 10,82 11763,095 10,822 11763,343 0,192 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1050 0
pt1049 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 610,051 610,042 2 0,00834386 0,0141 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,202 13,163 11776,258 13,164 11776,507 -0,116 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1051 0
pt1050 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 607,925 607,915 2 0,008485281 0,0142 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,056 11,249 11787,507 11,25 11787,757 0,146 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1052 0
pt1051 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 604,719 604,709 2 0,008485281 0,0143 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 39,045 11,201 11798,708 11,201 11798,958 0,01 G8+R7+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1053 0
pt1052 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 602,173 602,163 2 0,008202438 0,0139 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,101 11,245 11809,953 11,245 11810,203 -0,056 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1054 0
pt1053 1,963 Fixed 14/9/2023 16:25 14/9/2023 16:25 15/9/2023 00:25 600,412 600,402 2 0,00834386 0,0141 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,057 11,218 11821,171 11,218 11821,421 0,044 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1055 0
pt1054 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 599,062 599,051 2 0,008485281 0,0143 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 38,975 11,382 11832,553 11,382 11832,803 0,082 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1056 0
pt1055 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 597,78 597,769 2 0,008202438 0,0138 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 38,94 10,917 11843,47 10,917 11843,72 0,034 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1057 0
pt1056 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 596,629 596,618 2 0,00834386 0,0142 0,91 32 33 Pole Height 1,885 1 38,985 11,334 11854,804 11,334 11855,054 -0,045 G8+R7+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1058 0
pt1057 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 595,358 595,347 2 0,00834386 0,014 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 38,98 11,161 11865,964 11,161 11866,215 0,005 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1059 0
pt1058 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 594,095 594,085 2 0,008768125 0,0146 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 38,898 11,151 11877,115 11,151 11877,366 0,082 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1060 0
pt1059 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 592,304 592,293 2 0,008768125 0,0146 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 38,887 11,243 11888,358 11,243 11888,609 0,011 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1061 0
pt1060 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 590,921 590,91 2 0,008485281 0,0144 0,9 30 31 Pole Height 1,885 1 38,878 11,236 11899,594 11,236 11899,844 0,009 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1062 0
pt1061 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 589,877 589,866 2 0,008909546 0,0148 0,9 31 33 Pole Height 1,885 1 38,827 11,134 11910,728 11,134 11910,979 0,05 G8+R6+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1063 0
pt1062 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 588,887 588,876 2 0,008768125 0,0147 0,9 30 31 Pole Height 1,885 1 38,845 11,125 11921,853 11,125 11922,104 -0,018 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1064 0
pt1063 1,963 Fixed 14/9/2023 16:26 14/9/2023 16:26 15/9/2023 00:26 587,881 587,87 2 0,008768125 0,0146 0,9 30 31 Pole Height 1,885 1 38,825 11,199 11933,053 11,199 11933,304 0,019 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1065 0
pt1064 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 586,973 586,962 2 0,008485281 0,0143 0,9 30 31 Pole Height 1,885 1 38,833 11,189 11944,241 11,189 11944,492 -0,008 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1066 0
pt1065 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 586,439 586,427 2 0,008626703 0,0146 0,95 30 31 Pole Height 1,885 1 38,761 11,148 11955,389 11,148 11955,64 0,071 G8+R5+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1067 0
pt1066 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 586,495 586,483 2 0,008485281 0,0144 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 38,749 10,722 11966,111 10,722 11966,362 0,012 G8+R7+C9+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1068 0
pt1067 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 586,693 586,682 2 0,00834386 0,0142 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,837 11,318 11977,43 11,319 11977,681 -0,088 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1069 0
pt1068 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 586,652 586,64 2 0,008626703 0,0146 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,792 11,168 11988,597 11,168 11988,849 0,045 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1070 0
pt1069 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 586,531 586,519 2 0,008768125 0,0147 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,753 11,06 11999,657 11,06 11999,909 0,039 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1071 0
pt1070 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 591,978 591,967 1 0,008768125 0,0149 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,84 11,255 12010,913 11,255 12011,164 -0,088 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1072 0
pt1071 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 603,188 603,176 1 0,008626703 0,0146 0,95 30 31 Pole Height 1,885 1 38,759 11,328 12022,24 11,328 12022,492 0,081 G8+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1073 0
pt1072 1,963 Fixed 14/9/2023 16:27 14/9/2023 16:27 15/9/2023 00:27 613,586 613,575 1 0,00834386 0,0142 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,8 10,413 12032,653 10,413 12032,906 -0,041 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1074 0
pt1073 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 624,955 624,944 1 0,008909546 0,0149 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,748 11,375 12044,028 11,375 12044,28 0,052 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1075 0
pt1074 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 635,663 635,651 1 0,009050967 0,0151 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,661 10,745 12054,773 10,745 12055,025 0,087 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1076 0
pt1075 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 639,056 639,044 1 0,008485281 0,0145 0,95 31 32 Pole Height 1,885 1 38,637 10,077 12064,85 10,077 12065,103 0,024 G8+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1077 0
pt1076 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 638,738 638,726 1 0,008485281 0,0145 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,612 11,117 12075,967 11,117 12076,22 0,025 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1078 0
pt1077 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 634,6 634,588 1 0,009050967 0,0151 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,656 10,721 12086,688 10,721 12086,941 -0,044 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1079 0
pt1078 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 625,951 625,94 1 0,008485281 0,0143 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,709 11,044 12097,732 11,044 12097,984 -0,054 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1080 0
pt1079 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 622,518 622,506 2 0,008768125 0,0148 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,636 11,057 12108,788 11,057 12109,041 0,073 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1081 0
pt1080 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 632,051 632,04 2 0,009050967 0,0153 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 38,722 10,703 12119,491 10,703 12119,744 -0,086 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1082 0
pt1081 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 638,437 638,425 2 0,008485281 0,0145 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,727 10,631 12130,121 10,631 12130,375 -0,005 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1083 0
pt1082 1,963 Fixed 14/9/2023 16:28 14/9/2023 16:28 15/9/2023 00:28 638,478 638,466 2 0,008485281 0,0143 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,671 10,931 12141,052 10,931 12141,306 0,057 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1084 0
pt1083 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 638,471 638,459 2 0,008626703 0,0146 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,668 11,218 12152,27 11,218 12152,524 0,003 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1085 0
pt1084 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 638,571 638,56 2 0,008626703 0,0146 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,847 10,959 12163,229 10,961 12163,484 -0,178 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1086 0
pt1085 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 639,014 639,003 2 0,008768125 0,0148 0,95 30 31 Pole Height 1,885 1 38,773 11,376 12174,605 11,376 12174,86 0,073 G8+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1087 0
pt1086 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 639,839 639,828 2 0,008626703 0,0146 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,804 11,062 12185,667 11,062 12185,922 -0,031 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1088 0
pt1087 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 640,834 640,824 2 0,008768125 0,0148 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,869 11,22 12196,887 11,221 12197,143 -0,064 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1089 0
pt1088 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 641,693 641,682 2 0,008485281 0,0143 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,814 10,825 12207,713 10,825 12207,968 0,055 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1090 0
pt1089 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 642,599 642,588 2 0,008626703 0,0145 0,95 30 31 Pole Height 1,885 1 38,881 11,24 12218,953 11,24 12219,208 -0,066 G8+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1091 0
pt1090 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 644,127 644,116 2 0,008768125 0,0147 0,95 31 32 Pole Height 1,885 1 38,9 11,198 12230,15 11,198 12230,406 -0,02 G8+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1092 0
pt1091 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 645,699 645,688 2 0,008626703 0,0145 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,914 10,971 12241,122 10,971 12241,378 -0,014 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1093 0
pt1092 1,963 Fixed 14/9/2023 16:29 14/9/2023 16:29 15/9/2023 00:29 647,411 647,401 2 0,008909546 0,015 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,958 11,442 12252,563 11,442 12252,819 -0,044 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1094 0
pt1093 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 649,261 649,251 2 0,009050967 0,0152 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,922 11,225 12263,788 11,225 12264,044 0,036 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1095 0
pt1094 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 651,026 651,016 2 0,009192389 0,0153 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,865 11,005 12274,793 11,005 12275,049 0,057 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1096 0
pt1095 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 653,195 653,185 2 0,008768125 0,0147 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 39,059 11,438 12286,231 11,439 12286,489 -0,193 G8+R8+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1097 0
pt1096 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 655,507 655,497 2 0,009192389 0,0154 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,949 11,205 12297,436 11,206 12297,695 0,11 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1098 0
pt1097 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 658,057 658,047 4 0,009475231 0,0157 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 39,046 10,977 12308,413 10,977 12308,672 -0,097 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1099 0
pt1098 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 661,693 661,682 1 0,008626703 0,0146 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 38,882 13,357 12321,77 13,358 12322,03 0,164 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1100 0
pt1099 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 664,466 664,456 1 0,008768125 0,0149 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 39,04 11,163 12332,934 11,164 12333,195 -0,158 G8+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1101 0
pt1100 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 665,599 665,589 1 0,008909546 0,015 0,95 32 33 Pole Height 1,885 1 38,916 10,731 12343,665 10,732 12343,926 0,124 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1102 0
pt1101 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 670,629 670,619 1 0,008626703 0,0146 0,95 30 31 Pole Height 1,885 1 39,089 10,872 12354,537 10,873 12354,8 -0,173 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1103 0
pt1102 1,963 Fixed 14/9/2023 16:30 14/9/2023 16:30 15/9/2023 00:30 674,358 674,349 1 0,008909546 0,0149 0,95 30 31 Pole Height 1,885 1 39,123 11,587 12366,124 11,587 12366,387 -0,034 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1104 0
pt1103 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 677,921 677,911 1 0,008909546 0,0151 0,95 31 32 Pole Height 1,885 1 39,105 11,109 12377,232 11,109 12377,495 0,018 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1105 0
pt1104 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 681,852 681,843 1 0,008626703 0,0145 0,91 31 32 Pole Height 1,885 1 39,136 11,527 12388,759 11,527 12389,022 -0,031 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1106 0
pt1105 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 685,538 685,528 1 0,008485281 0,0144 0,91 31 32 Pole Height 1,885 1 39,167 10,917 12399,677 10,917 12399,94 -0,03 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1107 0
pt1106 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 689,588 689,579 1 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,128 11,538 12411,215 11,538 12411,478 0,039 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1108 0
pt1107 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 693,54 693,53 1 0,008485281 0,0143 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,065 10,904 12422,119 10,904 12422,382 0,063 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1109 0
pt1108 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 697,881 697,871 1 0,008626703 0,0145 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,108 11,501 12433,62 11,501 12433,883 -0,043 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1110 0
pt1109 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 702,841 702,832 1 0,008485281 0,0143 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,193 11,169 12444,789 11,169 12445,052 -0,085 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1111 0
pt1110 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 707,672 707,663 1 0,008626703 0,0145 0,88 32 34 Pole Height 1,885 1 39,092 11,271 12456,059 11,271 12456,324 0,101 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1112 0
pt1111 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 712,446 712,437 1 0,008626703 0,0146 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,198 10,886 12466,946 10,887 12467,21 -0,106 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1113 0
pt1112 1,963 Fixed 14/9/2023 16:31 14/9/2023 16:31 15/9/2023 00:31 717,573 717,564 1 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,191 11,59 12478,535 11,59 12478,8 0,008 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1114 0
pt1113 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 722,864 722,855 1 0,008485281 0,0144 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,231 11,235 12489,771 11,235 12490,036 -0,04 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1115 0
pt1114 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 728,274 728,265 1 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,231 11,236 12501,007 11,236 12501,272 0,001 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1116 0
pt1115 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 733,521 733,512 1 0,008626703 0,0145 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,268 11,077 12512,084 11,077 12512,349 -0,037 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1117 0
pt1116 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 738,755 738,746 1 0,008768125 0,0148 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,344 11,371 12523,455 11,371 12523,72 -0,076 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1118 0
pt1117 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 744,592 744,584 1 0,008909546 0,0149 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,451 11,291 12534,746 11,291 12535,011 -0,106 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1119 0
pt1118 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 750,406 750,398 1 0,008626703 0,0146 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,445 11,197 12545,943 11,197 12546,208 0,006 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1120 0
pt1119 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 756,428 756,42 1 0,008626703 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,53 11,216 12557,159 11,216 12557,425 -0,085 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1121 0
pt1120 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 763,033 763,025 2 0,009616653 0,0159 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,613 13,078 12570,237 13,078 12570,503 -0,083 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1122 0
pt1121 1,963 Fixed 14/9/2023 16:32 14/9/2023 16:32 15/9/2023 00:32 769,644 769,636 2 0,008909546 0,015 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,663 11,255 12581,492 11,255 12581,758 -0,05 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1123 0
pt1122 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 773,889 773,882 2 0,009475231 0,0159 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,698 11,186 12592,678 11,186 12592,944 -0,035 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1124 0
pt1123 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 783,012 783,005 1 0,009050967 0,0151 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,768 13,057 12605,735 13,058 12606,002 -0,069 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1125 0
pt1124 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 790,11 790,103 1 0,008909546 0,015 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,722 11,347 12617,082 11,347 12617,349 0,046 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1126 0
pt1125 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 796,667 796,66 1 0,008909546 0,0149 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,688 11,091 12628,173 11,091 12628,44 0,033 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1127 0
pt1126 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 804,524 804,516 2 0,00933381 0,0154 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,614 13,194 12641,367 13,195 12641,634 0,075 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1128 0
pt1127 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 811,339 811,331 2 0,009050967 0,0152 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,59 11,339 12652,706 11,339 12652,973 0,024 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1129 0
pt1128 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 818,227 818,219 2 0,008909546 0,015 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,53 11,174 12663,88 11,174 12664,147 0,059 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1130 0
pt1129 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 825,358 825,35 1 0,008768125 0,0148 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,487 12,923 12676,803 12,923 12677,07 0,043 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1131 0
pt1130 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 833,42 833,411 1 0,008626703 0,0145 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,401 11,229 12688,032 11,229 12688,299 0,086 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1132 0
pt1131 1,963 Fixed 14/9/2023 16:33 14/9/2023 16:33 15/9/2023 00:33 840,703 840,695 1 0,008485281 0,0143 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,329 11,133 12699,164 11,133 12699,432 0,073 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1133 0
pt1132 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 848,999 848,99 2 0,008768125 0,0146 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,349 13,083 12712,247 13,083 12712,515 -0,02 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1134 0
pt1133 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 856,029 856,02 2 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,373 10,924 12723,171 10,924 12723,439 -0,024 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1135 0
pt1134 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 863,593 863,584 2 0,008485281 0,0144 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,277 11,342 12734,513 11,343 12734,782 0,096 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1136 0
pt1135 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 871,512 871,503 2 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,335 11,192 12745,706 11,192 12745,974 -0,058 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1137 0
pt1136 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 879,012 879,003 2 0,009050967 0,0151 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,343 11,116 12756,821 11,116 12757,09 -0,007 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1138 0
pt1137 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 886,515 886,506 2 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,323 11,211 12768,032 11,211 12768,301 0,02 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1139 0
pt1138 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 894,349 894,34 2 0,008768125 0,0146 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,369 11,299 12779,331 11,299 12779,599 -0,046 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1140 0
pt1139 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 902,008 901,999 2 0,009050967 0,0151 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,412 11,065 12790,396 11,065 12790,664 -0,043 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1141 0
pt1140 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 909,942 909,933 2 0,008909546 0,0149 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,321 11,114 12801,51 11,115 12801,779 0,091 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1142 0
pt1141 1,963 Fixed 14/9/2023 16:34 14/9/2023 16:34 15/9/2023 00:34 912,097 912,088 1 0,008909546 0,015 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,305 10,8 12812,31 10,8 12812,579 0,015 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1143 0
pt1142 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 902,005 901,996 1 0,008485281 0,0143 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,267 10,233 12822,543 10,233 12822,812 0,038 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1144 0



pt1143 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 891,285 891,275 1 0,008909546 0,015 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,17 11,07 12833,613 11,07 12833,882 0,097 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1145 0
pt1144 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 880,743 880,733 1 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,163 10,997 12844,61 10,997 12844,879 0,006 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1146 0
pt1145 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 870,772 870,762 1 0,009050967 0,0151 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,164 10,484 12855,093 10,484 12855,363 0 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1147 0
pt1146 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 860,412 860,402 1 0,008768125 0,0148 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,117 10,827 12865,92 10,827 12866,19 0,046 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1148 0
pt1147 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 849,849 849,84 1 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,191 11,162 12877,082 11,162 12877,352 -0,074 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1149 0
pt1148 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 839,659 839,65 1 0,008909546 0,0149 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,179 10,672 12887,754 10,672 12888,023 0,012 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1150 0
pt1149 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 829,137 829,128 1 0,009192389 0,0153 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,173 10,955 12898,708 10,955 12898,978 0,006 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1151 0
pt1150 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 818,086 818,077 1 0,008768125 0,0148 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,239 11,465 12910,174 11,466 12910,444 -0,066 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1152 0
pt1151 1,963 Fixed 14/9/2023 16:35 14/9/2023 16:35 15/9/2023 00:35 807,487 807,478 1 0,008768125 0,0147 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,2 10,929 12921,103 10,929 12921,373 0,039 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1153 0
pt1152 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 797,183 797,173 1 0,009192389 0,0152 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,15 10,739 12931,842 10,739 12932,112 0,05 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1154 0
pt1153 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 786,454 786,445 1 0,008626703 0,0146 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,197 11,078 12942,92 11,079 12943,191 -0,047 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1155 0
pt1154 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 775,555 775,545 1 0,008909546 0,0148 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,204 11,087 12954,008 11,087 12954,278 -0,007 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1156 0
pt1155 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 764,835 764,826 1 0,008909546 0,0149 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,213 10,803 12964,81 10,803 12965,081 -0,009 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1157 0
pt1156 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 753,68 753,671 1 0,008909546 0,015 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,251 11,178 12975,989 11,178 12976,259 -0,038 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1158 0
pt1157 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 740,94 740,931 2 0,009050967 0,0152 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,243 12,864 12988,853 12,864 12989,123 0,008 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1159 0
pt1158 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 730,221 730,212 2 0,009050967 0,0151 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,222 10,984 12999,837 10,984 13000,107 0,02 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1160 0
pt1159 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 719,835 719,826 2 0,008909546 0,0149 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,232 10,776 13010,613 10,776 13010,883 -0,01 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1161 0
pt1160 1,963 Fixed 14/9/2023 16:36 14/9/2023 16:36 15/9/2023 00:36 709,405 709,396 2 0,009050967 0,0151 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,221 10,972 13021,585 10,972 13021,855 0,011 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1162 0
pt1161 1,963 Fixed 14/9/2023 16:37 14/9/2023 16:37 15/9/2023 00:37 699,175 699,166 2 0,009050967 0,0151 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,258 10,689 13032,273 10,689 13032,544 -0,037 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1163 0
pt1162 1,963 Fixed 14/9/2023 16:37 14/9/2023 16:37 15/9/2023 00:37 688,812 688,803 2 0,008909546 0,015 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,28 10,796 13043,069 10,796 13043,34 -0,022 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1164 0
pt1163 1,963 Fixed 14/9/2023 16:37 14/9/2023 16:37 15/9/2023 00:37 676,673 676,664 1 0,009050967 0,0152 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,304 12,747 13055,816 12,747 13056,086 -0,024 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1165 0
pt1164 1,963 Fixed 14/9/2023 16:37 14/9/2023 16:37 15/9/2023 00:37 665,988 665,979 1 0,009050967 0,0151 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,312 11,177 13066,993 11,177 13067,263 -0,008 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1166 0
pt1165 1,963 Fixed 14/9/2023 16:37 14/9/2023 16:37 15/9/2023 00:37 656,185 656,177 1 0,008768125 0,0146 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,391 10,002 13076,995 10,002 13077,266 -0,08 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1167 0
pt1166 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 646,113 646,105 1 0,008485281 0,0143 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,368 10,13 13087,125 10,13 13087,396 0,023 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1168 0
pt1167 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 635,204 635,196 1 0,008202438 0,0139 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,475 11,45 13098,574 11,45 13098,846 -0,107 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1169 0
pt1168 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 624,513 624,505 2 0,008061017 0,0137 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,482 12,052 13110,627 12,052 13110,898 -0,007 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1170 0
pt1169 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 614,38 614,372 1 0,008061017 0,0138 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,645 11,49 13122,117 11,491 13122,389 -0,163 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1171 0
pt1170 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 604,647 604,639 2 0,00834386 0,0142 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,487 11,18 13133,297 11,181 13133,571 0,158 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1172 0
pt1171 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 595,592 595,584 1 0,007919596 0,0135 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,582 10,628 13143,925 10,628 13144,199 -0,095 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1173 0
pt1172 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 584,937 584,93 2 0,008061017 0,0138 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,643 12,572 13156,498 12,573 13156,772 -0,061 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1174 0
pt1173 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 576,191 576,183 2 0,008061017 0,0138 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,484 10,423 13166,921 10,424 13167,196 0,159 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1175 0
pt1174 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 566,696 566,688 1 0,008202438 0,0139 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,522 11,332 13178,253 11,332 13178,528 -0,039 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1176 0
pt1175 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 556,959 556,951 2 0,008061017 0,0137 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,476 11,647 13189,9 11,647 13190,176 0,046 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1177 0
pt1176 1,963 Fixed 14/9/2023 16:38 14/9/2023 16:38 15/9/2023 00:38 547,882 547,873 1 0,008202438 0,014 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,32 11,785 13201,685 11,786 13201,962 0,155 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1178 0
pt1177 1,963 Fixed 14/9/2023 16:39 14/9/2023 16:39 15/9/2023 00:39 540,466 540,457 2 0,008061017 0,0137 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,372 11,039 13212,725 11,039 13213,001 -0,052 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1179 0
pt1178 1,963 Fixed 14/9/2023 16:39 14/9/2023 16:39 15/9/2023 00:39 532,875 532,866 1 0,007919596 0,0135 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,331 10,844 13223,568 10,844 13223,845 0,041 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1180 0
pt1179 1,963 Fixed 14/9/2023 16:39 14/9/2023 16:39 15/9/2023 00:39 525,191 525,182 2 0,008485281 0,0142 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,346 10,285 13233,854 10,285 13234,13 -0,015 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1181 0
pt1180 1,963 Fixed 14/9/2023 16:39 14/9/2023 16:39 15/9/2023 00:39 517,32 517,311 1 0,007919596 0,0136 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,355 10,012 13243,866 10,012 13244,142 -0,009 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1182 0
pt1181 1,963 Fixed 14/9/2023 16:39 14/9/2023 16:39 15/9/2023 00:39 507,079 507,07 2 0,008061017 0,0138 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,376 12,194 13256,06 12,194 13256,336 -0,021 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1183 0
pt1182 1,963 Fixed 14/9/2023 16:39 14/9/2023 16:39 15/9/2023 00:39 496,839 496,83 2 0,008202438 0,0139 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,415 11,331 13267,39 11,331 13267,667 -0,039 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1184 0
pt1183 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 486,758 486,749 2 0,008202438 0,0139 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,388 11,158 13278,549 11,158 13278,825 0,026 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1185 0
pt1184 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 477,133 477,124 2 0,008061017 0,0138 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,364 11,019 13289,567 11,019 13289,844 0,024 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1186 0
pt1185 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 467,809 467,8 2 0,008202438 0,0139 0,88 32 33 Pole Height 1,885 1 39,416 11,311 13300,878 11,311 13301,155 -0,052 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1187 0
pt1186 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 458,145 458,136 2 0,008202438 0,0139 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,486 11,479 13312,357 11,479 13312,634 -0,07 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1188 0
pt1187 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 449,804 449,795 1 0,008202438 0,0139 0,88 31 32 Pole Height 1,885 1 39,508 10,091 13322,448 10,091 13322,725 -0,022 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1189 0
pt1188 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 440,995 440,986 1 0,008202438 0,0139 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,482 11,382 13333,83 11,382 13334,107 0,026 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1190 0
pt1189 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 430,275 430,266 2 0,008485281 0,0143 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,496 13,608 13347,438 13,608 13347,716 -0,015 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1191 0
pt1190 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 421,85 421,841 1 0,008202438 0,0139 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,552 10,274 13357,713 10,274 13357,99 -0,055 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1192 0
pt1191 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 412,383 412,374 2 0,008485281 0,0143 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,524 10,477 13368,19 10,477 13368,468 0,027 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1193 0
pt1192 1,963 Fixed 14/9/2023 16:40 14/9/2023 16:40 15/9/2023 00:40 403,847 403,838 2 0,00834386 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,569 11,081 13379,271 11,081 13379,548 -0,045 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1194 0
pt1193 1,963 Fixed 14/9/2023 16:41 14/9/2023 16:41 15/9/2023 00:41 393,689 393,68 2 0,008626703 0,0144 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,554 11,307 13390,577 11,307 13390,855 0,015 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1195 0
pt1194 1,963 Fixed 14/9/2023 16:41 14/9/2023 16:41 15/9/2023 00:41 382,527 382,518 2 0,008485281 0,0143 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,611 11,163 13401,741 11,163 13402,018 -0,057 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1196 0
pt1195 1,963 Fixed 14/9/2023 16:41 14/9/2023 16:41 15/9/2023 00:41 370,798 370,788 2 0,008768125 0,0146 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,503 11,735 13413,476 11,736 13413,754 0,107 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1197 0
pt1196 1,963 Fixed 14/9/2023 16:41 14/9/2023 16:41 15/9/2023 00:41 360,701 360,691 1 0,008909546 0,0148 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,499 10,657 13424,132 10,657 13424,411 0,004 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1198 0
pt1197 1,963 Fixed 14/9/2023 16:41 14/9/2023 16:41 15/9/2023 00:41 350,824 350,814 2 0,008485281 0,0143 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,402 10,354 13434,486 10,354 13434,765 0,097 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1199 0
pt1198 1,963 Fixed 14/9/2023 16:41 14/9/2023 16:41 15/9/2023 00:41 340,559 340,549 2 0,008485281 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,427 10,902 13445,388 10,902 13445,667 -0,025 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1200 0
pt1199 1,963 Fixed 14/9/2023 16:41 14/9/2023 16:41 15/9/2023 00:41 330,877 330,866 2 0,008626703 0,0144 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,354 10,092 13455,481 10,092 13455,76 0,073 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1201 0
pt1200 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 320,958 320,946 2 0,008485281 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,387 11,575 13467,056 11,576 13467,335 -0,032 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1202 0
pt1201 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 315,659 315,647 1 0,00834386 0,014 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,278 11,423 13478,479 11,424 13478,759 0,109 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1203 0
pt1202 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 307,526 307,514 2 0,00834386 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,343 10,938 13489,417 10,938 13489,696 -0,066 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1204 0
pt1203 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 299,199 299,187 1 0,008202438 0,0139 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,384 10,827 13500,244 10,827 13500,523 -0,041 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1205 0
pt1204 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 293,37 293,359 2 0,008768125 0,0146 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,425 11,897 13512,14 11,897 13512,42 -0,041 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1206 0
pt1205 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 289,327 289,315 1 0,00834386 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,433 11,133 13523,273 11,133 13523,553 -0,008 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1207 0
pt1206 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 284,393 284,381 2 0,00834386 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,444 11,187 13534,46 11,187 13534,74 -0,011 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1208 0
pt1207 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 278,12 278,108 1 0,008061017 0,0137 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,449 12,184 13546,644 12,184 13546,924 -0,005 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1209 0
pt1208 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 272,647 272,635 1 0,008485281 0,0142 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,483 10,366 13557,01 10,366 13557,29 -0,035 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1210 0
pt1209 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 267,086 267,075 1 0,00834386 0,0142 0,87 32 33 Pole Height 1,885 1 39,528 10,235 13567,245 10,235 13567,525 -0,045 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1211 0
pt1210 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 260,781 260,77 2 0,00834386 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,554 12,141 13579,386 12,141 13579,666 -0,027 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1212 0
pt1211 1,963 Fixed 14/9/2023 16:42 14/9/2023 16:42 15/9/2023 00:42 256,123 256,112 1 0,008202438 0,0139 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,601 11,519 13590,905 11,519 13591,185 -0,047 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1213 0
pt1212 1,963 Fixed 14/9/2023 16:43 14/9/2023 16:43 15/9/2023 00:43 254,982 254,971 1 0,008626703 0,0145 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,661 11,698 13602,603 11,698 13602,884 -0,06 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1214 0
pt1213 1,963 Fixed 14/9/2023 16:43 14/9/2023 16:43 15/9/2023 00:43 259,34 259,33 1 0,00834386 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,708 10,309 13612,912 10,309 13613,193 -0,047 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1215 0
pt1214 1,963 Fixed 14/9/2023 16:43 14/9/2023 16:43 15/9/2023 00:43 270,526 270,517 2 0,008768125 0,0146 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,785 11,199 13624,111 11,199 13624,392 -0,076 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1216 0
pt1215 1,963 Fixed 14/9/2023 16:43 14/9/2023 16:43 15/9/2023 00:43 281,635 281,626 2 0,008485281 0,0143 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,825 11,272 13635,383 11,272 13635,664 -0,041 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1217 0
pt1216 1,963 Fixed 14/9/2023 16:43 14/9/2023 16:43 15/9/2023 00:43 293,213 293,205 2 0,009050967 0,0151 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,964 11,631 13647,014 11,632 13647,296 -0,139 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1218 0
pt1217 1,963 Fixed 14/9/2023 16:44 14/9/2023 16:44 15/9/2023 00:44 304,738 304,731 2 0,008768125 0,0146 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 40,103 11,545 13658,559 11,546 13658,842 -0,139 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1219 0
pt1218 1,963 Fixed 14/9/2023 16:44 14/9/2023 16:44 15/9/2023 00:44 318,533 318,527 1 0,009899495 0,0163 0,89 31 32 Pole Height 1,885 1 40,24 13,799 13672,359 13,8 13672,642 -0,137 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1220 0
pt1219 1,963 Fixed 14/9/2023 16:44 14/9/2023 16:44 15/9/2023 00:44 330,069 330,063 1 0,008485281 0,0144 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 40,301 11,544 13683,903 11,544 13684,186 -0,06 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1221 0
pt1220 1,963 Fixed 14/9/2023 16:44 14/9/2023 16:44 15/9/2023 00:44 340,899 340,893 1 0,008909546 0,0149 0,89 31 33 Pole Height 1,885 1 40,375 10,957 13694,86 10,957 13695,143 -0,074 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1222 0
pt1221 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 329,82 329,814 1 0,008909546 0,0149 0,87 30 32 Pole Height 1,885 1 40,31 11,253 13706,113 11,253 13706,396 0,066 G9+R6+C7+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1223 0
pt1222 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 318,726 318,719 1 0,008485281 0,0145 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 40,214 11,216 13717,328 11,216 13717,612 0,095 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1224 0
pt1223 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 305,582 305,575 2 0,008909546 0,0149 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 40,092 13,152 13730,48 13,152 13730,764 0,122 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1225 0
pt1224 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 294,316 294,308 2 0,008768125 0,0146 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,939 11,267 13741,747 11,269 13742,033 0,154 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1226 0
pt1225 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 283,158 283,149 2 0,008485281 0,0142 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,847 11,171 13752,919 11,172 13753,205 0,091 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1227 0
pt1226 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 270,221 270,212 1 0,008202438 0,0139 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,792 12,972 13765,891 12,972 13766,177 0,056 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1228 0
pt1227 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 258,815 258,804 1 0,00834386 0,0141 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,66 11,413 13777,303 11,413 13777,59 0,131 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1229 0
pt1228 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 247,717 247,705 1 0,008202438 0,0139 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,598 11,155 13788,458 11,155 13788,745 0,062 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1230 0
pt1229 1,963 Fixed 14/9/2023 16:45 14/9/2023 16:45 15/9/2023 00:45 236,44 236,428 1 0,00834386 0,0141 0,87 31 32 Pole Height 1,885 1 39,546 11,278 13799,736 11,278 13800,024 0,052 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1231 0
pt1230 1,963 Fixed 14/9/2023 16:46 14/9/2023 16:46 15/9/2023 00:46 225,64 225,626 1 0,008202438 0,0139 0,86 31 32 Pole Height 1,885 1 39,491 10,813 13810,549 10,813 13810,836 0,055 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1232 0
pt1231 1,963 Fixed 14/9/2023 16:46 14/9/2023 16:46 15/9/2023 00:46 213,975 213,961 2 0,00834386 0,0141 0,86 31 32 Pole Height 1,885 1 39,487 11,677 13822,226 11,677 13822,514 0,003 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1233 0
pt1232 1,963 Fixed 14/9/2023 16:47 14/9/2023 16:47 15/9/2023 00:47 201,822 201,807 2 0,00834386 0,0142 0,86 31 32 Pole Height 1,885 1 39,464 12,172 13834,398 12,172 13834,685 0,023 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1234 0
pt1233 1,963 Fixed 14/9/2023 16:47 14/9/2023 16:47 15/9/2023 00:47 190,6 190,583 1 0,008202438 0,0138 0,86 31 32 Pole Height 1,885 1 39,412 11,262 13845,66 11,262 13845,947 0,052 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1235 0
pt1234 1,963 Fixed 14/9/2023 16:47 14/9/2023 16:47 15/9/2023 00:47 179,024 179,006 2 0,00834386 0,0141 0,86 31 32 Pole Height 1,885 1 39,409 11,825 13857,484 11,825 13857,772 0,004 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1236 0
pt1235 1,963 Fixed 14/9/2023 16:47 14/9/2023 16:47 15/9/2023 00:47 167,744 167,723 1 0,008202438 0,0139 0,86 32 33 Pole Height 1,885 1 39,285 11,356 13868,84 11,356 13869,129 0,124 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1237 0
pt1236 1,963 Fixed 14/9/2023 16:49 14/9/2023 16:49 15/9/2023 00:49 180,863 180,845 1 0,008061017 0,0137 0,92 30 31 Pole Height 1,885 1 39,403 13,292 13882,132 13,293 13882,421 -0,118 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1238 0
pt1237 1,963 Fixed 14/9/2023 16:49 14/9/2023 16:49 15/9/2023 00:49 190,981 190,964 1 0,008202438 0,0139 0,92 30 31 Pole Height 1,885 1 39,408 10,132 13892,264 10,132 13892,553 -0,005 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1239 0
pt1238 1,963 Fixed 14/9/2023 16:49 14/9/2023 16:49 15/9/2023 00:49 180,893 180,875 1 0,008202438 0,0139 0,92 30 31 Pole Height 1,885 1 39,374 10,129 13902,393 10,129 13902,682 0,034 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1240 0
pt1239 1,963 Fixed 14/9/2023 16:50 14/9/2023 16:50 15/9/2023 00:50 167,663 167,642 1 0,008202438 0,0139 0,92 30 31 Pole Height 1,885 1 39,273 13,245 13915,638 13,245 13915,927 0,101 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1241 0
pt1240 1,963 Fixed 14/9/2023 16:50 14/9/2023 16:50 15/9/2023 00:50 156,591 156,57 1 0,008061017 0,0138 0,92 30 31 Pole Height 1,885 1 39,343 11,079 13926,717 11,079 13927,006 -0,07 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1242 0
pt1241 1,963 Fixed 14/9/2023 16:50 14/9/2023 16:50 15/9/2023 00:50 145,603 145,581 1 0,00834386 0,014 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,363 10,997 13937,714 10,997 13938,004 -0,02 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1243 0
pt1242 1,963 Fixed 14/9/2023 16:50 14/9/2023 16:50 15/9/2023 00:50 134,747 134,723 1 0,007919596 0,0136 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,347 11,132 13948,846 11,132 13949,136 0,016 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1244 0
pt1243 1,963 Fixed 14/9/2023 16:51 14/9/2023 16:51 15/9/2023 00:51 126,577 126,553 2 0,008485281 0,0142 0,91 30 31 Pole Height 1,885 1 39,442 11,01 13959,857 11,011 13960,146 -0,095 G9+R5+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1245 0
pt1244 1,963 Fixed 14/9/2023 16:52 14/9/2023 16:52 15/9/2023 00:52 115,877 115,85 1 0,008485281 0,0143 0,89 31 32 Pole Height 1,885 1 39,403 11,746 13971,603 11,746 13971,893 0,039 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1246 0
pt1245 1,963 Fixed 14/9/2023 16:52 14/9/2023 16:52 15/9/2023 00:52 105,109 105,081 1 0,008485281 0,0142 0,89 31 32 Pole Height 1,885 1 39,452 11,342 13982,945 11,342 13983,235 -0,048 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1247 0
pt1246 1,963 Fixed 14/9/2023 16:52 14/9/2023 16:52 15/9/2023 00:52 93,447 93,415 1 0,008626703 0,0145 0,89 31 32 Pole Height 1,885 1 39,458 12,229 13995,173 12,229 13995,463 -0,007 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1248 0



pt1247 1,963 Fixed 14/9/2023 16:52 14/9/2023 16:52 15/9/2023 00:52 82,962 82,927 2 0,008626703 0,0145 0,89 31 32 Pole Height 1,885 1 39,472 10,807 14005,981 10,807 14006,271 -0,014 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1249 0
pt1248 1,963 Fixed 14/9/2023 16:52 14/9/2023 16:52 15/9/2023 00:52 73,519 73,482 2 0,00834386 0,014 0,89 32 33 Pole Height 1,885 1 39,537 10,023 14016,004 10,023 14016,294 -0,065 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1250 0
pt1249 1,963 Fixed 14/9/2023 16:52 14/9/2023 16:52 15/9/2023 00:52 64,809 64,768 2 0,008202438 0,0139 0,89 31 32 Pole Height 1,885 1 39,548 10,279 14026,283 10,279 14026,574 -0,011 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1251 0
pt1250 1,963 Fixed 14/9/2023 16:53 14/9/2023 16:53 15/9/2023 00:53 54,482 54,435 1 0,00834386 0,0141 0,89 32 33 Pole Height 1,885 1 39,591 10,368 14036,651 10,368 14036,941 -0,043 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1252 0
pt1251 1,963 Fixed 14/9/2023 16:53 14/9/2023 16:53 15/9/2023 00:53 44,44 44,385 1 0,008202438 0,014 0,92 32 33 Pole Height 1,885 1 39,647 10,353 14047,004 10,354 14047,295 -0,056 G9+R7+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1253 0
pt1252 1,963 Fixed 14/9/2023 16:53 14/9/2023 16:53 15/9/2023 00:53 33,793 33,725 2 0,008202438 0,0139 0,92 31 32 Pole Height 1,885 1 39,698 11,242 14058,246 11,242 14058,537 -0,05 G9+R6+C8+E8 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1254 0
pt1253 1,963 Fixed 14/9/2023 16:53 14/9/2023 16:53 15/9/2023 00:53 23,877 23,765 2 0,008909546 0,0148 0,92 30 31 Pole Height 1,885 1 39,536 10,996 14069,242 10,997 14069,534 0,161 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1255 0
pt1254 1,963 Fixed 14/9/2023 16:53 14/9/2023 16:53 15/9/2023 00:53 14,264 14,114 2 0,008626703 0,0145 0,92 30 31 Pole Height 1,885 1 39,783 11,485 14080,727 11,487 14081,021 -0,247 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1256 0
pt1255 1,963 Fixed 14/9/2023 16:54 14/9/2023 16:54 15/9/2023 00:54 4,497 3,929 1 0,008626703 0,0145 0,94 29 30 Pole Height 1,885 1 39,664 12,004 14092,731 12,004 14093,026 0,119 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1257 0
pt1256 1,963 Fixed 14/9/2023 16:56 14/9/2023 16:56 15/9/2023 00:56 11,898 11,687 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,618 10,402 14103,133 10,402 14103,428 0,045 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1258 0
pt1257 1,963 Fixed 14/9/2023 16:58 14/9/2023 16:58 15/9/2023 00:58 85,705 85,673 1 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,535 78,848 14181,981 78,848 14182,276 0,083 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1259 0
pt1258 1,963 Fixed 14/9/2023 16:58 14/9/2023 16:58 15/9/2023 00:58 97,05 97,021 1 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,514 11,564 14193,545 11,564 14193,841 0,021 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1260 0
pt1259 1,963 Fixed 14/9/2023 16:58 14/9/2023 16:58 15/9/2023 00:58 108,038 108,013 1 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,572 11,19 14204,735 11,19 14205,031 -0,058 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1261 0
pt1260 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 118,082 118,059 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,559 10,167 14214,902 10,167 14215,197 0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1262 0
pt1261 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 129,745 129,721 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,399 11,814 14226,716 11,815 14227,013 0,16 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1263 0
pt1262 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 141,906 141,885 2 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,45 12,476 14239,192 12,476 14239,489 -0,051 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1264 0
pt1263 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 153,779 153,759 1 0,008061017 0,0137 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,406 12,31 14251,502 12,31 14251,799 0,044 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1265 0
pt1264 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 166,355 166,336 1 0,00834386 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,396 12,649 14264,151 12,649 14264,447 0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1266 0
pt1265 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 176,566 176,549 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,463 10,259 14274,409 10,259 14274,706 -0,067 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1267 0
pt1266 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 186,747 186,73 2 0,008909546 0,0148 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,452 10,215 14284,625 10,215 14284,922 0,011 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1268 0
pt1267 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 197,057 197,042 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,489 10,325 14294,95 10,325 14295,247 -0,036 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1269 0
pt1268 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 207,367 207,352 2 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,495 10,316 14305,266 10,316 14305,563 -0,007 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1270 0
pt1269 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 217,432 217,418 2 0,00834386 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,523 10,074 14315,34 10,074 14315,637 -0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1271 0
pt1270 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 229,368 229,355 1 0,00834386 0,0141 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,54 11,952 14327,292 11,952 14327,589 -0,017 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1272 0
pt1271 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 242,05 242,038 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,599 12,716 14340,008 12,716 14340,306 -0,06 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1273 0
pt1272 1,963 Fixed 14/9/2023 16:59 14/9/2023 16:59 15/9/2023 00:59 252,87 252,859 2 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,657 10,859 14350,867 10,859 14351,164 -0,057 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1274 0
pt1273 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 263,607 263,597 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,73 10,756 14361,623 10,756 14361,92 -0,073 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1275 0
pt1274 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 274,108 274,099 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,86 10,514 14372,137 10,515 14372,435 -0,131 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1276 0
pt1275 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 286,168 286,161 1 0,008061017 0,0136 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 40,019 12,228 14384,365 12,229 14384,664 -0,159 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1277 0
pt1276 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 292,261 292,253 2 0,008061017 0,0137 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,968 11,224 14395,589 11,225 14395,889 0,05 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1278 0
pt1277 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 294,023 294,014 2 0,008202438 0,0138 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,763 10,389 14405,978 10,391 14406,28 0,205 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1279 0
pt1278 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 297,362 297,353 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,841 12,13 14418,109 12,131 14418,41 -0,078 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1280 0
pt1279 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 300,465 300,455 2 0,008202438 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,723 11,402 14429,51 11,402 14429,813 0,118 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1281 0
pt1280 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 296,377 296,367 1 0,007919596 0,0136 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,685 11,546 14441,057 11,546 14441,359 0,038 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1282 0
pt1281 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 287,987 287,977 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,666 10,427 14451,484 10,427 14451,786 0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1283 0
pt1282 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 277,891 277,88 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,626 11,107 14462,591 11,107 14462,894 0,041 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1284 0
pt1283 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 266,834 266,823 1 0,00834386 0,014 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,625 11,807 14474,398 11,807 14474,701 0,001 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1285 0
pt1284 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 255,161 255,149 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,582 12,503 14486,902 12,503 14487,204 0,043 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1286 0
pt1285 1,963 Fixed 14/9/2023 17:00 14/9/2023 17:00 15/9/2023 01:00 245,088 245,076 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,544 10,926 14497,828 10,927 14498,131 0,038 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1287 0
pt1286 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 235,586 235,574 2 0,008202438 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,553 10,475 14508,303 10,475 14508,606 -0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1288 0
pt1287 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 225,133 225,12 2 0,008202438 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,554 11,73 14520,033 11,73 14520,336 -0,001 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1289 0
pt1288 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 214,834 214,819 2 0,008202438 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,47 11,653 14531,686 11,653 14531,989 0,084 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1290 0
pt1289 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 204,93 204,915 2 0,008626703 0,0144 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,473 10,962 14542,648 10,962 14542,951 -0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1291 0
pt1290 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 195,371 195,356 2 0,008626703 0,0144 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,541 10,83 14553,478 10,83 14553,781 -0,068 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1292 0
pt1291 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 184,858 184,842 2 0,00834386 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,528 12,093 14565,571 12,093 14565,874 0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1293 0
pt1292 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 171,379 171,363 1 0,008626703 0,0144 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,551 15,823 14581,393 15,823 14581,697 -0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1294 0
pt1293 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 161,545 161,528 1 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,519 11,871 14593,265 11,871 14593,568 0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1295 0
pt1294 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 152,003 151,985 1 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,549 11,856 14605,121 11,856 14605,424 -0,03 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1296 0
pt1295 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 142,321 142,302 1 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,592 12,424 14617,545 12,424 14617,848 -0,043 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1297 0
pt1296 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 133,156 133,136 1 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,601 12,39 14629,934 12,39 14630,238 -0,008 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1298 0
pt1297 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 122,239 122,218 2 0,008626703 0,0145 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,642 15,705 14645,639 15,705 14645,942 -0,041 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1299 0
pt1298 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 115,715 115,695 1 0,00834386 0,0141 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,721 10,11 14655,749 10,11 14656,053 -0,079 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1300 0
pt1299 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 106,347 106,327 1 0,00834386 0,0142 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,793 13,34 14669,089 13,34 14669,393 -0,072 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1301 0
pt1300 1,963 Fixed 14/9/2023 17:01 14/9/2023 17:01 15/9/2023 01:01 99,75 99,727 2 0,008485281 0,0143 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,745 11,612 14680,701 11,613 14681,005 0,048 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1302 0
pt1301 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 95,242 95,218 2 0,008626703 0,0145 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,738 11,372 14692,073 11,372 14692,377 0,007 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1303 0
pt1302 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 91,239 91,214 2 0,008485281 0,0142 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,725 12,019 14704,092 12,019 14704,396 0,012 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1304 0
pt1303 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 89,237 89,21 2 0,008626703 0,0144 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,717 12,177 14716,269 12,177 14716,573 0,008 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1305 0
pt1304 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 89,168 89,143 2 0,008909546 0,0149 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,768 12,265 14728,535 12,265 14728,839 -0,052 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1306 0
pt1305 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 90,155 90,129 2 0,008768125 0,0147 1 30 31 Pole Height 1,885 1 39,725 11,762 14740,296 11,762 14740,601 0,043 G9+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1307 0
pt1306 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 91,894 91,871 2 0,008768125 0,0145 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,788 11,114 14751,41 11,114 14751,715 -0,063 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1308 0
pt1307 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 95,751 95,726 2 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,713 11,51 14762,92 11,51 14763,225 0,075 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1309 0
pt1308 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 101,473 101,449 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,652 12,32 14775,241 12,32 14775,545 0,061 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1310 0
pt1309 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 107,797 107,775 2 0,008485281 0,0143 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,705 11,637 14786,878 11,637 14787,182 -0,053 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1311 0
pt1310 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 116,515 116,495 1 0,008202438 0,0139 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,711 13,891 14800,769 13,891 14801,074 -0,006 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1312 0
pt1311 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 124,949 124,929 1 0,008202438 0,0139 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,651 12,465 14813,234 12,465 14813,539 0,06 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1313 0
pt1312 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 132,459 132,44 1 0,00834386 0,0141 0,93 30 31 Pole Height 1,885 1 39,628 11,557 14824,791 11,557 14825,096 0,023 G9+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1314 0
pt1313 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 142,045 142,027 1 0,008202438 0,0139 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,609 11,436 14836,227 11,436 14836,532 0,019 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1315 0
pt1314 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 152,966 152,948 1 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,601 10,947 14847,174 10,947 14847,479 0,008 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1316 0
pt1315 1,963 Fixed 14/9/2023 17:02 14/9/2023 17:02 15/9/2023 01:02 162,656 162,64 1 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,67 11,777 14858,951 11,778 14859,257 -0,07 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1317 0
pt1316 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 169,006 168,99 1 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,639 10,674 14869,626 10,674 14869,931 0,031 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1318 0
pt1317 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 175,878 175,863 1 0,008485281 0,0143 0,94 29 30 Pole Height 1,885 1 39,693 10,329 14879,954 10,329 14880,26 -0,054 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1319 0
pt1318 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 183,322 183,309 1 0,008768125 0,0146 0,97 29 30 Pole Height 1,885 1 39,704 10,241 14890,195 10,241 14890,501 -0,011 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1320 0
pt1319 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 193,589 193,577 2 0,008909546 0,0148 0,94 30 31 Pole Height 1,885 1 39,845 13,752 14903,947 13,753 14904,254 -0,141 G9+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1321 0
pt1320 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 202,866 202,856 2 0,008626703 0,0145 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 39,935 12,151 14916,099 12,152 14916,405 -0,09 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1322 0
pt1321 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 210,249 210,24 2 0,00933381 0,0154 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 40,059 10,623 14926,722 10,624 14927,029 -0,124 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1323 0
pt1322 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 213,859 213,851 2 0,009475231 0,0157 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 40,188 10,623 14937,345 10,624 14937,653 -0,129 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1324 0
pt1323 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 213,65 213,642 2 0,010182338 0,0167 0,97 28 29 Pole Height 1,885 1 40,134 11,164 14948,509 11,164 14948,817 0,054 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1325 0
pt1324 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 212,434 212,427 2 0,009475231 0,0154 0,97 28 29 Pole Height 1,885 1 40,268 10,27 14958,779 10,271 14959,088 -0,134 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1326 0
pt1325 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 211,002 210,995 2 0,010040917 0,0158 1,04 27 28 Pole Height 1,885 1 40,331 10,211 14968,99 10,211 14969,3 -0,063 G9+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1327 0
pt1326 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 210,83 210,824 2 0,011030866 0,0051 1,08 27 28 Pole Height 1,885 1 40,358 10,86 14979,85 10,86 14980,16 -0,027 G9+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1328 0
pt1327 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 214,363 214,357 2 0,008626703 0,0142 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 40,553 11,101 14990,952 11,103 14991,263 -0,195 G9+R6+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1329 0
pt1328 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 220,342 220,337 2 0,008768125 0,0148 1,12 26 27 Pole Height 1,885 1 40,561 11,315 15002,267 11,315 15002,578 -0,008 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1330 0
pt1329 1,963 Fixed 14/9/2023 17:03 14/9/2023 17:03 15/9/2023 01:03 225,274 225,269 2 0,008485281 0,0143 1,04 26 27 Pole Height 1,885 1 40,538 10,195 15012,462 10,196 15012,773 0,023 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1331 0
pt1330 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 227,33 227,325 2 0,008909546 0,0148 1,04 26 27 Pole Height 1,885 1 40,607 10,286 15022,748 10,286 15023,059 -0,069 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1332 0
pt1331 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 227,532 227,527 2 0,008626703 0,0146 1,04 26 27 Pole Height 1,885 1 40,608 10,975 15033,723 10,975 15034,034 -0,001 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1333 0
pt1332 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 226,84 226,835 2 0,008626703 0,0145 1,04 26 27 Pole Height 1,885 1 40,548 10,941 15044,664 10,941 15044,975 0,06 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1334 0
pt1333 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 223,726 223,721 1 0,00933381 0,0157 1,09 26 27 Pole Height 1,885 1 40,493 13,576 15058,24 13,576 15058,551 0,055 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1335 0
pt1334 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 220,174 220,168 1 0,00834386 0,0143 1,09 26 27 Pole Height 1,885 1 40,514 10,632 15068,872 10,632 15069,183 -0,021 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1336 0
pt1335 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 216,297 216,291 1 0,008626703 0,0146 1,04 26 27 Pole Height 1,885 1 40,423 10,366 15079,237 10,366 15079,549 0,091 G8+R5+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1337 0
pt1336 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 215,302 215,295 2 0,008626703 0,0145 1,14 25 27 Pole Height 1,885 1 40,281 12,438 15091,675 12,438 15091,988 0,142 G8+R4+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1338 0
pt1337 1,963 Fixed 14/9/2023 17:04 14/9/2023 17:04 15/9/2023 01:04 221,362 221,356 2 0,008909546 0,015 1,15 25 28 Pole Height 1,885 1 40,286 11,145 15102,82 11,145 15103,133 -0,004 G8+R4+C8+E5 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1339 0
pt1338 1,963 Fixed 14/9/2023 17:05 14/9/2023 17:05 15/9/2023 01:05 230,542 230,535 1 0,009899495 0,0159 1,04 27 29 Pole Height 1,885 1 40,227 10,129 15112,949 10,129 15113,262 0,058 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1340 0
pt1339 1,963 Fixed 14/9/2023 17:05 14/9/2023 17:05 15/9/2023 01:05 234,877 234,87 1 0,011030866 0,0162 1,01 28 29 Pole Height 1,885 1 40,204 11,001 15123,95 11,001 15124,263 0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1341 0
pt1340 1,963 Fixed 14/9/2023 17:06 14/9/2023 17:06 15/9/2023 01:06 233,146 233,139 2 0,023475945 0,0306 1,05 27 29 Pole Height 1,885 1 40,279 10,858 15134,808 10,858 15135,121 -0,074 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1342 0
pt1341 1,963 Fixed 14/9/2023 17:06 14/9/2023 17:06 15/9/2023 01:06 231,795 231,787 2 0,03422397 0,0474 1,06 27 29 Pole Height 1,885 1 40,217 11,127 15145,935 11,127 15146,248 0,062 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1343 0
pt1342 1,963 Fixed 14/9/2023 17:06 14/9/2023 17:06 15/9/2023 01:06 236,5 236,489 2 0,012869343 0,0061 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,733 56,735 15202,67 56,737 15202,985 0,484 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1344 0
pt1343 1,963 Fixed 14/9/2023 17:06 14/9/2023 17:06 15/9/2023 01:06 239,602 239,59 2 0,00933381 0,0073 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,661 11,072 15213,742 11,072 15214,058 0,073 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1345 0
pt1344 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 243,505 243,493 2 0,010323759 0,0164 1,07 27 28 Pole Height 1,885 1 39,675 11,457 15225,199 11,457 15225,515 -0,014 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1346 0
pt1345 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 247,787 247,775 2 0,009475231 0,0148 1,03 27 28 Pole Height 1,885 1 39,648 10,524 15235,723 10,524 15236,038 0,027 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1347 0
pt1346 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 254,022 254,012 1 0,012445079 0,0087 1,07 27 28 Pole Height 1,885 1 39,69 12,522 15248,245 12,522 15248,561 -0,042 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1348 0
pt1347 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 261,103 261,092 2 0,023617366 0,0276 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,614 12,373 15260,618 12,374 15260,934 0,077 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1349 0
pt1348 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 268,813 268,803 1 0,034648232 0,045 1,01 28 29 Pole Height 1,885 1 39,718 12,344 15272,962 12,344 15273,278 -0,104 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1350 0
pt1349 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 284,236 284,225 2 0,010040917 0,0157 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,561 23,564 15296,526 23,565 15296,843 0,157 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1351 0
pt1350 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 292,293 292,282 2 0,012303658 0,007 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,56 11,825 15308,352 11,825 15308,669 0,001 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1352 0



pt1351 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 301,448 301,438 2 0,008768125 0,0147 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,512 12,908 15321,26 12,908 15321,577 0,048 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1353 0
pt1352 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 309,588 309,577 1 0,008202438 0,014 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,454 10,991 15332,25 10,991 15332,567 0,058 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1354 0
pt1353 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 317,876 317,865 2 0,009899495 0,0163 1,04 27 29 Pole Height 1,885 1 39,485 10,665 15342,915 10,665 15343,232 -0,031 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1355 0
pt1354 1,963 Fixed 14/9/2023 17:07 14/9/2023 17:07 15/9/2023 01:07 327,329 327,318 2 0,011596551 0,0054 1,07 27 29 Pole Height 1,885 1 39,425 11,975 15354,89 11,976 15355,208 0,06 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1356 0
pt1355 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 336,657 336,646 1 0,013152186 0,0158 1,07 27 29 Pole Height 1,885 1 39,473 11,802 15366,693 11,802 15367,01 -0,047 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1357 0
pt1356 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 345,487 345,476 2 0,019516148 0,0255 1,06 27 29 Pole Height 1,885 1 39,488 10,779 15377,472 10,779 15377,79 -0,015 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1358 0
pt1357 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 354,436 354,426 1 0,023900209 0,0337 1,01 26 29 Pole Height 1,885 1 39,439 10,375 15387,847 10,375 15388,165 0,049 G7+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1359 0
pt1358 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 364,235 364,224 2 0,009192389 0,0149 1,04 27 29 Pole Height 1,885 1 39,402 11,421 15399,269 11,421 15399,586 0,037 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1360 0
pt1359 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 373,443 373,433 1 0,008626703 0,0145 1,03 27 29 Pole Height 1,885 1 39,382 11,167 15410,436 11,167 15410,753 0,02 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1361 0
pt1360 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 382,105 382,095 2 0,008909546 0,0148 1,03 27 28 Pole Height 1,885 1 39,4 10,516 15420,951 10,516 15421,269 -0,018 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1362 0
pt1361 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 390,934 390,924 1 0,009050967 0,0151 1,03 27 28 Pole Height 1,885 1 39,396 10,676 15431,627 10,676 15431,945 0,004 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1363 0
pt1362 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 400,234 400,224 2 0,00933381 0,0155 1 27 28 Pole Height 1,885 1 39,396 11,04 15442,667 11,04 15442,985 0 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1364 0
pt1363 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 409,657 409,647 1 0,011737973 0,006 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,386 10,938 15453,605 10,938 15453,923 0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1365 0
pt1364 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 419,238 419,229 2 0,012162237 0,0178 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,4 10,917 15464,522 10,917 15464,84 -0,015 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1366 0
pt1365 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 428,835 428,826 1 0,008768125 0,01 0,95 28 29 Pole Height 1,885 1 39,401 10,967 15475,489 10,967 15475,807 0 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1367 0
pt1366 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 441,858 441,848 1 0,010465181 0,0169 1,02 29 30 Pole Height 1,885 1 39,401 14,612 15490,101 14,612 15490,419 -0,001 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1368 0
pt1367 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 451,478 451,468 2 0,008909546 0,0148 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 39,403 11,119 15501,22 11,119 15501,538 -0,001 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1369 0
pt1368 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 460,805 460,796 1 0,008626703 0,0145 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,434 10,536 15511,755 10,536 15512,073 -0,031 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1370 0
pt1369 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 470,51 470,501 2 0,008909546 0,0148 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,421 10,727 15522,483 10,727 15522,801 0,013 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1371 0
pt1370 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 480,586 480,577 1 0,011030866 0,0052 0,99 28 30 Pole Height 1,885 1 39,385 11,119 15533,602 11,119 15533,92 0,036 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1372 0
pt1371 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 490,575 490,566 2 0,009192389 0,0153 1,04 28 30 Pole Height 1,885 1 39,383 10,969 15544,571 10,969 15544,889 0,002 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1373 0
pt1372 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 500,348 500,339 1 0,011030866 0,0052 0,99 28 30 Pole Height 1,885 1 39,372 10,718 15555,289 10,718 15555,607 0,011 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1374 0
pt1373 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 510,318 510,309 2 0,010606602 0,0164 1 28 30 Pole Height 1,885 1 39,371 10,985 15566,274 10,985 15566,592 0,001 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1375 0
pt1374 1,963 Fixed 14/9/2023 17:08 14/9/2023 17:08 15/9/2023 01:08 520,7 520,69 1 0,011030866 0,0168 1,12 28 30 Pole Height 1,885 1 39,303 11,191 15577,466 11,192 15577,784 0,069 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1376 0
pt1375 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 531,014 531,005 2 0,011313709 0,0174 1,01 28 30 Pole Height 1,885 1 39,333 10,911 15588,376 10,911 15588,695 -0,03 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1377 0
pt1376 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 541,4 541,39 1 0,009899495 0,0157 1,01 28 30 Pole Height 1,885 1 39,305 11,006 15599,382 11,006 15599,7 0,028 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1378 0
pt1377 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 551,324 551,315 2 0,008909546 0,0147 1,01 28 30 Pole Height 1,885 1 39,33 10,673 15610,055 10,674 15610,374 -0,025 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1379 0
pt1378 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 561,161 561,152 1 0,009899495 0,016 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,294 10,734 15620,789 10,734 15621,108 0,036 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1380 0
pt1379 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 571,195 571,186 2 0,009192389 0,0151 1 29 30 Pole Height 1,885 1 39,361 11,036 15631,826 11,037 15632,144 -0,066 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1381 0
pt1380 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 581,002 580,993 1 0,008626703 0,0146 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,418 10,786 15642,612 10,786 15642,93 -0,058 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1382 0
pt1381 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 591,015 591,006 2 0,008909546 0,0149 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,446 10,697 15653,309 10,697 15653,627 -0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1383 0
pt1382 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 601,419 601,411 1 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,558 10,938 15664,246 10,938 15664,565 -0,112 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1384 0
pt1383 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 611,727 611,719 2 0,009475231 0,0157 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,655 10,901 15675,147 10,901 15675,467 -0,097 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1385 0
pt1384 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 622,014 622,007 1 0,010323759 0,0173 1,01 28 29 Pole Height 1,885 1 39,776 10,921 15686,068 10,922 15686,388 -0,122 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1386 0
pt1385 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 632,551 632,544 2 0,011596551 0,0061 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 39,739 11,157 15697,225 11,157 15697,545 0,037 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1387 0
pt1386 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 643,586 643,578 1 0,014849243 0,0203 0,98 29 30 Pole Height 1,885 1 39,527 11,593 15708,818 11,595 15709,14 0,213 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1388 0
pt1387 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 655,664 655,655 1 0,023334524 0,0317 0,95 29 30 Pole Height 1,885 1 39,356 12,663 15721,48 12,664 15721,804 0,171 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1389 0
pt1388 1,963 Fixed 14/9/2023 17:09 14/9/2023 17:09 15/9/2023 01:09 666,669 666,661 2 0,00834386 0,0092 1,07 29 30 Pole Height 1,885 1 39,312 11,525 15733,005 11,525 15733,329 0,044 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1390 0
pt1389 1,963 Fixed 14/9/2023 17:10 14/9/2023 17:10 15/9/2023 01:10 677,322 677,313 1 0,009475231 0,0158 1,04 26 28 Pole Height 1,885 1 39,11 11,132 15744,137 11,134 15744,462 0,203 G7+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1391 0
pt1390 1,963 Fixed 14/9/2023 17:10 14/9/2023 17:10 15/9/2023 01:10 690,787 690,777 3 0,008626703 0,0145 1,02 27 28 Pole Height 1,885 1 39,051 13,702 15757,839 13,702 15758,164 0,059 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1392 0
pt1391 1,963 Fixed 14/9/2023 17:10 14/9/2023 17:10 15/9/2023 01:10 696,41 696,4 2 0,00933381 0,0154 1,08 27 28 Pole Height 1,885 1 39,04 10,383 15768,222 10,383 15768,547 0,011 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1393 0
pt1392 1,963 Fixed 14/9/2023 17:10 14/9/2023 17:10 15/9/2023 01:10 694,305 694,295 2 0,008909546 0,0149 1,04 27 28 Pole Height 1,885 1 39,017 10,44 15778,662 10,44 15778,987 0,023 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1394 0
pt1393 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 691,344 691,333 2 0,00834386 0,0142 1,04 28 29 Pole Height 1,885 1 38,973 11,053 15789,715 11,053 15790,04 0,044 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1395 0
pt1394 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 688,59 688,579 1 0,00834386 0,0142 1,04 27 28 Pole Height 1,885 1 38,921 10,674 15800,389 10,674 15800,715 0,053 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1396 0
pt1395 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 685,943 685,932 2 0,008909546 0,0149 1,04 27 28 Pole Height 1,885 1 38,939 11,398 15811,787 11,398 15812,113 -0,018 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1397 0
pt1396 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 683,349 683,339 1 0,008626703 0,0144 0,99 27 28 Pole Height 1,885 1 38,957 10,428 15822,215 10,428 15822,541 -0,019 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1398 0
pt1397 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 680,921 680,91 2 0,008768125 0,0147 0,99 27 28 Pole Height 1,885 1 38,995 10,673 15832,888 10,673 15833,214 -0,037 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1399 0
pt1398 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 678,797 678,787 1 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,006 11,005 15843,892 11,005 15844,218 -0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1400 0
pt1399 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 676,851 676,841 2 0,008626703 0,0144 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,047 10,667 15854,559 10,667 15854,885 -0,04 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1401 0
pt1400 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 674,581 674,571 2 0,008909546 0,0148 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,126 14,742 15869,301 14,743 15869,628 -0,08 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1402 0
pt1401 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 672,983 672,974 1 0,008909546 0,015 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,223 11,995 15881,296 11,995 15881,623 -0,096 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1403 0
pt1402 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 671,71 671,701 2 0,008909546 0,0147 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,218 11,585 15892,881 11,585 15893,207 0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1404 0
pt1403 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 670,566 670,557 1 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,229 11,933 15904,814 11,933 15905,14 -0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1405 0
pt1404 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 669,511 669,501 2 0,008768125 0,0147 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,193 12,762 15917,576 12,762 15917,902 0,037 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1406 0
pt1405 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 668,642 668,632 1 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,208 13,415 15930,99 13,415 15931,317 -0,015 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1407 0
pt1406 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 668,129 668,119 2 0,008768125 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,191 13,336 15944,326 13,336 15944,653 0,017 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1408 0
pt1407 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 667,849 667,839 1 0,00834386 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,198 12,678 15957,004 12,678 15957,331 -0,007 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1409 0
pt1408 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 667,681 667,671 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,193 12,415 15969,419 12,415 15969,746 0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1410 0
pt1409 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 667,757 667,748 1 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,149 12,287 15981,706 12,287 15982,032 0,043 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1411 0
pt1410 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 668,044 668,034 2 0,00834386 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,187 12,399 15994,104 12,399 15994,431 -0,038 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1412 0
pt1411 1,963 Fixed 14/9/2023 17:11 14/9/2023 17:11 15/9/2023 01:11 668,632 668,623 1 0,008909546 0,0149 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,181 12,529 16006,634 12,529 16006,961 0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1413 0
pt1412 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 669,249 669,239 2 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,098 12,898 16019,532 12,898 16019,859 0,084 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1414 0
pt1413 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 670,278 670,268 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,08 13,143 16032,675 13,143 16033,002 0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1415 0
pt1414 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 671,497 671,487 2 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,056 13,354 16046,029 13,354 16046,356 0,024 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1416 0
pt1415 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 672,963 672,953 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,078 13,264 16059,292 13,264 16059,62 -0,021 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1417 0
pt1416 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 674,55 674,54 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,081 12,937 16072,23 12,937 16072,557 -0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1418 0
pt1417 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 676,522 676,513 1 0,008061017 0,0137 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,109 12,621 16084,851 12,621 16085,178 -0,028 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1419 0
pt1418 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 678,831 678,822 2 0,008202438 0,0139 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,143 12,409 16097,26 12,409 16097,587 -0,033 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1420 0
pt1419 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 681,349 681,34 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,186 12,636 16109,896 12,636 16110,223 -0,043 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1421 0
pt1420 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 684,286 684,277 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,239 13,292 16123,188 13,292 16123,515 -0,052 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1422 0
pt1421 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 687,517 687,508 1 0,008061017 0,0138 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,243 13,441 16136,629 13,441 16136,956 -0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1423 0
pt1422 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 691,009 691 2 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,267 13,647 16150,275 13,647 16150,603 -0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1424 0
pt1423 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 695,01 695,001 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,323 14,699 16164,974 14,699 16165,301 -0,056 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1425 0
pt1424 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 698,078 698,069 1 0,008061017 0,0136 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,332 10,379 16175,353 10,379 16175,681 -0,009 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1426 0
pt1425 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 701,292 701,284 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,338 10,464 16185,818 10,464 16186,145 -0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1427 0
pt1426 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 704,673 704,664 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,309 10,407 16196,224 10,407 16196,552 0,029 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1428 0
pt1427 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 709,625 709,616 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,252 14,628 16210,852 14,628 16211,18 0,057 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1429 0
pt1428 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 714,723 714,714 1 0,007919596 0,0136 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,241 14,512 16225,364 14,512 16225,692 0,011 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1430 0
pt1429 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 720,099 720,09 2 0,008485281 0,0143 0,99 29 30 Pole Height 1,885 1 39,293 14,862 16240,226 14,862 16240,554 -0,052 G8+R7+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1431 0
pt1430 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 725,792 725,783 1 0,007919596 0,0135 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,327 14,901 16255,127 14,901 16255,455 -0,033 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1432 0
pt1431 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 731,646 731,638 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,331 14,744 16269,871 14,744 16270,199 -0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1433 0
pt1432 1,963 Fixed 14/9/2023 17:12 14/9/2023 17:12 15/9/2023 01:12 737,515 737,507 1 0,007919596 0,0135 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,337 14,172 16284,043 14,172 16284,371 -0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1434 0
pt1433 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 743,664 743,656 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,343 14,085 16298,129 14,085 16298,456 -0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1435 0
pt1434 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 749,754 749,746 1 0,007919596 0,0136 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,365 13,391 16311,519 13,391 16311,847 -0,022 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1436 0
pt1435 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 755,865 755,856 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,37 12,725 16324,245 12,725 16324,572 -0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1437 0
pt1436 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 762,586 762,577 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,374 13,426 16337,67 13,426 16337,998 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1438 0
pt1437 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 769,542 769,533 2 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,389 13,997 16351,667 13,997 16351,995 -0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1439 0
pt1438 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 776,806 776,798 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 30 Pole Height 1,885 1 39,443 14,281 16365,948 14,281 16366,276 -0,054 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1440 0
pt1439 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 784,17 784,161 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 30 Pole Height 1,885 1 39,459 14,404 16380,353 14,404 16380,68 -0,015 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1441 0
pt1440 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 791,691 791,683 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,534 14,028 16394,38 14,028 16394,708 -0,075 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1442 0
pt1441 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 798,522 798,513 2 0,00834386 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,506 13,351 16407,731 13,351 16408,059 0,028 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1443 0
pt1442 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 806,005 805,997 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,542 12,994 16420,725 12,994 16421,054 -0,036 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1444 0
pt1443 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 813,69 813,681 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,552 13,012 16433,737 13,012 16434,065 -0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1445 0
pt1444 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 821,318 821,31 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,583 13,242 16446,978 13,242 16447,307 -0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1446 0
pt1445 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 828,975 828,967 2 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,557 13,052 16460,03 13,052 16460,358 0,025 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1447 0
pt1446 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 836,368 836,36 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,55 12,359 16472,389 12,359 16472,717 0,008 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1448 0
pt1447 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 843,916 843,908 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,539 12,488 16484,877 12,488 16485,205 0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1449 0
pt1448 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 852,521 852,513 1 0,008061017 0,0137 0,99 28 30 Pole Height 1,885 1 39,546 14 16498,877 14 16499,206 -0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1450 0
pt1449 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 861,703 861,694 2 0,008485281 0,0141 0,99 28 30 Pole Height 1,885 1 39,505 14,614 16513,492 14,614 16513,82 0,041 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1451 0
pt1450 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 870,36 870,351 1 0,007919596 0,0135 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,49 14,128 16527,62 14,128 16527,949 0,015 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1452 0
pt1451 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 879,685 879,677 2 0,008061017 0,0137 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,486 14,655 16542,275 14,655 16542,604 0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1453 0
pt1452 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 886,284 886,275 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,462 10,046 16552,321 10,046 16552,649 0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1454 0
pt1453 1,963 Fixed 14/9/2023 17:13 14/9/2023 17:13 15/9/2023 01:13 896,595 896,586 1 0,00834386 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,518 14,995 16567,316 14,996 16567,645 -0,055 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1455 0
pt1454 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 903,656 903,648 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,535 10,281 16577,598 10,281 16577,926 -0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1456 0



pt1455 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 910,741 910,732 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,569 10,37 16587,967 10,37 16588,296 -0,033 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1457 0
pt1456 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 917,693 917,684 1 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,611 10,171 16598,139 10,172 16598,467 -0,043 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1458 0
pt1457 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 927,82 927,812 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,634 14,775 16612,913 14,775 16613,242 -0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1459 0
pt1458 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 936,995 936,987 1 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,674 13,291 16626,204 13,291 16626,533 -0,039 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1460 0
pt1459 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 945,716 945,708 4 0,009192389 0,0153 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,705 12,537 16638,741 12,537 16639,07 -0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1461 0
pt1460 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 954,891 954,882 1 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,671 12,936 16651,677 12,936 16652,006 0,034 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1462 0
pt1461 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 965,167 965,158 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,629 14,305 16665,982 14,305 16666,311 0,043 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1463 0
pt1462 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 975,822 975,813 1 0,008061017 0,0138 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,551 14,813 16680,795 14,813 16681,124 0,078 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1464 0
pt1463 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 986,84 986,831 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,577 14,996 16695,791 14,996 16696,121 -0,026 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1465 0
pt1464 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 994,62 994,612 2 0,008626703 0,0144 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,505 10,609 16706,401 10,609 16706,73 0,072 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1466 0
pt1465 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1002,714 1002,705 2 0,008061017 0,0136 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,495 10,954 16717,354 10,954 16717,684 0,011 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1467 0
pt1466 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1010,863 1010,854 2 0,00834386 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,498 10,869 16728,223 10,869 16728,553 -0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1468 0
pt1467 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1018,916 1018,907 2 0,00834386 0,0141 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,503 10,601 16738,824 10,601 16739,154 -0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1469 0
pt1468 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1026,746 1026,737 2 0,008202438 0,0139 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,524 10,205 16749,03 10,205 16749,359 -0,021 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1470 0
pt1469 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1034,622 1034,613 2 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,575 10,126 16759,156 10,126 16759,485 -0,051 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1471 0
pt1470 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1042,66 1042,651 2 0,00834386 0,014 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,589 10,203 16769,359 10,203 16769,688 -0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1472 0
pt1471 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1050,796 1050,787 2 0,008768125 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,59 10,313 16779,671 10,313 16780,001 0 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1473 0
pt1472 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1059,049 1059,04 2 0,008768125 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,544 10,465 16790,137 10,466 16790,466 0,046 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1474 0
pt1473 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1067,391 1067,382 2 0,008768125 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,479 10,673 16800,81 10,674 16801,14 0,065 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1475 0
pt1474 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1079,932 1079,923 1 0,008909546 0,0148 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,483 15,976 16816,786 15,976 16817,116 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1476 0
pt1475 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1088,214 1088,205 1 0,008768125 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,523 10,428 16827,215 10,429 16827,545 -0,04 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1477 0
pt1476 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1096,432 1096,423 1 0,008485281 0,0144 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,526 10,334 16837,548 10,334 16837,878 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1478 0
pt1477 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1104,557 1104,547 1 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,577 10,202 16847,751 10,202 16848,081 -0,05 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1479 0
pt1478 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1112,691 1112,682 1 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,544 10,113 16857,864 10,113 16858,194 0,032 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1480 0
pt1479 1,963 Fixed 14/9/2023 17:14 14/9/2023 17:14 15/9/2023 01:14 1120,816 1120,806 1 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,535 10,017 16867,88 10,017 16868,211 0,009 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1481 0
pt1480 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1132,557 1132,548 2 0,008768125 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,603 14,394 16882,274 14,394 16882,604 -0,068 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1482 0
pt1481 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1144,251 1144,242 1 0,00834386 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,662 14,27 16896,544 14,27 16896,874 -0,059 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1483 0
pt1482 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1155,718 1155,71 2 0,008768125 0,0147 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,829 14,148 16910,692 14,149 16911,023 -0,167 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1484 0
pt1483 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1166,822 1166,813 1 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,833 13,66 16924,352 13,66 16924,683 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1485 0
pt1484 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1178,233 1178,224 2 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,768 14,115 16938,467 14,115 16938,798 0,065 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1486 0
pt1485 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1189,491 1189,482 1 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,737 13,62 16952,087 13,62 16952,418 0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1487 0
pt1486 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1200,355 1200,346 2 0,009050967 0,0151 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,686 13,325 16965,411 13,325 16965,743 0,051 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1488 0
pt1487 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1211,204 1211,194 1 0,008485281 0,0144 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,633 13,32 16978,732 13,321 16979,063 0,054 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1489 0
pt1488 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1222,588 1222,579 2 0,008626703 0,0145 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,634 13,671 16992,403 13,671 16992,734 -0,002 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1490 0
pt1489 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1234,513 1234,504 1 0,008626703 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,629 14,017 17006,42 14,017 17006,752 0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1491 0
pt1490 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1246,554 1246,544 2 0,008485281 0,0143 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,612 14,157 17020,577 14,157 17020,909 0,017 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1492 0
pt1491 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1258,171 1258,161 1 0,008768125 0,0147 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,598 13,556 17034,133 13,556 17034,465 0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1493 0
pt1492 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1270,189 1270,179 4 0,009475231 0,0156 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,561 14,073 17048,206 14,073 17048,538 0,037 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1494 0
pt1493 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1282,874 1282,865 1 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,556 14,767 17062,973 14,767 17063,305 0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1495 0
pt1494 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1296,005 1295,995 4 0,009050967 0,0151 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,554 14,938 17077,911 14,938 17078,243 0,002 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1496 0
pt1495 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1308,741 1308,731 1 0,008768125 0,0147 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,554 15,059 17092,97 15,059 17093,302 0,001 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1497 0
pt1496 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1317,639 1317,629 1 0,008485281 0,0142 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,547 10,471 17103,441 10,471 17103,773 0,007 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1498 0
pt1497 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1326,513 1326,503 1 0,008485281 0,0144 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,594 10,296 17113,737 10,296 17114,069 -0,047 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1499 0
pt1498 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1335,467 1335,457 1 0,008626703 0,0146 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,604 10,253 17123,99 10,253 17124,322 -0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1500 0
pt1499 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1344,383 1344,373 1 0,009192389 0,0152 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,626 10,244 17134,234 10,244 17134,566 -0,021 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1501 0
pt1500 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1353,248 1353,238 1 0,008909546 0,0149 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,63 10,373 17144,607 10,373 17144,939 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1502 0
pt1501 1,963 Fixed 14/9/2023 17:15 14/9/2023 17:15 15/9/2023 01:15 1362,201 1362,191 3 0,009192389 0,0153 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,638 10,438 17155,045 10,438 17155,377 -0,008 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1503 0
pt1502 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1373,808 1373,798 2 0,008768125 0,0149 0,99 28 29 Pole Height 1,885 1 39,635 13,563 17168,608 13,563 17168,94 0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1504 0
pt1503 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1383,757 1383,746 1 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,633 11,356 17179,964 11,356 17180,296 0,002 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1505 0
pt1504 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1394,131 1394,121 1 0,009475231 0,0156 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,653 11,717 17191,68 11,717 17192,012 -0,02 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1506 0
pt1505 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1405,004 1404,993 4 0,009475231 0,0157 1,04 27 29 Pole Height 1,885 1 39,663 12,431 17204,111 12,431 17204,443 -0,01 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1507 0
pt1506 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1415,82 1415,809 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,654 12,293 17216,404 12,293 17216,736 0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1508 0
pt1507 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1429,078 1429,068 4 0,009192389 0,0153 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,659 14,909 17231,313 14,909 17231,645 -0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1509 0
pt1508 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1438,728 1438,717 2 0,008485281 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,655 10,75 17242,063 10,75 17242,395 0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1510 0
pt1509 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1448,525 1448,514 2 0,009050967 0,0151 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,701 10,882 17252,944 10,882 17253,276 -0,046 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1511 0
pt1510 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1458,672 1458,661 2 0,009758074 0,0156 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,681 11,515 17264,46 11,515 17264,792 0,02 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1512 0
pt1511 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1469,217 1469,206 4 0,012586501 0,0077 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,68 12,235 17276,695 12,235 17277,027 0,002 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1513 0
pt1512 1,963 Fixed 14/9/2023 17:16 14/9/2023 17:16 15/9/2023 01:16 1480,189 1480,179 6 0,010465181 0,0167 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,627 12,494 17289,189 12,494 17289,521 0,052 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1514 0
pt1513 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1490,846 1490,835 2 0,00933381 0,0155 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,663 12,013 17301,202 12,013 17301,534 -0,035 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1515 0
pt1514 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1502,726 1502,715 4 0,009050967 0,015 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,686 13,21 17314,412 13,21 17314,744 -0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1516 0
pt1515 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1515,54 1515,53 2 0,009192389 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,627 14,133 17328,545 14,133 17328,877 0,059 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1517 0
pt1516 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1529,502 1529,491 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,482 15,325 17343,87 15,326 17344,203 0,145 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1518 0
pt1517 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1544,113 1544,101 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,279 16,053 17359,922 16,054 17360,257 0,203 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1519 0
pt1518 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1557,948 1557,936 2 0,00834386 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,121 15,324 17375,246 15,325 17375,582 0,159 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1520 0
pt1519 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1571,115 1571,103 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,969 14,556 17389,802 14,557 17390,138 0,152 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1521 0
pt1520 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1583,644 1583,631 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,843 13,812 17403,615 13,813 17403,951 0,127 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1522 0
pt1521 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1595,286 1595,274 2 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,767 12,881 17416,495 12,881 17416,832 0,076 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1523 0
pt1522 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1606,808 1606,795 2 0,00834386 0,0141 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,666 12,878 17429,373 12,878 17429,711 0,101 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1524 0
pt1523 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1618,625 1618,612 2 0,00834386 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,58 13,241 17442,614 13,241 17442,952 0,086 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1525 0
pt1524 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1630,58 1630,567 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,504 13,294 17455,908 13,294 17456,246 0,076 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1526 0
pt1525 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1642,823 1642,809 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,454 13,473 17469,381 13,473 17469,719 0,05 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1527 0
pt1526 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1655,316 1655,302 4 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,419 13,681 17483,062 13,681 17483,4 0,036 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1528 0
pt1527 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1667,885 1667,871 2 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,388 13,704 17496,765 13,704 17497,103 0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1529 0
pt1528 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1680,144 1680,13 2 0,008202438 0,0138 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,339 13,313 17510,079 13,313 17510,416 0,049 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1530 0
pt1529 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1692,194 1692,18 2 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,274 13,173 17523,252 13,173 17523,59 0,065 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1531 0
pt1530 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1704,497 1704,483 4 0,008909546 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,249 13,39 17536,642 13,39 17536,98 0,025 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1532 0
pt1531 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1716,907 1716,893 2 0,00834386 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,187 13,471 17550,113 13,472 17550,451 0,062 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1533 0
pt1532 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1729,258 1729,244 2 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,095 13,345 17563,458 13,346 17563,797 0,092 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1534 0
pt1533 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1741,533 1741,518 4 0,00933381 0,0154 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,046 13,221 17576,68 13,221 17577,018 0,049 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1535 0
pt1534 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1753,941 1753,927 2 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,989 13,353 17590,032 13,353 17590,371 0,057 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1536 0
pt1535 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1766,605 1766,59 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,919 13,671 17603,704 13,671 17604,043 0,07 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1537 0
pt1536 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1779,352 1779,337 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,86 13,848 17617,551 13,848 17617,89 0,059 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1538 0
pt1537 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1792,128 1792,113 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,823 13,817 17631,368 13,817 17631,707 0,036 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1539 0
pt1538 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1804,953 1804,938 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,745 13,812 17645,18 13,812 17645,519 0,079 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1540 0
pt1539 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1817,745 1817,73 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,667 13,79 17658,97 13,79 17659,31 0,077 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1541 0
pt1540 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1830,471 1830,456 2 0,008061017 0,0137 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,577 13,71 17672,68 13,711 17673,02 0,091 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1542 0
pt1541 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1843,193 1843,177 2 0,008202438 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,492 13,681 17686,362 13,682 17686,702 0,085 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1543 0
pt1542 1,963 Fixed 14/9/2023 17:17 14/9/2023 17:17 15/9/2023 01:17 1855,861 1855,845 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,423 13,652 17700,014 13,653 17700,354 0,069 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1544 0
pt1543 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1868,5 1868,483 2 0,008061017 0,0137 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,334 13,704 17713,718 13,704 17714,059 0,088 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1545 0
pt1544 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1881,355 1881,338 2 0,008202438 0,0139 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,29 13,721 17727,439 13,721 17727,78 0,044 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1546 0
pt1545 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1894,099 1894,082 2 0,00834386 0,0141 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,294 13,596 17741,035 13,596 17741,376 -0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1547 0
pt1546 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1906,691 1906,674 2 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,247 13,495 17754,531 13,496 17754,872 0,047 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1548 0
pt1547 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1919,414 1919,397 2 0,00834386 0,0141 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,201 13,528 17768,058 13,528 17768,399 0,045 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1549 0
pt1548 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1932,452 1932,435 4 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,174 13,799 17781,857 13,799 17782,198 0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1550 0
pt1549 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1945,359 1945,342 6 0,009758074 0,0159 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,19 13,76 17795,617 13,76 17795,958 -0,015 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1551 0
pt1550 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1957,881 1957,864 8 0,009899495 0,0163 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,155 13,429 17809,046 13,429 17809,387 0,035 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1552 0
pt1551 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1970,255 1970,238 2 0,008768125 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,087 13,493 17822,54 13,494 17822,881 0,068 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1553 0
pt1552 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1982,874 1982,856 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,09 13,387 17835,927 13,387 17836,268 -0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1554 0
pt1553 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 1994,768 1994,75 2 0,00834386 0,0141 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,218 12,52 17848,447 12,52 17848,788 -0,128 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1555 0
pt1554 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2004,991 2004,974 2 0,008202438 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,323 10,609 17859,056 10,61 17859,398 -0,105 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1556 0
pt1555 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2015,722 2015,705 1 0,00834386 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,384 10,735 17869,791 10,735 17870,133 -0,061 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1557 0
pt1556 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2026,135 2026,118 4 0,009050967 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,323 13,266 17883,057 13,266 17883,399 0,062 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1558 0
pt1557 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2032,098 2032,081 2 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,175 12,755 17895,811 12,756 17896,155 0,148 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1559 0
pt1558 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2038,139 2038,121 2 0,00834386 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,155 15,287 17911,099 15,287 17911,442 0,019 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1560 0



pt1559 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2044,434 2044,417 2 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,164 15,945 17927,043 15,945 17927,387 -0,009 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1561 0
pt1560 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2051,127 2051,11 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,176 16,933 17943,976 16,933 17944,319 -0,011 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1562 0
pt1561 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2057,954 2057,937 2 0,008768125 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,191 17,032 17961,007 17,032 17961,351 -0,015 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1563 0
pt1562 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2064,945 2064,928 4 0,009192389 0,0153 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,184 16,908 17977,916 16,908 17978,259 0,007 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1564 0
pt1563 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2072,077 2072,06 2 0,008768125 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,155 17,026 17994,941 17,026 17995,285 0,028 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1565 0
pt1564 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2079,278 2079,261 2 0,009050967 0,0151 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,123 16,795 18011,736 16,795 18012,08 0,032 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1566 0
pt1565 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2086,626 2086,609 2 0,009050967 0,0151 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,092 16,833 18028,569 16,833 18028,913 0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1567 0
pt1566 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2093,952 2093,934 4 0,00933381 0,0154 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,044 16,915 18045,484 16,915 18045,828 0,048 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1568 0
pt1567 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2101,446 2101,428 2 0,009192389 0,0153 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,026 16,936 18062,42 16,936 18062,764 0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1569 0
pt1568 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2109,122 2109,104 4 0,010040917 0,0164 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,99 16,919 18079,339 16,919 18079,682 0,036 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1570 0
pt1569 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2116,993 2116,975 2 0,010040917 0,0164 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,976 16,756 18096,095 16,756 18096,438 0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1571 0
pt1570 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2124,652 2124,634 2 0,008768125 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,971 16,353 18112,447 16,353 18112,791 0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1572 0
pt1571 1,963 Fixed 14/9/2023 17:18 14/9/2023 17:18 15/9/2023 01:18 2132,058 2132,04 2 0,00834386 0,0141 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,996 15,842 18128,289 15,842 18128,633 -0,025 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1573 0
pt1572 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2139,594 2139,576 2 0,008202438 0,0139 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,949 15,55 18143,839 15,55 18144,183 0,048 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1574 0
pt1573 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2147,213 2147,195 2 0,008626703 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,956 15,502 18159,341 15,502 18159,685 -0,007 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1575 0
pt1574 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2155,072 2155,054 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,92 15,803 18175,143 15,803 18175,487 0,036 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1576 0
pt1575 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2162,951 2162,933 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,916 15,698 18190,841 15,698 18191,185 0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1577 0
pt1576 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2170,801 2170,783 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,942 15,57 18206,411 15,57 18206,755 -0,025 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1578 0
pt1577 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2178,716 2178,697 4 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,963 15,489 18221,9 15,489 18222,244 -0,021 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1579 0
pt1578 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2186,706 2186,688 6 0,009050967 0,0151 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,952 15,438 18237,339 15,438 18237,682 0,011 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1580 0
pt1579 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2194,753 2194,735 2 0,009050967 0,0151 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,942 15,389 18252,728 15,389 18253,071 0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1581 0
pt1580 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2202,927 2202,908 2 0,009475231 0,0157 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,914 15,271 18267,998 15,271 18268,342 0,028 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1582 0
pt1581 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2210,946 2210,928 4 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,893 15,024 18283,022 15,024 18283,366 0,021 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1583 0
pt1582 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2218,831 2218,812 2 0,009050967 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,879 15,01 18298,032 15,01 18298,376 0,015 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1584 0
pt1583 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2226,66 2226,641 4 0,00933381 0,0156 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,846 14,552 18312,584 14,552 18312,928 0,033 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1585 0
pt1584 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2234,648 2234,629 6 0,009899495 0,0163 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,793 14,647 18327,231 14,647 18327,575 0,053 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1586 0
pt1585 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2243,012 2242,993 8 0,010182338 0,0166 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,736 15,343 18342,574 15,343 18342,918 0,057 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1587 0
pt1586 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2251,729 2251,71 2 0,009475231 0,0156 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,698 15,859 18358,432 15,859 18358,776 0,038 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1588 0
pt1587 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2260,712 2260,693 2 0,008768125 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,671 16,098 18374,531 16,098 18374,875 0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1589 0
pt1588 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2269,676 2269,657 2 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,648 15,933 18390,464 15,933 18390,808 0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1590 0
pt1589 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2278,64 2278,621 2 0,00834386 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,615 15,754 18406,218 15,754 18406,563 0,033 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1591 0
pt1590 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2287,863 2287,844 2 0,009050967 0,015 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,587 16,049 18422,267 16,049 18422,612 0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1592 0
pt1591 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2301,874 2301,855 3 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,6 24,247 18446,514 24,247 18446,859 -0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1593 0
pt1592 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2311,434 2311,414 5 0,00933381 0,0155 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,612 16,447 18462,962 16,447 18463,306 -0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1594 0
pt1593 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2321,04 2321,021 1 0,008626703 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,624 16,568 18479,529 16,568 18479,874 -0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1595 0
pt1594 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2330,847 2330,827 1 0,009050967 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,629 16,592 18496,122 16,592 18496,466 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1596 0
pt1595 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2340,746 2340,727 3 0,009616653 0,0159 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,619 16,574 18512,695 16,574 18513,04 0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1597 0
pt1596 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2350,771 2350,751 1 0,009758074 0,0162 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,606 16,794 18529,489 16,794 18529,833 0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1598 0
pt1597 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2360,857 2360,837 3 0,010465181 0,017 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,584 16,966 18546,455 16,966 18546,8 0,022 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1599 0
pt1598 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2370,918 2370,898 5 0,011030866 0,0052 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,576 16,838 18563,293 16,838 18563,637 0,009 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1600 0
pt1599 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2381,052 2381,032 7 0,011879394 0,0065 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,533 16,677 18579,97 16,677 18580,314 0,043 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1601 0
pt1600 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2391,211 2391,191 1 0,011596551 0,0064 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,478 16,544 18596,514 16,545 18596,858 0,055 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1602 0
pt1601 1,963 Fixed 14/9/2023 17:19 14/9/2023 17:19 15/9/2023 01:19 2401,392 2401,372 1 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,466 16,427 18612,941 16,427 18613,286 0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1603 0
pt1602 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2411,606 2411,586 1 0,008626703 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,424 16,273 18629,214 16,273 18629,559 0,042 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1604 0
pt1603 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2421,658 2421,638 3 0,009192389 0,0153 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,42 15,866 18645,081 15,866 18645,425 0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1605 0
pt1604 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2431,35 2431,33 1 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,396 15,038 18660,119 15,038 18660,464 0,024 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1606 0
pt1605 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2441,018 2440,998 1 0,00834386 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,405 14,907 18675,026 14,907 18675,37 -0,009 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1607 0
pt1606 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2450,709 2450,689 1 0,00834386 0,0142 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 36,399 15,069 18690,094 15,069 18690,439 0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1608 0
pt1607 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2460,644 2460,623 3 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,388 15,436 18705,531 15,436 18705,875 0,01 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1609 0
pt1608 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2470,721 2470,7 1 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,375 15,697 18721,227 15,697 18721,572 0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1610 0
pt1609 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2480,978 2480,957 1 0,00834386 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,379 15,985 18737,213 15,985 18737,557 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1611 0
pt1610 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2491,701 2491,681 3 0,009050967 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,283 16,389 18753,601 16,389 18753,946 0,096 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1612 0
pt1611 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2502,615 2502,594 1 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,205 16,555 18770,157 16,556 18770,502 0,078 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1613 0
pt1612 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2513,591 2513,57 1 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,21 16,575 18786,732 16,575 18787,077 -0,005 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1614 0
pt1613 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2524,447 2524,426 1 0,00834386 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,211 16,391 18803,123 16,391 18803,468 -0,001 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1615 0
pt1614 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2535,33 2535,309 3 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,218 16,513 18819,636 16,513 18819,981 -0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1616 0
pt1615 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2546,526 2546,505 5 0,009050967 0,0151 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,217 16,651 18836,287 16,651 18836,632 0,001 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1617 0
pt1616 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2557,959 2557,938 1 0,009616653 0,016 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,195 16,853 18853,14 16,853 18853,485 0,022 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1618 0
pt1617 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2569,581 2569,559 1 0,010040917 0,0164 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,192 16,987 18870,127 16,987 18870,472 0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1619 0
pt1618 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2581,382 2581,36 3 0,010606602 0,0174 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,21 17,073 18887,2 17,073 18887,545 -0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1620 0
pt1619 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2593,168 2593,146 5 0,010889445 0,0052 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,228 16,957 18904,157 16,957 18904,502 -0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1621 0
pt1620 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2604,83 2604,809 7 0,011172287 0,0053 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,215 16,695 18920,852 16,695 18921,197 0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1622 0
pt1621 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2616,465 2616,444 9 0,01145513 0,0058 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,17 16,369 18937,221 16,369 18937,566 0,045 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1623 0
pt1622 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2627,882 2627,861 1 0,012020815 0,0064 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,176 16,068 18953,289 16,068 18953,634 -0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1624 0
pt1623 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2638,963 2638,942 1 0,012020815 0,0062 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,182 15,809 18969,098 15,809 18969,443 -0,006 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1625 0
pt1624 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2650,034 2650,013 1 0,011596551 0,0061 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,15 15,662 18984,759 15,662 18985,104 0,032 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1626 0
pt1625 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2661,217 2661,196 3 0,012162237 0,0067 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,21 15,463 19000,222 15,463 19000,567 -0,061 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1627 0
pt1626 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2672,662 2672,64 5 0,01145513 0,0057 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,199 15,376 19015,598 15,376 19015,943 0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1628 0
pt1627 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2684,245 2684,224 7 0,012162237 0,0067 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,165 15,511 19031,109 15,511 19031,455 0,033 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1629 0
pt1628 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2695,989 2695,967 9 0,012586501 0,0071 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,142 15,614 19046,724 15,614 19047,069 0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1630 0
pt1629 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2708,263 2708,241 11 0,014000714 0,0096 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,09 15,998 19062,722 15,998 19063,067 0,052 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1631 0
pt1630 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2720,793 2720,771 13 0,007353911 0,0096 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,143 16,205 19078,927 16,205 19079,272 -0,052 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1632 0
pt1631 1,963 Fixed 14/9/2023 17:20 14/9/2023 17:20 15/9/2023 01:20 2733,237 2733,215 15 0,007353911 0,0093 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,259 15,932 19094,858 15,932 19095,204 -0,116 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1633 0
pt1632 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2745,396 2745,375 17 0,007778175 0,0098 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,36 15,563 19110,421 15,563 19110,767 -0,101 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1634 0
pt1633 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2763,074 2763,053 20 0,008909546 0,0116 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,333 22,637 19133,058 22,637 19133,404 0,026 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1635 0
pt1634 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2773,618 2773,597 22 0,009758074 0,0127 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,414 13,727 19146,785 13,727 19147,131 -0,08 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1636 0
pt1635 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2783,033 2783,012 24 0,013152186 0,0073 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,477 12,147 19158,931 12,147 19159,278 -0,064 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1637 0
pt1636 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2793,356 2793,335 27 0,01145513 0,0051 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,619 13,041 19171,972 13,042 19172,32 -0,142 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1638 0
pt1637 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2803,462 2803,441 2 0,00834386 0,014 1 28 29 Pole Height 1,885 1 36,769 12,063 19184,035 12,064 19184,384 -0,15 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1639 0
pt1638 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2807,437 2807,417 2 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,614 12,325 19196,36 12,354 19196,738 -0,845 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1640 0
pt1639 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2802,716 2802,696 1 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,716 11,963 19208,323 11,963 19208,701 -0,102 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1641 0
pt1640 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2796,097 2796,077 1 0,008768125 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,772 10,664 19218,987 10,664 19219,365 -0,056 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1642 0
pt1641 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2787,229 2787,21 1 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,765 13,319 19232,306 13,319 19232,684 0,007 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1643 0
pt1642 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2777,096 2777,076 1 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,773 14,918 19247,223 14,918 19247,601 -0,008 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1644 0
pt1643 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2765,94 2765,921 1 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,773 16,002 19263,225 16,002 19263,603 0 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1645 0
pt1644 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2753,507 2753,488 1 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,807 17,264 19280,489 17,264 19280,867 -0,034 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1646 0
pt1645 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2739,966 2739,947 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,825 18,344 19298,833 18,344 19299,211 -0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1647 0
pt1646 1,963 Fixed 14/9/2023 17:21 14/9/2023 17:21 15/9/2023 01:21 2725,395 2725,376 1 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,854 19,277 19318,11 19,278 19318,488 -0,03 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1648 0
pt1647 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2709,911 2709,892 1 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,877 20,123 19338,234 20,123 19338,612 -0,023 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1649 0
pt1648 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2693,602 2693,583 3 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,906 20,859 19359,093 20,859 19359,47 -0,029 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1650 0
pt1649 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2685,122 2685,103 4 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,937 10,64 19369,732 10,64 19370,11 -0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1651 0
pt1650 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2676,454 2676,435 1 0,008909546 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,965 10,741 19380,473 10,741 19380,851 -0,028 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1652 0
pt1651 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2667,586 2667,568 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,976 10,826 19391,299 10,826 19391,677 -0,011 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1653 0
pt1652 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2658,509 2658,491 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 37,984 10,91 19402,209 10,91 19402,587 -0,008 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1654 0
pt1653 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2639,861 2639,843 1 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,042 22,064 19424,273 22,064 19424,651 -0,058 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1655 0
pt1654 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2630,304 2630,286 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,05 11,169 19435,442 11,169 19435,82 -0,008 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1656 0
pt1655 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2620,545 2620,527 1 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,037 11,271 19446,713 11,271 19447,091 0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1657 0
pt1656 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2610,662 2610,643 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,05 11,31 19458,023 11,31 19458,401 -0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1658 0
pt1657 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2600,821 2600,803 1 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,082 11,159 19469,183 11,159 19469,561 -0,032 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1659 0
pt1658 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2580,853 2580,835 1 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,117 22,412 19491,595 22,412 19491,973 -0,035 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1660 0
pt1659 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2570,618 2570,6 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,13 11,366 19502,96 11,366 19503,339 -0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1661 0
pt1660 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2560,288 2560,27 1 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,153 11,396 19514,357 11,396 19514,735 -0,024 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1662 0
pt1661 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2549,832 2549,814 2 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,165 11,441 19525,797 11,441 19526,176 -0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1663 0
pt1662 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2539,252 2539,234 1 0,008626703 0,0144 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,18 11,473 19537,271 11,473 19537,649 -0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1664 0



pt1663 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2517,767 2517,749 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,206 23,088 19560,358 23,088 19560,737 -0,026 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1665 0
pt1664 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2506,837 2506,819 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,217 11,672 19572,03 11,672 19572,409 -0,011 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1666 0
pt1665 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2495,77 2495,753 1 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,239 11,772 19583,802 11,772 19584,18 -0,022 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1667 0
pt1666 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2484,581 2484,564 2 0,009050967 0,015 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,235 11,881 19595,683 11,881 19596,062 0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1668 0
pt1667 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2473,318 2473,301 1 0,009192389 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,244 11,972 19607,655 11,972 19608,033 -0,009 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1669 0
pt1668 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2450,671 2450,654 1 0,009050967 0,0151 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,28 24,081 19631,736 24,081 19632,114 -0,035 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1670 0
pt1669 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2439,393 2439,376 2 0,009192389 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,294 12,049 19643,785 12,049 19644,163 -0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1671 0
pt1670 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2428,162 2428,145 1 0,009050967 0,015 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,324 12,015 19655,8 12,015 19656,178 -0,03 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1672 0
pt1671 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2416,983 2416,966 2 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,337 11,98 19667,779 11,98 19668,158 -0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1673 0
pt1672 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2405,822 2405,805 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,374 11,948 19679,728 11,948 19680,106 -0,038 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1674 0
pt1673 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2383,422 2383,405 1 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,464 23,946 19703,673 23,946 19704,052 -0,089 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1675 0
pt1674 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2372,067 2372,05 2 0,009192389 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,491 12,122 19715,796 12,122 19716,174 -0,028 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1676 0
pt1675 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2360,644 2360,627 1 0,00933381 0,0153 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,528 12,228 19728,023 12,228 19728,402 -0,036 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1677 0
pt1676 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2349,12 2349,104 2 0,009475231 0,0157 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,549 12,335 19740,358 12,335 19740,737 -0,021 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1678 0
pt1677 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2325,801 2325,785 2 0,009050967 0,015 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,613 24,958 19765,316 24,958 19765,695 -0,064 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1679 0
pt1678 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2314,033 2314,017 1 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,639 12,631 19777,947 12,631 19778,326 -0,026 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1680 0
pt1679 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2302,205 2302,189 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,667 12,719 19790,665 12,719 19791,044 -0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1681 0
pt1680 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2290,295 2290,279 1 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,664 12,813 19803,479 12,813 19803,858 0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1682 0
pt1681 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2278,331 2278,315 2 0,008485281 0,0142 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,683 12,877 19816,356 12,877 19816,735 -0,019 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1683 0
pt1682 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2254,3 2254,284 2 0,009192389 0,0152 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,74 25,88 19842,235 25,88 19842,614 -0,058 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1684 0
pt1683 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2242,261 2242,245 1 0,008768125 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,767 12,996 19855,232 12,996 19855,611 -0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1685 0
pt1684 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2230,242 2230,226 2 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,784 13,001 19868,233 13,001 19868,612 -0,017 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1686 0
pt1685 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2218,231 2218,215 1 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,802 12,989 19881,222 12,989 19881,601 -0,018 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1687 0
pt1686 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2206,248 2206,232 2 0,008909546 0,0148 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,809 12,956 19894,177 12,956 19894,556 -0,007 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1688 0
pt1687 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2182,387 2182,372 2 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,854 25,828 19920,005 25,828 19920,384 -0,045 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1689 0
pt1688 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2170,45 2170,435 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,879 12,942 19932,947 12,942 19933,326 -0,025 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1690 0
pt1689 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2158,444 2158,429 2 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,893 13,021 19945,968 13,021 19946,347 -0,013 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1691 0
pt1690 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2146,355 2146,34 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,896 13,124 19959,092 13,124 19959,471 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1692 0
pt1691 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2134,199 2134,184 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,923 13,226 19972,318 13,226 19972,698 -0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1693 0
pt1692 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2109,64 2109,625 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 38,997 26,704 19999,022 26,704 19999,401 -0,074 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1694 0
pt1693 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2097,242 2097,227 1 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,025 13,471 20012,493 13,471 20012,873 -0,028 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1695 0
pt1694 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2084,777 2084,762 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,059 13,567 20026,061 13,567 20026,44 -0,035 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1696 0
pt1695 1,963 Fixed 14/9/2023 17:22 14/9/2023 17:22 15/9/2023 01:22 2072,249 2072,234 1 0,008768125 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,062 13,666 20039,727 13,666 20040,106 -0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1697 0
pt1696 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 2059,651 2059,637 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,109 13,763 20053,49 13,763 20053,87 -0,047 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1698 0
pt1697 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 2034,366 2034,352 2 0,008909546 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,136 27,795 20081,285 27,795 20081,664 -0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1699 0
pt1698 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 2021,626 2021,612 1 0,008485281 0,0143 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,153 14,027 20095,312 14,027 20095,692 -0,017 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1700 0
pt1699 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 2008,83 2008,816 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,193 14,103 20109,416 14,103 20109,795 -0,041 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1701 0
pt1700 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1995,979 1995,965 1 0,008768125 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,194 14,18 20123,595 14,18 20123,975 -0,001 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1702 0
pt1701 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1970,166 1970,153 1 0,00834386 0,0141 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,222 28,551 20152,146 28,551 20152,525 -0,028 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1703 0
pt1702 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1957,221 1957,208 2 0,00834386 0,0141 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,213 14,338 20166,484 14,338 20166,864 0,008 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1704 0
pt1703 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1944,459 1944,446 1 0,008909546 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,258 14,155 20180,64 14,155 20181,019 -0,045 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1705 0
pt1704 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1931,89 1931,877 2 0,008768125 0,0146 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,257 13,979 20194,619 13,979 20194,999 0,001 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1706 0
pt1705 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1919,278 1919,265 1 0,008909546 0,0147 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,266 14,033 20208,652 14,033 20209,032 -0,009 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1707 0
pt1706 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1906,644 1906,631 2 0,008626703 0,0145 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,297 14,095 20222,747 14,095 20223,127 -0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1708 0
pt1707 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1881,286 1881,273 2 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,301 28,371 20251,118 28,371 20251,498 -0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1709 0
pt1708 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1868,543 1868,53 1 0,008909546 0,0149 1 28 29 Pole Height 1,885 1 39,315 14,272 20265,39 14,272 20265,77 -0,014 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1710 0
pt1709 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1855,789 1855,777 2 0,008626703 0,0144 0,93 28 29 Pole Height 1,885 1 39,346 14,31 20279,7 14,31 20280,08 -0,031 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1711 0
pt1710 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1843,083 1843,071 1 0,008909546 0,0147 0,93 28 29 Pole Height 1,885 1 39,349 14,279 20293,98 14,279 20294,359 -0,003 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1712 0
pt1711 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1817,652 1817,639 1 0,008909546 0,0148 0,93 28 29 Pole Height 1,885 1 39,361 28,678 20322,658 28,678 20323,038 -0,012 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1713 0
pt1712 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1804,881 1804,868 2 0,008909546 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,362 14,455 20337,113 14,455 20337,493 -0,002 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1714 0
pt1713 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1792,056 1792,044 1 0,008909546 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,377 14,539 20351,652 14,539 20352,032 -0,015 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1715 0
pt1714 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1779,193 1779,181 2 0,008909546 0,0148 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,396 14,635 20366,287 14,635 20366,667 -0,02 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1716 0
pt1715 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1766,289 1766,277 1 0,008768125 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,402 14,725 20381,012 14,725 20381,392 -0,006 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1717 0
pt1716 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1740,385 1740,372 1 0,009192389 0,0151 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,429 29,695 20410,707 29,695 20411,087 -0,028 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1718 0
pt1717 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1727,318 1727,306 2 0,008909546 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,451 14,957 20425,664 14,957 20426,043 -0,021 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1719 0
pt1718 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1714,173 1714,161 1 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,468 15,007 20440,671 15,007 20441,05 -0,018 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1720 0
pt1719 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1701,049 1701,037 2 0,008626703 0,0145 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,471 15,046 20455,716 15,046 20456,096 -0,002 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1721 0
pt1720 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1687,945 1687,933 1 0,008485281 0,0143 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,498 15,074 20470,79 15,074 20471,17 -0,027 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1722 0
pt1721 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1661,842 1661,831 1 0,009050967 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,554 30,21 20501 30,21 20501,38 -0,056 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1723 0
pt1722 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1648,82 1648,808 2 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,573 15,143 20516,143 15,143 20516,523 -0,019 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1724 0
pt1723 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1635,81 1635,799 1 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,608 15,159 20531,302 15,159 20531,682 -0,035 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1725 0
pt1724 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1622,778 1622,767 2 0,008909546 0,0148 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,625 15,17 20546,472 15,17 20546,852 -0,017 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1726 0
pt1725 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1609,801 1609,789 1 0,008768125 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,661 15,193 20561,665 15,193 20562,045 -0,037 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1727 0
pt1726 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1583,99 1583,979 1 0,009050967 0,015 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,67 30,457 20592,122 30,457 20592,502 -0,009 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1728 0
pt1727 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1571,091 1571,08 2 0,008909546 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,686 15,275 20607,397 15,275 20607,777 -0,017 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1729 0
pt1728 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1558,188 1558,177 1 0,008626703 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,692 15,294 20622,692 15,294 20623,071 -0,006 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1730 0
pt1729 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1545,292 1545,281 2 0,008909546 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,706 15,329 20638,021 15,329 20638,4 -0,014 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1731 0
pt1730 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1532,395 1532,384 1 0,009050967 0,015 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,712 15,357 20653,378 15,357 20653,758 -0,006 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1732 0
pt1731 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1506,69 1506,68 1 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,752 30,794 20684,171 30,794 20684,551 -0,04 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1733 0
pt1732 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1493,915 1493,904 2 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,753 15,435 20699,606 15,435 20699,986 -0,001 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1734 0
pt1733 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1481,162 1481,152 1 0,008909546 0,0148 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,807 15,458 20715,064 15,458 20715,444 -0,054 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1735 0
pt1734 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1468,451 1468,44 2 0,009050967 0,015 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,795 15,492 20730,556 15,492 20730,936 0,012 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1736 0
pt1735 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1455,726 1455,716 1 0,008909546 0,0148 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,818 15,537 20746,093 15,537 20746,473 -0,023 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1737 0
pt1736 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1430,376 1430,366 1 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,826 31,179 20777,272 31,179 20777,652 -0,008 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1738 0
pt1737 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1417,66 1417,65 2 0,008909546 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,841 15,636 20792,908 15,636 20793,288 -0,015 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1739 0
pt1738 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1404,981 1404,971 1 0,008626703 0,0145 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,877 15,661 20808,569 15,661 20808,949 -0,036 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1740 0
pt1739 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1392,465 1392,455 2 0,008909546 0,0148 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,902 15,667 20824,236 15,667 20824,616 -0,026 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1741 0
pt1740 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1367,854 1367,845 2 0,009050967 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,898 31,372 20855,607 31,372 20855,987 0,004 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1742 0
pt1741 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1355,626 1355,616 1 0,008768125 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,915 15,705 20871,312 15,705 20871,692 -0,017 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1743 0
pt1742 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1343,415 1343,406 2 0,009192389 0,0152 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,922 15,728 20887,04 15,728 20887,42 -0,007 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1744 0
pt1743 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1331,199 1331,189 1 0,008909546 0,0148 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,929 15,759 20902,798 15,759 20903,178 -0,008 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1745 0
pt1744 1,963 Fixed 14/9/2023 17:23 14/9/2023 17:23 15/9/2023 01:23 1319,078 1319,068 2 0,009050967 0,0151 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,927 15,8 20918,598 15,8 20918,978 0,002 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1746 0
pt1745 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1295,004 1294,995 2 0,009050967 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,943 31,708 20950,306 31,708 20950,686 -0,017 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1747 0
pt1746 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1282,989 1282,98 1 0,009050967 0,015 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,964 15,915 20966,221 15,915 20966,601 -0,02 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1748 0
pt1747 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1270,984 1270,975 2 0,009192389 0,0153 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,993 15,946 20982,167 15,946 20982,547 -0,029 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1749 0
pt1748 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1259,025 1259,016 1 0,009050967 0,015 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,958 15,97 20998,137 15,97 20998,517 0,034 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1750 0
pt1749 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1247,147 1247,138 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 39,992 15,983 21014,12 15,983 21014,5 -0,034 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1751 0
pt1750 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1223,726 1223,717 2 0,008485281 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,02 32,029 21046,149 32,029 21046,529 -0,029 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1752 0
pt1751 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1212,214 1212,205 1 0,009050967 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,038 16,045 21062,194 16,045 21062,574 -0,018 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1753 0
pt1752 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1200,77 1200,761 2 0,008768125 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,03 16,068 21078,262 16,068 21078,642 0,008 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1754 0
pt1753 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1189,401 1189,392 1 0,008768125 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,063 16,089 21094,351 16,089 21094,731 -0,033 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1755 0
pt1754 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1178,151 1178,143 2 0,008768125 0,0147 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,081 16,093 21110,443 16,093 21110,824 -0,018 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1756 0
pt1755 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1155,955 1155,947 2 0,009192389 0,0151 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,073 32,235 21142,678 32,235 21143,059 0,008 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1757 0
pt1756 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1144,983 1144,975 1 0,008909546 0,0148 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,077 16,142 21158,82 16,142 21159,201 -0,004 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1758 0
pt1757 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1134,132 1134,124 2 0,009050967 0,0149 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,078 16,158 21174,979 16,158 21175,359 -0,001 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1759 0
pt1758 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1123,339 1123,33 1 0,008768125 0,0145 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,098 16,155 21191,133 16,155 21191,514 -0,021 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1760 0
pt1759 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1102,103 1102,095 1 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,138 32,29 21223,423 32,29 21223,804 -0,04 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1761 0
pt1760 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1091,731 1091,723 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,194 16,129 21239,552 16,129 21239,933 -0,056 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1762 0
pt1761 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1081,534 1081,526 1 0,008768125 0,0146 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,234 16,118 21255,67 16,118 21256,051 -0,04 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1763 0
pt1762 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1071,494 1071,486 2 0,008626703 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,184 16,089 21271,759 16,089 21272,14 0,05 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1764 0
pt1763 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1061,691 1061,683 1 0,008485281 0,0143 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,215 16,032 21287,791 16,032 21288,172 -0,032 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1765 0
pt1764 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1052,096 1052,088 2 0,008626703 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,226 15,933 21303,724 15,933 21304,105 -0,011 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1766 0
pt1765 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1033,44 1033,432 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,244 31,816 21335,54 31,816 21335,921 -0,019 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1767 0
pt1766 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1024,297 1024,289 1 0,008485281 0,0143 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,258 15,911 21351,451 15,911 21351,832 -0,015 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1768 0



pt1767 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1015,335 1015,328 2 0,008768125 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,256 15,899 21367,351 15,899 21367,731 0,002 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1769 0
pt1768 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 1006,616 1006,609 1 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,259 15,902 21383,253 15,902 21383,634 -0,003 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1770 0
pt1769 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 989,662 989,654 1 0,008626703 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,212 31,865 21415,118 31,865 21415,499 0,047 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1771 0
pt1770 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 981,414 981,406 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,201 15,955 21431,073 15,955 21431,453 0,01 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1772 0
pt1771 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 973,347 973,34 1 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,17 15,961 21447,033 15,961 21447,414 0,031 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1773 0
pt1772 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 965,505 965,497 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,181 15,969 21463,003 15,969 21463,383 -0,011 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1774 0
pt1773 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 957,853 957,846 1 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,154 15,967 21478,97 15,967 21479,351 0,028 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1775 0
pt1774 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 943,138 943,13 1 0,008768125 0,0145 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,176 31,919 21510,889 31,919 21511,27 -0,023 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1776 0
pt1775 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 936,08 936,073 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,177 15,973 21526,862 15,973 21527,243 -0,001 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1777 0
pt1776 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 929,31 929,302 1 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,205 15,935 21542,797 15,935 21543,178 -0,027 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1778 0
pt1777 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 922,864 922,857 2 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,209 15,836 21558,634 15,836 21559,014 -0,004 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1779 0
pt1778 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 910,667 910,66 2 0,008626703 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,269 31,09 21589,723 31,09 21590,104 -0,06 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1780 0
pt1779 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 904,882 904,875 1 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,295 15,403 21605,126 15,403 21605,507 -0,026 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1781 0
pt1780 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 899,287 899,28 2 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,322 15,424 21620,55 15,424 21620,931 -0,027 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1782 0
pt1781 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 893,931 893,924 1 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,329 15,447 21635,997 15,447 21636,378 -0,007 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1783 0
pt1782 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 888,833 888,827 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,334 15,481 21651,478 15,481 21651,859 -0,005 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1784 0
pt1783 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 879,567 879,56 2 0,008202438 0,0139 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,358 30,784 21682,262 30,784 21682,643 -0,024 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1785 0
pt1784 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 875,515 875,509 1 0,008485281 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,385 15,22 21697,482 15,22 21697,863 -0,027 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1786 0
pt1785 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 871,657 871,65 2 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,417 15,181 21712,663 15,181 21713,044 -0,032 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1787 0
pt1786 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 867,989 867,982 1 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,446 14,966 21727,629 14,966 21728,01 -0,03 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1788 0
pt1787 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 864,653 864,646 2 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,426 14,679 21742,308 14,679 21742,688 0,02 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1789 0
pt1788 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 858,744 858,738 2 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,451 29,114 21771,422 29,114 21771,803 -0,025 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1790 0
pt1789 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 856,062 856,056 1 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,467 14,639 21786,061 14,639 21786,442 -0,016 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1791 0
pt1790 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 853,597 853,591 2 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,538 14,702 21800,763 14,702 21801,144 -0,072 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1792 0
pt1791 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 851,504 851,498 1 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,506 14,776 21815,539 14,776 21815,92 0,032 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1793 0
pt1792 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 849,77 849,764 2 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,544 14,883 21830,422 14,883 21830,803 -0,038 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1794 0
pt1793 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 848,358 848,352 1 0,008485281 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,564 14,983 21845,405 14,983 21845,787 -0,021 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1795 0
pt1794 1,963 Fixed 14/9/2023 17:24 14/9/2023 17:24 15/9/2023 01:24 846,615 846,609 1 0,008202438 0,0139 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,556 30,264 21875,669 30,264 21876,05 0,008 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1796 0
pt1795 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 846,555 846,549 2 0,008202438 0,0139 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,57 15,224 21890,893 15,224 21891,274 -0,014 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1797 0
pt1796 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 846,925 846,919 1 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,548 15,215 21906,108 15,215 21906,489 0,022 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1798 0
pt1797 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 849,202 849,196 1 0,00834386 0,0141 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,584 29,607 21935,715 29,607 21936,096 -0,036 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1799 0
pt1798 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 850,847 850,841 2 0,008626703 0,0144 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,598 14,261 21949,975 14,261 21950,357 -0,014 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1800 0
pt1799 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 852,604 852,598 1 0,00834386 0,0142 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,619 13,33 21963,305 13,33 21963,687 -0,021 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1801 0
pt1800 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 854,246 854,24 2 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,622 11,887 21975,192 11,887 21975,574 -0,003 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1802 0
pt1801 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 855,72 855,714 1 0,00834386 0,014 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,638 10,355 21985,547 10,355 21985,929 -0,016 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1803 0
pt1802 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 857,657 857,651 1 0,008202438 0,0139 0,93 29 30 Pole Height 1,885 1 40,659 15,013 22000,561 15,013 22000,942 -0,021 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1804 0
pt1803 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 857,657 857,65 2 0,00834386 0,014 0,93 29 29 Pole Height 1,885 1 40,517 10,232 22010,793 10,233 22011,175 0,142 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1805 0
pt1804 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 852,774 852,766 1 0,008626703 0,0144 0,93 29 29 Pole Height 1,885 1 39,825 10,284 22021,076 10,307 22021,482 0,692 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1806 0
pt1805 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 841,255 841,246 2 0,008626703 0,0143 0,93 29 29 Pole Height 1,885 1 39,224 12,335 22033,411 12,349 22033,831 0,6 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1807 0
pt1806 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 829,534 829,523 1 0,00834386 0,0141 0,93 29 29 Pole Height 1,885 1 38,934 11,8 22045,211 11,804 22045,635 0,291 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1808 0
pt1807 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 818,373 818,363 2 0,00834386 0,0142 0,93 29 29 Pole Height 1,885 1 38,831 11,436 22056,647 11,436 22057,071 0,102 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1809 0
pt1808 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 807,363 807,352 1 0,008909546 0,0149 0,93 29 29 Pole Height 1,885 1 38,854 13,823 22070,47 13,823 22070,894 -0,023 G8+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1810 0
pt1809 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 799,906 799,896 2 0,008768125 0,0147 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 39 13,779 22084,249 13,78 22084,674 -0,145 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1811 0
pt1810 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 794,173 794,163 1 0,008202438 0,014 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,964 13,879 22098,128 13,879 22098,553 0,036 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1812 0
pt1811 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 788,592 788,582 2 0,009050967 0,0151 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,947 14,919 22113,047 14,919 22113,472 0,017 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1813 0
pt1812 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 784,018 784,007 2 0,008485281 0,0142 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,953 10,632 22123,679 10,632 22124,105 -0,005 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1814 0
pt1813 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 779,052 779,042 2 0,008485281 0,0143 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,927 11,044 22134,724 11,045 22135,149 0,026 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1815 0
pt1814 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 773,844 773,833 2 0,008626703 0,0145 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,873 11,504 22146,228 11,504 22146,653 0,054 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1816 0
pt1815 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 768,484 768,474 2 0,008485281 0,0142 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,812 11,742 22157,97 11,742 22158,396 0,061 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1817 0
pt1816 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 763,289 763,278 2 0,008768125 0,0147 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,852 11,404 22169,375 11,404 22169,8 -0,04 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1818 0
pt1817 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 758,543 758,532 2 0,008485281 0,0143 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,911 10,634 22180,009 10,634 22180,434 -0,059 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1819 0
pt1818 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 753,996 753,985 2 0,008626703 0,0144 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,844 10,548 22190,556 10,548 22190,982 0,067 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1820 0
pt1819 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 746,876 746,865 1 0,008202438 0,0139 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,794 16,761 22207,317 16,761 22207,743 0,051 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1821 0
pt1820 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 742,531 742,52 1 0,008485281 0,0142 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,801 10,64 22217,957 10,64 22218,383 -0,007 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1822 0
pt1821 1,963 Fixed 14/9/2023 17:25 14/9/2023 17:25 15/9/2023 01:25 736,775 736,766 2 0,008768125 0,0146 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 39,027 14,456 22232,413 14,458 22232,841 -0,226 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1823 0
pt1822 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 731,792 731,782 1 0,00834386 0,014 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,91 13,388 22245,801 13,389 22246,229 0,117 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1824 0
pt1823 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 726,769 726,759 2 0,00834386 0,014 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,771 13,651 22259,452 13,652 22259,881 0,14 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1825 0
pt1824 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 720,898 720,887 1 0,008202438 0,0138 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,851 14,349 22273,802 14,35 22274,231 -0,08 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1826 0
pt1825 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 715,459 715,449 2 0,008202438 0,0139 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,893 14,962 22288,763 14,962 22289,192 -0,042 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1827 0
pt1826 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 710,127 710,116 1 0,008061017 0,0136 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,952 13,408 22302,172 13,408 22302,601 -0,059 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1828 0
pt1827 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 705,569 705,558 2 0,00834386 0,0139 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,972 10,991 22313,162 10,991 22313,592 -0,02 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1829 0
pt1828 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 699,775 699,764 1 0,008626703 0,0144 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,887 10,284 22323,447 10,285 22323,876 0,085 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1830 0
pt1829 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 690,222 690,211 1 0,007919596 0,0136 0,93 30 30 Pole Height 1,885 1 38,916 11,348 22334,795 11,348 22335,225 -0,029 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1831 0
pt1830 1,963 Fixed 14/9/2023 17:26 14/9/2023 17:26 15/9/2023 01:26 679,349 679,339 2 0,010182338 0,0166 0,94 30 30 Pole Height 1,885 1 39,048 10,897 22345,692 10,898 22346,123 -0,132 G9+R6+C8+E7 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1832 0
pt1831 1,963 Fixed 14/9/2023 17:27 14/9/2023 17:27 15/9/2023 01:27 669,533 669,524 2 0,010465181 0,01 1,01 27 28 Pole Height 1,885 1 39,244 10,315 22356,007 10,317 22356,44 -0,196 G7+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1833 0
pt1832 1,963 Fixed 14/9/2023 17:27 14/9/2023 17:27 15/9/2023 01:27 658,633 658,624 1 0,012727922 0,0179 1,05 27 29 Pole Height 1,885 1 39,413 11,38 22367,388 11,382 22367,821 -0,168 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1834 0
pt1833 1,963 Fixed 14/9/2023 17:27 14/9/2023 17:27 15/9/2023 01:27 645,755 645,747 1 0,009616653 0,0124 1,03 27 29 Pole Height 1,885 1 39,633 13,452 22380,839 13,454 22381,275 -0,221 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1835 0
pt1834 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 635,284 635,277 2 0,018809041 0,0257 1,01 28 29 Pole Height 1,885 1 39,723 11,041 22391,88 11,041 22392,316 -0,089 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1836 0
pt1835 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 625,337 625,329 1 0,007212489 0,009 1,01 28 29 Pole Height 1,885 1 39,798 10,508 22402,388 10,508 22402,825 -0,075 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1837 0
pt1836 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 614,272 614,264 2 0,00834386 0,0142 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,672 11,708 22414,096 11,708 22414,533 0,126 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1838 0
pt1837 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 604,147 604,139 1 0,008485281 0,0143 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,641 10,601 22424,697 10,601 22425,134 0,031 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1839 0
pt1838 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 593,597 593,589 2 0,008909546 0,0149 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,509 10,954 22435,651 10,955 22436,089 0,132 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1840 0
pt1839 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 583,164 583,156 1 0,008768125 0,0146 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,439 11,117 22446,768 11,118 22447,206 0,071 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1841 0
pt1840 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 573,905 573,896 2 0,00933381 0,0154 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,372 10,391 22457,159 10,391 22457,597 0,067 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1842 0
pt1841 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 563,804 563,795 1 0,011596551 0,0171 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,32 11,148 22468,307 11,148 22468,745 0,052 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1843 0
pt1842 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 553,874 553,865 2 0,010465181 0,0162 0,96 29 29 Pole Height 1,885 1 39,306 10,973 22479,28 10,973 22479,718 0,013 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1844 0
pt1843 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 543,88 543,871 1 0,010040917 0,0163 0,98 28 28 Pole Height 1,885 1 39,302 10,774 22490,054 10,774 22490,492 0,004 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1845 0
pt1844 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 533,639 533,63 2 0,011172287 0,0171 0,96 28 28 Pole Height 1,885 1 39,244 10,89 22500,944 10,89 22501,382 0,058 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1846 0
pt1845 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 523,437 523,428 1 0,01145513 0,0166 1,07 28 28 Pole Height 1,885 1 39,339 10,78 22511,724 10,781 22512,163 -0,096 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1847 0
pt1846 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 513,097 513,088 2 0,011313709 0,0168 1,05 28 28 Pole Height 1,885 1 39,416 11 22522,724 11,001 22523,164 -0,077 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1848 0
pt1847 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 503,195 503,186 1 0,010606602 0,0168 1,05 28 28 Pole Height 1,885 1 39,39 10,781 22533,506 10,781 22533,945 0,027 G8+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1849 0
pt1848 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 493,071 493,062 2 0,009758074 0,016 1,04 27 28 Pole Height 1,885 1 39,373 11,125 22544,631 11,125 22545,07 0,017 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1850 0
pt1849 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 479,946 479,937 2 0,010323759 0,0169 1,02 27 28 Pole Height 1,885 1 39,389 14,473 22559,104 14,473 22559,544 -0,016 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1851 0
pt1850 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 469,764 469,755 1 0,008909546 0,0148 0,94 27 28 Pole Height 1,885 1 39,402 11,247 22570,351 11,247 22570,791 -0,014 G8+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1852 0
pt1851 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 460,137 460,128 2 0,008626703 0,0146 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,388 10,573 22580,925 10,573 22581,364 0,015 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1853 0
pt1852 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 450,966 450,957 1 0,008768125 0,0146 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,411 10,328 22591,252 10,328 22591,691 -0,023 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1854 0
pt1853 1,963 Fixed 14/9/2023 17:28 14/9/2023 17:28 15/9/2023 01:28 441,29 441,281 2 0,010748023 0,017 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,412 11,237 22602,489 11,237 22602,928 -0,001 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1855 0
pt1854 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 431,182 431,172 1 0,008202438 0,0102 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,377 11,333 22613,822 11,333 22614,261 0,035 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1856 0
pt1855 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 418,83 418,82 1 0,012586501 0,0052 0,96 29 29 Pole Height 1,885 1 39,461 14,052 22627,874 14,052 22628,313 -0,084 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1857 0
pt1856 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 408,872 408,862 2 0,013152186 0,0085 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,378 11,615 22639,489 11,615 22639,929 0,083 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1858 0
pt1857 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 398,889 398,879 1 0,008909546 0,0149 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,411 11,265 22650,754 11,265 22651,194 -0,033 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1859 0
pt1858 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 389,97 389,96 2 0,008768125 0,0146 0,98 29 29 Pole Height 1,885 1 39,419 10,483 22661,237 10,483 22661,677 -0,008 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1860 0
pt1859 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 380,295 380,284 1 0,00834386 0,0142 0,98 28 29 Pole Height 1,885 1 39,388 12,112 22673,349 12,112 22673,788 0,031 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1861 0
pt1860 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 370,491 370,48 2 0,009192389 0,0153 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,385 12,02 22685,369 12,02 22685,809 0,004 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1862 0
pt1861 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 360,984 360,973 1 0,010748023 0,0167 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,421 11,421 22696,79 11,421 22697,229 -0,036 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1863 0
pt1862 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 349,855 349,844 2 0,01668772 0,0207 0,94 29 29 Pole Height 1,885 1 39,394 12,738 22709,527 12,738 22709,967 0,027 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1864 0
pt1863 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 339,413 339,402 1 0,013435029 0,0072 0,96 29 29 Pole Height 1,885 1 39,423 12,455 22721,982 12,455 22722,422 -0,029 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1865 0
pt1864 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 329,82 329,809 2 0,011030866 0,0162 1,08 29 29 Pole Height 1,885 1 39,42 12,063 22734,045 12,063 22734,485 0,003 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1866 0
pt1865 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 320,493 320,482 1 0,01357645 0,0186 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,517 11,958 22746,004 11,959 22746,444 -0,097 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1867 0
pt1866 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 310,787 310,776 2 0,008909546 0,0149 1,08 28 29 Pole Height 1,885 1 39,451 12,402 22758,406 12,402 22758,846 0,066 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1868 0
pt1867 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 297,255 297,244 2 0,008909546 0,0148 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,551 18,39 22776,796 18,391 22777,237 -0,101 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1869 0
pt1868 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 287,42 287,409 1 0,009616653 0,0157 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,554 14,127 22790,923 14,127 22791,364 -0,003 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1870 0
pt1869 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 277,602 277,591 2 0,010323759 0,0159 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,614 14,473 22805,396 14,473 22805,836 -0,06 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1871 0
pt1870 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 267,717 267,704 1 0,018101934 0,0217 1,05 28 29 Pole Height 1,885 1 39,399 14,96 22820,355 14,961 22820,798 0,215 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1872 0



pt1871 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 261,371 261,358 1 0,02404163 0,0304 1,02 28 29 Pole Height 1,885 1 39,356 10,166 22830,521 10,166 22830,964 0,043 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1873 0
pt1872 1,963 Fixed 14/9/2023 17:29 14/9/2023 17:29 15/9/2023 01:29 245,568 245,555 1 0,019233305 0,0175 1,13 28 29 Pole Height 1,885 1 39,535 30,623 22861,145 30,624 22861,588 -0,179 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1874 0
pt1873 1,963 Fixed 14/9/2023 17:30 14/9/2023 17:30 15/9/2023 01:30 240,055 240,043 2 0,007353911 0,0074 1,04 26 29 Pole Height 1,885 1 39,56 14,416 22875,561 14,416 22876,004 -0,024 G7+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1875 0
pt1874 1,963 Fixed 14/9/2023 17:30 14/9/2023 17:30 15/9/2023 01:30 236,265 236,253 1 0,017394828 0,0228 1 29 29 Pole Height 1,885 1 39,594 13,441 22889,001 13,441 22889,445 -0,035 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1876 0
pt1875 1,963 Fixed 14/9/2023 17:30 14/9/2023 17:30 15/9/2023 01:30 233,749 233,738 2 0,024465894 0,0332 1 29 29 Pole Height 1,885 1 39,681 12,93 22901,931 12,93 22902,374 -0,086 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1877 0
pt1876 1,963 Fixed 14/9/2023 17:30 14/9/2023 17:30 15/9/2023 01:30 233,73 233,723 1 0,010889445 0,0172 1,02 29 29 Pole Height 1,885 1 40,209 73,06 22974,991 73,062 22975,436 -0,529 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1878 0
pt1877 1,963 Fixed 14/9/2023 17:31 14/9/2023 17:31 15/9/2023 01:31 224,808 224,801 2 0,010606602 0,0168 1,04 26 29 Pole Height 1,885 1 40,28 10,251 22985,242 10,251 22985,687 -0,07 G8+R4+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1879 0
pt1878 1,963 Fixed 14/9/2023 17:31 14/9/2023 17:31 15/9/2023 01:31 214,658 214,651 2 0,009758074 0,0161 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 40,311 10,52 22995,762 10,52 22996,208 -0,031 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1880 0
pt1879 1,963 Fixed 14/9/2023 17:31 14/9/2023 17:31 15/9/2023 01:31 200,292 200,284 2 0,008202438 0,014 1,03 29 29 Pole Height 1,885 1 40,249 14,384 23010,146 14,384 23010,591 0,062 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1881 0
pt1880 1,963 Fixed 14/9/2023 17:31 14/9/2023 17:31 15/9/2023 01:31 187,941 187,932 2 0,008485281 0,0142 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 40,167 12,361 23022,507 12,361 23022,953 0,082 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1882 0
pt1881 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 177,888 177,879 1 0,00834386 0,0141 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 40,189 10,057 23032,564 10,057 23033,01 -0,022 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1883 0
pt1882 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 166,192 166,183 2 0,008626703 0,0144 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 40,16 11,713 23044,277 11,713 23044,723 0,029 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1884 0
pt1883 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 155,27 155,258 1 0,008202438 0,0139 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 40,06 10,989 23055,266 10,989 23055,712 0,1 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1885 0
pt1884 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 144,958 144,946 2 0,00834386 0,0141 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 40,056 10,335 23065,6 10,335 23066,047 0,003 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1886 0
pt1885 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 133,55 133,534 1 0,008202438 0,0139 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,893 11,44 23077,04 11,441 23077,488 0,164 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1887 0
pt1886 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 122,753 122,736 2 0,00834386 0,014 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,883 10,84 23087,88 10,84 23088,328 0,01 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1888 0
pt1887 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 111,681 111,661 1 0,008061017 0,0137 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,776 11,115 23098,995 11,115 23099,443 0,108 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1889 0
pt1888 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 100,794 100,772 2 0,008485281 0,0142 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,782 10,907 23109,902 10,907 23110,351 -0,006 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1890 0
pt1889 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 90,292 90,266 1 0,008061017 0,0138 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,724 10,535 23120,437 10,535 23120,886 0,059 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1891 0
pt1890 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 79,451 79,421 2 0,008626703 0,0144 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,689 10,85 23131,287 10,85 23131,736 0,034 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1892 0
pt1891 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 65,134 65,099 2 0,008202438 0,0138 1,03 28 29 Pole Height 1,885 1 39,724 14,416 23145,703 14,416 23146,152 -0,035 G9+R5+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1893 0
pt1892 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 54,236 54,19 1 0,008202438 0,014 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 39,625 10,963 23156,666 10,963 23157,115 0,099 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1894 0
pt1893 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 43,784 43,731 2 0,008485281 0,0144 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 39,706 11,728 23168,394 11,728 23168,843 -0,081 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1895 0
pt1894 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 39,075 39,008 1 0,008485281 0,0142 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 39,56 10,043 23178,437 10,044 23178,887 0,147 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1896 0
pt1895 1,963 Fixed 14/9/2023 17:32 14/9/2023 17:32 15/9/2023 01:32 33,026 32,949 2 0,008768125 0,0146 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 39,598 10,207 23188,644 10,207 23189,094 -0,038 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1897 0
pt1896 1,963 Fixed 14/9/2023 17:33 14/9/2023 17:33 15/9/2023 01:33 21,102 20,982 1 0,008485281 0,0144 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 39,607 12,068 23200,711 12,068 23201,162 -0,01 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1898 0
pt1897 1,963 Fixed 14/9/2023 17:33 14/9/2023 17:33 15/9/2023 01:33 13,471 13,283 1 0,00834386 0,0141 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 39,609 10,071 23210,782 10,071 23211,233 -0,001 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1899 0
pt1898 1,963 Fixed 14/9/2023 17:36 14/9/2023 17:36 15/9/2023 01:36 12,381 12,18 1 0,008061017 0,0137 0,95 29 29 Pole Height 1,885 1 39,627 3,092 23213,874 3,092 23214,325 -0,018 G9+R6+C8+E6 862 -35,15115054 -57,37597121 39,8882 0 0 0 0 0 0 No No 1900 0



RELEVAMIENTO - PNEZD

Punto Norte Este Cota Descipcion
1 6099100,003 6442370,674 17,298 Base Estaca Estaca BASE 
2 6099100,323 6442370,25 17,312 TN Terreno natural 
3 6099100,076 6442370,55 17,375 TN PAF
4 6099100,102 6442364,541 17,341 TN
5 6099100,102 6442364,54 17,341 TN
6 6099100,101 6442364,541 17,342 TN
7 6099154,607 6442385,916 17,234 TN
8 6099145,25 6442380,678 17,336 TN
9 6099154,912 6442386,938 17,246 TN

10 6099163,54 6442392,853 17,229 TN
11 6099172,644 6442399,035 17,203 TN
12 6099182,641 6442404,399 17,209 TN
13 6099192,705 6442406,322 17,225 TN
14 6099203,553 6442405,868 17,194 TN
15 6099213,695 6442405,068 17,206 TN
16 6099224,117 6442402,852 17,225 TN
17 6099233,1 6442395,441 17,234 TN
18 6099239,709 6442386,985 17,252 TN
19 6099284,229 6442331,697 17,219 TN
20 6099292,09 6442323,129 17,032 TN
21 6099298,205 6442315,103 17,045 TN
22 6099304,699 6442305,841 16,966 TN
23 6099313,009 6442295,008 16,865 TN
24 6099319,753 6442287,105 16,852 TN
25 6099326,666 6442278,604 16,741 TN
26 6099332,95 6442269,602 16,758 TN
27 6099339,301 6442260,994 16,756 TN
28 6099345,408 6442251,531 16,717 TN
29 6099350,028 6442241,985 16,668 TN
30 6099357,227 6442232,976 16,663 TN
31 6099365,747 6442227,159 16,685 TN
32 6099373,18 6442218,817 16,606 TN
33 6099379,013 6442210,607 16,595 TN
34 6099386,663 6442200,323 16,602 TN
35 6099392,113 6442191,901 16,631 TN
36 6099396,811 6442181,474 16,508 TN
37 6099400,76 6442172,286 16,563 TN
38 6099410,11 6442166,615 16,55 TN
39 6099418,918 6442159,352 16,557 TN
40 6099426,136 6442150,831 16,484 TN
41 6099431,404 6442141,306 16,472 TN
42 6099436,848 6442131,287 16,354 TN
43 6099446,868 6442124,955 16,482 TN
44 6099453,723 6442116,544 16,489 TN
45 6099460,132 6442108,392 16,397 TN
46 6099467,086 6442099,59 16,307 TN
47 6099473,307 6442090,733 16,373 TN
48 6099480,352 6442081,905 16,42 TN
49 6099487,134 6442073,348 16,437 TN
50 6099492,799 6442063,854 16,442 TN
51 6099497,993 6442055,176 16,446 TN



52 6099506,401 6442048,991 16,46 TN
53 6099514,987 6442042,506 16,455 TN
54 6099522,487 6442034,277 16,446 TN
55 6099530,229 6442025,217 16,431 TN
56 6099536,704 6442016,314 16,474 TN
57 6099543,158 6442006,432 16,417 TN
58 6099548,288 6441997,5 16,363 TN
59 6099552,71 6441988,116 16,397 TN
60 6099557,622 6441977,918 16,316 TN
61 6099561,914 6441967,894 16,357 TN
62 6099567,091 6441958,285 16,268 TN
63 6099575,231 6441948,656 16,196 TN
64 6099580,809 6441939,662 16,145 TN
65 6099584,554 6441929,989 16,235 TN
66 6099582,724 6441918,476 16,177 TN
67 6099576,936 6441907,998 16,224 TN
68 6099569,236 6441899,084 16,237 TN
69 6099558,873 6441890,51 16,299 TN
70 6099550,734 6441883,887 16,429 TN
71 6099542,755 6441876,767 16,44 TN
72 6099532,082 6441879,208 16,462 TN
73 6099524,946 6441888,054 16,514 TN
74 6099518,09 6441896,893 16,501 TN
75 6099511,364 6441905,916 16,539 TN
76 6099504,619 6441914,772 16,61 TN
77 6099497,378 6441923,284 16,627 TN
78 6099489,761 6441931,596 16,673 TN
79 6099482,28 6441939,935 16,726 TN
80 6099474,821 6441948,276 16,794 TN
81 6099467,376 6441956,236 16,839 TN
82 6099459,562 6441964,729 16,853 TN
83 6099451,777 6441972,767 17,051 TN
84 6099444,228 6441980,965 17,14 TN
85 6099436,617 6441989,356 17,084 TN
86 6099428,49 6441996,21 17,035 TN
87 6099418,582 6441991,771 17,128 TN
88 6099409,518 6441984,905 16,956 TN
89 6099400,411 6441978,348 16,896 TN
90 6099391,346 6441971,703 16,913 TN
91 6099380,509 6441964,544 16,78 TN
92 6099377,664 6441954,11 16,753 TN
93 6099383,163 6441944,331 16,772 TN
94 6099389,437 6441932,91 16,68 TN
95 6099391,72 6441923,078 16,751 TN
96 6099388,132 6441912,562 16,864 TN
97 6099394,409 6441904,253 16,717 TN
98 6099404,207 6441898,26 16,774 TN
99 6099412,3 6441890,459 16,702 TN

100 6099418,686 6441881,488 16,737 TN
101 6099424,725 6441872,558 16,679 TN
102 6099430,513 6441863,114 16,726 TN
103 6099436,688 6441853,786 16,696 TN
104 6099442,654 6441844,398 16,674 TN
105 6099448,238 6441834,626 16,773 TN



106 6099453,887 6441824,791 16,703 TN
107 6099448,988 6441814,089 16,7 TN
108 6099441,831 6441805,472 16,672 TN
109 6099431,5 6441800,069 16,676 TN
110 6099421,527 6441791,816 16,733 TN
111 6099411,23 6441793,335 16,627 TN
112 6099405,952 6441803,107 16,684 TN
113 6099401,043 6441813,252 16,675 TN
114 6099395,41 6441822,94 16,741 TN
115 6099390,052 6441832,598 16,767 TN
116 6099383,853 6441844,099 16,806 TN
117 6099378,767 6441853,937 16,732 TN
118 6099377,679 6441865,736 16,812 TN
119 6099380,068 6441878,846 16,686 TN
120 6099375,957 6441888,811 16,787 TN
121 6099370,104 6441898,717 16,668 TN
122 6099363,641 6441910,596 16,666 TN
123 6099358,312 6441920,256 16,769 TN
124 6099352,44 6441930,158 16,759 TN
125 6099343,023 6441935,979 16,747 TN
126 6099333,807 6441929,876 16,725 TN
127 6099324,42 6441922,842 16,795 TN
128 6099315,407 6441916,089 16,804 TN
129 6099307,529 6441909,797 16,845 TN
130 6099302,741 6441899,535 16,884 TN
131 6099306,67 6441889,277 16,895 TN
132 6099311,326 6441878,945 16,917 TN
133 6099316,254 6441868,901 16,887 TN
134 6099321,35 6441859,087 16,903 TN
135 6099326,691 6441849,433 16,97 TN
136 6099332,015 6441839,676 16,88 TN
137 6099337,854 6441827,826 16,817 TN
138 6099342,438 6441817,945 16,823 TN
139 6099347,169 6441807,547 16,792 TN
140 6099351,742 6441797,456 16,776 TN
141 6099355,966 6441787,417 16,777 TN
142 6099360,009 6441777,984 16,696 TN
143 6099364,426 6441768,047 16,719 TN
144 6099368,749 6441757,796 16,66 TN
145 6099372,982 6441747,652 16,721 TN
146 6099376,269 6441737,344 16,656 TN
147 6099369,314 6441728,577 16,563 TN
148 6099360,685 6441721,367 16,644 TN
149 6099349,515 6441721,825 16,669 TN
150 6099342,647 6441730,665 16,691 TN
151 6099336,092 6441739,5 16,785 TN
152 6099328,96 6441748,388 16,794 TN
153 6099322,195 6441757,111 16,899 TN
154 6099315,833 6441766,316 16,968 TN
155 6099312,416 6441776,37 17,026 TN
156 6099303,146 6441782,957 17,123 TN
157 6099295,441 6441791,042 17,148 TN
158 6099288,806 6441800,085 17,202 TN
159 6099282,296 6441809,34 17,026 TN



160 6099275,975 6441818,377 17,028 TN
161 6099267,206 6441826,437 17,004 TN
162 6099260,249 6441834,784 17,062 TN
163 6099253,511 6441843,882 17,111 TN
164 6099247,606 6441853,314 17,074 TN
165 6099248,541 6441864,705 17,061 TN
166 6099247,165 6441874,642 17,097 TN
167 6099236,041 6441874,8 17,099 TN
168 6099225,843 6441878,216 17,121 TN
169 6099217,554 6441886,278 17,092 TN
170 6099210,28 6441894,929 17,237 TN
171 6099203,265 6441904,025 17,227 TN
172 6099196,361 6441913,004 17,318 TN
173 6099189,721 6441922,285 17,335 TN
174 6099183,01 6441931,063 17,362 TN
175 6099176,082 6441939,882 17,379 TN
176 6099168,972 6441948,434 17,428 TN
177 6099161,836 6441957,104 17,404 TN
178 6099153,87 6441967,693 17,363 TN
179 6099146,722 6441976,278 17,296 TN
180 6099139,865 6441984,765 17,395 TN
181 6099142,635 6441994,934 17,272 TN
182 6099151,549 6442001,804 17,252 TN
183 6099160,723 6442008,166 17,245 TN
184 6099170,21 6442014,352 17,186 TN
185 6099179,703 6442020,263 17,319 TN
186 6099190,622 6442019,568 17,174 TN
187 6099196,646 6442010,183 17,116 TN
188 6099202,073 6442000,215 17,094 TN
189 6099206,989 6441990,325 17,154 TN
190 6099212,253 6441980,251 17,147 TN
191 6099217,5 6441970,413 17,206 TN
192 6099222,584 6441960,602 17,245 TN
193 6099227,766 6441950,636 17,158 TN
194 6099232,916 6441940,716 17,212 TN
195 6099238,194 6441930,789 17,117 TN
196 6099243,576 6441920,753 17,092 TN
197 6099249,044 6441911,162 17,113 TN
198 6099254,454 6441901,231 17,05 TN
199 6099259,859 6441891,354 17,083 TN
200 6099270,478 6441889,446 17,027 TN
201 6099279,637 6441896,024 16,95 TN
202 6099288,895 6441902,597 16,94 TN
203 6099299,379 6441910,209 16,876 TN
204 6099308,502 6441916,891 16,79 TN
205 6099310,995 6441927,184 16,784 TN
206 6099305,287 6441936,969 16,779 TN
207 6099299,762 6441946,792 16,818 TN
208 6099294,592 6441956,641 16,734 TN
209 6099289,245 6441966,472 16,874 TN
210 6099283,793 6441976,104 16,737 TN
211 6099278,389 6441985,42 16,746 TN
212 6099272,794 6441995,262 16,773 TN
213 6099267,205 6442004,949 16,749 TN



214 6099261,47 6442014,44 16,753 TN
215 6099254,928 6442025,625 16,779 TN
216 6099249,028 6442035,311 16,764 TN
217 6099242,67 6442044,428 16,737 TN
218 6099237,237 6442054,117 16,765 TN
219 6099242,412 6442062,756 16,725 TN
220 6099251,775 6442068,896 16,728 TN
221 6099261,076 6442075,258 16,679 TN
222 6099269,357 6442081,164 16,681 TN
223 6099278,881 6442087,215 16,679 TN
224 6099288,807 6442090,885 16,671 TN
225 6099295,529 6442082,828 16,669 TN
226 6099300,949 6442073,329 16,615 TN
227 6099306,353 6442064,188 16,652 TN
228 6099312,22 6442054,699 16,677 TN
229 6099317,563 6442046,133 16,659 TN
230 6099323,594 6442036,352 16,455 TN
231 6099330,021 6442024,894 16,391 TN
232 6099334,966 6442015,25 16,436 TN
233 6099340,203 6442004,91 16,633 TN
234 6099344,487 6441995,11 16,631 TN
235 6099348,752 6441984,908 16,722 TN
236 6099353,207 6441974,908 16,793 TN
237 6099357,732 6441964,574 16,71 TN
238 6099369,061 6441962,581 16,74 TN
239 6099377,914 6441968,984 16,676 TN
240 6099386,359 6441975,775 16,736 TN
241 6099395,385 6441982,469 16,852 TN
242 6099404,6 6441988,93 16,855 TN
243 6099408,486 6441999,264 16,987 TN
244 6099401,729 6442008,353 16,865 TN
245 6099394,559 6442016,963 16,807 TN
246 6099387,219 6442025,443 16,826 TN
247 6099379,928 6442033,949 16,711 TN
248 6099373,001 6442042,52 16,721 TN
249 6099366,171 6442051,602 16,622 TN
250 6099359,737 6442060,361 16,768 TN
251 6099353,07 6442069,458 16,567 TN
252 6099346,441 6442078,61 16,617 TN
253 6099340,115 6442087,524 16,68 TN
254 6099333,833 6442096,657 16,645 TN
255 6099328,641 6442106,324 16,754 TN
256 6099327,526 6442118,66 16,588 TN
257 6099335,146 6442125,368 16,63 TN
258 6099344,48 6442131,568 16,745 TN
259 6099355,368 6442138,812 16,605 TN
260 6099364,671 6442145,168 16,699 TN
261 6099373,957 6442151,332 16,519 TN
262 6099384,196 6442148,77 16,451 TN
263 6099388,4 6442138,5 16,633 TN
264 6099392,032 6442128,18 16,537 TN
265 6099395,345 6442117,499 16,559 TN
266 6099398,673 6442106,776 16,507 TN
267 6099402,052 6442096,077 16,578 TN



268 6099404,404 6442085,123 16,558 TN
269 6099406,498 6442074,766 16,741 TN
270 6099408,819 6442063,513 16,689 TN
271 6099411,544 6442053,636 16,647 TN
272 6099414,277 6442042,831 16,923 TN
273 6099418,001 6442032,17 16,938 TN
274 6099422,392 6442022,18 16,962 TN
275 6099427,724 6442012,208 16,948 TN
276 6099438,292 6442013,296 17,021 TN
277 6099447,34 6442020,12 17,057 TN
278 6099456,202 6442026,935 16,958 TN
279 6099465,153 6442033,583 16,836 TN
280 6099471,926 6442041,344 16,661 TN
281 6099466,544 6442050,599 16,712 TN
282 6099459,494 6442059,721 16,566 TN
283 6099452,696 6442068,642 16,447 TN
284 6099446,216 6442077,125 16,446 TN
285 6099439,678 6442086,139 16,53 TN
286 6099433,088 6442095,402 16,515 TN
287 6099426,976 6442104,377 16,548 TN
288 6099420,9 6442113,939 16,444 TN
289 6099414,868 6442123,188 16,591 TN
290 6099408,412 6442132,028 16,365 TN
291 6099402,121 6442141,102 16,548 TN
292 6099395,793 6442150,445 16,505 TN
293 6099386,645 6442154,945 16,539 TN
294 6099377,049 6442158,858 16,549 TN
295 6099376,986 6442169,056 16,616 TN
296 6099371,634 6442178,615 16,538 TN
297 6099364,889 6442187,471 16,545 TN
298 6099358,716 6442195,862 16,646 TN
299 6099351,769 6442205,407 16,714 TN
300 6099345,799 6442213,953 16,645 TN
301 6099339,381 6442222,501 16,638 TN
302 6099332,398 6442232,062 16,815 TN
303 6099326,091 6442240,521 16,762 TN
304 6099319,002 6442249,432 16,701 TN
305 6099311,869 6442257,701 16,772 TN
306 6099304,554 6442266,135 16,742 TN
307 6099295,576 6442275,297 16,872 TN
308 6099287,454 6442283,188 16,922 TN
309 6099279,469 6442290,696 17,023 TN
310 6099271,64 6442299,024 17,012 TN
311 6099264,194 6442307,392 17,174 TN
312 6099256,776 6442315,779 17,241 TN
313 6099248,037 6442325,594 17,37 TN
314 6099240,789 6442333,905 17,43 TN
315 6099233,585 6442342,596 17,455 TN
316 6099225,494 6442353,051 17,451 TN
317 6099218,586 6442361,856 17,436 TN
318 6099211,811 6442370,869 17,403 TN
319 6099205,059 6442379,716 17,376 TN
320 6099198,183 6442388,835 17,258 TN
321 6099191,906 6442397,974 17,187 TN



322 6099182,658 6442404,808 17,215 TN
323 6099172,53 6442400,288 17,21 TN
324 6099163,164 6442394,283 17,22 TN
325 6099153,957 6442388,058 17,267 TN
326 6099144,844 6442381,908 17,326 TN
327 6099146,088 6442370,723 17,406 TN
328 6099152,85 6442359,381 17,442 TN
329 6099158,634 6442349,616 17,465 TN
330 6099164,485 6442340,235 17,445 TN
331 6099171,281 6442328,974 17,469 TN
332 6099177,474 6442319,618 17,438 TN
333 6099183,731 6442310,362 17,342 TN
334 6099191,18 6442299,978 17,362 TN
335 6099196,956 6442290,272 17,27 TN
336 6099202,693 6442280,674 17,169 TN
337 6099208,857 6442271,228 17,017 TN
338 6099214,711 6442261,528 16,909 TN
339 6099220,207 6442252,649 16,812 TN
340 6099225,307 6442243,118 17,003 TN
341 6099230,076 6442233,388 16,828 TN
342 6099234,716 6442223,982 16,829 TN
343 6099239,28 6442214,643 16,813 TN
344 6099243,548 6442205,431 16,745 TN
345 6099248,732 6442194,665 16,739 TN
346 6099253,589 6442184,462 16,687 TN
347 6099258,506 6442174,635 16,636 TN
348 6099264,268 6442163,215 16,811 TN
349 6099268,945 6442154,064 16,674 TN
350 6099273,947 6442144,355 16,65 TN
351 6099279,151 6442134,343 16,662 TN
352 6099284,107 6442124,663 16,641 TN
353 6099288,756 6442114,544 16,565 TN
354 6099297,035 6442107,631 16,658 TN
355 6099298,803 6442117,559 16,587 TN
356 6099287,894 6442119,849 16,587 TN
357 6099276,826 6442117,957 16,625 TN
358 6099281,924 6442108,942 16,649 TN
359 6099275,53 6442116,781 16,55 TN
360 6099268,441 6442125,915 16,679 TN
361 6099261,783 6442134,125 16,622 TN
362 6099254,818 6442143,09 16,636 TN
363 6099248,42 6442151,324 16,582 TN
364 6099241,934 6442159,635 16,688 TN
365 6099234,998 6442168,337 16,692 TN
366 6099228,172 6442176,744 16,671 TN
367 6099220,391 6442186,835 16,666 TN
368 6099213,206 6442195,565 16,773 TN
369 6099206,352 6442204,145 16,848 TN
370 6099198,515 6442214,254 16,78 TN
371 6099191,547 6442223,025 16,919 TN
372 6099184,605 6442231,931 16,874 TN
373 6099176,226 6442241,709 16,95 TN
374 6099169,245 6442250,284 16,971 TN
375 6099162,676 6442259,207 17,079 TN



376 6099155,195 6442269,804 17,085 TN
377 6099147,328 6442277,61 17,228 TN
378 6099140,759 6442286,788 17,381 TN
379 6099133,957 6442295,94 17,334 TN
380 6099127,233 6442304,789 17,41 TN
381 6099120,279 6442313,823 17,432 TN
382 6099112,362 6442324,245 17,399 TN
383 6099105,496 6442333,184 17,339 TN
384 6099095,31 6442335,981 17,398 TN
385 6099084,276 6442338,234 17,252 TN
386 6099073,784 6442335,205 17,166 TN
387 6099064,346 6442329,235 17,146 TN
388 6099058,019 6442320,745 17,118 TN
389 6099061,419 6442310,215 17,068 TN
390 6099066,272 6442300,836 17,077 TN
391 6099071,907 6442290,981 17,092 TN
392 6099077,323 6442281,46 17,054 TN
393 6099083,108 6442271,849 17,092 TN
394 6099089,213 6442262,294 17,089 TN
395 6099095,551 6442253,158 17,05 TN
396 6099101,38 6442243,651 16,937 TN
397 6099107,284 6442233,979 17,017 TN
398 6099113,279 6442224,624 16,986 TN
399 6099118,762 6442214,965 16,845 TN
400 6099124,967 6442203,399 17,002 TN
401 6099129,547 6442192,996 16,958 TN
402 6099133,546 6442183,389 16,83 TN
403 6099137,952 6442171,18 16,862 TN
404 6099141,543 6442160,416 16,83 TN
405 6099144,584 6442150,413 16,843 TN
406 6099148,864 6442140,588 16,762 TN
407 6099154,302 6442131,033 16,795 TN
408 6099161,062 6442122,151 16,831 TN
409 6099168,957 6442111,33 16,858 TN
410 6099175,341 6442101,891 16,876 TN
411 6099181,756 6442092,2 16,839 TN
412 6099188,239 6442082,645 16,726 TN
413 6099193,699 6442073,496 16,815 TN
414 6099199,478 6442063,657 16,776 TN
415 6099204,531 6442053,935 16,829 TN
416 6099202,146 6442043,319 16,922 TN
417 6099192,362 6442037,194 16,95 TN
418 6099182,426 6442034,397 17,072 TN
419 6099173,517 6442040,126 17,208 TN
420 6099165,515 6442048,039 17,052 TN
421 6099158,538 6442056,691 16,966 TN
422 6099151,586 6442065,445 16,991 TN
423 6099145,223 6442074,298 17,1 TN
424 6099138,107 6442083,012 17,059 TN
425 6099131,401 6442091,936 17,05 TN
426 6099124,947 6442101,275 17,001 TN
427 6099118,543 6442109,46 16,95 TN
428 6099112,065 6442118,497 16,97 TN
429 6099106,815 6442127,666 16,978 TN



430 6099099,565 6442137,123 16,962 TN
431 6099092,578 6442145,731 17,075 TN
432 6099085,663 6442154,609 17,023 TN
433 6099076,444 6442161,914 17,022 TN
434 6099069,41 6442169,406 16,936 TN
435 6099062,616 6442178,562 16,912 TN
436 6099055,964 6442187,266 16,944 TN
437 6099049,042 6442196,451 16,897 TN
438 6099041,911 6442204,777 16,955 TN
439 6099035,893 6442214,237 16,94 TN
440 6099029,259 6442223,336 17,025 TN
441 6099025,055 6442233,11 16,967 TN
442 6099021,97 6442242,625 16,996 TN
443 6099017,1 6442251,883 16,946 TN
444 6099010,258 6442260,343 17,009 TN
445 6099000,729 6442265,414 16,942 TN
446 6098990,628 6442262,833 16,949 TN
447 6098980,271 6442267,103 17,01 TN
448 6098969,634 6442266,551 16,993 TN
449 6098960,144 6442260,635 16,958 TN
450 6098950,782 6442254,731 17,034 TN
451 6098941,344 6442248,661 17,01 TN
452 6098934,647 6442239,423 17,038 TN
453 6098942,281 6442232,579 17,018 TN
454 6098953,39 6442234,049 16,978 TN
455 6098964,223 6442236,33 16,952 TN
456 6098974,645 6442238,036 16,915 TN
457 6098985,959 6442238,431 16,977 TN
458 6098996,431 6442233,651 16,891 TN
459 6099006,711 6442228,052 17,007 TN
460 6099014,958 6442221,213 16,929 TN
461 6099018,531 6442211,427 16,937 TN
462 6099016,862 6442200,337 16,908 TN
463 6099015,732 6442189,659 16,972 TN
464 6099018,542 6442179,087 16,966 TN
465 6099023,597 6442169,685 16,88 TN
466 6099029,635 6442160,672 16,98 TN
467 6099036,456 6442151,609 17,013 TN
468 6099042,93 6442143,095 16,942 TN
469 6099049,467 6442134,139 17,115 TN
470 6099056,138 6442125,204 17,157 TN
471 6099063,057 6442116,301 17,281 TN
472 6099069,793 6442107,156 17,227 TN
473 6099076,167 6442098,421 17,276 TN
474 6099082,565 6442089,566 17,257 TN
475 6099088,385 6442081,415 17,261 TN
476 6099094,905 6442072,004 17,307 TN
477 6099100,813 6442063,695 17,253 TN
478 6099106,911 6442054,926 17,292 TN
479 6099112,988 6442046,002 17,243 TN
480 6099119,286 6442036,503 17,207 TN
481 6099125,947 6442026,369 17,267 TN
482 6099132,871 6442016,84 17,276 TN
483 6099138,971 6442008,733 17,275 TN



484 6099134,829 6441999,283 17,202 TN
485 6099123,681 6442000,202 17,243 TN
486 6099122,365 6441989,812 17,229 TN
487 6099129,532 6441980,204 17,23 TN
488 6099136,032 6441971,822 17,292 TN
489 6099143,388 6441962,604 17,333 TN
490 6099150,009 6441954,215 17,38 TN
491 6099157,04 6441944,816 17,447 TN
492 6099163,14 6441933,686 17,378 TN
493 6099170,041 6441925,551 17,455 TN
494 6099177,069 6441916,942 17,321 TN
495 6099183,147 6441907,803 17,239 TN
496 6099190,301 6441899,688 17,221 TN
497 6099197,352 6441892,153 17,23 TN
498 6099205,161 6441883,835 17,222 TN
499 6099211,81 6441876,036 17,198 TN
500 6099219,125 6441867,129 17,116 TN
501 6099226,352 6441858,712 17,074 TN
502 6099233,455 6441849,624 17,041 TN
503 6099240,362 6441840,813 17,076 TN
504 6099247,212 6441831,67 17,063 TN
505 6099253,679 6441823,013 17,096 TN
506 6099260,813 6441813,73 17,132 TN
507 6099267,358 6441805,741 16,998 TN
508 6099275,01 6441798,57 16,971 TN
509 6099281,226 6441788,379 17,011 TN
510 6099289,595 6441778,779 16,933 TN
511 6099297,128 6441770,489 16,943 TN
512 6099304,108 6441761,864 16,946 TN
513 6099310,522 6441753,969 16,928 TN
514 6099317,445 6441745,594 16,773 TN
515 6099324,597 6441736,919 16,74 TN
516 6099331,196 6441728,801 16,677 TN
517 6099339,199 6441720,423 16,746 TN
518 6099338,486 6441709,155 16,719 TN
519 6099336,559 6441697,589 16,701 TN
520 6099328,739 6441689,959 16,675 TN
521 6099319,996 6441683,208 16,809 TN
522 6099311,159 6441675,974 16,791 TN
523 6099300,285 6441676,692 16,854 TN
524 6099293,068 6441685,412 16,87 TN
525 6099285,971 6441693,943 16,807 TN
526 6099278,633 6441702,41 16,856 TN
527 6099271,424 6441710,746 16,862 TN
528 6099264,68 6441719,019 16,857 TN
529 6099257,864 6441727,716 16,928 TN
530 6099250,506 6441736,327 16,931 TN
531 6099242,748 6441743,89 16,913 TN
532 6099234,572 6441752,632 16,943 TN
533 6099227,138 6441760,523 16,914 TN
534 6099220,347 6441768,28 16,915 TN
535 6099213,74 6441776,989 16,94 TN
536 6099206,564 6441784,858 16,948 TN
537 6099199,338 6441792,732 16,955 TN



538 6099191,93 6441801,147 17,001 TN
539 6099184,854 6441809,515 16,973 TN
540 6099178,293 6441818,027 16,975 TN
541 6099171,894 6441826,9 16,96 TN
542 6099165,395 6441835,739 17,051 TN
543 6099159,318 6441845,341 17,001 TN
544 6099154,331 6441855,3 17,112 TN
545 6099149,319 6441864,802 17,059 TN
546 6099143,425 6441874,384 17,087 TN
547 6099137,542 6441883,661 17,176 TN
548 6099131,486 6441893,253 17,064 TN
549 6099125,895 6441902,675 17,086 TN
550 6099120,508 6441912,667 17,195 TN
551 6099115,245 6441922,518 17,078 TN
552 6099110,133 6441931,44 17,153 TN
553 6099104,456 6441941,293 17,117 TN
554 6099099,32 6441951,281 17,148 TN
555 6099092,5 6441958,731 17,078 TN
556 6099082,135 6441956,174 17,111 TN
557 6099073,369 6441950,815 17,059 TN
558 6099064,283 6441944,886 17,148 TN
559 6099054,944 6441938,66 17,142 TN
560 6099051,253 6441928,042 17,086 TN
561 6099057,832 6441919,125 17,083 TN
562 6099064,775 6441910,705 17,092 TN
563 6099071,555 6441901,954 17,019 TN
564 6099078,15 6441893,404 17,114 TN
565 6099085,126 6441884,356 17,082 TN
566 6099091,766 6441875,594 17,108 TN
567 6099098,406 6441866,666 17,106 TN
568 6099105,419 6441857,926 17,009 TN
569 6099112,44 6441849,471 17,092 TN
570 6099119,72 6441841,161 17,09 TN
571 6099126,867 6441833,06 17,037 TN
572 6099134,041 6441824,673 17,013 TN
573 6099141,366 6441816,013 16,999 TN
574 6099148,498 6441807,456 16,979 TN
575 6099155,14 6441799,325 16,956 TN
576 6099161,637 6441791,074 17,02 TN
577 6099168,297 6441781,948 16,992 TN
578 6099174,306 6441772,973 17,012 TN
579 6099180,528 6441763,996 16,915 TN
580 6099187,261 6441755,441 16,958 TN
581 6099193,654 6441746,495 16,927 TN
582 6099199,881 6441737,804 16,926 TN
583 6099206,259 6441729,194 16,934 TN
584 6099212,573 6441720,623 16,879 TN
585 6099219,138 6441711,655 16,921 TN
586 6099225,385 6441702,211 16,95 TN
587 6099231,538 6441692,912 16,958 TN
588 6099237,74 6441683,759 17,006 TN
589 6099244,042 6441674,257 17,002 TN
590 6099249,731 6441664,818 17,002 TN
591 6099254,051 6441654,595 17,045 TN



592 6099255,53 6441643,307 17,087 TN
593 6099255,201 6441632,444 17,174 TN
594 6099249,372 6441623,1 17,219 TN
595 6099240,629 6441615,925 17,291 TN
596 6099229,875 6441619,95 17,323 TN
597 6099221,862 6441630,397 17,28 TN
598 6099214,963 6441639,283 17,342 TN
599 6099207,549 6441647,693 17,294 TN
600 6099199,957 6441655,965 17,255 TN
601 6099192,823 6441664,897 17,214 TN
602 6099186,228 6441673,66 17,247 TN
603 6099179,4 6441682,646 17,187 TN
604 6099172,681 6441691,55 17,125 TN
605 6099166,187 6441700,71 17,13 TN
606 6099159,422 6441709,817 17,11 TN
607 6099152,799 6441718,705 17,172 TN
608 6099146,214 6441727,776 17,197 TN
609 6099139,519 6441736,839 17,152 TN
610 6099132,765 6441745,749 17,153 TN
611 6099126,114 6441754,854 17,122 TN
612 6099119,43 6441763,952 17,146 TN
613 6099112,878 6441772,922 17,116 TN
614 6099106,245 6441782,082 17,076 TN
615 6099099,554 6441790,748 17,072 TN
616 6099092,687 6441799,4 17,247 TN
617 6099085,657 6441808,273 17,072 TN
618 6099079,078 6441817,326 17,118 TN
619 6099072,535 6441826,41 17,134 TN
620 6099066,245 6441835,494 17,179 TN
621 6099059,791 6441844,758 17,2 TN
622 6099053,564 6441854,079 17,084 TN
623 6099047,346 6441863,47 17,136 TN
624 6099041,287 6441872,969 17,102 TN
625 6099035,685 6441882,461 17,063 TN
626 6099030,019 6441891,97 17,109 TN
627 6099024,525 6441901,996 17,11 TN
628 6099018,528 6441910,767 17,092 TN
629 6099008,384 6441908,064 17,048 TN
630 6098998,949 6441901,963 17,052 TN
631 6098989,63 6441895,733 17,022 TN
632 6098980,016 6441889,713 16,992 TN
633 6098975,763 6441879,554 17,018 TN
634 6098983,503 6441869,227 16,949 TN
635 6098989,622 6441859,893 16,922 TN
636 6098995,67 6441850,746 16,975 TN
637 6099001,83 6441841,178 17,128 TN
638 6099007,852 6441831,709 17,154 TN
639 6099013,845 6441822,431 17,278 TN
640 6099019,861 6441812,837 17,327 TN
641 6099025,651 6441803,032 17,318 TN
642 6099031,443 6441793,803 17,286 TN
643 6099037,71 6441784,256 17,325 TN
644 6099044,582 6441775,092 17,245 TN
645 6099050,691 6441765,745 17,356 TN



646 6099056,454 6441756,211 17,147 TN
647 6099062,211 6441746,574 17,168 TN
648 6099067,908 6441736,84 17,122 TN
649 6099073,029 6441727,111 17,082 TN
650 6099079,023 6441717,443 17,119 TN
651 6099084,997 6441708,219 17,245 TN
652 6099091,187 6441698,8 17,296 TN
653 6099097,378 6441689,316 17,291 TN
654 6099103,557 6441679,731 17,368 TN
655 6099109,536 6441670,395 17,299 TN
656 6099116,771 6441659,347 17,366 TN
657 6099122,752 6441649,817 17,335 TN
658 6099128,706 6441640,516 17,398 TN
659 6099134,941 6441630,875 17,261 TN
660 6099141,042 6441621,747 17,23 TN
661 6099147,467 6441612,351 17,154 TN
662 6099153,618 6441603,104 16,994 TN
663 6099159,911 6441593,614 17 TN
664 6099166,475 6441584,71 16,912 TN
665 6099174,036 6441576,655 16,928 TN
666 6099176,01 6441565,878 16,873 TN
667 6099165,062 6441566,01 16,87 TN
668 6099156,312 6441573,597 16,817 TN
669 6099149,717 6441582,559 16,881 TN
670 6099141,559 6441590,078 16,949 TN
671 6099133,825 6441598,303 16,942 TN
672 6099126,414 6441606,508 16,963 TN
673 6099118,796 6441614,809 16,982 TN
674 6099111,229 6441623,005 17,105 TN
675 6099102,434 6441632,72 17,014 TN
676 6099094,762 6441641,055 16,996 TN
677 6099087,435 6441649,622 16,947 TN
678 6099079,188 6441659,645 17,063 TN
679 6099072,034 6441668,289 17,01 TN
680 6099064,338 6441676,637 16,951 TN
681 6099056,757 6441684,774 16,97 TN
682 6099049,124 6441693,045 16,937 TN
683 6099041,733 6441701,492 16,873 TN
684 6099034,435 6441709,831 16,93 TN
685 6099026,988 6441718,35 16,949 TN
686 6099020,073 6441726,104 16,916 TN
687 6099011,319 6441735,749 16,992 TN
688 6099003,917 6441743,587 16,984 TN
689 6098996,391 6441752,007 16,973 TN
690 6098987,956 6441761,965 16,979 TN
691 6098980,511 6441769,982 17,008 TN
692 6098972,392 6441778,11 16,895 TN
693 6098965,381 6441786,64 16,947 TN
694 6098957,964 6441795,24 16,899 TN
695 6098950,136 6441803,22 16,911 TN
696 6098942,588 6441811,598 16,835 TN
697 6098935,617 6441820,255 16,822 TN
698 6098928,494 6441828,975 16,831 TN
699 6098921,541 6441837,764 16,838 TN



700 6098919,336 6441848,175 16,847 TN
701 6098912,395 6441856,297 16,843 TN
702 6098901,797 6441860,303 16,73 TN
703 6098893,728 6441866,777 16,804 TN
704 6098885,354 6441874,983 16,846 TN
705 6098877,997 6441883,268 16,836 TN
706 6098871,029 6441891,086 16,819 TN
707 6098862,428 6441900,499 16,879 TN
708 6098854,645 6441909,294 16,954 TN
709 6098847,948 6441916,984 16,929 TN
710 6098839,479 6441926,121 16,931 TN
711 6098832,247 6441934,732 16,985 TN
712 6098824,349 6441943,009 17,113 TN
713 6098816,646 6441951,564 17,063 TN
714 6098808,88 6441959,999 17,061 TN
715 6098800,908 6441968,247 16,991 TN
716 6098799,719 6441979,384 17,018 TN
717 6098808,159 6441986,732 17,041 TN
718 6098817,074 6441993,781 17,021 TN
719 6098825,733 6442000,408 16,928 TN
720 6098833,962 6442006,579 16,929 TN
721 6098842,987 6442001,706 16,965 TN
722 6098849,38 6441992,815 17,016 TN
723 6098855,265 6441983,522 16,944 TN
724 6098860,976 6441974,67 16,994 TN
725 6098867,294 6441965,447 16,978 TN
726 6098873,644 6441956,023 16,975 TN
727 6098879,841 6441947,256 16,956 TN
728 6098887,183 6441936,765 16,927 TN
729 6098893,588 6441927,552 16,928 TN
730 6098899,802 6441918,446 16,89 TN
731 6098907,144 6441907,806 16,875 TN
732 6098913,748 6441898,729 16,854 TN
733 6098920,839 6441889,961 16,841 TN
734 6098929,108 6441880,248 16,802 TN
735 6098936,687 6441871,774 16,877 TN
736 6098946,687 6441873,787 16,963 TN
737 6098956,087 6441879,939 16,953 TN
738 6098965,701 6441885,941 16,998 TN
739 6098975,264 6441891,783 16,994 TN
740 6098983,194 6441901,036 16,954 TN
741 6098978,766 6441910,828 16,921 TN
742 6098972,85 6441919,294 16,901 TN
743 6098967,039 6441928,736 16,984 TN
744 6098961,12 6441938,312 17,076 TN
745 6098955,34 6441947,869 17,114 TN
746 6098949,607 6441957,646 17,125 TN
747 6098943,9 6441967,439 17,099 TN
748 6098938,125 6441977,097 17,052 TN
749 6098932,324 6441986,559 17,147 TN
750 6098926,149 6441995,854 17,146 TN
751 6098919,962 6442005,226 17,034 TN
752 6098913,612 6442014,63 16,983 TN
753 6098907,114 6442023,73 16,968 TN



754 6098900,014 6442032,233 16,967 TN
755 6098901,199 6442043,872 16,997 TN
756 6098901,631 6442054,349 16,923 TN
757 6098909,023 6442061,276 16,94 TN
758 6098918,286 6442055,004 16,945 TN
759 6098925,437 6442046,184 17,014 TN
760 6098932,558 6442037,475 17,064 TN
761 6098940,394 6442028,499 17,142 TN
762 6098947,59 6442019,679 17,287 TN
763 6098954,14 6442010,498 17,323 TN
764 6098960,535 6442001,588 17,15 TN
765 6098968,029 6441993,081 17,407 TN
766 6098976,212 6441985,315 17,421 TN
767 6098985,102 6441975,571 17,321 TN
768 6098992,841 6441967,304 17,279 TN
769 6099000,957 6441959,529 17,191 TN
770 6099010,682 6441950,635 17,181 TN
771 6099018,697 6441942,886 17,147 TN
772 6099026,996 6441935,546 17,162 TN
773 6099037,761 6441934,319 17,216 TN
774 6099047,266 6441939,861 17,173 TN
775 6099056,09 6441945,866 17,189 TN
776 6099061,498 6441955,53 17,145 TN
777 6099072,067 6441958,953 17,122 TN
778 6099082,284 6441962,477 17,189 TN
779 6099082,349 6441972,605 17,187 TN
780 6099076,54 6441982,223 17,148 TN
781 6099069,655 6441990,391 17,096 TN
782 6099062,7 6441998,928 17,116 TN
783 6099055,55 6442007,356 17,089 TN
784 6099048,991 6442016,019 17,144 TN
785 6099041,862 6442024,965 17,178 TN
786 6099035,25 6442033,543 17,195 TN
787 6099028,693 6442042,186 17,159 TN
788 6099021,341 6442052,189 17,173 TN
789 6099014,828 6442061,257 17,152 TN
790 6099008,611 6442071,193 17,15 TN
791 6099002,692 6442080,669 17,083 TN
792 6098996,512 6442089,903 17,046 TN
793 6098989,515 6442098,854 17,031 TN
794 6098983,052 6442107,937 17,018 TN
795 6098977,016 6442116,126 17,02 TN
796 6098971,319 6442124,419 16,983 TN
797 6098965,94 6442132,865 16,833 TN
798 6098959,536 6442141,526 16,958 TN
799 6098952,936 6442149,827 16,972 TN
800 6098945,781 6442158,583 16,995 TN
801 6098938,673 6442167,106 17,002 TN
802 6098931,42 6442175,381 16,979 TN
803 6098923,525 6442183,15 17,003 TN
804 6098915,325 6442190,887 17,089 TN
805 6098905,722 6442199,823 17,167 TN
806 6098898,371 6442208,174 17,223 TN
807 6098897,748 6442218,394 17,249 TN



808 6098906,711 6442225,396 17,156 TN
809 6098917,314 6442227,178 17,102 TN
810 6098925,302 6442220,891 17,076 TN
811 6098931,413 6442212,489 17,034 TN
812 6098938,407 6442203,916 17,04 TN
813 6098945,617 6442194,953 16,972 TN
814 6098952,341 6442186,162 17,026 TN
815 6098958,84 6442177,82 16,995 TN
816 6098965,821 6442169,32 16,875 TN
817 6098972,282 6442161,161 16,987 TN
818 6098978,887 6442153,143 16,985 TN
819 6098986,475 6442143,942 16,954 TN
820 6098992,905 6442134,94 16,933 TN
821 6098999,679 6442127,27 16,941 TN
822 6099007,057 6442119,089 17,059 TN
823 6099014,456 6442109,932 17,017 TN
824 6099021,437 6442101,285 17,089 TN
825 6099029,026 6442091,849 17,143 TN
826 6099036,346 6442082,621 17,178 TN
827 6099042,728 6442074,049 17,181 TN
828 6099050,302 6442064,845 17,237 TN
829 6099057,459 6442056,556 17,151 TN
830 6099064,205 6442047,927 17,235 TN
831 6099071,44 6442038,718 17,175 TN
832 6099078,353 6442030,724 17,146 TN
833 6099085,552 6442022,062 17,159 TN
834 6099092,594 6442013,507 17,119 TN
835 6099098,873 6442005,484 17,101 TN
836 6099105,207 6441997,167 17,127 TN
837 6099110,395 6441987,616 17,191 TN
838 6099099,438 6441986,679 17,171 TN
839 6099090,734 6441994,015 17,154 TN
840 6099082,206 6441999,918 17,089 TN
841 6099073,202 6442006,25 17,097 TN
842 6099063,795 6442013,248 17,187 TN
843 6099053,603 6442020,722 17,123 TN
844 6099044,332 6442027,426 17,222 TN
845 6099035,594 6442033,804 17,201 TN
846 6099027,179 6442039,797 17,201 TN
847 6099017,561 6442046,833 17,167 TN
848 6099008,548 6442053,285 17,17 TN
849 6098998,478 6442059,319 17,133 TN
850 6098988,814 6442065,079 17,091 TN
851 6098979,481 6442070,858 17,094 TN
852 6098969,945 6442077,035 17,044 TN
853 6098960,243 6442082,377 16,979 TN
854 6098949,984 6442086,685 16,992 TN
855 6098939,663 6442091,32 17,003 TN
856 6098932,19 6442098,514 16,846 TN
857 6098925,288 6442105,94 16,983 TN
858 6098917,468 6442114,612 16,994 TN
859 6098910,455 6442122,607 17,014 TN
860 6098903,104 6442130,658 17,014 TN
861 6098897,552 6442140,771 17,084 TN



862 6098894,886 6442150,492 17,118 TN
863 6098886,283 6442155,885 17,166 TN
864 6098876,41 6442160,408 17,192 TN
865 6098868,319 6442168,793 17,39 TN
866 6098861,328 6442177,38 17,554 TN
867 6098854,004 6442185,537 17,656 TN
868 6098844,516 6442181,169 17,759 TN
869 6098832,37 6442178,158 17,886 TN
870 6098824,705 6442171,39 17,928 TN
871 6098824,583 6442159,848 17,923 TN
872 6098830,487 6442150,24 17,857 TN
873 6098836,173 6442140,423 17,67 TN
874 6098841,48 6442130,471 17,546 TN
875 6098847,697 6442118,932 17,386 TN
876 6098853,285 6442109,17 17,306 TN
877 6098859,083 6442099,525 17,166 TN
878 6098865,858 6442088,334 17,055 TN
879 6098871,598 6442078,751 17,035 TN
880 6098877,521 6442069,299 16,993 TN
881 6098884,04 6442058,216 16,944 TN
882 6098878,9 6442047,766 16,973 TN
883 6098870,195 6442040,937 17,015 TN
884 6098861,472 6442033,939 17,005 TN
885 6098851,884 6442028,886 17,034 TN
886 6098843,411 6442035,02 17,018 TN
887 6098835,983 6442045,697 17,011 TN
888 6098829,507 6442054,889 17,053 TN
889 6098823,498 6442064,151 17,03 TN
890 6098817,393 6442073,704 17,02 TN
891 6098811,38 6442083,012 17,309 TN
892 6098805,341 6442092,726 17,413 TN
893 6098799,592 6442102,29 17,593 TN
894 6098793,487 6442111,775 17,746 TN
895 6098787,426 6442121,081 17,941 TN
896 6098781,745 6442131,017 18,044 TN
897 6098773,372 6442138,152 18,196 TN
898 6098763,158 6442132,649 18,087 TN
899 6098753,56 6442126,735 17,912 TN
900 6098744,037 6442120,789 17,771 TN
901 6098740,128 6442110,285 17,624 TN
902 6098746,414 6442100,803 17,439 TN
903 6098753,29 6442091,777 17,366 TN
904 6098759,819 6442082,81 17,232 TN
905 6098766,45 6442073,691 17,107 TN
906 6098773,048 6442064,773 17,066 TN
907 6098779,646 6442055,61 17,054 TN
908 6098785,893 6442046,501 16,989 TN
909 6098792,419 6442037,171 16,995 TN
910 6098799,092 6442027,966 16,986 TN
911 6098805,676 6442019,041 16,985 TN
912 6098812,571 6442009,963 16,952 TN
913 6098813,841 6441999,526 16,962 TN
914 6098805,865 6441991,313 16,987 TN
915 6098797,37 6441984,114 17,029 TN



916 6098785,985 6441985,229 16,937 TN
917 6098778,102 6441993,45 16,839 TN
918 6098770,724 6442001,762 16,875 TN
919 6098763,19 6442009,994 16,881 TN
920 6098755,735 6442018,542 16,861 TN
921 6098748,505 6442026,831 16,852 TN
922 6098741,064 6442035,363 16,858 TN
923 6098733,829 6442043,959 16,781 TN
924 6098727,112 6442052,552 16,847 TN
925 6098720,822 6442060,578 16,825 TN
926 6098712,216 6442067,967 16,86 TN
927 6098705,357 6442077,145 16,826 TN
928 6098704,204 6442087,245 16,992 TN
929 6098698,817 6442095,782 16,988 TN
930 6098688,554 6442094,244 16,928 TN
931 6098678,87 6442088,931 16,743 TN
932 6098669,058 6442083,959 16,669 TN
933 6098659,056 6442078,124 16,598 TN
934 6098654,204 6442069,24 16,585 TN
935 6098658,997 6442059,613 16,554 TN
936 6098666,062 6442050,991 16,582 TN
937 6098672,931 6442042,172 16,56 TN
938 6098680,125 6442033,503 16,565 TN
939 6098687,403 6442024,868 16,567 TN
940 6098694,42 6442016,252 16,591 TN
941 6098701,527 6442007,683 16,647 TN
942 6098708,73 6441998,786 16,583 TN
943 6098715,524 6441990,297 16,607 TN
944 6098722,244 6441981,719 16,642 TN
945 6098728,897 6441972,732 16,638 TN
946 6098735,375 6441963,478 16,693 TN
947 6098741,916 6441954,451 16,649 TN
948 6098748,415 6441945,238 16,709 TN
949 6098754,679 6441936,028 16,682 TN
950 6098760,3 6441927,39 16,706 TN
951 6098767,356 6441918,57 16,756 TN
952 6098774,663 6441909,912 16,747 TN
953 6098781,314 6441900,873 16,786 TN
954 6098787,441 6441891,64 16,83 TN
955 6098793,743 6441882,306 16,802 TN
956 6098800,719 6441873,75 16,742 TN
957 6098808,366 6441866,063 16,839 TN
958 6098815,882 6441857,771 16,858 TN
959 6098823,059 6441849,267 16,818 TN
960 6098829,535 6441840,789 16,773 TN
961 6098836,691 6441831,678 16,717 TN
962 6098843,586 6441823,182 16,703 TN
963 6098850,499 6441814,379 16,753 TN
964 6098857,401 6441805,506 16,701 TN
965 6098863,999 6441796,459 16,728 TN
966 6098870,658 6441787,9 16,719 TN
967 6098876,904 6441778,8 16,708 TN
968 6098884,509 6441768,16 16,737 TN
969 6098891,086 6441758,936 16,781 TN



970 6098897,729 6441750,318 16,636 TN
971 6098905,434 6441740,555 16,646 TN
972 6098912,654 6441732,378 16,772 TN
973 6098922,002 6441725,743 16,906 TN
974 6098931,061 6441716,366 16,906 TN
975 6098939,787 6441709,295 16,964 TN
976 6098948,925 6441702,945 16,892 TN
977 6098958,661 6441694,583 16,946 TN
978 6098966,864 6441686,7 17,031 TN
979 6098974,526 6441678,687 16,988 TN
980 6098981,675 6441670,075 16,982 TN
981 6098990,069 6441659,778 16,919 TN
982 6098996,915 6441651,07 16,915 TN
983 6099003,985 6441642,643 16,891 TN
984 6099015,386 6441641,049 16,826 TN
985 6099013,921 6441651,341 16,853 TN
986 6099004,964 6441645,466 16,891 TN
987 6099010,452 6441636,713 16,764 TN
988 6099017,283 6441628,275 16,731 TN
989 6099024,076 6441619,91 16,78 TN
990 6099030,859 6441611,151 16,787 TN
991 6099037,416 6441602,652 16,735 TN
992 6099044,96 6441593,184 16,701 TN
993 6099051,749 6441584,748 16,761 TN
994 6099059,561 6441576,838 16,782 TN
995 6099068,881 6441568,352 16,708 TN
996 6099075,727 6441560,48 16,704 TN
997 6099082,721 6441551,671 16,74 TN
998 6099091,062 6441543,946 16,689 TN
999 6099099,908 6441537,144 16,683 TN

1000 6099106,701 6441529,377 16,68 TN
1001 6099100,74 6441521,037 16,745 TN
1002 6099092,843 6441513,556 16,627 TN
1003 6099090,774 6441503,294 16,928 TN
1004 6099086,203 6441493,389 16,629 TN
1005 6099079,491 6441485,676 16,758 TN
1006 6099069,58 6441488,076 16,751 TN
1007 6099062,758 6441496,363 16,794 TN
1008 6099056,006 6441505,299 16,794 TN
1009 6099049,381 6441514,075 16,699 TN
1010 6099043,402 6441523,362 16,731 TN
1011 6099036,005 6441533,574 16,73 TN
1012 6099029,695 6441542,52 16,78 TN
1013 6099022,855 6441550,894 16,753 TN
1014 6099015,886 6441558,846 16,8 TN
1015 6099008,549 6441567,486 16,82 TN
1016 6099001,583 6441576,133 16,845 TN
1017 6098994,379 6441584,559 16,873 TN
1018 6098985,201 6441592,1 16,858 TN
1019 6098977,804 6441600,335 16,921 TN
1020 6098971,248 6441608,582 17,098 TN
1021 6098963,827 6441617,602 17,126 TN
1022 6098955,677 6441626,602 17,101 TN
1023 6098947,718 6441635,424 17,187 TN



1024 6098937,7 6441646,001 17,163 TN
1025 6098930,464 6441653,738 17,149 TN
1026 6098922,541 6441661,915 17,148 TN
1027 6098914,67 6441669,928 17,134 TN
1028 6098906,85 6441678,8 17,052 TN
1029 6098899,128 6441687,085 16,898 TN
1030 6098892,291 6441694,565 16,829 TN
1031 6098885,757 6441702,279 16,815 TN
1032 6098878,585 6441711,248 16,822 TN
1033 6098871,217 6441719,879 16,791 TN
1034 6098864,201 6441728,531 16,747 TN
1035 6098857,209 6441736,928 16,687 TN
1036 6098850,315 6441745,629 16,663 TN
1037 6098843,571 6441754,563 16,674 TN
1038 6098837,195 6441762,982 16,698 TN
1039 6098830,677 6441772,277 16,72 TN
1040 6098822,897 6441782,782 16,7 TN
1041 6098816,151 6441791,781 16,711 TN
1042 6098809,595 6441800,577 16,642 TN
1043 6098803,053 6441808,841 16,659 TN
1044 6098796,213 6441817,957 16,719 TN
1045 6098789,542 6441826,947 16,736 TN
1046 6098782,211 6441837,322 16,842 TN
1047 6098775,692 6441846,754 16,858 TN
1048 6098768,775 6441855,075 16,666 TN
1049 6098759,535 6441864,45 16,783 TN
1050 6098751,628 6441872,452 16,636 TN
1051 6098744,748 6441881,291 16,626 TN
1052 6098737,457 6441889,851 16,682 TN
1053 6098729,746 6441897,999 16,638 TN
1054 6098721,758 6441906,107 16,556 TN
1055 6098714,232 6441914,015 16,521 TN
1056 6098706,439 6441922,244 16,566 TN
1057 6098699,02 6441930,583 16,561 TN
1058 6098691,76 6441939,046 16,479 TN
1059 6098685,011 6441948,039 16,468 TN
1060 6098678,108 6441956,903 16,459 TN
1061 6098671,172 6441965,613 16,409 TN
1062 6098664,365 6441974,413 16,427 TN
1063 6098657,689 6441983,405 16,407 TN
1064 6098651,112 6441992,457 16,415 TN
1065 6098644,431 6442001,38 16,343 TN
1066 6098637,711 6442009,736 16,331 TN
1067 6098630,676 6442018,602 16,419 TN
1068 6098624,093 6442027,623 16,374 TN
1069 6098617,81 6442036,725 16,335 TN
1070 6098607,766 6442041,805 16,423 TN
1071 6098597,534 6442036,945 16,341 TN
1072 6098588,568 6442031,648 16,383 TN
1073 6098578,901 6442025,654 16,331 TN
1074 6098570,47 6442018,994 16,243 TN
1075 6098572,966 6442009,23 16,219 TN
1076 6098579,591 6442000,303 16,194 TN
1077 6098588,741 6441994,716 16,238 TN



1078 6098599,779 6441994,366 16,291 TN
1079 6098608,894 6441988,108 16,218 TN
1080 6098604,399 6441978,395 16,304 TN
1081 6098604,737 6441967,77 16,309 TN
1082 6098611,677 6441959,324 16,252 TN
1083 6098618,984 6441950,813 16,25 TN
1084 6098626,186 6441942,552 16,428 TN
1085 6098633,555 6441933,886 16,355 TN
1086 6098640,567 6441925,33 16,386 TN
1087 6098647,706 6441916,674 16,45 TN
1088 6098654,814 6441908,509 16,395 TN
1089 6098662,328 6441900,15 16,462 TN
1090 6098669,484 6441891,537 16,481 TN
1091 6098676,581 6441883,17 16,495 TN
1092 6098684,074 6441874,524 16,539 TN
1093 6098691,443 6441866,056 16,503 TN
1094 6098698,843 6441857,911 16,446 TN
1095 6098706,425 6441849,347 16,639 TN
1096 6098713,853 6441840,958 16,529 TN
1097 6098721,046 6441832,666 16,626 TN
1098 6098729,561 6441822,375 16,462 TN
1099 6098737,036 6441814,084 16,62 TN
1100 6098745,41 6441807,373 16,496 TN
1101 6098750,954 6441798,021 16,669 TN
1102 6098758,453 6441789,187 16,703 TN
1103 6098765,787 6441780,843 16,685 TN
1104 6098773,345 6441772,141 16,716 TN
1105 6098780,661 6441764,037 16,746 TN
1106 6098788,402 6441755,481 16,707 TN
1107 6098795,742 6441747,418 16,644 TN
1108 6098803,474 6441738,903 16,687 TN
1109 6098810,487 6441730,211 16,772 TN
1110 6098817,838 6441721,667 16,671 TN
1111 6098824,963 6441713,437 16,777 TN
1112 6098832,636 6441704,75 16,769 TN
1113 6098839,921 6441696,197 16,81 TN
1114 6098847,221 6441687,655 16,809 TN
1115 6098854,604 6441679,397 16,847 TN
1116 6098862,423 6441671,141 16,923 TN
1117 6098869,753 6441662,553 17,029 TN
1118 6098877,109 6441654,112 17,023 TN
1119 6098884,409 6441645,596 17,108 TN
1120 6098893,416 6441636,115 17,191 TN
1121 6098900,447 6441627,326 17,241 TN
1122 6098909,387 6441620,602 17,276 TN
1123 6098916,26 6441609,5 17,345 TN
1124 6098923,25 6441600,562 17,299 TN
1125 6098930,549 6441592,211 17,266 TN
1126 6098939,301 6441582,337 17,191 TN
1127 6098946,867 6441573,892 17,167 TN
1128 6098954,252 6441565,507 17,108 TN
1129 6098963,645 6441556,631 17,064 TN
1130 6098970,066 6441547,419 16,978 TN
1131 6098977,289 6441538,949 16,905 TN



1132 6098986,144 6441529,318 16,925 TN
1133 6098993,526 6441521,266 16,949 TN
1134 6099001,014 6441512,746 16,853 TN
1135 6099008,003 6441504,004 16,912 TN
1136 6099015,409 6441495,715 16,919 TN
1137 6099023,016 6441487,48 16,899 TN
1138 6099030,485 6441479,003 16,945 TN
1139 6099037,887 6441470,778 16,988 TN
1140 6099045,143 6441462,359 16,897 TN
1141 6099055,593 6441459,63 16,881 TN
1142 6099057,76 6441469,63 16,843 TN
1143 6099055,525 6441480,472 16,746 TN
1144 6099052,944 6441491,162 16,739 TN
1145 6099050,264 6441501,297 16,74 TN
1146 6099047,737 6441511,825 16,694 TN
1147 6099044,802 6441522,594 16,768 TN
1148 6099042,32 6441532,973 16,756 TN
1149 6099040,023 6441543,684 16,75 TN
1150 6099037,797 6441554,932 16,816 TN
1151 6099035,963 6441565,706 16,777 TN
1152 6099033,789 6441576,222 16,727 TN
1153 6099031,946 6441587,146 16,774 TN
1154 6099030,884 6441598,183 16,781 TN
1155 6099030,52 6441608,979 16,79 TN
1156 6099030,821 6441620,154 16,828 TN
1157 6099030,233 6441633,004 16,82 TN
1158 6099028,876 6441643,904 16,8 TN
1159 6099027,05 6441654,524 16,81 TN
1160 6099024,747 6441665,252 16,799 TN
1161 6099022,776 6441675,757 16,836 TN
1162 6099020,937 6441686,395 16,858 TN
1163 6099018,506 6441698,908 16,882 TN
1164 6099016,566 6441709,915 16,89 TN
1165 6099015,838 6441719,89 16,97 TN
1166 6099018,193 6441729,743 16,947 TN
1167 6099016,157 6441741,01 17,053 TN
1168 6099012,103 6441752,36 17,06 TN
1169 6099008,213 6441763,172 17,224 TN
1170 6099004,276 6441773,636 17,065 TN
1171 6099000,262 6441783,476 17,161 TN
1172 6098995,532 6441795,125 17,222 TN
1173 6098991,564 6441804,763 17,063 TN
1174 6098987,333 6441815,276 17,101 TN
1175 6098983,067 6441826,114 17,055 TN
1176 6098977,696 6441836,604 16,9 TN
1177 6098971,449 6441845,706 16,952 TN
1178 6098965,799 6441854,962 16,911 TN
1179 6098961,178 6441864,15 16,926 TN
1180 6098957,347 6441873,4 16,935 TN
1181 6098953,884 6441885,092 16,956 TN
1182 6098952,245 6441896,304 16,995 TN
1183 6098950,73 6441907,359 16,968 TN
1184 6098948,637 6441918,177 16,944 TN
1185 6098945,596 6441929,071 16,996 TN



1186 6098943,014 6441940,256 17,066 TN
1187 6098940,598 6441950,053 17,089 TN
1188 6098937,068 6441960,874 17,063 TN
1189 6098933,364 6441973,969 17,077 TN
1190 6098931,274 6441984,028 17,133 TN
1191 6098931,003 6441994,502 17,105 TN
1192 6098928,15 6442005,209 17,15 TN
1193 6098928,049 6442016,515 17,135 TN
1194 6098932,808 6442026,613 17,192 TN
1195 6098937,639 6442037,308 17,084 TN
1196 6098939,046 6442047,871 17,08 TN
1197 6098940,723 6442058,088 16,984 TN
1198 6098942,169 6442068,894 17,009 TN
1199 6098944,179 6442078,784 16,936 TN
1200 6098943,693 6442090,349 16,968 TN
1201 6098937,588 6442100,004 16,86 TN
1202 6098935,627 6442110,765 16,925 TN
1203 6098934,351 6442121,516 16,966 TN
1204 6098929,128 6442132,205 17,007 TN
1205 6098923,218 6442141,64 17,015 TN
1206 6098918,461 6442151,765 17,027 TN
1207 6098914,639 6442163,334 17,031 TN
1208 6098911,883 6442173,326 17,066 TN
1209 6098909,657 6442183,317 17,111 TN
1210 6098907,104 6442195,186 17,137 TN
1211 6098903,682 6442206,185 17,184 TN
1212 6098897,302 6442215,99 17,244 TN
1213 6098888,257 6442220,938 17,291 TN
1214 6098878,82 6442214,908 17,368 TN
1215 6098868,624 6442210,102 17,408 TN
1216 6098858,475 6442204,422 17,547 TN
1217 6098849,359 6442197,337 17,687 TN
1218 6098838,169 6442189,262 17,824 TN
1219 6098828,439 6442183,049 17,884 TN
1220 6098818,574 6442178,281 17,958 TN
1221 6098828,819 6442182,938 17,893 TN
1222 6098838,861 6442187,932 17,797 TN
1223 6098849,401 6442195,797 17,676 TN
1224 6098858,689 6442202,177 17,522 TN
1225 6098868,129 6442208,151 17,431 TN
1226 6098879,252 6442214,825 17,375 TN
1227 6098888,398 6442221,652 17,244 TN
1228 6098896,846 6442228,936 17,181 TN
1229 6098906,143 6442235,321 17,129 TN
1230 6098914,736 6442241,884 17,074 TN
1231 6098924,606 6442248,123 17,071 TN
1232 6098934,929 6442254,573 17,047 TN
1233 6098944,623 6442260,304 16,995 TN
1234 6098955,425 6442265,115 16,992 TN
1235 6098965,272 6442270,77 16,868 TN
1236 6098953,434 6442264,725 16,986 TN
1237 6098945,539 6442258,377 16,991 TN
1238 6098954,214 6442263,606 16,957 TN
1239 6098965,189 6442271,019 16,856 TN



1240 6098973,87 6442277,902 16,926 TN
1241 6098982,959 6442284,094 16,946 TN
1242 6098993,108 6442288,668 16,931 TN
1243 6099004,103 6442288,091 17,025 TN
1244 6099015,304 6442291,628 16,987 TN
1245 6099025,529 6442296,536 17,035 TN
1246 6099036,281 6442302,362 17,042 TN
1247 6099045,255 6442308,384 17,056 TN
1248 6099049,165 6442317,613 17,121 TN
1249 6099051,641 6442327,59 17,131 TN
1250 6099059,874 6442333,891 17,175 TN
1251 6099068,841 6442339,067 17,231 TN
1252 6099078,64 6442344,578 17,281 TN
1253 6099088,169 6442350,065 17,12 TN
1254 6099097,48 6442356,787 17,367 TN
1255 6099096,575 6442368,757 17,247 TN
1256 6099090,123 6442376,916 17,202 TN
1257 6099018,864 6442343,163 17,119 TN
1258 6099008,904 6442337,288 17,098 TN
1259 6098999,363 6442331,441 17,156 TN
1260 6098990,606 6442326,277 17,143 TN
1261 6098980,556 6442320,065 16,983 TN
1262 6098970,515 6442312,661 17,034 TN
1263 6098961,094 6442304,737 16,99 TN
1264 6098950,334 6442298,088 16,979 TN
1265 6098941,579 6442292,741 17,047 TN
1266 6098932,818 6442287,488 17,036 TN
1267 6098923,825 6442282,414 17,072 TN
1268 6098914,766 6442277,48 17,079 TN
1269 6098905,957 6442272,593 17,106 TN
1270 6098895,573 6442266,674 17,123 TN
1271 6098884,694 6442260,089 17,183 TN
1272 6098875,491 6442254,327 17,24 TN
1273 6098866,241 6442248,838 17,313 TN
1274 6098857,16 6442243,54 17,444 TN
1275 6098845,528 6442239,767 17,602 TN
1276 6098835,891 6442245,521 17,552 TN
1277 6098830,065 6442254,123 17,347 TN
1278 6098822,563 6442263,656 17,425 TN
1279 6098815,89 6442272,9 17,307 TN
1280 6098816,45 6442284,433 17,269 TN
1281 6098822,763 6442292,732 17,25 TN
1282 6098831,29 6442299,849 17,21 TN
1283 6098840,977 6442306,6 17,209 TN
1284 6098851,296 6442313,66 17,166 TN
1285 6098860,223 6442319,961 17,128 TN
1286 6098868,663 6442326,165 17,137 TN
1287 6098878,006 6442333,258 17,138 TN
1288 6098887,344 6442340,228 17,054 TN
1289 6098896,549 6442346,181 17,057 TN
1290 6098905,509 6442352,264 17,125 TN
1291 6098915,52 6442359,047 17,112 TN
1292 6098928,657 6442367,866 17,135 TN
1293 6098938,515 6442374,481 17,104 TN



1294 6098948,369 6442381,074 17,134 TN
1295 6098958,743 6442387,909 17,177 TN
1296 6098969,061 6442394,769 17,185 TN
1297 6098982,225 6442403,333 17,226 TN
1298 6098990,753 6442408,762 17,306 TN
1299 6099002,962 6442414,138 17,377 TN
1300 6099013,156 6442419,701 17,33 TN
1301 6099022,566 6442426,086 17,322 TN
1302 6099032,813 6442432,367 17,31 TN
1303 6099042,887 6442439,207 17,301 TN
1304 6099052,866 6442446,339 17,353 TN
1305 6099062,733 6442452,74 17,31 TN
1306 6099072,362 6442458,291 17,373 TN
1307 6099081,934 6442464,683 17,298 TN
1308 6099091,984 6442471,809 17,237 TN
1309 6099101,545 6442478,442 17,29 TN
1310 6099112,89 6442486,459 17,296 TN
1311 6099123,222 6442493,432 17,236 TN
1312 6099133,442 6442498,829 17,213 TN
1313 6099142,07 6442506,334 17,193 TN
1314 6099144,567 6442516,993 17,185 TN
1315 6099140,75 6442528,134 17,255 TN
1316 6099133,82 6442536,253 17,224 TN
1317 6099127,456 6442544,389 17,279 TN
1318 6099121,507 6442552,724 17,289 TN
1319 6099113,353 6442563,798 17,43 TN
1320 6099105,971 6442573,45 17,52 TN
1321 6099098,414 6442580,917 17,644 TN
1322 6099088,316 6442584,214 17,773 TN
1323 6099077,207 6442583,105 17,72 TN
1324 6099067,255 6442580,57 17,854 TN
1325 6099057,56 6442577,365 17,917 TN
1326 6099047,021 6442574,74 17,944 TN
1327 6099035,931 6442575,241 18,139 TN
1328 6099024,917 6442577,831 18,147 TN
1329 6099014,817 6442579,225 18,124 TN
1330 6099004,755 6442577,092 18,193 TN
1331 6098994,816 6442572,437 18,194 TN
1332 6098985,593 6442566,552 18,134 TN
1333 6098976,031 6442556,915 18,079 TN
1334 6098969,851 6442548,263 18,099 TN
1335 6098964,583 6442539,336 18,009 TN
1336 6098955,788 6442530,541 17,867 TN
1337 6098944,825 6442528,54 17,871 TN
1338 6098935,302 6442531,993 17,813 TN
1339 6098925,224 6442527,582 17,79 TN
1340 6098919,561 6442518,318 17,864 TN
1341 6098913,838 6442508,776 17,803 TN
1342 6098881,824 6442461,937 17,319 TN
1343 6098875,055 6442453,174 17,246 TN
1344 6098867,88 6442444,242 17,26 TN
1345 6098861,05 6442436,237 17,234 TN
1346 6098852,356 6442427,223 17,276 TN
1347 6098843,361 6442418,727 17,199 TN



1348 6098834,157 6442410,502 17,303 TN
1349 6098816,775 6442394,591 17,146 TN
1350 6098808,139 6442386,513 17,145 TN
1351 6098798,638 6442377,776 17,097 TN
1352 6098790,414 6442370,485 17,039 TN
1353 6098782,203 6442363,68 17,07 TN
1354 6098773,001 6442356,015 17,01 TN
1355 6098764,09 6442348,277 17,057 TN
1356 6098755,752 6442341,445 17,073 TN
1357 6098747,324 6442335,394 17,024 TN
1358 6098738,214 6442328,505 16,987 TN
1359 6098729,862 6442321,093 16,967 TN
1360 6098722,124 6442313,972 16,985 TN
1361 6098714,34 6442306,666 16,98 TN
1362 6098706,195 6442299,213 16,98 TN
1363 6098697,964 6442292,009 16,97 TN
1364 6098689,609 6442284,983 16,985 TN
1365 6098681,344 6442277,775 16,985 TN
1366 6098670,137 6442268,399 16,986 TN
1367 6098662,116 6442260,698 16,987 TN
1368 6098654,301 6442253,632 17,018 TN
1369 6098646,108 6442246,708 17,005 TN
1370 6098637,662 6442239,476 16,969 TN
1371 6098629,322 6442232,351 16,967 TN
1372 6098621,217 6442225,337 16,956 TN
1373 6098613,05 6442217,991 16,956 TN
1374 6098604,423 6442210,862 16,887 TN
1375 6098595,719 6442204,283 16,917 TN
1376 6098587,02 6442197,541 16,889 TN
1377 6098578,896 6442190,618 16,914 TN
1378 6098571,029 6442183,316 16,878 TN
1379 6098563,136 6442175,602 16,945 TN
1380 6098555,481 6442168,004 17,002 TN
1381 6098547,432 6442160,958 17,029 TN
1382 6098538,919 6442154,091 17,141 TN
1383 6098530,599 6442147,048 17,238 TN
1384 6098522,383 6442139,853 17,36 TN
1385 6098513,981 6442132,513 17,323 TN
1386 6098505,116 6442125,043 17,11 TN
1387 6098495,428 6442116,888 16,94 TN
1388 6098486,623 6442109,452 16,896 TN
1389 6098478,106 6442102,285 16,693 TN
1390 6098466,762 6442094,599 16,634 TN
1391 6098465,161 6442084,341 16,623 TN
1392 6098471,346 6442075,93 16,6 TN
1393 6098478,612 6442067,601 16,557 TN
1394 6098485,668 6442059,592 16,504 TN
1395 6098493,108 6442050,956 16,522 TN
1396 6098500,167 6442043,281 16,54 TN
1397 6098507,338 6442035,376 16,577 TN
1398 6098514,569 6442027,081 16,589 TN
1399 6098521,618 6442019,076 16,629 TN
1400 6098531,245 6442007,911 16,709 TN
1401 6098539,066 6441998,816 16,805 TN



1402 6098546,564 6441989,985 16,8 TN
1403 6098554,319 6441980,916 16,812 TN
1404 6098562,662 6441971,259 16,775 TN
1405 6098571,447 6441961,121 16,79 TN
1406 6098580,116 6441950,987 16,772 TN
1407 6098588,387 6441941,379 16,78 TN
1408 6098596,582 6441932,053 16,774 TN
1409 6098604,681 6441922,813 16,731 TN
1410 6098612,869 6441913,502 16,768 TN
1411 6098621,093 6441904,05 16,762 TN
1412 6098629,735 6441894,475 16,679 TN
1413 6098638,432 6441884,621 16,661 TN
1414 6098647,334 6441874,667 16,637 TN
1415 6098656,181 6441864,785 16,658 TN
1416 6098664,877 6441855,206 16,661 TN
1417 6098673,218 6441845,735 16,69 TN
1418 6098681,307 6441836,324 16,723 TN
1419 6098689,588 6441826,78 16,767 TN
1420 6098698,263 6441816,709 16,819 TN
1421 6098707,025 6441806,517 16,823 TN
1422 6098715,953 6441796,196 16,847 TN
1423 6098725,601 6441785,107 16,903 TN
1424 6098732,359 6441777,229 16,912 TN
1425 6098739,188 6441769,3 16,918 TN
1426 6098745,944 6441761,384 16,888 TN
1427 6098755,466 6441750,28 16,831 TN
1428 6098764,973 6441739,316 16,82 TN
1429 6098774,801 6441728,167 16,873 TN
1430 6098784,623 6441716,962 16,906 TN
1431 6098794,369 6441705,899 16,91 TN
1432 6098803,732 6441695,26 16,916 TN
1433 6098812,959 6441684,617 16,922 TN
1434 6098821,691 6441674,465 16,944 TN
1435 6098829,86 6441664,708 16,949 TN
1436 6098838,392 6441654,342 16,953 TN
1437 6098847,499 6441643,713 16,967 TN
1438 6098856,816 6441632,89 17,021 TN
1439 6098866,355 6441622,097 17,037 TN
1440 6098875,497 6441611,457 17,112 TN
1441 6098884,63 6441601,72 17,083 TN
1442 6098892,908 6441591,703 17,119 TN
1443 6098901,146 6441581,632 17,129 TN
1444 6098909,843 6441571,646 17,16 TN
1445 6098918,416 6441561,805 17,135 TN
1446 6098926,515 6441552,47 17,127 TN
1447 6098934,738 6441543,071 17,116 TN
1448 6098943,951 6441532,529 17,122 TN
1449 6098953,522 6441521,485 17,082 TN
1450 6098963,121 6441511,118 17,067 TN
1451 6098972,889 6441500,193 17,062 TN
1452 6098979,463 6441492,597 17,039 TN
1453 6098988,919 6441480,959 17,094 TN
1454 6098995,491 6441473,052 17,111 TN
1455 6099002,226 6441465,168 17,145 TN



1456 6099008,892 6441457,485 17,187 TN
1457 6099018,656 6441446,396 17,21 TN
1458 6099027,482 6441436,459 17,25 TN
1459 6099035,831 6441427,107 17,28 TN
1460 6099044,353 6441417,375 17,246 TN
1461 6099053,745 6441406,584 17,204 TN
1462 6099063,572 6441395,501 17,126 TN
1463 6099073,385 6441384,161 17,152 TN
1464 6099080,414 6441376,214 17,08 TN
1465 6099087,664 6441368,003 17,069 TN
1466 6099094,785 6441359,792 17,072 TN
1467 6099101,664 6441351,726 17,078 TN
1468 6099108,247 6441343,927 17,099 TN
1469 6099114,698 6441336,122 17,15 TN
1470 6099121,119 6441328,193 17,164 TN
1471 6099127,643 6441320,207 17,164 TN
1472 6099134,318 6441312,146 17,118 TN
1473 6099141,268 6441304,045 17,053 TN
1474 6099151,698 6441291,944 17,057 TN
1475 6099158,447 6441283,994 17,097 TN
1476 6099165,167 6441276,143 17,1 TN
1477 6099171,831 6441268,418 17,15 TN
1478 6099178,376 6441260,709 17,118 TN
1479 6099184,813 6441253,034 17,109 TN
1480 6099194,044 6441241,99 17,177 TN
1481 6099203,202 6441231,047 17,235 TN
1482 6099212,526 6441220,407 17,402 TN
1483 6099221,562 6441210,161 17,406 TN
1484 6099231,05 6441199,711 17,341 TN
1485 6099239,952 6441189,404 17,31 TN
1486 6099248,922 6441179,551 17,259 TN
1487 6099257,969 6441169,774 17,205 TN
1488 6099266,99 6441159,501 17,207 TN
1489 6099275,949 6441148,721 17,201 TN
1490 6099285,068 6441137,891 17,184 TN
1491 6099293,729 6441127,463 17,17 TN
1492 6099302,845 6441116,742 17,133 TN
1493 6099312,366 6441105,454 17,128 TN
1494 6099321,596 6441093,708 17,126 TN
1495 6099331,724 6441082,564 17,126 TN
1496 6099338,747 6441074,798 17,119 TN
1497 6099345,505 6441067,031 17,165 TN
1498 6099352,084 6441059,167 17,176 TN
1499 6099358,735 6441051,375 17,197 TN
1500 6099365,741 6441043,726 17,201 TN
1501 6099372,777 6441036,015 17,209 TN
1502 6099382 6441026,071 17,206 TN
1503 6099389,417 6441017,472 17,204 TN
1504 6099396,929 6441008,481 17,224 TN
1505 6099405,151 6440999,158 17,234 TN
1506 6099413,222 6440989,885 17,224 TN
1507 6099422,83 6440978,485 17,23 TN
1508 6099429,639 6440970,166 17,225 TN
1509 6099436,506 6440961,725 17,272 TN



1510 6099444,174 6440953,134 17,251 TN
1511 6099452,71 6440944,369 17,25 TN
1512 6099461,163 6440935,168 17,197 TN
1513 6099469,157 6440926,201 17,233 TN
1514 6099477,713 6440916,137 17,255 TN
1515 6099486,724 6440905,249 17,197 TN
1516 6099496,42 6440893,382 17,052 TN
1517 6099506,656 6440881,015 16,849 TN
1518 6099516,679 6440869,424 16,69 TN
1519 6099526,2 6440858,414 16,538 TN
1520 6099535,216 6440847,95 16,412 TN
1521 6099543,73 6440838,284 16,336 TN
1522 6099552,476 6440828,832 16,235 TN
1523 6099561,553 6440819,192 16,149 TN
1524 6099570,551 6440809,406 16,073 TN
1525 6099579,486 6440799,322 16,023 TN
1526 6099588,482 6440789,015 15,987 TN
1527 6099597,424 6440778,63 15,956 TN
1528 6099606,05 6440768,49 15,907 TN
1529 6099614,771 6440758,617 15,842 TN
1530 6099623,562 6440748,517 15,817 TN
1531 6099632,375 6440738,329 15,755 TN
1532 6099641,025 6440728,166 15,663 TN
1533 6099649,545 6440718,056 15,614 TN
1534 6099658,154 6440707,849 15,557 TN
1535 6099667,082 6440697,496 15,487 TN
1536 6099676,313 6440687,173 15,427 TN
1537 6099685,442 6440676,802 15,391 TN
1538 6099694,491 6440666,367 15,312 TN
1539 6099703,581 6440655,998 15,235 TN
1540 6099712,632 6440645,699 15,144 TN
1541 6099721,647 6440635,408 15,059 TN
1542 6099730,725 6440625,211 14,99 TN
1543 6099740,016 6440615,137 14,901 TN
1544 6099748,938 6440604,713 14,857 TN
1545 6099757,793 6440594,396 14,86 TN
1546 6099766,73 6440584,283 14,813 TN
1547 6099775,495 6440573,98 14,768 TN
1548 6099784,326 6440563,377 14,741 TN
1549 6099793,368 6440553,005 14,756 TN
1550 6099802,374 6440543,044 14,721 TN
1551 6099811,849 6440533,436 14,653 TN
1552 6099820,588 6440523,295 14,656 TN
1553 6099828,559 6440513,64 14,784 TN
1554 6099834,936 6440505,162 14,889 TN
1555 6099838,637 6440495,085 14,95 TN
1556 6099834,778 6440482,393 14,888 TN
1557 6099826,407 6440472,77 14,74 TN
1558 6099815,414 6440462,146 14,721 TN
1559 6099803,867 6440451,151 14,73 TN
1560 6099791,525 6440439,558 14,741 TN
1561 6099779,092 6440427,918 14,757 TN
1562 6099766,822 6440416,284 14,749 TN
1563 6099754,45 6440404,588 14,721 TN



1564 6099742,286 6440393,007 14,688 TN
1565 6099730,11 6440381,385 14,657 TN
1566 6099717,745 6440369,842 14,609 TN
1567 6099705,402 6440358,246 14,591 TN
1568 6099693,134 6440346,595 14,555 TN
1569 6099681,111 6440334,924 14,541 TN
1570 6099669,282 6440323,633 14,536 TN
1571 6099657,739 6440312,784 14,561 TN
1572 6099646,548 6440301,988 14,514 TN
1573 6099635,407 6440291,208 14,521 TN
1574 6099624,055 6440280,215 14,485 TN
1575 6099612,768 6440269,305 14,481 TN
1576 6099601,533 6440258,526 14,506 TN
1577 6099590,374 6440247,784 14,527 TN
1578 6099579,269 6440237,059 14,516 TN
1579 6099568,203 6440226,365 14,507 TN
1580 6099557,313 6440215,66 14,478 TN
1581 6099546,52 6440205,209 14,458 TN
1582 6099535,574 6440194,938 14,443 TN
1583 6099525,054 6440184,883 14,41 TN
1584 6099514,501 6440174,727 14,357 TN
1585 6099503,383 6440164,154 14,3 TN
1586 6099491,886 6440153,23 14,262 TN
1587 6099480,262 6440142,093 14,235 TN
1588 6099468,753 6440131,074 14,212 TN
1589 6099457,395 6440120,157 14,179 TN
1590 6099445,838 6440109,021 14,151 TN
1591 6099428,322 6440092,255 14,164 TN
1592 6099416,405 6440080,918 14,176 TN
1593 6099404,316 6440069,59 14,188 TN
1594 6099392,301 6440058,147 14,192 TN
1595 6099380,323 6440046,692 14,183 TN
1596 6099368,114 6440035,161 14,17 TN
1597 6099355,677 6440023,621 14,148 TN
1598 6099343,312 6440012,192 14,139 TN
1599 6099331,147 6440000,785 14,096 TN
1600 6099319,105 6439989,44 14,042 TN
1601 6099307,171 6439978,152 14,029 TN
1602 6099295,401 6439966,914 13,987 TN
1603 6099283,952 6439955,929 13,983 TN
1604 6099273,198 6439945,417 13,959 TN
1605 6099262,546 6439934,989 13,968 TN
1606 6099251,653 6439924,577 13,962 TN
1607 6099240,451 6439913,957 13,951 TN
1608 6099228,985 6439903,237 13,938 TN
1609 6099217,25 6439892,383 13,942 TN
1610 6099205,349 6439881,115 13,846 TN
1611 6099193,344 6439869,715 13,768 TN
1612 6099181,314 6439858,312 13,773 TN
1613 6099169,364 6439847,093 13,774 TN
1614 6099157,222 6439835,902 13,78 TN
1615 6099145,124 6439824,46 13,78 TN
1616 6099132,919 6439812,838 13,757 TN
1617 6099120,653 6439801,088 13,754 TN



1618 6099108,382 6439789,217 13,773 TN
1619 6099096,202 6439777,419 13,791 TN
1620 6099084,212 6439765,802 13,778 TN
1621 6099072,603 6439754,262 13,733 TN
1622 6099061,154 6439742,988 13,738 TN
1623 6099049,694 6439732,098 13,744 TN
1624 6099038,384 6439721,264 13,712 TN
1625 6099027,427 6439710,354 13,772 TN
1626 6099016,829 6439699,214 13,761 TN
1627 6099006,136 6439687,977 13,727 TN
1628 6098995,42 6439676,621 13,704 TN
1629 6098984,669 6439664,774 13,652 TN
1630 6098973,846 6439652,712 13,704 TN
1631 6098963,311 6439640,762 13,82 TN
1632 6098952,981 6439629,121 13,921 TN
1633 6098937,874 6439612,263 13,895 TN
1634 6098928,466 6439602,267 13,975 TN
1635 6098920,212 6439593,356 14,039 TN
1636 6098911,58 6439583,581 14,181 TN
1637 6098904,315 6439573,951 14,33 TN
1638 6098892,393 6439570,823 15,175 TN
1639 6098881,792 6439576,365 15,277 TN
1640 6098873,982 6439583,627 15,333 TN
1641 6098864,811 6439593,285 15,326 TN
1642 6098854,78 6439604,326 15,334 TN
1643 6098844,363 6439616,473 15,335 TN
1644 6098833,615 6439629,983 15,369 TN
1645 6098822,642 6439644,683 15,387 TN
1646 6098811,598 6439660,484 15,416 TN
1647 6098800,496 6439677,267 15,439 TN
1648 6098789,417 6439694,941 15,468 TN
1649 6098784,024 6439704,112 15,499 TN
1650 6098778,756 6439713,472 15,527 TN
1651 6098773,667 6439723,028 15,538 TN
1652 6098768,782 6439732,783 15,547 TN
1653 6098759,45 6439752,776 15,605 TN
1654 6098754,962 6439763,004 15,613 TN
1655 6098750,665 6439773,423 15,6 TN
1656 6098746,544 6439783,956 15,613 TN
1657 6098742,674 6439794,423 15,645 TN
1658 6098735,379 6439815,615 15,68 TN
1659 6098731,944 6439826,449 15,693 TN
1660 6098728,67 6439837,365 15,717 TN
1661 6098725,603 6439848,387 15,729 TN
1662 6098722,779 6439859,507 15,743 TN
1663 6098717,652 6439882,018 15,77 TN
1664 6098715,274 6439893,445 15,781 TN
1665 6098713,017 6439904,999 15,803 TN
1666 6098710,814 6439916,674 15,8 TN
1667 6098708,581 6439928,436 15,809 TN
1668 6098704,125 6439952,1 15,844 TN
1669 6098701,773 6439963,918 15,858 TN
1670 6098699,406 6439975,697 15,889 TN
1671 6098697,017 6439987,436 15,902 TN



1672 6098694,683 6439999,154 15,939 TN
1673 6098690,157 6440022,668 16,029 TN
1674 6098687,942 6440034,586 16,057 TN
1675 6098685,642 6440046,596 16,093 TN
1676 6098683,345 6440058,715 16,115 TN
1677 6098678,776 6440083,251 16,179 TN
1678 6098676,409 6440095,658 16,205 TN
1679 6098673,991 6440108,145 16,232 TN
1680 6098671,565 6440120,726 16,229 TN
1681 6098669,139 6440133,373 16,249 TN
1682 6098664,307 6440158,797 16,306 TN
1683 6098661,846 6440171,559 16,334 TN
1684 6098659,348 6440184,317 16,351 TN
1685 6098656,889 6440197,072 16,368 TN
1686 6098654,473 6440209,8 16,376 TN
1687 6098649,668 6440235,177 16,421 TN
1688 6098647,254 6440247,892 16,446 TN
1689 6098644,845 6440260,688 16,46 TN
1690 6098642,416 6440273,585 16,463 TN
1691 6098639,933 6440286,576 16,49 TN
1692 6098635,055 6440312,831 16,564 TN
1693 6098632,666 6440326,088 16,592 TN
1694 6098630,24 6440339,437 16,627 TN
1695 6098627,761 6440352,877 16,63 TN
1696 6098625,255 6440366,41 16,677 TN
1697 6098619,931 6440393,69 16,704 TN
1698 6098617,254 6440407,459 16,721 TN
1699 6098614,571 6440421,305 16,762 TN
1700 6098611,883 6440435,228 16,763 TN
1701 6098606,454 6440463,257 16,79 TN
1702 6098603,751 6440477,339 16,782 TN
1703 6098601,086 6440491,241 16,827 TN
1704 6098598,418 6440504,963 16,826 TN
1705 6098595,774 6440518,745 16,835 TN
1706 6098593,087 6440532,582 16,866 TN
1707 6098587,658 6440560,429 16,87 TN
1708 6098584,969 6440574,445 16,885 TN
1709 6098582,272 6440588,498 16,915 TN
1710 6098579,585 6440602,522 16,919 TN
1711 6098574,154 6440630,682 16,931 TN
1712 6098571,395 6440644,871 16,932 TN
1713 6098568,629 6440659,145 16,947 TN
1714 6098565,806 6440673,505 16,967 TN
1715 6098562,943 6440687,949 16,973 TN
1716 6098557,112 6440717,066 17 TN
1717 6098554,305 6440731,757 17,021 TN
1718 6098551,62 6440746,521 17,039 TN
1719 6098548,881 6440761,316 17,042 TN
1720 6098546,112 6440776,133 17,069 TN
1721 6098540,446 6440805,807 17,125 TN
1722 6098537,59 6440820,678 17,144 TN
1723 6098534,748 6440835,569 17,18 TN
1724 6098532,002 6440850,488 17,197 TN
1725 6098529,181 6440865,416 17,233 TN



1726 6098523,366 6440895,313 17,242 TN
1727 6098520,48 6440910,313 17,259 TN
1728 6098517,648 6440925,343 17,265 TN
1729 6098514,823 6440940,409 17,278 TN
1730 6098512,032 6440955,511 17,284 TN
1731 6098506,405 6440985,786 17,325 TN
1732 6098503,522 6441000,949 17,326 TN
1733 6098500,649 6441016,138 17,38 TN
1734 6098497,741 6441031,354 17,368 TN
1735 6098494,876 6441046,625 17,391 TN
1736 6098489,097 6441077,264 17,4 TN
1737 6098486,35 6441092,656 17,415 TN
1738 6098483,603 6441108,074 17,451 TN
1739 6098480,678 6441123,466 17,477 TN
1740 6098474,416 6441154,206 17,472 TN
1741 6098471,301 6441169,599 17,49 TN
1742 6098468,238 6441185,026 17,497 TN
1743 6098465,257 6441200,499 17,505 TN
1744 6098462,187 6441215,998 17,503 TN
1745 6098456,008 6441247,099 17,519 TN
1746 6098452,992 6441262,725 17,54 TN
1747 6098450,047 6441278,397 17,569 TN
1748 6098447,135 6441294,099 17,535 TN
1749 6098444,217 6441309,813 17,568 TN
1750 6098438,225 6441341,277 17,597 TN
1751 6098435,123 6441357,019 17,615 TN
1752 6098432,043 6441372,789 17,607 TN
1753 6098428,982 6441388,584 17,64 TN
1754 6098425,904 6441404,379 17,658 TN
1755 6098419,748 6441436,021 17,65 TN
1756 6098416,714 6441451,876 17,655 TN
1757 6098413,665 6441467,744 17,655 TN
1758 6098410,713 6441483,626 17,676 TN
1759 6098404,881 6441515,385 17,717 TN
1760 6098401,928 6441531,242 17,773 TN
1761 6098398,942 6441547,08 17,813 TN
1762 6098395,969 6441562,892 17,763 TN
1763 6098392,94 6441578,636 17,794 TN
1764 6098389,935 6441594,283 17,805 TN
1765 6098383,893 6441625,52 17,823 TN
1766 6098380,938 6441641,154 17,838 TN
1767 6098377,976 6441656,775 17,836 TN
1768 6098374,928 6441672,383 17,839 TN
1769 6098368,847 6441703,662 17,792 TN
1770 6098365,844 6441719,331 17,782 TN
1771 6098362,849 6441735,008 17,751 TN
1772 6098359,816 6441750,687 17,762 TN
1773 6098356,797 6441766,366 17,734 TN
1774 6098350,81 6441797,719 17,758 TN
1775 6098347,831 6441813,412 17,759 TN
1776 6098344,805 6441829,057 17,786 TN
1777 6098341,734 6441844,593 17,79 TN
1778 6098335,928 6441875,135 17,851 TN
1779 6098333,134 6441890,283 17,877 TN



1780 6098330,365 6441905,456 17,904 TN
1781 6098327,577 6441920,649 17,911 TN
1782 6098324,747 6441935,87 17,917 TN
1783 6098318,969 6441966,107 17,941 TN
1784 6098315,944 6441981,023 17,968 TN
1785 6098312,99 6441995,913 18 TN
1786 6098310,186 6442010,614 18,029 TN
1787 6098307,411 6442025,028 18,01 TN
1788 6098301,903 6442053,617 18,035 TN
1789 6098299,202 6442068,005 18,05 TN
1790 6098296,506 6442082,457 18,122 TN
1791 6098293,662 6442096,957 18,09 TN
1792 6098290,68 6442111,538 18,128 TN
1793 6098287,604 6442126,202 18,148 TN
1794 6098281,092 6442155,757 18,141 TN
1795 6098277,418 6442170,531 18,155 TN
1796 6098273,596 6442185,258 18,133 TN
1797 6098265,406 6442213,71 18,169 TN
1798 6098261,284 6442227,362 18,183 TN
1799 6098257,425 6442240,121 18,205 TN
1800 6098254,079 6442251,527 18,208 TN
1801 6098251,249 6442261,488 18,224 TN
1802 6098247,555 6442276,04 18,245 TN
1803 6098246,487 6442286,216 18,103 TN
1804 6098250,507 6442295,681 17,411 TN
1805 6098261,609 6442301,056 16,81 TN
1806 6098273,183 6442303,355 16,52 TN
1807 6098284,511 6442301,795 16,417 TN
1808 6098296,224 6442294,454 16,44 TN
1809 6098304,819 6442283,684 16,586 TN
1810 6098311,987 6442271,8 16,55 TN
1811 6098319,361 6442258,83 16,533 TN
1812 6098325,305 6442250,014 16,538 TN
1813 6098331,786 6442241,071 16,512 TN
1814 6098338,689 6442231,869 16,458 TN
1815 6098345,899 6442222,6 16,397 TN
1816 6098353,012 6442213,686 16,437 TN
1817 6098359,666 6442205,391 16,496 TN
1818 6098366,23 6442197,135 16,429 TN
1819 6098376,783 6442184,114 16,378 TN
1820 6098383,47 6442175,838 16,385 TN
1821 6098392,604 6442164,632 16,612 TN
1822 6098400,952 6442154,166 16,494 TN
1823 6098409,599 6442143,602 16,355 TN
1824 6098419,362 6442133,087 16,435 TN
1825 6098429,2 6442121,814 16,477 TN
1826 6098438,562 6442112,215 16,536 TN
1827 6098446,501 6442104,615 16,556 TN
1828 6098455,106 6442098,983 16,47 TN
1829 6098466,296 6442097,095 16,499 TN
1830 6098476,565 6442100,742 16,632 TN
1831 6098484,329 6442107,533 16,828 TN
1832 6098493,084 6442114,804 16,996 TN
1833 6098503,464 6442123,359 17,217 TN



1834 6098511,816 6442130,582 17,306 TN
1835 6098519,765 6442137,454 17,381 TN
1836 6098528,629 6442145,102 17,256 TN
1837 6098536,913 6442151,717 17,225 TN
1838 6098545,695 6442158,264 17,093 TN
1839 6098554,087 6442165,556 17,022 TN
1840 6098561,128 6442173,197 16,955 TN
1841 6098569,024 6442181,067 16,904 TN
1842 6098576,838 6442188,771 16,89 TN
1843 6098584,982 6442195,824 16,886 TN
1844 6098593,514 6442202,592 16,828 TN
1845 6098602,121 6442209,082 16,923 TN
1846 6098610,823 6442215,812 17 TN
1847 6098619,005 6442222,833 16,974 TN
1848 6098627,362 6442230,177 16,957 TN
1849 6098638,265 6442239,695 16,973 TN
1850 6098646,795 6442247,025 16,987 TN
1851 6098654,964 6442253,739 16,972 TN
1852 6098662,663 6442260,622 16,995 TN
1853 6098670,703 6442268,472 16,996 TN
1854 6098679,393 6442275,746 16,961 TN
1855 6098690,04 6442284,917 17,045 TN
1856 6098698,621 6442292,745 16,963 TN
1857 6098707,471 6442299,714 16,995 TN
1858 6098715,316 6442306,667 17,003 TN
1859 6098723,748 6442315,362 16,973 TN
1860 6098732,513 6442323,588 16,969 TN
1861 6098741,203 6442330,998 17,005 TN
1862 6098751,648 6442338,29 16,978 TN
1863 6098761,492 6442345,92 17,008 TN
1864 6098770,613 6442353,814 17,005 TN
1865 6098779,635 6442361,663 17,102 TN
1866 6098789,218 6442369,536 17,035 TN
1867 6098802,954 6442381,764 17,136 TN
1868 6098813,328 6442391,353 17,139 TN
1869 6098824,069 6442401,053 17,199 TN
1870 6098835,329 6442410,902 16,984 TN
1871 6098842,899 6442417,688 16,941 TN
1872 6098864,306 6442439,585 17,121 TN
1873 6098873,638 6442450,573 17,145 TN
1874 6098881,795 6442461,256 17,18 TN
1875 6098889,268 6442471,807 17,266 TN
1876 6098930,796 6442531,917 17,795 TN
1877 6098940,709 6442529,309 17,865 TN
1878 6098949,819 6442524,047 17,896 TN
1879 6098959,397 6442513,316 17,834 TN
1880 6098967,757 6442504,211 17,752 TN
1881 6098974,641 6442496,879 17,774 TN
1882 6098982,465 6442488,163 17,745 TN
1883 6098989,386 6442479,627 17,645 TN
1884 6098996,281 6442471,929 17,641 TN
1885 6099003,913 6442463,407 17,478 TN
1886 6099011,054 6442455,252 17,468 TN
1887 6099018,469 6442446,971 17,36 TN



1888 6099026,013 6442439,093 17,367 TN
1889 6099033,234 6442431,423 17,308 TN
1890 6099041,059 6442423,906 17,274 TN
1891 6099052,692 6442415,392 17,308 TN
1892 6099059,949 6442407,175 17,209 TN
1893 6099064,665 6442396,437 17,29 TN
1894 6099064,306 6442386,401 17,144 TN
1895 6099067,619 6442376,747 17,181 TN
1896 6099079,188 6442373,314 17,191 TN
1897 6099088,46 6442377,246 17,192 TN
1898 6099091,051 6442378,933 17,21 TN
1899 6099341,589 6441820,66 16,804 PAF
1900 6099028,716 6442233,589 16,943 PAF
1901 6099245,399 6441741,707 16,879 PAF
1902 6099028,119 6441718,013 16,928 PAF
1903 6098933,556 6442037,494 17,083 PAF
1904 6098779,902 6442056,687 17,062 PAF
1905 6099010,689 6441650,531 16,845 PAF
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto del Parque Fotovoltaico de la UNLP, se realizó el 

análisis hidrológico superficial del predio de 45 hectáreas definido dentro del 

Establecimiento El Amanecer – UNLP, ubicado en la localidad de Vieytes, partido 

de Magdalena, provincia de Buenos Aires.  

Este análisis evalúa de forma criteriosa las principales características 

hidrológicas del predio destinado al desarrollo del mencionado proyecto, que 

está llevando adelante la Universidad Nacional de La Plata, en línea con la 

propuesta de implementación de nuevas energías renovables.  

En el presente se abordan las características regionales y locales del predio, 

y se establecen las principales consideraciones para el desarrollo del proyecto 

en condiciones adecuadas de drenaje.  

 

Figura 1 – Imagen drone, predio definido en el Establecimiento El Amanecer – UNLP 
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UBICACIÓN DEL PREDIO 

El sitio perteneciente a la UNLP analizado, forma parte del área de la cuenca 

del Arroyo Dulce, uno de los principales afluentes del Río Samborombón.  

El predio se encuentra ubicado en la parte noreste de la cuenca, en lo que 

podríamos denominar las nacientes del Aº Dulce, aguas arriba de la Ruta 

Provincial Nº 36 y entre las Rutas Provinciales 20 al este y 59 al oeste. (Figura 

2). 

En su extensión, de aproximadamente 742 Km2, esta cuenca ocupa territorios 

de los partidos de Brandsen, La Plata, Magdalena y Punta Indio.  

Siendo éstos, casi en su totalidad, de usos y características rurales con 

cobertura de pastizales naturales y/o cultivos de pastura para alimento de 

ganadero.  

Los suelos predominantes son de la familia arcillosa fina, donde los 

horizontes superficiales tienen textura franco-limosa, con bajo contenido de 

arena. 

Al igual que toda la cuenca del Río Samborombón, el territorio presenta 

características típicas de la llanura ondulada, donde la baja pendiente del 

terreno, comprendida entre 0,01 % y 0,30 %, da lugar al desarrollo de cursos de 

agua poco definidos, meandrosos y con múltiples zonas de encharcamiento.  

Como consecuencia, los flujos de agua verticales, como evapotranspiración 

e infiltración, predominan sobre los movimientos horizontales.  

Particularmente, el arroyo Dulce escurre en orientación Norte-Sur y recibe los 

aportes del arroyo Cañada Larga desde el Oeste.  

El curso principal presenta en general caudales muy bajos, generados por 

precipitaciones pluviales, las cuales rigen su variabilidad estacional.  

Dada las escasas pendientes naturales, las velocidades de escurrimiento 

también son bajas y en muchos casos próximas a la de estancamiento.  

No obstante, el curso mantiene en forma permanente un ancho de superficie 

libre variable en torno a los 3 y 10 m, producto de las condicionantes de desagüe 

al Río Samborombón. 
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Figura 2 – Cuenca del Arroyo Dulce. Ubicación del predio analizado 

 

Por lo tanto, como se desprende de la red hidrográfica resaltada en la Figura 

2, el sentido de escurrimiento regional en la zona es hacia el Río Samborombón, 

el cual finalmente desagua en el Río de la Plata.  

Cabe mencionar también la presencia de la R.P. Nº 36, que se desarrolla 

paralela al curso del mencionado Río Samborombón, interceptando a la cuenca 

del arroyo Dulce prácticamente sobre sus nacientes y con un adecuado sistema 

de alcantarillado vial. 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DEL PREDIO 

La localización relativa del predio en la cuenca del Arroyo Dulce, lo ubica en 

la denominada cuenca alta.  

Es decir, el predio se ubica sobre los terrenos más altos de la cuenca, 

próximos al cambio de pendientes que divide los escurrimientos entre las aguas 

que escurren hacia el arroyo Dulce y las que lo hacen hacia el arroyo Buñirigo. 

La proximidad a la divisoria de cuencas limita considerablemente la extensión 

de terreno que pudiese escurrir sus excedentes de agua en sentido coincidente 

con la ubicación del predio, tal como puede observarse en la Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Cuenca Alta del Arroyo Dulce 

Las líneas verdes de trazos indican las subcuencas de las llamadas que dan origen al arroyo 
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Evaluando en detalle el sector donde se da el inicio del arroyo Dulce, se 

observa que el arroyo nace tras la confluencia de dos llamadas intermitentes, y 

que el predio se ubica en la divisoria de las subcuencas de estas llamadas.  

Esto permite establecer que los aportes superficiales hacia el mismo no 

deberían ser de importancia, dada la escasa extensión del área que podría 

generar escurrimiento superficial hacia la zona de implantación de Parque.  

Asimismo, la presencia de la R.P. Nº 36 permite también pensar en un posible 

punto de descarga de los excedentes que se pudieran generar en el predio como 

consecuencia de las obras. 

Por otra parte, evaluando el relevamiento topográfico realizado en todo el 

predio, se observa que el terreno presenta características coincidentes con las 

descriptas como típicas de la cuenca. 

En este sentido, y a partir de la observación de la Figura 4 obtenida de dicho 

relevamiento, se destaca que las pendientes del terreno dentro del predio se 

mantienen por debajo del 0,5 %, con orientaciones en diferentes direcciones y 

sin establecerse un sentido del escurrimiento franco.  

Por el contrario, las curvas de nivel delineadas evidencian distintas zonas de 

encharcamiento que han podido ser verificadas mediante observación en campo 

tras un evento de precipitación ordinario, situación que se muestra en la Figura 

5. 

De manera complementaria, mediante el estudio de suelos realizado por el 

LaPIV (FI-UNLP) se ha comprobado que el predio presenta una estratigrafía 

típica en la cuenca. 

Se reconoce una primera capa superficial, hasta una profundidad variable 

entre 0,40 y 0,50 metros, de suelo vegetal negruzco con presencia de raíces y, 

luego, una sucesión de capas de suelos limo-arcillosos con plasticidad elevada 

Esta información es relevante para establecer los parámetros de infiltración 

asociados a la transformación lluvia – caudal, derivados del proyecto. 
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Figura 4 - Plano de curvas de nivel con delimitación de zonas bajas. 

 

 

Figura 5 – Observación en campo de zonas anegadas y depresiones 
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ACCIONES PROPUESTAS 

A los efectos de mejorar el drenaje superficial del sitio donde se implantarán 

los paneles solares, así como las zonas de circulación vehicular, es necesario 

llevar adelante una intervención sobre el terreno correspondiente a una serie de 

obras hidráulicas básicas que permitan escurrir las precipitaciones normales que 

se desarrollen sobre el terreno. 

Los trabajos correspondientes al drenaje hidráulico a ejecutar serán 

proyectados en detalle por la empresa que sea adjudicataria de las obras civiles 

en el predio, teniendo en cuenta como base la propuesta que a continuación se 

desarrolla, entendiéndose que la misma tiene en cuenta las acciones mínimas a 

realizar en el predio, de acuerdo a las características y necesidades del 

emprendimiento del parque solar a ejecutar. 

En tal sentido se estiman tareas e ítems a tener en cuenta para contemplar 

su imputación en partidas presupuestarias. 

 

Obras a considerar 

En primer lugar, deberá ejecutarse la base donde se colocarán los paneles, 

la cual quedara conformada por un prisma de 250 m de ancho por 700 m de 

longitud y 0,20 m de espesor. El material a utilizar será suelo seleccionado 

compactado al valor que indique el pliego de bases y condiciones de la futura 

obra civil. 

Luego, la base que contendrá todos los paneles solares requerirá de un 

drenaje perimetral para alejar el agua pluvial en forma eficiente, a efectos de 

evitar los anegamientos. 

A tal fin se considera necesario desarrollar zanjas o canales de guarda, de 

dimensiones mínimas, que aseguren el encauzamiento de los excedentes hacia 

las zonas de descarga.  

Se estima para el canal ubicado en el límite noroeste del relleno, una sección 

trapecial de 0,60 m de ancho de base de fondo y 0,80 m de ancho superficial, 

con una altura promedio de 0,80 m, talud 2:1 y con pendiente hacia el camino 

vecinal lateral al predio.  

El perímetro que requiere drenaje se contempla en una longitud de 880 m 

lineales complementado con una alcantarilla de caños premoldeados de 
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diámetro ø 0,60 m y 8 m de ancho que permita el paso y giro de camiones y 

maquinaria. 

Del mismo modo, se contempla un segundo canal en el límite sureste del 

relleno, paralela a la anterior, con pendiente hacia el mencionado camino vecinal 

lateral al predio, de 0,80 m de ancho de base de bondo, 1,00 m de ancho 

superficial y talud 2:1, que drene las aguas de la plataforma de paneles y parte 

de las aguas que puedan escurrir por esa zona del predio. Su longitud fue 

estimada en 750 m. Aquí también se prevé la necesidad de un cruce mediante 

otra alcantarilla diámetro ø 0,60 m y 8 m de ancho, semejante a la anterior. 

Finalmente, se debe considerar la limpieza y perfilado del préstamo izquierdo 

del camino vecinal a efectos de asegurar la evacuación de las aguas hacia la 

ruta provincial 36.  

Deberá contar el predio con una alcantarilla de acceso a propiedad diámetro 

ø 0,80 m y 12 m de ancho con el fin de permitir el ingreso de maquinaria para el 

trabajo y montaje de equipos. 

Los valores de cálculo fueron relevados de la Revista Vivienda con 

correcciones que no han sido contempladas en el fascículo correspondiente al 

mes de febrero 2024. 
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Figura 6 – Propuesta de desagüe de la zona a intervenir con paneles solares 



PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP – ANALISIS HIDROLÓGICO Y PROPUESTA DE ACCIONES         PAG.  11 

Cómputo estimado de tareas indicadas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 Traslado de Equipos e Instalación de Obrador global 1

2 Relleno plataforma con suelo seleccionado m
3 35000,00

3 Excavación para canales perimetrales m
3 1600,00

4
Limpieza y perfilado de cuneta izquierda calle 

vecinal
m

3 800,00

5
Alcantarilla de caños de hormigón premoldeado 

D = 600mm
global 2

6
Alcantarilla de caños de hormigón premoldeado 

D = 800mm
global 1
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RECOMENDACIONES 

Tras evaluar las principales características hidrológicas del predio y su 

entorno, y a los fines de establecer pautas de diseño al momento de desarrollar 

el proyecto del Parque Fotovoltaico de la UNLP y sus obras complementarias 

para su operación, se plantean las siguientes recomendaciones:  

- Del análisis se desprende que si bien es de esperar que no existan importantes

aportes externos de escurrimientos al predio, que puedan complicar su drenaje

superficial, la topografía del mismo permite establecer que el predio es propenso

a sufrir acumulaciones de agua o encharcamientos más o menos permanentes,

en una extensión que, claro está, dependerá del volumen de agua precipitada

dentro del área.

- En este sentido, la empresa contratista de obras civiles deberá comprobar la

compatibilidad de las estructuras propuestas con los niveles de almacenamiento

de agua en superficie consecuencia de dichos anegamientos, y establecer las

cotas de relleno adecuados para su protección, la cual no debería ser inferior a

0,20 m por encima del nivel actual del terreno en la zona mas alta del sitio a

rellenar.

- La materialización de los rellenos involucrará la previsión de un sistema de

desagües o red pluvial interna propia del predio, que permita el normal

escurrimiento del agua superficial hasta su punto de vuelco final o salida. El

proyecto ejecutivo del sistema pluvial dependerá del tipo y ubicación de las obras

a implantar dentro del predio, estimándose como base la propuesta realizada en

este informe.

- No se ha considerado drenaje de caminos internos ni otro tipo de requerimientos

complementarios a los descriptos, dado que no se tiene definida ni la traza ni el

ancho de los mismos. Al momento de construirse los mismos se deberán realizar

con suelo seleccionado, a una cota similar a la que se realice el relleno, debiendo

garantizarse la transparencia hidráulica de dichos caminos mediante la cantidad

de alcantarillas transversales que sean necesarias.
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- Por último, dado que se reconoce tanto al préstamo del camino externo frentista

al predio, como los caminos vecinales que lo vinculan a la traza de la R.P. Nº 36

como puntos factibles para captar los excedentes pluviales del predio, de manera

de tener garantizada su adecuada evacuación, deberán obtenerse los permisos

correspondientes ya sea municipales y/o provinciales para hacer uso de los

mismos.



 

 

 

 
Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP (PFV-UNLP) 

 
 
 

ANEXO II A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PARÁMETROS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS 

 

 

En el presente Anexo quedan establecidos los parámetros técnicos a cumplimentar en 
el marco de la realización de Estudios Geotécnicos generales en el sitio de implantación 
del PFV-UNLP y Estudios de Pullout particulares. 

 

Los primeros tendrán por objeto la determinación de las características del suelo y el 
sitio, informando debida y detalladamente las tareas a realizar sobre la superficie y 
respecto del suelo en relación a la recepción de las obras civiles a ejecutar y de los 
elementos a emplazar, todo ello con arreglo a los fines explicitados en este Pliego. 

 

Los segundos, tendrán por objeto la determinación de la fundación de los trackers 
(elementos y método de ejecución), en función del tipo y comportamiento del suelo 
respecto de las cargas y esfuerzos y del tipo de perfiles a implementar a tales fines. En 
función de ello, no se trata de un Estudio aislado en su especificidad técnica: antes bien, 
debe realizarse en absoluta articulación con el proveedor de los trackers, observando 
sus requerimientos (aunque no estuvieran aquí explicitados pero necesarios a los fines 
de determinar adecuadamente lo aquí planteado), y atendiendo al tipo de fundaciones 
que emplea para ellos. 

 

El sitio de emplazamiento del presente Proyecto, y por tanto de realización de los 
Estudios aquí mencionados, se encuentra debidamente documentado en el cuerpo 
principal de la Memoria Técnica del Proyecto. 

 

En el presente Anexo se integra Estudio Geotécnico realizado por esta universidad. 
Dicho Estudio tiene por objeto el mejor conocer las características geotécnicas del suelo 
en el ámbito de implantación del PFV-UNLP. Su validez es de carácter informativo y no 
excluyente de la eventual necesidad o exigencia de realización de estos y/u otros 
Estudios, que pueda encontrarse mencionada en otros sitios del presente Pliego, y no 
excluyente de la eventual necesidad de realización de los mismos u otros estudios 
relativos al sitio y al suelo, tanto en el contexto de la realización de Ingenierías de Detalle 
o de la propia provisión o ejecución de obras que pudiera surgir en el transcurso de la 
provisión aquí planteada.  

 

En cualquier caso, queda explicitado que el adjudicatario de la presente deberá realizar 
todo Estudio Geotécnico que surja necesario a los efectos de determinar la condición 
de las fundaciones de obras civiles y equipos a implantar en el sitio y cualquier otro 
aspecto que, aunque no mencionado, surja necesario de analizar y ejecutar con arreglo 
a los fines últimos de la presente. 
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Dichos Estudios deberán ser ejecutados y firmados por personal profesional habilitado 
y matriculado, contarán con conclusiones e indicaciones técnicas emanadas de los 
Estudios realizados, e irán acompañados por una Memoria Técnica de tareas a realizar 
resultantes de los mismos a los fines de la provisión, la cual deberá ser aprobada por 
esta Secretaría previo al inicio de toda tarea propuesta.  

 

A su vez, se integran al presente Anexo, y con carácter ilustrativo, dos documentos 
elaborados por una reconocida firma de provisión de trackers, que determina los 
parámetros mínimos necesarios y exigidos a cumplimentar en el marco de la ejecución 
del Estudio de Pullout a realizar con el objeto de determinar tecnología y tipo de 
fundaciones de los trackers y sus consiguientes obras de ejecución y emplazamiento de 
las mismas. Las pautas allí consignadas serán de carácter referencial, pero ostentan 
alto rigor técnico en el marco de lo planteado. En cualquier caso, la empresa 
adjudicataria de la presente realizará los Estudios de Pullout en acuerdo con el 
proveedor de trackers, pero deberá entregar el debido Informe, según se detalla más 
abajo, y Memoria de Ingeniería relativa a las fundaciones de los mismos para su 
aprobación. 

 

 
ALCANCE DEL TRABAJO GEOTÉCNICO 

Descripciones, propósitos, exploración, reconocimiento del sitio, tareas involucradas 
 
Se deberá realizar una inspección visual del sitio a prospectar con el objeto de realizar la 
debida evaluación de las condiciones del suelo para emplazar fundaciones. 
 

En dicho marco se evaluará: 

 La topografía del sitio, buscando irregularidades del terreno tales como zonas 
elevadas, deprimidas o con pendientes, de modo de conocer en detalle y 
fehacientemente sus condiciones físicas a los fines del emplazamiento del PFV-UNLP. 
Se adjunta, no obstante, a los efectos de un acabado conocimiento del sitio y a título 
ilustrativo, estudio geotécnico y relevamiento planialtimétrico del sitio de trabajo. 
 
 La vegetación del lugar, sus características y condiciones, con el objeto de definir 
los medios de retiro en caso de aplicar. 
 
 El agua superficial, buscando escorrentías superficiales o agua estancada, la 
cual indique complejidades en la zona a los efectos de fundar las construcciones y 
elementos componentes del PFV-UNLP. Dicho análisis puede arrojar información de 
presencia de nivel freático cercano a la superficie. En cualquier caso, se definirán las 
posibles mejoras en caso de surgir necesarias de realizar. 
 

 Identificación del tipo de suelo que se observa en la superficie, determinando si 
se trata en principio de un suelo granular o cohesivo, en el marco de una primera 
interpretación de su comportamiento general. 
 
 Ubicación de los puntos para ejecución de calicatas y perforaciones, evaluando 
la zona en donde quedarían determinados, y analizando visualmente si se trata de zonas 
propicias, sujeto ello a estudiarla conveniencia de modificar los puntos de ejecución de 
calicatas y perforaciones hacia sectores con mejores condiciones.  
 
 
Nota: Se deberán tomar fotografías de todo el sector y en cada una de las instancias 
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citadas, de modo de generar una debida documentación gráfica a modo de memoria de 
proceso, todo ello de acuerdo a cada etapa descripta anteriormente, y consignando las 
decisiones adoptadas en cada caso según lo evaluado. A su vez, se consignará en plano 
las coordenadas geográficas de cada uno de los puntos de realización de calicatas y 
perforaciones a realizar, identificándolas debidamente para una fácil ubicación. Todo 
ello formará parte, a modo de Anexo, del Informe final a realizar. 
 
 
PERFORACIONES Y EXPLORACIÓN DE CARGAS 
Ejecución de calicatas, sondeos, ensayos. 
Las calicatas a realizar serán de entre 1,80 a 2,50 metros (según los parámetros 
establecidos en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo: 1.8 metros como 
máxima profundidad de excavación sin necesidad de puntales o taludes), de las cuales 
se extraerán muestras de suelo de alta calidad (CLASE 1 A 2, de acuerdo a CIRSOC 
401), en pos de obtener los parámetros de resistencia que se indican más adelante. 
Los sondeos a realizar - Ensayos SPT (Standard Penetration Test)- serán de entre 4,60 
a 6,10 metros, de los cuales se extraerán muestras de suelo de mediana calidad 
(CLASE 3 a 4, según CIRSOC 401), las cuales servirán para determinar la estratigrafía, 
clasificación del suelo y humedad natural. 
Serán 9 ubicaciones equidistantes para calicatas y sondeos, uniformemente distribuidas 
en la superficie a prospectar. 
 
El orden de ejecución será el siguiente: 
 Primero: calicatas. 

 Segundo y en paralelo con la ejecución de las calicatas: ensayos SPT, a una 
equidistancia de trabajo segura respecto de las calicatas. 
 
 
Clasificación del suelo 
Se clasificará el suelo de acuerdo al sistema unificado USCS, de acuerdo a la norma 
ASTM D2487-11, abarcando: 
 

TEST ESTÁNDAR DE PENETRACIÓN 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en ASTM D1586- 08a. 

 
TEST DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

Se realizará de acuerdo a lo establecido en ASTM G57-07a, ejecutando 5 ensayos SEV. 
La configuración electródica propuesta tendrá una amplitud de estudio de AB/2 de 200 
metros en el caso de aplicar Schlumberger. También se podrá aplicar la la metodología 
Wenner. 
 

TEST DE RESISTIVIDAD TÉRMICA 
Se demandará estimar la resistividad térmica en función de los parámetros obtenidos 
sobre el suelo. 
 

GROUND WATER CONDITIONS 
Se deberá evaluará presencia y profundidad de napa freática a partir de los sondeos 
realizados en campo. 
 

SEISMIC/LIQUEFACTION PARAMETERS 
Se deberá evaluar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional Argentino 
INPRES-CIRSOC 103 ANEXO B – Art. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LICUACIÓN 
DE SUELOS, a partir de los resultados del SPT. En caso de determinarse que existe 
potencial de licuefacción, se estimarán los asentamientos. 
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ESTUDIOS DE LABORATORIO 
Se realizarán de acuerdo al procedimiento establecido en ASTM D1452- 07a. 
Incluirá: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

- Soil compactation 
Se realizará prueba Proctor Modificada T-180 en línea con ASTM D1557-07, de 
muestras obtenidas a 15 centímetros y a 60 centímetros. 
 

- Moisture Content (MC) test. 
Se realizará prueba de contenido de humedad de acuerdo a ASTM D2216-05. 
 

- Sieve Analysis 
Se realizará ensayo de granulometría de acuerdo a ASTM D422-63. 
 

- Expansion Index 
Se medirá el hinchamiento durante la prueba Proctor y VSR, siguiendo el procedimiento 
de la normativa nacional DNV, la cual está en línea con ASTM D4829-08a. 
Se darán recomendaciones y medidas de mitigación para pilares hincados en suelos 
expansivos en caso de que el índice de hinchamiento sea considerable. 
 

- Frost and heave 
Se estimará si existe congelamiento y escarcha en el suelo superficial en función de 
registros históricos de temperatura de zonas adyacentes. 
Se estimará la presión que este ejerce y la profundidad de acuerdo a teorías empíricas, 
resultados de los sondeos, y existencia de un nivel freático. Se darán recomendaciones 
y medidas de mitigación para pilares hincados en suelos expansivos. 
 

- Estudios químicos 
Se tomarán muestras de entre 60 a 90 centímetros de profundidad a los efectos de 
obtener los siguientes datos: 
 
 PH. 
 Cloruros y sulfatos. 

 Potencial de Reducción Redox. 
 

- Engineering soil properties 
Con el objeto de determinar los parámetros de resistencia a considerar aquí, se deberán 
realizar en laboratorio un Ensayo triaxial consolidado-no drenado, un Ensayo de 
compresión no confinado, y un Ensayo de consolidación. De ellos se obtendrá: 
 

 Estratigrafía 
 Clasificación USCS 

 Densidad 
 Angulo de fricción interno 
 Cohesión 

 Parámetro de rigidez E50 
 Coeficiente de consolidación 

 Resistencia a la compresión no confinada. 
 
 
 
 



Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 
Universidad Nacional de La Plata 

/ Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP 
 

ANEXO II – SUELOS Y FUNDACIONES 

5 

PILE LOAD TESTING PROTOTYPE POSTS 
HINCAMIENTO Y ARRANCAMIENTO 
 
Aquí se incluyen, a su vez, los Ensayos de pilotes hincados ante cargas laterales y 
verticales, los cuales serán de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Normas 
ASTM D3966-07 y ASTM D3689- 07. Se considerará, exigirán y se admitirán las 
siguientes lógicas procedimentales, o toda otra a propuesta de la contratista, previa 
aprobación formal por parte de esta Secretaría: 
 

 Las secciones, longitudes y tipos de perfiles a utilizar por el proveedor de los 
trackers, invariablemente. 
 

 El hincado se realizará con equipo SPT o cualquier otro que garantice la 
idoneidad técnica del procedimiento y los datos a obtener.  
 
 La fuerza vertical de tracción se realizará con equipo SPT o gatos hidráulicos y 
sistema aporticado. La fuerza a aplicar se deberá medir mediante aro dinamométrico 
adecuadamente dimensionado para el Ensayo. Por su parte, la fuerza de compresión 
se podrá realizar de igual manera, cambiando de posición el soporte de la hinca, 
ejerciendo una fuerza vertical descendente. 
 
 La fuerza horizontal se podrá ejercer mediante un malacate manual y/o el uso 
del mismo peso del vehículo al cual se fija. 
 
La cantidad de Ensayos a realizar serán, en función de las 20 hectáreas de superficie 
prevista para la instalación del PFV-UNLP, las indicadas por el proveedor de trackers 
en términos genéricos, las indicadas o necesarias por el proveedor de trackers en 
función de las características concretas del sitio y suelo, por el buen arte. En el Informe 
/ Reporte de Ensayo a realizar, se incluirán todos los resultados dedicados a cada punto 
ensayado en forma discriminada. 
 
 
GEOTECHNICAL REPORT SPECIFICATION  
 
En función de todos los análisis, Estudios y Ensayos indicados, se realizará un Informe 
integral y detallado en el que deberá constar: 
 

 Descripción del suelo del sitio y sus características generales. 
 

 Planilla de sondeos. 
 
 Descripción general del suelo superficial. 
 
 Informe detallado de todos los resultados dedicados a cada punto ensayado en 
forma discriminada. 
 
 Recomendaciones sobre el suelo para emplazamiento de estructuras en general 
y para emplazamiento de fundaciones de trackers en particular. 
 

 Parámetros de diseño y de ejecución de fundaciones de trackers (hincado directo 
o pre-drill, profundidad, carga, tipo de perfil). Se informarán, en especial, todos los 
parámetros que solicita el programa LPILE, el cual sirve para calcular pilotes hincados 
de fundación. 
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 Parámetros de diseño y de ejecución de fundaciones de otras infraestructuras 
civiles. 
 
 Resultados de laboratorio aquí mencionados. 
 

 Evaluación del suelo como material de construcción de terraplenes. 
 

 Recomendaciones sobre compactación u otros tratamientos. 
 
 Recomendaciones para el diseño de fundaciones contemplando el efecto de las 
escarchas. 
 

 Recomendaciones para el diseño de fundaciones contemplando el efecto de 
congelamiento (en caso de aplicar), y dependiendo el tipo de suelo, y del contenido de 
humedad. 
 
 Los parámetros de sitio para estudios sísmicos, los cuales se extraerán del 
Reglamento Nacional Argentino INPRES-CIRSOC 103, el cual posee un método propio 
para obtener el sismo de diseño de acuerdo a los parámetros de sitio que el mismo 
Reglamento menciona. 
 
 Caracterización del grado de corrosión del suelo en función de PH y resistividad. 
En este caso, se indica el procedimiento PJE-000007 Rev. B para evaluar la corrosión 
en función de la resistividad. 
 
 Recomendaciones para excavaciones temporarias de acuerdo a la Ley 19.587 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con su Decreto 351/79. 

 
Como se ha dicho, el Informe a realizar deberá estar acompañado con material gráfico 
y fotográfico que documente detalladamente las tareas realizadas y geolocalice e 
identifique en plano todos los Ensayos realizados, debidamente identificados y de fácil 
conciliación con el material escrito. Dicho Informe concluirá con una Memoria Técnica 
que recoja sus conclusiones y detalle las acciones a realizar y las Ingenierías de Detalle 
resultantes en función de ellas para cada caso. 
 
Todas las tareas a realizar mencionadas o no aquí, deberán estar solventadas con firma 
de profesional matriculado interviniente para cada caso, según alcances e incumbencias 
profesionales.  
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1.- ESTUDIO N° 04/2023 

 

2.- FECHA: Octubre de 2023 

 

3.- OBJETO: El presente estudio tiene por objeto verificar la estratigrafía del predio en estudio, 

desde el punto de vista de sus características geotécnicas (físicas y mecánicas), en el sitio indicado 

por el Comitente, determinar las tensiones admisibles para el cálculo de las fundaciones de las 

estructuras proyectadas, elevar recomendaciones para la correcta ejecución de los trabajos en 

suelos, y en caso de ser necesario, las precauciones constructivas a tener en cuenta. 

 

4.- TIPO Y UBICACIÓN DE LA OBRA: Se trata del Proyecto denominado: Parque 

Fotovoltaico de la UNLP, ubicado en el predio sobre la RP 36 perteneciente a la Universidad 

Nacional de La Plata en la localidad de Vieytes, Partido de Magdalena en la provincia de Buenos 

Aires, República Argentina.  

 

5.- TRABAJOS DE CAMPAÑA: La tarea de campaña consistió en la ejecución de seis (6) 

perforaciones o sondeos de seis (6) metros de profundidad cada uno, denominados S1, S2, S3, S4, 

S5 y S6 respectivamente, con supervisión de personal de este Laboratorio. 

Las perforaciones se realizan en un diámetro de aproximadamente 3”, y sirven para determinar la 

secuencia y espesores de los distintos mantos atravesados hasta llegar a la profundidad prevista.  

Una vez alcanzada la profundidad de -0.55 m y así sucesivamente, luego de cada metro de avance 

de la perforación hasta llegar a la profundidad prevista, se ejecuta el "Ensayo Normal de 

Penetración" ó "SPT" (Norma ASTM D 1586) con la cuchara Modificada de Terzaghi, la que se 

hinca en el terreno natural mediante un martinete de 63,5 Kg de peso que se deja caer desde una 

altura de 0,76 m con lo cual transmite una energía aproximada por golpe de 48,3 Kg.m.  

Posteriormente se mide y se marca en el extremo de cañería que sobresale del piso interno, tres 

tramos consecutivos de 15 cm de altura cada uno hasta completar 45 cm, a partir de un punto de 

referencia fijo en el nivel interior, que generalmente se materializa por un taco de madera apoyado 

contra la cañería de perforación y apoyado en el piso, al lado de la boca del sondeo. 

A continuación se procede a golpear a la cañería desde su extremo superior con el martinete 

normalizado y se vigila la penetración de la misma en el terreno natural anotándose en la planilla de 

campaña la cantidad de golpes necesarios para hincar cada uno de los 15 cm marcados en la misma. 

Paralelamente a la ejecución de las perforaciones se lleva un registro de todas las operaciones 

desarrolladas en una planilla de avance de la perforación perfectamente identificada, en ella consta, 

entre otros datos los siguientes: 

- Nombre del encargado de la perforación. 
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- Número de la perforación. 

- Ubicación de la misma. 

- Fecha de inicio y finalización de la misma. 

- Nivel de la napa freática. 

- Método de perforación empleado. 

- Profundidad. 

- Tipo de muestra tomada. 

- Número asignado a la muestra. 

- Descripción de los sedimentos obtenidos.    

- Valores registrados del Ensayo Normal de Penetración 

Se realizó además, la descripción tacto-visual de los sedimentos encontrados, como así también sus 

espesores y secuencias. Todas estas determinaciones fueron comprobadas posteriormente en el 

laboratorio. 

 

6.-  IDENTIFICACION Y COORDENADAS DE LOS SONDEOS 
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7.- IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS en Laboratorio  

Para este trabajo las muestras se identifican con el Nº interno Nro 33557 que abarca la totalidad de 

los sondeos y muestras a estudiar. 

 

8.- NIVEL DE AGUA EN EL TERRENO 

Para la fecha de ejecución de los trabajos de campo, en la profundidad estudiada, no se detectó la 

presencia de nivel libre de agua o napa freática.  

  9.- TRABAJOS DE LABORATORIO 

Se determinaron las propiedades físicas y mecánicas de las muestras representativas extraídas, a 

través de la ejecución de los siguientes ensayos: 

a. Sobre la totalidad de las muestras:   

a.1. contenido natural de agua o Humedad – IRAM 10519  

a.2. Límite Líquido y Límite Plástico. Por diferencia se obtiene el Indice de Plasticidad. IRAM 

10501 y 10502 

a.3. Fracción Fina: limo + arcilla: por lavado sobre el T 200 (74 micrones). IRAM 10507 

En función de los valores obtenidos en a.2 y en a.3 las muestras se clasificaron por el Sistema 

Unificado de Casagrande. IRAM 10509 

b. Sobre los testigos obtenidos sin signos visibles de perturbación y que a nuestro juicio merecieron 

ser evaluados mecánicamente, se les realizaron las siguientes determinaciones:  

b.1. peso de la unidad de volumen en estado natural y reducido a seco. 

b.2. mediante correlaciones, los parámetros de corte en términos de presiones totales: cu y u.  

 

10.- NORMAS DE ENSAYO 

Los ensayos de campaña y/o de laboratorio, se ejecutaron en un todo de acuerdo con las normas 

IRAM y/o ASTM vigentes 

 

11.- ESTRATIGRAFIA 

Analizando los resultados de los ensayos que determinan las propiedades índices de los sedimentos 

extraídos, la humedad natural y la compacidad relativa de los mantos investigados determinada a 

través de los ensayos de campaña, resumimos a continuación la estratigrafía detectada, que además 

puede observarse con detalle en los gráficos de sondeos que se adjuntan. 
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Sondeo 1  

- A partir de la superficie del nivel natural y hasta una profundidad variable entre 0.40 y 0.50 

metros se encuentra una capa de suelo vegetal negruzco con presencia de raíces,   

vegetales, y materia en proceso de transformación. 

La capa de suelo vegetal negruzco, descripta precedentemente, es común a todos los 

sondeos. 

-  Inmediatamente por debajo de este estrato, y hasta una profundidad promedio de los – 2.00 

metros se tiene un estrato limo-arcilloso, castaño oscuro, del tipo MH de elevada plasticidad,  

“compacto”  

- A continuación entre - 2.00 y - 4.00 metros, se detectan, suelos limo-arcillosos castaños a 

castaño oscuros del tipo MH de mediana a alta plasticidad “compactos” con presencia de 

partículas cementadas o tosquillas de naturaleza calcárea. 

- Finalmente, entre los -4.00 a -6.00 metros, se encuentra un estrato arcilloso verde del tipo 

CL “compacto” de elevada plasticidad, y presencia de partículas calcáreas  

Sondeo 2 

- Luego de la capa de suelo vegetal, y hasta -1.00 metro se tiene una capa de suelo arcilloso 

grisáceo atravesado de vetas claras y presencia de partículas calcáreas. Son “compactos” y 

de alta plasticidad del tipo MH. 

- Luego entre -1.00m y -3.00 metros se tienen sedimentos arcillo limosos castaños con 

presencia de partículas calcáreas. Son “compactos” del tipo CL de mediana a alta 

plasticidad. 

-  En tanto entre los -3.00m y -5.00 metros, los sedimentos encontrados son del tipo limo-

arcilloso “castaño” con presencia de pequeñas partículas calcáreas de mediana plasticidad. 

-  Son ”compactos” del tipo MH de mediana a alta plasticidad 

-  Finalmente, entre -5.00m y -6.00 metros luego de una transición reaparece el estrato 

arcilloso verde tipo MH “compacto” de elevada plasticidad y presencia de calcáreos.   

-  

- Sondeo 3 

-  Atravesando la capa de suelo vegetal nos encontramos hasta los -2.00 mts con un estrato 

limo-arcilloso “compacto” de tonalidad variable entre castaños y marrones claros del tipo 

MH de elevada plasticidad.  

- Luego entre los -2.00m y -6.00 metros se observa el estrato arcilloso verde, descripto para el 

Sondeo 1 de similares características de compacidad y elevada plasticidad, son del Tipo CH. 
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- Particularmente entre -4.00 y -5.00 metros aparece como incrustada en la matriz arcillosa 

una capa de partículas blancas de tipo calcáreo, dureza mediana y tamaños variables.  

-  

- Sondeo 4 

- Superada la capa de suelo vegetal y hasta los – 2.00 metros tenemos sedimentos limosos  

castaños “compactos” del tipo ML de mediana plasticidad, con presencia de partículas 

calcáreas. 

-  Luego, entre -2.00 y -6.00 metros se tienen suelos arcillo limosos del tipo CH-MH    

“compactos” de tonalidad marrón verdosos a verdosos y plasticidades elevadas.  

-  A partir de los -4.00 metros hasta el límite estudiado, prevalecen sedimentos arcillosos  

verdes, similar al S1 .  

-       

- Sondeo 5 

- A partir de la capa de suelo vegetal y hasta -1.00 metros se tiene un sedimento arcilloso de 

tonalidad marrón clara, “compacto” del tipo CH y de elevada plasticidad. 

- Posteriormente entre -1.00 m y -2.00 metros se detecta una capa arcillo limosa con presencia 

de sedimentos granulados del tipo CL-ML. Son “compactos y de baja Plasticidad 

- Luego, entre los -2.00 m y -4.00 metros se tienen sedimentos limo-arcillosos “compactos” 

castaño oscuro de elevada plasticidad, son del tipo MH. 

 

A continuación, y hasta el límite estudiado, se presentan suelo arcillo limosos a arcillosos 

marrón verdosos a verdes “compactos” del tipo CL con presencia de partículas calcáreas de 

mediana plasticidad. 

Entre -3.00 y -4.00 metros aparece como incrustada en la matriz arcillosa una capa de 

transición de partículas blanquecinas de dureza mediana y tamaños variables, similar a la 

encontrada en el S3.  

 

Sondeo 6 

 Luego de la capa superior y hasta los – 2.00 metros se tienen sedimentos limo arcillosos del 

tipo MH de tonalidad verdosa con presencia de tosquillas. Son sedimentos “compactos” de mediana 

plasticidad. 

En tanto entre los -2.00 y -4.00 metros virando a sedimentos limo arcillosos castaños 

“compactos” del tipo MH de mediana plasticidad. 
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Finalmente, entre los -4.00 y -6.00 metros se presenta nuevamente el estrato arcilloso verde 

tipo CL ya descripto, “compacto y de plasticidad mediana a alta.  

 

En todos los casos los sedimentos descriptos se presentan como muy finos y muy suaves al tacto.     

 

12.- RESULTADOS  

Considerando las características de resistencia y de deformación de los distintos mantos que 

conforman la estratigrafía del área estudiada, consideramos factible la implementación de los 

siguientes sistemas de fundación: 

a) Fundaciones directas mediante Bases Aisladas apoyadas a un nivel aproximado a los – 1.50 

metros con una tensión admisible,  adm = 2.00 kg/cm²  

Fundaciones directas a – 2.50 metros ,  adm = 2.60 kg/cm²  

b) Fundación indirecta, mediante pilotines pre-perforados y hormigonados in situ, calculados 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Diámetro: 0,30 m 

Profundidad de la punta:      3,00 m 

Tensión Admisible de Punta: 33.00 tn/m2 

Tensiones Adm. de Fuste: 

Entre   T. N.  y   –0.50 m 

Entre –0.50 m y - 3.00 m 

 

 

0.00 tn/m2 

1.80 tn/m2 

 

Carga admisible total:     6.50 tn 

 

Coeficiente de Balasto kv1 kh1 

Entre   T. N.  y   –1,50 m 

Entre –1,50 m y - 4.00 m 

8.50 kg/cm3 

10.60 kg/cm3 

7.15 kg/cm3 

8.70 kg/cm3 
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El diámetro de los pilotines de fundación y su longitud, es meramente orientativo y sirve de 

referencia para obtener rápidamente un orden de carga. Los mismos podrán ser modificados por el 

ingeniero estructuralista, en función de los parámetros resistentes, las cargas reales del proyecto y 

de la distribución propuesta. 

 

13.- SUELOS ACTIVOS - POTENCIAL DE EXPANSIVIDAD (Criterio de Gibbs & Holtz) 

 

Dada la elevada plasticidad de la mayoría de las muestras estudiadas y a efectos de mensurar el 

Potencial de Expansividad de los suelos, se ejecutó el Ensayo de Expansividad Libre (FST) según el 

Criterio de G&H, que propone 

 
  

obteniéndose los siguientes resultados; 

 
Muestra Resultado  FST (%) Criterio Obs 

S1 M1 120  

 

 

Suelos 

Potencialmente  

Activos 

 
S1 M2 105 
S2 M4 130 
S2 M6 130 
S3 M1 115 
S3 M4 130 
S4 M3 120 
S4 M5 135 
S5 M3 115 
S5 M5 125 
S6 M2 90 Suelos de Potencial 

Mediana Actividad S6 M6 80 

  

 

Atendiendo a que se han detectado en la casi totalidad de la estratigrafía, suelos con una plasticidad 

elevada, que nos estarían indicando que podría tratarse de sedimentos que podrían modificar 

sensiblemente su volumen frente a la posibilidad de cambiar su humedad relativa (suelos 

expansivos), damos a continuación una serie de consideraciones, (para el caso que deban 

construirse locales y /o algún tipo de edificación), que deberían ser tomadas en cuenta, en caso de 

implementar el sistema de fundación mediante pilotines, para mitigar los daños que estos suelos 

podrían provocar sobre la estructura de la edificación.  
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Para el apoyo de las paredes de los cerramientos exteriores e interiores, se deberán ejecutar vigas de 

arriostramiento doblemente armadas que vinculen a los pilotines a nivel del terreno.  
 

Para el hormigonado de estas vigas aconsejamos colocar en la parte inferior una plancha de 2” de 

poliestireno expandido (telgopor) 

.  

A fin de reducir a un mínimo los posibles movimientos de los pisos internos, se aconseja la 

construcción de veredas perimetrales de no menos de 2,00 m de ancho con su borde externo 

reforzado con un cordón de hormigón que penetre unos 10 cm por debajo del contrapiso, y alejar 

del edificio todo árbol o arbusto que necesite mucha agua para su desarrollo. Es importante 

destacar, que la vereda perimetral deberá ser ejecutada al mismo tiempo que se vaya ejecutando las 

fundaciones.  

EEnn  eell  ccaassoo  qquuee  ddeebbaann  ccoonnssttrruuiirrssee  llooccaalleess  ccoonn  ccoonnttrraappiissooss  qquuee  ssee  aappooyyeenn  ssoobbrree  eell  tteerrrreennoo  nnaattuurraall,,  ssee  

rreeccoommiieennddaa  rreeaalliizzaarr  llaa  rreemmoocciióónn  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  3300    ccmm  ddee  ssuueelloo  nnaattuurraall  yy  ssuu  rreeeemmppllaazzoo  ppoorr  ssuueellooss  

lliimmoossooss  ddee  bbaajjaa  ppllaassttiicciiddaadd  ((ssuueellooss  ttoossccoossooss,,  ttaammbbiiéénn  llllaammaaddooss  ssuueellooss  sseelleecccciioonnaaddooss))  oo  llaa  aaddiicciióónn  aa    

llooss  ssuueellooss  nnaattuurraalleess  ddee  ccaall  ccoommeerrcciiaall  aa  ffiinn  ddee  ddiissmmiinnuuiirr  eell  ppootteenncciiaall  hhiinncchhaammiieennttoo  ddee  llooss  mmiissmmooss  eenn  

uunn  ppoorrcceennttaajjee  nnoo  mmeennoorr  ddeell  44%%  rreessppeeccttoo  ddeell  ppppeessoo  sseeccoo.. 

 

Debe destacarse que las veredas están destinadas a evitar los cambios de humedad de los suelos 

dentro del área correspondiente a la edificación debido a las variaciones climáticas. Por lo tanto, su 

mantenimiento debe ser de preocupación permanente.  

 

En el mismo sentido, y dadas las características particulares que presentan los suelos arcillosos 

detectados, se deberán estudiar con detalle el sistema de cañerías y desagües para evitar toda 

pérdida, y diseñar adecuadamente los drenajes para alejar prontamente las aguas de lluvia del área 

de la edificación. 

 

14.- EMPUJES  

 

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  eell  PPrrooyyeeccttoo  rreeqquuiieerraa  rreeaalliizzaarr  eexxccaavvaacciioonneess,,  ccaallccuullaarr  llooss  eemmppuujjeess  ggeenneerraaddooss  yy  llooss  

ssiisstteemmaass  ddee  ssoosstteenniimmiieennttoo  yy//oo  eennttiibbaammiieennttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraann  ddee  aapplliiccaacciióónn  llooss  DDiiaaggrraammaass  ddee  EEmmppuujjeess  

ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  EEddiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  CCAABBAA,,  rreessuullttaannddoo  eenn  eessttee  ccaassoo,,  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ddiiaaggrraammaa  11,,  

uuttiilliizzaannddoo  ccoommoo  aallttuurraa  HH,,  llaa  ttoottaall  ddee  llaa  eexxccaavvaacciióónn    
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15.- OBSERVACIONES GENERALES: 

 

• Teniendo en cuenta las características físicas de los suelos, en el caso que debieran ser 

removidos para materializar las fundaciones directas, estimamos que las excavaciones se 

podrán proyectar en forma vertical, en tanto y en cuanto los suelos expuestos queden poco 

tiempo sometidos a las variaciones climáticas de humedecimiento y secado. 
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16.- ANEXOS  

16.1 Ubicación de los Sondeos y su georreferenciación 
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16.2 SONDEOS 
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16.3 Fotográfico de las muestras 

Sondeos 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeos 5 y 6  
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16.3  Ensayos FST   
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 Introduction 
1.1  Summary and Scope 

 

Testing includes axial tensile and lateral loading of driven steel W6 (for NX Horizon, NX100) and W8 (for NX 
Gemini) piles or other Grade 50 steel sections approved by NEXTracker. 

 
The test method described in these specifications measures the axial and lateral deflections of a vertical pile 
when subjected first to axial tension and second to lateral loading. 
 
The contractor hires or engages a qualified engineer to design and approve all loading apparatus, loaded 
members, support frames, and test procedures.  
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1.2 Submittals 
 

Before a pile test, submit the following documentation for review: 
 
Product Data: The contractor submits the product catalog for the following items: 
• Hydraulic jack  
• Load cell 
• Tension dynamometer 
• Dial gauge 
• Rigging sling and hand pull winch 

 
 
Shop Drawings: 
• Site plan: Depict layout of pile location subject to testing with corresponding coordinate referenced from 

the legal boundary of the site. The site plan shows all existing ground utilities on the site. Test pile 
location is not closer than 20 ft (6.1 m) to the existing utility. 

• Include arrangement of static pile reaction frame, reaction anchor piles, equipment, and instrumentation.  
Submit structural analysis data signed and sealed by the qualified professional engineer responsible for 
their preparation. 

 
Qualification Data:  Present data for qualified personnel, professional engineer, and the testing company 
conducting the pile load testing. 
 
Calibration Certificates: 
• Submit calibration certificate issued by an approved testing agency accredited by ASTM or AASHTO for 

dial gauge and tension dynamometer. 

• Calibration certificates are not older than 6 months at the time of pile load testing; they bear the 
signature and/or stamp/seal of the agency performing the calibration. The serial numbers of the 
gadgets, instruments, or equipment corresponds with the numbers listed in the certificate. 

• A sticker bearing the dates of calibration are visibly attached to the gadgets, instruments, and 
equipment. 

 

Pile Load Testing Records and Final Report:  Submit records and report within one week after completing 
test. 

 

1.3  Project Conditions 
Utility locate is conducted before post driving to determine location of underground utilities and other 
installations. Location of underground utilities is marked with flags or markers visible from above ground. 
 
The contractor ensures that the testing company gathers information about the site. Any data provided by 
NEXTracker or its client are for information only.  The contractor is responsible for independently verifying all 
site conditions before performing work and does not rely upon NEXTracker-supplied information for 
accuracy. The contractor also instructs the testing company not to rely upon such information. All 
NEXTracker-provided information is therefore subject to verification by the testing company. 
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 Products (Materials and Equipment) 
2.1  Apparatus for Applying and Measuring Loads 

• The apparatus for applying tensile loads to a test pile conforms to the method described in Section 3.2, 
Test Pile Preparation.  All horizontal loads are applied horizontally, at the specified elevation, and in line 
with the central vertical axis of the pile so as to minimize eccentric loading. 

• Reaction systems are of sufficient size and strength to prevent crushing or other distortion under the 
applied test loads. The counterweight reaction system is of sufficient plan dimensions and weight to 
transfer the reaction loads without excessive lateral movement that would prevent maintaining the 
applied loads. 

• A clear distance is established between the test pile and the reaction system of at least five times the 
maximum diameter (width) the test pile but not less than 5 ft (1.5 m). 

• The reaction system aligns to the test pile to minimize eccentric loading, and—where necessary—to 
restrain piles from shifting as test loads are applied so as not to affect the test results and to prevent 
instability. Test members and apparatus have flat, parallel bearing surfaces. The support reactions are 
designed and constructed to prevent instability and to limit undesired rotations or lateral displacements. 

• A qualified engineer designs and approves all loading apparatus, loaded members, support frames, and 
loading procedures. The apparatus for applying and measuring loads, including all structural members, is 
of sufficient size, strength, and stiffness to safely prevent excessive deflection and instability. 

 

2.2 Testing Equipment and Apparatus 
 

Hydraulic Jack:  The hydraulic jack conforms to ASME B30.1 and has a nominal load capacity exceeding the 
maximum anticipated jack load by at least 20%. The jack, pump, and any hoses, pipes, fittings, and gauges 
used to pressurize it are rated to a safe pressure corresponding to the nominal jack capacity. 

 
Tension Dynamometer:  The tension dynamometer has a calibration to at least the maximum anticipated load 
capacity performed within the 6 months before each test or series of tests. The contractor furnishes the 
calibration report(s) before performing a test. Each dynamometer is certified and calibrated per “Calibration 
Certificates” in Section 1.2. 

 
Gauges:  Pressure gauges have minimum graduations less than or equal to 1% of the maximum applied load 
and have a permissible error of 1% of the span. Each gauge is certified and calibrated per “Calibration 
Certificates” in Section 1.2. 
 
 

 Execution 
3.1  Referenced Documents 

 

ASTM Standards: 
• D 3689-07 Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Tensile Load 
• D 3966-07 Standards Test Methods for Deep Foundations under Lateral Load 

 
This specification is an adaptation of the referenced ASTM standards to satisfy the specific objectives of the 
NEXTracker pile load testing program.  The most significant departure from the referenced ASTM standards is 
the rapid loading sequence and duration because the controlling design loads to the solar PV frame are a 
result of short-duration wind loading. 
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3.2  Test Pile Preparation 

• Drive test piles to embedment depth at location, as shown on test plan. Record GPS coordinate of each 
test pile. 

• No test piles in one location are closer than 10 ft (3 m) apart. 

• Pile driving time is recorded for each test pile to attain test embedment depth. 

• In case of hard-to-drive soil, the contractor can pre-drill a pilot hole 3  to 4 in. (76  to 102 mm) in diameter 
(60% of pile dimension) and backfill the hole with soil removed from the hole before driving the post into 
the soil to embedment depth. 

 
Option 1—Driven/Ramming Piers:  Use this procedure for piers that can be rammed directly without any 
refusal or pile-head deformations. 

• Record time taken to drive.  Drive test piles to embedment depth at each location, as shown on the test 
plan. Record GPS coordinate of each test pile. 

• No test piles in one location are closer than 10 ft (3 m) apart. 

• If there is refusal for pile drivability, pile-driving time exceeds 3 minutes, and there are pile-head 
deformations, use Option 2. 

 

Option 2—Pre-Drilled Piers up to 60% of Pile Diameter:  Use this procedure for piers that are difficult to 
drive into hard/very dense soil strata but not rocky or highly cemented soils. Such soils have Standard 
Penetration Test blow counts of more than 50 but less than 100. 

• The contractor pre-drills a hole that is 60% of pile dimension and backfills the hole with soil removed 
from the hole, tamps to compact soil, and then drives the post into the soil to embedment depth. 

• If driving is difficult with the filled soil, the contractor may drive the pier and test it before tamp and 
backfilling. 

• If there is still refusal of piers after pre-drilling to 60% diameter, use Option 3. 

 

Option 3—Pre-Drilled Piers up to 90% of Pile Diameter:  Use this procedure for highly cemented caliche 
soil or rocks. 

• Use Option 3 after refusal of piers using Option 2.  

• In case of rocky or cemented caliche soil, the contractor can pre-drill a hole of up to 80% to 95% of pier 
diameter  drive the pier to the required embedment depth, and tamp to compact soil before driving the 
post into the soil to embedment depth.  If there is refusal of piles, or pre-drilled piles fail before attaining 
150% design load, remove piers and increase the diameter of drill-to-pier diagonal dimension by 6 in. 
(152 mm) and set the pier in 500-psi slurry, concrete, or cement-mixed soil before testing. 
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Figure 1.  Pre-drilling Option 2 and Option 3. 

 

 

3.3  Load Test Procedures 
 

Vertical Load Test: 

1. The vertical load test is performed before the lateral load test. 

2. Reference beams are supported independent of the loading system, with supports firmly embedded in 
the ground at a clear distance from the test pile, not less than 5 ft (1.5 m). 

3. Tension load and all associated load-testing apparatus is firmly connected concentric to the longitudinal 
axis of the test pile. 

4. Place two dial gauges at each flange with a magnetic base on the pile against a flat, stationary object on 
the ground. 

5. Apply load in accordance to load schedule (see Appendix A) at 250-lb (113-kg) increments until 1000 lb 
(454 kg) has been reached; then apply load increments at 500 lb (227 kg) each.  

6. During each load interval, keep the load constant for a time interval of 1 minute and not more than 2 
minutes, using the same time interval for all loading increments throughout the test. 

7.  Continue load test in accordance to tension load schedule in Appendix A until failure displacement of 
.75 in. (19 mm) or until testing equipment either reaches capacity or no longer holds the applied load 
without slippage. 

8. If the tensile load test fails at less than 100% design load, perform a compression test to validate pile 
compression capacity.   

 
Lateral Load Test: 

1. Lateral test follows vertical test. 

2. Position lateral reaction system concentric to the test pile strong axis to avoid eccentric loading.   

3. The reaction system provides resistance greater than the anticipated maximum lateral test load. 

4. Position two gauges 4 in. (102 mm) above grade, one in the center of each flange above ground; ensure 
dial indicator support on a stationary object with its support isolated from ground movement to ensure 
reading accuracy. 

5. Attach sling to post at 2.5 ft (.76 m) above ground to tension dynamometer; slowly apply horizontal load 
with a hand-pulled winch supported on cribbing to reaction system.  

 

Option 2 (for pre-drill and drive of piers):  
Pre-drill diameter not to exceed 60% of pier 
diagonal (dimension B). 
 

  Pier diagonal (dimension B) 

Option 3:  
• Pre-drill up to 90% of pier diameter and 

drive; 
or 
• Pre-drill pier diagonal (dimension B) +6 in. 

(152 mm) and fill with 500–psi slurry, 
concrete, or cement-mixed soil. 
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6. Apply incremental load in accordance to load schedule (see Appendix B) and record lateral displacement 
at 500 lb (227 kg), 1000 lb (454 kg), 1500 lb (680 kg), and release back to zero. 

7. During each load interval, keep the load constant for a time interval of not less than 1 minute and not 
more than 2 minutes, using the same time interval for all loading increments throughout the test. 

8. Continue load test in accordance to tension load schedule in Appendix A until failure displacement of 
1.0 in. (25 mm) or until testing equipment either reaches capacity or no longer holds the applied load 
without slippage. 

 
Number of Pile Load Tests:  

1. Minimum number of pile load test locations per MW for the project is suggested in Table 1. Typically, for 
NX horizon trackers, test two piles at each location, with one pile W6x7 or approved section, which has a 
flange width of 4 in. (102 mm) and another pile W6x15 or approved section with a 6-in. (152-mm) flange 
width and for NX Gemini trackers test 1 W8x10 and or combination of 2 piles, 1 W8x10 and 1 W8x18 at 
embedment depths shown on pile test plan.  

2. Per discretion of the engineer, the number of tests may be adjusted to reflect variations in site plan and 
geotechnical zones. During pile driving, if one location exhibits unusual soft soil conditions (i.e., less 
than 10 seconds to reach a 6-ft [1.8-m] embedment depth), add four piles around the perimeter of the 
soft pile to delineate the localized soft soil condition.  

 
Table 1.  Suggested minimum number of test piles. 

Array Size, MW 
 

∆MW 
 

Array Ground Coverage, acre 
 

Number of Test Locations 

1 to 10 10 40 4 

11 to 30 20 120 6 

31 to 50 20 200 8 

51 to 100 50 400 10 

101 to 150 50 600 14 

151 to 250 100 1400 18 

251 to 350 100 1800 20 

351 to 500 150 2000 24 

501 to 650 150 2600 30 

651 to 800 150 3200 34 

801 to 1000 200 4000 40 
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 Report 
 

4.1  Field Report  
Field load test data includes the following information/documentation: 

 
General: 
• Date of pile installation/date of test. 
• Project identification and location. 
• Test site location.  
• If available, nearest test boring test location. 
• Method of pile installation used: Option 1, Option 2, or Option 3. 
• Diameter of pre-drill for Options 2 and 3. 
• Pile driving time. 
• Pier refusal and type of pier deformation. Add picture or sketch of deformation, as shown in Figure 2. 
• Recommendation of drivability. 
• Pictures of each pier tested, including: installed pier, any deformations, soil type at refusal, top of pier 

after driving, and additional pictures while testing. If possible, include video of pile installation and 
testing.  

• Daily reports and coordination with NEXTracker or Engineer of Record team.   
 

Pile Installation Equipment and Information: 
• Make, model, type, and size of pile-driving hammer. 
• Weight of hammer and ram. 
• Stroke or ram. 
• Rated energy of hammer. 

 
Test and Anchor Pile Details: 
• Identify and coordinate location of test pile. 
• Identify design load of test pile. 
• Note type and dimensions of test piles. 
• Note embedded length. 
• Note dial gauge distance from ground.  
• Note applied horizontal load distance from ground. 

 
 

4.2  Pile Design Report  
 

The pile test report includes a pile test summary in the format shown in Table 2. 
 

Also, the pile test report includes: 

• A graph showing load vs. deflection for each test pile for both lateral and vertical load, generated based 
on the pile load test information. 

• Recommended L-pile design parameters and a graph of the L-pile deflection curve. 

• Any unusual occurrences during testing. 

• Report on equipment and gauge calibration. 

• Example photographs showing the test instrumentation and set up. 
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Figure 2.  Picture or sketch of deformation 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bending and curling 

             

               Metal crack 
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 Acceptance Criteria 
 

The thresholds for pile acceptability are as follows: 

• Criterion 1:  Displacement in tension load = 0.75 in. (19 mm). 

• Criterion 2:  Displacement in lateral load at 4 in. (102 mm) from grade = 1.00 in. (25 mm). 

• Criterion 3:  Drivability = All test piles are driven at specified embedment. 
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Appendix A 

 
 

  

hm (m)

hr (m)

lp(m)

t (m)

N

W

200% Lateral 

Fvd (Kg)

HOLD TIME ACTUAL LOAD
ACTURAL 

LOAD

DEFLECTION 
GAGE 1                 

(10cm (4") 
ABOVE GRADE)

DEFLECTION GAGE 
2                (10cm 

(4") ABOVE 
GRADE)

LBS KN MIN KG LBS mm mm

0 0

250 1

500 1

750 1

1000 1

1500 1

2000 1

2500 1

3000 1

3500 1

4000 1

4500 1

XXX 1

XXX 1

XXX 1
19 mm                
(.75 in)

19 mm                
(.75 in)

0 1

XXX 1
25.4 mm       

(1 in)
25.4 mm            

(1 in)

Design Load

 TARGET LOAD

Depth of Embedment

Coordinate

Steel Section Profile

Date

Test No.

Predrilled (yes/no)

Drive Date

VERTICAL LOAD TEST

Height measuring point

Maximum Premissible Displacement
Point of Load Application

 Length of Pile
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Appendix B 

 

hm (m)

hr (m)

lp(m)

t (m)

N

W

Tipo de 
perfil                                                    200% Lateral 

Fvd (Kg)

LATERAL LOAD--- APPLY LOAD AT 12" ABOVE GROUND

HOLD TIME ACTUAL LOAD
EQUIVALENT 

LOAD

DEFLECTION 
GAGE 1                 

(10cm (4") 
ABOVE GRADE)

DEFLECTION GAGE 
2                (10cm 

(4") ABOVE 
GRADE)

LBS Kg MIN KG LBS mm mm

0 0

500 1

1000 1

1500 1

0 1

1500 1

2000 1

2500 1

0 1

2500 1

3000 1

3500 1

0 1

3500 1

4000 1

4500 1

0 1

4500 1

5000 1

5500 1

0 1

XXX 1

XXX 1

XXX 1
19 mm                
(.75 in)

19 mm                
(.75 in)

 TARGET LOAD

Coordinate

Carga de diseño                                                           
(Design Load)

Steel Section Profile

Height measuring point

Maximum Premissible Displacement
Point of Load Application

 Length of Pile

Depth of Embedment

Drive Date

LATERAL LOAD TEST

Date

Test No.

Predrilled (yes/no)
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Guidelines for Soil Corrosion Evaluation 
 

 

This document outlines soil corrosion evaluation recommendations of site investigations for NEXTracker 
projects that list requirements for field investigations and for design consideration. Typically, tracker 
structure is designed for a useful life of 25 to 30 years. Standard pile foundations driven into soil are hot-
dipped galvanized to a 3-mil thickness per ASTM A123. Aside from meeting the demand of foundation 
structural loads, one of the most important design factors that needs to be considered is steel corrosion loss.  
 
Several parameters influence soil corrosivity, including: 

 

 Soil resistivity (measured in  cm) 

 Soil compaction 

 Moisture content   

 pH 

 Chlorides 

 Sulfate 

 
These parameters are interrelated but may be measured independently. The direct link between any one soil 
parameter and a quantitative corrosion relationship is complicated and has not been fully substantiated, but a 
general consensus has been established, based on studies of buried metals, that resistivity is the most 
accurate indicator of corrosion potential (Romanoff, 1957; King, 1977). 
 
The relative level of corrosiveness, commonly accepted by the engineering community as indicated by 
resistivity levels, is shown in Table 1.  
 
Table 1.  Effect of resistivity level on corrosion (NCHRP, 1978). 

 
 

Corrosion Level 
 

Resistivity (-cm) 
 

Very corrosive <700 

Corrosive 7002,000 

Moderately corrosive 2,0005,000 

Mildly corrosive 5,00010,000 

Noncorrosive 10,000 

 
 

Soil resistivity can be tested in several ways: 

 
 ASTM G187 Standard Test Method for Measurement of Soil Resistivity Using the Two-Electrode 

Soil Box Method. This test identifies the electrical resistivity of a soil in either saturated condition or 

as-received condition. Caution must be exercised when using the saturated laboratory test data, 

which represent the minimum resistivity when the soil sample is fully saturated. It is not an indicative 

corrosion rate for soil in an arid region where average rainfall is low. 

 

 ASTM G57 Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner 
Four-Electrode Method. This the most commonly used indicator in which four metal electrodes are 

placed with equal separation in a straight line with depth of measurement equal to the electrode 

separation. Pin spacing of 2, 5, 10, and 20 ft allows electric resistivity measurement within post  
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embedment. The top 2 ft of soil is of most interest in evaluation because the maximum pile moment 

coincides within this region. As such, the top-2-ft corrosion rate is used when checking the grade-

level bending capacity.  Corrosion loss below the maximum moment can be checked for durability of 
the piers as bending moment and shear decreases with depth. 

 

 E-Log I Test. This method is commonly used for direct in-situ corrosion rate measurements 

performed on two posts, one galvanized and one non-galvanized. 

 
In case of an isolated area of low resistivity found on site, additional resistivity testing must be carried out in 
the vicinity of the low-resistivity point in a radial manner, in an effort to provide post design for posts in the 
isolated zone with low resistivity. See Figure 1.  

 
 

 

 
 

Figure 1.  Isolation corrosive array area. 
 

With the information described above, design action of NEXTtracker posts against corrosion shall be 
determined using the parameters shown in Table 2. 
 
 
Table 2.  Design action parameters.      

 

 
Corrosivity Level 

 
 

Resistivity, 
cm 

 

 
 

Acidity, 
pH 

 

Chloride, 
ppm 

 

Sulfate, 
ppm 

 
Notes 

 

Design 
Action 

Corrosive soil 2,000 5 or 10  500 2,000 Consult corrosion specialist 
for corrosion rate. 

B 

Low corrosive soil 2,000 5 or 10 500 2,000 Corrosion should not be 
considered in design. 

A 
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NEXTracker recommends consulting a corrosion engineer for corrosion rate calculation if any condition for 
resistivity, acidity, chloride, or sulfate is not met in Design Action A (see Figure 2). Design action may be 
evaluated on an individual project basis. 

 
  

 

 
 

Figure 2.  Recommended corrosion flow chart. 

 

NEXTracker recommends the minimum number of test locations shown in Table 3. 
 

 

 

 

 

Yes 

 
Design 
Action  

A 
 
 
 
 
 
 
 

 
Design 
Action  

B 
 
 

 
 
 

 
 

Is chlorides <500 ppm, 
sulfates <2000 ppm, 

or pH>5 or <10? 

Design 
Action 

B 
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Table 3.  Recommended number of test locations.  

Array Size, MW 
 

Array Ground Coverage, acre 
 

 
 

Number of Test Locations 

0 to 1 4 4 

1 to 5 20 6 

6 to 20 80 8 

21 to 50 200 10 

51 to 100 400 14 

101 to 150 600 18 

151 to 250 1400 22 

251 to 350 1800 26 

351 to 500 2000 30 

501 to 650 2600 34 

651 to 800 3200 38 

801 to 1000 4000 42 

 
Additional testing may be required to delineate areas of corrosive soil. It is the responsibility of the 
responsible engineer to make sure that the test locations are as representative as possible of the entire site.  

 
Sources Cited 
ASTM A123, ASTM A123 /A123M-17, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and 
Steel Products, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org  

ASTM G57. Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode 
Method. 

ASTM G187. Standard Test Method for Measurement of Soil Resistivity Using the Two-Electrode Soil Box 
Method. 

King, R. 
Supplementary Report 316, Transport and Road Research Laboratory, Crowthorne, Berkshire, England. 

NCHRP (1978).  Transportation Research Board of the National Academies, National Cooperative Highway 
Research Program, NCHRP Synthesis 303, Assessment and Rehabilitation of Existing Culverts: A Synthesis of 
Highway Practice, The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, Washington, DC, 1978. 
 

Romanoff, M. (1957). Underground Corrosion,  National Bureau of Standards, Circular 579, U.S. Department 
of Commerce, Washington D.C. 

http://www.astm.org/


 

 

 

 
Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP (PFV-UNLP) 

 
 
 

ANEXO III A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE TRACKERS 

 

 

 

En el presente Anexo quedan establecidos los parámetros técnicos, funcionales y de 
calidad, a cumplimentar por los trackers de soporte de los paneles fotovoltaicos.  
 
Se integra al presente Anexo el Reporte de Simulación de Trackers realizado por esta 
universidad bajo PVsyst. El contenido de dicho Estudio debe tomarse como de carácter 
referencial, debiendo el adjudicatario realizar los debidos estudios a los fines de 
determinar y justificar el sistema de Tracekrs a implementar en instancias del desarrollo 
de las Ingenierías de Detalle.  
 
 
ALCANCE 
El suministro debe ser completo, cumplir con los requerimientos de la especificación 
técnica e incluir todos los componentes de cualquier tipo necesarios para su correcta 
instalación, puesta en marcha, configuración y mantenimiento, aun cuando estos no se 
mencionen en estas especificaciones. Incluirá el diseño, desarrollo de ingenierías de 
detalle, fabricación, suministro de materiales y accesorios, empaque, preparación para 
embarque, embarque, transporte con Seguro y descarga en sitio de Obra. 
 
Además, debe incluir todos los recursos de equipos, maquinarias, herramientas y 
personal capacitado para el montaje completo del sistema, configuración y puesta en 
marcha. El Contratista debe proveer la totalidad de las estructuras de soporte, según los 
criterios de diseño que conforman el Pliego y sus Anexos correspondientes. 
 
Será su responsabilidad el diseño final y óptimo para la distribución de estructuras 
soporte móviles en el PFV-UNLP. El fabricante de las estructuras tomará a su cargo la 
responsabilidad montar o supervisar on-site la correcta instalación y montaje de las 
instalaciones hasta la efectiva puesta en marcha y energización definitiva del Parque en 
el momento que corresponda. La provisión deberá contemplar listado de materiales de 
repuestos, repuestos, manuales de mantenimiento y capacitación para la operación y 
mantenimiento del sistema. 
 
 
ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES  

Los Módulos fotovoltaicos estarán montados sobre Trackers situados en orientación 
norte – sur, con seguimiento en un único eje este – oeste. El rango de giro respecto a la 
horizontal será de +/- 60°. 
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Según el Modelo realizado por esta universidad, la cantidad de Trackers necesarios 
para soportar los 17.472 Módulos fotovoltaicos bifaciales (Anexo IV), es de 224. 

 

El seguimiento mecánico será mediante sistema de control y movimiento 
autoalimentado, sin requerir energía eléctrica de suministro externo. 

A su vez, cada Tracker será completamente autónomo en su operatividad respecto del 
resto, y se vinculará mediante un sistema inalámbrico de comunicación con el control 
central del Parque, en tiempo real.  

 

Los Trackers se encontrarán vinculados al sistema de malla de Puesta a Tierra General 
del Parque, siguiendo normativas aplicables. 

 

Los puntos de sujeción de los Módulos estarán de acuerdo a lo exigido por el fabricante, 
debiendo ser suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición 
relativa de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores de magnitud 
superior a las permitidas por el fabricante.  

 
 

 
Esquema de estructura y disposición 

 

 

Las especificaciones técnicas mínimas que deben satisfacer los Trackers se listan a 



Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 
Universidad Nacional de La Plata 

/ Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP 
 

ANEXO III – TRACKERS 

3 

continuación: 

o Estructuras de soporte diseñadas por fabricante de reconocida trayectoria en la 
materia. 

o Seguidores solares monofila. 

o Longitud máxima: 130 mts.  

o Mecanismo de movimiento Autoalimentado con panel solar y batería de larga 
duración, con posibilidad de alimentación auxiliar desde red de SSAA.  

o Cargas a considerar: Vientos y nieve según Códigos vigentes de o para la 
Provincia de Buenos Aires 

o Tamaño aproximado de los paneles a los efectos del cálculo: 2400 mm x 1200 
mm x 35 mm. de espesor.  

o Peso de Módulos Mono faciales: 31.6 Kg a 38.6 Kg. 

o Tensión de trabajo DC: 1500 VDC.  

o Umbral de viento para accionamiento automático de posiciones seguras 
configurable.  

o Viento máximo a soportar según Normativa de aplicación para la zona y el tipo 
de estructura.  

o Condiciones atmosféricas -5°c a 45°c. 

o Alcance del seguidor +/- 60°. 

o Ground Cover Ratio: 30%-50%  

o Tolerancia a Pendiente: Ilimitada en dirección E/O y hasta 23.5% en dirección 
N/S.  

o Tornillería y accesorios a utilizar grado 8.8 /Zn Ni.  

o Tipo de fundación: Hincado Directo e Hincado con Predrilling a profundidad a 
definir (Según Estudio de Pull out). 

o Sistema automático de Alarmas y accionamiento para posiciones seguras.  

o Estación de medición de viento con anemómetro ultrasónico.  

o Interfaz para integración a sistema SCADA: TCP/IP y OPC-UA.  

o La estación controladora del sistema de Trackers se debe comunicar en forma 
inalámbrica con el controlador de cada Tracker, haciendo uso de tecnología de 
largo alcance, bajo consumo y resistencia frente a interferencias y perdidas de 
señal 

o El rastreo diario se debe poder realizar en base a los resultados de un algoritmo 
astronómico con backtracking adaptivo 3D. El sistema será configurado para el 
sitio, teniendo en cuenta ubicaciones, pendiente del terreno, Pitch, etc.  

o Estructura compatible con tecnologías de lavado automático de paneles.  

o Grado de Protección mínimo de componentes electromecánicos: IP65. 

 

Cabe aclarar que es responsabilidad del Contratista la realización del cálculo y 
presentación para su aprobación por parte de la Inspección de toda la documentación 
(Planos, planillas, memorias de cálculo, etc.). 
 
 
FUNDACIONES 

Los Trackers estarán soportados por estructuras de acero galvanizado para asegurar la 
durabilidad frente a condiciones climáticas adversas. 

 

La distancia mínima a garantizar de los Módulos con respecto al suelo será de 500 mm. 
en su posición más inclinada. 
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El sistema de fundación quedará determinado por lo que el Estudio de Pull Out (Anexo 
II) indique en función de los resultados obtenidos y de las características de los perfiles 
de fundación a emplear, disponibles en la tecnología constructiva del proveedor.  

 

A título referencial, los Estudios de Sitio, Hidráulicos y Geotécnicos realizados por esta 
universidad, indicarían que el tipo de fundación más probable de ser empleada en el 
presente proyecto será mediante hincado directo. 
 
 

 
Esquema de fundación directa 

 

 

NORMATIVAS Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Los reglamentos bajo los que deben ser calculadas y evaluadas las estructuras son los 
enunciados a continuación:  

o Reglamento CIRSOC 101: “Sobrecargas”. 

o Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento”. 

o Reglamento INPRES - CIRSOC 103: “Normas Argentinas para las 
Construcciones Sismoresistentes”. 

o Reglamento CIRSOC 104: “Acción de la nieve y del Hielo sobre las 
Construcciones”. 

o Recomendación CIRSOC 105: “Superposición de Acciones-Combinación de 
Estados de Carga”. 

o Reglamento CIRSOC 201: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado".  

o Reglamento CIRSOC 301: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Acero para Edificios”.  

o Recomendación CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero”.  

o Comentarios CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero“.  

 

 

GARANTÍAS 

La componente estructural del sistema de estructuras móviles debe ser garantizada 
durante diez (10) años y las componentes eléctricas y electromecánicas durante cinco 
(5) años 
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El PROVEEDOR presentará, a los fines de ser sometido a aprobación por parte de la 
Inspección, la siguiente documentación: 

 

Cronogramas, planos y esquemas 

o Cronograma de fabricación, embarque y entrega en sitio final de obra. 

o Plano de planta y las cuatro vistas laterales de las estructuras propuestas con 
todos los detalles (distancias entre apoyos, bornera de puesta a tierra, 
accesorios y su ubicación, etc.), todo debidamente acotado.  

o Esquemas funcionales, multifilares, de cableado interno y de interconexión con 
todos los circuitos de comando, control y protección, con numeración de bornes.  

o Especificaciones y protocolos del sistema de monitoreo y comunicaciones y 
alarma.  

o Plano de frente del panel del gabinete de comando y detalle de su construcción 
debidamente acotado.  

o Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos, mecánicos y/o 
electromecánicos instalados y gabinete de comando.  

o Placa de características completa.  

o Planos y folletos/catálogos de cada pieza.  

o Hojas de Datos Garantizados completas, firmadas por el Fabricante.  

o Procedimientos de pruebas de recepción detallados e Instrucciones de 
almacenamiento.  

o Resultados certificados de todas las inspecciones, pruebas y ensayos de rutina, 
de recepción.  

o Listado indicando protocolos de ensayos de tipo que se entregarán para 
aprobación.  

 

Folletos y memorias descriptivas  

o Manuales de operación y mantenimiento, los cuales deben incluir todos los 
catálogos, instructivos, etc., correspondientes a los productos que forman parte 
del suministro, en idioma español.  

o Instrucciones para transporte, puesta en servicio y mantenimiento de todos sus 
componentes.  

o Certificados de fábrica de los materiales que serán usados para fabricar las 
estructuras.  

o Certificados de fábrica de calidad de los componentes eléctricos utilizado en las 
estructuras. 

o Listado de todos los elementos que se entregan desmontados o sueltos.  

o Constancia fehaciente (antecedentes, protocolos de ensayos, etc.) con las 
cuales se pueda determinar que las estructuras ofrecidas no son prototipos y 
que su construcción está de acuerdo con modelos similares ampliamente 
ensayados con resultados satisfactorios comprobables.  

 

 

ENSAYOS 

El Comitente realizará inspecciones durante todo el proceso de fabricación. 

A tales efectos el Contratista deberá proveer el cronograma de fabricación y los medios 
necesarios para facilitar inspecciones y suministrar la información que le sea requerida 
en cada caso. 

El fabricante indicará los controles de calidad que efectuará en las etapas de 
construcción (calidad de los materiales y componentes utilizados) y en la recepción de 
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los materiales utilizados con sus respectivas tolerancias. Se verificará el proceso y 
técnicas de fabricación. 

El despacho de los equipos al destino previsto será autorizado por la Inspección una 
vez realizados los ensayos e inspecciones en fábrica en forma satisfactoria. A estos 
efectos el Contratista solventará los gastos de traslado y estadía a los lugares de ensayo 
e inspección (pasajes vía aérea, traslados locales, alojamiento, comidas y tarjeta de 
asistencia al viajero, seguros), de hasta dos inspectores como máximo. De no resultar 
satisfactorios los controles de calidad y ensayos, el Comitente podrá solicitar la mejora 
y/o reemplazo de materiales y componentes de las estructuras. Si tales 
recomendaciones no fuesen observadas el Comitente podrá rechazar parcial o 
totalmente el lote de fabricación por cuenta y orden del Contratista. 

 

 

REQUISITOS PARA EL MONTAJE 

El fabricante de las estructuras deberá enviar al sitio de obra un profesional habilitado y 
con experiencia previa comprobable en el montaje de proyectos similares, para ejercer 
la Supervisión on-site necesaria para el montaje de componentes estructurales, 
cableados, puesta en marcha y los ensayos en obra antes de la puesta en servicio del 
mismo. El profesional deberá elevar informes regulares a la Inspección.  

 

 

REPUESTOS 

Se incluirá la provisión los repuestos y reemplazos suficientes para el reemplazo 
completo de UN (1) Tracker en caso de ser necesario. Se debe contemplar como 
reemplazos y repuestos un 5% de la cantidad instalada de Controladores de 
movimiento, sensores, tableros de comando, baterías o Módulos de alimentación del 
controlador. 

 

 

ANTECEDENTES 

El Fabricante de las estructuras de soporte debe ser consignado en la Oferta, y 
deberá acreditar, como condición excluyente, la instalación de al menos 10MW en 
proyectos solares fotovoltaicos de características similares en el territorio 
Nacional. Se deberán facilitar los medios de contacto, con el objetivo de solicitar 
y evaluar referencias de los proyectos citados. 
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Project summary

Geographical Site
Vieytes

Argentina

Situation
Latitude

Longitude

Altitude

Time zone

-35.26

-57.63

22

UTC-3

°S

°W

m

Project settings
Albedo 0.17

Meteo data
Vieytes

NASA-SSE satellite data 1983-2005 - Sintético

System summary

Grid-Connected System
Simulation for year no 1

Tracking system

PV Field Orientation
Tracking plane, horizontal N-S axis

Axis azimuth 0 °

Near Shadings
According to strings

Electrical effect 100 %

User's needs
Unlimited load (grid)

System information
PV Array

Nb. of modules

Pnom total

17472

10.22

units

MWp

Inverters

Nb. of units

Pnom total

Pnom ratio

28

8400

1.217

units

kWac

Results summary

Produced Energy 19036 MWh/year Specific production 1862 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR 79.56 %

Table of contents

Project and results summary
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General parameters

Grid-Connected System Tracking system

PV Field Orientation
Orientation

Tracking plane, horizontal N-S axis

Axis azimuth 0 °

Trackers configuration

Nb. of trackers 224 units

Sizes

Tracker Spacing

Collector width

Ground Cov. Ratio (GCR)

Phi min / max.

7.00

2.28

32.5

-/+ 60.0

m

m

%

°

Shading limit angles

Phi limits +/- 70.9 °

Models used

Transposition

Diffuse

Circumsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
According to strings

Electrical effect 100 %

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer

Model

Longi Solar

LR5-72HGD-585M

(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 585 Wp

Number of PV modules

Nominal (STC)

Modules

17472

10.22

672 Strings x 26

units

MWp

In series

At operating cond. (50°C)

Pmpp

U mpp

I mpp

9509

1036

9176

kWp

V

A

Inverter
Manufacturer

Model

Huawei Technologies

SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1

(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 300 kWac

Number of inverters

Total power

28

8400

units

kWac

Operating voltage

Max. power (=>30°C)

Pnom ratio (DC:AC)

500-1500

330

1.22

V

kWac

Total PV power
Nominal (STC)

Total

Module area

Cell area

10221

17472

45135

41891

kWp

modules

m²

m²

Total inverter power
Total power

Nb. of inverters

Pnom ratio

8400

28

1.22

kWac

units

Array losses

Array Soiling Losses
Loss Fraction 3.0 %

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance

Uc (const)

Uv (wind)

29.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.

Loss Fraction

1.8

1.5

m

% at STC

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 2.0 %

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.8 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

Module average degradation
Year no

Loss factor

1

0.4 %/year

Mismatch due to degradation

Imp RMS dispersion

Vmp RMS dispersion

0.4

0.4

%/year

%/year
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Array losses

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): User defined profile

0°

1.000

40°

1.000

50°

1.000

60°

1.000

70°

0.950

75°

0.890

80°

0.830

85°

0.680

90°

0.000

Spectral correction
FirstSolar model

Coefficient Set C0 C1 C2 C3 C4 C5

Monocrystalline Si 0,85914 -0,02088 -0,0058853 0,12029 0,026814 -0,001781
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System losses

Unavailability of the system
Time fraction 2.0

7.3

3

%

days, 

periods

AC wiring losses

Inv. output line up to injection point
Inverter voltage

Loss Fraction

800

0.00

Vac tri

% at STC

Inverter: SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1

Wire section (28 Inv.)

Average wires length

Copper 28 x 3 x 120

0

mm²

m
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Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram
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Main results

System Production
Produced Energy (P50)

Produced Energy (P90)

Produced Energy (P95)

19036

18.25

18.03

MWh/year

GWh/year

GWh/year

Specific production (P50)

Specific production (P90)

Specific production (P95)

1862

1785

1764

kWh/kWp/year

kWh/kWp/year

kWh/kWp/year

Performance Ratio PR 79.56 %

Economic evaluation
Investment

Global

Specific

10221120.00

1.00

USD

USD/Wp

Yearly cost

Annuities

Run. costs

Payback period

0.00

51105600.00

Unprofitable

USD/yr

USD/yr

LCOE

Energy cost 2.84 USD/kWh

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh

January 217.6 71.61 23.75 301.0 277.9 2479

February 170.2 57.40 22.71 233.7 217.2 1954

March 151.6 51.15 21.17 213.9 196.8 1793

April 107.4 37.20 17.06 155.2 141.9 1302

May 82.8 28.21 13.43 123.9 111.7 1030

June 64.2 23.40 10.63 93.2 84.5 780

July 73.5 26.04 9.38 106.7 96.4 902

August 99.2 33.48 11.79 146.3 132.3 1234

September 133.2 43.50 13.32 189.3 173.9 1618

October 164.0 61.07 16.94 222.3 206.1 1903

November 192.9 68.40 19.55 265.2 246.0 2227

December 217.0 75.95 22.45 290.4 270.4 2417

Year 1673.6 577.41 16.82 2341.0 2154.9 19638

Legends
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Global horizontal irradiation

Horizontal diffuse irradiation

Ambient Temperature

Global incident in coll. plane

Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray Effective energy at the output of the array
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Loss diagram

Global horizontal irradiation1674 kWh/m²

+39.9% Global incident in coll. plane

-4.90% Near Shadings: irradiance loss

-0.21% IAM factor on global

-3.00% Soiling loss factor

Effective irradiation on collectors2155 kWh/m² * 45135 m² coll.

efficiency at STC = 22.65% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)22030 MWh

-0.20% Module Degradation Loss ( for year #1)

-0.14% PV loss due to irradiance level

-3.57% PV loss due to temperature

+0.65% Spectral correction

-3.61% Shadings: Electrical Loss acc. to strings

+0.75% Module quality loss

-2.00% LID - Light induced degradation

-2.06% Mismatch loss, modules and strings

-1.06% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP19652 MWh

-1.52% Inverter Loss during operation (efficiency)

-0.07% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

-0.02% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

0.00% Night consumption

Available Energy at Inverter Output19335 MWh

0.00% AC ohmic loss

-1.55% System unavailability

Energy injected into grid19036 MWh
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Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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Aging Tool

Aging Parameters
Time span of simulation 30 years

Module average degradation

Loss factor 0.4 %/year

Mismatch due to degradation

Imp RMS dispersion

Vmp RMS dispersion

0.4

0.4

%/year

%/year

Meteo used in the simulation

#1 Vieytes Nasa SYN

Years

Years simulated

1990 (reference year)

1,6,11,16,21,26,30

Energy injected into grid

Performance Ratio
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Aging Tool

Aging Parameters
Time span of simulation 30 years

Module average degradation

Loss factor 0.4 %/year

Mismatch due to degradation

Imp RMS dispersion

Vmp RMS dispersion

0.4

0.4

%/year

%/year

Meteo used in the simulation

#1 Vieytes Nasa SYN

Years

Years simulated

1990 (reference year)

1,6,11,16,21,26,30

Vieytes Nasa SYN

Year E Grid

MWh

PR PR loss

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19036

18945

18854

18764

18673

18582

18453

18323

18193

18063

17933

17859

17784

17710

17636

17562

17461

17359

17258

17156

17055

16835

16616

16397

16177

15958

15821

15684

15548

15411

0.796

0.792

0.788

0.784

0.78

0.777

0.771

0.766

0.76

0.755

0.749

0.746

0.743

0.74

0.737

0.734

0.73

0.726

0.721

0.717

0.713

0.704

0.694

0.685

0.676

0.667

0.661

0.656

0.65

0.644

0%

-0.5%

-1%

-1.4%

-1.9%

-2.4%

-3.1%

-3.7%

-4.4%

-5.1%

-5.8%

-6.2%

-6.6%

-7%

-7.4%

-7.7%

-8.3%

-8.8%

-9.3%

-9.9%

-10.4%

-11.6%

-12.7%

-13.9%

-15%

-16.2%

-16.9%

-17.6%

-18.3%

-19%
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P50 - P90 evaluation

Meteo data
Source

Kind

Year-to-year variability(Variance)

NASA-SSE satellite data 1983-2005

TMY, multi-year

2.7 %

Specified Deviation

Climate change 0.0 %

Simulation and parameters uncertainties
PV module modelling/parameters

Inverter efficiency uncertainty

Soiling and mismatch uncertainties

Degradation uncertainty

1.0

0.5

1.0

1.0

%

%

%

%

Global variability (meteo + system)
Variability (Quadratic sum) 3.2 %

Annual production probability
Variability

P50

P90

P95

615

19036

18247

18025

MWh

MWh

MWh

MWh

Probability distribution
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CO  Emission Balance

Total: 161218.1 tCO

Generated emissions
Total: 

Source: 

19639.49

Detailed calculation from table below: 

tCO

Replaced Emissions
Total: 208441.6 tCO

System production:

Grid Lifecycle Emissions: 

Source: 

Country: 

Lifetime: 

Annual degradation: 

19035.77

365

IEA List

Argentina

30

1.0

MWh/yr

gCO /kWh

years

%

Saved CO  Emission vs. Time

System Lifecycle Emissions Details

Item LCE Quantity Subtotal

[kgCO ]

Modules

Supports

Inverters

1713 kgCO2/kWp

2.43 kgCO2/kg

241 kgCO2/units

10221 kWp

873600 kg

28.0 units

17505917

2126823

6753
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Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP (PFV-UNLP) 

 
 
 

ANEXO IV A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

 

En el presente Anexo quedan establecidos los parámetros técnicos, funcionales y de 
calidad, a cumplimentar por los Módulos fotovoltaicos, Inversores y STS ó MVS del 
presente PFV-UNLP.  
 

Los elementos aquí especificados, y sus condiciones de admisibilidad técnica, funcional 
y de calidad, quedaron establecidos a partir del modelado PVSyST realizado por esta 
universidad, utilizando las Bases de Datos NASA y METEONORM, según el cálculo del 
Performance Ratio (PR) que de allí se desprendió, en el sitio y superficie disponible 
indicada. De allí se desprende que el PFV-UNLP a proveer deberá garantizar un mínimo 
de 8,4 MW de corriente alterna (AC) y un mínimo 10,22 MWp de corriente continua (DC). 

 

A su vez, tal y como se desprendió del modelado PVSyST referido, el PFV-UNLP a 
proveer deberá garantizar un mínimo de 19.036 MWh anuales en su primer año, y no 
menos de un mínimo de 15% por debajo de dicho en su año 25. 

 

El oferente deberá demostrar de forma documentada que la tecnología y sistemas 
integrados en su oferta alcanzan dichos niveles productivos mínimos de admisibilidad, 
pero que tampoco los sobrepasarán más allá de un 10%, quedando así establecidas las 
condiciones de borde admisibles de la tecnología propuesta y su capacidad mínima y 
máxima productiva. 

 

En base a lo expuesto más arriba y a los documentos y planos obrantes en el presente 
Pliego, se establece el requerimiento, por Performance Ratio e Ingeniería Básica, de 
17.472 Módulos, 28 Inversores y 2 STS; cuyas características técnicas y bordes de 
admisibilidad se desarrollan a continuación. Dichas cantidades son las que surgen en 
base a lo expuesto, sin perjuicio de lo cual, el oferente, dentro de los límites de 
admisibilidad establecidos en el presente Pliego, podrá proponer arreglos, cantidades o 
tecnologías distintas en pos de optimizar costos y/o rendimientos. 

 

En cualquier caso, y en referencia a todo lo anterior, el análisis de las ofertas se basará, 
entre otras variables aquí consignadas, en el estudio del Índice LCOE exigido (Levelized 
Cost of Energy o Costo Nivelado de Energía), por cuanto lo propuesto, en relación a 
costos, capacidades y características, tendrá incidencia directa en él. 

 

Cabe consignar, a su vez que, como parte del precio de la oferta a realizar, el oferente 
deberá considerar, y entregar al momento de sustanciación de la provisión, un 3% más 
de Módulos por sobre la cantidad de Módulos propuestos a montar, un 7% de Inversores 
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más por sobre la cantidad de Inversores a montar, todo ello para recambio por eventual 
falla, y los elementos para mantenimiento y recambio que se especifiquen en relación a 
las STS ó MVS. El redondeo de las cantidades surgidas de la aplicación de los 
porcentajes mencionados será “hacia arriba”. 
 
 
 
 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Potencia por Módulo (Wp) ≥ 530 (A mayor potencia pico por módulo será mayor 
el rendimiento de la planta Fotovoltaica) 

 

 Eficiencia de la celda en condiciones STC ≥ 21% (A mayor rendimiento el Módulo 
convertirá mayor cantidad de luz solar en energía eléctrica por cada unidad de 
superficie) 

 
 Tipo de Celda N-Monocristalina (Representa la calidad tecnológica del material 

de la celda de Silicio utilizada para la confección del Módulo) 
 

 Configuración de Celdas de 72 a 78 Celdas o 144 Celdas (Indica la cantidad de 
celdas que se agrupan por cada Módulo) 

 

 Bifacial, mayor al 70% (Indica la capacidad del módulo de generar en sus dos 
caras) 

 

 Tensión Nominal 1.500 V 

 
 

CARACTERÍSITCAS MATERIALES Y FORMALES, BORDES DE 
ADMISIBILIDAD 

 Marco de aluminio anodizado 
 

 Dimensión < 2.400 mm. x < 1.200 mm. (tolerancia +/- 10 mm.) 
 
 

CARACTERÍSITCAS DE PERFORMANCE Y GARANTÍAS, BORDES DE 
ADMISIBILIDAD 

 Vida útil del Módulo garantizada por el fabricante mayor a 20 años 
 

 Degradación del primer año garantizada por el fabricante menor al 3% 
 

 Degradación de rendimiento lineal anual garantizada por el fabricante menor al 
0,50% 

 

 Derrateo de potencia por temperatura garantizada por el fabricante < a 0,39%/C° 

 
 

CARACTERÍSITCAS DE COMPONENTES, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Junction Box de 3 diodos Incluida 
 

 Protección de la Junction Box IP67 ó IP68 
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 Cable de salida incluido, en cobre (Cu), de largo >120mm., 4 mm2 de sección. 
Con conectores tipo MC4, con capuchones de protección, también incluidos. 
Resistencia a los rayos UV 

 
 

CERTIFICACIONES, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Certificación IEC 61215 vigente 
 

 Certificación IEC 61730 vigente 
 
 

PERFIL DE MARCA / PROVEEDOR, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Marca con presencia en el mercado superior al 5% de la potencia instalada 
según el Informe Mensual Cammesa Generación Renovable Variable de enero 
2024. 

 

 Presencia en lista TIER 1 de Bloomberg de mejores marcas de paneles solares 
Q2 2024. 

 
 
 
 
INVERSORES 
 

CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Tipo Stiring  
 

 Potencia Nominal de 300 y 400 kVA 
 

 Tensión Nominal de Salida 800 V, 3 W + PE 

 
 Rango de frecuencia de red 50 Hz / 60 Hz 

 

 Corriente Nominal de Salida 216,6 A (límite superior de 250 A) 
 

 Máxima Corriente de Salida 238,2 A (límite superior de 300 A) 
 

 Rango de ajuste factor de potencia 0,8 LG … 0,8 LD 

 
 Distorsión armónica total en torno al 1% 

 

 Máximo voltaje de entrada en torno a 1.500  

 

 Control del MPPT (Maximum Power Point Tracking) 
 

 Número de seguidores MPPT en torno a un rango de entre 6 y 10 
 

 Máxima corriente por MPPT en torno a los 65 A 
 

 Máxima corriente de cortocircuito por MPPT en torno a los 115 A 
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 Máxima entrada PV por MPPT en torno a 4/5/5/5/4/5/5  

 
 Rango de operación de Voltaje MPPT de 500 V a 1500 V 

 
 Voltaje de entrada nominal en torno a 1.080 V 

 
 Protecciones de actuación ante altas temperaturas de trabajo, sobre/baja 

tensión, sobre/baja frecuencia, mínima corriente de operación, fallas de aislación 
y anti-isla. 

 

 Factor de potencia en el Punto Común de Conexión (PCC): 0.9 

 
 

COMUNICACIÓN, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Los Inversores deben contar con Datalogger que establezca intercomunicación 
plena y comando entre ellos y las STS ó MVS 

 
 

CERTIFICACIONES, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Certificaciones bajo norma IEC. 
 
 

PERFIL DE MARCA / PROVEEDOR, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Marca con presencia en el mercado superior al 5% de la potencia instalada 
según el Informe Mensual Cammesa Generación Renovable Variable de enero 
2024. 

 
 
 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS / STS ó MVS 
-CON TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES INTERNO- 
 

STS ó MVS - CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Potencia estimada a 40ºC en torno a 6,5MVA 
 

 Tipo Plug & Play 
 

 Trifásico de tres arrollamientos 
 

 Aislación seca o aceite 
 

 Frecuencia Nominal 50 Hz 
 

 Tensión Nominal MT 33/0.5 kV 
 

 Tensión nominal BT 0,5 kV 
 

 Regulación primaria +/- 5% 
 

 Esquema de conexión Dy(n)11y(n)11 
 
 



Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 
Universidad Nacional de La Plata 

/ Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP 
 

ANEXO IV – TECNOLOGÍA 

5 

STS ó MVS - COMUNICACIÓN, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Los STS ó MVS deben garantizar establecimiento de comunicación plena y 
comando con los Datalogger de los Inversores. 

 
 

STS ó MVS - CERTIFICACIONES, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Certificaciones bajo norma IEC 
 
 

STS ó MVS - CARACTERÍSITCAS MATERIALES, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Tipo de intemperie, premoldeadas, modulares 
 

 Composición mínima: transformador de potencia, rack de celdas de protección, 
sistema de monitorización en tiempo real del transformador, panel de BT y MT y 
Transformador de Servicios Auxiliares (según detalle indicado abajo) 

 

 Factor de potencia en el Punto Común de Conexión (PCC): 0.9 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMADOR INTERNO DE SERVICIOS AUXILIARES – 
CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS Y OTROS, BORDES DE ADMISIBILIDAD 

 Trifásico de tres arrollamientos, Aislación seca, Tensión Nominal Primaria de 
entre 630V a 800V, Tensión Nominal Secundaria 400 V. Regulación primaria +/- 
5%, Esquema de conexión Dy(n)11y(n)11. 

 Certificación vigente bajo Norma IEC. 
 
Nota: La ubicación de las STS ó MVS en Layout adjunto es a título ilustrativo. El 
Contratista, conforme a su Ingeniería de Detalle en relación a la componente eléctrica, 
podrá proponer otras ubicaciones en pos de mejorar el rendimiento y/o optimizar la 
cantidad y longitud de los conductores de BT, siempre bajo la premisa de que no podrán 
estos, ni los de MT, transcurrir por debajo de las “Unidades Mínimas” de PFV-UNLP. 
 
 
PRE-COMISIONADO Y COMISIONADO DE LA TECNOLOGÍA, BORDES DE 
ADMISIBILIDAD 
El montaje y puesta en funcionamiento de las tecnologías aquí especificadas 
(Módulos Fotovoltaicos, Inversores y STS ó MVS), deberá incluir Supervisión on-
site y Puesta en Servicio, por parte de los proveedores, distribuidores o 
representantes oficiales de las mismas, o en quien ellos deleguen tales acciones 
de forma documentada, actuando en su representación y respondiendo legal y 
técnicamente por el resultado de dichas actuaciones. Ello aplica a cada una de las 
tres tecnologías a proveer de forma independiente y autónoma respecto de las 
otras dos. 
En caso de proponerse su realización asociando más de una tecnología, dicha 
asociación de acciones de Supervisión y Puesta en Servicio y responsabilidades 
consecuentes, deberá quedar también debidamente documentada por parte 
de/los proveedores, distribuidores o representantes oficiales de cada una de las 
tecnologías a cubrir. 



 

 

 

 
Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP (PFV-UNLP) 

 
 
 

ANEXO V A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
 

 

 

En el presente Anexo quedan establecidos los parámetros técnicos, funcionales y de 
calidad, a cumplimentar por la instalación eléctrica del Parque.  
 
 
 
CIRCUITO ELÉCTRICO DC 
Los circuitos eléctricos DC corresponden al cableado entre los módulos fotovoltaicos, 
que conformaran Strings, que a su vez forman circuitos paralelos hasta cumplir los 
requerimientos establecidos a la entrada del inversor. Los circuitos deberán cumplir en 
todos los casos con el aislamiento necesario para 1.500 VDC para intemperie y válidos 
para instalación enterrada, cumpliendo con las normas IEC 60332-1-2, IEC 60754, IEC 
60332-3-24, IEC 61034-2, IEC 60216 (temperatura extrema e impactos), IEC 60811-1-
4 (temperatura máxima), IEC 60811-2-1 (resistencia ozono), IEC 60811-1-3 (resistencia 
absorción de agua), UL 1581, UL 4703. 
 
Los circuitos DC se optimizan de la siguiente manera: 
El cable de String es el que conecta los mismos hasta la llegada a los inversores de 
String. El tramo de cableado de DC, denominado de Nivel 1, estará formado por cable 
de cobre, aislamiento HEPR y cubierta tipo EVA, 1,5 kV DC, siendo un cable de sección 
no inferior a 6 mm2 de tipo Solar. Este cableado se dispondrá a la intemperie, canalizado 
en bandejas, fijado mediante tubo aislante de PVC o similar. 
La caída de tensión de los circuitos DC será diseñada para no exceder un valor del 1%. 
La Corriente de cada String en DC se debe calcular con la corriente de cortocircuito de 
un panel, y la máxima tensión de DC como la Uca de un panel por 26 paneles, la cual 
deberá ser inferior a la soportada por el inversor a su entrada. 
 
En la presente instalación de DC se realiza la formación de los Strings de módulos 
fotovoltaicos, interconectando entre si los Módulos contiguos de uno de los brazos de 
una estructura mediante el conductor mencionado, repitiéndose esta operación 
sucesivamente para la formación de todos los Strings del PFV-UNLP. Posteriormente 
se procede a realizar la interconexión de los Strings al inversor. 
Todas las partes metálicas estarán puestas a tierra. A su vez, todas las partes metálicas 
accesibles estarán debidamente protegidas contra contactos directos (pantallas de 
metacrilato o similar). 
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CIRCUITO ELÉCTRICO AC 
Los circuitos eléctricos AC en media tensión permitirán la evacuación de la energía 
generada, desde las STS hasta los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara 
de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación, previo al vínculo a 
la línea de MT de la Distribuidora (este es el límite físico y contractual de la presente 
provisión). 
Los circuitos trifásicos irán enterrados en zanjas y serán capaces de soportar potencias 
de hasta 15 MVA. 
Los cables serán de conductor en aluminio o cobre, unipolares para el nivel de tensión 
de operación (33/0.5 kV). A su vez contarán con características anti-propagación de 
llama y libres de halógenos. Deberán cumplir con la norma IEC 60502. 
 
La instalación AC consiste en acometer los circuitos asociados a cada STS, con una 
potencia nominal de 6,5 MVA, agrupando los campos de transformación del PFV-
UNLP hasta su llegada a la ET correspondiente. 
 
 
SISTEMA DE PROTECCIONES 
Las protecciones del PFV-UNLP serán implementadas de manera que se pueda 
garantizar la operación segura en los distintos sectores de la planta. Algunas de las 
protecciones a instalar se describen a continuación: 
 
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 
Las sobreintensidades pueden tomar lugar en el lado DC y AC de la planta debido a 
cortocircuitos, fallas en la puesta a tierra, entre otros. La protección ante una sobre 
intensidad se realizará mediante los fusibles e interruptores que deberán estar 
dimensionados para soportar los efectos que puedan producirse. 
 
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
Las sobretensiones pueden tomar lugar en el lado DC y AC de la planta debido a fallas 
de puesta a tierra, descargas atmosféricas y fenómenos electromagnéticos. La 
protección ante una sobretensión se realizará mediante la correcta conexión de todas 
las partes metálicas de la instalación a la puesta a tierra, incluyendo dispositivos de 
disipación como lo son los descargadores eléctricos. 
 
PROTECCIÓN DE FORMACIÓN DE ISLA 
Los inversores contarán con el sistema de desconexión al ser detectada la operación en 
isla eléctrica, así como también el funcionamiento fuera de los rangos establecidos por 
los parámetros de la red de conexión y la operación segura de la planta. 
 
 
PUESTA A TIERRA 
El sistema de puesta a tierra será único para la conexión de todos los equipos de la 
planta incluyendo: los marcos metálicos de las estructuras de soporte de los Módulos 
fotovoltaicos, los Inversores, los Transformadores (STS ó MVS), Cámara de Medición y 
Maniobra en punto de interconexión, cables, interruptores, postes y cerco perimetral. El 
diseño deberá ser realizado cumpliendo la Norma IEEE80 (las Celdas de MT en Cámara 
de Medición y Maniobra, a proveer y montar por Edelap SA, se vincularán a la Puesta a 
Tierra según indicaciones de la Distribuidora. 
Los Módulos estarán conectados en modo “flotante”, sin conexión específica de puesta 
a tierra; los marcos estarán en contacto (atornillados o en montaje directo al carril del 
panel) a la estructura metálica que es el medio de conexión con la red equipotencial de 
tierra de la planta. 
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La malla de puesta a tierra estará formada por cables de cobre de sección 95 mm2 y 
transcurrirá por zanjas de una profundidad mínima de 0,8 m., dentro del perímetro de la 
planta y de 1,2 m fuera del cerco perimetral. 
 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES 
El control, gestión y recopilación de datos del PFV-UNLP se establecerá mediante una 
red de comunicaciones que estará compuesta por: 
 
• Señales digitales y analógicas: Cable multipolar. 
• Señales BUS RS485: Cable de par trenzado y blindado de 4 hilos, tipo Belden o similar. 
• Señales Ethernet: Cable Ethernet Cat.5e UTP o superior. 
• Señal de fibra óptica: Fibra óptica multimodal 24 hilos o monomodo (anti-roedores y 
dieléctrica). 
 
Se preverá el suministro e instalación de cables de cobre para las siguientes señales: 
• Líneas de Señales/comandos/datos desde el panel de BT a la RTU. 
• Líneas de Señales/comandos/datos desde los paneles auxiliares a la RTU. 
• Líneas de Señales/comandos/datos desde los inversores a la RTU. 
• Líneas de datos desde los inversores al sub-campo de paneles fotovoltaicos. 
• Líneas de señal desde el sub-campo de paneles solares a las sondas ambientales. 
 
SISTEMA DE CONTROL SCADA 
El objetivo de este sistema es adquirir, almacenar y visualizar los parámetros operativos 
del PFV-UNLP. El alcance del sistema incluye los sistemas necesarios para la medición 
comercial de la energía (sistema “SMEC”), comunicaciones (sistemas “SCOM”) y de 
monitoreo en tiempo real (sistema “SOTR”). 
El sistema de control de la planta fotovoltaica está basado en un servidor, el cual 
centralizará todos los dispositivos que se integran en la planta. Se basa en la red de 
comunicaciones que conectan los diferentes dispositivos de la planta y los equipos de 
SCADA en el centro de control. 
 
 
SÍNTESIS DE MATERIALES MAYORES 
A continuación, se listan, a título ilustrativo, no excluyente, los tipos y características de 
los materiales requeridos en el presente Ítem. 
 
 
CABLES DE MEDIA TENSIÓN 
Los cables requeridos para la interconexión entre los STS y la Cámara de Medición y 
Maniobra en 33/0.5 kV, en punto de conexión con línea de Distribuidora, las siguientes 
características: 
 

 Estándar de diseño IEC 60502-2/IRAM 2178-2 

 Designación XLPE RHV AL 

 Tipo de servicio: Continuo - Exterior 

 Tipo de instalación: directamente enterrado sobre cama de arena y protección 
mecánica 

 Conductor: Aluminio 

 Flexibilidad: Semirrígido Clase 2 

 Tipo Unipolar de varios hilos 

 Sección y longitud según cálculo a realizar en Ingeniería Eléctrica de Detalle por 
parte de la Contratista. 
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 Temperatura de servicio: -25ºC, +90ºC (Cable termoestable) 

 Temperatura máxima del conductor en régimen permanente:90ºC (cortocircuito 
250ºC, máximo 5 s) 

 Semiconductora interna: material semiconductor termoestable (XLPE) aplicado 
sobre el conductor. 

 Aislamiento: Según IEC 60502/IRAM 2178 

 Material de aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE) -  IRAM 2178 

 Tensión de aislamiento: Uo/U(Um)19/33(36) kV AC / IRAM 2178. 

 Tensión nominal de servicio en el Parque: 33/0.5 kV 

 Semiconductora externa: material semiconductor termoestable (XLPE) aplicado 
sobre el aislamiento. 

 Pantalla metálica: corona de alambres de cobre y contraespira de cinta de cobre, 
colocados en hélice sobre la semiconductora externa, de sección 16mm2 como 
mínimo. 

 Separador: Cinta de poliéster 

 Material de cubierta: Policloruro de Vinilo PVC 

 Armado. NO 
 

 Resistencia a las condiciones climatológicas: 
Para intemperie: SI 
Alta resistencia al frio: SI 
Buena resistencia a las grasas y aceites: SI 
 

 Características a presentar en la combustión: 
No propagación de la llama IEC 60332-1-2/ IRAM-NM-IEC 60332-1 
Libre de halógenos, menos de 14%, IEC 60754-1 
Reducida emisión de gases tóxicos y corrosivos. IEC 60754-2 
Baja opacidad de humos (IEC 61034-2) 
Cubierta antiroedores: NO 
Vida útil no inferior a: 25 años 
 
Para los valores fuera de norma el fabricante deberá aportar los datos de ampacidad: 

 Cableado de Corriente Alterna de Media Tensión XLPE RHV Al con Uo/U (Um): 
19/33 (36) kV. 

 Cableados directamente enterrados (profundidad mínima 1 m) 

 Sección (Varias) 240 / 400mm2 
 
 
 
CABLES DE STS - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Los cables requeridos para la interconexión entre los inversores de Strings y los STS de 
la Planta presentarán las siguientes características: 
 

 Cable PVC Subterráneo 1,1 kV Cu. Sección y longitud según cálculo a realizar 
en Ingeniería Eléctrica de Detalle por parte de la Contratista.  

 Estándar de diseño: IEC 60502-1/IRAM 2178-1 

 Designación genérica: CP 

 Tipo de servicio: Continuo - Exterior 

 Tipo de instalación: directamente enterrado sobre cama de arena 

 Conductor: Cobre (Cu) 

 Flexibilidad: Clase 2 

 Tipo: Tetrapolar 
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 Temperatura de servicio: 70°C 

 Temperatura máxima del conductor en régimen permanente: 70ºC (cortocircuito 
160ºC) 

 Aislamiento: Según IEC 60502/IRAM 2178 

 Material de aislamiento: PVC tipo ST2 

 Tensión de aislamiento: Uo/U(Um) 0.6/1 kV (1,1 kV) AC/IRAM 2178 

 Material de cubierta: PVC / (IRAM 2178). 

 Pantalla: NO 
 

 Resistencia a las condiciones climatológicas:  
Para intemperie: SI 
Alta resistencia al frio SI 
 

 Cubierta antiroedores NO 
 

 El color para baja tensión según IRAM 2183 para sistemas trifásicos y 
monofásicos: 

Fase R Marrón 
Fase S Negro 
Fase T Rojo 
Neutro Celeste 
Tierra/Protección Amarillo - Verde 
 

 Para los valores fuera de Norma, el fabricante deberá aportar los datos de 
ampacidad: 

Cableado de Corriente Alterna con Uo/U(Um) 0.6/1 kV(1,2 kV). 
Cableados directamente enterrados (profundidad mínima 0,70 m) 
Sección de 240 / 300 / 400mm2 
 
 
 
CABLES DE INVERSORES (DC) 
Los cables requeridos para la interconexión entre los módulos fotovoltaicos hasta 
alcanzar el inversor de String, presentarán las siguientes características: 
 

 Cable DC. Sección y longitud según cálculo a realizar en Ingeniería Eléctrica de 
Detalle por parte de la Contratista. 

 Estándar de diseño: EN 50618/IEC 62930/ IRAM-2178 

 Designación genérica: P-Sun 2.0 CPRO 

 Tipo de servicio: Cíclico - Exterior 

 Tipo de instalación: Al aire y enterrado bajo ducto 

 Conductor: Cobre electrolítico estañado, Clase 5 

 Tipo: Unipolar de varios hilos 

 Temperatura de servicio: 90ºC (máxima 120ºC y cortocircuito 250ºC) 

 Aislamiento: Doble aislamiento (Clase II) IRAM 2178 

 Material de aislamiento: compuesto reticulado 

 Material de cubierta: compuesto reticulado libre de halógenos 

 Tensión de aislamiento: Uo/U(Um):1.5/1.5 (1,8) kV en CC. Según IEC 
62930/IRAM 2178 

 

 Resistencia a las condiciones ambientales: 
Resistencia a la absorción de agua: Clasificación AD7 
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Impacto: AG2 (IEC- 60364-5-52) 
Vibraciones AH3(IEC- 60364-5-52) 
Alta resistencia a los rayos UVA: IEC 62930, Anexo E 
Alta resistencia al frio: AN3, Anexo C IEC 62930 
Alta resistencia a agentes químicos: AF3 (IEC- 60364-5-52) 
 

 Características para presentar en la combustión: 
No propagación de la llama: IEC 60332-1-2 IEC 60332-1-2 / IRAM-NM-IEC 60332-1 
Libre de halógenos: IEC 61034-2 
Reducida emisión de gases tóxicos y corrosivos: IEC 60754-2 
Baja emisión de humos opacos: IEC 61034-2 
Bajo índice de acidez a los gases de combustión: IEC 60754-2 
 

 Vida útil: no inferior a 25 años 
 

 Para Baja Tensión en Corriente Continua, el color según la norma IRAM 2183: 
Positivo Rojo 
Negativo Negro 
 

 Para los valores fuera de norma, el fabricante deberá aportar los datos de 
intensidad admisible: 

Cableado de Corriente Continua, con una tensión nominal de: 
1,5 kV en Corriente Continua (conductor-conductor o conductor tierra) 
Máxima tensión de trabajo permitida en sistemas de corriente continua no debe superar 
1,8 kV 
En Corriente Alterna (CA) presentará una Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV 
Valores enterrados bajo ducto o tubería (profundidad mínima 0,60 m) 
Sección mínima de 6mm2 
 

 
DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL CABLE 

 
 
 
CABLE PUESTA A TIERRA 
Esta especificación aplica para el suministro de cable desnudo de acero cobre tipo A-30 
para instalaciones de puesta a tierra fabricados de acuerdo a norma IRAM 2467, y 
tendrán las siguientes características: 
 

 Sección Nominal: 35 mm2 y 50 mm2 

 Sección Real 34,93 mm2 y 49,49 mm2 
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 Formación 7x2,52 mm y 7x3 mm 

 Resistencia Eléctrica [ohm/km] 1,84 y 1,30 
 
 
 
CABLE FIBRA ÓPTICA 
 
Esta especificación aplica para el suministro de cable de fibra óptica de alta resistencia 
con un mínimo 12 fibras, del tipo monomodo, de diseño de estructura holgada (loose 
tube), diseño propicio para instalación interior y exterior, directamente enterrado o en 
ducto. 
La calidad de las fibras ópticas debe ser uniforme y sus características deben cumplir 
con los requisitos de la norma IEC 60793. 
El Cable óptico será dieléctrico con fibras ópticas agrupadas en unidades básicas (tubo 
loose). Núcleo protegido contra penetración de humedad, cubierta interna, capa de 
protección contra roedores PFV y revestimiento externo en material termoplástico 
resistente a intemperies. 
Cada fibra tiene una protección plástica extrusionada directamente sobre ella. Esta 
protección plástica además de servir como protección adicional frente al entorno 
también proveerá un soporte físico. 
La funda exterior deberá ser extruida a presión directamente sobre la capa de soporte 
estructural y deberá llenar por completo sus intersticios. 
La funda será lisa y libre de agujeros, grietas, ampollas y otros defectos superficiales. 
 

 
DETALLE 

 
La siguiente tabla resume las características principales de los cables de FO 
Monomodo: 
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TENDIDO DE CABLES 
El Contratista, en instancias de elaborar la Ingeniería de Detalle, deberá calcular y 
someter a aprobación por parte de la Inspección, la cantidad de cables a disponer por 
zanja y/o mediante canalización enterrada según cada caso, en pos determinar los 
factores por calentamiento para el cálculo de ampacidad en esta condición, y verificar, 
a partir de allí, el correcto diseño de la sección de los cables en DC y AC y la tecnología 
de tendido subterráneo propuesta.  
 

 
 

MARCADO, IDENTIFICACIÓN Y TRASLADO DE CABLES 

 
Identificación del cableado 
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Cada cable individual deberá llevar grabado en la cubierta externa que deberá ser según 
normativa indicada, de modo indeleble y a tramos de un metro, la siguiente 
identificación: 

 Fabricante 

 Material de la(s) cubiertas 

 Tensión nominal 

 Número de conductores 

 Sección 

 Año de fabricación 

 Código identificativo 
 
Los elementos individuales de los cables monoconductores llevarán grabado sobre la 
cubierta de aislamiento, cada 300 mm., el número de par, terna o conductor 
correspondiente, empezando por el número 1 y siguiendo luego de modo correlativo 
hasta acabar en el correspondiente a la formación del cable. 
En todos los casos, el marcado se realizará del color adecuado para que resulte legible 
sobre el fondo, en cada caso. 
 
Identificación de bobinas 
Las bobinas de cable se suministrarán en tambores que estarán marcados en uno de 
sus laterales con la misma identificación que los cables que transporta. Además, deberá 
incluir: 

 • El tipo de cable. 

 • Metros lineales de cada bobina. 

 • El número del tambor. 

 • La longitud total del cable. 

 • Pesos brutos del cable y neto con el tambor. 

 • Nombre del fabricante y número de orden de compra. 

 • Año de fabricación. 

 • El nombre de los cables que se obtienen de la bobina. 

 • Número de referencia de la DoP 

 • Estándar de fabricación 

 • Parque Solar a la que pertenece 
 
El carrete de cable será continuo e ininterrumpido y vendrá marcado con la longitud  
secuencial en metros a intervalos de 1 metro. 
No se suministrarán longitudes parciales de cable. 
El cable se suministrará con una protección adecuada para evitar daños durante el 
transporte y almacenaje. 
Los extremos del cable estarán protegidos con un capuchón para impedir la entrada de 
humedad y se fijarán en el tambor. Los tambores de los cables serán no retornables. 
En caso de haber más de un proveedor de cable, ninguno podrá proveer menos que 
4.000 m. de longitud de un tipo de cable. 
 
Empaquetado, etiquetado y transporte 
El fabricante deberá presentar sus procedimientos de empaquetado, etiquetado y 
transporte para su aprobación. 
Todos los materiales deberán ser transportados al emplazamiento de la obra en 
contenedores apropiados para soportar el almacenamiento a la intemperie hasta t 
durante el montaje.  
Los cables serán suministrados en bobinas de tamaño y material de construcción 
apropiado para el peso, diámetro y radio de giro mínimo del cable. 
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Las diversas operaciones de manejo deberán ser llevadas a cabo cuidadosamente, en 
particular para evitar cualquier golpe o roce. 
Cada bobina deberá incluir una etiqueta con la siguiente información: 

 Fabricante 

 Tipo de cable y sección 

 Longitud del cable (tolerancia máxima del 2%) 
 
Todos los extremos del cable deberán estar protegidos contra agua y otros elementos 
ambientales. 
Las bobinas deben almacenarse en superficies lisas y, siempre que sea posible, sin 
pendiente. Si esto no es posible se colocarán de tal forma que se impida su 
movimiento por sí mismas o por accidente o actos malintencionados. Incluso cuando 
no contengan cable deben inmovilizarse mediante el uso de cuñas, no pudiendo 
sustituirse por clavos o estacas. 
El tratamiento de las bobinas durante la entrega deberá seguir las recomendaciones 
ilustradas en el siguiente cuadro y bajo la norma IRAM 63021. 
 

SI                                             NO 
 
 
 
NORMATIVAS Y CÓDIGOS DE DISEÑO 
El diseño, fabricación y control se llevará a cabo de acuerdo con la normativa argentina 
aplicable. Cuando esta normativa no exista, se tendrá en cuenta normativa internacional. 
Cuando existan diferencias entre los códigos y normas, se aplicará el que ofrezcan la 
mayor protección y seguridad. A menos que se indique lo contrario, la edición indicada 
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en la norma referenciada será la actual y más actualizada en el momento de la firma del 
Contrato respecto del presente Pliego. 
 
En modo especifico, se deben tener en cuenta las siguientes normativas: 
 
Normativa IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación): 
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Normativa internacional: 

 

 



 

 

 

 
Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP (PFV-UNLP) 

 
 
 

ANEXO VI A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE SISTEMA SCADA 

 

 

 

En el presente Anexo quedan establecidos los requisitos, parámetros técnicos, 
funcionales y de calidad, a cumplimentar por los Sistemas de Adquisición, Supervisión 
y Control de Datos, incluido el software SCADA, como así también todo equipamiento 
de control, comunicaciones, hardware, software e instalaciones vinculadas, necesario 
para establecer un centro de operaciones necesario para controlar completamente el 
PFV-UNLP e instalaciones vinculadas en forma local y en forma remota.  

 

Dicho Sistema deberá tener la capacidad de ser teleoperado en forma remota y 
completa, permitiendo el manejo de las instalaciones correspondientes al PFV-UNLP, 
sus instrumetos y sistemas de maniobra y todo equipo vinculado. 

 

Se requerirá pues, de tableros que contengan los dispositivos para la adquisición, 
procesamiento, controles de datos y comunicaciones, siendo estos Autómatas 
programables del tipo PLC (Controlador Lógico Programable), Estaciones Remotas, 
Switchs industriales, interfaces de entradas y salidas digitales, interfaces de entradas y 
salidas analógicas, conversores de capa física, actuadores; etc., en un todo de acuerdo 
a la ingeniería propuesta y según los requerimientos del presente Anexo. 

 

La utilidad de software SCADA deberá correr o ejecutarse localmente en un hardware 
(servidor de datos) de características y especificaciones por encima de las mínimas 
adecuadas para este tipo de aplicaciones. El sistema SCADA y hardware asociado será 
el intermediario entre los operadores locales y/o remotos y los sistemas presentes en el 
Parque. El acceso a la interfaz y herramientas del sistema SCADA será a través de un 
acceso seguro en forma local y remoto. 

 

Por motivos de seguridad y disponibilidad ininterrumpida en la operación, se requerirá 
que el sistema pueda mantener un respaldo en un servidor redundante de idénticas 
características, bajo una configuración que permita conmutación inmediata y automática 
de todos los servicios en caso de fallos de alguno de los servidores (redundancia Hot 
Standby). Se deberá garantizar, por lo tanto, el respaldo de las aplicaciones propias del 
sistema SCADA y toda la información, base de datos, estado de variables, históricos, 
eventos, alarmas, acciones sobre el sistema, vínculos con el exterior, etc. 

 

El sistema deberá ser diseñado y configurado garantizando la máxima disponibilidad y 
seguridad en la operación y mantenimiento del Parque, considerando que la operación 
será realizada en forma remota con presencia técnica mínima en el sitio. Se requiere 
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por lo tanto de sistemas de software optimizados para misión crítica, priorizando 
disponibilidad y seguridad. 

 

Las especificaciones y características generales de las instalaciones y sistemas aquí 
comprendidos y sus objetivos se definen a continuación, quedando a cargo del 
Contratista su diseño pormenorizado con arreglo a dichos fines. Por lo tanto, el 
Contratista deberá realizar toda la ingeniería, provisiones y configuraciones necesarios 
para la definición final de todos los componentes y soluciones requeridas en la presente 
especificación. 

La misma deberá ser completamente documentada, especificada y proporcionada en 
forma abierta al Comitente sin ningún tipo de restricciones para su análisis y aprobación 
oportuna.  

 

 

ASPECTOS GENERALES 

El objetivo del conjunto de hardware y software a instalar es ofrecer la capacidad de 
monitorización, supervisión y control de todos los parámetros necesarios para conocer 
el estado y los resultados de las INSTALACIONES objeto de este Pliego, como así 
también su control, operación total y detección de fallos o anomalías. El sistema debe 
ser concebido con la escalabilidad, extensibilidad y flexibilidad adecuadas para la 
integración futura de la ampliación de las instalaciones de generación, según necesidad 
o disponibilidad de la UNLP. Se busca obtener, además de las prestaciones de 
operación y control, una herramienta de monitoreo, supervisión y relevamiento de 
información útil en niveles de Operación comercial y mantenimiento. 

En dicho marco, el Contratista deberá proveer todo el hardware, materiales, ingeniería, 
software, mobiliario y procedimientos para la existencia del Centro de Operaciones en 
el sitio del PFV-UNLP, de última tecnología, y que abarque las necesidades y objetivos 
aquí planteados. 

 

A su vez, tendrá a su cargo la responsabilidad de capacitar al personal que la UNLP 
designe para tareas de operación, mantenimiento y detección de fallos, de las 
instalaciones supervisadas y/o controladas, como así también de todo el software y 
hardware empleado para los objetivos planteados. Para ello se deberán desarrollar 
manuales de operación y mantenimiento pertinentes. 

 

El sistema SCADA a instalar deberá ser concebido como un "sistema abierto", 
compatible e interoperable con los sistemas existentes en la industria, desde los cuales 
se obtendrá la información requerida. por lo que es responsabilidad del Contratista 
contar con toda la información comunicacional y operativa de los sistemas y equipos a 
monitorizar y operar. A su vez, deberá ser desarrollado o provisto por un proveedor con 
experiencia y conocimiento demostrable fehacientemente en parques de generación 
fotovoltaica de escalas similares, de modo de conocer en profundidad los datos de 
interés a obtener, monitorear, procesar, almacenar, etc., y las operaciones pasibles o 
necesarias de ser ejecutadas desde el sistema. 

 

Las utilidades funcionales deberán ser, aunque no se limitan, las siguientes: 

o Ser flexible y fácilmente actualizable y escalable, de tal manera que se adapte a 
las futuras necesidades de cambio sin que sea necesario un reemplazo 
completo. 

o Permitir la incorporación o actualización de nuevas tecnologías de hardware, sin 
mayores cambios en su estructura y software existentes.  

o Sistema transparente, con capacidad de reubicación de recursos y clientes 



Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 
Universidad Nacional de La Plata 

/ Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP 
 

ANEXO VI – SISTEMA SCADA 

3 

dentro del sistema sin afectar la operación de usuarios y programas. 
Reconfiguración del sistema para mejorar prestaciones frente variación en la 
carga de uso. 

o Sistema 100% basado en tecnología Web Base, altamente amigable para el 
usuario final con accesibilidad local y remota. Compatibilidad con Browsers Web 
comerciales. 

o Escalable (Full Unlimited License), es decir “Open License”, permitiendo el 
crecimiento en número de TAGs, clientes (ilimitados), pantallas, reportes, 
equipos supervisados y todos los elementos que sean requeridos para el 
eventual futuro crecimiento del Parque. 

o Posibilidad de manejar información de distintos tipos de fuentes, desde las 
variables de PLCs/RTUs, a través de drivers estándar, OPC, o drivers 
propietarios (ofreciendo plugins para desarrollos customizados), como también 
la adquisición desde otros SCADAs/EMS/MES/ERP u otros sistemas externos a 
través de distintos mecanismos de IPC. interfaces abiertas de interconexión. 

o Modulos IoT integrados, permitiendo subir, mantener y procesar la información 
del SCADA a la nube. Esta información podrá ser usada para análisis de datos, 
historización, supervisión, control, etc. 

o Evitar, o al menos minimizar, las interrupciones en las prestaciones del Sistema, 
cuando éste sea actualizado o mejorado. Para ello se requiere que la 
Disponibilidad del Sistema completo no sea menor del 99,5% del tiempo de uso. 
El Contratista  deberá indicar los valores de tiempo medio entre fallas y tiempo 
medio de reparación (MTIR) de sus equipos y adjuntar tanto la justificación 
(método) como el cálculo de disponibilidad del sistema completo a los efectos de 
su aprobación. 

o Minimizar el esfuerzo de mantenimiento del software. 

o Minimizar dependencias y costos asociados a mantenimiento de hardware local. 

o El sistema debe diseñarse en línea con normativas internacionales para la 
trasmisión, almacenamiento y procesamiento seguro de la información. Norma 
de referencia: ISO/IEC 27001. 

o Interfaz de usuario sencilla, intuitiva, moderna, limpia y libre de ambigüedades. 
Menús, contenidos y paneles de configuración/programación en idioma 
ESPAÑOL. 

o Sistema e interfaz multiplataforma. Capacidad de acceso a interfaz de monitoreo 
y visualización vía Web y App para telefonía móvil. 

o Soporte de múltiples clientes simultáneos, locales o remotos, que ejecutan 
diferentes tareas de supervisión y comando sobre el sistema (múltiples pantallas 
o interfaces independientes y simultáneas). Los operadores podrán trabajar en 
simultáneo sobre diferentes instalaciones, visualizando parámetros de 
generación, consignando referencias de control, generando reportes o 
consultando otro tipo de información del sistema. 

o Mínima latencia o retardos en la ejecución de comandos o actualización de 
variables de estado, en línea con los requerimientos de sistemas de generación 
y trasmisión de energía eléctrica. 

o El conjunto hardware – software de la solución propuesta debe permitir la 
trasmisión e integración de información multimedia (video, voz, etc.), como por 
ejemplo monitoreo de sistemas CCTV y telefonía IP. 

 

En función de ello, el SCADA deberá ensamblarse a partir de componentes estándar 
que requieran el mínimo de modificación, eliminando o minimizando la utilización de 
hardware personalizado, y siguiendo la filosofía de procesamiento distribuido (SCD) y 
modelos tipo cliente/servidor por medio de interconexión en redes. El software de 
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aplicación del Sistema debe ser, preferentemente, independiente del hardware en el que 
se ejecute, siempre que este último tenga las características mínimas para soportar el 
software relacionado. Esto es aplicable a la filosofía de computación (Hardware) local y 
virtual. 

 

En su rol de herramienta de supervisión, monitoreo y control de instalaciones, debe 
permitir el acceso múltiple y simultaneo a pantallas de visualización/comando de los 
parámetros de generación del  Parque, en forma local o remota al mismo tiempo, a 
aquellos que cuenten con acceso autorizado, para visualizar valores de desempeño de 
las instalaciones generadoras en todo momento y lugar al contar con un  vínculo  seguro 
a internet y una interfaz a la cual se accederá vía Web y/o vía App móvil, a través de 
credenciales de seguridad adecuadas. Por lo tanto, el Contratista debe detallar en su 
Propuesta la estrategia seguida para conmutar entre control local y remoto de las 
instalaciones, haciendo énfasis en la seguridad y disponibilidad del recurso. 
 
 

ALCANCE 

Los alcances mencionados en el presente Íntem deben tomarse como condiciones 
mínimas, sin perjuicio de otros requerimientos definidos en otra parte de este Anexo que 
implicasen trabajos o equipamientos adicionales. 

 

El Contratista deberá presentar su propuesta técnica a la Inspección, en la cual se 
incluya el detalle de ingeniería y suministro para el soporte o alojamiento del conjunto 
de software o suite que conforma el sistema SCADA, garantizando máxima 
confiabilidad, seguridad y disponibilidad, entendiendo que es una herramienta vital para 
operaciones y mantenimiento. Deberá procurar aquella solución que se adapte a los 
objetivos propuestos. 

 

Se deberán contemplar, también, materiales, equipos y demás sistemas o 
configuraciones para alcanzar plena funcionalidad con arreglo a los fines aquí 
mencionados. 

 

El Contratista deberá cubrir los costos del servicio de respaldo/hosting en la nube de 
toda la solución SCADA (en caso de existir un costo fijo), de manera completa hasta 
alcanzarse la recepción definitiva de las instalaciones. Mensualmente deberá informar 
al Comitente los costos del mismo con la documentación/facturas pertinentes. 

 

En el marco de lo planteado, La composición general del sistema estará dada por: 

o Estaciones de Operación e Ingeniería (WorkStation), de primera marca. Serán 
del tipo portátil. Se podrán vincular en forma física a la red de control y 
adquisición del Parque. Permitiendo labores de diagnóstico y análisis, y acceso 
al sistema SCADA para operación y supervisión del Parque. Dispondrán del 
Software requerido para configuración y diagnóstico de los equipos del Parque 
y actuando como repositorio de documentación conforme a obras. 

o Servidor sistema SCADA Principal, sobre el cual correrá el Software SCADA, 
sus datos y todo servicio vinculado al mismo para la interacción con 
equipamiento del Parque y los usuarios del sistema que operan en forma local y 
remota. 

o Servidor sistema SCADA Respaldo, sobre el cual correrá el Software SCADA, 
sus datos y todo servicio vinculado al mismo para la interacción con 
equipamiento del Parque y los usuarios del sistema que operan en forma local y 
remota. Este servidor redundante de respaldo, es de idénticas características al 
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principal, debiéndose configurar para seguir una estrategia de respaldo del tipo 
Hot Standby o superior, de forma que se garantice la conmutación automática e 
inmediata, sin intervención de los usuarios. 

o Una o más Unidades de Adquisición y Control Digital (UAC), las cuales deberán 
hacer la tarea de concentrador de información para la adquisición de datos, 
enclavamientos, automatismos y órdenes de mando a los equipos que integren 
el Parque y sus maniobras centralizadas. Contendrá un autómata de primera y 
reconocida marca (PLC, RTU o similar equivalente), en configuración 
redundante -en lo que respecta a su Unidad Central de Procesamiento-, con los 
correspondientes módulos de entrada, salida e interface necesarios. Se debe 
proporcionar capacidad libre de acuerdo a lo especificado en el presente Anexo. 

o Una red de comunicaciones de Adquisición y Control Interna al Parque, tipo 
Ethernet Industrial de alta velocidad, para conectar la UAC con los equipos 
(Inversores, sistema de Trackers, Protecciones, Medidores, Celdas, 
Transformadores, Estación Meteorológica, Seguridad, CCTV, RTU, PPC etc.) y 
la estación de operación local. La red deberá seguir una topografía física y lógica 
redundante, garantizando las comunicaciones del Parque. El medio de red 
predominante será Fibra Óptica de tecnología adecuada, utilizando conversores 
de medios para cuando sea requerido otro medio. 

 

Por su parte, los servicios a suministrar son los siguientes, aunque no excluyentemente: 

o Diseño, suministro, prueba, puesta en marcha y demostración de servicio 
satisfactorio del sistema SCADA, incluyendo todo el Hardware y el Software 
necesario para soportar la funcionalidad requerida. 

o Suministro, montaje y puesta en servicio de la red de datos industriales. 

o Suministro, montaje y configuraciones del hardware y software requerido para la 
operabilidad de todo el sistema, permitiendo la operación local y remota del 
parque en forma segura. 

o Ejecución del ensayo de aceptación en sitio (SAT). 

o Provisión, Ingeniería y Programación de tablero de las UAC´s, con todo hardware 
y equipo requerido para plena funcionalidad. 

o Preparación y configuración del sistema, incluyendo configuración de la base de 
datos, páginas de video de interfaz al operador, reportes, alarmas, archivos 
históricos, curvas, etc. 

o Capacitación / entrenamiento para todo personal de operaciones y 
mantenimiento sobre el uso y manutención de todo el sistema. 

 

A su vez, otros suministros a garantizar son: 

o Suministro de un equipo para sincronización horaria satelital (GPS) para 
establecimiento de hora patrón con algoritmo de sincronización (NTP, PTP) para 
todos los equipos y sistemas que  conforman el CO. Integración en Tablero de 
UAC. 

o Vinculación de todo el sistema de control y supervisión a alimentación de 
respaldo frente a interrupciones del suministro eléctrico. 

o El diseño y distribución del mobiliario del CO, debe respetar las normas de  

o Suministro de toda la documentación del sistema, incluyendo manuales de 
hardware, software, licencias, planos, etc. 

o Curso de capacitación de alcance adecuado para personal de operaciones y 
mantenimiento. 
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REQUISITOS GENERALES 

La funcionalidad de los sistemas de adquisición, control y supervisión, debe permitir el 
completo control supervisorio y operación de las instalaciones a través de acceso local 
o remoto. 

A su vez, el SCADA también deberá permitir el intercambio de datos fiable, y en tiempo 
real con otros sistemas informáticos, otros usuarios externos y otros sistemas SCADA 
de nivel superior. No se admitirán restricciones del sistema en lo referente a esto. Este 
intercambio de datos deberá ser posible a través de herramientas y protocolos estándar 
que deben ser detallados en las especificaciones de la propuesta técnica. 

 

La implementación de estrategias de seguridad y redundancia necesarias para 
mantener las comunicaciones entre el sistema SCADA, corriendo en servidores de la 
Sala de Control del Parque y Clientes Remotos es de carácter ineludible, por lo que, 
bajo ningún motivo los datos deberán transferirse bajo protocolos abiertos y conocidos 
sin implementar una estrategia de encriptación o cifrado previa. El objetivo de esta 
encriptación es hacer que los datos sean ininteligibles para usuarios no autorizados y 
que sea imposible de descifrar ante cualquier ataque o intrusión. Los datos que se 
envíen a través de la red de Control y supervisión (WAN) deberán encriptarse previo 
envió (encriptación de vuelo). 

 

En función de ello, para la implementación del SCADA debe considerarse, como 
mínimo, la realización de las siguientes estrategias de control. 

o Manejo de jerarquías de control del Parque. 

o Monitoreo de corrientes y tensiones a nivel String. 

o Control de potencia activa de cada uno de los Inversores. 

o Control de potencia reactiva de cada uno de los Inversores. 

o Monitoreo y control de Celdas, Transformadores, Protecciones. 

o Monitoreo de servicios Auxiliares SSAA. 

o Interacción con el Power Plant Controller (PPC). 

o Monitoreo de Temperaturas de equipos. 

o Monitoreo de estado de cada activo presente en la arquitectura de control del 
Parque. 

o Monitoreo de variables de Estación Meteorológica. 

o Monitoreo de estados de sistemas de seguridad, incendio y CCTV a instalar. 

 

Será responsabilidad del Contratista describir el sistema propuesto con suficiente nivel 
de detalle para permitir evaluar su flexibilidad y el grado de apertura del mismo. 

 

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

El sistema de Control Centralizado consistirá de los siguientes componentes funcionales 
mayores, los cuales se desarrollan a continuación: 

o SCADA. 

o Sistema de Información Histórica. 

o Sistema de Desarrollo - Ingeniería. 

o Soporte para aplicaciones de Terceros. 

 

 SCADA 

EL SCADA será el responsable de dar soporte al planeamiento, supervisión, control y 
análisis de los resultados de todos los sistemas de generación integrados. Deberá 
exponer el desempeño del sistema bajo un formato didáctico, intuitivo y explicativo, que 
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permita dar a conocer el desempeño de los sistemas de generación de la forma más 
completa posible. Se priorizan aquellas soluciones que propongan el diseño de 
interfaces limpias, modernas y optimizadas. 

El sistema SCADA deberá contar con la flexibilidad y escalabilidad que le permita 
integrarse, a través de herramientas o protocolos conocidos, a otros sistemas 
informáticos o sistemas SCADA de niveles superiores. El intercambio de información 
debe ser en tiempo real e implementado estrategias que permitan almacenar 
información con estampa de tiempo, para su posterior recuperación en caso de cortes 
o fallos (funciones de storage & forward de datos). 

El conjunto de aplicaciones, servicios y procesos que integren el sistema SCADA 
deberán encontrarse respaldadas en ambos servidores y en caso de falla o 
inconveniente en el servidor principal se debe realizar una conmutación inmediata y 
automática al servidor de respaldo, garantizando la disponibilidad del sistema. Estos 
eventos deberán ser notificados en forma automática. 

El acceso a las distintas interfaces o pantallas de visualización de datos que ofrece el 
SCADA se podrá realizar en forma segura y estable en forma Web y a través de App 
Movil. Se deben configurar redes privadas virtuales, VPN para el acceso seguro, por ello 
se deben proveer los activos IT que cumplan estos requerimientos. 

 

 Sistema de Información Histórica (HIS) 

El HIS deberá estar integrado dentro del entorno SCADA. El HIS deberá ser responsable 
por el almacenamiento a largo plazo y recuperación de la información producida por el 
sistema de Control. El SCADA deberá transferir datos al HIS en una forma cíclica y 
cuando sea solicitada. 

Los eventos deben archivarse en la base de datos con fecha y tiempo de ocurrencia 
(estampa de tiempo patrón). 

Los partes de alarmas serán archivados como mínimo durante al menos tres meses. 

El sistema SCADA debe incluir opciones de generación inmediata de completos 
reportes/informes con historiales de alarma (severidad, hora de ingreso, egreso, sector, 
ubicación) y valores numéricos de variables supervisadas bajo un formato de archivo 
útil (.PDF y .CSV). Debe permitir también exportar gráficos de históricos en formato de 
imagen, para una ventana de tiempo seleccionable. 

Se debe permitir realizar cálculos, operaciones matemáticas, estadísticas, etc., sobre 
los valores almacenados en base de datos, cuyos resultados podrán ser plasmados en 
reportes e informes. Todos los reportes deben incluir información básica detallada del 
central objeto de los datos de origen (ubicación georreferenciada, hora de emisión del 
informe, operador responsable, etc.). 

 

 Sistema de Ingeniería y Desarrollo (DS) 

El DS básicamente está constituido por la estación de Ingeniería con la base de datos 
estándar para las operaciones SCADA y aplicaciones, el software de desarrollo de 
despliegues y reportes. Adicionalmente se requiere la capacidad de poder efectuar 
desarrollo de software en una etapa posterior y de nivel superior. 

Todo el software, base de datos, despliegues y reportes desarrollados en el DS deberán 
ser completamente compatibles con el software en el Sistema del control centralizado. 

 

 Aplicaciones de Terceros 

Deberá ser posible correr programas, diferentes a los incluidos por el Contratista, con la 
condición que su modularidad y estándares, sean compatibles con el software y 
hardware general empleado para el alojamiento y ejecución del sistema SCADA. 

El sistema instalado, deber ser totalmente abierto, hacer uso de protocolos estándar y 
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encontrarse completamente documentado, permitiendo su integración o comunicación 
con aplicaciones o sistemas de terceros, sin necesidad de participación alguna del 
Contratista una vez entregado el sistema. 

La documentación deberá ser acompañada por cursos de capacitación, de alcance y 
duración apropiada para los usuarios del sistema (operadores) y personal de 
mantenimiento (personal IT). 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO 

Si bien aquí se describen requerimientos funcionales específicos, será responsabilidad 
del Contratista determinar el diseño detallado y la configuración del sistema de control 
SCADA, de forma ajustada a lo aquí planteado o en condición, prestación y calidad 
superadora. 

El sistema y software asociado deberá ser completamente soportado y actualizado por 
el Contratista, quién deberá informar su política de mantenimiento y actualizaciones del 
software. 

Se dará preferencia a un sistema que pueda seguir siendo desarrollado en el futuro para 
incorporar nuevos requerimientos sin que ello implique o requiera la participación del 
Contratista para la reprogramación. Esto requiere que el sistema a proveer tenga un 
software “abierto” y bien documentado, de manera tal que el usuario pueda desarrollar 
en el futuro sus propias aplicaciones. 

 

 

ESTACIÓN DE OPERACIÓN E INGENIERÍA - WORKSTATION 

La estación de operación implementa la interfaz entre los operadores y el proceso bajo 
control y supervisión. Al conjunto de la estación de operación, el software SCADA y la 
configuración explícita para esta aplicación se lo denomina SISTEMA IHM (Interfaz 
Hombre Maquina). 

La Workstation se comunicará con la UAC, Inversores, Estaciones Trasformadoras, y 
cualquier otro equipo del Parque, al vincularse como un nuevo Nodo de la red de 
adquisición y control. 

Se requiere para ello de TRES (3) Workstation del tipo Notebooks con las siguientes 
especificaciones mínimas: 

o Procesador Intel Core i7 11th Gen o Superior. 

o 32 GB RAM 

o 1 TB SSD Disco Solido 

o Placa de video Dedicada Nvidia o Similar 4GB. 

o Panel IPS 15” 

o Teclado Retroiluminado tipo Qwerty. 

o Puertos USB 3.0 y USB tipo C. 

o Puerto de Red Ethernet 1 x RJ45 

o Lector de memorias SD. 

o Licencia Windows 10 Pro. 

 

Sobre las Workstation se debe instalar todo software que sea requerido para labores de 
operación y mantenimiento del Parque. 

Se complementará la provisión con Mouse inalámbrico Laser y mochila con Porta 
Notebook. 
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SERVIDOR PRINCIPAL DE SISTEMA SCADA 

El servidor principal sobre el cual será desplegado el conjunto de servicios y procesos 
que integran el sistema SCADA, como así también servicios y procesos para la 
adquisición de datos desde la red de adquisición y control industrial del Parque,  deberá 
contar con las siguientes especificaciones mínimas: 

o CPU INTEL CORE I7-12th Gen. 

o 64 GB RAM 

o Disco Rígido SSD 4TB 

o Fuente de alimentación Reforzada 850 W o superior 

o Placa de Video dedicada 8GB o superior 

o Doble Placa de Red PCI express 10/100/1000Mbps 

o Licencia Windows 10 Pro. 

 

El gabinete que contenga el conjunto de hardware descripto anteriormente debe ser 
rackeable, y se deberán dimensionar los sistemas de ventilación para un hardware de 
uso continuo 24/7. El servidor será montado en rack de Sala de Control del Parque, y 
vinculado a switch de la red de datos industriales. 

 

 
SERVIDOR RESPALDO DE SISTEMA SCADA 
El servidor de respaldo debe ser idéntico al Principal, sobre el cual será desplegado el 
conjunto de servicios y procesos que integran el sistema SCADA, como así también 
servicios y procesos para la adquisición de datos desde la red de adquisición y control 
industrial del Parque, deberá contar con las siguientes especificaciones mínimas: 

o CPU INTEL CORE I7-12th Gen. 

o 64 GB RAM 

o Disco Rígido SSD 4TB 

o Fuente de alimentación Reforzada 850 W o superior 

o Placa de Video dedicada 8GB o superior 

o Doble Placa de Red PCI express 10/100/1000Mbps 

o Licencia Windows 10 Pro 
 
El gabinete que contenga el conjunto de hardware descripto anteriormente debe ser 
rackeable. Se debe dimensionar los sistemas de ventilación para un hardware de uso 
continuo 24/7. El servidor será montado en rack de Sala de Control del Parque y 
vinculado a switch de la red de datos industriales. 
La estrategia de respaldo propuesta para la conmutación automática e inmediata de un 
servidor a otro es Hot Standby. La conmutación será transparente al usuario, siendo 
solo notificado de la misma. 

 

 
UNIDAD DE ADQUISICIÓN Y CONTROL (UAC) 
La unidad de adquisición y control (UAC) implementa la interfaz entre el sistema SCADA 
y los equipos de la instalación. La UAC se comunicará con los equipos y con el sistema 
SCADA, a través de la red de adquisición y control del Parque. 
La UAC deberá estar basada en autómatas programables del tipo PLC de última 
tecnología y primera marca, de tipo modular. Los mismos contaran con capacidad de 
procesamiento local y distribuido a través de estaciones terminales remotas, con 
capacidad de entradas y salidas suficientes como para permitir la distribución de la 
inteligencia necesaria para el adecuado control de la instalación. 
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Los autómatas estarán configurados con la cantidad y tipo de canales de entrada 
salida necesarios para soportar todas las señales del Parque, asimismo debe poseer 
un 20 % de reserva de cada tipo de canales de entrada salida. Las señales de entrada 
y salida digitales deben ser optoacopladas. 
La UAC realizará funciones de control, supervisión y adquisición de los equipos y 
sistemas asociados. Los principales son: 
 

o Inversores 

o Transformadores 

o Celdas 

o Protecciones 

o Medidores 

o Estación Meteorológica 

o Seguridad y CCTV 

o Servicios Auxiliares 

o Sistema de Trackers 
 
 
SINCRONIZACIÓN DE LA FECHA Y HORA 
Para garantizar la sincronización en el tiempo de la red LAN del sistema, se instalará 
un reloj patrón satelital (GPS). El equipo, con las unidades de adaptación apropiada 
se conectará directamente a la red LAN y,se utilizará como patrón de tiempo de las 
estaciones remotas. 
Este reloj patrón actuará como reloj central y distribuirá señales con una resolución 
temporal de min.1ms a todos los sistemas a sincronizar (incluidos los equipos de la 
Estación de Maniobras) a través de la red Ethernet y salidas adicionales. 
En caso de falla de antena el equipo deberá garantizar la precisión horaria como 
mínimo durante 5 horas de eliminada la perturbación en la antena, se adoptará sin que 
haya saltos la señal horaria que ingresa nuevamente por la antena. 
 
 
SOFTWARE SCADA 
El software estará concebido de manera modular, desarrollado con los estándares 
internacionales respectivos a sistemas tipo, sobre todo los relacionados a la industria 
eléctrica en los cuales se dará aplicación preferente a las normas establecidas por la 
IEC, ISO y toda otra norma de aplicación. Se deberán aplicar normas referentes al 
diseño de pantallas de visualización de datos. 
Además de la característica de modularidad, también se requerirá escalabilidad, es 
decir que un mismo paquete de software pueda adaptarse a nuevas aplicaciones con 
poca demanda de datos, así como, con las adecuaciones pertinentes, el mismo 
software pueda adaptarse a futuras ampliaciones del sistema. 
El software del sistema SCADA asimismo permitirá su vinculación con software, 
programas y SCADA de otros proveedores para intercambio de datos, utilizando 
herramientas y protocolos estándar, abiertos y seguros. 
 
En Consola de Operación Local estará organizado de la siguiente manera: 

o Ofrecerá una gestión de base de datos en tiempo real, un sistema de gestión 
de la interfaz del usuario (IHM), y un conjunto de herramientas y utilitarios 
bajo un entorno software único. 

o Todo el conjunto deberá ser respaldado activamente en un servicio de 
computación virtual, que dé cumplimiento a los requerimientos de disponibilidad, 
confiabilidad y disponibilidad. 
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El sistema operativo estará basado en la última edición actualizada de la plataforma 
Windows, para el desarrollo del sistema SCADA y demás software de control, 
supervisión y comunicaciones. 
 
La Interfaz del Usuario (Interfaz Hombre Máquina) ofrecerá un entorno Full Graphics 
Windowing, con la posibilidad de navegar a través de diferentes pantallas de 
visualización y operación de forma rápida, clara y libre de ambigüedades. 
Deberá ofrecer a los usuarios, un acceso de modo fácil y completo a las diferentes 
variables y utilidades expuestas por el sistema. 
 
El software permitirá mantener en su propia base de datos las últimas mediciones y 
eventos ocurridos, como así también contará con las herramientas necesarias para la 
incorporación de datos de otros Sistemas SCADA vinculados al mismo a través de 
redes de comunicaciones industriales u otras tecnologías de vinculación o enlace. 
 
La interfaz debe ofrecer la posibilidad de las siguientes operaciones con los datos 
disponibles: 

o Cálculos Generalizados: ofrecerá al usuario la posibilidad de hacer cálculos en 
tiempo real sobre los datos analógicos, estados lógicos y los puntos de entrada 
o salida del sistema. Cualquier combinación lógica, aritmética y comparaciones, 
podrá hacerse de manera cíclica según un período establecido por el usuario. 

o Información Complementaria: El sistema debe ofrecer información referida a 
reducción de emisiones CO2, cantidades de combustibles fósiles ahorrados, 
Performance Ratio (PR) de la Instalación (rendimiento teórico versus 
rendimiento real), factor de carga de la instalación, etc. Esta información 
complementaria a presentar será coordinada con la Inspección oportunamente. 

o Cálculos avanzados: La utilidad SCADA deberá brindar la posibilidad de correr 
o integrar utilidades de software propias para poder realizar labores de Big Data, 
obtención de parámetros KPI, eficiencia, comparativas de parámetros 
avanzados, interacción con MES, ERP, entre otras herramientas de gestión de 
planta necesarias en esta aplicación. 

o Manejo de Etiquetas: ofrecerá la posibilidad de colocar, remover, modificar, 
cambiar y visualizar una etiqueta sobre un elemento de la red, tal como equipos 
en reparación. 

o Registro Histórico de Datos: se encargará de almacenar en un archivo, no solo 
los cambios ocurridos durante una perturbación, sino todos los cambios. Cada 
archivo contendrá una fotografía inicial del estado de los elementos de la red y 
a la cual estarán anexados todos los cambios ocurridos. El software debe 
permitir la generación de reportes en formato .PDF o .CSV sobre información en 
base de datos del sistema para una ventana de tiempos determinada. Los 
informes o reportes deberán contener información analítica (valores históricos), 
como así también ofrecer históricos gráficos, cuando se requiera evaluar la 
evolución de una o más señales o estados transitorios, para una ventana de 
tiempo configurable. 

o Registro y almacenamiento de Alarmas y Eventos en orden de importancia: En 
una ventana se registrarán alarmas y eventos, ordenadas según un criterio de 
criticidad. Se deben incluir banners o pup-up. 

o Manejo de las comunicaciones: Protocolos estandarizados y seguros para el 
intercambio de información con otros sistemas externos. El intercambio se podrá 
realizar a través de una red VPN vía red internet u otras tecnologías y medios. 
Se debe garantizar criterios de disponibilidad, confidencialidad e integridad. 

 
A su vez, se requerirá incluir los siguientes utilitarios para las aplicaciones del SCADA 
y los demás Subsistemas del mismo: 
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Gestión de Alarmas y Eventos: 
Este utilitario conserva todos los eventos y alarmas enviados por las aplicaciones. Estos 
son los cambios de estados del sistema señalados por las aplicaciones, y ofrecerá las 
funcionalidades siguientes: 

o Informar a los gestores del sistema sobre los cambios significativos con una 
visualización sobre la consola, incluyendo una alarma sonora y animación de 
objetos en pantalla. El evento o alarma debe dar a conocer equipos involucrados, 
tipo de evento, alarma o fallo, hora exacta en la que tuvo lugar y toda información 
que permita reconocer las causas. 

o Ofrecer al gestor del sistema la posibilidad de cancelar la visualización (en caso 
de pop- up de alarma) y señal sonora al reconocer una alarma del sistema. 

o Informar de las actividades del sistema y archivar los eventos registrados por las 
aplicaciones. 

o Mantener la cronología de todos los eventos con estampa de tiempo de 
resolución de 1ms. 

o Posibilidad de generar informes sobre alarmas y eventos en formato imprimible 
y compartible (.pdf, .csv, mail, etc). 

o Las alarmas podrán ser aceptadas o reconocidas por parte del gestor del 
sistema, pero deberán permanecer activas o en cola hasta verificar/corregir las 
condiciones anormales que originaron su ocurrencia. Se debe registrar hora de 
ingreso de alarma o evento (ocurrencia) y hora de salida (solución) o atención. 

 
Registro de Tendencias: 
Este utilitario servirá para monitorear la evolución en tiempo real de las variables del 
sistema. Estará a cargo de hacer un muestreo de los datos de las bases de datos y los 
recibidos desde los equipos u otros sistemas y presentarlos en pantalla con una tasa de 
refresco adecuada. Además de seguir los cambios de la base de datos en tiempo real, 
podrá también apoyar aplicaciones que no son en tiempo real y tomar los datos para las 
gráficas del subsistema de históricos, que permitan evaluar gráficamente valores 
pasados de variables de interés. 
 
Intercambio de datos 
El sistema de control SCADA deberá tener la habilidad de exportar e importar datos en 
tiempo real y forma segura. El Contratista deberá proveer rutinas, protocolos, API´s, 
etc., de exportación e importación que manejen datos en formatos compatibles con: 

o Archivos ASCII. 
o Microsoft Access. 
o Procesadores de texto incluyendo Microsoft Word. 
o Hojas de cálculo Excel (.CSV). 
o Informes de valores en formato compartible directo (.PDF). 

 

Debe contar con soporte para formatos y protocolos de transferencia de datos con 
otros sistemas informáticos externos, empleando canales seguros o encriptados: 

o HTTPS (requerido para acceso vía Web) 
o SFTP (FTP ejecutado sobre protocolo seguro SSH). 
o JSON 
o SCP (Basado en protocolo seguro SSH) 

 

A su vez, el sistema deberá ser capaz de importar datos provenientes de archivos 
ASCII y hojas de cálculo Excel y escribir dichos datos en la base de datos local y de 
backup. 
 
Seguridad 
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El acceso al sistema deberá ser controlado por usuario y clave (“password”). Los 
distintos usuarios del sistema estarán asignados a un nivel determinado de password. 
El responsable del sistema definirá, controlará y podrá modificar los derechos de acceso 
para cada nivel. 
Los niveles de acción podrán clasificarse como “VISITANTE”, “OPERADOR” y 
“PROGRAMADOR”, con características generales que se describen a continuación: 

o El perfil “VISITANTE” solo podrán navegar por las diferentes interfaces y 
pantallas del sistema SCADA únicamente bajo un perfil de supervisión. Solo 
podrá visualizar alarmas y eventos con información general. Podrá evaluar en 
gráficos de tendencia la evolución natural y en tiempo real de variables de 
generación. 

o El perfil “OPERADOR” podrá navegar por las diferentes interfaces y pantallas 
del sistema SCADA, podrá realizar comando sobre los equipos que admitan 
señales de entrada y visualizar información detallada de alarmas y eventos, 
pudiendo aceptar o confirmar las mismas. Toda acción de control o comando 
deberá solicitar confirmación. 

o El perfil “PROGRAMADOR” incluirá todas las acciones del perfil 
“ADMINISTRADOR”, pero podrá gestionar las credenciales de acceso del resto 
de los perfiles, teniendo la jerarquía máxima dentro del sistema. 

 
El sistema deberá registrar los accesos por identidades, tiempos de duración y acciones 
realizadas en el mismo, discriminando por usuario, llevando un control sobre el acceso 
del sistema. 
 
Red de Adquisición y Control. 
El sistema estará basado en una red LAN Ethernet full duplex (FDX) de 100 Mbps 
equipado con Switchs Ethernet Industrial, robustizado y sincronizada en tiempo 
mediante un reloj central de alta precisión y sincronización horaria satelital (GPS). El 
medio físico predominante deberá ser fibra óptica single mode. La topología física y 
lógica debe contemplar redundancia para disponibilidad de las comunicaciones en caso 
de fallos. 
La red utilizará señales tipo Ethernet. El protocolo de la red LAN será abierto y de 
un estándar reconocido. No se aceptarán protocolos propietarios. Se preferirá un 
protocolo que adopte el modelo ISO de 7 capas definido por la norma IEEE 802.3. 
En tal caso dicho protocolo deberá soportar el sub-protocolo TCP-IP en la 4ta. Capa. 
El Contratista deberá proveer dentro del suministro todas las herramientas de software 
necesarias (drivers y rutinas de interfaz) para desarrollar aplicaciones en máquinas 
tipo PC que permitan su conexión a la red y comunicación con distintos nodos 
vinculados a la red. 
Las redes de Área Local (LAN) utilizaran la interfase Ethernet con protocolo TCP/IP, 
basado en Switch Industrial, robustizado para una mejor administración de los recursos, 
seguridad y disponibilidad del sistema. 
 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
A los 30 días de firmado el contrato, el Contratista presentará a la Inspección para su 
aprobación, un cronograma del proyecto SCADA con fechas para tareas y entrega de 
documentación. 
Como mínimo deben figurar fechas para las siguientes tareas y entregas: 

o Especificación del Sistema completo. Especificando escalabilidad y flexibilidad 
para integrar nuevos sistemas. 

o Especificación de componentes. 
o Definición de elementos básicos (mímicos, iconos, pantallas). 
o Definición de Base de Datos. 
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o Alarmas y Eventos. 
o Definición de árbol de pantallas. 
o Definición de pantallas. 
o Definición de reportes a implementar. 
o Lista de señales e instrumentos. 
o Protocolos para transferencia de datos entre sistemas informáticos remotos. 

Pruebas. 
o Metodología de acceso Web y App. Pruebas. 
o Ingeniería de detalle. 
o Ingeniería de programación. 
o Capacitación. 
o Ensayos. 

 
El primer documento a entregar será la Especificación funcional del Sistema. En este 
documento el Contratista presentará en estrecha colaboración con la Inspección los 
siguientes detalles básicos: 

o Configuración del sistema. 
o Filosofía y modo de operación del sistema. 
o Estructura de señales. 
o Funcionalidad del sistema digital. 
o Reportes, archivos de datos. 
o Tratamiento de alarmas. 
o Estructuración de pantallas. 
o Alternativas de acceso al sistema SCADA para visualización (Web y App, etc.). 
o En caso de servicios de computación en la Nube: tipos de servicios, costos, 

soporte y toda información de relevancia. 
 
La Inspección revisará la documentación y coordinará con el Contratista todos los 
cambios o modificaciones que considere necesarios de acuerdo a los requerimientos de 
estas especificaciones. 
La Inspección, o quien ésta designe, podrá interactuar con los desarrolladores del 
sistema SCADA según considere necesario con el objetivo de alcanzar los objetivos 
propuestos y obtener conocimientos completos sobre la estructura de dichos sistemas. 
La Contratista se encontrará obligada a permitir esta participación y colaborar de manera 
activa con la información que sea solicitada por la Inspección, como así también tomar 
en consideración todas las sugerencias realizadas por este. 
 
 
REPUESTOS Y SERVICIOS WEB 
La Contratista deberá presentar una lista de repuestos recomendados a proveer junto 
con el Sistema, para cinco (5) años de servicio, de la cual la Inspección podrá optar por 
su aprobación total o parcial, pudiendo optar por incluir repuestos de otros elementos 
de esta provisión que no se encuentren en dicha lista. 
 
 
ENSAYOS 
El sistema de control y SCADA deberá ensayarse completamente para garantizar la 
correcta operatividad del mismo y el cumplimiento de las especificaciones. 
Se deberán realizar dos tipos de ensayos completos según corresponda: en fábrica 
(FAT: Factory Acceptance Test) y en sitio (SAT: Site acceptance Test). 
 
Todas estas pruebas deberán realizarse con el sistema completamente configurado. 
Todos los dispositivos periféricos deberán estar conectados y operativos. En el caso 
del FAT, se usarán paneles de simulación que permitan simular de a grupos las 
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entradas y salidas relevantes para cada función de control y supervisión. En utilidad 
SCADA se deberán visualizar las variables simuladas. 
 
Los procedimientos detallados para estos ensayos deberán ser remitidos por el 
Contratista dentro de los tiempos especificados. La Inspección los revisará, comentará 
y, si los procedimientos son a su satisfacción, aprobará y retornará la información al 
Contratista para su preparación final. 
 

Toda deficiencia que sea detectada durante el FAT deberá ser corregida antes de la 
finalización del FAT. No se admitirán defectos de relevancia pendientes en el hardware 
ni en el software antes de despachar el sistema a OBRA, al menos que ello sea 
explícitamente aceptado por la Inspección. 
Una vez finalizado el FAT, el Contratista deberá remitir un reporte del ensayo, 
antes de despachar el sistema. 
Este reporte deberá incluir una copia de las planillas de ensayo, mostrando todas las 
firmas y fechas de cada ensayo realizado sobre el sistema. Deberá incluir asimismo 
comentarios sobre los errores detectados y las acciones correctivas llevadas a cabo. 
 
Ensayo de aceptación en fábrica (FAT) 
El ensayo de aceptación en fábrica (FAT) está destinado a la verificación del 
cumplimiento de los parámetros y criterios definidos en el curso del proyecto. 
Se verificarán mediante simulaciones los programas y configuraciones realizados. 
El programa deberá estar íntegramente configurado y los dispositivos periféricos 
conectados o simulados. 
El Contratista deberá demostrar que todo el software ha sido configurado sin errores. 
En el caso de las aplicaciones específicas del proyecto, deberá demostrar por medio 
de ensayos el correcto desempeño de esas funciones de acuerdo a lo especificado y a 
los procedimientos de ensayo acordados. 
 
 Ensayo de aceptación en sitio (SAT) 
Este ensayo es llevado a cabo una vez que el sistema ha sido completamente 
instalado en su destino final. Consiste en una repetición completa del FAT. El objetivo 
es asegurar que ningún componente haya sufrido daños durante el transporte o 
durante el montaje en sitio, y que los trabajos de montaje y conexionado se hayan 
ejecutado tal como especificado. 
Durante el ensayo, el Comitente firmará progresivamente cada prueba exitosa sobre 
una copia original del FAT. El ensayo se considerará completo sólo una vez que haya 
sido totalmente aprobado. 
Durante el SAT se deberá poner especial énfasis en el acceso a la interfaz de SCADA 
haciendo uso de la App móvil y acceso web. Se verificará el desempeño del sistema 
frente a múltiples y simultáneos clientes, adecuada tasa de refresco de valores en 
pantalla, generación de informes y reportes y toda prueba que sea considerada de 
importancia por la Inspección. 
 

 



 

 

 

 
Proyecto Parque Fotovoltaico – UNLP (PFV-UNLP) 

 
 
 

ANEXO VII A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

E INCENDIO 
 

 

 

En el presente Anexo quedan establecidos los requisitos, parámetros técnicos, 
funcionales y de calidad, a cumplimentar por los sistemas de seguridad de accesos, 
videovigilancias, alarmas y detección de incendios del PFV-UNLP, como así también 
todo equipamiento de control, comunicaciones, hardware, software e instalaciones 
vinculadas a ellos y su operatividad.  

 

El alcance del suministro incluye el diseño, ingeniería, provisión de materiales, software, 
equipos y accesorios, empaque, preparación para embarque, embarque y transporte al 
sitio de todos los equipos, materiales y accesorios; montaje; repuestos, la capacitación 
del personal del Comitente, pruebas, puesta en servicio; supervisión de las pruebas y 
puesta en servicio; garantías, seguros, servicios y toda la información y documentación 
requerida por el Comitente en el presente Anexo. 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

El Contratista deberá diseñar, suministrar, montar, ensayar y poner en servicio un 
sistema integral de seguridad, detección y alarmas conformado por los siguientes 
subsistemas: 

 

CCTV 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), el cuál consistirá de una (1) Consola de 
Operación Maestra de reconocida marca, a ubicar en la Sala de Control del Parque, 
cámaras de CCTV digitales de alta definición, domos motorizados de alta definición (con 
cobertura integral de la totalidad de la superficie del Parque), monitor de visualización, 
conmutador/controladores de señal de vídeo y periféricos de grabación de vídeo para 
proporcionar la vigilancia completa de las instalaciones. El Sistema deberá permitir 
visualizar en un arreglo de monitores las áreas seleccionadas, con un grado de 
apreciación suficiente para permitir la operación de los equipos del Parque, Estación de 
Maniobras y el control de sus accesos de manera segura. 

El sistema debe ser multitarea, de modo que permita realizar de forma simultánea, la 
grabación, reproducción, transmisión al centro de control y detección de movimiento. 

El sistema debe ser diseñado de forma tal, que permita el monitoreo completo del 
Parque Solar, por operadores en forma local y/o remota. Además, debe ser integrable a 
sistemas informáticos externos, para lo cual debe proporcionar protocolos estándar o 
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API´s del fabricante que lo permitan. Será pasible de ser integrado íntegramente a 
sistema SCADA del Parque. 

Se deberá contemplar últimas tecnologías y marcas en cámaras y domos de video digital 
de tipo IP, un puesto de visualización de alta definición (HD) que permitirán a los 
operadores en la sala de control, visualizar las imágenes captadas, tanto en directo 
como proveniente de grabaciones. 

Las imágenes serán transmitidas hasta grabadores digitales, vinculados a la red de 
CCTV donde serán almacenadas durante un periodo mínimo de 90 días. 

En forma remota se debe poder acceder a través de un navegador web o App móvil, a 
través de un enlace seguro al sistema de CCTV. Para ello se requiere la configuración 
de claves de usuario y el empleo de Switch´s de capa 3, que permitan configurar redes 
VLAN para accesos privados y seguros desde el exterior del Parque. 

 

SEGURIDAD PERIMETRAL DEL PARQUE 

Se deberá contemplar la instalación de una barrera infrarroja de seguridad en todo el 
perímetro del PFV-UNLP, la cual alertará de la intrusión no autorizada al interior. Este 
sistema se debe integrar al sistema SCADA. Se deben generar alarmas, discriminando, 
por sectores comprometidos. 

 

DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Se instalará, en todos los locales del Edificio Central y en los del Edificio Almacén / 
Pañol, requiriendo la instalación de sensores de humo y llama, con el fin de detectar 
indicios de incendios en forma rápida y precisa. El sistema debe reportar alarmas al 
sistema SCADA de la Planta. 

 

DETECCIÓN DE INTRUSIÓN 

Se instalará, en el Edificio Central y en el Edificio Almacén / Pañol, requiriendo sensores 
de movimiento en todos los locales de ambos edificios, como así también sensores del 
tipo magnético en todas las aberturas exteriores a locales de los mismos. Este sistema, 
una vez armado por el operador del Parque, en forma local o remota, dará aviso de 
intrusiones no autorizadas a locales o sala de control. El sistema debe reportar alarmas 
al sistema SCADA de la Planta. 

 

 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 
Los componentes deberán ser de diseño modular y aptos para operación con 
alimentación de 220 Vca, 50 Hz. Estarán alimentados desde una Unidad Ininterrumpida 
de Potencia (UPS). Deben ser aptos para montaje en exterior y con protección UV. 
El Sistema de Circuito Cerrado de Televisión deberá permitir al Operador el control 
total del mismo desde la Consola de Operación Maestra local y en forma remota al 
parque través de accesos seguros a través de un navegador web, App Movil o sistemas 
informáticos dedicados. 
Las cámaras del CCTV deben ser aptas para operación con muy bajos niveles de luz, 
montadas en una carcasa acorde al ambiente en que se encuentran. Deberán proveerse 
con lentes zoom de capacidad adecuada y movimientos de giro respecto al eje vertical 
y horizontal (pan/tilt). Todas las cámaras y domos deben ser montados en altura, sobre 
edificaciones del Parque y/o postaciones exclusivas para el sistema. 
Los dispositivos de grabación de la señal de las cámaras deberán estar equipados con 
un generador de fecha/hora/caracteres, que permitan sobreimprimir permanentemente 
la imagen que se graba con la fecha, hora y caracteres introducidos por el Operador 
en un lugar adecuado de la imagen. 
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Las señales de control y de vídeo entre los equipos del CCTV deben ser trasmitidas a 
través de una red de datos robusta, basada en tecnología de fibra óptica Single Mode 
(SM). Los cables de fibra óptica deberán poseer una reserva mínima del 200%. La 
canalización de fibra óptica será realizada en forma subterránea. La topología lógica y 
física debe guardar redundancia, garantizando las comunicaciones en caso de fallos en 
algún segmento de red. 
Todos los sistemas descriptos en este Anexo, deben pertenecer a primeras y 
reconocidas marcas, considerando últimos modelos en plaza. 
Todos los sistemas aquí descriptos deben contar con la escalabilidad suficiente para 
incrementar su tamaño en un 300%. 
Todas las alarmas y señales de información generadas por los sistemas aquí descriptos 
deberán conectarse a módulos de entrada/salida de la UAC (Unidad de adquisición de 
datos y control) a fin de integrar este al SCADA. El sistema SCADA también debe 
integrar streaming de video proveniente del sistema CCTV. 
La lista de señales deberá ser presentada por El Contratista y aprobada por La 
Inspección. 
 

 

 
REQUERIMIENTOS 
Condiciones y características mínimas a cubrir y garantizar en la instalación 

o Se deberá cubrir con monitoreo visual todo el Parque y sus periferias, como así 
también el ingreso a cada uno de los Edificios, para ello se solicita la instalación 
de domos anti-vandálicos exteriores, día-noche, con capacidad de patrullaje 
automático y alta definición. 

o Las cámaras fijas IP HD, deben ser estratégicamente ubicadas para monitorear 
accesos a locales y o equipos críticos. 

o Se deberán instalar sensores magnéticos para la detección de ingresos en 
aberturas de locales de Edificio Central y Edificio Almacén/Pañol. 

o Se deberán instalar sensores de humo y llama para detección de incendios en 
locales de ambos edificios, como así también pulsadores de emergencia en sitios 
a acordar con la Inspección.  

o Se deberá dimensionar la potencia del procesador, la memoria RAM y el espacio 
en disco de acuerdo a proyecto y a lo exigido en el presente Anexo. 

o Se debe proveer el software y hardware necesarios con sus licencias 
correspondientes. 

o El sistema deberá equiparse con la capacidad de recibir mediante internet la 
señal de otros sitios, y garantizar el acceso en forma remota al sistema de 
videovigilancias, permitiendo visualizar y operar en tiempo real y acceder a 
registros en memoria. 

o La selección de la cámara, monitor, de las funciones de giro y cabeceo (pan/tilt) 
y del zoom de las cámaras se realizarán desde el teclado y uno o más 
controladores PTZ (con Joystick integrado). 

 

 

 
EQUIPAMIENTO 
La provisión de los sistemas objeto del presente Anexo deben incluir: 
 

o Un (1) conmutador/controlador/registrador maestro de señal de vídeo digital, del 
tipo NVR, basado en microprocesador de alto desempeño con entradas de vídeo 
para cámaras, salidas de vídeo para monitores y grabadoras de vídeo, puertos 
para teclados e interfaces para Internet. 
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El conmutador/controlador/registrador de señal de vídeo deberá ser de construcción 
modular, expandible. 
El conmutador/controlador de señal de vídeo deberá poseer la capacidad de poder 
programar 60 secuencias, las cuales podrán correr independientemente una de 
otra en sentido directo o inverso. 
El conmutador/controlador/registrador deberá incluir un puerto para impresión 
permanente de los registros del estado del sistema, mostrando fecha y hora de: 
aviso de alarmas, reconocimiento de alarmas, cargado de secuencias, inicio de 
sesión del Operador en el teclado, transferencia de tablas del sistema y secuencias, 
mensajes de pérdida de señal de vídeo, y mensaje de encendido o reset. 
El conmutador/controlador/registrador de señal de vídeo deberá tener funciones de 
testeo integral y programación de macros. Estará equipado con teclado y módulos 
de recepción / transmisión de fibra óptica para cámaras y procesadores de video 
para visualizar hasta 8 cámaras en 1 monitor. El sistema debe ser capaz de 
almacenar hasta tres (3) meses de historial de video en alta definición. 
 
o Cámaras de video fijas de CCTV digitales de alta resolución, d e  p rimera 

marca y calidad, aptas para exterior y operación en horas nocturnas, en 
cantidad y ubicación que garanticen, junto con los Domos Motorizados, la total 
cobertura del predio y sus incidencias mencionadas ut-supra. 

 
o Cámaras del tipo Domos Motorizados de alta velocidad, d e  p rimera marca y 

calidad, digitales de alta definición, aptas para exterior y operación en horas 
nocturnas, en cantidad y ubicación que garanticen, junto con las Cámaras, la 
total cobertura del predio y sus incidencias mencionadas ut-supra. 

 
o Monitor para la visualización de video del tipo Smart TV de 42 pulgadas, con una 

resolución de 1920 x 1080 Full HD. 
El monitor de 42 pulgadas estará configurado para presentar las imágenes 
provenientes de hasta 12 cámaras simultaneas. El cambio de la salida de vídeo para 
ver cualquier cámara en cualquier cuadrante debe estar disponible en el 
conmutador/controlador de señal de vídeo que se menciona en estas especificaciones. 
Incluir soporte de pared para monitor. Se instalará en sala de control del Parque. 
 

o El sistema CCTV debe contar con un controlador de Domos y Cámaras del tipo 
PTZ, primera marca, con Joystick de cuatro ejes, Pantalla táctil capacitiva de 10 
pulgadas 1080p HD, alimentación POE/POE+, capacidad de conexión por red 
cableada o Wifi, SO Android y múltiples interfaces estándar de salida. Se debe 
suministrar dos (2) equipos idénticos, uno a instalar en Sala de Control del 
Parque y otro a ser instalado en emplazamiento remoto desde donde se tendrá 
acceso al monitoreo total del Parque a través del CCTV. 

 
o Sensores de movimiento para interior dispuestos en locales consignados de 

Edificio Central y Edificio Almacén / Pañol. 
 

o Sensores magnéticos en todas las aberturas exteriores de Edificio Central y 
Edificio Almacén / Pañol. 

 
o Luminarias tipo LED externas a de Edificio Central y Edificio Almacén / Pañol 

con activación por detección de movimiento. 
 

o Sensores de incendio (detección de llama y humo) en sitios consignados de de 
Edificio Central y Edificio Almacén / Pañol. 
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o Elementos de notificación de alarmas visuales y audibles. 
 

o Barrera de seguridad perimetral en todo el perímetro del PFV-UNLP. 
 

o Todos los elementos de montaje mecánico y eléctrico que sean necesarios 
incluyendo cables y canalizaciones. 

 

 

 
SERVICIOS 
Deberán incluirse los servicios de provisión, instalación, puesta en servicio, incluyendo 
tendido de cables, canalizaciones, postaciones y conexionado, hasta la aceptación final 
del sistema. 
Concluida la puesta en servicio, deberá realizarse un curso de capacitación al personal 
de operación y mantenimiento. 

 
 
 
UBICACIÓN 
La ubicación final de las cámaras, domos, equipos y sensores será propuesta por el 
Contratista y aprobada por la Inspección oportunamente previo al inicio de los trabajos. 
El diseño tentativo debe incluir la disposición de domos y cámaras fijas, en cantidad y 
ubicaciones necesarias para tener cobertura de visión y vigilancia sobre la totalidad 
del Parque y periferias. No se admiten zonas ciegas o de visión sin detalle suficiente. 
Debe tenerse en cuenta que el Parque podrá ser operado en forma remota, para lo 
cual este sistema debe brindar las prestaciones y nivel de detalle suficiente para ello. 
 
La barrera de seguridad perimetral deberá ajustarse a la forma y perímetro del PFV-
UNLP, siendo ajustada y configurada para la detección inmediata de intrusos en los 
límites del terreno. En caso de detectarse intrusos se debe accionar alarma visual y 
sonora, e indicar por SCADA la zona perimetral comprometida. También se debe 
incorporar al sistema de seguridad perimetral el estado de los accesos del Parque, 
indicando si los mismos se encuentran abiertos o cerrados. 
 
El sistema de detección de intrusión se instalará en las aberturas exteriores de todos los 
locales de los edificios consignados, ubicando las sirenas en inmediaciones del Edificio 
Central y Edificio de Control de Acceso y Seguridad. Las consolas en la Sala de Control. 
 
Deberá preverse y disponerse un monitoreo “en espejo” del sistema (imágenes y 
alarmas), en el edificio de Control de Acceso y Seguridad, con la operatividad mínima 
necesaria para vigilancia activa las por parte de la guardia durante las 24 hs. del día. 
 
 
 
REPUESTOS 
Se deberá incluir en el costo y en la provisión. los repuestos y reemplazos sugeridos 
para los sistemas del presente Anexo, para un periodo de operación del Parque no 
menor a 10 años. 
 

 

 
DOCUMENTACION 
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Conjuntamente con la propuesta técnica de la instalación, y/o una vez concluida la obra 
(según el caso), el Contratista deberá incluir toda la información necesaria para permitir 
un estudio detallado de la misma. Dentro de ella y no limitativo, se requiere: 

o Detalle de cada uno y todos los elementos considerados en la provisión e 
instalación del sistema (para aprobación). 

o Descripción completa del Sistema propuesto con detalle de las interconexiones 
a realizar (para aprobación). 

o Listado de antecedentes de provisiones de sistemas similares (para aprobación). 
o Protocolos de ensayos de iguales características a lo ofrecido (para aprobación). 
o Planillas de datos técnicos y/o Data Sheet de cada elemento a suministrar (para 

aprobación). 
o Propuesta de ubicación de elementos (para aprobación). 
o Protocolos de ensayos en fabrica efectuados y aprobados (para aprobación). 
o Planos con ubicación de equipos en planta (para aprobación). 
o Planos de detalle de montaje de los equipos involucrados (para aprobación). 
o Arquitectura de Red y detalle de protocolos a emplear para la vinculación de los 

sistemas del presente Anexo (para aprobación). 
o Detalle de API´s disponibles para integración de sistema CCTV con sistemas 

informáticos externos (para aprobación). 
o Protocolo de ensayos en sitio (para aprobación). 
o Planillas de datos técnicos garantizados definitivas (en caso que las presentadas 

en la propuesta a aprobar hubieran sufrido adecuaciones a definiciones 
previamente aprobadas por la Inspección (luego de la aprobación) 

o Planos y documentación conforme a obra (luego de la ejecución) 
 

 
 

ENSAYOS 
Todo el equipamiento deberá poseer ensayos realizados previamente y dando 
cumplimiento a las normas que se detallaran en el proyecto. 
Se requerirá que los equipos posean protocolos de ensayos respectivos como 
demostración de cumplimiento de su performance. 
Posteriormente a ser fabricados y previo a su despacho a la obra, los equipos serán 
ensayados en fábrica en un 100% y de acuerdo a lo que se indicara en el proyecto de 
referencia y/o el listado de ensayos incluido en las normas aplicables. 
 
Estos ensayos incluirán: 
Los individuales, como equipos y elementos individuales con su prestación garantizada. 

 
Con posterioridad al montaje e instalación de los equipos, se realizarán ensayos 
locales en el sitio de emplazamiento, de cada equipo y elemento, repasando los 
protocolos efectuados en fábrica. Inmediatamente a continuación se realizarán ensayos 
de conjunto de cada Sistema y sus afines, con todos los equipos y elementos que lo 
componen. 
 

 

 

VICIOS OCULTOS 

Cuando la Inspección compruebe la existencia de vicios ocultos en los materiales 
provistos podrá ordenar el retiro de estas partidas defectuosas. 

Los gastos de los conceptos indicados correrán por cuenta exclusiva del Contratista. 

En caso de haber dudas acerca de la calidad del material, se podrá solicitar 
inspecciones y ensayos adicionales. 
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CALIDAD 

Todos los materiales, equipos, procedimientos constructivos y sistemas de fabricación 
y montaje deberán mantener criterios de: máxima calidad, racionalización, alto grado de 
resistencia a diversos tipos de agresiones (físicas, químicas, mecánicas, etc.), 
durabilidad, excelentes niveles de terminación superficial, bajo costo operativo y de 
mantenimiento, considerándose el uso que reciben tanto los materiales y las 
instalaciones como el equipamiento. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO VIII A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS 

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS GENERALES 
 

 

 

Se describen aquí las características tecnológicas constructivas y los parámetros 
generales de aplicación en la resolución de las Obras Civiles Complementarias, parte 
componente del PFV-UNLP. 

Las mismas se refieren y definen en la Memoria Técnica del Proyecto y planos adjuntos. 
Dada la baja complejidad, la resolución proyectual de lo aquí contemplado correrá por 
cuenta de la Contratista conforme a las características consignadas en el presente 
Pliego, en articulación con la Inspección, y sujeta a su aprobación oportuna.  

En dicho contexto, los parámetros y alcances de las Obras Civiles y Complementarias 
cumplirán con las siguientes pautas: 

 

 

OBRAS EDILICIAS 

 

o EDIFICIO CENTRAL (SALA DE CONTROL Y APOYO) 

El edificio Central se ejecutará mediante un sistema tradicional mixto compuesto por 
estructura independiente de hormigón armado, cerramientos de mampostería de 
ladrillos huecos de 18x18x33 cm. revocados en ambas caras, cubierta de losa de 
hormigón debidamente aislada, y pisos interiores de porcelanato de primera calidad 
sobre carpeta de cemento y contrapiso. El tratamiento del terreno previo al 
emplazamiento de las obras y la definición de las fundaciones será según lo indicado 
por el Estudio geotécnico de Suelos a tales fines. 

La terminación interior de los locales será revocada y enlucida, posteriormente pintada 
con latex para interior.  

La terminación exterior se ejecutará con un salpicado plástico color gris claro. Las 
carpinterías (ventanas exteriores y puertas interiores) se ejecutarán en perfilería de 
aluminio prepintado o anodizado. Llevarán DVH las ventanas exteriores, y cristal de 4 
mm. lamiando u hoja placa de bastidor de madera enchapado en MDF pintado las 
interiores. 

La puerta de acceso exterior será de marco y hoja de chapa plegada calibre 16, y todas 
las ventanas exteriores contarán con rejas de seguridad elaboradas en hierro, todo ello 
pintado con convertidor de óxido y esmalte sintético 

Los muros interiores divisorios podrán ejecutarse con tabique de perfilería metálica 
galvanizada tipo “Durlock” y doble placa de roca de yeso en cada cara, con su 
correspondiente aislación térmica.  
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Los cálculos y aprobación de la estructura del edificio corren por cuenta de la 
Contratista, los cuales deberán cumplir con todas las normas vigentes y reglamentos de 
aplicación.  

 

o EDIFICIO GALPÓN DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

El edificio aquí contemplado se podrá ejecutar mediante sistema tradicional mixto o 
mediante tecnología metálica sistematizada y estándar, tipo naves industriales de baja 
complejidad.  

Para el primer caso se aplicarán los mismos criterios antes mencionados en “EDIFICIO 
CENTRAL (SALA DE CONTROL Y APOYO)”. 

Para el segundo caso, se exigirán los criterios mínimos establecidos por los 
Reglamentos vigentes respecto a cálculo y dimensionado de estructuras y pautas 
definidas por el proveedor.  

El tratamiento del terreno previo al emplazamiento de las obras y la definición de las 
fundaciones será según lo indicado por el Estudio geotécnico de Suelos a tales fines. 

 

 

o EDIFICIO CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD 

El edificio aquí referido se ejecutará mediante un sistema tradicional mixto compuesto 
por estructura independiente de hormigón armado, cerramientos de mampostería de 
ladrillos huecos de 18x18x33 cm. revocados en ambas caras, cubierta de losa de 
hormigón debidamente aislada, y pisos interiores de porcelanato de primera calidad 
sobre carpeta de cemento y contrapiso. El tratamiento del terreno previo al 
emplazamiento de las obras y la definición de las fundaciones será según lo indicado 
por el Estudio geotécnico de Suelos a tales fines. 

 

 

MATERIALES 

Todos los materiales, procedimientos constructivos y sistemas de fabricación y montaje 
deberán mantener criterios de: máxima calidad, racionalización, alto grado de 
resistencia a diversos tipos de agresiones (físicas, químicas, mecánicas, etc.), 
durabilidad, excelentes niveles de terminación superficial, bajo costo operativo y de 
mantenimiento, considerándose el uso que reciben tanto los materiales y las 
instalaciones como el equipamiento. Todos los materiales que se empleen en la 
construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiéndose 
ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entenderá que cuando no existan 
Normas de aplicación, se referirán a los materiales de la mejor calidad obtenibles en 
plaza y de proveedores y de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional. 

Todos los materiales y sistemas establecidos en estas especificaciones podrán ser 
sustituidos por otros que satisfagan o mejoren la exigencia propuesta, previa aprobación 
de la Inspección. 

 

 

NIVELES MÍNIMOS DE EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN 

Los criterios generales de diseño y los requerimientos técnicos establecidos en el 
presente, indican niveles mínimos deseables de prestaciones que se deben alcanzar 
tanto para el diseño como para la construcción del conjunto. La Contratista deberá 
realizar los trabajos que se encuentran indicados en el presente Pliego, comprendidos 
en toda la documentación gráfica y escrita que lo integra. Además, está obligada a 
ejecutar las obras contratadas de manera tal que, a juicio del Comitente, los diferentes 
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rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los 
planos, especificaciones y demás documentos del Contrato y de acuerdo, en todos los 
casos, a las exigencias de los Organismos Específicos. Queda convenido que, siendo 
las exigencias establecidas por dichos organismos, las mínimas que deben reunir las 
obras, la Contratista será obligada a ejecutar dentro del precio contratado y sin que 
implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun 
cuando los planos y especificaciones del contrato carecientes de detalle. Para el caso 
que las exigencias o detalles en las especificaciones y planos, superen las mínimas 
reglamentarias de los Organismos Específicos, la Contratista deberá inexcusablemente 
respetar y ejecutar lo establecido en dichos documentos, quedando expresamente 
aclarado que no está autorizado a reducirlas y/o modificar el Proyecto por propia 
decisión hasta el límite establecido por la Reglamentación, aun cuando contare con la 
aprobación del Ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y reconstruir los 
trabajos a su costa y cargo, conforme lo contratado y a simple requerimiento de la 
Inspección.  

 

 

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL SITIO 

El área que será ocupada por la construcción permanente del PFV-UNLP deberá ser 
preparada para tal fin. Se deberán ejecutar los trabajos de limpieza, los que consistirán 
en la remoción de todo impedimento natural o artificial (como por ejemplo árboles, 
arbustos, escombros, etc.), retirando este material por su cargo y cuenta a un lugar 
adecuado aprobado por la Inspección. El Contratista tendrá a su cargo, además, las 
tareas de identificación y remoción de utilidades enterradas, como cañerías de riego, 
acueductos, etc. 

 

 

 

 

REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Consiste en plasmar las medidas de los planos en el terreno, lo cual permitirá la 
ejecución del PFV-UNLP. Algunas tareas del replanteo serán, aunque no se limitan, 
establecer los ejes principales, áreas de excavación, emplazamiento de edificios y sus 
respectivas fundaciones u obras de asiento, de Trackers, de Inversores, de STS, de 
Cámara de Medición y Maniobra, y toda otra obra que, aunque no mencionada, surja 
necesaria ejecutar.  

El plano definitivo de replanteo lo ejecutará la Contratista con los planos generales y de 
detalles que obren en la documentación y emanados de las Ingenierías de Detalle 
respectivas. Deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia, rectificar 
cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales, 
respetando las medidas parciales en ellos indicadas. 

La Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia antes 
mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan 
en la posición de los mismos. La Contratista verificará las medidas del terreno, antes de 
comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, 
longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección, con el fin que ésta disponga las 
decisiones a adoptar. 

La escuadría de los locales será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las 
diagonales de los mismos en los casos que corresponda. Los replanteos incluyen, pero 
no se limita, a estructuras, muros, tabiques, cerramientos, cubiertas, locales, 
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carpinterías e instalaciones de todo tipo. Por lo tanto, ninguna diferencia dará lugar a 
costos adicionales ni prorrogas del plazo de obra. 

Los replanteos los efectuará la Contratista y serán verificados por la Inspección antes 
de dar comienzo a los trabajos. A tal efecto la Contratista deberá contar con los equipos 
necesarios y el personal calificado para tal fin. Para fijar un plano de comparación en la 
determinación de niveles en las construcciones, la Contratista adoptará un sistema apto 
y fácilmente verificable, aprobado por la Inspección. 

 

 

EXCAVACIONES 

Consistirá en la extracción de suelo en su estado natural o producto de un 
terraplenamiento y compactación, con las dimensiones y en los lugares estipulados por 
los planos correspondientes, para la posterior confección de vigas de arriostramiento, 
fundaciones de edificios, fundaciones especiales de equipos, plateas de fundación, etc. 
La disposición del material excavado deberá ser aprobada por la Inspección. Previo a la 
ejecución de la excavación, el replanteo debe estar realizado y aprobado por la misma.  

En esta actividad se incluyen además apuntalamientos del terreno y achiques de agua 
que contengan las excavaciones en general. En caso de presentarse durante la 
ejecución de las excavaciones bases de hormigón, zapatas, cimientos, contrapisos, etc., 
de alguna construcción antigua y que no hayan sido extraídas, estas deberán cortarse 
y removerse. Cualquier daño que surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, 
deberán ser reparadas por la Contratista a su cuenta y cargo. A su vez, la Contratista 
deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo los escombros resultantes de dicha 
extracción y disponer de ellos en un lugar autorizado por la Inspección. 

La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por 
la Inspección, y cuando lo crea conveniente exigirá a la Contratista que realice los 
ensayos de resistencia de la base para las fundaciones. Si durante el transcurso de los 
trabajos se encontraran estratos o fallas no detectadas en el Estudio de Suelos que 
pudieren comprometer la seguridad de las fundaciones de la obra, El Comitente 
ordenará los estudios específicos necesarios para analizar esos estratos o fallas. 
Cuando se trate de excavaciones con profundidades de riesgos, las mismas se 
protegerán convenientemente, tanto interior como exteriormente a fin de evitar 
accidentes (caídas, desmoronamientos, etc.). Todas las excavaciones se realizarán una 
vez confirmada la capacidad portante del suelo. 

La Contratista podrá proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las 
que deberán ser aprobadas por la Inspección. Todos los gastos que se originen por las 
situaciones descriptas estarán a cuenta y cargo de la Contratista. Cualquier exceso de 
excavación ejecutada por debajo del nivel de fundación indicado en los planos, será 
rellenado a exclusivo costo de la Contratista, con el mismo hormigón especificado para 
las fundaciones. 

El material para relleno deberá ser obtenido de una fuente de préstamo aprobada por la 
Inspección, y consistirá en material de suelo y rocas que cumplan los requerimientos 
descritos en estas Especificaciones. Ningún material para relleno estructural de suelo 
deberá tener materia orgánica. Además, los materiales para la conformación de los 
terraplenes estructurales de la obra deberán cumplir con lo siguiente: 

o Utilizar material granular natural de la zona, con tamaño nominal máximo 3”.  

o Contenido sales solubles totales menor de 1,50%. 

o Contenido sulfatos menores de 0,50%. 

 

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado. Los paramentos 
serán perfectamente verticales. Deberá apuntalarse cualquier parte del terreno que, por 
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sus condiciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. 

No se ejecutará en ninguna fundación sin que la Inspección haya observado el fondo y 
aprobado los trabajos. Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacíos serán 
rellenados en capas de 15 cm de tierra bien apisonada y humedecida, mediante 
compactación mecánica. La empresa Contratista deberá retirar de la obra por su cuenta 
y cargo las tierras extraídas, salvo aquellas que a juicio de la Inspección fueran 
necesarias para rellenos o terraplenamientos en algún punto de la obra. Estas tareas se 
desarrollarán respetando el Plan de Manejo Ambiental aprobado. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 

Los terraplenes son requeridos en la zona perimetral de emplazamiento de obras civiles 
edilicias. 

Este trabajo consiste en la construcción de terraplenes en capas de no más de 20 cm 
de espesor compactadas con equipos adecuados, en al menos 5 pasadas por sitio, 
incluyendo preparación de base de asiento mediante el emparejamiento de la superficie, 
escarificación de los 20 cm superiores y compactación con equipo pesado hasta el 97% 
de la densidad máxima del suelo natural obtenida en laboratorio. Cada capa será 
aprobada si la densidad alcanza el 97% de la densidad máxima obtenida en laboratorio 
mediante ensayo Proctor Modificado.  

 

 

HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL 

Consiste en la provisión, colocación, acabado y curado de hormigón armado en bases, 
columnas, tabiques, vigas de arriostramiento, vigas de fundación, vigas de carga, losas, 
dinteles y encadenados, contrapisos y cualquier otra estructura que cumpla funciones 
estructurales o que, según lo estipulado, donde sea necesario el uso de hormigón 
estructural de calidad H-21 o superior. 

Materiales y ejecución de los trabajos: 

El cemento a utilizar será CPN30 como calidad mínima, cemento portland normal, 
categoría de resistencia 30 Mega Pascales. Las estructuras de hormigón armado se 
construirán de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones y en planos estructurales 
y de detalles a generar. En este sentido, será de estricta aplicación lo establecido la 
norma CIRSOC 201.  

El hormigón será ejecutado con áridos de densidad normal, con tamaño máximo de 
agregado acorde con las separaciones mínimas especificadas para las armaduras, así 
como las características granulométricas especificadas en las normas CIRSCOC 201. 
Los materiales aglomerantes, agregados finos, gruesos y agua de amasado deberán 
cumplir con las especificaciones establecidas en la mencionada normativa. El 
asentamiento máximo permitido será de 0,10 m. 

La medición de los materiales componentes del hormigón se realizará de acuerdo a lo 
establecido en la norma CIRSOC 201, para todos los tipos de hormigón solicitados. 
Tanto los áridos como los cementos se almacenarán y manipularán de manera que se 
prevenga la segregación, contaminación, o cualquier otro efecto dañino. No se usará 
cemento que contenga evidencias de contaminación por humedad. 

Se almacenarán y manipularán los áridos de manera que se asegure un contenido de 
humedad uniforme al momento de mezclarlos. Cuando se deseen obtener propiedades 
específicas, ya sea en el hormigón fresco o endurecido, la Inspección podrá exigir el uso 
de aditivos calidad reconocida. 

El proceso de hormigonado deberá hacerse en una sola etapa, para lo cual, la 
Contratista deberá organizar las tareas a tales fines. Cuando por causas de fuerza 
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mayor se deba interrumpir el hormigonado, antes de continuar se procederá a limpiar 
con aire comprimido y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los 
hormigones con la incorporación de aditivos especiales (acelerantes de fraguado de 
primera marca) aprobados por la Inspección, para actuar de puente de adherenci, a fin 
de garantizar la correcta liga entre las mismas. Además, deberá cumplirse con lo 
estipulado en la Reglamentación vigente. Cuando deban realizarse apuntalamientos, los 
mismos se ejecutarán mediante tirantes y puntales apropiados, los que se colocarán a 
dos metros de distancia como máximo. 

La Contratista deberá prever la colocación de todos los pasantes necesarios en los 
elementos estructurales para salvar las interferencias generadas por los tendidos de 
instalaciones del edificio. En el caso de que no se deje previsto en etapa de 
hormigonado, se deberán posteriormente perforar por medios mecánicos, sin que 
resulte alterada la capacidad estructural de los elementos. Esta tarea deberá ser 
aprobada por la Inspección. 

 

 

 ENCOFRADOS 

Los encofrados cumplirán las exigencias del CIRSOC en referencia a ellos. Se exigirá 
el uso de materiales resistentes. Previo al hormigonado deberá procederse a la limpieza 
de toda la zona que ocupará el hormigón vertido conforme a lo indicado en los planos 
del proyecto. En particular para bases, se deberán retirar todos los fragmentos de roca 
y restos de materia orgánica suelta.  

Los encofrados deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar presiones y el 
peso del hormigón, adecuadamente rígidos para que no se produzcan deformaciones 
incompatibles, convenientemente estancos para evitar pérdidas de mortero y con 
superficies interiores lisas. Todos los encofrados serán cuidadosamente estudiados y 
construidos con juntas bien cerradas. Serán rígidos y suficientemente apuntalados para 
evitar toda deformación y toda filtración de mortero o lechada durante la construcción. 
Serán diseñados de tal manera que la operación de desencofrado no produzca daños 
al hormigón. 

Los encofrados que se utilicen varias veces, deberán mantener durante todo el tiempo 
de uso, su forma, estanqueidad, resistencia y lisuras iniciales. La Contratista deberá 
mantenerlos limpios y en las condiciones indicadas anteriormente. Si se necesitan la 
abertura de ventanas provisionales de dimensiones adecuadas en los encofrados para 
la limpieza, colocación y vibrado del hormigón, la presencia de estas no deberá alterar 
el acabado superficial especificado después del desencofrado. 

Después del desencofrado, las perforaciones de los pernos pasantes serán 
cuidadosamente llenados de mortero estable y limpiado en superficie. A su vez, en el 
caso de que armaduras atraviesen el encofrado, juntas estancas deberán ser colocadas 
alrededor de cada barra. Los encofrados deberán permitir llegar a un acabado superficial 
exento de irregularidades y desalineación en los enlaces entre elementos de encofrado. 
Los encofrados podrán ser metálicos o de madera compensada. Si se utiliza aceite o 
desencofrante sobre las tablas se deberá evitar que se ensucie la armadura, al tiempo 
que se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del 
hormigonado. 

El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el Artículo 12.3.2. del 
reglamento CIRSOC 201. Se retirarán los elementos que lo componen, 
progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. Durante el periodo de 
construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, quedará prohibido aplicar cargas, 
acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad. 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 
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o Encofrados laterales de vigas y muros: 2 a 3 días 

o Encofrados de columnas: 3 a 7 días 

o Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7 a 14 días 

o Fondo de vigas, dejando puntales de seguridad: 14 días 

o Retiro de puntales de seguridad: 21 días 

 

 CURADO 

Todos los hormigones deberán ser curados convenientemente, de acuerdo a la estación 
en que se realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los 
mismos se hará en forma continua hasta su fragüe, procediéndose al desencofrado una 
vez que estos hayan alcanzado la resistencia necesaria para evitar la trepidación de las 
mismas. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, la Contratista efectuará en 
laboratorio ensayos de resistencia, bajo supervisión de la Inspección, que consistirán en 
someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros 
de hormigón de 0,30 m de altura y 0,10 m de diámetro, moldeados y curados según se 
establece en norma IRAM 1534 o 1524. 

Para que el diseño de la mezcla sea aprobado puede basarse en que el resultado de la 
resistencia a los 7 días haya sido igual o mayor que el 85% de la resistencia mínima 
requerida, siempre que no se utilicen aceleradores o cementos de rápida ganancia de 
resistencia. De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (5) probetas, 
dos de las cuales se ensayarán a los 7 días después de su preparación y las tres (3) 
restantes a los 28 días. Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 50 
m³ o 100 pastones, el que constituya el menor volumen. Sumado a esto, la Inspección 
puede exigir muestras adicionales cuando exista alguna situación excepcional. La 
muestra debe tomarse después de que por lo menos 0.5 metros cúbicos sean 
descargados, y antes de colocar concreto en los encofrados. La Inspección indicará la 
oportunidad de obtener estas muestras.  

En cada probeta se indicará, en forma clara y durable, el día de su preparación, la 
proporción de la mezcla y cantidad de agua de la misma. Los cilindros se ensayarán en 
máquinas debidamente calibradas. Antes del ensayo, los cilindros deberán ser medidos 
y pesados, admitiéndose una diferencia de 1 mm en sus dimensiones y de 0,1 Kg en el 
peso. Se verificarán también si las superficies de compresión son planas y paralelas, en 
caso contrario, se emparejarán y alisarán con azufre y grafito, mezcla que deberá estar 
suficientemente endurecida en el momento del ensayo. Estas probetas deberán ser 
elaboradas por la Contratista en obra, en consecuencia, se pondrá a disposición de la 
Inspección el personal y los elementos necesarios para realizar, cabecear y curar las 
probetas antes de trasladarlas finalmente al laboratorio acordado. No se permitirá, al 
colocar los cilindros en la máquina, la interposición de capas de plomo, cartón, fieltro, 
etc. La resistencia cilíndrica del ensayo, para cada edad, será el promedio de la rotura 
de los cilindros correspondientes a la misma muestra. 

Si 3 muestras sucesivas son sometidas a prueba y cumplen con las especificaciones 
indicadas, el muestreo puede ser reducido a una frecuencia acordada con la Inspección. 

Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los 
correspondientes a 28 días de su fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los 
mismos son los siguientes: 

1. La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados 
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, 
deberá ser por lo menos igual a la resistencia especificada. Lo expresado deberá 
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cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan 
formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe 
corresponder a un hormigón proveniente de distinto pastón. 

2. Ningún resultado de ensayo de una probeta a los 28 días tendrá una resistencia 
menor al 85% de la resistencia especificada. La falta de cumplimiento de lo 
establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el párrafo 
siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y representado 
por las probetas ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos. 
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no 
cumple con la condición “2” precedente, se considerará que dicho resultado 
representa solamente al pastón del cual se moldearon las probetas, no 
cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego. 
Esto es válido siempre que se verifique la Condición “1”. Además, si más de uno 
de los resultados de los ensayos no cumple con la Condición “2” precedente, o 
si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no verifica la Condición 
“1”, se considerará que el hormigón dispuesto en obra comprendido entre los 
tres pastones de los que se moldearon las probetas, no satisface los requisitos 
de calidad comprendidos en este pliego. En función de los resultados de ensayos 
efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, esta podrá ordenar la paralización 
de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que puedan 
alcanzarse las resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se 
disponga de los resultados de ensayos a 28 días.  

 

Complementariamente y sobre los mismos pastones elegidos para obtener cada 
muestra se realizarán los siguientes ensayos sobre el hormigón fresco:  

Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536. 

Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, 
según normas IRAM 1602 o 1562. 

Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación de los encofrados, 
cuando, a juicio de la Inspección las condiciones climáticas sean severas.  

A su vez, la Inspección podrá ordenar a la Contratista la realización de ensayos sobre 
materiales acopiados en obra tendiente a verificar las características específicas para 
los mismos. 

 

 ACERO ADN420 PARA HORMIGÓN ARMADO 

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón 
armado deberán cumplir con lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201 e INPRES 
CIRSOC 103 – Tomo II, en cuanto a la calidad del acero, las normas referidas a 
longitudes de anclaje y empalme, diámetro de mandril para doblado de ganchos o 
curvas, recubrimientos mínimos, separaciones y todo lo que en él se especifique al 
respecto, en los Planos de Proyecto de Estructuras y donde sea necesario el uso de 
acero ADN420. 

Los aceros a utilizar en todos los elementos estructurales de hormigón armado serán de 
calidad ADN 420, no permitiéndose aceros de dureza mecánica. Los aceros deberán 
cumplir con lo siguiente: 

o Tensión característica mínima de fluencia 4200 Kg/cm². 

o Tensión característica mínima de rotura por tracción 5000 Kg/cm². 

o Alargamiento porcentual de rotura característico mínimo 12%. Los valores 
característicos mínimos se refieren a aquellos valores superados por el noventa 
y cinco por ciento (95%) de las muestras en una distribución estadística normal. 
Las probetas no presentarán grietas y/o fisuras al plegarse en ciento ochenta 
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grados (180°) en frío sobre tres diámetros. 

 

En lo que respecta a dimensiones, características físico-químicas, muestreo, ensayos, 
etc., rigen las Normas IRAM 502; 528; 537; 671; 684 y IAS U-500-06. 

El acero se proveerá absolutamente libre de capas protectoras de pinturas, aceites u 
otro material, aceptándose un principio de oxidación que no implique una reducción 
apreciable del área de su sección transversal, siendo la Inspección la encargada de 
emitir juicio respecto a este punto. Las barras de acero serán perfectamente 
homogéneas, exentas de sopladuras e impurezas, de fractura granulada fina y 
superficies externas limpias y sin defectos que signifiquen una reducción apreciable del 
área de su sección transversal. La Inspección podrá solicitar, si lo juzga necesario, la 
realización de los ensayos de control de calidad que considere conveniente. Las 
armaduras se doblarán ajustándose a los planos del proyecto, como norma general esta 
operación se hará en frío. Las armaduras se colocarán limpias de suciedad y óxido no 
adherente. Las barras se fijarán entre sí mediante oportunas sujeciones para mantener 
las separaciones y recubrimientos establecidos, de modo que quede impedido todo 
movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, permitiendo a 
este envolverlas sin dejar oquedades. 

Previamente a la colocación de las armaduras en zapatas o fondos de cimentación, se 
recubrirá el terreno con una capa de hormigón de limpieza de calidad H-8 (no menor a 
5cm de espesor), y se cuidará que no caiga tierra sobre ella antes o durante el 
hormigonado. 

La separación entre armaduras paralelas se regirá por la Reglamentación vigente. 

Los recubrimientos mínimos a considerar serán: 

o Losas: 3cm. 

o Vigas, Tabiques, Columnas y otras estructuras resistentes: 3 cm. 

o Estructuras para fundación y muros de sostenimiento: 5 cm. 

 

Para las mallas electrosoldadas, deberá respetarse todo lo establecido en el 
Reglamento CIRSOC 201 y Anexo IRAM-IAS U 500-06 

 

 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Los trabajos se realizarán según lo indicado en las siguientes especificaciones y 
teniendo en cuenta tanto planos estructurales como de detalles correspondientes.  

 

 MATERIALES 

Los materiales se recibirán y almacenarán en lugares secos y cerrados. Se deberán 
proteger del óxido y otros daños. Se retirarán de la obra los materiales dañados, que 
serán repuestos sin costo por parte de la Contratista. El almacenamiento de los 
materiales debe hacerse de tal manera que sus propiedades no se vean afectadas. 
Deben ubicarse a 30 cm de la superficie del suelo, mediante bloques de madera u otro 
material que garantice un almacenamiento adecuado, seco y debidamente protegido.  

Los aceros a utilizar en estructuras metálicas resistentes deberán ser garantizados por 
la Contratista en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores 
máximos de su composición química y en sus propiedades tecnológicas. Serán:  

o Acero Tipo A572 grado 50 cumpliendo con las disposiciones contenidas en la 
Norma ASTM A572. 

o Aceros F22 conforme a Normas IRAM. 
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 REMACHES, PERNOS Y BULONES. 

Reunirán los requisitos exigidos en el Reglamento CIRSOC 301. Los bulones, salvo 
indicación propia del Proyecto, deberán ser de cabeza y tuerca hexagonal 
convencionales. Para garantizar la mayor vida útil de la estructura y sobre todo de las 
uniones, los bulones serán galvanizados en caliente. Sus propiedades se ajustarán a lo 
indicado en la Norma IRAM 5453 (equivalente ASTM A325) para el caso de bulones de 
alta resistencia, y a lo indicado en la Norma IRAM 5452 (equivalente ASTM A307) para 
el caso de bulones de acero al carbono. Las dimensiones de los bulones, tuercas y 
arandelas, estarán de acuerdo a lo indicado en las Normas IRAM 5464 e IRAM 5465. 
Las características de sus roscas se ajustarán a lo indicado en la Norma IRAM 5454. 
Todas las uniones estructurales (viga a viga, viga a columna, correas, etc.) serán 
realizadas con bulones de alta resistencia. 

Los métodos de instalación de los bulones de alta resistencia y las correspondientes 
cargas de pretensado estarán de acuerdo con la “Specification for Structural Joints 
Using ASTM A325 or A490 Bolts” del AISC. En las uniones a fricción se cuidará de 
eliminar defectos de las superficies en contacto (rebabas, huecos, etc.) así como 
aceites, pinturas, barnices o cualquier otra impureza. Se respetará la Norma ASTM para 
las superficies Clase A. Si son utilizadas arandelas indicadoras directas de tensión, 
éstas deberán ser conformes a ASTM F959 o ASTM F959M, y deberán ser instaladas 
de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 

 SOLDADURAS 

Los sistemas que pueden emplearse y las características particulares se establecen en 
el reglamento CIRSOC 304, Sección 5.16. 

Para asegurar una buena calidad de soldadura esta deberá tener un buen diseño en 
cuanto a su tamaño y elección correcta del electrodo y deberá ser realizada por mano 
de obra especializada. Las secciones de aporte y longitudes de cordones deberán 
responder a las solicitaciones de cálculo. La buena ejecución de las soldaduras deberá 
cumplir con una serie de requisitos, a saber: 

o Las juntas a soldar deberán estar perfectamente secas. - Las superficies a soldar 
deberán estar libres de óxidos, escorias, grasas o pinturas.  

o Deberá suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 
5ºC.  

o Deberán evitarse las vibraciones de los elementos 

o El cordón de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, 
tales como la socavación, falta de fusión, penetración incompleta, inclusiones de 
escorias o porosidad. 

o Se deberá evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que 
provocaría la rotura frágil de la pieza.  

 

Las superficies que servirán de apoyo a la soldadura deberán estar libres de rebarbas y 
otras imperfecciones. Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como 
parte integral de las piezas metálicas que se unen; igualmente deberán quedar libres de 
picaduras, escorias y otros defectos. Las superficies de las soldaduras deberán quedar 
uniformes, regulares y cubrir toda el área indicada o que sea necesaria para el esfuerzo 
requerido en las uniones respectivas. Todas las soldaduras a tope serán continuas y de 
penetración completa y las partes a soldar se alinearán cuidadosamente. Cuando el 
espesor de las piezas a unir sea igual o menor que 10 mm se permitirá la soldadura a 
tope por un solo lado sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se utilice 
un electrodo que asegure una penetración completa. Cuando el espesor de las piezas 
a unir sea superior a 10mm, se deberán preparar los bordes para junta en “X” o en “V” 
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según sean o no accesibles ambos lados. 

Todas las soldaduras serán objeto de inspección antes de ser pintadas (inspección 
ocular y control dimensional).  

En caso de duda sobre alguna soldadura en particular, la Inspección podrá solicitar la 
realización de algún ensayo no destructivo para su verificación. Dichos ensayos y los 
reglamentarios que apliquen para las estructuras metálicas del Proyecto, se encargarán 
a un laboratorio autorizado y cualquier soldadura que no llene los requisitos necesarios, 
deberá quitarse y el trabajo ser rehecho de manera satisfactoria. Cualquier deficiencia 
que aparezca en las soldaduras durante el proceso de construcción de la obra, deberá 
darse a conocer inmediatamente a la Inspección. 

 

 MATERIALIZACIÓN DE LOS APOYOS 

Para la ejecución del sistema de apoyo, la Contratista deberá adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la función prevista por los apoyos ideales adoptados en el 
modelo estructural, fundamentalmente en los casos en que la modificación de la 
condición de los apoyos conduzca a desviaciones de las condiciones de tensión en los 
elementos estructurales fundamentales de la estructura. El ancho de la placa de apoyo, 
debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad adoptada para la estructura, 
el deslizamiento provocado por las cargas máximas y las variaciones de temperatura. 
Los tornillos de anclaje deberán ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de 
la base de apoyos, distancias adecuadas con el material que constituye la base. 3 

 

 EJECUCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO 

Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estáticas y dinámicas serán los 
mismos. Es fundamental que la confección de los elementos estructurales, barras 
medias de unión, apoyos, etc., se realicen respetando estrictamente lo dispuesto en los 
planos de taller o montaje. Las modificaciones que deban ser introducidas durante la 
ejecución, respecto de las instrucciones surgidas del diseño y cálculo deberán contar 
con la aprobación de la Dirección de Obra. El acero debe ser trabajado en frío o 
temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material en un estado 
intermedio rojo azul.  

 

 PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Se debe proceder a la eliminación de las rebabas en productos laminados con inclusión 
de las marcas de laminación en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de 
contacto. La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadoso como para 
lograr:  

o Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales 
de montaje.  

o Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribución del 
esfuerzo transmitido. 

 

Se deberá evitar la aparición de fisuras u otros daños en la superficie de los elementos 
por efectos del doblado mediante la elección de radios de curvatura y de temperatura 
de trabajos apropiados. Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser 
eliminadas por esmerilado. Se podrán rellenar con soldadura con terminación superficial 
esmerilada. 

 

 PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

Las estructuras de acero deberán estar totalmente protegidas contra la corrosión. 
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Protección contra la corrosión, consistente en el cumplimiento de reglas sobre 
preparación de la base, materiales de recubrir y ejecución del recubrimiento. 

o La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de 
recubrimiento debe verificar las siguientes condiciones que aseguren la no 
existencia de polvo, hollín, aceites y óxidos: 

o Eliminar la cascarilla y oxido por medios manuales, mecánicos, neumáticos o 
térmicos que aseguren la limpieza sin daño de los elementos estructurales.  

o Eliminar los restos de la operación anterior por cepillado.  

o La limpieza se considerará asegurada en condiciones normales, durante el lapso 
de 12 horas a partir de su realización. 

o El recubrimiento se realizará con pinturas antióxido 3 en 1 o de calidad superior.  

o El trabajo de pintura se hará en tiempo seco, con temperaturas superiores a 5º 
C e inferior a 50º C y condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases 
corrosivos. 

o Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvias, nieblas, etc.) se 
deberán suspender los trabajos.  

o El número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos tres (3), con un 
espesor de por lo menos 120 µ +/- 20 µ. La aplicación de una capa debe ser 
realizada una vez secada la capa anterior y dentro de un lapso que asegure la 
adherencia al cero y baja resistencia a los agentes climáticos. Deberá ser 
aplicado a pincel u otro medio que asegure la adherencia. El lapso para aplicar 
las capas siguientes no será superior a tres meses, caso contrario se deberá 
remover la pintura y aplicar nuevamente. 

o La Inspección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones, anteriores con 
especial énfasis en: ángulos entrantes, tornillos, bulones, salientes, cantos. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

La Contratista deberá presentar un plan de control de calidad que deberá incluir, pero 
no necesariamente limitarse a: 

o Control de torque en uniones abulonadas (ASTM 325 / 490 bolts). 

o Ensayos de tintas penetrantes en soldaduras (Norma AWS D.1.1).  

o Ensayos de calificación de soldadores (ASME IX). 

o Ensayos de ultrasonido (Norma AWS D.1.1). 

o Gammagrafía (ASME). 

 

 MONTAJE 

Antes de empezar con los trabajos de montaje, la Contratista deberá elaborar los planos 
de montaje y efectuar un replanteo en obra, con el fin de detectar incompatibilidades 
dichos planos y las estructuras existentes. En caso de existir incompatibilidades, deberá 
hacer un reporte a la Inspección para que se tomen las medidas respectivas al caso. La 
Contratista deberá efectuar las obras preservando el orden y la limpieza, contando con 
las instalaciones provisionales requeridas para este fin y con los equipos adecuados 
para efectuar las maniobras que aseguren la ejecución del montaje en concordancia con 
las buenas prácticas de la Ingeniería. Los elementos y equipos que se usarán para el 
montaje de las estructuras serán los adecuados para cada faena y estarán de acuerdo 
al peso, tamaño y ubicación de las estructuras que se maniobren; además, deberán 
estar en óptimas condiciones para realizar las tareas en forma segura, oportuna y 
rápida. 

La Contratista deberá designar un Ingeniero responsable del montaje, además del 
personal debidamente calificado que debe de contar con la certificación previa y la 
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experiencia para la ejecución de este tipo de trabajos. 

Los procedimientos y la planificación del montaje, así como el diseño y montaje de los 
sistemas de apoyo temporal, tal como apuntalamientos, soportes y tensores provisorios, 
son de absoluta responsabilidad de la Contratista y deberán considerar todos los tipos 
de cargas que soportará la estructura durante la etapa de montaje. Los mencionados 
elementos deberán mantenerse en su lugar todo el tiempo que sea necesario para 
mantener un nivel adecuado de seguridad antes de que la estructura se encuentre 
totalmente montada y conectada. 

Tanto los procedimientos como la planificación de montaje deberán ser presentados por 
la Contratista para revisión y aprobación de la Inspección antes del inicio de las tareas 
de montaje y en conformidad a los estándares de seguridad exigidos por el cliente. 
Previamente las estructuras y elementos fabricados deberán haber sido marcados para 
permitir su correcta identificación. Llegados a obra, las estructuras y sus elementos de 
conexión deberán ser almacenados ordenadamente en un ambiente designado para tal 
fin, que permita un acceso rápido y les dé un grado de protección contra la lluvia, el sol 
y el polvo. La Contratista está obligado a respetar lo detallado en los Planos de Montaje 
previamente aprobados. 

 

 

ALBAÑILERÍA  

Consiste en la construcción de los muros exteriores de ladrillos cerámicos huecos de 
0,18m x 0,18m x 0,33m., con mortero de cal reforzada.  

Se ejecutarán en todas las envolventes de edificios construidos mediante sistema 
constructivo mixto.  

En ningún caso los muros de mampostería podrán apoyarse directamente sobre 
contrapiso dispuesto sobre terreno natural, debiendo estar los mismos sobre viga de 
fundación de hormigón armado y debidamente aislados. 

 

 

TABIQUERÍA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO 

Los locales interiores de las construcciones edilicias, salvo indicación específica en 
contrario, serán resueltos mediante tabiques divisorios de doble placa de roca de yeso 
por cara y conformados por estructura estándar de perfilería de chapa galvanizada de 
soleras de 70 mm. y montantes de 69 mm., con refuerzo a 1 m. del nivel de piso 
terminado en todos los locales. En todos los casos los tabiques llevarán aislación 
conformada por lana de vidrio en el alma. Toda la tabiquería en seco deberá coordinarse 
con las posibles instalaciones que los mismos alojen, para garantizar la terminación de 
la tabiquería incluida los cortes y pases para instalaciones a cargo del contratista que 
ejecuta la misma. 

 

 

CIELORRASOS DE HORMIGÓN VISTO 

Todos los sectores interiores y exteriores salvo indicación en contrario, serán de 
hormigón visto, oficiando la losa de cubierta como terminación interior de locales. 

 

 

AISLACIONES 

Los contrapisos sobre terreno natural se dispondrán sobre film de polietileno de 200 
micrones. 

Para todos los muros de mampostería de ladrillos cerámicos deberá ejecutarse una 
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aislación vertical y horizontal hasta altura de piso interior, realizada con mortero de 
cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo 
cajón, espesor mínimo 2 cm bajo pintura asfáltica. 

Para todos los muros de mampostería de ladrillos cerámicos con una cara al exterior 
deberá ejecutarse, en su cara interior, aislación vertical completa hasta techo interior, 
realizada con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el 
agua de amasado, espesor mínimo 2 cm. 

 

 

CUBIERTA  

Las cubiertas planas presentarán barrera de vapor sobre losa de hormigón armado, 
aislación térmica de polipropileno expandido de alta densidad bajo contrapiso de 
pendiente, carpeta de cemento reforzada con hidrófugo y membrana geotextil. 

 

 

REVOQUES 

En ambas caras de muros de mampostería se ejecutará un acabado de revoque grueso 
y fino a la cal terminado a fieltro (salvo en locales sanitarios interiores), en proporción 
20 litros de mortero ¼, 1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3. 

 

 

PISOS 

Los pisos interiores serán de ferrocemento sobre film de nylon de 200 micrones. El 
mismo se construirá con hormigón H25, de no menos de 13 cm. de espesor, armadura 
de repartición de 6 milímetros y juntas de trabajo maquinadas y selladas con banda de 
goma a presión. Se lo dispondrá sobre suelo tratado de tosca apisonada en capas de 
no más de 20 cm. de espeso. 

El acabado será mecanizado mediante “helicóptero”.  

Se deberá tener espacial atención en la correspondencia uniforme de cotas de nivel de 
piso interior entre solados de distinta característica y/o tecnología. 

Las veredas peatonales exteriores y/o zonas de servicio exterior descubiertas o 
semicubiertas se ejecutarán en hormigón sobre film de nylon de 100 micrones. El mismo 
se construirá con hormigón H21, de no menos de 13 cm. de espesor, armadura de 
repartición de Ø 6 milímetros y juntas de trabajo maquinadas. Se lo dispondrá sobre 
suelo tratado de tosca apisonada en capas de no más de 20 cm. de espesor. El acabado 
será tipo “peinado” con cepillo de acero.  

En los dispuestos para tránsito vehicular cotidiano (acceso a PFV-UNLP y zona de playa 
de maniobras y estacionamiento en torno a edificios), se ejecutará pavimento vehicular 
tipo estabilizado granular de espesor mínimo de 10 centímetros. El agregado pétreo 
consistirá en ripio, arena o en pedregullo producido por la trituración de ripio, toscas y 
rocas, o en una mezcla de esos materiales, y deberá cumplir con las exigencias 
establecidas en C.I 1.2.1 del Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad. 

La base será sometida a perfilado y nivelación. La construcción de la misma se hará en 
capas de no más de 15cm de espesor, con material humedecido y mezclado hasta 
alcanzar la humedad óptima obtenida en laboratorio antes de compactar. Cada capa 
será aprobada si la densidad alcanza el 100% de la densidad máxima (Proctor 
Modificado) obtenida en laboratorio del mismo material. 

 

 

ZÓCALOS 
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Los zócalos interiores de locales de uso no de servicio se resolverán mediante de MDF 
de ½” x 3” como mínimo, pintado color blanco, debidamente fijado a paramentos. Los 
ángulos se resolverán mediante cortes en inglete a 45º, y los puntos de las fijaciones 
deberán presentar orificios fresados para ocultar la cabeza de tornillos, y posteriormente 
masillados y lijados.  

 

 

REVESTIMIENTOS 

La totalidad de los paramentos de los locales sanitarios presentarán un “friso” sanitario 
de al menos 2,05 m. de alto resuelto mediante porcelanato de primera calidad color gris 
claro, debidamente adhesivado al paramento. 

 

 

CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA  

Las carpinterías exteriores se proveerán en perfectas condiciones de funcionamiento y 
acabado. 

Deberán preverse, al momento de su provisión, todas las eventualidades propias de la 
obra tales como refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los 
selladores necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos 
de anclaje, sistemas de comando, cerraduras, herrajes, tornillos, grampas, etc. 

En el caso de las carpinterías de aluminio exterior, las líneas a ser utilizadas deberán 
ser tipo Módena borde recto o similar, con panel DVH en todos los paños. 

Todas las carpinterías de aluminio deberán colocarse con pre-marco de perfilería de 
aluminio. 

Las puertas exteriores serán de marco y hoja de chapa plegada N° 16. Todas 
presentarán un contacto entre marco y hoja. La hoja presentará doble cara (interior y 
exterior). El alma de la hoja será inyectada con espuma poliuretánica. Contarán con 
herrajes estándar y cerradura de seguridad. 

Las carpinterías interiores se proveerán en perfectas condiciones de funcionamiento y 
acabado. 

Deberán preverse, al momento de su provisión, todas las eventualidades propias de la 
obra, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de sujeción como grampas de 
amure a mampostería, o con marcos para tabiquería liviana de montaje en seco, 
cerraduras, picaportes, tornillos, pomelas, etc. 

Cumplirán con todos los requerimientos genéricos antes mencionados, y se resolverán 
mediante hoja puerta placa ciega enchapada en MDF para pintar y panel interior armado 
tipo nido de abeja. El marco será de chapa plegada DWG Nº 18 y deberá preverse su 
perfecta vinculación y rígida fijación en los casos en los que se coloquen en vanos de 
tabiquería ejecutada en seco. Incluirán cerraduras y pomelas atornilladas. 

 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de la 
instalación eléctrica de las edificaciones de control y apoyo. 

Los trabajos a realizar en la instalación deberán ser ejecutados por un electricista 
matriculado, el cual deberá obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por 
parte de la empresa prestataria del servicio.  

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizará materiales de primera 
calidad, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte de la 
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construcción y a lo establecido en las normativas vigentes en cuanto a dimensionado y 
tendido de circuitos y protecciones. 

En reglas generales la instalación se resolverá con canalizaciones tradicionales en 
paramentos y mediante canalizaciones suspendidas de hierro galvanizado y/o bandejas 
portacables en losas vistas.  

La iluminación exterior se accionará automáticamente mediante células fotoeléctricas. 

 

 

RED DE DATOS Y TELEFONÍA IP 

Se incluye aquí el tendido de cañerías, provisión y colocación de cajas completas, con 
módulos hembra y cableado completo en UTP Categoría 6, a razón de un conductor por 
boca, a los fines de contar en sector de control con la debida conectividad de los 
sistemas. Los conductores convergerán al sitio de ubicación del rack, debidamente 
rotulados y presentando un sobre excedente de al menos 1,50 metros de longitud y 
rematando en una ficha macho RJ45 para su conexionado. 

El sistema de vinculación de la sala de control del Parque con los equipos y sistemas 
propios del Parque y con el exterior será objeto de diseño específico a tales fines. 

 

 

INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de las instalaciones 
sanitarias de agua fría los desagües cloacales y pluviales, ventilaciones 
correspondientes y conexiones a sistemas de los servicios antes mencionados. 

En todos los casos el contratista utilizará materiales de primera calidad y solicitará la 
aprobación de todos los trabajos a la Inspección, debiendo actuar en un todo de acuerdo 
a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes. 

Se realizará prueba hidráulica de toda la instalación sellada, mínima de siete días y 
luego se aplicarán 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos de 
unión del sistema. 

La alimentación general de agua se resolverá desde tanque cisterna de no menos de 
1.000 litros de capacidad, alimentado desde perforación al Puelche y bomba sumergida. 
El sistema deberá funcionar de forma automatizada, con todos los dispositivos a tales 
fines y con la posibilidad alternativa de operación manual.  

Locales sanitarios, el pañol y en el exterior de todos los edificios se dispondrá canilla de 
servicio para limpieza. 

El agua caliente para ducha de sanitario de Edificio Central se resolverá mediante 
sistema de calentador solar y termotanque eléctrico de no 50 litros.  

La red de desagües cloacales convencionales conducirá los efluentes hasta planta de 
biodigestión debidamente dimensionada según los consumos previstos, contemplando 
todos sus elementos y sub-sistemas pertinentes. 

A continuación, se listan los elementos considerados en el diseño de la instalación 
sanitaria: 

o En Office: pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Encas E-60 A" 
de Johonson o similar equivalente, y grifería monocomando para cocina. 

o En sanitarios: bacha acero inoxidable 18/8 - Ø 300 mm x 14 Línea 304 Johnson-
O 37A, incluso descarga cromada y conexiones flexibles. Grifería monocomando 
para lavatorio, "FV" Vivace 181/93 o similar equivalente. Inodoro pedestal con 
mochila, Incluso tapa y asiento TFB O TFN. Receptáculo Extra Playos 90X90X4 
FERRUM NS99QB o similar equivalente. Grifería para ducha de bronce 
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cromado, dos llaves sin transferencia, "FV" Newport 109/B2 o similar 
equivalente. 

o En puntos de servicio: canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" 
cromo ø ½" o similar equivalente 

 

 

CLIMATIZACIÓN 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de la 
instalación de calefacción. 

Los trabajos a realizar en las instalaciones de climatización deberán ser ejecutados de 
acuerdo a las reglas del buen arte de la construcción, utilizando materiales de primera 
calidad y observando lo establecido en las normativas vigentes para dichos fines. La 
Inspección de Obra deberá aprobar el tendido tanto en su recorrido como en su calidad 
y seguridad operativa. 

La totalidad de los locales habitables (sala de control y oficina en Edificio Central y local 
principal en Edificio de Seguridad), se tratarán mediante equipos de aire acondicionado 
tipo “Split” frio/calor individuales, de 3000 k/cal de capacidad mínima, de primera marca 
y calidad. La contratista deberá proveer e instalar los equipos, las cañerías de 
vinculación y conexiones de alimentación y mando entre unidades, como así también 
proveer y resolver las cañerías de desagüe de condensados.  

La ubicación de las unidades exteriores de los equipos mencionado será en las cubiertas 
de los edificios, ocultos por las cargas sobre losa de los mismos.  

En los casos de las unidades interiores, todos los desagües de condensados deberán 
conectarse de manera excluyente a una cañería de desagües ad-hoc dispuesta a tal fin 
en AWADUCT de Ø 2”, la cual descargará los fluidos en las cámaras de desagües 
pluviales. Su disposición no quedará bajo ningún caso a la vista, debiendo generarse 
plenos verticales en tabiquería de placa de roca de yeso a tales fines, y disponerse 
bandejas portacables de chapa galvanizada en tramos horizontales. 

En los casos de unidades exteriores, los condensados deberán canalizarse de forma 
directa con los caños de bajada de desagües pluviales de las cubiertas, y/o mediante o 
a través de los mismos plenos verticales utilizados por los conductos de las unidades 
interiores. En ningún caso podrán los condensados precipitarse libremente al exterior o 
ser canalizados “a la vista” en fachada. 

Los conductos de interconexión entre unidades interiores y exteriores tampoco podrán 
quedar expuestos de forma vista bajo ningún aspecto, debiendo tener que alojarse sobre 
cielorrasos, plenos verticales revestidos y/o bandejas portacables de chapa 
galvanizada. 

 

 

SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 
instalaciones contra incendio. 

La misma comprende la provisión e instalación de todos los elementos de seguridad 
indicados por la normativa vigente y/o autoridad de aplicación. 

En caso de aplicar, las instalaciones aquí contempladas deberán ser aprobadas por las 
autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos legales de 
inspecciones y aprobaciones requeridos por sus entes reguladores. 
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VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 

Los trabajos aquí especificados incluirán la provisión y colocación de todos los 
materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todos los vidrios de ventanas exteriores serán resueltos mediante paneles DVH. 

Los espesores de los vidrios a emplear serán los indicados por el fabricante según la 
dimensión, tipo y tecnología empleada para cada caso, sin que ello suponga incremento 
de costos. 

En sanitarios deberá colocarse un espejo sobre mesada aplicado sobre revestimiento, 
con terminaciones y dimensiones a definir oportunamente por la Inspección de Obra, 
pero que no excederá el largo de la mesada ni la altura de dintel. 

 

 

PINTURA  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 
pintura.  

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras metálicas, 
muros de albañilería revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, 
carpinterías, herrerías, ductos y todo lo especificado en planos. 

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar 
otras estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, 
sanitarios, etc. 

Los materiales a utilizar, deberán ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de 
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra. Será condición 
indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, 
sin huellas de pinceladas y rodillos. 

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se 
lijarán con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa. 

En caso de ser necesario se procederá al retiro de partículas flojas y/o imperfecciones 
superficiales y reparación y preparado nuevamente de la superficie dejándola apta para 
recibir la pintura. 

En la envolvente muraria exterior se aplicarán dos manos de latex exterior o 
revestimiento plástico, de primera marca y calidad. Se aplicarán los criterios genéricos 
definidos ut-supra. 

En interiores (paramentos y cielorrasos de locales habitables y en paramentos de 
locales de servicios), se aplicarán en primera instancia y en todos los casos dos manos 
de imprimación bajo tres manos de látex color blanco terminación satinado, de primera 
marca y calidad. Se aplicarán los criterios genéricos definidos ut-supra. 

Los elementos de carpinterías de chapa de hierro o perfilería de hierro deberán pintarse 
con esmalte sintético de marca reconocida y de primera calidad. El procedimiento a 
seguir deberá ser el siguiente: se aplicarán dos manos de convertidor de óxido en la 
totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicarán tres (3) manos 
de esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte 
de la Inspección de Obra, con un intervalo mínimo de 8 horas entre cada una de ellas. 
La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la mínima, debiendo 
realizarse las que a criterio de la Inspección de Obra sean necesarias, para una perfecta 
terminación y cubrimiento de las superficies. 

En el caso de hojas de MDF para pintar, se utilizará esmalte sintético. Comprende 
acondicionamiento de la base, una mano de fondo y dos manos de terminación. 
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MARMOLERÍA 

Las mesadas de los sanitarios y office serán de granito gris mara de 20 milímetros de 
espesor y con traforo pulido, empotrada a paramento como mínimo 3 cm. o sobre 
ménsulas o estructura de perfilería de hierro ocultas bajo mesada o apoyadas en piso, 
según el caso. 

La empresa contratista coordinara la colocación de artefactos bachas y griferías con la 
marmolería. 

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES 

En local Pañol de Edifico Almacén / Pañol se dispondrá la instalación de un generador 
de aire comprimido tipo bicilíndrico de dos (2) etapas, libre de aceite, para uso intensivo, 
accionado por un motor eléctrico de no menos de 1 HP (3 x 380 V) marca TAUSEN o 
similar en calidad y técnica. Caudal desplazado = 150 lts / MINUTO a 8 bar. 

Contará con cañería de salida rígida a punto de suministro, acople rápido metálico a 
manguera plástica tipo espiral y pistola. 

El material de las tuberías, de caño rígido aprobado y sección Ø 1/4, será propuesto por 
el oferente para aprobación de la Inspección de Obra, y colocada según las reglas del 
arte. 
 

En sector próximo a Edificio Almacén / Pañol o incorporado a él (sin perjuicio de la 
superficie indicada para su funcionamiento), se dispondrá un Sistema de 
Desmineralización de Agua por ósmosis inversa, capaz de cumplir con las siguientes 
condiciones y parámetros: 

o Producción mínima de agua en estándares requeridos de 1500 lts/h 

o Fabricado en acero inoxidable AISI 304L o similar y manejado por PLC. 

o El panel de control indicará todos los elementos que van actuando en forma 
automática sin necesidad de intervención humana, como también debe medir en 
tiempo real la calidad del agua de entrada y el agua de salida. 

o Microfiltro de entrada. 

o Censado de filtros de pretratamiento en Retrolavado. 

o Corte y arranque automático por nivel de tanque. 

o Sensor de baja presión para proteger al equipo por falta de agua. 

o Sensor de alta presión para proteger membranas. 

o Sistema de lavado “flush” automático cada una hora para alargar la vida útil de 
la membrana. 

o Corte por sobre corriente. 

o Caudalímetros de producto y rechazo en acrílico. 

o Conductímetro en línea para conductividad de entrada y conductividad producto. 

 

El objeto será obtener agua tratada para la limpieza de los Paneles. El mismo será 
alimentado por la red de agua del PFV-UNLP y contará con cisterna de 5.000 litros de 
capacidad para acumulación de agua tratada y una equivalente para acumulación de 
agua cruda, ambos dispuestos en superficie, bajo techo, y provistos de sistema de corte 
mecánico y automático de ingreso, piping de interconexión, sistemas de maniobra y 
sistema de impulsión para carga de cisterna móvil (esto último podrá ser resuelto 
también por gravedad). 
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Las cañerías de conducción de agua tratada por osmosis serán de acero AISI 304 L, 
con uniones soldadas Butt Weld / Bridada. 

El ámbito semicubierto en el que se disponga el sistema aquí mencionado deberá tener 
capacidad para alojar también el dispositivo móvil de traslado de agua tratada. 



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO IX A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
PROVISION COMPLETA CÁMARA DE MEDICIÓN Y MANIOBRA EN 

PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA EVACUACIÓN 
PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES  

Se describen aquí las características tecnológicas constructivas y los parámetros generales 

de aplicación referidos a la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para 

evacuación del PFV-UNLP. 

 

El Contratista, oportunamente, detallará con precisión la Ingeniería de Detalle de lo aquí 

especificado, tanto en lo relativo al conjunto edilicio, puesta a tierra y sus ensayos, debiendo 

ser todo sometido a aprobación por la Inspección y Edelap SA. 

El cumplimiento de lo aquí especificado no deslinda al Contratista de las responsabilidades 

relacionadas a sus propios diseños, calidad de los materiales, detalles de fabricación, etc. 

La provisión debe contemplar el mantenimiento y operación de los equipamientos 

comprendidos en esta especificación, por el periodo de un año. 

El oferente, en función de las características de la tecnología a aplicar podrá agregar partes o 

componentes a fin de lograr un sistema integral, seguro y confiable.  

 

 

 

ALCANCE 

La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos mínimos a cumplir 

por la Cámara (edificio) a construir y/o proveer. 

La provisión estará compuesta por: 

 

 CÁMARA 

Una (1) estructura premoldeada de hormigón armado o una construcción de tipo mixto in situ, 

“A nivel”, de aproximadamente 6 metros de largo x 3 metros de ancho x 3,10 metros de alto, 

en cumplimiento con la normativa de aplicación y las exigencias e ingeniería de detalle a 

proveer por la Distribuidora Edelap SA. Inicialmente su ubicación será según se indica en 

planos, sin perjuicio de que Edelap SA indique o exija un emplazamiento diferente, pero 
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siempre dentro del área propiedad de la UNLP determinada para el emplazamiento del PFV-

UNLP.  

 

 CONJUNTO DE CELDAS 

El material, instalaciones y equipamiento eléctrico de la Cámara, a excepción de los servicios 

auxiliares básicos en BT, será diseñado, provisto y montado por Edelap SA, incluyendo su 

correspondiente SCADA. 

 

 

 

DEFINICIONES TÉCNICAS 

Si bien la Ingeniería de Detalle del edificio y sus Servicios Auxiliares básicos de BT será 

provisto por Edelap SA, se detallan a continuación parámetros constructivos básicos y 

generales a observar. 

 

 Cámara 

EDIFICIO 

Estructura: tipo monoblock en hormigón armando autoportante o construcción mixta 

de hormigón armado y/o mampostería de ladrillos revocados, ejecutada in situ. 

Terminación: pintura acrílica. 

Piso técnico: chapa semillada esp. 5 mm., sobre estructura de chapa plegada 

galvanizada. 

Resistencia al transporte e izaje (en caso de premoldeada): 1,5 G en las tres 

direcciones. 

Solicitud del techo: 250 Kg./m2 (sobrecarga de nieve) 

Solicitud de piso técnico: 400 Kg./m2 

Resistencia de paredes: 100 Kg./m2 (viento a 144 Km./h) 

Grado de protección; IP33 

Resistencia mínima del hormigón (en ambos casos): H21 – Acero ADN 420 

Armadura: soldada y con puesta a tierra 

Cáncamos (en caso de premoldeada): desmontables inferiores  

 

CARPINTERÍAS 

Marcos: chapa plegada N° 14 

Hojas: chapa plegada N° 16 

Bisagras: a rodillo 

Traba contra viento en puerta, apertura 90° 

Cierre: cerrojo frente de hierro niquelado 

Acabado: pintura polyester color marrón, malla tipo mosquitero galvanizada en 

ventilaciones = ó < a 1 x 1 mm. 

 

 

 Puesta a Tierra 

Características eléctricas: 

 

A definir según exigencias de EDELAP SA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

 Planos con dimensiones generales y particulares del edificio 

 Planos de cortes y detalles constructivos del edificio. 

 Programa de fabricación y montaje o construcción del edificio. 

 Programa de inspecciones y ensayos. 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO X A LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
DOCUMENTOS TÉCNICOS A INTEGRAR EN LA OFERTA 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se listan los documentos y elementos a integrar en la Oferta en lo 
referente a la dimensión técnica de la misma, los cuales ostentarán grado excluyente 
para el análisis de la admisibilidad técnica de la misma. Al mismo tiempo, la no 
verificación en ellos del cumplimiento de las exigencias técnicas plasmadas en el 
presente Pliego será también causal de inadmisibilidad técnica de la presentación. 

A su vez, lo aquí enunciado será de condición complementaria con otras exigencias que 
pudieran obrar en el resto de los documentos que integran el presente. 

 

Documentos o elementos a integrar en la Oferta: 

 

o Enunciación de marca y modelo del Panel propuesto a proveer, acompañado de 
su Data Sheet (se verificará el cumplimiento de todos los parámetros técnicos 
expresados en el presente Pliego). 

o Carta Compromiso oficial o instrumento equivalente verificable, de provisión de 
los Paneles por parte del fabricante o representante oficial. 

o Enunciación de marca y modelo de Inversores propuestos a proveer, 
acompañado de su Data Sheet (se verificará el cumplimiento de todos los 
parámetros técnicos expresados en el presente Pliego). 

o Carta Compromiso oficial o instrumento equivalente verificable, de provisión de 
los Inversores por parte del fabricante o representante oficial. 

o Enunciación de marca y modelo de STS propuestos a proveer, acompañado de 
su Data Sheet (se verificará el cumplimiento de todos los parámetros técnicos 
expresados en el presente Pliego). 

o Carta Compromiso oficial o instrumento equivalente verificable, de provisión de 
las STS por parte del fabricante o representante oficial. 

o Enunciación de marca y modelo del Datalogger de comunicación y control entre 
Inversores y STS propuestos a proveer, acompañado de su Data Sheet (debe 
constatarse la plena funcionalidad, comunicación). 
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o Enunciación del proveedor de Trackers propuesto (se verificará solvencia y 
experiencia en el mercado de la generación fotovoltaica en escalas similares o 
superiores). 

o Carta Compromiso oficial o instrumento equivalente verificable, de provisión de 
los Trackers por parte del fabricante o representante oficial. 

o Enunciación del proveedor de SCADA propuesto (se verificará solvencia y 
experiencia en el mercado de la generación fotovoltaica en escalas similares o 
superiores). 

o Planilla de Cotización cargada por Rubros e ítems, precio final. Dicha Planilla no 
implicará bajo ningún punto de vista cotización parcial ni comparación entre 
ítems o Rubros. Se trata meramente de un desglose de los elementos 
constitutivos del Precio. 

o Elaboración detallada del LCOE (Levelized Cost of Energy o Costo Nivelado de 
Energía), consignando la construcción de cada uno de los datos empleados, 
extraídos de las características, capacidades, rendimientos y costos de la 
tecnología y soluciones a ofrecer. Dicha presentación consignará el Índice final 
obtenido, acompañado por una Memoria de Cálculo General del Índice y Análisis 
de construcción de unitarios de cada dato utilizado en el mismo. Los Índices 
serán de mayor calificación a menor valor de resultado. 

Base de cálculo del LCOE: 
 
LCOE =     CAPEX del PFV-UNLP propuesto    
 Energía generada total por el PFV-UNLP (primeros 25 años de vida útil 
 
 
En donde: 
 
CAPEX: 

 Costos de desarrollo: Los costos de estudios, ingeniería y diseño del Parque. 

 Costos de construcción, montaje y puesta en marcha integral: Incluye todo lo 
consignado en el presente Pliego. 

 
Energía generada total 

Suma de Energía mínima exigida año a año dentro de los primeros 25 años de 
vida útil del Parque, considerando la degradación de los paneles a lo largo de 
dicho período, dentro de los límites de admisibilidad aquí estipulados. 

 

 



UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

PFV-UNLP

PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP (PFV-UNLP) r02

PLANILLA BASE DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO oct-24

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES -$                         0.00%
01.01 Limpieza y acondicionamiento del terreno para la obra. 

Accesos al Predio de Obra. gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
01.02 Construcción de obrador, oficina de Inspección, baños, Servicio 

Limpieza, construcciones temporarias para acopio protegido, etc. gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
01.03 Cartel de Obra

Un 1,00 -$                       -$                          0,00%
01.04 Otros (*)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

02 DISEÑO, INGENIERÍAS DE DETALLE, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA -$                         0.00%
02.01 Relevamiento y replanteo de la obra

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.02 Estudios Geotécnicos, Hidráulicos, Ambientales, Sitio, etc. (de aplicar)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.03 Estudios de Pull-Out para definición de tecnología de fundaciones de Trackers

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.04 Ingeniería apta para construcción PFV-UNLP (Ingeniería de Detalle de todos y 

cada uno de los aspectos del Parque) gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.05 Plan de Inspección y Ensayos FAT y SAT

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.06 Supervisión on-site del montaje de todas las provisiones que así lo requieren

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.07 Puesta en Marcha de todas las provisiones que así lo requieren y del Parque 

en general gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.08 Supervisión general de obras

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.09 Conforme a obra de todos los aspectos del Parque exigidos

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
02.10 Otros (*)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

RUBRO DESIGNACION Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

PFV-UNLP

PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP (PFV-UNLP) r02

PLANILLA BASE DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO oct-24

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

03 OBRA CIVIL -$                         0.00%
03.01 Nivelación y preparación del terreno

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.02 Cierre Perimetral y Porton de Acceso

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.03 Edificios de apoyo (Central, Almacén/Pañol), Control de Acceso y Seguridad)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.04 Edificio Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para 

evacuación. (Sólo obras civiles, prefabricado o ejecutado in situ) gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.05 Fundaciones Cámara de Medición y Maniobra MT en punto de interconexión 

para evacuación gl 1,00 -$                       0,00%
03.06 Fundaciones STSs

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.07 Fundaciones y estructuras de soporte de Inversores

gl 1,00 -$                       0,00%
03.08 Fundaciones y estructuras de soporte luminarias y Sistemas de Seguridad y 

vigilancia gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.09 Canalizaciones, Cámaras y Cañeros redes de MT

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.10 Canalizaciones, Cámaras y Cañeros redes de BT (DC)

gl 1,00 -$                       0,00%
03.11 Canalizaciones, Cámaras y Cañeros redes de BT (AC)

gl 1,00 -$                       0,00%
03.12 Canalizaciones, Cámaras y Cañeros redes Sistemas de seguridad y vigilancia, 

datos, comunicación, etc. gl 1,00 -$                       0,00%
03.13 Canalizaciones PAT de instalaciones, equipos y Sistema de Descargas 

Atmosfércias gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
03.14 Otros (*)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

PFV-UNLP

PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP (PFV-UNLP) r02

PLANILLA BASE DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO oct-24

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

04 VIALIDADES, MOVIMIENTOS E HIDRÁULICA -$                         0.00%
04.01 Movimiento, relleno, compactación y nivelación de la superfice del PFV-UNLP

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
04.02 Movimiento de suelos para canales, zanjas, acequias, etc., y/o construcción de 

sistemas o elementos del sistema de drenes de aguas.
gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

04.03 Aporte, nivelación y compactación de material de construcción de vialidades
gl 1,00 -$                       0,00%

04.04 Otros (*)
gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

05 PROVISIÓN DE TECNOLOGÍA (Acopio en Obra) -$                         0.00%
05.01 Módulos / Paneles Fotovoltaicos. Incluye sobre excedentes, repuestos,  

componentes y herramientas específicas a integrar a las provisiones que están 
exigidos en Pliego gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

05.02 Inversores. Incluye sobre excedentes, repuestos,  componentes y herramientas 
específicas a integrar a las provisiones que están exigidos en Pliego

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
05.03 STSs. Incluye repuestos,  componentes y herramientas específicas a integrar a 

las provisiones que están exigidos en Pliego gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

06 PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOPORTERÍA (Acopio en Obra) -$                         0.00%
06.01 Trackers. Incluye sobre excedentes, repuestos,  componentes y herramientas 

específicas a integrar a las provisiones que están exigidos en Pliego
gl 1,00 -$                       0,00%
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

PFV-UNLP

PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP (PFV-UNLP) r02

PLANILLA BASE DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO oct-24

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

07 MONTAJE ELECTROMECÁNICO -$                         0.00%
07.01 Provisión y Tendido de conductores soterrados malla PAT

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.02 Conexionado a equipos y tableros

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.03 Provision y Montaje de Sistema Protección contra Descargas Atmosfericas - 

Vinculacion PAT gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.04 Provision y Montaje de Estación Meteorológica

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.05 Hincado y montaje de Trackers

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.06 Montaje de Módulos / Paneles Fotovoltaicos

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.07 Montaje de Inversores

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.08 Montaje de STSs

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.09 Montaje de Cámara de Medición y Maniobra MT en punto de interconexión para 

evacuación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
07.10 Otros (*)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
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UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

PFV-UNLP

PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP (PFV-UNLP) r02

PLANILLA BASE DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO oct-24

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

08 PROVISIÓN, MONTAJE, CONEXIONADO ELÉCTRICO -$                         0.00%
08.01 Provisión y tendido de conductores soterrados de mallas PAT y tendidos PAT. 

Ensayos de aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.02 Conexionado a equipos y tableros. Ensayos de aplicación y puesta en 

funcionamiento.  Ensayos de aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.03 Conexionado de Sistema Protección contra Descargas Atmosfericas - 

Vinculacion PAT. Ensayos de aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.04 Conexionado de Estación Meteorológica Integrada. Ensayos de aplicación

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.05 Tendido y conexionado de Strings de Paneles FV a Inversores. Ensayos de 

aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.06 Tendido y conexionado BT entre Inversores y STSs

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.07 Tendido y conexionado entre STSs y Cámara de Medición y Maniobra en punto 

de interconexión. Ensayos de aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.08 Tendido de Red de Fibra Óptica y/o UTP Cat 6 de todos los sistemas de 

control, monitoreo y maniobra. Ensayos de aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.09 Provisión y Montaje Racks de comunicaciones

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.10 Provisión y montaje Sistemas de Seguridad CCTV, Accesos, Incendio. 

Ensayos de aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.11 Provision y Configuracion de Workstations Según ETP. Ensayos de aplicación

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.12 Provision y Configuracion de Servidores Sistema SCADA. Ensayos de 

aplicación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.13 Software SCADA y Desaarrollo. Ensayos de aplicación

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.14 Instalaciones eléctricas en BT de Servicios auxiliares y generales

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.15 Sistema de respaldo de equipos, sistema o instalaciones sensibles o 

requerimiento de no interrupción del suministro gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
08.16 Otros (*)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

Presupuesto 5 de 6



UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

PFV-UNLP

PARQUE FOTOVOLTAICO UNLP (PFV-UNLP) r02

PLANILLA BASE DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO oct-24

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
RUBRO DESIGNACION Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

09 INSTALACIONES MT PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA (Acopio en Obra) -$                         0.00%
09.01 Conexionado de líneas de MT a bornes de entrada de Celdas de MT en 

Cámara de Medición y Maniobra MT en punto de interconexión para 
evacuación. Incluye  terminalales. gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

09.02 PAT de Cámara de Medición y Maniobra MT en punto de interconexión para 
evacuación gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

10 SUMINISTROS E INSTALACIONES DE SERVICIO -$                         0.00%
10.01 Sistema de tratamiento y almacenamiento de agua desmineralizada

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
10,02 Sistema de obtención de agua subterránea

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
10.02 Trailer Cisterna móvil de lavado, con equipamiento completo

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
10,03 Sistema de generación de aire comprimido completo

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
10.03 Herramientas

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%
Otros (*)

gl 1,00 -$                       -$                          0,00%

11 SEGURIDAD e HIGIENE 0.00%
11.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 -$                          0,00%

TOTAL 0.00%

(*) Si estos ítems son distintos de cero el 
Oferente debe cargar en la Planilla la/las novedades (una por Rengón 
/ Rubro), sus costos y porcentual de incidencia, respetando la 
correlación numérica de la misma, agregando tantos Ítems 
considere y  especificar uno por uno por Nota complementaria, 
indicando el motivo, justificación y qué costos han sido 
consolidados en estos renglones.
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UNIDAD MÍNIMA Nº1 (X28)
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UNIDAD MÍNIMA Nº15 (X28)
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRODUCTIVAS

ESQUEMA GENERAL

IN-EL 01
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PLANTA ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRODUCTIVA Nº1 1:1250

3. La ubicación de las STS debe considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido

por el cálculo de tendidos y conductores de BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su

comportamiento de acuerdo a las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos.

4. La ubicación de la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación debe .

considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido por el cálculo de tendidos y

conductores de MT y BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su comportamiento de acuerdo a

las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos, y de lo dispuesto por Edelap SA. No

obstante, se deja aclarado que el emplazamiento será siempre dentro del predio de inplantación del

PFV-UNLP, y que los límites físicos y contractuales de la presente provisión, en materia eléctrica, quedan

establecidos en los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara de Medición, a proveer por Edelap SA.

5. La traza de los tendidos de conductores DC y AC es a título indicativo, no pudiendo nunca transcurrir por

debajo de la silueta teórica que describre cada Tracker.
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3. La ubicación de las STS debe considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido

por el cálculo de tendidos y conductores de BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su

comportamiento de acuerdo a las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos.

4. La ubicación de la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación debe .

considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido por el cálculo de tendidos y

conductores de MT y BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su comportamiento de acuerdo a

las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos, y de lo dispuesto por Edelap SA. No

obstante, se deja aclarado que el emplazamiento será siempre dentro del predio de inplantación del

PFV-UNLP, y que los límites físicos y contractuales de la presente provisión, en materia eléctrica, quedan

establecidos en los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara de Medición, a proveer por Edelap SA.

5. La traza de los tendidos de conductores DC y AC es a título indicativo, no pudiendo nunca transcurrir por

debajo de la silueta teórica que describre cada Tracker.

6. El detalle de disposición de cables soterrados que obra en la presente lámina es a título indicativo en lo

referente a cantidad, separación y modo de tendido (simplemente enterrado o canalizado). Dichas

condiciones surgirán del debido cálculo a realizar por el Contratista en pos de verificar el adecuado

comportamiento y funcionamiento de los cables bajo las Normas de aplicación según cada caso.
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3. La ubicación de las STS debe considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido

por el cálculo de tendidos y conductores de BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su

comportamiento de acuerdo a las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos.

4. La ubicación de la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación debe .

considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido por el cálculo de tendidos y

conductores de MT y BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su comportamiento de acuerdo a

las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos, y de lo dispuesto por Edelap SA. No

obstante, se deja aclarado que el emplazamiento será siempre dentro del predio de inplantación del

PFV-UNLP, y que los límites físicos y contractuales de la presente provisión, en materia eléctrica, quedan

establecidos en los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara de Medición, a proveer por Edelap SA.

5. La traza de los tendidos de conductores DC y AC es a título indicativo, no pudiendo nunca transcurrir por

debajo de la silueta teórica que describre cada Tracker.

6. El detalle de disposición de cables soterrados que obra en la presente lámina es a título indicativo en lo

referente a cantidad, separación y modo de tendido (simplemente enterrado o canalizado). Dichas

condiciones surgirán del debido cálculo a realizar por el Contratista en pos de verificar el adecuado

comportamiento y funcionamiento de los cables bajo las Normas de aplicación según cada caso.
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3. La ubicación de las STS debe considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido

por el cálculo de tendidos y conductores de BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su

comportamiento de acuerdo a las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos.

4. La ubicación de la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación debe .

considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido por el cálculo de tendidos y

conductores de MT y BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su comportamiento de acuerdo a

las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos, y de lo dispuesto por Edelap SA. No

obstante, se deja aclarado que el emplazamiento será siempre dentro del predio de inplantación del

PFV-UNLP, y que los límites físicos y contractuales de la presente provisión, en materia eléctrica, quedan

establecidos en los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara de Medición, a proveer por Edelap SA.

5. La traza de los tendidos de conductores DC y AC es a título indicativo, no pudiendo nunca transcurrir por

debajo de la silueta teórica que describre cada Tracker.

6. El detalle de disposición de cables soterrados que obra en la presente lámina es a título indicativo en lo

referente a cantidad, separación y modo de tendido (simplemente enterrado o canalizado). Dichas

condiciones surgirán del debido cálculo a realizar por el Contratista en pos de verificar el adecuado

comportamiento y funcionamiento de los cables bajo las Normas de aplicación según cada caso.

DETALLE DE DISPOSICIÓN DE CABLES SOTERRADOS PARA CASOS SIN CANALIZACIÓN (SIN ESCALA-MEDIDAS EN CM.)
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3. La ubicación de las STS debe considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido

por el cálculo de tendidos y conductores de BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su

comportamiento de acuerdo a las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos.

4. La ubicación de la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación debe .

considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido por el cálculo de tendidos y

conductores de MT y BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su comportamiento de acuerdo a

las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos, y de lo dispuesto por Edelap SA. No

obstante, se deja aclarado que el emplazamiento será siempre dentro del predio de inplantación del

PFV-UNLP, y que los límites físicos y contractuales de la presente provisión, en materia eléctrica, quedan

establecidos en los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara de Medición, a proveer por Edelap SA.

5. La traza de los tendidos de conductores DC y AC es a título indicativo, no pudiendo nunca transcurrir por

debajo de la silueta teórica que describre cada Tracker.

6. El detalle de disposición de cables soterrados que obra en la presente lámina es a título indicativo en lo

referente a cantidad, separación y modo de tendido (simplemente enterrado o canalizado). Dichas

condiciones surgirán del debido cálculo a realizar por el Contratista en pos de verificar el adecuado

comportamiento y funcionamiento de los cables bajo las Normas de aplicación según cada caso.
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3. La ubicación de las STS debe considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido

por el cálculo de tendidos y conductores de BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su

comportamiento de acuerdo a las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos.

4. La ubicación de la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación debe .

considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido por el cálculo de tendidos y

conductores de MT y BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su comportamiento de acuerdo a

las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos, y de lo dispuesto por Edelap SA. No

obstante, se deja aclarado que el emplazamiento será siempre dentro del predio de inplantación del

PFV-UNLP, y que los límites físicos y contractuales de la presente provisión, en materia eléctrica, quedan

establecidos en los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara de Medición, a proveer por Edelap SA.

5. La traza de los tendidos de conductores DC y AC es a título indicativo, no pudiendo nunca transcurrir por

debajo de la silueta teórica que describre cada Tracker.

6. El detalle de disposición de cables soterrados que obra en la presente lámina es a título indicativo en lo

referente a cantidad, separación y modo de tendido (simplemente enterrado o canalizado). Dichas

condiciones surgirán del debido cálculo a realizar por el Contratista en pos de verificar el adecuado

comportamiento y funcionamiento de los cables bajo las Normas de aplicación según cada caso.

DETALLE DE DISPOSICIÓN DE CABLES SOTERRADOS PARA CASOS SIN CANALIZACIÓN (SIN ESCALA-MEDIDAS EN CM.)
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3. La ubicación de las STS debe considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido

por el cálculo de tendidos y conductores de BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su

comportamiento de acuerdo a las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos.

4. La ubicación de la Cámara de Medición y Maniobra en punto de interconexión para evacuación debe .

considerarse a título indicativo. Su emplazamiento definitivo quedará definido por el cálculo de tendidos y

conductores de MT y BT a realizar por la Contratista en pos de garantizar su comportamiento de acuerdo a

las Normas de aplicación y la eficiencia y racionalización de los mismos, y de lo dispuesto por Edelap SA. No

obstante, se deja aclarado que el emplazamiento será siempre dentro del predio de inplantación del

PFV-UNLP, y que los límites físicos y contractuales de la presente provisión, en materia eléctrica, quedan

establecidos en los bornes de entrada de las Celdas de MT en Cámara de Medición, a proveer por Edelap SA.

5. La traza de los tendidos de conductores DC y AC es a título indicativo, no pudiendo nunca transcurrir por

debajo de la silueta teórica que describre cada Tracker.

6. El detalle de disposición de cables soterrados que obra en la presente lámina es a título indicativo en lo

referente a cantidad, separación y modo de tendido (simplemente enterrado o canalizado). Dichas

condiciones surgirán del debido cálculo a realizar por el Contratista en pos de verificar el adecuado

comportamiento y funcionamiento de los cables bajo las Normas de aplicación según cada caso.

DETALLE DE DISPOSICIÓN DE CABLES SOTERRADOS PARA CASOS SIN CANALIZACIÓN (SIN ESCALA-MEDIDAS EN CM.)
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